



**Observatoire Economique et Statistique d'Afrique Subsaharienne**

***PROJET DE PLAN D'ACTION 2008  
DE LA DIRECTION GENERALE D'AFRISTAT***

**PROGRAMME STRATEGIQUE DE TRAVAIL D'AFRISTAT (2006-2010) (PSTA)**

***Septembre 2007***

## LE PLAN D'ACTION 2008 DE LA DIRECTION GENERALE D'AFRISTAT

1. Le Plan d'action 2008, le troisième du Programme stratégique de travail d'AFRISTAT pour la période 2006-2010 (PSTA), devrait permettre à l'Organisation d'atteindre les trois cinquièmes des objectifs fixés dans son programme de travail de moyen terme. Tout comme les deux précédents, il a été élaboré en partant du cadre logique du PSTA, de l'état d'avancement à mi-parcours de la mise en œuvre du Plan d'action 2007 et des nouvelles initiatives des Etats membres. Il respecte ainsi les objectifs, les résultats et les activités retenus dans le cadre logique du PSTA.
2. L'évaluation des coûts pour la mise en œuvre du Plan d'action 2008 tient compte du temps de la préparation in situ et de la durée du séjour hors du lieu de résidence. Le temps consacré à la réalisation d'un résultat est valorisé en intégrant les contributions de différents intervenants.
3. Les besoins de financement, toutes sources confondues, nécessaires pour la mise en œuvre du Plan d'action s'élèvent à 1 573,7 millions. Ce montant résulte de la valorisation des ressources (humaines et matérielles) à mobiliser pour la réalisation des activités retenues.
4. La réalisation du Plan d'action 2008 nécessitera plus de 1 000 semaines/expert de travail. Les ressources humaines qui seront impliquées comprennent autant les experts d'AFRISTAT que des consultants extérieurs que la Direction générale sera amenée à recruter comme appui complémentaire et/ou supplémentaire.
5. Les principaux acquis de la mise en œuvre des plans d'action 2006 et 2007 seront consolidés afin que les activités prévues soient réalisées harmonieusement et conformément aux objectifs définis par le PSTA. Le plan de 2008 reprend les activités dont la réalisation ne sera pas effective en 2007 et en intègre de nouvelles. Il sera marqué par la mise en œuvre des chantiers engagés avec les institutions sous-régionales d'intégration (JEMOA, CEDEAO et CEMAC), les partenaires techniques et financiers (BAD, Banque mondiale, PNUD, MAE, etc.) et des Etats membres dans le cadre des projets nationaux et régionaux.

### **Volet 1 : Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres et des institutions d'intégration économique sous-régionales en matière d'organisation des systèmes statistiques**

6. L'objectif global de ce volet est d'apporter un soutien et une assistance technique aux systèmes statistiques nationaux (SSN), aux écoles de statistique et aux institutions sous-régionales en matière d'organisation institutionnelle, d'élaboration de stratégies de développement de la statistique et de formation.
7. Sur le plan institutionnel, au cours de l'année 2008, AFRISTAT poursuivra, son appui à l'organisation des SSN, à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies nationales de développement de la statistique (SNDS) en complément de l'assistance technique apportée par d'autres partenaires techniques et financiers. Ces appuis se feront à travers des participations aux ateliers nationaux et des appuis ponctuels ainsi qu'éventuellement à travers des ateliers régionaux

dont les financements sont à rechercher. Ces ateliers pourraient porter notamment sur la programmation stratégique, la gestion axée sur les résultats et le suivi évaluation des SNDS.

8. Il est admis aujourd'hui qu'il est important pour chaque Etat de s'assurer une bonne coordination des appuis extérieurs reçus afin de bénéficier encore plus d'assistance. Au cours du troisième trimestre 2007, la Direction générale a mené dans les Etats membres une intense activité de reporting dont l'objectif était double : (i) faire le point de l'assistance extérieure reçue par les Etats en 2006 et en 2007 dans le domaine de la statistique, et (ii) apporter une assistance aux instituts nationaux de statistique (INS) pour les aider à conduire seuls le même exercice dans leurs Etats respectifs au cours des prochaines années. Néanmoins, AFRISTAT apportera un appui, en cas de besoin, aux Etats qui mèneront cet exercice en 2008.

9. En matière de formation, le partenariat se poursuivra en se renforçant avec les centres de statistique à travers le RIFOSSA et d'autres mécanismes. Des démarches ont été engagées en 2007 avec plusieurs organisations, notamment le CESD et l'ACBF, en vue de doter AFRISTAT et les centres de formation d'un programme d'appui concerté à la formation (initiale et continue). Il est attendu qu'en début 2008, l'ACBF offre des opportunités de financement de quelques activités. Enfin, il faut signaler que la Direction générale poursuivra l'encadrement des stagiaires et l'animation de quelques cours/séminaires dans les centres de formation statistique de la sous-région à la demande de ceux-ci.

10. Enfin, certaines activités non réalisées ou non achevées en 2007 ont été reconduites. Il s'agit notamment de l'étude sur l'impact des réformes institutionnelles des INS dont la réalisation dépend de la disponibilité des financements.

## **Volet 2 : Appui pour le développement des systèmes d'information pour la conception, la mise en œuvre, et le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté ainsi que des Objectifs du millénaire pour le développement**

11. L'objectif de ce volet est d'apporter un appui aux États dans le développement des systèmes d'information pour la mise en œuvre, et le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté (SRP) et des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD).

12. L'année 2008 sera marquée par la poursuite des activités entamées dans trois domaines : les statistiques socio-démographiques, les systèmes d'information sectoriels et les systèmes d'information pour le suivi des stratégies de réduction de la pauvreté.

13. En partenariat avec d'autres institutions, AFRISTAT participera à la préparation de la série des recensements de la population de 2010 à travers l'organisation des séminaires, la vulgarisation des manuels et guides.

14. En particulier, la Direction générale poursuivra les réflexions sur l'optimisation des recensements généraux de la population et de l'habitat. Des appuis directs seront apportés aux Etats, notamment en matière d'exploitation des données de l'état civil.

15. Le deuxième domaine d'activités concerne l'élaboration des systèmes d'information pour le suivi des stratégies sectorielles (santé, emploi, éducation, environnement etc.). Les activités seront centrées sur le développement et l'harmonisation des outils de collecte, de traitement et d'analyse des données, la cartographie des sources et la formation.

16. L'accent sera porté en particulier sur les statistiques sur le marché du travail. Au cours des quatre dernières années, AFRISTAT a bénéficié dans ce domaine d'un appui financier de l'ACBF à travers le *Projet régional d'amélioration des statistiques du marché du travail et de renforcement de la gestion de l'Information sur le marché du travail et des systèmes de suivi de la pauvreté en Afrique (LMIS-ACBF)* dont la phase pilote, qui prend fin en décembre 2007, couvre le Cameroun, le Mali, le Nigeria, l'Ouganda et la Zambie. Ce projet a permis : (i) d'élaborer un manuel de formation sur la mise en place et le développement d'un système d'information sur le marché du travail, (ii) de définir des indicateurs clés du marché de travail, (iii) de produire régulièrement des bulletins d'information et des analyses situationnelles annuelles sur le secteur et (iv) de former les cadres des pays bénéficiaires à la création et à l'utilisation des sites web pour assurer la diffusion des publications. Afin de consolider les acquis de cet important projet, une phase d'extension est en cours de négociation. Le contenu du nouveau projet sera connu dès le début de l'année 2008.

17. Le troisième domaine porte sur la poursuite de l'appui pour la mise en place de systèmes d'information pour le suivi des SRP et des OMD entamé dans le cadre du Programme d'appui au suivi des DSRP et des indicateurs du millénaire pour le développement financé par le PNUD.

18. Ce programme, en cours depuis 2004, a permis : (i) d'établir un état des lieux sur l'architecture des systèmes d'information des pays bénéficiaires, de réaliser et de vulgariser un cadre de référence et un support méthodologique minimum commun (CRESMIC) pour la mise en place de systèmes d'information pour le suivi des DSRP et des OMD ; (ii) de renforcer les capacités des pays dans le domaine de la conception des systèmes d'information à travers à l'appui à l'élaboration des listes des indicateurs et de leurs métadonnées, à la préparation des rapports de mise en œuvre et à la rédaction de manuels de procédures pour le suivi des DSRP ; (iii) de réaliser des études bilan-diagnostic des dispositifs institutionnels de suivi et évaluation de la pauvreté.

19. La fin du programme étant fixée à fin décembre 2007, des démarches ont été engagées pour la formulation d'un nouveau programme et pour la recherche de son financement conformément aux orientations de la réunion du Comité de pilotage tenue en mars 2007 à Bamako. Dans l'hypothèse de l'aboutissement de ces démarches, il s'agira, en 2008, de poursuivre l'appui à l'appropriation du CRESMIC et de doter les pays concernés d'outils et instruments de suivi et d'analyse des OMD et DSRP. Les activités seront centrées sur le renforcement de la convergence technique et institutionnelle entre ces exercices et le développement des outils reflétant l'état des différentes dimensions de la gouvernance, de l'environnement et du genre, d'une part, et d'autre part, sur l'élaboration des instruments d'analyse et de suivi de l'impact des stratégies et politiques.

### **Volet 3 : Appui pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d'analyse des données statistiques de base et d'élaboration des synthèses statistiques et économiques**

20. L'objectif général de ce volet est d'apporter un appui aux États membres pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d'analyse des données statistiques économiques de base, et d'élaboration des synthèses statistiques et économiques.

21. Pour ce volet, cinq groupes d'activités sont identifiés : l'amélioration des indices des prix à la consommation, le renforcement de la collecte des statistiques d'entreprise, le traitement de la conjoncture et de la prévision à court terme, la rénovation des comptes nationaux et l'initiation à l'analyse macro-économique.

22. En ce qui concerne le premier groupe, malgré les efforts entrepris, les pays éprouvent encore beaucoup de difficultés en matière de collecte, de traitement et d'analyse des statistiques des prix à la consommation. Sans que la Direction générale l'ait prévu ainsi, l'année 2008 sera fortement chargée par d'importantes activités de rénovation des indices de prix à la consommation :

- rénovation de l'Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) dans les Etats membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)
- rénovation de l'indice des prix à la consommation en Centrafrique et au Tchad ;
- des appuis aux autres Etats membres.

23. S'agissant en particulier de l'IHPC, il convient de rappeler qu'en juillet 2007, la Commission de l'UEMOA a confié à AFRISTAT la maîtrise d'œuvre de la rénovation de cet outil dans ses Etats membres. Sur les trois composantes que comporte de le projet, le contrat porte sur la composante « Prix » et celle dite « Enquête sur les dépenses des ménages ». La troisième composante, « Elaboration d'une nouvelle application informatique de production de l'IHPC » sera mise en œuvre sous la conduite de la Commission de l'UEMOA elle-même. Au cours de l'année 2007, les activités ont porté sur l'élaboration des documents méthodologiques et le renforcement des capacités des cadres impliqués dans la mise en œuvre de ce projet. La collecte des données, le traitement, l'analyse des données, la publication et la diffusion des résultats seront réalisés en 2008 en collaboration avec les Etats bénéficiaires et la Commission de l'UEMOA. A cet effet, des appuis directs et des ateliers sont prévus.

24. En ce qui concerne les travaux sur les statistiques prix en Centrafrique, ils auront pour cadre le *Projet d'appui à la réhabilitation des capacités de planification économique (PARCPE)* financé par la Banque africaine de développement en Centrafrique. Il s'agit d'un important projet de renforcement des capacités où AFRISTAT a obtenu l'exécution des sous-composantes « *Gestion macroéconomique* », « *Renforcement des capacités en comptabilité nationale* » et « *Renforcement des capacités en statistiques des prix* ». Les travaux sur les statistiques des prix seront menés sur les mêmes principes d'harmonisation pratiqués par AFRISTAT.

25. Dans le même ordre d'idées, AFRISTAT apportera son appui au Tchad sur la base d'un financement mis en place par la BAD.

26. Enfin, AFRISTAT apportera son appui dans ce domaine aux autres Etats conformément à leurs demandes.

27. Le deuxième groupe d'activités porte sur les statistiques d'entreprises. En 2007, AFRISTAT a apporté son appui à plusieurs Etats en s'appuyant sur un consultant recruté d'un Etat membre ; celui-ci était accompagné d'un expert assistant. Il est attendu que cette formule soit renforcée en 2008. Des appuis seront apportés aux Etats qui en feront la demande.

28. Le deuxième concerne les synthèses statistiques et économiques. En matière de synthèses statistiques et économiques, l'expérience de la phase pilote de la recherche de méthodes appropriées pour la production des comptes non définitifs et provisoires sera étendue à d'autres Etats membres d'AFRISTAT avec l'appui technique de l'INSEE. Cette extension permettra à bon nombre de pays membres de réaliser le rattrapage des retards constatés dans l'élaboration des comptes nationaux. L'implantation du module ERETES va se poursuivre dans les Etats membres.

29. Le troisième groupe d'activités porte sur le renforcement des capacités d'analyse et de suivi de la conjoncture. Les séminaires semestriels de formation en matière de suivi de la conjoncture économique et les prévisions à court terme seront poursuivis en vue du renforcement des capacités des experts des Etats membres. Des sessions spécifiques de formation et des appuis directs dans ces domaines seront réalisées à la demande des Etats. En plus des séminaires, désormais "classiques", le Centrafrique bénéficiera un concours plus renforcé dans le cadre du PARCPE.

30. Quatrièmement, pour renforcer les compétences des comptables nationaux et valoriser les données produites, il est attendu l'extension du *Projet comptes nationaux non définitifs et provisoires* à d'autres Etats. En plus de la généralisation de cet exercice, il est prévu d'organiser désormais chaque année un séminaire régional pour établir un bilan et procéder à l'analyse des comptes économiques. Poursuivant ses activités de dynamisation de la fonction "observatoire", ces ateliers annuels devront donner lieu à la production d'une publication sur la situation des économies des Etats membres à partir des comptes nationaux.

31. En particulier, dans le cadre de la mise en œuvre du PARCPE, les travaux de comptabilité nationale se verront renforcés en Centrafrique en 2008.

32. Enfin, l'arrivée d'un expert en macroéconomie en fin 2007, financé par la Coopération française, permettra de dynamiser le domaine de la macroéconomie et de valoriser les résultats des comptes nationaux à travers des travaux d'initiation à l'analyse macroéconomique.

#### **Volet 4 : Appui pour le renforcement des capacités de diffusion statistique**

33. Ce volet vise à apporter un soutien et une assistance techniques aux systèmes statistiques nationaux dans le développement de bases, la publication et la diffusion de données statistiques ainsi que la communication.

34. L'expérience acquise par AFRISTAT et quelques pays pilotes, à travers la mise en œuvre d'un projet financé par la Banque mondiale pour la mise en place des outils de suivi et évaluation de la pauvreté, pourra être transmise à d'autres pays. En effet, la mise en œuvre de ce projet a permis à

AFRISTAT de disposer d'une base de données pour centraliser l'ensemble des indicateurs utilisés dans le cadre des travaux des experts d'AFRISTAT. Un module de publication en ligne facilite la création et la production de documents basés sur ces données. Ces outils sont également utilisés dans les trois pays pilotes.

35. Par ailleurs, AFRISTAT s'intéresse de plus en plus aux activités de représentation cartographique de la pauvreté. L'expérience acquise dans ce domaine pourra être étendue aux Etats membres.

36. En cas de besoin, les INS recevront un appui pour la maintenance de leurs sites Internet de même que l'accent sera porté sur l'amélioration de leur connectivité.

37. L'évaluation des centres de documentation des INS, commencée en 2007, sera poursuivie.

38. Enfin, dans le domaine de la communication, AFRISTAT s'efforcera d'élaborer un plan type de stratégie de la communication ainsi que les supports qui l'accompagne.

### **Volet 5 : Recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux systèmes statistiques nationaux ainsi que pour la formulation et le suivi et évaluation des politiques de développement**

39. L'objectif général de ce volet est de contribuer à la recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux capacités des systèmes statistiques nationaux des États membres ainsi que pour la formulation et le suivi et évaluation des politiques de développement

40. Les activités du Centre de recherche appliquée et d'analyse d'AFRISTAT (CERA) seront organisées principalement autour de deux axes : "Pauvreté et marché de l'emploi" et "Evaluation des politiques publiques et projections à moyen terme".

41. Dans le cadre de la recherche de financement, un programme d'Analyse et projections des tendances économiques et démographiques de long terme en Afrique sub-saharienne (APTEDA) a été rédigé et soumis à un appel d'offre (Joint Hewlett/ESRC Economic Development and Population/Reproductive Health (Population/Poverty) Research Scheme). L'objectif de ce programme qui devrait démarrer début 2008 est d'étudier l'évolution du lien causal entre les facteurs démographiques et la scolarisation, la participation au marché du travail, l'orientation entre les secteurs d'activité et le niveau de vie, selon le genre et la génération en Afrique subsaharienne. Pour chacune des analyses, les tendances observées seront projetées afin d'étudier le caractère réalisable ou non des objectifs du millénaire relatifs à la réduction de la pauvreté, de la mortalité, des inégalités de genre et du chômage des jeunes, et de déterminer sous quelles conditions ils peuvent être atteints. Les relations entre variables démographiques et économiques seront identifiées par le traitement secondaire de plus de 160 enquêtes menées depuis les années 1980 dans les 19 pays membres d'AFRISTAT. Le projet a été retenu provisoirement en juillet par le comité de sélection de Hewlett/ESRC et devra être révisé pour une sélection définitive avant fin 2007. En 2008, ses activités devraient démarrer.

## **Volet 6 : Renforcement des moyens de travail d'AFRISTAT et autres activités de la Direction générale**

42. Afin de mener à bon port son Plan d'action 2008, la Direction générale devra se doter de ressources lui permettant d'atteindre les objectifs fixés

43. En premier lieu, il s'agira de renforcer les effectifs de ses ressources humaines et d'en améliorer les capacités et le rendement. Sur le plan des effectifs, de la Coopération française, il est attendu un macroéconomiste et un expert en statistique des prix. Il est aussi envisagé, si les ressources propres le permettent, de recruter deux autres experts (le premier pour renforcer l'équipe chargée des questions institutionnelles et de gestion axée sur les résultats et le second sur les statistiques d'entreprises). Les experts d'AFRISTAT seront appuyés par ceux recrutés sur des programmes et projets en cours de réalisation. La formation des experts et personnel d'appui technique dans divers domaines se poursuivra.

44. En second lieu, la recherche des financements se poursuivra auprès des Etats membres dans le cadre de la mobilisation de leurs contributions au fonds AFRISTAT et auprès des partenaires à travers l'élaboration des projets. En 2008, il est attendu que les Etats versent au moins 80% de leurs contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015. La Direction générale poursuivra la campagne d'information et de mobilisation des ressources auprès des Etats. Elle continuera aussi à rechercher des appuis supplémentaires auprès des partenaires techniques et financiers.

45. En ce qui concerne les activités techniques, la Direction générale renforcera la fonction "observatoire" d'AFRISTAT par la dynamisation de son "enquête institutionnelle" et son enquête structurelle" dont les résultats vont permettre de développer sa base régionale des données. A partir de cette base de données et d'autres sources, il est aussi envisagé de mener ou d'engager quelques études thématiques en 2008.

46. Deux études sont programmées en 2008. La première porte sur l'évaluation à mi-parcours du PSTA. Il s'agit de répondre à une exigence du programme en cours d'exécution et d'entamer les réflexions pour l'élaboration du programme de moyen terme 2011-2015. La seconde étude est relative au diagnostic institutionnel d'AFRISTAT. En effet, les environnements qui ont prévalu à la création d'AFRISTAT en 1993 et au début de son fonctionnement en 1996 ont certainement été modifiés. Par exemple, le volume d'activités et la taille de l'organisation en terme de ressources humaines ont considérablement changé. De même, AFRISTAT entretient des relations avec de multiples partenaires fonctionnant sur des procédures multiples et diverses. Des difficultés de gestion apparaissent de jour en jour. Il conviendrait donc de faire examiner la situation afin de renforcer en efficacité l'organisation institutionnelle actuelle d'AFRISTAT.

\*

\* \*

47. Les tableaux ci-après en annexe présentent les activités et les résultats attendus au cours de 2008 et l'état des besoins en appui technique des INS. Le premier plus synthétique fait une évaluation des ressources (humaines et financières) par volet et objectif du PSTA ainsi que leur répartition par

bailleur. Le deuxième plus détaillé décrit les activités à mener et les résultats attendus en 2008 ainsi que les moyens et leurs sources. Le troisième tableau récapitule les besoins en assistance technique exprimés par quelques pays.

## **PLAN D'ACTION 2008**

**TABLEAU 1 : PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PLAN D'ACTION 2008**

	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
	S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consultant	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
<b>Volet I : Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres et des institutions d'intégration économique sous-régionales en matière d'organisation des systèmes statistiques</b>										
Objectif spécifique 1 : Aider les SSN à organiser l'organisation de la coordination de leurs activités, et leur apporter un appui pour la recherche des financements de leurs activités	53,3	10,0	-	38,67	28,18	27,07	61,08	42,76	109,34	152,10
Objectif spécifique 2 : Apporter un appui aux INS des États pour l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de communication	16,5	-	-	11,97	9,54	-	-	5,36	16,15	21,51
Objectif spécifique 3 : Contribuer au développement de la formation initiale et de la formation continue en matière statistique dans les États membres	26,5	10,0	-	19,2	6,4	27,6	5,6	8,0	50,8	58,8
Objectif spécifique 4 : Développer le partenariat avec les institutions d'intégration économique sous-régionales	14,5	-	-	10,5	12,1	-	-	7,6	15,0	22,6
<b>Total volet 1</b>	<b>110,8</b>	<b>20,0</b>	<b>-</b>	<b>80,4</b>	<b>56,2</b>	<b>54,7</b>	<b>66,7</b>	<b>63,7</b>	<b>191,3</b>	<b>255,0</b>
<b>Volet II : Appui pour le développement des systèmes d'information pour la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté ainsi que des Objectifs du millénaire pour le développement</b>										
Objectif spécifique 5 : Participer à l'élaboration des méthodologies peu coûteuses de collecte et de traitement de données démographiques par des enquêtes et recensements, y compris l'état civil, et aider les États membres à les mettre en œuvre	27,0	-	-	19,6	9,5	-	-	2,2	27,0	29,1
Objectif spécifique 6 : Apporter un appui aux SSN pour l'élaboration des systèmes d'information de suivi des stratégies sectorielles (emploi, éducation, santé et développement rural, etc.)	44,0	20,0	-	31,9	22,8	23,7	35,0	65,3	48,1	113,4
Objectif spécifique 7 : Assister les États membres dans le développement des systèmes d'information opérationnels pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD	43,0	4,0	-	31,2	9,5	5,9	35,0	37,3	44,4	81,6
<b>Total volet 2</b>	<b>114,0</b>	<b>24,0</b>	<b>-</b>	<b>82,7</b>	<b>41,9</b>	<b>29,6</b>	<b>70,0</b>	<b>104,8</b>	<b>119,4</b>	<b>224,2</b>
<b>Volet III : Appui pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d'analyse des données statistiques de base et d'élaboration des synthèses statistiques et économiques</b>										
Objectif spécifique 8 : Renforcer les capacités des États membres en matière de collecte et de traitement de statistiques économiques	171,0	-	-	124,0	84,9	20,0	25,5	106,3	148,2	254,5
Objectif spécifique 9 : Renforcer les capacités d'élaboration de synthèses statistiques et d'analyses économiques	112,0	5,0	-	81,2	27,0	14,8	87,5	73,0	139,8	212,8
<b>Total volet 3</b>	<b>283,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-</b>	<b>205,3</b>	<b>112,0</b>	<b>34,8</b>	<b>113,0</b>	<b>179,3</b>	<b>288,0</b>	<b>467,3</b>

	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
	S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consultant	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
<b>Volet IV : Appui pour le renforcement des capacités de diffusion statistique</b>										
Objectif spécifique 10 : Apporter un appui aux États pour l'appropriation des nomenclatures et la maîtrise de l'utilisation des logiciels courants en matière statistique	3,5	-	-	2,54	-	-	-	1,09	1,45	2,54
Objectif spécifique 11 : Apporter un appui aux SSN pour mettre en place des bases de données socioéconomiques centralisées, assurer l'archivage des données d'enquêtes auprès des ménages et développer des systèmes d'information géographique	57,5	20,0	-	41,7	67,5	52,9	32,5	-	167,2	194,7
<b>Total volet 4</b>	<b>61,0</b>	<b>20,0</b>	<b>-</b>	<b>44,3</b>	<b>67,5</b>	<b>52,9</b>	<b>32,5</b>	<b>1,1</b>	<b>168,6</b>	<b>197,2</b>
<b>Volet V : Recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux systèmes statistiques nationaux ainsi que pour la formulation et le suivi et évaluation des politiques de développement</b>										
Objectif spécifique 12 : Poursuivre l'investissement méthodologique dans le domaine statistique afin de valoriser les travaux d'enquêtes des États ayant bénéficié d'un appui d'AFRISTAT et de pérenniser les différents dispositifs nationaux	12,0	5,0	-	8,7	-	15,6	-	-	24,3	24,3
Objectif spécifique 13 : Mener des activités d'analyse et de recherche appliquée centrées sur les enquêtes ménages, avec des élargissements dans le domaine des prévisions	43,0	59,0	-	31,2	-	155,1	-	7,3	179,1	186,3
Objectif spécifique 14: Procéder à des échanges et à une valorisation des résultats obtenus à travers des publications, des communications, l'accueil de chercheurs, etc. dans un but d'insertion dans la communauté scientifique (économique et statistique)	22,0	-	-	16,0	6,7	-	-	-	22,7	22,7
<b>Total volet 5</b>	<b>77,0</b>	<b>64,0</b>	<b>-</b>	<b>55,9</b>	<b>6,7</b>	<b>170,8</b>	<b>-</b>	<b>7,3</b>	<b>226,1</b>	<b>233,3</b>
<b>Volet VI : Renforcement des moyens de travail d'AFRISTAT</b>										
Objectif spécifique 15: Renforcer les ressources humaines, matérielles et financières d'AFRISTAT	121,8	32,0	5,0	88,36	55,20	88,43	-	133,61	98,38	231,98
Objectif spécifique 16: Faire connaître AFRISTAT (son statut, ses missions, ses activités, ses réussites, etc.) à travers des actions de sensibilisation et de communication bien ciblées	45,0	4,0	4,0	32,6	66,3	14,6	-	49,1	61,5	110,7
Objectif spécifique 17: Renforcer les capacités de diffusion et de publication d'AFRISTAT	53,5	-	54,0	38,8	-	9,0	-	42,4	5,4	47,8
<b>Total volet 6</b>	<b>220,3</b>	<b>36,0</b>	<b>63,0</b>	<b>159,8</b>	<b>121,5</b>	<b>112,0</b>	<b>-</b>	<b>225,1</b>	<b>165,4</b>	<b>390,4</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>866,1</b>	<b>169,0</b>	<b>63,0</b>	<b>628,3</b>	<b>405,8</b>	<b>454,8</b>	<b>282,2</b>	<b>581,2</b>	<b>1 158,8</b>	<b>1 767,4</b>

TABLEAU 2 : PRESENTATION DETAILLEE DU PLAN D'ACTION 2008

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
<b>Volet I : Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres et des institutions d'intégration économique sous-régionales en matière d'organisation des systèmes statistiques</b>												
<b>Objectif général I : Apporter un soutien et une assistance techniques aux systèmes statistiques nationaux et aux institutions sous-régionales en matière d'organisation institutionnelle, d'élaboration de stratégies de développement de la statistique et de formation statistique</b>												
<b>Objectif spécifique 1 : Aider les SSN à organiser l'organisation de la coordination de leurs activités, et leur apporter un appui pour la recherche des financements de leurs activités</b>												
<b>Résultat 1.1:</b> Un appui est apporté aux SSN pour l'élaboration ou la révision des textes de base organisant les activités statistiques	1.1.1. Actualisation du bilan général de l'organisation institutionnelle des SSN	Rapport d'étude d'impact des réformes institutionnelles des INS élaboré	4,0	8,0	-	2,90		18,74	17,50	2,90	36,24	39,14
	1.1.2. Appui à l'élaboration des textes de base organisant les SSN	Un appui est apporté à au moins deux pays, à leur demande, pour l'élaboration des textes de base organisant leur système statistique national	2,0	-	-	1,45	2,12	-	-	3,57	-	3,57
	1.1.3. Animation de séminaires nationaux sur l'examen des textes	Animation ou participation à au moins deux séminaires sur l'examen ou la préparation de textes organisant les systèmes statistiques nationaux	2,0	-	-	1,45	2,12	-	-	-	3,57	3,57
<b>Résultat 1.2:</b> Un appui est apporté aux SSN pour l'élaboration ou la révision des stratégies ou des programmes nationaux de développement de la statistique	1.2.1. Appui à l'actualisation des bilans-diagnostic des SSN	Un appui est apporté à au moins trois pays à leur demande pour l'actualisation du bilan diagnostic du SSN	6,0	-	-	4,35	6,78	-	-	11,13	-	11,13
	1.2.2. Appui à l'élaboration des stratégies ou des programmes des SSN	Un appui est apporté à au moins trois pays à leur demande pour l'élaboration de stratégies ou programmes des SSN	6,0	-	-	4,35	5,28	-	-	11,13	-	11,13
	1.2.3. Animation de séminaires nationaux sur l'examen des stratégies ou des programmes	Animation ou participation à au moins trois séminaires nationaux sur l'examen des stratégies ou de programmes des systèmes statistiques nationaux	4,0	-	-	2,90	5,28	-	-	-	5,28	5,28
		Des modules de formation sur la programmation stratégique et la gestion axée sur les résultats sont disponibles	8,0	-	-	5,80	-	-	-	1,45	4,35	5,80
		Deux séminaires sont organisés et une vingtaine de cadres sont formés dans les pays concernés	4,0	-	-	2,90	-	-	35	0,73	37,18	37,90

Plan d'action 2008 d'AFRISTAT

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
<b>Résultat 1.3:</b> La coopération et le partenariat sont développés avec les centres de formation statistique	1.3.1. Animation, des ateliers, séminaires et enseignements à la demande des écoles	Un atelier des formateurs sur les techniques d'évaluation d'impact des politiques publiques tenu	1,3	-	-	0,94	-	-	8,58	0,22	9,31	9,52
	1.3.2. Participations croisées aux réunions statutaires	Participation aux réunions de la CODESA assurée	2,0	-	-	1,45	5,10	-	-	6,55	-	6,55
	1.3.3. Accueil des étudiants stagiaires	4 stagiaires hors ENSEA, ISSEA et ENEA sont accueillis	10,0	-	-	7,25	-	-	-	3,63	3,63	7,25
	1.3.4. Participation des enseignants aux programmes de recherche appliquée d'AFRISTAT	Un projet de recherche encadré	2,0	2,0	-	1,45	-	8,33	-	-	9,78	9,78
<b>Résultat 1.4:</b> Des informations sur les opportunités de financement et les procédures des partenaires techniques et financiers sont compilées et transmises aux SSN	1.4.0. Compilation et transmission aux SSN d'informations sur les opportunités et procédures des PTF	Version finale du rapport du reporting diffusée	2,0	-	-	1,45	-	-	-	1,45	-	1,45
		Sous-total 1	53,3	10,0	-	38,67	28,18	27,07	61,08	42,76	109,34	152,10

**Objectif spécifique 2: Apporter un appui aux INS des États pour l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de communication**

<b>Résultat 2.1:</b> Les appuis sont apportés aux États membres pour l'élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies de communication dans le domaine de la statistique	2.1.1. Appui à l'élaboration de la stratégie de communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.1.2. Appui à l'élaboration des supports de communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.1.3. Appui à la diffusion des résultats des travaux des SSN	Manuel de techniques rédactionnelles élaboré et diffusé	1,5	-	-	1,09	-	-	-	-	-	1,09	1,09
		Sites Internet des INS actualisés	2,0	-	-	1,45	-	-	-	-	-	1,45	1,45
<b>Résultat 2.2:</b> Les appuis sont apportés aux États membres pour la création et/ou la dynamisation de leurs centres de documentation	2.2.1. Renforcement du fonds documentaire des INS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
<b>Résultat 2.2.</b> Les appuis sont apportés aux États membres pour la création et/ou la dynamisation de leurs centres de documentation	2.2.2. Installation de bases de données documentaires dans les INS	Le logiciel Winisis installé et la base de données documentaire est consultable en ligne sur le site dans au moins 3 INS par tous	3,0	-	-	2,18	3,18	-	-	5,36	0	5,36
	2.2.3. Formation du documentaliste à la gestion de la base de données	Documentalistes formés dans au moins 3 États membres	CF. 2.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2.4. Poursuite de l'appui à la gestion des sites Internet	Sites Internet des INS régulièrement mis à jour	4,0	-	-	2,90	-	-	-	-	2,90	2,90
		Sites web des écoles de la CODESA sont créés, mis à jour et accessibles	6,0	-	-	4,35	6,36	-	-	-	10,71	10,71
Sous-total 2		16,5	-	-	11,97	9,54	-	-	5,36	16,15	21,41	
<b>Objectif spécifique 3: Contribuer au développement de la formation initiale et de la formation continue en matière statistique dans les États membres</b>												
<b>Résultat 3.1:</b> Des appuis en matière de formation initiale sont apportés aux écoles de formation statistique (ENSEA, ISSEA, ENEA)	3.1.1. Participation à la préparation des modules de formation à l'initiative des écoles	Un module de cours de démographie (théorie appliquée avec cas pratique) est élaboré.	5,0	2,0	-	3,63	-	8,33	-	-	11,96	11,96
	3.1.2. Cours assurés par les experts d'AFRISTAT à la demande des écoles	Un manuel sur l'analyse de la fécondité à partir du modèle Bongarts élaboré	1,0	-	-	0,73	1,06	-	-	-	1,79	1,79
		Trois cours sont animés et les étudiants sont formés sur la problématique des systèmes d'information pour le suivi des DSRP et des OMD	5,0	-	-	3,63	5,30	-	-	1,45	7,48	8,93
	3.1.3. Co-organisation des ateliers et séminaires de formation dans les écoles à la demande de celles-ci		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Résultat 3.1:</b> Des appuis en matière de formation initiale sont apportés aux écoles de formation statistique (ENSEA, ISSEA, ENEA)	3.1.4. Encadrement de stages de formation des étudiants des écoles	Rapports de stage des stagiaires encadrés produits à temps et présentés aux experts d'AFRISTAT	10,0	-	-	7,25	-	-	-	3,63	3,63	7,25
	3.1.5. Participation à l'organisation de la préparation aux concours d'entrée dans les écoles de formation statistique	Contribution apportée à l'étude sur l'évaluation de la formation des candidats aux concours d'entrée dans les écoles de statistique	1,0	-	-	0,73	-	-	-	0,73	-	0,73
<b>Résultat 3.2.</b> Élaboration et mise en œuvre d'un plan régional de formation continue	3.2.1. Élaboration d'un plan régional de formation continue	Plan élaboré et diffusé	2,5	8,0	-	1,81	-	19,30	-	1,81	19,30	21,11
	3.2.2. Préparation de modules de formation (en collaboration avec les écoles)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
<b>Résultat 3.2.</b> Élaboration et mise en œuvre d'un plan régional de formation continue	3.2.3. Identification régulière de programmes de formation (programmes et centres spécialisés) et diffusion aux États	Informations sur de programmes de formation et des centres de formation spécialisés diffusés aux INS	0,5	-	-	0,36	-	-	-	0,36	-	0,36
	3.2.4. Organisation de séminaires de formation dans divers domaines	Les compétences des administrateurs des 5 sites web des INS Anglophones et celles des autres les plus en retard sont mises à jour.	1,5	-	-	1,09	-	-	5,58	-	6,67	6,67
		Sous-total 3	26,5	10,0	-	19,2	6,4	27,6	5,6	8,0	50,8	58,8
<b>Objectif spécifique 9: Développer le partenariat avec les institutions d'intégration économique sous-régionales</b>												
<b>Résultat 4.0.</b> Des conventions de coopération sont signées avec les institutions d'intégration sous-régionales	4.0.1. Formalisation des cadres de collaboration avec les unions sous-régionales (CEDEAO, UEMOA, CEMAC, etc.)	Accords signés avec la CEDEAO et l'Union africaine	0,5	-	-	0,36	-	-	-	0,36	-	0,36
	4.0.2. Mise en œuvre des actions de développement de la statistique dans les Etats membres	Mise en œuvre du projet de rénovation de l'IHPC dans les pays de l'UEMOA (coordination technique du projet)	3,0	-	-	2,18	-	-	-	2,18	-	2,18
		Programme de travail et Rapport d'activités approuvés par le Comité technique de suivi du Programme (CTSP)	1,0	-	-	0,73	-	-	-	-	0,73	0,73
		Supervision des activités d'harmonisation des statistiques dans les Etats membres de la CEDEAO	4,0	-	-	2,90	4,24	-	-	2,90	4,24	7,14
		Supervision des activités du projet LMIS/ACBF/AFRISTAT	6,0	-	-	4,35	7,86	-	-	2,18	10,04	12,21
			Sous-total 4	14,5	-	-	10,5	12,1	-	-	7,6	15,0
		<b>Total 1</b>	<b>110,8</b>	<b>20,0</b>	<b>-</b>	<b>80,4</b>	<b>56,2</b>	<b>54,7</b>	<b>66,7</b>	<b>63,7</b>	<b>191,3</b>	<b>225,0</b>

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
<b>Volet II : Appui pour le développement des systèmes d'information pour la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté ainsi que des Objectifs du millénaire pour le développement</b>												
<b>Objectif général II : Apporter un appui aux États dans le développement des systèmes d'information pour la mise en œuvre, le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté et des Objectifs du millénaire pour le développement</b>												
<b>Objectif spécifique 5: Participer à l'élaboration des méthodologies peu coûteuses de collecte et de traitement de données démographiques par des enquêtes et recensements, y compris l'état civil, et aider les Etats membres à les mettre en œuvre</b>												
<b>Résultat 5.1</b> : Appuis apportés aux Etats qui préparent les recensements de la population		Approfondissement de l'approche optimisée des recensements	1,0	-	-	0,73	-	-	-	0,73	-	0,73
	5.1.1. Participation d'AFRISTAT à la préparation de la série des recensements 2010	Une note technique sur l'approche optimisée du RGPH est élaborée et diffusée	7,0	-	-	5,08	-	-	-	1,45	3,63	5,08
	5.1.2. Vulgarisation des manuels et des guides sur les recensements de la population	Appui à la vulgarisation des questionnaires, des manuels et des guides sur les recensements de la population selon les demandes des pays (MALI/UNFPA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.3. Organisation des séminaires et ateliers sur la pratique des recensements de la population		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.4. Appuis techniques apportés aux Etats pour l'organisation des recensements de la population	Des appuis sont apportés à au moins trois pays dans l'organisation	3,0	-	-	2,18	3,18	-	-	-	5,36-	5,36
<b>Résultat 5.2</b> : Appuis apportés aux Etats sur la collecte des données d'état civil	5.2.1. Vulgarisation des manuels et guides sur la pratique d'exploitation des données d'état civil	Un document de sensibilisation sur l'importance des données statistiques courantes est élaboré (2009) dans le cadre du développement de la statistique.	4,0	-	-	2,90	-	-	-	-	2,90	2,90
	5.2.2. Organisation des séminaires et ateliers sur l'exploitation des données d'état civil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.3. Appuis techniques apportés aux Etats pour l'exploitation des données d'état civil	Rapport de l'étude bilan diagnostic et plan d'action sur le fonctionnement de l'état civil au Gabon élaborés et mis en œuvre	9,0	-	-	6,53	3,18	-	-	-	9,71	9,71

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
<b>Résultat 5.2</b> : Appuis apportés aux Etats sur la collecte des données d'état civil	5.2.3. Appuis techniques apportés aux Etats pour l'exploitation des données d'état civil	Appui à l'exploitation et à l'analyse des données de l'état civil au Sénégal à sa demande	3,0	-	-	2,18	3,18	-	-	-	5,36	5,36
		Sous-total 5	27,0	-	-	19,6	9,5	-	-	2,2	27,0	29,1
<b>Objectif spécifique 6: Apporter un appui aux SSN pour l'élaboration des systèmes d'information de suivi des stratégies sectorielles (emploi, éducation, santé et développement rural, etc.)</b>												
<b>Résultat 6.1</b> : Un appui est apporté pour l'élaboration et la mise en œuvre des mécanismes de suivi appropriés des stratégies sectorielles dans les États	6.1.1. Plaidoyer en faveur de l'amélioration des systèmes d'information sur les statistiques socio-démographiques (marché de travail, éducation, santé, etc.) et sur le développement rural en rapport avec les organisations internationales compétentes dans ces domaines	Rapport technique sur la mise en place d'un dispositif intégré d'enquêtes sociodémographiques: Articulation statistiques sociales et RGPH optimisé	2,0	-	-	1,45	-	-	-	-	1,45	1,45
	6.1.2. Mise en place de réseaux d'institutions sous-régionales et régionales s'intéressant aux statistiques socio-démographiques (marché de travail, éducation, santé, etc.) et sur le développement rural en rapport avec la pauvreté	Rapport de synthèse produit sur les actions communes AFRISTAT PDM à envisager sur le domaine	1,0	-	-	0,73	-	-	-	-	0,73	0,73
<b>Résultat 6.2.</b> Des cadres méthodologiques communs pour la collecte des statistiques sectorielles (emploi, éducation, santé et développement rural) sont élaborés avec la participation des États membres	6.2.1. Recensement de bonnes pratiques et de comparaisons internationales	Deux fiches techniques de lecture rédigées	2,0	-	-	1,45	-	-	-	-	1,45	1,45
	6.2.2. Harmonisation des outils de collecte des données et des instruments de mesure des indicateurs	Méthodologie de mise en place d'un échantillon maître pour les enquêtes ménages	3,0	-	-	2,18	1,06	-	-	3,24	-	3,24
	6.2.3. Appuis à la collecte des statistiques sociales	Appui aux Etats membres pour la réalisation d'enquêtes auprès des ménages et de recensements agricoles	12,0	18,0	-	8,71	12,10	21,17	-	20,81	21,17	41,97

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
<b>Résultat 6.2.</b> Des cadres méthodologiques communs pour la collecte des statistiques sectorielles (emploi, éducation, santé et développement rural) sont élaborés avec la participation des États membres	6.2.4. Organisation d'ateliers de formation ainsi que de campagnes de sensibilisation incluant les outils de plaidoyer en faveur des systèmes d'information (sur les statistiques socio-démographiques (marché de travail, éducation, santé, etc.) et sur le développement rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Résultat 6.3:</b> Un appui est apporté aux SSN pour le renforcement de leurs capacités d'analyse des données en matière de statistiques socio-démographiques (suivi du marché de travail, éducation, santé, etc.) et sur le développement rural	6.3.1. Élaboration des répertoires des sources d'information	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.3.2. Élaboration des cadres méthodologiques de traitement et d'analyse	Appui au traitement et à l'analyse des enquêtes auprès des ménages	13,0	-	-	9,43	9,66	-	-	19,09	-	19,09
		Un manuel méthodologique de traitement et d'analyse des enquêtes auprès des ménages est produit	2,0	-	-	1,45	-	-	-	1,45	-	1,45
	6.3.3. Élaboration des modules de formation	Manuel de formation sur l'élaboration du système d'information sur l'emploi et le marché du travail finalisé est traduit en anglais et diffusé	2,0	2,0	-	1,45	-	2,50	-	-	3,95	3,95
	6.3.4. Organisation des ateliers de formation	Un séminaire FAO sur les statistiques de consommation et de sécurité alimentaires issues des enquêtes ménages est organisé pour 10 Etats membres d'AFRISTAT	3,0	-	-	2,18	-	-	17,50	2,18	17,50	19,68
		Séminaire sur les publications du SIMT organisé	1,5	-	-	1,09	-	-	-	1,09	-	1,09
		Un atelier sur l'optimisation des RGPH et ses conséquences sur les secteurs sociaux (emploi, santé, éducation, état civil) et la lutte contre la pauvreté via les SIG	2,5	-	-	1,81	-	-	17,50	17,50	1,81	19,31
	Sous-total 6		44,0	20,0	-	31,9	22,8	23,7	35,0	65,3	48,1	113,4

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
<b>Objectif spécifique 7 : Assister les États membres dans le développement des systèmes d'information opérationnels pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD</b>													
<b>Résultat 7.1</b> : Le Cadre de référence et le support méthodologique minimum commun pour le suivi des DSRP et les OMD sont mis en œuvre. Des appuis sont apportés aux États membres pour le développement architecturé de leurs systèmes d'information de suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté	7.1.1. Identification pour chaque pays concerné des besoins en terme de suivi et évaluation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7.1.2. Réalisation pour chaque pays assisté de l'état des lieux des systèmes d'information	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7.1.3. Validation pour chaque pays assisté du système d'information et de l'architecture de la base de données proposés	Rapport synthèse des études sur le bilan diagnostic des dispositifs de suivi et évaluation des DSRP et des OMD	3,0	-	-	2,18	-	-	-	-	2,18	-	2,18
		Un document d'orientation sur le renforcement des dispositifs institutionnels de suivi de la pauvreté est élaboré	3,0	-	-	2,18	-	-	-	-	2,18	-	2,18
		Un atelier régional de validation du document d'orientation sur le renforcement des dispositifs institutionnels de suivi de la pauvreté organisé	2,0	-	-	1,45	-	-	17,50	-	18,95	-	18,95
		Un rapport de progrès intégrant les indicateurs retenus dans le CSLP et ceux des OMD, élaboré et diffusé à toutes les parties prenantes au Mali, en Centrafrique et au Togo	5,0	-	-	3,63	2,12	-	-	-	5,75	-	5,75
		Quatre séminaires nationaux sont organisés et une centaine de cadres sont formés et se sont appropriés du CRESMIC dans les pays concernés (RDC, Guinée Bissau, Congo et Mauritanie)	4,0	-	-	2,90	5,30	-	-	-	8,20	-	8,20
		7.1.4. Élaboration d'une approche décentralisée dans les systèmes d'information de réduction de la pauvreté (basée sur le SIG) à travers le développement de la cartographie de la pauvreté	Des cartes vectorisées des pays membres disponibles en vue de leur utilisation pour les études	1,0	-	-	0,73	-	-	-	-	0,73	-

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
<b>Résultat 7.2:</b> Appui apporté aux Etats membres demandeurs pour la mise en œuvre opérationnelle des trois sous-systèmes d'information de suivi des stratégies de réduction de la pauvreté dans le cadre d'un réseau d'acteurs nationaux pour la collecte, le traitement et l'analyse des données	7.2.1. Appui à la mise en place ciblée dans le temps du sous-système de suivi de la pauvreté et des conditions de vie des ménages		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.2.2. Appui à la mise en œuvre du sous-système de suivi de l'exécution des politiques, programmes et projets par secteur stratégique	Un cadre méthodologique sur les CDMT et les Budgets de programmes élaboré	3,0	-	-	2,18	-	-	-	-	2,18	2,18
	7.2.3. Appui au développement du sous-système d'évaluation d'impact à partir des méthodologies appropriées	Des outils et méthodes harmonisés pour la conduite des évaluations d'impact développés, publiés dans un document méthodologique	14,0	3,0	-	10,16	-	5,90	-	-	16,06	16,06
		Un atelier régional de validation du document méthodologique est organisé	4,0	1,0	-	2,90			17,50	-	20,40	20,40
		Des séminaires nationaux de présentation du document méthodologique validé est présenté dans au moins deux pays	4,0	-	-	2,90	2,12	-	-	-	5,02	5,02
	Sous-total 7		43,0	4,0	-	31,2	9,5	5,9	35,0	37,3	44,4	81,6
	<b>Total 2</b>		<b>107,0</b>	<b>24,0</b>	<b>-</b>	<b>77,6</b>	<b>34,5</b>	<b>29,6</b>	<b>70,0</b>	<b>84,0</b>	<b>127,7</b>	<b>211,7</b>

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
<b>Volet III : Appui pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d'analyse des données statistiques de base et d'élaboration des synthèses statistiques et économiques</b>												
<b>Objectif général III : Apporter un appui aux États membres pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d'analyse des données statistiques économiques de base, et d'élaboration des synthèses statistiques et économiques</b>												
<b>Objectif spécifique 8 : Renforcer les capacités des États membres en matière de collecte et de traitement de statistiques économiques</b>												
<b>Résultat 8.0:</b> Des cadres méthodologiques et outils communs pour la collecte et le traitement de statistiques économiques de base sont élaborés avec la participation des États membres et des institutions d'intégration sous-régionale	8.0.1. Organisation d'ateliers d'appui méthodologique pour la mise en place des bases de sondage et des répertoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		IHPC UEMOA : les manuels de l'agent enquêteur et du contrôleur de l'enquête prix UEMOA sont finalisés	2,0	-	-	1,45	-	-	-	1,45	-	1,45
		IHPC UEMOA : Programmes de traitement et d'apurement et plan d'analyse de enquêtes IHPC UEMOA élaborés	5,0	-	-	3,63	-	-	-	2,90	0,73	3,63
	8.0.2. Élaboration ou révision d'outils méthodologiques pour la collecte des données statistiques dans les secteurs moderne et informel (agriculture, entreprises, commerce, prix, service, etc.)	IHPC UEMOA : Une méthodologie appropriée de détermination des coefficients de pondérations est disponible	2,0	-	-	1,45	-	-	-	1,45	-	1,45
		IHPC CEDEAO : La méthodologie est élaborée et les conditions techniques de sa mise en œuvre finalisées	2,0	-	-	1,45	-	-	-	1,45	-	1,45
		IHPC CEMAC : Les indices nouvellement élaborés sont publiés suivant des nomenclatures internationales et des nomenclatures secondaires pertinentes (inflation sous-jacente) dans les États	2,0	-	-	1,45	-	-	-	1,45	-	1,45
		Documents méthodologiques du panel 1-2 au Burundi élaboré	3,0	-	-	2,18	-	-	-	-	2,18	2,18

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
<b>Résultat 8.0:</b> Des cadres méthodologiques et outils communs pour la collecte et le traitement de statistiques économiques de base sont élaborés avec la participation des États membres et des institutions d'intégration sous-régionale	8.0.3. Appuis à la collecte des statistiques économiques	Rapport d'analyse de l'emploi et du chômage à partir du panel 1-2 au Burundi réalisé	4,0	-	-	2,90		-	-	-	2,90	2,90
		Les Etats membres disposent de méthodologies peu coûteuses de production d'indicateurs conjoncturels pour l'analyse économique et la prévision	2,0	-	-	1,45	-	-	-	1,45	-	1,45
		Appui à au moins 3 pays pour l'élaboration ou l'actualisation de leur répertoire des entreprises	8,0	-	-	5,80	3,18	-	-	5,80	3,18	8,98
		Appui à au moins 3 pays pour la mise en place ou la rénovation de leurs IPI	8,0	-	-	5,80	3,18	-	-	5,80	3,18	8,98
		Rapport diagnostic des dispositifs des statistiques d'entreprises des Etats membres élaboré et diffusé	6,0	-	-	4,35	3,18	-	-	4,35	3,18	7,53
		Appui à la mise en œuvre et à l'analyse des résultats du PCI dans les Etats membres	6,0	-	-	4,35	6,36	-	-	4,35	6,36	10,71
		<b>Projet de rénovation de l'IHPC : Volet enquête</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Résultat 8.0:</b> Des cadres méthodologiques et outils communs pour la collecte et le traitement de statistiques économiques de base sont élaborés avec la participation des États membres et des institutions d'intégration sous-régionale	8.0.3. Appuis à la collecte des statistiques économiques	IHPC UEMOA : Appuis apportés aux huit Etats membres de l'UEMOA pour la supervision de la collecte	16,0	-	-	11,61	12,96	-	-	10,16	14,41	24,57
		IHPC UEMOA : Appuis apportés aux huit Etats membres de l'UEMOA pour le traitement et l'apurement des données	16,0	-	-	11,61	12,96	-	-	10,16	14,41	24,57
		IHPC UEMOA : Les structures de consommation à partir de l'enquête principale sont disponibles	16,0	-	-	11,61	12,96	-	25,50	10,16	39,91	50,07
		<b>Projet de rénovation de l'IHPC : Volet prix</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		IHPC UEMOA : Appuis au contrôle et à la validation des données réalisés	16,0	-	-	11,61	12,96	10,00	-	11,61	22,96	34,57
		IHPC UEMOA : Appuis à l'apurement des données réalisés	7,5	-	-	5,44				5,44		5,44
		IHPC UEMOA : Appui au calcul des coefficients de pondération provisoires	4,0	-	-	2,90	12,96	10,00	-	2,90	22,96	25,86

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
<b>Résultat 8.0:</b> Des cadres méthodologiques et outils communs pour la collecte et le traitement de statistiques économiques de base sont élaborés avec la participation des États membres et des institutions d'intégration sous-régionale	8.0.4. Formation à l'utilisation des applications informatiques existantes et/ou développement de programmes de collecte et traitement de données (enquêtes auprès des ménages, enquêtes auprès des entreprises et DSF, enquêtes prix, etc.)	Les experts prix des INS sont formés à l'utilisation de l'application informatique et à la gestion des IHPC rénovés	1,0	-	-	0,73	1,06	-	-	0,73	1,06	1,79
		Les comptables nationaux d'au moins 3 pays formés à l'exploitation des DSF	6,0	-	-	4,35	3,18	-	-	4,35	3,18	7,53
		Un outil de traitement des DSF élaboré	3,0	-	-	2,18	-	-	-	2,18	-	2,18
	8.0.5. Appui aux institutions d'intégration économique sous-régionales pour l'élaboration de données statistiques harmonisées	Méthodologie de comparaison des PIB pour les Etats de la CEMAC élaborée	13,5	-	-	9,79	-	-	-	6,53	3,26	9,79
		Rattrapage des comptes nationaux dans les Etats membres de l'UEMOA effectué	18,0	-	-	13,06	-	-	-	8,71	4,35	13,06
		Nomenclatures d'activités et de produits des pays de la CEDEAO harmonisées	4,0	-	-	2,90	-	-	-	2,90	-	2,90
	Sous-total 8	171,0	-	-	124,0	84,9	20,0	25,5	106,3	148,2	254,5	
<b>Objectif spécifique 9: Renforcer les capacités d'élaboration de synthèses statistiques et d'analyses économiques</b>												
<b>Résultat 9.1:</b> Des cadres méthodologiques communs sont élaborés avec la participation des États membres pour l'analyse des données statistiques économiques	9.1.1. Élaboration de cadres méthodologiques communs et de modules de formation en analyse de données en relation avec les besoins de formulation et de suivi des politiques de développement	Notes techniques sur l'élaboration des comptes nationaux par thème (APU, SQS, SNF, secteur Informel rédigées) rédigées et diffusées	12,0	-	-	8,71	-	-	-	5,80	2,90	8,71
<b>Résultat 9.1:</b> Des cadres méthodologiques communs sont élaborés avec la participation des États membres pour l'analyse des données statistiques économiques	9.1.1. Élaboration de cadres méthodologiques communs et de modules de formation en analyse de données en relation avec les besoins de formulation et de suivi des politiques de développement	Des notes de synthèse sur les sujets discutés sur le forum de la comptabilité nationale diffusées	4,5	-	-	3,26	-	-	-	2,18	1,09	3,26
		Document méthodologique sur l'élaboration des comptes non définitifs et provisoires vulgarisé	16,0	-	-	11,61	-	-	-	7,25	4,35	11,61
	9.1.2. Organisation des ateliers de formation	Participation à la conférence internationale sur la coopération statistique dans le domaine de la comptabilité nationale	2,0	-	-	1,45	4,79	-	-	6,24	-	6,24
		Atelier sur les comptes nationaux pour les Etats membres tenu	6,0	-	-	4,35	-	-	17,50	4,35	17,50	21,85

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
<b>Résultat 9.2.</b> L'appui à la rénovation des comptes nationaux est régulièrement apporté aux États membres	9.2.1. Organisation de campagnes de sensibilisation en faveur de la rénovation des comptes nationaux	Des articles à publier dans LLA rédigés	3,0	-	-	2,18	-	-	-	2,18	-	2,18
		Des notes de vulgarisation du SCN93 sont écrites	12,0	-	-	8,71	-	-	-	8,71	-	8,71
	9.2.2. Poursuite des implantations du système ERETES dans les États membres	ERETES implanté dans au moins 7 États membres	18,0	-	-	13,06	14,84	-	-	13,06	14,84	27,90
	9.2.3. Organisation des ateliers de formation au SCN93			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Résultat 9.3:</b> Des propositions dans le cadre de la révision du SCN 93 sont formulées par AFRISTAT et ses États membres	9.3.1. Elaboration d'un état des lieux sur l'utilisation du SCN 93 dans les États membres	Tableau synoptique sur la mise en œuvre du SCN93 diffusé	2,5	-	-	1,81	-	-	-	1,45	0,36	1,81
	9.3.2. Organisation d'un séminaire de validation du rapport sur l'Etat des lieux sur l'utilisation du SCN93 et formulation des observations et propositions			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Résultat 9.4.</b> L'appui à l'élaboration des comptes nationaux provisoires est régulièrement apporté aux États membres	9.4.1. Élaboration de cadres méthodologiques harmonisés pour l'élaboration des comptes nationaux non définitifs et provisoires	Rapport de mise en œuvre de la méthodologie des comptes définitifs et provisoires dans les États membres	18,0	-	-	13,06	-	-	-	8,71	4,35	13,06
	9.4.2. Organisation d'ateliers de formation et d'échanges sur l'élaboration des comptes nationaux provisoires			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Résultat 9.5.</b> L'appui à la production et à l'analyse des données de conjoncture économique et sociale est régulièrement apporté aux États membres	9.5.0. Organisation de séminaires de formation en analyse de la conjoncture économique et sociale	Les fichiers conjoncturels des États membres présentent les informations essentielles pour l'analyse de la conjoncture économique et leur format permet une publication rapide des données.	3,0	-	-	2,18	-	-	-	2,18	-	2,18
		Les capacités d'analyse conjoncturelle et de prévision économique des cadres des administrations économiques sont renforcées.	12,0	4,0	-	8,71	4,24	14,80	70,00	8,71	89,04	97,74
		Les publications conjoncturelles et de prévision de 3 États membres au moins sont améliorées et les délais de production sont respectés	3,0	1,0	-	2,18	3,18	-	-	2,18	5,36	7,53

Plan d'action 2008 d'AFRISTAT

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
<b>Résultat 9.6.</b> L'appui à la prévision et à la modélisation macroéconomique est apporté aux États membres	9.6.0. Organisation de séminaires de formation aux techniques de prévision et de modélisation macroéconomique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sous-total 9	112,0	5,0	-	81,2	27,0	14,8	87,5	73,0	139,8	212,8
		<b>Total 3</b>	<b>283,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-</b>	<b>205,3</b>	<b>112,0</b>	<b>34,8</b>	<b>113,0</b>	<b>179,3</b>	<b>288,0</b>	<b>467,3</b>

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
<b>Volet IV : Appui pour le renforcement des capacités de diffusion statistique</b>												
<b>Objectif général IV : Apporter un soutien et une assistance techniques aux systèmes statistiques nationaux dans le développement de bases et de diffusion de données statistiques ainsi que la mise à leur disposition de méthodes et outils statistiques</b>												
<b>Objectif spécifique 10: Apporter un appui aux États pour l'appropriation des nomenclatures et la maîtrise de l'utilisation des logiciels courants en matière statistique</b>												
<b>Résultat 10.1:</b> Les SSN sont informés et sensibilisés à l'utilisation et à la mise en œuvre des principes fondamentaux de la statistique et des principaux cadres et méthodologies internationaux d'élaboration de données statistiques	10.1.1. Recensement d'ouvrages méthodologiques	Une bibliographie par thème, niveau de difficulté, et disponibilité d'articles de recherche et de documents techniques est élaborée et diffusée.	2,0	-	-	1,45	-	-	-	-	1,45	1,45
	10.1.2. Actions de sensibilisation à l'utilisation et à l'appropriation des principes fondamentaux de la statistique publique et des cadres méthodologiques	Note d'information sur la charte africaine de la statistique	1,0	-	-	0,73	-	-	-	0,73	-	0,73
<b>Résultat 10.2:</b> Les SSN sont dotés de nomenclatures, de classifications et de logiciels statistiques adaptés à leurs activités	10.2.1. Recensement des nomenclatures et logiciels et promotion de ces logiciels	Liste des nomenclatures et logiciels mise à jour	0,5	-	-	0,36	-	-	-	0,36	-	0,36
	10.2.2. Suivi régulier des évolutions desdits nomenclatures et logiciels, information des SSN et diffusion des évolutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10.2.3. Révision de la NAEMA et de la NOPEMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sous-total 10	3,5	-	-	2,54	-	-	-	1,09	1,45	2,54
<b>Objectif spécifique 11: Apporter un appui aux SSN pour mettre en place des bases de données socioéconomiques centralisées, assurer l'archivage des données d'enquêtes auprès des ménages et développer des systèmes d'information géographique</b>												
<b>Résultat 11.1:</b> Chaque État membre est doté d'une base de données socio-économiques centralisée et d'une banque de données d'enquêtes	11.1.1. Appui aux États dans les choix méthodologiques pour l'élaboration des bases de données	Choix méthodologiques opérés dans au moins 5 dont 2 pays pilotes pour le projet CEDEAO	11,0	-	-	7,98	10,79	-	14,99	-	33,76	33,76
	11.1.2. Appui aux États dans le recensement des sources des données	Répertoire des sources de données élaboré pour chaque pays	8,0	-	-	5,80	-	-	-	-	5,80	5,80

Plan d'action 2008 d'AFRISTAT

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
<b>Résultat 11.1:</b> Chaque État membre est doté d'une base de données socio-économiques centralisée et d'une banque de données d'enquêtes	11.1.3. Appui aux États dans la construction de la banque de données d'enquêtes (collecte et saisie des données)	Appuis apportés à au moins 11 pays (pays Anglophones)	15,0	20,0	-	10,88	21,34	45,50	-	-	77,72	77,72
	11.1.4. Formation des gestionnaires nationaux des bases et banques de données	Administrateurs des bases et banques de données formés	9,0	-	-	6,53	22,90	-	-	-	29,43	29,43
	11.1.5. Mise en place des bases de données dans les Etats membres	Bases de données fonctionnelles dans au moins 3 Etats membres	11,0	-	-	7,98	12,50	-	-	-	20,48	20,48
<b>Résultat 11.2.</b> Des cadres des SSN sont formés aux techniques d'archivages des données	11.2.1. Organisation des ateliers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Résultat 11.3.</b> Chaque État est doté d'un système d'information géographique (SIG) pour une diffusion appropriée de ses données socio-économiques	11.3.1. Appui aux États dans les choix méthodologiques pour l'élaboration des SIG	Atelier sur les méthodes de cartographie de la pauvreté aux niveaux régional, national et infra-national organisé pour 8 nouveaux pays	3,5	-	-	2,54	-	7,43	17,50	-	-	27,47
	11.3.2. Formation des cadres nationaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.3.3. Appui à l'élaboration des SIG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sous-total 11	57,5	20,0	-	41,7	67,5	52,9	32,5	-	167,2	194,7
		<b>Total 4</b>	<b>61,0</b>	<b>20,0</b>	<b>-</b>	<b>44,3</b>	<b>67,5</b>	<b>52,9</b>	<b>32,5</b>	<b>1,1</b>	<b>168,6</b>	<b>197,2</b>

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
<b>Volet V : Recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux systèmes statistiques nationaux ainsi que pour la formulation et le suivi et évaluation des politiques de développement</b>													
<b>Objectif général V: Contribuer à la recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux capacités des systèmes statistiques nationaux des États membres ainsi que pour la formulation et le suivi et évaluation des politiques de développement</b>													
<b>Objectif spécifique 12 : Poursuivre l'investissement méthodologique dans le domaine statistique afin de valoriser les travaux d'enquêtes des États ayant bénéficié d'un appui d'AFRISTAT et de pérenniser les différents dispositifs nationaux</b>													
<b>Résultat 12.0:</b> Les travaux d'enquêtes des États ayant bénéficié d'un appui d'AFRISTAT sont valorisés et les différents dispositifs pérennisés.	12.0.1. Réalisation d'un bilan diagnostic de profils de pauvreté élaborés par les États membres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12.0.2. Évaluation des documents méthodologiques de chacune des phases du dispositif d'enquêtes 1.2.3.	Rapport d'évaluation de la qualité des plans de sondage des enquêtes 1-2-3 rédigé et diffusé	2,0	-	-	1,45	-	-	-	-	-	1,45	1,45
		Un rapport d'analyse des déterminants du niveau de revenu du travail et de la précarité de l'emploi est produit	2,0	2,0	-	1,45	-	6,56	-	-	-	8,01	8,01
		Un document d'analyse critique de l'identification du secteur informel par les entreprises et par les emplois est produit	2,0	3,0	-	1,45	-	9,08	-	-	-	10,53	10,53
		Rapport d'évaluation de la qualité de la mesure du niveau de vie à partir des enquêtes 1-2-3 est produit	2,0	-	-	1,45	-	-	-	-	-	1,45	1,45
	12.0.3. Réalisation d'une étude sur les conditions techniques de l'extension au niveau national du champ de l'enquête 1.2.3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.0.4. Mise en œuvre d'un panel emploi et secteur informel à partir des données des phases 1 et 2 du dispositif d'enquête 1.2.3.	Rapport méthodologique sur le panel emploi tiré des enquêtes 1-2-3 produit	4,0	-	-	2,90	-	-	-	-	-	2,90	2,90
	12.0.5. Réalisation d'un bilan diagnostic des dispositifs d'enquêtes existants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sous-total 12			12,0	5,0	-	8,7	-	15,6	-	-	24,3	24,3	

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
<b>Objectif spécifique 13 : Mener des activités d'analyse et de recherche appliquée centrées sur les enquêtes ménages, avec des élargissements dans le domaine des prévisions</b>												
<b>Résultat 13.0.</b> : L'analyse et la recherche appliquée centrées sur les enquêtes auprès des ménages avec élargissement dans les domaines de la prévision sont assurées.	13.0.1. Élaboration d'un document méthodologique pour l'évaluation ex ante de l'impact des politiques sociales	Une note méthodologique sur l'évaluation ex ante de l'impact des politiques sociales est élaborée	4,0	-	-	2,90	-	-	-	2,90	-	2,90
	13.0.2. Élaboration du document méthodologique pour l'évaluation ex post de l'impact des politiques sociales	Un rapport de synthèse sur les méthodologies d'évaluation ex post des politiques publiques est produit	3,0	2,0	-	2,18	-	6,56	-	-	8,73	8,73
	13.0.3. Élaboration d'un dispositif d'analyse de la pauvreté pour les perspectives de comparaison régionales de la pauvreté	Une rapport d'analyse régionale de la pauvreté sur une base harmonisée est produit	6,0	-	-	4,35	-	-	-	4,35	-	4,35
	13.0.4. Élaboration des outils améliorés d'enquêtes (questionnaires, nomenclatures de collecte, manuels d'analyse, manuels d'apurement...) auprès des ménages et intégrant les dimensions genre, gouvernance, démocratie et pauvreté subjective etc.)	Des méthodes et outils harmonisés pour la collecte, le traitement et l'analyse des données qualitatives, notamment en matière de perception de la pauvreté et de gouvernance et leur utilisation dans les analyses d'impact sont élaborés et mis à la disposition des pays bénéficiaires	14,0	3,0	-	10,16	-	9,08	-	-	19,24	19,24
	13.0.5. Élaboration du pack méthodologique pour la détermination des coefficients budgétaires suivant les types d'enquêtes dépenses auprès des ménages	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13.0.6. Élaboration de méthodologies allégées et moins coûteuses d'enquêtes agricoles pour l'estimation des superficies et des rendements des cultures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13.0.7. Réalisation d'une étude comparative pour le choix d'une méthode de prévision des récoltes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
<b>Résultat 13.0.</b> : L'analyse et la recherche appliquée centrées sur les enquêtes auprès des ménages avec élargissement dans les domaines de la prévision sont assurées	13.0.8. Réalisation d'un bilan, conception et mise en place dans un pays pilote d'un système d'information agricole et alimentaire (indicateurs, méthodes de calcul, sources de données...) satisfaisant au besoin de la comptabilité nationale, de l'analyse de la sécurité alimentaire	Recherches documentaires et conceptualisation d'un modèle de projection des échanges effectuées	4,0	24,0	-	2,90	-	62,17	-	-	65,07	65,07
	13.0.9. Conception de méthodologies d'évaluation d'impact des politiques agricoles.	Un rapport intermédiaire d'étude d'évaluation ex post de l'impact d'une politique publique sectorielle est produit	8,0	-	-	5,80	-	-	-	-	5,80	5,80
	13.0.10. Conception de méthodologies d'élaboration des modèles macroéconomiques de simulation à moyen terme	Exploration des données des enquêtes démographiques et économiques	3,0	30,0	-	2,18	-	77,34	-	-	79,51	79,51
	13.0.11: Elaboration d'une méthodologie de projection démographique et économique à moyen terme (sur 3 à 5 ans)	Recherches documentaires	1,0	-	-	0,73	-	-	-	-	0,73	0,73
		Sous-total 13	43,0	59,0	-	31,2	-	155,1	-	7,3	179,1	186,3
<b>Objectif spécifique 14: Procéder à des échanges et à une valorisation des résultats obtenus à travers des publications, des communications, l'accueil de chercheurs, etc. dans un but d'insertion dans la communauté scientifique (économique et statistique)</b>												
<b>Résultat 14.0.</b> L'échange et la valorisation dans un but d'insertion dans la communauté scientifique (économique et statistique) internationale sont développés	14.0.1. Echange de publications et de communications	Le système de veille scientifique est entretenu	1,0	-	-	0,73	-	-	-	-	0,73	0,73
	14.0.2. Insertion d'articles dans des revues scientifiques	Trois articles sont soumis pour publication dans des revues scientifiques dont un anglophone	15,0	-	-	10,88	-	-	-	-	10,88	10,88
	14.0.3. Échange de chercheurs	Un chercheur est accueilli au CERA et un expert d'AFRISTAT est accueilli dans un centre partenaire	1,0	-	-	0,73	-	-	-	-	0,73	0,73
	14.0.4. Participation à des rencontres scientifiques internationales	Au moins 3 experts d'AFRISTAT participent à des rencontres scientifiques internationales	3,0	-	-	2,18	6,71	-	-	-	8,88	8,88
	14.0.5. Dynamisation des séries "Annuaire", " Méthodes" et "Etudes" des publications d'AFRISTAT	Les rapports et analyses sont systématiquement produits dans les séries de publications AFRISTAT	2,0	-	-	1,45	-	-	-	-	1,45	1,45
		Sous-total 14	22,0	-	-	16,0	6,7	-	-	-	22,7	22,7
		<b>Total 5</b>	<b>77,0</b>	<b>64,0</b>	<b>-</b>	<b>55,9</b>	<b>6,7</b>	<b>170,8</b>	<b>-</b>	<b>7,3</b>	<b>226,1</b>	<b>233,3</b>

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
<b>Volet VI : Renforcement des moyens de travail d'AFRISTAT</b>												
<b>Objectif général VI : Doter AFRISTAT de ressources nécessaires afin d'apporter un appui efficace au renforcement des systèmes statistiques nationaux</b>												
<b>Objectif spécifique 15: Renforcer les ressources humaines, matérielles et financières d'AFRISTAT</b>												
<b>Résultat 15.1:</b> Les capacités d'intervention et de gestion de la Direction générale d'AFRISTAT sont renforcées	15.1.1. Renforcement d'AFRISTAT en personnel (recrutement d'experts et d'agents du PAT)	Un expert en renforcement des capacités, un expert en statistiques d'entreprises et Web master sont recrutés	2,0	-	-	1,45	-	-	-	0,73	0,73	1,45
	15.1.2. Révision des procédures de gestion administratives et comptables		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15.1.3. Formation continue du personnel	Connaissances en anglais des experts renforcées Experts formés : Tous les experts en bureautique; 3 en SIG; 3 en management; 7 en micro-simulation, et PAT : 1 en gestion administrative et 1 en assistance de direction	0,3	-	-	0,22	-	5,00	-	5,22	-	5,22
	15.1.4. Poursuite de la politique de recours aux consultants extérieurs	Dix consultants nationaux et 5 consultants internationaux sont recrutés	0,5	10,0	5,0	0,36	-	15,94	-	0,36	15,94	16,30
<b>Résultat 15.2:</b> La Direction générale est dotée d'équipements nécessaires à la conduite de ses missions	15.2.1. Acquisition de mobiliers, d'équipements spécialisés pour le traitement des données et matériels divers	Mobiliers divers, matériels informatiques acquis	0,5	-	-	0,36	-	-	-	-	0,36	0,36
		Equipements d'optimisation des flux d'informations installés	0,5	-	-	0,36	-	-	-	-	0,36	0,36
	15.2.2. Acquisition de logiciels informatiques nécessaires	Nouveaux logiciels acquis et renouvellement aux abonnements assurés (y compris logiciels comptables)	0,5	-	-	0,36	-	-	-	-	0,36	0,36
<b>Résultat 15.3:</b> Les contributions des États membres au Fonds AFRISTAT 2006-2015 sont entièrement libérées et AFRISTAT est doté de financements complémentaires des partenaires techniques et financiers (PTF)	15.3.1. Actions de sensibilisation auprès des États membres et des PTF	Contributions des États entièrement versées	15,0	-	-	10,88	33,00	-	-	43,88	-	43,88
	15.3.2. Élaboration de projets à soumettre au financement	Au moins 2 projets élaborés (UE, BAD et autres)	2,0	-	-	1,45	-	-	-	-	1,45	1,45

Plan d'action 2008 d'AFRISTAT

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
<b>Résultat 15.3:</b> Les contributions des États membres au Fonds AFRISTAT 2006-2015 sont entièrement libérées et AFRISTAT est doté de financements complémentaires des partenaires techniques et financiers (PTF)	15.3.3. Suivi de la mise en œuvre des projets ou programmes de coopération	Activités courantes des projets suivis ( PCI-Afrique, Projet IDF, PNUD 20, Projet ACBF, PARCPE, CEDEAO, UEMOA, FSP etc.)	8,0	-	-	5,80	-	-	-	2,90	2,90	5,80
		Rapports de mise en œuvre des projets élaborés ( PCI-Afrique, Projet IDF, PNUD 20, Projet ACBF, CEDEAO, FSP, PARCPE, UEMOA etc.) et les réunions de leurs instances de pilotage tenues	8,0	-	-	5,80	-	-	-	2,90	2,90	5,80
<b>Résultat 15.4:</b> Les réunions statutaires d'AFRISTAT sont organisées et l'exécution du programme stratégique de travail d'AFRISTAT est régulièrement examinée	15.4.0. Organisation des réunions statutaires	Rapports d'activités 2008 (statutaire et illustratif), programme de travail 2009 et autres dossiers disponibles	23,5	-	-	17,05	-	-	-	11,37	5,68	17,05
		Rapport de la revue à mi-parcours du PSTA disponible	3,0	10,0		2,18	5,10	32,68		2,18	37,78	39,96
		Rapport de l'étude diagnostic institutionnel d'AFRISTAT	3,0	6,0		2,18	5,10	24,81		2,18	29,91	32,08
		Organisation et participation aux réunions statutaires	25,0	-	-	18,14	12,00	-	-	30,14		30,14
Sous-total 15			121,0	32,0	5,0	88,36	55,20	88,43	-	133,61	98,38	231,98
<b>Objectif spécifique 16: Faire connaître AFRISTAT (son statut, ses missions, ses activités, ses réussites, etc.) à travers des actions de sensibilisation et de communication bien ciblées</b>												
<b>Résultat 16.0:</b> La stratégie de communication d'AFRISTAT est élaborée et la mise en œuvre réalisée	16.0.1. Elaboration de la stratégie de communication d'AFRISTAT	Stratégie de communication élaborée	2,0	4,0	-	1,45	-	11,61	-	1,45	11,61	13,06
	16.0.2. Élaboration des supports de communication	Site Internet amélioré (forum, moteur de recherche, charte graphique, etc.)	3,0	-	-	2,18	-	-	-	-	2,18	2,18
		Supports de communication élaborés	2,0	-	4,0	1,45	-	3,00	-	1,45	3,00	4,45
	16.0.3. Information et sensibilisation des États membres, et des partenaires techniques et financiers sur les activités d'AFRISTAT	Les quatre numéros de La lettre d'AFRISTAT sont disponibles	4,0	-	-	2,90	-	-	-	-	-	-
		Lettre d'AFRISTAT version anglaise publiée	1,0	-	-	0,73	-	-	-	0,73	-	0,73
	Comité de lecture chargé de sélectionner les documents des experts pour publication sur le site est opérationnel	6,0	-	-	4,35	-	-	-	2,18	2,18	4,35	

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
<b>Résultat 16.0:</b> La stratégie de communication d'AFRISTAT est élaborée et la mise en œuvre réalisée	16.0.3. Information et sensibilisation des Etats membres, et des partenaires techniques et financiers sur les activités d'AFRISTAT	Un numéro du Bulletin officiel est publié	1,0	-	-	0,73	-	-	-	0,73	-	0,73
	16.0.4. Participation des experts d'AFRISTAT aux colloques et conférences organisés par les Etats membres et les partenaires	Rapports de mission disponibles	26,0	-	-	18,86	66,30	-	-	42,58	42,58	85,16
		Sous-total 16	45,0	4,0	4,0	32,6	66,3	14,6	-	49,1	61,5	110,7
<b>Objectif spécifique 17: Renforcer les capacités de diffusion et de publication d'AFRISTAT</b>												
<b>Résultat 17.1:</b> La base de données régionale d'AFRISTAT (AFRILDB) est régulièrement mise à jour	17.1.1. Inclusion des indicateurs des DSRP et OMD dans AFRILDB	Les indicateurs du CRESMIC sont collectés auprès des Etats membres et intégrés dans la base de données d'AFRISTAT	3,5	-	-	2,54	-	-	-	-	2,54	2,54
	17.1.2. Collecte régulière, vérification et saisie des données conjoncturelles et structurelles	Données conjoncturelles et structurelles des Etats membres collectées, traitées et validées	9,5	-	27,0	6,89	-	4,50	-	11,39	-	11,39
		Le bulletin des données structurelles des Etats membres d'AFRISTAT (BDSEA) est publié sur le site Internet www.afristat.org	6,5	-	-	4,72	-	-	-	4,72	-	4,72
	17.1.3. Publication des données d'AFRILDB	Le bulletin des données conjoncturelles des Etats membres d'AFRISTAT (BDCEA) est publié sur le site Internet www.afristat.org et transmis aux abonnés	7,0	-	-	5,08	-	-	-	5,08	-	5,08
<b>Résultat 17.2:</b> La base de données institutionnelles des systèmes statistiques nationaux des Etats membres d'AFRISTAT est régulièrement mis à jour	17.2.1. Collecte régulière, vérification et saisie des données institutionnelles	Données institutionnelles des SSN de 2007 collectées, traitées et validées	6,0	-	27,0	4,35	-	4,50	-	8,85	-	8,85
		Le rapport sur l'état des SSN des Etats membres d'AFRISTAT édition 2008 est publié	1,0	-	-	0,73	-	-	-	0,73	-	0,73
<b>Résultat 17.3:</b> Une banque de données régionale est construite	17.3.1. Consolidation de la méthodologie et construction de la banque de données régionale	Documents méthodologiques finalisés et diffusés	4,0	-	-	2,90	-	-	-	2,90	-	2,90
	17.3.2. Formalisation de protocoles d'échange de données avec les pays	Protocoles d'échangés finalisés et signés avec au moins 10 pays	2,0	-	-	1,45	-	-	-	1,45	-	1,45
	17.3.3. Collecte des données d'enquêtes auprès des États membres	Données collectées sur au moins 10 pays	5,0	-	-	3,63	-	-	-	3,63	-	3,63

Plan d'action 2008 d'AFRISTAT

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
<b>Résultat 17.3:</b> Une banque de données régionale est construite	17.3.4. Numérisation, formatage et archivage	Note sur la mise en place de l'archivage des données EDS accessibles à l'ensemble des experts d'AFRISTAT	1,0	-	-	0,73	-	-	-	-	0,73	0,73
	17.3.5. Mise en place de dispositifs permettant la diffusion des données par Internet	Outils de diffusion des données sur le site Internet améliorés	3,0	-	-	2,18	-	-	-	-	2,18	2,18
<b>Résultat 17.4:</b> Le centre de documentation d'AFRISTAT est doté d'équipements appropriés et d'ouvrages en quantité importante et utiles à la mise en œuvre des missions d'AFRISTAT	17.4.1. Établissement de la liste des équipements et leur achat, actualisation régulière des ouvrages et acquisition de nouvelles publications	Equipements et nouvelles publications acquis, liste des ouvrages actualisée	4,0	-	-	2,90	-	-	-	2,90	-	2,90
	17.4.2. Amélioration de la gestion du centre de documentation	Registres tenus	1,0	-	-	0,73	-	-	-	0,73	-	0,73
		Sous-total 17	53,5	-	54,0	38,8	-	9,0	-	42,4	5,4	47,8
		<b>Total 6</b>	<b>220,3</b>	<b>36,0</b>	<b>63,0</b>	<b>159,8</b>	<b>121,5</b>	<b>112,0</b>	<b>-</b>	<b>225,1</b>	<b>165,4</b>	<b>390,4</b>
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>859,1</b>	<b>169,0</b>	<b>63,0</b>	<b>623,2</b>	<b>398,4</b>	<b>454,8</b>	<b>282,2</b>	<b>560,4</b>	<b>1167,1</b>	<b>1754,9</b>

**TABLEAU 3 : ETAT DES BESOINS D'APPUI TECHNIQUES DES SSN EN 2008****Bénin**

<b>Domaine</b>	<b>Activités à mener</b>	<b>Calendrier</b>	<b>Observations</b>
Suivi des conditions de vie et Pauvreté	➤ Mise en place d'un échantillon-maître		
	➤ Traitement de l'enquête EMICOV		
Comptabilité nationale	➤ Elaboration des comptes rapides		

**Burkina**

<b>Domaine</b>	<b>Activités à mener</b>	<b>Calendrier</b>	<b>Observations</b>
Suivi des conditions de vie et Pauvreté	➤ Appui pour l'élaboration du plan de sondage d'une enquête intégrale 2008	Début novembre 2007 (10j)	Fonds AFRISTAT
Comptabilité nationale	➤ Appui pour la projection des consommations intermédiaires pour l'année 2005	Février 2008 (10j)	Fonds AFRISTAT
	➤ Appui à la synthèse de l'année 2005	Avril 2008 (10j)	Fonds AFRISTAT
	➤ Appui pour la projection des consommations intermédiaires pour l'année 2006	Juillet 2008 (10j)	Fonds AFRISTAT
	➤ Appui pour la projection des consommations intermédiaires pour l'année 2006	Novembre 2008 (10j)	Fonds AFRISTAT
Statistiques économiques de base	➤ Appui à la mise en place d'un répertoire des entreprises	Février 2008 (10j)	Fonds AFRISTAT

**Burundi**

<b>Domaine</b>	<b>Activités à mener</b>	<b>Calendrier</b>	<b>Observations</b>
Organisation institutionnelle et gestion stratégique	➤ Opérationnalisation des textes d'application de la loi statistique		Une (1) mission d'appui
	➤ Encadrement technique des diagnostics, appui à l'organisation d'ateliers de validation et de rédaction du document de SNDS		3 Missions
Statistiques économiques de base	➤ Amélioration de la production de l'indice des prix à la consommation des ménages : Elargissement du champ de l'indice à d'autres provinces		Appui AFRISTAT/Coopération Française à travers une mission
	➤ Conception d'un projet d'une enquête budget consommation couplée avec une enquête agricole : élaboration d'une méthodologie		Appui AFRISTAT à travers une mission
Comptabilité nationale	➤ Production des comptes de 2005 (année de base) et faire une rétropolation et/ou une révision des Comptes des années antérieures.		Appui d'AFRISTAT à travers une série de missions financées par la BAD, et la Banque Mondiale/PAGE
Suivi des conditions de vie et Pauvreté	➤ Poursuivre l'Enquête 1.2.3 (Modules Emploi, Secteur Informel et Dépenses de Consommation) AFRISTAT/Coopération Française		3 missions

## Cameroun

Domaine	Activités à mener	Calendrier	Observations
Suivi des conditions de vie et Pauvreté	➤ Préparation Enquête 1-2 avec accent sur la gouvernance et l'éducation	3 & 4 <sup>e</sup> trimestre 2008	
	➤ Analyse ECAM 3 ➤ Elaboration de la Carte de Pauvreté ➤ Suivi DSRP/OMD	1 <sup>er</sup> trimestre 2008	
Comptabilité nationale analyse de la Conjoncture	• comptes provisoires	2 <sup>e</sup> trimestre 2008	
Statistiques économiques de base	➤ Préparation Recensement agricole	3 & 4 <sup>e</sup> trimestre 2008	
	➤ Préparation Recensement Industriel et commercial		
	➤ Projet de rénovation IHPC	2 <sup>e</sup> trimestre 2008	
	➤ Les indices du commerce extérieur	2 <sup>e</sup> trimestre 2008	
Suivi de la conjoncture	• Analyse conjoncturelle	2 <sup>e</sup> trimestre 2008	
Publication et Diffusion	➤ Optimisation du site Web ➤ Projet IDF ( 2gLDB ) pour la production des indicateurs DRSP /OMD ➤ Appui à la Mise en place du Centre de Documentation, Appui	2 <sup>e</sup> trimestre 2008	
Gestion stratégique	➤ Design SNDS ➤ Révision des textes sur la statistique au Cameroun	2 <sup>e</sup> trimestre 2008	

**RCA**

<b>Domaine</b>	<b>Activités à mener</b>	<b>Calendrier</b>	<b>Observations</b>
Comptabilité nationale	➤ Traitement des Déclaration Statistiques et Fiscale sous le plan comptable OHADA et sur l'utilisation du module ERETES		
Suivi des conditions de vie et Pauvreté	➤ Formation des cadres aux logiciels d'analyse des données d'enquêtes et des recensements (SPSS ou SAS ou STATA)		
	➤ Formation des cadres aux techniques d'analyse des données qualitatives		
Informatique et communication	➤ Réactivation du fonctionnement du site Internet de l'ICASEES		
Statistiques économiques de base	➤ Formation des cadres sur le logiciel CHAPO et réinstallation de ce logiciel		
	➤ Mise en place de l'indice de la production industrielle		
	➤ Appui financier pour la rénovation de l'indice de prix à la consommation		
	➤ Mise en place de l'indice du commerce extérieur		
	➤ Acquisition et installation du logiciel de traitement des données du commerce extérieur « EUROTRACE » sous Windows compatible avec le logiciel SYDONIA, et former le responsable des données du commerce extérieur sur le nouvel EUROTRACE		

**Congo**

Domaine	Activités à mener	Calendrier	Observations
Organisation institutionnelle et programmation stratégique	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Appui à la finalisation du Plan Pluriannuel de Développement Statistique (2008-2012)</li> </ul>		
Suivi des conditions de vie et Pauvreté	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Appui à l'actualisation du profil de pauvreté, à l'aide de l'enquête QUIBB ou d'une enquête similaire ;</li> <li>➤ Appui à la réalisation d'une enquête emploi et le secteur informel en milieu urbain ;</li> <li>➤ Appui à l'organisation d'un atelier de lancement du CRESMIC</li> </ul>		
Statistiques économiques de base	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Appui à l'élaboration d'un indice national des prix à la consommation ;</li> <li>➤ Appui la mise en place d'un indice de la production industrielle ;</li> <li>➤ Appui au recensement des entreprises industrielles ;</li> <li>➤ Appui la mise en place d'un répertoire des unités de production (entreprises, administrations publiques, institutions sans but lucratif au service des ménages)</li> </ul>		
Suivi de la conjoncture économique	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Appui à la mise en place d'un dispositif de suivi conjoncturel : enquête trimestrielle de conjoncture ;</li> <li>➤ Appui à l'actualisation du fichier national des opérateurs économiques</li> </ul>		

**RCI**

<b>Domaine</b>	<b>Activités à mener</b>	<b>Calendrier</b>	<b>Observations</b>
Comptabilité nationale	➤ Appui à la mise en place d'une nouvelle année de base 2006 des comptes nationaux		
Organisation institutionnelle	➤ Appui à la mise en œuvre de la SNDS 2007-2010		
Suivi des conditions de vie et Pauvreté	➤ Appui à la collecte de statistiques d'état civil ➤ Appui à la collecte des statistiques d'emploi		
Statistiques économiques de base	➤ Appui à la rénovation de l'indice harmonisé des prix à la consommation ; ➤ Appui la mise en place de l'indice harmonisé de la production industrielle ; ➤ Appui la mise en place d'un répertoire des entreprises et établissements en Côte d'ivoire		

**Gabon**

<b>Domaine</b>	<b>Activités à mener</b>	<b>Calendrier</b>	<b>Observations</b>
Suivi des conditions de vie et Pauvreté	➤ Renforcement des capacités dans le domaine du traitement et de l'analyse des données d'enquête		

**Guinée**

<b>Domaine</b>	<b>Activités à mener</b>	<b>Calendrier</b>	<b>Observations</b>
Statistiques économiques de base	➤ réactualisation des pondérations de l'IHPC		(durée 1 h/mois)
Comptabilité nationale	➤ l'élaboration des comptes nationaux 2003-2006 sur la base du SCN 1993 et application du module ERE-TES.		(durée 1 h/mois)
Organisation institutionnelle	➤ la réforme institutionnelle dans le cadre du passage de la DNS à l'Institut.		(durée 1 h/mois)
Informatique, communication et diffusion	➤ formation pour l'administration du site web de la DNS.		

**Guinée Bissau**

<b>Domaine</b>	<b>Activités à mener</b>	<b>Calendrier</b>	<b>Observations</b>
Recensements	➤ Recensement général de la population et de l'habitat		
Système d'information pour le suivi des DSRP et des OMD	➤ définition des indicateurs pour les OMD		
Comptabilité nationale	➤ Elaboration des comptes rapides (estimation du PIB)		
Statistiques économiques de base	➤ Elaboration des statistiques d'entreprise		
Gestion stratégique	➤ Elaboration de la SNDS		

**Mali**

<b>Domaine</b>	<b>Activités à mener</b>	<b>Calendrier</b>	<b>Observations</b>
Informatique, communication, documentation et diffusion	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Formation sur le logiciel de cartographie Arc view dans le cadre du RGPH ;</li> <li>➤ Formation sur la tabulation en CSPRO ;</li> <li>➤ Formation sur la tabulation en STATA ;</li> <li>➤ Appui au développement du centre de documentation ;</li> <li>➤ Formation au développement et à l'administration d'un site web ;</li> <li>➤ Formation sur la mise en place et la maintenance d'un réseau intranet</li> </ul>		
Comptabilité nationale	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Appui à la mise en œuvre de ERETES ;</li> <li>➤ Appui à la mise en place d'un système de comptabilité régionale</li> </ul>		
Suivi des conditions de vie et Pauvreté	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Appui à l'analyse des résultats de l'ELIM ;</li> <li>➤ Appui à la réalisation du RGPH2008</li> </ul>		
Statistiques économiques de base	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Formation sur la dernière version d'EUROTRACE</li> <li>➤ Appui à la mise en œuvre du projet IHPC</li> <li>➤ Appui à l'internalisation des outils du PCI</li> <li>➤ Appui à la mise en place d'un système de suivi des entreprises</li> </ul>		
Gestion des ressources humaines	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Gestion des ressources humaines de l'INS</li> </ul>		

**Niger**

<b>Domaine</b>	<b>Activités à mener</b>	<b>Calendrier</b>	<b>Observations</b>
Formation	➤ Développement de modules de formation pour le Centre de formation de l'INS		
Comptabilité nationale	➤ Comptabilité nationale, passage de l'année de base 2001 à 2005		
Suivi des conditions de vie et Pauvreté	➤ Pauvreté, élaboration du profil de pauvreté		
	➤ Enquête sur l'emploi et le secteur informel et l'enquête sur les migrations, conception et mise en oeuvre		
	➤ Enquête budget consommation : analyse complémentaire des données de l'EBC 2007		
Communication et documentation	➤ Renforcement du fonds documentaire l'INS		
Gestion des ressources humaines	➤ Gestion des ressources humaines de l'INS		

## Sénégal

Domaine	Activités à mener	Calendrier	Observations
Organisation institutionnelle et gestion stratégique	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Appui à la programmation des activités</li> </ul>		
Suivi des conditions de vie et Pauvreté	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Formation en analyses multi-variées en vue de procéder à des analyses approfondies du recensement et des diverses enquêtes réalisées ;</li> <li>➤ Formation en MORTPACK : celle-ci vise à renforcer les capacités des agents dans l'analyse de la mortalité et pourrait amplement aider à l'analyse des résultats de la SASDE et de la MICS3 ;</li> <li>➤ Elaboration d'outils de collecte des faits d'état civil partagés avec tous les acteurs ;</li> <li>➤ Exploitation des statistiques de l'état civil ;</li> <li>➤ Elaboration des tables de mortalité ;</li> <li>➤ Elaboration d'outils de traitement des données d'état civil ;</li> <li>➤ Elaboration d'une base de données de l'état civil ;</li> <li>➤ Allier une collecte des données relatives aux revenus et dépenses des ménages dans une enquête légère ;</li> <li>➤ Intégrer l'évaluation de l'insécurité alimentaire dans les enquêtes sur les conditions de vie des ménages en adaptant les questionnaires et les méthodologies aux exigences du logiciel FSSM développé par la FAO à cet effet ;</li> <li>➤ Définir la pauvreté dans sa perspective multidimensionnelle, rendre le concept opérationnel dans son contexte national et identifier ses déterminants socioéconomiques et culturels ;</li> <li>➤ Evaluer l'impact des politiques et programmes de lutte contre la pauvreté, dans le cadre des DSRP, et l'atteinte des OMD ;</li> <li>➤ Bénéficier du CRESMIC pour rendre plus efficace la mise en œuvre de l'Observatoire de la Pauvreté et des Conditions de vie.</li> </ul>		

**Sénégal**

Domaine	Activités à mener	Calendrier	Observations
Comptabilité nationale	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sécurisation du système actuel d'élaboration des comptes et son transfert vers le module ERETES par un consultant informaticien ayant des aptitudes en comptabilité nationale ;</li> <li>➤ Formation des comptables nationaux au module ERETES ;</li> <li>➤ Mise en place d'un planning pour l'implémentation du module ERETES ;</li> <li>➤ Elaboration des comptes nationaux trimestriels ;</li> <li>➤ Elaboration de Matrices de comptabilité sociale ;</li> <li>➤ Elaboration de Modèles d'Equilibre Général Calculable (MEGC) ;</li> <li>➤ Elaboration de comptes régionaux et/ou locaux.</li> </ul>		

**Tchad**

Domaine	Activités à mener	Calendrier	Observations
Gestion administrative et financière	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Formation, renforcement des capacités des cadres du Département des Affaires Administratives, Financières, des Ressources Humaines et de la Formation (DAFRHF) pour la maîtrise des procédures et outils de gestion administrative, financière et comptable.</li> </ul>		
Organisation institutionnelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Renforcement institutionnel de l'Institut (fonctionnement, organisation, développement des rapports avec les autres membres du SSN (producteurs, utilisateurs), extension régionale des activités statistiques.</li> </ul>		
Statistiques économiques et sociales de base	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Appui au développement d'un système des statistiques des activités du monde rural (agriculture, élevage, artisanat).</li> </ul>		
Comptabilité nationale	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Poursuite de la rénovation des comptes nationaux aux termes du protocole actuel avec AFRISTAT financé par le projet d'Appui à la gestion Economique (PAGE).</li> </ul>		