

**UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE**

La Commission

Département des Politiques Economiques
et de la Fiscalité Intérieure



**SEPTIEME REUNION DU COMITE DE SUIVI DE L'INDICE
HARMONISE DES PRIX A LA CONSOMMATION (IHPC)**

OUAGADOUGOU, 4- 6 FEVRIER 2008

RELEVÉ DE CONCLUSIONS

Février 2008

Du 4 au 6 février 2008, s'est tenue à Ouagadougou, la septième réunion du Comité de Suivi de l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) des Etats membres de l'UEMOA. Cette réunion a servi de Comité de pilotage du projet de rénovation de l'IHPC. A cet effet, elle a été essentiellement consacrée à l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet de rénovation de l'IHPC au cours de la période juillet – décembre 2007.

Ont participé à cette rencontre, les Directeurs Généraux des Instituts Nationaux de Statistique (INS) des Etats membres de l'UEMOA, les représentants de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), de l'Observatoire Economique et Statistique d'Afrique Subsaharienne (AFRISTAT) et de la Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). La liste des participants est jointe en annexe 4.

I. SEANCE D'OUVERTURE DE LA REUNION

La cérémonie d'ouverture a été présidée par Monsieur El Hadji Abdou SAKHO, Commissaire chargé du Département des Politiques Economiques et de la Fiscalité Intérieure à la Commission de l'UEMOA. Elle a été marquée par l'allocution de Monsieur Martin BALEPA, Directeur Général d'AFRISTAT et par le discours du Commissaire.

Dans son mot introductif, le Directeur Général d'AFRISTAT a salué l'initiative et insisté sur la pertinence du Projet de rénovation de l'IHPC dans les Etats membres de l'UEMOA. Il a indiqué que ce projet n'est pas le premier cas de bonne collaboration entre AFRISTAT et la Commission de l'UEMOA. Il a poursuivi en rappelant que la rénovation de l'IHPC renforce les relations entre les deux institutions et ouvre de nouvelles perspectives de partenariat dont les vrais bénéficiaires sont les Etats membres de l'UEMOA. Pour terminer son intervention, il a invité les membres du Comité de Suivi de l'IHPC à formuler des recommandations qui seront d'une grande utilité pour toutes les parties prenantes dans le cadre de la mise en œuvre de cet important chantier (cf annexe 2).

Dans son discours, le Commissaire chargé des Politiques Economiques et de la Fiscalité Intérieure a souhaité, au nom de la Commission et de ses Organes, la bienvenue aux participants, à Ouagadougou. Après avoir rappelé l'objet de la réunion, il s'est réjoui du démarrage effectif du projet dans tous les Etats membres de l'UEMOA tout en indiquant l'importance que revêt ce projet pour les Etats et pour la Commission. A cet effet, il a invité les Directeurs Généraux des INS, en collaboration avec AFRISTAT à relever le défi de l'efficacité de la gestion technique et financière du projet. Pour cela, il a souhaité que l'ensemble des partenaires au projet puisse poursuivre, comme par le passé, la collaboration et l'échange d'expériences sur les bonnes pratiques. (cf. annexe 3).

II. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET DU PROGRAMME DE TRAVAIL

L'ordre du jour amendé de la réunion se présente comme suit :

1. Etat de mise en œuvre des recommandations de la réunion sur les conditions de démarrage du projet de rénovation de l'IHPC tenue à Bamako du 16 au 19 juillet 2007 ;
2. Examen du rapport de la mise en œuvre du contrat de subvention au 31 décembre 2007 ;
3. Etat d'avancement du processus de la réécriture du logiciel CHAPO ;

4. Perspectives ;
5. Divers.

Le programme de travail est joint en annexe 1

III. DEROULEMENT DES TRAVAUX

3.1 - Etat de mise en œuvre des recommandations de la réunion sur les conditions de démarrage du projet de rénovation de l'IHPC tenue à Bamako du 16 au 19 juillet 2007

La Commission a fait un exposé portant sur l'état de la mise en œuvre des recommandations issues de la dernière réunion du Comité en juillet 2007 et des ateliers méthodologiques tenus à Bamako en novembre 2007. S'agissant des recommandations du Comité de Suivi de l'IHPC, il ressort de la présentation que la plupart de celles - ci ont été mises en œuvre. Au plan de l'information et de la communication, des dispositions ont été prises à la Commission pour sensibiliser, par le biais d'une note d'information, le Conseil des Ministres qui s'est réuni le 12 décembre 2007. Une page WEB, consacrée au projet de rénovation de l'IHPC, a été créée sur le site Web d'AFRISTAT.

Au titre de la gestion du projet, la notification du contrat de subvention a été effective et a permis le démarrage des activités. Le dispositif de suivi de l'IHPC est fonctionnel. AFRISTAT, en collaboration avec les Instituts Nationaux de Statistique (INS), a procédé à l'adaptation et à la mise en place des budgets accordés, dans le cadre du projet, aux INS. Les équipes nationales du projet ont été mises en place dans chaque pays.

Concernant l'élaboration du cahier des charges de CHAPO, la Commission a informé les participants sur les difficultés rencontrées et les dispositions prises pour relancer les travaux et résorber les retards accusés.

Au titre des procédures comptables et financières, les dispositions sont prises pour assurer une meilleure prise en compte des procédures de gestion de la Commission à la lumière de l'aide - mémoire élaboré par AFRISTAT et la Commission de l'UEMOA.

Enfin, le Comité avait recommandé l'élaboration au niveau de la Commission et des Etats membres, d'une stratégie à moyen et long terme d'élargissement du champ géographique de l'IHPC. La mise en œuvre de cette recommandation qui nécessite des études, n'a pas encore fait l'objet de réflexion au niveau de tous les pays, compte tenu des urgences pour la réalisation du projet de rénovation de l'IHPC.

S'agissant des recommandations issues des ateliers, celles élaborées à l'attention de la Commission, ont été mises en œuvre. Les autres recommandations, d'ordre technique à l'attention d'AFRISTAT et des INS, l'ont été aussi au regard du rapport d'exécution du projet présenté par AFRISTAT et couvrant la période juillet – décembre 2007.

Les participants ont apprécié l'état d'exécution des recommandations et suggéré d'améliorer la présentation en mettant en exergue les actions réalisées et les résultats obtenus.

3.2 - Examen du rapport de la mise en œuvre du contrat de subvention au 31 décembre 2007

AFRISTAT a fait l'économie des travaux réalisés sur la période de juillet à décembre 2007. Il s'agit en particulier :

- du lancement du projet incluant la mise en place du financement au niveau d'AFRISTAT, la préparation des contrats avec les INS et le transfert des fonds, la mise en place de l'équipe du projet à AFRISTAT (recrutement des experts) et dans les INS ;
- des travaux méthodologiques incluant la réalisation des études, la préparation des documents méthodologiques sur le volet prix et le volet enquête, l'organisation d'ateliers techniques et la réalisation de missions d'appui technique ;
- du lancement effectif des travaux de terrain.

Au cours de la période sous revue, plusieurs résultats ont été atteints :

1. l'expert régional du projet et l'expert assistant technique pour la Guinée Bissau ont été recrutés et installés ;
2. les contrats d'appui financier sont signés avec tous les INS des pays bénéficiaires ;
3. des documents méthodologiques ont été élaborés et mis à la disposition des Etats ;
4. l'étude sur la finalisation de la nomenclature de consommation ouest africaine (NCOA), la proposition d'un panier régional et de la méthodologie de mise en place de dispositifs de l'enquête prix dans les pays et celle portant sur l'impact de la saisonnalité sur l'IHPC ont été réalisées et leurs résultats intégrés dans la méthodologie de l'indice rénové. Il s'agit de ;
5. deux séminaires méthodologiques ont été organisés à Bamako ;
6. les activités préparatoires nécessaires au lancement de la collecte des prix de bases et des enquêtes dépenses ont été exécutées.
7. les équipes sont mises en place dans tous les pays et les opérations de collecte de données sur les prix ont été lancées sur le terrain ;

AFRISTAT a souligné que ces résultats ont été possibles grâce à la réalisation d'activités d'ordre administratif et technique suivantes :

- les documents à fournir pour le transfert de la première tranche dans le compte d'AFRISTAT ;
- le réaménagement du budget de coordination d'AFRISTAT avec une précision du contenu des postes ;
- la proposition d'une procédure spécifique de gestion des fonds par les INS.

Afin de permettre le démarrage des activités de terrain, les équipes d'AFRISTAT ont effectué des missions d'appui pour les volets « prix » et « enquête » dans les Etats.

Parmi les difficultés rencontrées, AFRISTAT a relevé le retard dans la mise à disposition du financement et dans l'obtention des avis de non objection demandés à la Commission. Cependant, le préfinancement de certaines activités par AFRISTAT et l'adoption du cadre général d'exécution du projet au niveau d'AFRISTAT ont permis d'accélérer les procédures et résorbé les retards observés.

Par ailleurs, AFRISTAT a indiqué que le retard accusé dans le processus de la réécriture du logiciel CHAPO présente des risques pour le calcul de l'IHPC en janvier 2009. Cependant, des dispositions transitoires sont prises pour la saisie et l'apurement des données collectées avec la version actuelle de CHAPO.

Enfin, AFRISTAT a présenté la situation financière du projet au 31 décembre 2007. Sur un montant de 1 134 148 400 FCFA reçu, 896 742 00 FCFA ont été transférés aux INS des Etats membres.

A la suite de la présentation du rapport d'activité d'AFRISTAT, les participants ont apprécié l'ampleur des travaux réalisés au cours du premier semestre. Les Directeurs Généraux des INS ont confirmé l'état d'avancement des travaux et ont complété le rapport avec des informations plus récentes sur leur pays respectif.

Les participants ont souhaité que l'ensemble des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet par les INS soit transmis à AFRISTAT en vue de partager les solutions qui auraient été apportées.

Les participants ont noté l'importance de la sensibilisation dans le processus de mise en œuvre du projet. A cet effet, les INS ont demandé un appui de la Commission dans ce sens sur un support publicitaire qu'elle jugera le mieux indiqué.

Enfin, tous les Directeurs Généraux des INS ont indiqué la nécessité d'une révision de la clause des contrats de subvention entre la Commission et AFRISTAT et, d'autre part entre AFRISTAT et les INS. Cette clause stipule que le versement de la dernière tranche des fonds du projet, soit 10 %, ne sera effectif qu'à la fin du projet. Cette révision se justifie, car en tant qu'institution publique à but non lucratif, ni AFRISTAT ni les INS n'ont une surface financière pour leur permettre de préfinancer une telle somme.

3.3 - Etat d'avancement du processus de la réécriture du logiciel CHAPO

La Commission a informé les participants que le chronogramme du processus de réécriture du logiciel CHAPO n'a pas été respecté au sein de la Commission. De nouvelles dispositions sont prises pour confier le dossier à AFRISTAT. Une correspondance de la Commission a été envoyée à AFRISTAT pour recueillir ses observations sur les termes de références en vue de l'élaboration du cahier des charges et lui demander sa disponibilité pour la prise en charge de ce dossier. Le Comité a approuvé cette démarche de la Commission et a souhaité que les experts des INS, de la BCEAO et de la Commission soient associés à l'élaboration du cahier des charges. Le Comité a demandé à AFRISTAT d'examiner le dossier avec bienveillance et diligence.

3.4 - Perspectives

AFRISTAT a fait un exposé sur les activités futures à entreprendre. Elles vont concerner les volets « prix », « enquêtes » et « finances » du projet.

Au cours du premier semestre 2008, les activités du volet "prix" porteront sur :

- (i) Un appui spécifique au Bénin, au Burkina Faso et au Mali, en janvier 2008, pour résorber les retards accusés ;
- (ii) Une supervision du déroulement du projet dans tous les pays avant fin février 2008. Ces appuis se feront à travers des missions dont l'objectif est d'évaluer le

fonctionnement des dispositifs mis en place et de réaliser les réglages nécessaires :

- (iii) La mise en place d'un dispositif de veille.

Un dispositif de veille est instauré à AFRISTAT, en relation permanente avec les INS, afin de régler le plus rapidement possible tout problème administratif et technique pouvant survenir durant la mise en œuvre du projet.

S'agissant du volet « enquêtes », les activités suivantes sont prévues :

- (i) La supervision par AFRISTAT du lancement de l'enquête principale dans tous les pays ;
- (ii) Des travaux méthodologiques relatifs au traitement des données, notamment le cadre logique de traitement des données et des programmes d'apurement.

Quant au volet administratif et financier, AFRISTAT a indiqué, que l'acquisition des équipements du projet dans les délais, l'exécution de l'enquête principale selon le calendrier adopté ainsi que le financement des ateliers et des missions devraient permettre de justifier les 60% de la première tranche d'ici la fin du premier trimestre 2008 et solliciter auprès de la Commission le déblocage de la deuxième tranche de 40%.

3.5 Divers

Aucun point divers n'a été mentionné.

IV. Recommandations

Après avoir apprécié l'état de mise en œuvre des travaux de rénovation de l'IHPC au cours de la période de juillet à décembre 2007 sur la base du rapport présenté par AFRISTAT et l'intervention des Directeurs Généraux des INS, la 7^e réunion du Comité de Suivi de l'IHPC, consacrée au pilotage du projet de rénovation de l'IHPC, a formulé les recommandations suivantes :

A l'attention de la Commission

1. renforcer les INS pour sensibiliser davantage les populations sur la portée régionale du projet de rénovation de l'IHPC. A cet effet, la Commission utilisera les supports publicitaires qu'elle jugera les mieux appropriés ;
2. prendre les dispositions nécessaires pour le démarrage effectif des travaux de réécriture du logiciel CHAPO, unique outil informatique capable de calculer les indices harmonisés des prix à la consommation conformément à la méthodologie commune des Etats membres de l'UEMOA ;
3. procéder à la révision de l'article 5 du contrat de subvention entre la Commission et AFRISTAT relatif au versement de la dernière tranche des fonds à AFRISTAT ;
4. organiser la prochaine réunion du Comité de Suivi de l'IHPC au courant de la 3^e semaine du mois de juin 2008 à Bissau.

A l'attention d'AFRISTAT

5. Elaborer et transmettre une requête à la Commission portant sur la révision de l'article 5 du contrat de subvention entre la Commission et AFRISTAT relatif au versement de la dernière tranche des fonds à AFRISTAT.

A l'attention des INS

6. diligenter la mise en œuvre des activités du projet conformément aux chronogrammes des activités.

Fait à Ouagadougou, le 5 février 2008

Pour la réunion du Comité de Suivi de l'IHPC

EI Hadji Abdou SAKHO

Commissaire, Département des
Politiques Economiques et de la
Fiscalité Intérieure, Commission de l'UEMOA

Annexe1 : Programme de travail de la 7^e réunion Comité de Suivi de l'IHPC

Jour	heure	Activité	Acteurs
4 février 2008	8h 45	Accueil et mise en place des participants	Protocole Commission
	9h à 9h30	I. Cérémonie d'ouverture	Allocution du DG d'AFRISTAT Allocution du Commissaire DPE/Commission
	9h30 à 9h45	Suspension, Pause Café	
	9h45 à 10h	II. Etat d'avancement de la mise en œuvre des recommandations de la réunion du Comité de Suivi de lancement du projet de rénovation de l'IHPC de juillet 2007	Commission
	10h à 10h30	Débat sur le point II	Participants
	10h30 à 11h30	III. Présentation du rapport d'activité d'AFRISTAT et intervention des INS	AFRISTAT
	11h30 à 12h30	Débat sur le point III	Participants
	12h à 15h	Pause déjeuné	Libre
	15h à 15h30	Etat d'Avancement de la réécriture du logiciel CHAPO	Participants
	15h 30 à 16h30	Perspectives	AFRISTAT Commission
	16h30 à 17h	Divers	Participants
	17h	Pause café – fin de la journée	
5 février 2008	matin	Rédaction du relevé des conclusions	Commission et (AFRISTAT – INS Côte d'Ivoire pour première lecture)
		Pause café	
	16h à 17h30	Adoption du relevé des conclusions	Participants
	17h30 à 18h	Cérémonie de clôture	participants
	18h	Cocktail	Offert par la Commission aux participants
6 février 2008	journée	Contacts divers entre les membres du Comité de Suivi de l'IHPC et les cadres de la Commission	Commission et participants

Annexe 2 :

ALLOCUTION DE MONSIEUR EL HADJ ABDOU SAKHO, COMMISSAIRE CHARGE DES POLITIQUES ECONOMIQUES ET DE LA FISCALITE INTERIEURE A L'OCCASION DE L'OUVERTURE DE LA REUNION DU COMITE DE SUIVI DE L'IHPC

Ouagadougou, 4 – 6 février 2008

Monsieur le Directeur Général d'AFRISTAT,
Messieurs les Directeurs Généraux des Instituts Nationaux de Statistique,
Monsieur le Représentant du Directeur de l'Agence Française de Développement au Burkina,
Monsieur le Représentant du Gouverneur de la BCEAO,
Mesdames (s'il y en dans la salle)
Messieurs,

Au nom du Président et des Membres de la Commission, je vous souhaite la bienvenue à Ouagadougou, siège des organes de l'UEMOA et vous remercie d'avoir répondu à notre invitation à participer à cette 7^e réunion du Comité de Suivi de l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation des Etats membres de l'UEMOA, la première qui se tient après celle consacrée au lancement du projet rénovation à Bamako, en juillet 2007.

**Monsieur le Directeur Général d'AFRISTAT,
Messieurs les Directeurs Généraux des INS,**

Permettez-moi de vous remercier pour votre collaboration franche avec les services de la Commission, qui a permis le démarrage effectif, dans tous les Etats membres de l'UEMOA, du projet de rénovation de l'IHPC. Il convient à présent, de tenir le cap, ensemble, jusqu'à la disponibilité des nouveaux indices avec, comme année de base, 2008. Pour y parvenir, la dynamique de concertation doit être maintenue. C'est dans ce cadre que la présente réunion du Comité de Suivi a été organisée. Du reste votre Comité assurera désormais le rôle de Comité de pilotage, pendant toute la durée de mise en œuvre du projet, comme vous l'avez recommandé lors de la rencontre de juillet 2007 à Bamako.

Je me réjouis de vous voir, malgré vos multiples occupations, faire le déplacement jusqu'au siège de la Commission pour qu'ensemble, nous examinions l'état de mise en oeuvre des recommandations formulées lors de votre dernière réunion.

Le Conseil des Ministres, lors de sa session de Décembre 2007, a été informé de l'évolution des travaux effectués dans le cadre du Projet. Le Conseil des Ministres s'est engagé à vous soutenir durant tout le processus de mise en œuvre du projet.

Malgré un calendrier serré, AFRISTAT n'a pas ménagé ses efforts pour adapter, avec votre collaboration, les budgets spécifiques par INS, et préparer les documents méthodologiques de base nécessaires au démarrage des activités.

Messieurs les Directeurs,

L'un des défis majeurs de ce projet tourne autour de l'efficacité dans la gestion : atteindre nos objectifs assignés, tout en restant dans les enveloppes qui nous sont allouées. C'est à ce titre, que la Commission a pris les dispositions pour partager avec vous les procédures de gestion des fonds de notre institution. Cet aspect sera approfondi lors d'un atelier qui se tiendra, dans quelques jours à Niamey, à l'intention des comptables et financiers chargés de la gestion du projet dans vos instituts respectifs. Comme vous le savez, le projet de rénovation de l'IHPC revêt une grande importance pour l'Union, non seulement par sa dimension, mais aussi par ses résultats attendus. C'est pourquoi, Il convient de mettre un accent particulier sur la fiabilité des données et des résultats, ainsi que sur sa gestion financière et comptable. Je ne doute point, au regard de votre expertise ainsi que de votre engagement, que nous relèverons ensemble tous les défis.

Messieurs les Directeurs,

A présent que les activités du projet ont démarré, il s'agira aussi d'examiner, notamment, les difficultés qui n'ont pas manqué de retarder ou d'entraver l'exécution des tâches assignées aux uns et aux autres. A partir des causes de ces difficultés qui vous seront exposées, ensemble nous chercherons des solutions pour y remédier. Pour cela, AFRISTAT, tout comme les INS va faire le point sur le déroulement des activités sur le terrain au cours des mois passés.

Pour sa part, la Commission est en train d'étudier le meilleur procédé, en vue de lancer l'élaboration du logiciel de calcul sur ordinateur des indices de prix à la consommation, communément appelé CHAPO.

S'agissant des activités à mener dans les trois mois à venir, notre attention sera portée, à coup sûr, sur le démarrage en début mars de l'enquête de consommation auprès des ménages. Je vous exhorte à prendre les dispositions nécessaires, pour que l'opération débute le même jour dans tous les Etats. Aussi, voudrais - je vous encourager à poursuivre vos efforts dans les échanges d'expériences, comme par le passé. Notre sous - région est dotée de ressources humaines compétentes en matière statistique. AFRISTAT devrait servir, comme il en a le rôle, au delà du cadre de ce projet, de facilitateur pour transmettre les bonnes pratiques d'un Etat à un autre.

**Mesdames (s'il y en a dans la salle),
Messieurs,**

Avant de terminer, je voudrais, encore une fois, vous remercier. Je voudrais en particulier saluer la participation de la BCEAO, de l'Agence Française de Développement et d'AFRISTAT qui est un partenaire clé, non seulement dans ce projet, mais dans beaucoup de chantiers en cours et futurs.

La Commission reste à votre écoute et prendra toutes les mesures nécessaires à la réussite de cette réunion.

En vous réitérant la disponibilité de la Commission à renforcer la collaboration et la coopération avec toutes les parties prenantes à ce projet, je déclare ouverte la 7e réunion du Comité de Suivi de l'IHPC consacrée au suivi de la mise en œuvre du projet de rénovation de l'IHPC.

Je vous remercie de votre attention.

**Mot de M. Martin BALEPA, Directeur Général d'AFRISTAT,
à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la réunion du Comité de suivi de l'IHPC
Ouagadougou, du 04 février 2008**

Monsieur le Commissaire chargé du Département des Politiques économiques et de la Fiscalité intérieure de l'Union économique et monétaire ouest-africaine,

Messieurs les directeurs généraux des instituts nationaux de statistique des Etats membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine,

Mesdames, Messieurs,

C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette réunion du Comité de suivi de la mise en œuvre du Projet de rénovation de l'Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC).

Non seulement, cette rencontre constitue pour nous l'occasion de faire le point du chemin parcouru depuis la date du lancement des activités du projet, mais aussi de présenter les difficultés rencontrées au cours des six premiers par les acteurs de terrain, les Etats bénéficiaires et le maître d'œuvre qu'est AFRISTAT.

Comme vous le savez, nous sommes face à un défi, celui de doter les Etats bénéficiaires de ce projet ainsi que la Commission de l'UEMOA d'un outil rénové et performant pour la mesure de l'évolution des prix à la consommation des ménages.

Monsieur le Commissaire,

Ce projet n'est pas notre premier essai de notre bonne collaboration qui existe entre nos deux institutions.

Nous travaillons ensemble et en bonne intelligence depuis 1996, année du démarrage effectif des activités d'AFRISTAT, à l'harmonisation de quelques outils de pilotage des économies de la sous-région. Il me plaît de rappeler que l'indice harmonisé des prix à la consommation des ménages, actuellement utilisé dans les Etats membres de l'UEMOA, représente le premier chantier auquel AFRISTAT a pris part, auprès d'autres partenaires, dans votre Union. De 2001 à 2003, ensemble nous avons exécuté, à la satisfaction de votre Commission, un autre contrat de subvention de grande importance dans le cadre de la mise en œuvre du Programme régional d'appui à la statistique de l'UEMOA.

Le présent projet sur la rénovation de l'indice harmonisé des prix à la consommation des ménages renforce nos relations sans nuages et ouvre de nouvelles perspectives de partenariat dont les vrais bénéficiaires sont les Etats membres de l'UEMOA.

En ce qui concerne AFRISTAT, le sentiment qui anime l'ensemble de son équipe chargée de ce projet est de conduire avec diligence et savoir-faire les différents travaux prévus avec à l'horizon des résultats de qualité au-delà de nos propres prévisions.

Mesdames, Messieurs,

Depuis le lancement du projet, les activités ont été marquées par deux faits majeurs : d'une part, la tenue de deux importants séminaires au cours desquels les documents méthodologiques devant accompagner la mise en œuvre du projet ont été présentés ; d'autre part, la mise en place des différentes équipes dans tous les pays bénéficiaires et le démarrage effectif des activités de terrain.

D'autres résultats ont été obtenus à travers la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la réunion de juillet 2007. Nous avons fait de notre mieux pour respecter les délais et obtenir de bons résultats. Ils vous seront exposés au cours de ces travaux.

Cette réunion nous donne l'occasion d'évaluer les résultats obtenus par les uns et les autres, de se faire une bonne idée de l'état d'exécution du projet et de rectifier éventuellement le tir pour mieux avancer.

Je voudrais exhorter les directeurs généraux des instituts nationaux de statistique à présenter toutes les difficultés qu'ils rencontrent dans réalisation des activités prévues afin qu'ensemble nous puissions en débattre et rechercher les solutions idoines.

Mesdames, Messieurs,

Les résultats obtenus contribuent à la réalisation de l'objectif global du projet mais le chemin à parcourir reste long. Nous portons d'avance un grand espoir que les conclusions et recommandations que les participants seront amenés à formuler seront d'une grande utilité pour que toutes les parties prenantes du projet réalisent les tâches à leur confiées dans le cadre de la mise en œuvre de ce chantier.

Mesdames, Messieurs,

Avant de terminer, je voudrais souhaiter de fructueux résultats à nos travaux.

Je vous remercie.

Annexe4. Liste des participants de la 7^e réunion du Comité de Suivi de l'IHPC

N°	Nom et Prénom	Institution	Fonction	Adresse postale	Téléphone / Fax / Email
01	VODOUNOU Cosme	BENIN	Directeur Général	01 BP 323 Cotonou - BENIN	Tél. : (229) 21 30 74 48 Fax : (229) 21 30 82 46 Email : vodounoc@yahoo.fr
02	OUATTARA Bamory	BURKINA FASO	Directeur Général	01 BP 374 Ouagadougou 01 BURKINA FASO	Tél. : (226) 50 32 42 69 / 50 32 49 76 Fax : (226) 50 32 61 59 Email : bamoryouatt@yahoo.fr / insdbf@yahoo.fr
03	MELEU Mathieu	Côte d'Ivoire	Directeur Général	BP V55 Abidjan	Tel. : (225) 20 21 05 38 Fax : Email : statistique@abiso.ci ; ins_rci@yahoo.fr
04	DA COSTA Carlos Mendes	Guinée Bissau	Directeur Général	C.P. 6 Bissau	Tel. : (245) 720 13 17 Fax : Email : cameco63@hotmail.com ; inec@mail.gtelecom.gw
05	TRAORE Seydou Moussa	MALI	Directeur National	B.P. 12 Bamako MALI	Tél. : (223) 222 24 55 / 222 48 73 Fax : (223) 222 71 45 Email : seymoutra@yahoo.fr
06	EKADE Ghalio	NIGER	Secrétaire Général	Institut national de la statistique (INS) B.P. 13 416 NIAMEY	Tél. : (227) 20 72 35 60 Fax : E-Mail: ins@ins.ne / gekade@ins.ne
07	MBENGUE FALOU Mamadou	SENEGAL	Directeur Général Adjoint	Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) B.P. 116 DAKAR - RP	Tel. : (221) 33 869 21 41 Fax : (221) 338 24 36 15 E-mail : mamadoubenque250958@gmail.com
08	N'GUISSAN Kokou Yao	TOGO	Directeur Général	Direction générale de la statistique et de la comptabilité nationale (DGSCN) B.P. 118 LOME	Tél. : (228) 221 27 75 / 221 62 24/ 934 71 35 Fax : (228) 221 27 75 E-Mail: ynguissa@yahoo.fr dgscn_tg@yahoo.fr
09	DEM Ismaïla	BCEAO	Directeur de la recherche et de la statistique	BP 3108, Avenue Abdoulaye FADIGA Dakar - SENEGAL	Tél. : (221) 33 83 90 500 Fax : (221) 33 823 93 35 E-Mail: idem@bceao.int

N°	Nom et Prénom	Institution	Fonction	Adresse postale	Téléphone / Fax / Email
10	SAWADOGO Nomwende	BCEAO	Sous - Directeur	BP 356, avenue Gamel Abdel Nasser , Ouagadougou -	Tél : (226) 50 30 60 15 Fax : (226) 50 31 01 Email : nsawadogo@ouaga.bceao.int
11	TEBY Gninignou	BCEAO	Assistant de direction	BP 356, avenue Gamel Abdel Nasser , Ouagadougou -	Tél : 50 30 60 15 Fax : 50 31 01 22 Email : gteby@ouaga.bceao.int
12	BALEPA Martin	AFRISTAT	Directeur Général	BP E 1600 Bamako, MALI	Tél.: (223) 221 55 00 /221 55 80 Fax: (223) 221 11 40 Email: martin.balepa@afristat.org
13	OUEDRAOGO Eloi	AFRISTAT	Expert Principal	BP E 1600 Bamako, MALI	Tél.: (223) 221 55 00 /221 55 80 Fax: (223) 221 11 40 Email: eloi.ouedraogo@afristat.org
14	ELHADJI MALAM SOULE Oumarou	AFRISTAT	Expert Régional	BP E 1600 Bamako, MALI	Tél.: (223) 221 55 00 /221 55 80 Fax: (223) 221 11 40 Email: oumarou.soule@afristat.org
15	DIOP Abdoulaye	UEMOA	Directeur des Statistiques et des Etudes Economiques	01 B.P 543 Ouagadougou 01 BURKINA FASO	Tél. : (226) 50 32 87 66 Fax : (226) 50 31 88 72 E-mail : abddiop@uemoa.int
16	DIARRA Daouada	UEMOA	Chargé des études et statistiques économiques	01 B.P 543 Ouagadougou 01 BURKINA FASO	Tél. : (226) 50 32 87 68 E-mail : Daouda.diarra@uemoa.int
17	EMEDETEMIN Nonfodji	UEMOA	Chargé des études et statistiques économiques	01 B.P 543 Ouagadougou 01 BURKINA FASO	Tél. : (226) 50 32 87 70 E-mail : emedetemin.nonfodji@uemoa.int

N°	Nom et Prénom	Institution	Fonction	Adresse postale	Téléphone / Fax / Email
18	BAZIN L. Pascal	UEMOA	Chargé des études et statistiques économiques	01 B.P 543 Ouagadougou 01 BURKINA FASO	Tél. : (226) 50 32 87 75 E-mail : pascal.bazin@uemoa.int
19	MALAM ABDOU Salé	UEMOA	Chargé des études et statistiques économiques	01 B.P 543 Ouagadougou 01 BURKINA FASO	Tél. : (226) 50 32 88 95 E-mail : masale@uemoa.int
20	CHABI Oloufadé Joseph	UEMOA	Chargé des fonds structurels	01 B.P 543 Ouagadougou 01 BURKINA FASO	Tél: (226) 50 32 88 76 Joseph.chabi@uemoa.int
N°	Nom et Prénom	Institution	Fonction	Adresse postale	Téléphone / Fax / Email
18	HAMIDINE Mahamane	UEMOA	chargé de la santé	01 B.P 543 Ouagadougou 01 BURKINA FASO	Tél. : (226) 50 32 88 51 E- mail : mhamidine@uemoa.int
19	DIOP Pape Mamadou	UEMOA	Directeur de la DSI	01 B.P 543 Ouagadougou 01 BURKINA FASO	Tél. : (226) 50 32 88 38 E- mail : papa.diop@uemoa.int
20	DAO Gaston Mory	UEMOA	Chef de Division / DSI	01 B.P 543 Ouagadougou 01 BURKINA FASO	gmdao@uemoa.int