



Observatoire Economique et Statistique
d'Afrique Subsaharienne



Département des Affaires Economiques et Sociales du
Secrétariat Général des Nations Unies



Programme des Nations Unies pour le
Développement

Programme d'appui au suivi régional des DSRP et OMD (RAF/02/009)

Rapport d'exécution du programme d'activités 2006, programme de travail 2007 et perspectives

Présenté par :

La Direction générale d'AFRISTAT
BP E 1600 Bamako (Mali)
Tél. +223 221 55 00
Fax +223 221 11 40
E-mail: [afriat@afriat.org](mailto:afristat@afriat.org)
Site Internet : www.afristat.org

Bamako, décembre 2006

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE	3
A. EXECUTION TECHNIQUE	3
A.1. RAPPEL DES OBJECTIFS	3
A.2. ACTIVITES REALISEES	4
A.2.1. Des systèmes d'information se référant CRESMIC adaptés aux besoins des pays	4
A.2.2. Activités prioritaires du système d'information mises en œuvre : appui pour le développement de systèmes d'information	6
A.2.3. Réalisation des études bilan-diagnostic des dispositifs de suivi de la pauvreté	8
A.2.4. Tenue de l'atelier de formation sur les techniques d'archivages des données	9
A.2.5 Autres activités	10
A.2.6 Effets et impact de la mise en œuvre du Programme	11
A.3. DIFFICULTES RENCONTREES ET RECOMMANDATIONS	13
A.3.1. Difficultés rencontrées	13
A.2.2. Recommandations	13
CONCLUSION	13
B. EXECUTION FINANCIERE	15
B.1. SITUATION DES AVANCES AU 31 DECEMBRE 2006	15
B.2. SITUATION DES DEPENSES AU 31 DECEMBRE 2006	15
C. PROGRAMME DE TRAVAIL ET PREVISIONS BUDGETAIRES 2007	17
C.1. PROGRAMME DE TRAVAIL 2007	17
C.2. PREVISIONS BUDGETAIRES 2007	18
D. PERSPECTIVES	19
D.1. LES AUTRES ACTIVITES D'AFRISTAT EN SYNERGIE AVEC LE PROGRAMME	20
D.2. NOUVELLES ORIENTATIONS POSSIBLES POUR LE NOUVEAU PROGRAMME	21
D.2.1. Consolidation des acquis	23
D.2.2. Nouvelles orientations	21
D.2.3. Suggestions	23
ANNEXE 1 : ACTIVITES PROGRAMMEES EN 2007	25
ANNEXE 2 : POINT SUR LES REALISATIONS DES ACTIVITES PROGRAMMEES EN 2006	26
ANNEXE 3 : TABLEAU DES MISSIONS REALISEES EN 2006	27
ANNEXE 4 : BESOINS ET ACTIVITES IDENTIFIEES AVEC LES PAYS	31

INTRODUCTION GENERALE

1. Le Programme d'appui au suivi des Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) et des Indicateurs du millénaire pour le développement a démarré ses activités au sein d'AFRISTAT en novembre 2003. L'objectif de ce programme est d'appuyer la création de capacités techniques et institutionnelles nécessaires au suivi des initiatives DSRP et OMD en dotant les pays concernés de systèmes d'information appropriés, cohérents et efficaces permettant de répondre aux besoins de production et d'analyse, à intervalles réguliers, d'indicateurs pertinents pour le suivi et évaluation des DSRP et des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Il est cohérent avec les objectifs arrêtés dans le cadre du Programme statistique minimum commun (PROSMIC) des Etats membres d'AFRISTAT (2001 – 2005) et ceux du Programme stratégique de travail d'AFRISTAT pour la période 2006 – 2010 (PSTA).
2. Ce programme a pour but de contribuer à l'harmonisation des méthodologies de collecte, de traitement et d'analyse des données au niveau national et régional compte tenu des ressources humaines et financières existantes et de la situation des pays concernés en matière de systèmes d'information. En 2006, le programme a entrepris des actions en ayant le souci d'assurer la pérennisation et la consolidation des acquis obtenus dans le cadre des activités engagées depuis 2003.
3. Ainsi, l'année 2006 a été marquée par : i) la réalisation d'ateliers nationaux de présentation et d'appropriation du Cadre de référence et du support méthodologique minimum commun (CRESMIC) pour le suivi des DSRP et les OMD ; ii) l'appui technique à certains Etats pour le développement architecturé de leurs systèmes d'information pour le suivi et évaluation des SRP ; iii) la réalisation des études bilan-diagnostic des observatoires de la pauvreté et des dispositifs institutionnels de suivi et évaluation des DSRP et OMD.
4. Le présent rapport fait le point de l'exécution technique et financière conformément au programme d'activités 2006. Il présente aussi le programme de travail 2007 ainsi que les perspectives dégagées dans le cadre du suivi des DSRP et des OMD.

A. EXECUTION TECHNIQUE

A.1. RAPPEL DES OBJECTIFS

5. L'objectif visé par le programme d'activités 2006 est de proposer aux Etats des instruments pour la mise en place de systèmes d'information pour le suivi des Stratégies de réduction de la pauvreté (SRP) et des OMD et de sensibiliser les partenaires et les décideurs politiques sur la nécessité d'élaborer un cadre cohérent pour le suivi des DSRP et des OMD. En effet, le volet II du Programme stratégique de travail d'AFRISTAT 2006-2010 (PSTA) consiste à apporter un appui aux États dans le développement des systèmes d'information pour la formulation, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des SRP et des OMD. Pour atteindre cet objectif, le programme 2006 était centré sur les produits suivants :
 - **Produit 1.2** : des systèmes d'information sur la pauvreté et les objectifs du Millénaire, se référant au support méthodologique précédent, adaptés aux besoins et aux capacités des pays, conçus et validés pour les pays qui en font la demande.
 - **Produit 1.3** : des activités prioritaires du système d'information mises en œuvre.

- **Produit 1.4** : un rapport de progrès sur les indicateurs retenus dans les DSRP, élaboré et diffusé annuellement à toutes les parties prenantes.
- **Produit 1.5** : un rapport de progrès sur les indicateurs du millénaire pour le développement, élaboré et diffusé périodiquement à toutes les parties prenantes.
- **Produit 1.6** : un bilan diagnostic des observatoires et des autres dispositifs institutionnels existants est réalisé et des recommandations sur les caractéristiques d'un schéma institutionnel cohérent et durable pour le suivi de la lutte contre la pauvreté sont proposées.
- **Produit 2.2** : des cadres formés aux techniques d'archivage sur des supports modernes (CD-Rom, etc.) des données sur le suivi de la pauvreté.

6. En vue d'atteindre les produits cités, les activités suivantes ont été réalisées :

- poursuite de la vulgarisation du Cadre de référence et support méthodologique minimum commun pour la conception d'un système d'information pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD (CRESMIC) ;
- organisation de séminaires de formation et de sensibilisation à l'utilisation du cadre de référence et du support méthodologique ;
- sélection des indicateurs et des enquêtes à mener en adaptant les propositions du CRESMIC aux réalités locales dans les Etats appuyés ;
- lancement des études sur le bilan-diagnostic des dispositifs institutionnels (dont les Observatoires) de suivi et évaluation de la pauvreté et la formulation de recommandations sur un schéma institutionnel cohérent et durable ;
- appui à la préparation et à l'amélioration des rapports sur les OMD ;
- appui à l'élaboration des rapports sur l'état de mise en œuvre des DSRP ;
- formation des cadres des Instituts nationaux de la statistique et de certaines structures sectorielles (éducation, santé, agriculture) aux techniques d'archivages des données pour le suivi de la pauvreté et des conditions de vie des ménages.

A.2. ACTIVITES REALISEES

A.2.1. Des systèmes d'information se référant CRESMIC adaptés aux besoins des pays

A.2.1.1. Poursuite de la diffusion du CRESMIC

7. L'année 2006 a été marquée par la poursuite de la vulgarisation et de l'appropriation du CRESMIC. C'est ainsi que la version française du CRESMIC a été éditée et diffusée auprès des Etats et des partenaires techniques et financiers. Cette action a permis de proposer aux Etats des instruments pour la mise en place de systèmes d'information pour le suivi des Stratégies de réduction de la pauvreté (SRP) et des OMD, et de sensibiliser les partenaires et les décideurs politiques sur la nécessité d'élaborer un cadre cohérent pour le suivi des DSRP et des OMD. La version française du CRESMIC ainsi que l'état des lieux sur l'architecture des systèmes d'information sur la pauvreté réalisés en 2004 peuvent être téléchargés sur le site Internet d'AFRISTAT. La version anglaise du CRESMIC est éditée et fera l'objet d'une large diffusion.
8. Dans le cadre de l'optimisation des flux du système d'information AFRILDB¹ en place à AFRISTAT, le CRESMIC a servi de support pour la conception de la partie de cette base de données portant sur

¹ AFRILDB est une adaptation de la base de données 2gLDB et concerne les Etats membres d'AFRISTAT

les indicateurs de suivi de la pauvreté. AFRILDB regroupe les informations statistiques concernant les indicateurs structurels socio-économiques mais aussi les principales données conjoncturelles pour le suivi des fluctuations économiques des Etats membres d'AFRISTAT. Les travaux menés conjointement avec le projet IDF « *Déploiement des outils de suivi et évaluation des politiques de réduction de la pauvreté* » financé par la Banque mondiale ont permis de définir le contenu des indicateurs de suivi des DSRP et des OMD qui pourront alimenter AFRILDB.

A.2.1.2. Réalisation des séminaires nationaux de présentation et d'appropriation.

9. La mise en œuvre du plan d'action 2006 a été marquée par des appuis à la réalisation des séminaires nationaux de présentation et d'appropriation du CRESMIC dans quelques Etats membres avec l'appui technique et/ou financier du Programme. Ces séminaires de présentation, d'appropriation et d'adoption du CRESMIC ont été réalisés au Togo (17 - 19 janvier 2006), au Centrafrique (18 – 20 avril 2006), au Gabon (23 – 25 mai 2006), au Mali (26 – 28 juin 2006), au Burundi (du 13 - 15 juin 2006) au Tchad (1er - 03 août 2006), au Comores (20 - 22 septembre 2006).
10. Ces séminaires ont permis de former les cadres nationaux sur le mode d'emploi du CRESMIC. Ce qui devrait contribuer à terme à l'adaptation du CRESMIC aux réalités nationales de chacun des Etats par rapport aux contenus des axes stratégiques identifiés dans les différents DSRP. Par ailleurs, ces séminaires ont fourni des éléments d'enrichissement des débats sur le processus de mise en place des Systèmes d'information pour la réduction de la pauvreté (SIRP).
11. Il ressort de ces séminaires que la faiblesse des mécanismes de collecte, de traitement et de diffusion des données n'a pas permis d'apprécier véritablement les effets et impacts des multiples actions de développement entreprises depuis plus d'une décennie dans les pays concernés. La nécessité d'adopter une approche de gestion qui privilégie l'obtention des résultats pour apprécier la mise en œuvre, et l'établissement de rapports pour tous les projets, programmes et politiques a été soulignée. C'est pourquoi, la conception et la mise en place d'un système d'information et de suivi performant sont dorénavant des priorités dans la gestion des politiques de développement économique et social.
12. Les communications présentées ont fait ressortir la nécessité de disposer d'un système d'information qui couvre les différents aspects de la pauvreté. Les propositions faites dans le CRESMIC répondent à ces préoccupations. En effet, ces séminaires ont permis aux différents acteurs impliqués dans le suivi de la pauvreté :
 - d'avoir une compréhension commune des enjeux en matière de système d'information pour le suivi et évaluation des politiques de développement socio-économique ;
 - de se familiariser avec le support méthodologique dont le but est de faciliter l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et évaluation des DSRP et des OMD ;
 - de proposer des mesures et des actions pour adapter le dispositif de suivi et évaluation des SRP en vigueur dans les pays au CRESMIC ;
 - d'identifier un dispositif minimum qui assure l'alimentation de la liste des indicateurs identifiés pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD.
13. Il ressort de ces séminaires nationaux d'appropriation du CRESMIC, un engagement des Etats à élaborer leur système de suivi et évaluation du DSRP en tenant compte des orientations proposées par AFRISTAT.

14. Au cours de ces séminaires, il a été recommandé que :

- les orientations définies dans le CRESMIC soient intégrées dans les réflexions pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une Stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS) et des programmes pluriannuels des activités statistiques ;
- la liste des indicateurs, surtout en ce qui concerne le sous-système suivi des programmes et projets, soit finalisée et qu'une attention particulière soit accordée à la mise en place effective de ce sous-système à travers des appuis à l'élaboration de Cadres de dépenses à moyen terme (CDMT) dans tous les secteurs de développement en commençant par les secteurs santé, éducation, développement rural et infrastructures.

A.2.2. Activités prioritaires du système d'information mises en œuvre : appui pour le développement de systèmes d'information

A.2.2.1. Appuis directs aux Etats

15. En terme de développement de systèmes d'information sur la pauvreté, les pays ci-après ont bénéficié, à leur demande, des appuis techniques des experts du Programme. Il s'agit du Burundi, du Cameroun, du Centrafrique, du Mali et de Sao tomé et Principe. Les actions menées ont contribué à lancer les bases méthodologiques pour la conception de systèmes d'information permettant de répondre aux besoins de production et d'analyse d'indicateurs pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD dans les Etats concernés.

❖ Burundi, du 20 au 28 mars 2006

16. Les actions menées ont contribué à la rédaction du « cadre institutionnel du mécanisme de mise en œuvre et de suivi du CSLP-Complet ». Les résultats suivants ont été obtenus :

- le document sur les orientations pour le suivi et évaluation a été élaboré et intégré dans de CSLP-Complet ;
- la liste d'indicateurs pour le suivi du CSLP a été établie et les sources de données ont été identifiées pour chaque indicateur.

❖ Cameroun, du 22 mai au 2 juin 2006

17. Il a été procédé à un cadrage du mécanisme de suivi et évaluation du DSRP et des OMD eu égard au contenu du CRESMIC. Il a en outre été proposé un plan de travail. C'est ainsi que les orientations suivantes ont été faites :

- une réorganisation institutionnelle du système d'information pour le suivi du DSRP et des OMD ;
- une proposition de restructuration du canevas de rédaction du rapport de mise en œuvre du DSRP ;
- une adoption d'un plan de rédaction des rapports (national et provinciaux) sur les OMD.

❖ Centrafrique, du 29 octobre au 09 novembre 2006

18. Il a été procédé à la formation des cadres impliqués dans la production des statistiques et ceux en charge de la mise en œuvre des programmes et projet sur la méthodologie et le cadre logique du

choix des indicateurs de suivi et évaluation du DSRP en vue d'élaborer une liste minimale pour le suivi du DSRP.

❖ **Mali, 22-24 mai 2006 et 05-09 juin 2006**

19. Les activités réalisées ont contribué à i) la rédaction d'un CRESMIC Mali, ii) la finalisation du document d'évaluation du CSLP-I et iii) la prise en compte des questions du genre dans le suivi et évaluation du CSLP II. L'objectif était non seulement de discuter sur le contenu du document mais plus largement d'ouvrir les débats sur le processus de suivi et évaluation, compte tenu des faiblesses et insuffisances constatées au cours de la mise en œuvre du CSLP I. Ainsi, il a été procédé à :

- l'amélioration du cadre du suivi et évaluation ;
- la finalisation de la liste des indicateurs pour le CSLP II ;
- la préparation et le suivi et évaluation du CSLP II.

❖ **Sao Tome et Principe, du 29 mai au 02 juin 2006**

20. L'appui technique a permis d'orienter les réflexions pour la mise en place d'un système de suivi et évaluation du DSRP qui intègre le suivi de la pauvreté et des conditions de vie des ménages, le suivi de l'exécution des programmes et projets et les évaluations d'impact. Dans le cadre de cette activité :

- une évaluation de l'architecture du système d'information dans le cadre du suivi de la pauvreté et de la Stratégie nationale de réduction de la pauvreté a été réalisée ;
- une analyse des capacités de production des comptes ainsi que celles des autres statistiques collectées par l'Institut national de la statistique a été faite ;
- un programme de travail pour la mise en place et le renforcement du système d'information sur la réduction de la pauvreté a été défini ;
- une présentation du CRESMIC aux différents partenaires de l'Observatoire de la pauvreté de Sao Tome et Principe a été faite

21. Les prochaines étapes de la mise en place du système d'information portent sur le développement d'une base de données pour accompagner le suivi des DSRP et des OMD. A cet effet, la conception de cette base de données socio-économiques fédératrice, nécessaire dans le cadre du suivi des indicateurs du DSRP et des OMD, devrait s'appuyer sur les travaux effectués pour la définition des indicateurs ainsi que de leurs métadonnées.

22. La base de données AFRILDB est l'adaptation aux besoins d'AFRISTAT de la 2gLDB regroupant toutes les données socio-économiques des Etats membres d'AFRISTAT. Elle est pleinement opérationnelle depuis 2002. Elle est accessible à tous les experts d'AFRISTAT et sert surtout à la publication hebdomadaire des données conjoncturelles sur le site Internet d'AFRISTAT. Des séances de formation ont été organisées à l'attention des utilisateurs mais aussi et surtout des administrateurs d'AFRILDB. Les indicateurs du CRESMIC ont été intégrés dans cette base. Ils seront collectés au niveau des Etats membres afin d'enrichir les données publiées par AFRISTAT.

A.2.3. Réalisation des études bilan-diagnostic des dispositifs de suivi de la pauvreté

23. L'objectif visé par cette étude est de mettre à disposition des éléments techniques appropriés pouvant aider les gouvernements dans la mise en place d'un cadre institutionnel cohérent et opérationnel nécessaire à un mécanisme de suivi et évaluation efficace et durable. Les rapports produits :

- identifient et analysent la nature, les missions, le mode d'organisation et de fonctionnement, les dysfonctionnements observés ainsi que l'ancrage institutionnel des différents types d'observatoires et autres institutions chargées du suivi de la pauvreté et du développement humain durable;
- clarifient les missions de chaque institution dans le sens d'une responsabilisation des différentes institutions impliquées dans le suivi et évaluation des SRP en apportant des réponses aux facteurs de blocage identifiés principalement d'ordre institutionnel ;
- proposent des recommandations sur un schéma institutionnel cohérent et durable.

24. Il ressort de ces rapports que la question qui revient au niveau des Etats disposant d'observatoire du développement humain durable et de la pauvreté est celle de leur pérennité, leur ancrage institutionnel et l'appropriation des activités réalisées par ces observatoires. Les principaux objectifs visés à travers la mise en place de ces observatoires de la pauvreté étaient :

- l'opérationnalisation d'un système d'information permanent permettant aux partenaires de l'initiative de disposer de données et d'analyses pour l'évaluation et l'orientation des activités et des politiques liées au développement humain durable ;
- la promotion du développement humain durable en renforçant les capacités nationales en matière de formulation, d'analyse et de suivi et évaluation des politiques et programmes de développement humain durable (DHD) ;
- la promotion d'une coopération durable au sein de l'ensemble des composantes des systèmes d'informations relatifs au développement humain durable. Il stipule également que les observatoires n'ont pas vocation à se substituer aux structures nationales de collecte de données statistiques.

25. Leurs domaines de compétence couvrent l'ensemble des questions relatives aux priorités du développement humain durable dans les pays où ils existent et en particulier celles liées à la gouvernance, la promotion de la société civile, la préservation et la gestion de l'environnement et des ressources naturelles, l'amélioration des conditions de vie des populations en général et plus particulièrement des groupes vulnérables.

26. Ainsi, leurs missions consistent à :

- centraliser, analyser, évaluer et diffusion des informations pertinents dans le domaine de la politique de DHD, en liaison avec les partenaires de l'initiative DHD ;
- évaluer le système d'information existants et leur production (statistique, indicateur, enquêtes, études) ;
- servir de point focal pour l'animation des réseaux DHD et de lutte contre la pauvreté ;
- mener des études et enquêtes spécifiques sur la problématique du DHD ;
- appuyer les partenaires sur le plan méthodologique et technique dans la conception, la réalisation et l'exploitation d'enquêtes et études sur le DHD ;
- fournir un avis technique sur les politiques et programmes nationaux dans une perspective de promotion du DHD et de la lutte contre la pauvreté ;

- commanditer les études et enquêtes auprès des institutions spécialisées, l'Observatoire ayant pour vocation de faire faire plutôt que de faire.

27. Cette configuration des observatoires visent à (i) assurer le suivi de l'évolution des différentes dimensions du développement, (ii) animer le réseau DHD, (iii) capitaliser l'information sur les bonnes pratiques de lutte contre la pauvreté et du développement humain durable, (iv) promouvoir des échanges scientifiques autour de la pauvreté et (v) prendre part à l'analyse approfondie des éléments de suivi de la pauvreté et des différentes dimensions du DHD. Les Observatoires peuvent devenir des structures pérennes si leurs prestations sont de qualité.

28. Parmi les faiblesses des Observatoires, on peut retenir que :

- leurs organes de gestion et de contrôle ont manqué de dynamisme. Il n'a pas été trouvé trace de leur réunion ni dans les documents consultés, ni au cours des entretiens avec les personnes rencontrées ;
- le manque d'identification préalable des besoins des principaux utilisateurs potentiels, donc pas d'identification de ce que pourraient être a priori les apports des Observatoires dans le cadre de la lutte contre la pauvreté ;
- les Observatoires ont été passifs dans le rôle d'impulsion qui doit normalement être le leur. Ils ne sont pas parvenus à s'imposer comme un acteur important dans le suivi et évaluation des SRP.

A.2.4. Tenue de l'atelier de formation sur les techniques d'archivages des données

29. Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme, AFRISTAT a organisé en décembre 2006 un atelier de formation sur les techniques d'archivage des données. Cet atelier a été organisé en synergie avec le projet IDF² « déploiement des outils de suivi et évaluation des politiques de réduction de la pauvreté » pour la mise en place des outils de suivi et évaluation de la pauvreté à AFRISTAT et dans les pays membres.

30. Cet atelier a réuni une vingtaine de participants venant des Etats bénéficiaires (Bénin, Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), de la Banque mondiale et de DIAL. Les Etats étaient représentés chacun par deux cadres, un de l'Institut national de statistique et un autre d'un service statistique sectoriel.

31. L'objectif général de l'atelier était de former les cadres des INS et des services statistiques des ministères sectoriels sur les techniques d'archivage des données en vue de leur exploitation future et selon le cas, leur mise à la disposition des utilisateurs afin d'alimenter les réflexions sur les questions de réduction de la pauvreté.

32. Les objectifs spécifiques de l'atelier étaient :

- de mettre l'accent sur les dispositions institutionnelles et pratiques à prendre pour s'assurer d'une bonne documentation des données en considérant le Toolkit comme un outil

² Ce projet couvre quatre pays (Cameroun, Gabon, Mali et Mauritanie). Il vise la mise en place d'outils de suivi et évaluation des indicateurs économiques utilisés pour les SRP et OMD. Ce projet comporte (i) la mise en œuvre de ces outils au niveau national avec l'installation à AFRISTAT et dans les 4 pays pilotes d'une base de données permettant de centraliser puis de diffuser les indicateurs pour le suivi des SRP et des OMD et (ii) le déploiement au niveau régional d'un entrepôt de données d'enquêtes auprès des ménages des Etats membres.

d'accompagnement de toutes les étapes de réalisation d'un projet d'enquête (informations de base, organisation et préparation des fichiers) ;

- de présenter les outils (éditeur de métadonnées, explorateur et créateur de Cd-rom) ;
- de présenter les techniques de documentation, d'archivage et de diffusion utilisées ;
- de former les cadres de façon pratique à l'utilisation du Toolkit sur des données d'enquêtes réelles.

33. A l'issue des travaux et de l'évaluation de l'atelier, les participants recommandent de :

- a. la sensibilisation des Systèmes statistiques nationaux (SSN) à l'utilisation systématique du Toolkit comme outil d'accompagnement des opérations de collecte statistique pour la documentation, l'exploitation, l'analyse, la diffusion et l'archivage des données ;
- b. la prise en compte et la correction des imperfections constatées dans l'utilisation du Toolkit ; à cet effet, les utilisateurs devront communiquer à AFRISTAT et à la Banque mondiale les anomalies détectées ;
- c. la formation des utilisateurs et l'appui technique aux pays dans la mise en œuvre de l'archivage des données, notamment la préparation des fichiers dans des formats standards acceptables par le Toolkit ;
- d. le renforcement des capacités des cadres des structures sectorielles sur les techniques de collecte, de traitement, d'analyse et de diffusion des données ;
- e. la systématisation du processus de conclusion de protocoles de cession de données, entre les producteurs et les utilisateurs, acceptés aux niveaux national et régional afin de formaliser l'utilisation et la sécurisation des données cédées ;
- f. la poursuite du plaidoyer pour le renforcement de la coordination au sein des SSN, cadre institutionnel d'échanges et de réussite de toute opération statistique impliquant les structures nationales.

34. Enfin, il a été discuté de la suite à donner à la dynamique engagée dans le cadre de l'atelier. Ainsi, s'agissant de la suite du processus, une capitalisation des qualifications acquises devra être faite dans le cadre des activités nationales et régionales. Ainsi, l'archivage au niveau national devra se faire, dans une première étape, pour l'ensemble des données devant fournir des informations statistiques nécessaires, particulièrement pour les études et analyses de la politique de réduction de la pauvreté.

35. Le programme des prochaines activités qui portent sur l'analyse de la pauvreté a été présenté aux participants. Il prévoit un séminaire d'analyse cartographique de la pauvreté au deuxième trimestre 2007 et un autre atelier d'archivage des données au cours du troisième trimestre 2007.

36. Le forum de discussions du site Internet d'AFRISTAT a été présenté comme un instrument de prolongement des échanges entamés au cours de cet atelier.

A.2.5 Autres activités

37. Le programme a été associé dans d'autres activités telles que la formation et l'animation des ateliers de formation. Ces activités ont concouru à la diffusion des produits (CRESMIC) obtenus et à la présentation des objectifs visés par la mise en œuvre d'un tel programme. C'est ainsi que les activités suivantes ont été menées :

- réalisation de deux missions du 27 mars au 1er avril 2006 et du 04 au 08 décembre 2006 respectivement à l'Ecole nationale de statistique et d'économie appliquée (ENSEA) d'Abidjan (Côte d'Ivoire) et l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée (ISSEA) de Yaoundé (Cameroun). L'objectif de la mission était d'appuyer les responsables des écoles dans l'animation de cours sur « le système d'information pour le suivi des politiques de développement économique et social ». Le contenu de ces cours a permis aux étudiants de se familiariser avec les concepts de suivi et évaluation, de programmation stratégique, de maîtriser la constitution d'un système d'information pour le suivi du développement socio-économique et l'élaboration des indicateurs utilisés dans ce domaine. A l'ENSEA, la formation s'est déroulée en deux phases : i) un cours aux étudiants Ingénieurs statisticiens-économistes de la troisième année (ISE3) et ii) une conférence à l'intention des étudiants Ingénieurs des travaux statistiques de la troisième année (ITS3) et aux auditeurs du DESS en Analyse statistique appliquée au développement (DESS-ASAD). A l'ISSEA, le cours a concerné les étudiants Ingénieurs statisticiens-économistes de la troisième année (ISE3). Un module de cours sur les systèmes d'information pour le suivi des DSRP et des OMD a servi de support pour animer la session de formation à l'ISSEA.
- participation au séminaire de lancement de la préparation des Stratégies de développement basées sur les OOMD tenu du 10 au 12 juillet 2006 à Lomé au Togo : ce séminaire a permis de former et de sensibiliser des participants sur les instruments relevant de la planification du développement basée sur les OMD, en particulier sur l'utilisation des modèles d'évaluation des besoins pour l'atteinte des OMD et les approches méthodologiques utilisées pour préparer les DSRP. Au cours de ce séminaire, les objectifs ainsi que les produits du programme d'appui au suivi régional des DSRP et des OMD ont été présentés.
- participation à l'atelier régional organisé conjointement par la Commission économique pour l'Afrique (CEA) et la Commission de l'Union économique et monétaire Ouest africaine (UEMOA) sur le partage des expériences en matière de lutte contre la pauvreté et l'examen du Document de stratégie régionale de réduction de la pauvreté en Afrique de l'Ouest, tenu à Ouagadougou les 30 et 31 août 2006. L'objectif de cette rencontre était : i) la mise en place par la CEA d'un réseau virtuel des personnes ressources impliquées dans les processus DSRP et OMD pour permettre surtout aux équipes nationales d'échanger leurs expériences afin de répliquer les succès et éviter les échecs et ii) l'amendement de la version de juin 2006 du DSRP régional en prélude à sa validation en octobre 2006 à Abuja.

A.2.6 Effets et impact de la mise en œuvre du Programme

38. Au plan opérationnel, plusieurs pays ont bénéficié, à leur demande, des appuis techniques du Programme. Il s'agit du Burundi, du Cameroun, du Centrafrique, du Congo (Kinshasa), de la Guinée, du Mali, du Niger, de Sao Tomé et Príncipe, Togo et du Tchad. Les actions menées ont contribué à renforcer les bases méthodologiques pour la conception de systèmes d'information pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD dans les Etats concernés. Au titre des actions menées, on peut citer l'appui à l'élaboration des indicateurs, des sources et des métadonnées, l'appui à la préparation des rapports de mise en œuvre, l'appui à la rédaction des mécanismes institutionnels de suivi des DSRP.

39. Ces activités ont permis de développer des synergies entre institutions aussi bien au plan international que national. En effet, les différentes rencontres des cadres africains à l'occasion des ateliers séminaires régionaux organisés par AFRISTAT pour discuter ensemble du développement socio-économique a permis de renforcer le cadre de coopération « Sud – Sud ». De même que la réalisation des ateliers nationaux de vulgarisation et d'adoption du CRESMIC a révélé l'engouement des acteurs locaux autour des questions de suivi des DSRP et des OMD.
40. Les activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du Programme ont concouru, non seulement, à mettre à la disposition des Etats des outils et des instruments pour la mise en place de systèmes d'information pour le suivi des DSRP et des OMD mais aussi de sensibiliser les partenaires et les décideurs politiques sur la nécessité pour les pays d'élaborer un système d'information cohérent dans le cadre du suivi des DSRP et des OMD.
41. Pour les Etats bénéficiaires, la mise en œuvre du Programme a permis de clarifier les rôles des acteurs qui interviennent dans le processus du suivi et évaluation des DSRP et des OMD. Des efforts ont été engagés afin d'assurer l'implication des acteurs de la société civile dans la définition des indicateurs au niveau des pays. Les pays bénéficiaires se sont, par ailleurs, engagés à intégrer dans leur DSRP un chapitre sur le suivi et évaluation conformément aux orientations définies dans le CRESMIC.
42. Suite aux recommandations formulées, des pays bénéficiaires se sont engagés à intégrer dans leur DSRP un chapitre sur le suivi et évaluation conformément aux orientations définies dans le CRESMIC³.
43. L'équipe d'experts mise en place dans le cadre de l'exécution du Programme travaille en synergie avec toute l'équipe d'AFRISTAT. Elle contribue à la réalisation des objectifs de l'institution à travers la mise en œuvre du Volet II du PSTA. AFRISTAT a d'ores et déjà développé, au cours de ces dernières années, un certain nombre de domaines de compétence dans lesquels il a spécialisé son expertise au service des pays qu'il appuie. On peut ainsi mentionner les thèmes suivants à titre d'exemples :
- **l'architecture des systèmes de suivi des DSRP et OMD.** AFRISTAT a déjà accumulé une information importante sur les structures mises en place dans différents pays. L'expérience aidant, il devrait être à même de conseiller les pays quant aux avantages et inconvénients des structures envisageables, en les aidant ainsi dans leurs propres choix ;
 - **la sélection des indicateurs et des enquêtes à mettre en place.** Le document du « cadre de référence » présente une liste minimale d'indicateurs à établir par les pays et un schéma type d'enquêtes à mettre en place par chacun d'entre eux sur une période quinquennale. Ces propositions générales ont pu être adaptées par quelques pays dans le processus de suivi de leur DSRP. AFRISTAT joue actuellement un rôle important de conseil dans ce domaine ;
 - **les bases de données pour le suivi de la pauvreté :** AFRISTAT accompagne le développement des bases des données dans les Etats. Ainsi, AFRISTAT conseille les pays dans le choix et la gestion de leur base de données, son alimentation à partir des différentes sources utilisées et son interface avec les autres bases existantes.

³ Burundi, Cameroun, Gabon, Niger, Mali, Sao Tomé et Príncipe, Tchad

A.3. DIFFICULTES RENCONTREES ET RECOMMANDATIONS

A.3.1. Difficultés rencontrées

44. Malgré les résultats obtenus, quelques difficultés ont été observées dans le cadre de la mise en œuvre des activités programmées. Les principales difficultés sont liées au non respect de la programmation des activités ce qui occasionne de fréquents reports dans la mise en œuvre des actions. En effet, certains facteurs liés à la capacité des structures concernées par le suivi de la mise en œuvre des DSRP dans les Etats et de la mobilisation des principaux intervenants (INS, Cellules DSRP) ont constitué une contrainte pour la mise œuvre du CRESMIC. Ce qui fait que les besoins d'appui exprimés par les Etats ont été très timides. Pour surmonter ces contraintes, des actions ont été entreprises pour susciter des réactions de la part de certains pays, ce qui a permis de réaliser plusieurs actions notamment les séminaires nationaux de vulgarisation et d'appropriation du CRESMIC.

A.2.2. Recommandations

45. Les propositions contenues dans le CRESMIC devraient être adaptées pays par pays pour prendre en compte la situation particulière de chacun d'entre eux. En effet, Le CRESMIC présente une liste minimale d'indicateurs à établir par les pays et un schéma type d'enquêtes à mettre en place sur une période quinquennale.

46. Ainsi, il est important de reconduire les recommandations issues de la réunion du Comité de pilotage du Programme du 19 mai 2006. Il s'agit:

- de concevoir une approche plus pragmatique pour mobiliser les Etats bénéficiaires autour du cadre méthodologique élaboré dans le cadre du Programme d'appui au suivi régional des DSRP et des indicateurs de développement du millénaire par la définition d'une politique de communication propre au projet nécessaire à une validation politique pour soutenir l'appropriation du CRESMIC dans les Etats ;
- d'insérer dans les DSRP un volet sur le système d'information nécessaire au suivi des SRP en ouvrant un axe stratégique pour le renforcement de l'appareil de production statistique ;
- d'introduire dans les SNDS les propositions visant à assurer le suivi et évaluation des DSRP et des OMD ;
- d'ouvrir les activités du Programme à d'autres domaines tels que le suivi de la situation en matière d'environnement, le genre et la gouvernance ;

CONCLUSION

47. Il ressort de l'exécution du programme d'activités que des résultats encourageants ont été obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des actions programmées. En effet, la mise en œuvre du Programme a été marquée par des activités d'ordres conceptuel, méthodologique et opérationnel.

48. Au plan conceptuel, l'état des lieux sur l'architecture des systèmes d'information des pays bénéficiaires a été réalisé et le Cadre de référence et support méthodologique minimum commun pour la conception d'un système d'information (CRESMIC) pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD a été produit.

49. Au plan opérationnel, des activités visant à la mise en œuvre et à la vulgarisation du CRESMIC ont été entamées à travers l'organisation d'un séminaire régional d'adoption en mars 2005 et des séminaires nationaux de vulgarisation dans plusieurs Etats (Burundi, Cameroun, Centrafrique, Comores, Gabon, Niger, Mali, Tchad et Togo). Ces séminaires nationaux ont permis, non seulement, de proposer aux Etats des outils et instruments pour la mise en place de systèmes d'information pour le suivi des SRP et des OMD mais aussi de sensibiliser les partenaires et les décideurs politiques sur la nécessité pour les pays d'élaborer un système d'information cohérent dans le cadre du suivi des DSRP et des OMD.
50. Les activités ont été aussi marquée par la réalisation d'études sur le bilan-diagnostic des dispositifs institutionnels (dont les Observatoires) de suivi et évaluation de la pauvreté dans 5 pays. L'objectif de ces études était de mettre à disposition des éléments techniques appropriés pouvant aider les gouvernements dans la mise en place d'un dispositif institutionnel cohérent et opérationnel nécessaire de suivi et évaluation efficace et durable des politiques de développement.
51. Des actions de formation ont été réalisées à travers l'organisation d'ateliers notamment sur les techniques d'archivage des données. Il s'agit dans un premier temps de renforcer les compétences des Systèmes statistiques nationaux (SSN) en matière de stockage et de diffusion des données d'enquêtes. Ce renforcement des capacités s'inscrit dans une logique d'harmonisation des interventions en matière de production et de gestion des données. Dans un deuxième temps, la formation portera sur l'analyse comparative de la pauvreté et la présentation sous forme de cartographique des indicateurs de pauvreté et de Développement humain durable (DHD).

B. EXECUTION FINANCIERE

52. Ce rapport donne la situation des financements du Programme. Le budget total du Programme s'élève à **963 303 \$US** soit **502 786 368 FCFA**. Sa répartition se présente comme suit :

Tableau 1 : Répartition du budget (en montant net) suivant les grandes rubriques

Rubriques	Montants en \$US
Expertise internationale	333 781
Consultations internationales	51 714
Consultations nationales	84 023
Missions et ateliers	468 075
Equipement et fonctionnement	11 803
Divers	13 907
Total	963 303

B.1. SITUATION DES AVANCES AU 31 DECEMBRE 2006

53. Les fonds mis à la disposition d'AFRISTAT pour la période de novembre 2003 à décembre 2006 s'élèvent à **713.366\$US**. En 2006 AFRISTAT n'a pas fait de demande de fonds. Ce montant se répartit selon le plan de mobilisation des fonds qui suit :

Tableau 2 : situation des avances de fonds au 31 décembre 2006

Rubriques	Montants en \$US
Année 2003 : Facture n° 019	200 000
Année 2004 : Factures n° 009 et 012	361 000
Année 2005 : Facture n° 004	152 366
Année 2006 :	0
TOTAL	713 366

B.2. SITUATION DES DEPENSES AU 31 DECEMBRE 2006

54. Les dépenses effectuées au titre de l'exercice 2006 figurent dans le tableau 3. Ces dépenses qui s'élèvent à **258 233 \$us** portent essentiellement sur :

- le paiement des salaires des experts ;
- l'organisation des séminaires nationaux de validation du CRESMIC ;
- les missions d'assistance technique dans quelques Etats⁴ ;
- la réalisation des études bilan-diagnostic des dispositifs institutionnels de suivi et évaluation des DSRP et OMD au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Mali et en Mauritanie ;

⁴ Burundi, Centrafrique, Comores, Gabon, Sao tomé et Príncipe, Togo, Tchad

- la co-organisation avec le projet IDF de l'atelier régional de formation en technique d'archivage des données d'enquêtes et de recensements.

Tableau 3 : Bilan financier consolidé au 31 décembre 2006

Années	Libellés	Montants en \$US	
2003	Dépenses	19 555	
	* fonctionnement	19 555	
	* investissement	0	
	Mobilisation de fonds (facture n° 019)		200 000
2004	Dépenses	142 847	
	* fonctionnement	128 075	
	* investissement	14 771	
	Mobilisation de fonds (factures n° 009 et 012)		361 000
2005	Dépenses	224 601	
	* fonctionnement	224 601	
	* investissement	0	
	Mobilisation de fonds (facture n° 004)		152 366
2006	Dépenses	258 153	
	* fonctionnement	258 153	
	* investissement	0	
	Mobilisation de fonds	0	
	TOTAL	645 156	713 366

C. PROGRAMME DE TRAVAIL ET PREVISIONS BUDGETAIRES 2007

C.1. PROGRAMME DE TRAVAIL 2007

55. Pour l'année 2007, les principaux acquis du Programme seront consolidés afin que les activités prévues se réalisent harmonieusement et conformément aux objectifs définis par le Programme stratégique de travail d'AFRISTAT 2006-2010 (PSTA). En effet, le volet II du PSTA consiste à apporter un appui aux États dans le développement des systèmes d'information pour la mise en œuvre, le suivi et évaluation des SRP et des OMD. Le Plan d'action 2007 du PSTA prévoit la validation pour les pays appuyés du système d'information et de l'architecture de la base de données proposés. Ainsi, le Cadre de référence et le support méthodologique minimum commun pour le suivi des DSRP et les OMD seront mis en œuvre. Des appuis seront apportés aux Etats membres pour le développement architecturé de leurs systèmes d'information de suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté.

56. Ainsi, au cours de l'année 2007, les activités suivantes seront entreprises afin d'assister les États⁵ dans le développement des systèmes d'information opérationnels pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD. Les appuis sous forme de missions seront effectués auprès de ces pays autour des points suivants :

- adapter les systèmes d'information sur la pauvreté et les objectifs du Millénaire, en se référant au support méthodologique contenu dans le CRESMIC, aux besoins et aux capacités des pays qui en font la demande ;
- mettre en œuvre des activités prioritaires du système d'information dans certains Etats ;
- proposer les caractéristiques d'un schéma institutionnel cohérent et durable pour le suivi de la lutte contre la pauvreté ;
- appuyer l'organisation des ateliers et séminaires nationaux de formation dans les domaines de la gestion axée sur les résultats, les statistiques sectorielles (santé et éducation) ;
- contribuer au renforcement des capacités des INS et des structures spécialisées, en particulier des observatoires lorsqu'ils existent, dans le domaine de la collecte, du traitement, de l'analyse et de la diffusion de l'information contribuant au suivi de la pauvreté et des indicateurs du millénaire.
- appuyer l'organisation de séminaires de formation et de sensibilisation à l'utilisation du cadre de référence et du support méthodologique ;
- appuyer la sélection des indicateurs et des enquêtes à mener en adaptant les propositions du CRESMIC aux réalités locales dans les Etats appuyés ;
- appuyer la préparation et à l'amélioration des rapports sur les OMD ;
- appuyer l'élaboration des rapports sur l'état de mise en œuvre des DSRP.

57. Pour ce faire, les activités suivantes seront réalisées :

- poursuite de la vulgarisation du CRESMIC et rédaction d'un document méthodologique de vulgarisation ;

⁵ Pour 2007, des actions seront entreprises dans au moins quatre Etats (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Comores, Gabon, Mauritanie, Niger, Sénégal, Sao Tomé et Príncipe) pour la mise en œuvre du CRESMIC.

- participation à l'organisation deux ateliers de formation sur les techniques d'archivage des données d'enquêtes et sur l'analyse et la cartographie de la pauvreté initiés par AFRISTAT ;
- réalisation de la synthèse des études sur le bilan diagnostic des observatoires et des autres dispositifs institutionnels effectués au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, en Sénégal, au Mali et en Mauritanie et formuler des recommandations sur un schéma institutionnel cohérent et durable de mécanisme de suivi et évaluation des DSRP et OMD ;
- rédaction de support de formation sur les statistiques sectorielles (santé et éducation).

58. L'annexe 1 donne les actions qui sont programmées pour 2007.

C.2. PREVISIONS BUDGETAIRES 2007

59. Les dépenses pour l'année 2007 concernent la poursuite de la réalisation des ateliers nationaux de vulgarisation et d'adoption du CRESMIC et l'organisation d'ateliers de formation sur les statistiques sectorielles (Education et santé) dans certains Etats, la finalisation du bilan-diagnostic des dispositifs institutionnels (dont les observatoires de la pauvreté) pour le suivi de la pauvreté, l'organisation d'ateliers régionaux de formation sur les techniques statistiques de base et sur les techniques d'archivage des données statistiques et la co-organisation de l'atelier régional sur l'analyse de la pauvreté appliquée à la cartographie statistique. Ces prévisions s'élèvent à **317 206 \$US**. Le tableau suivant donne les grandes lignes des dépenses prévues pour l'année 2007.

Tableau 4 : Répartition des prévisions financières pour 2007

Rubriques	Montants \$US
Expertise internationale	171 206
Consultations internationales	0
Consultations nationales	11 000
Missions et ateliers	123 000
Equipement, fonctionnement & impression et publication	12 000
Divers	0
Total	317 206

D. PERSPECTIVES

60. La réorientation des politiques de développement économique et social sur la réduction de la pauvreté pose un redoutable défi aux Systèmes statistiques nationaux (SSN) chargés de produire les informations nécessaires pour leur suivi et évaluation. En effet, les systèmes d'investigation actuels dans les Etats ne peuvent fournir qu'un nombre limité d'indicateurs pour le suivi et l'évaluation des DSRP et des OMD, pour cause d'insuffisance de ressources humaines et financières. Désormais, il ne s'agit plus seulement de s'en tenir aux grands agrégats macro-économiques ou financiers mais de porter également une attention particulière au bien-être des populations, avec toute la complexité que revêt ce concept. Le recours à un système d'information pertinent et cohérent pour le suivi et évaluation de la pauvreté s'impose.

61. Au vu de ce contexte, AFRISTAT, dont la mission est de contribuer au développement des statistiques économiques, sociales et de l'environnement dans ses Etats membres, a mis la problématique des systèmes d'information pour le suivi et évaluation des Stratégies de réduction de la pauvreté (SRP) au cœur de ses activités depuis 2003 avec la mise en œuvre du Programme régional d'appui pour le suivi des DSRP et des OMD. Ce programme a été initié dans un contexte caractérisé par un regain d'intérêt pour le suivi et évaluation des DSRP et en particulier pour les statistiques sociales. La mise en œuvre de ce Programme a répondu à un double objectif :

- proposer des outils communs pour le suivi et évaluation des SRP et renforcer la philosophie du « rendre compte » ;
- renforcer les capacités des Systèmes statistiques nationaux (SSN) en matière de suivi et évaluation.

62. Les premiers enseignements des travaux entrepris dans le cadre du programme d'appui au suivi des DSRP et des indicateurs des OMD, initié en 2001 et mis en œuvre à partir de novembre 2003 par le PNUD en collaboration avec AFRISTAT ont apporté des réponses quant au type de système d'information à mettre en place. En effet, l'élaboration d'un Cadre de référence et d'un support méthodologique minimum commun pour le suivi des DSRP et des OMD (CRESMIC) par AFRISTAT a donné une première solution quant à l'architecture du système d'information requis pour assurer le suivi et évaluation des DSRP et des OMD.

63. De nos jours, avec la révision des DSRP en cours dans de nombreux Etats fondée sur des orientations et des stratégies de développement mieux définies, les questions de développement des systèmes d'information restent d'actualité. La première génération des DSRP arrive à son terme et beaucoup de pays conçoivent ou ont entamé l'élaboration de leur 2^{ème} DSRP, sur la base des bilans d'étape produits. Les nouvelles orientations, pour l'élaboration de cette seconde génération de DSRP, mettent l'accent sur la nécessaire convergence à assurer entre les processus DSRP et la réalisation des OMD.

64. Ces préoccupations ont été reprises par le PSTA, qui constitue le socle de l'ensemble des programmes d'intervention d'AFRISTAT au titre de la période 2006-2010. Ainsi, les activités d'AFRISTAT seront, au cours de cette période, centrées sur cinq axes stratégiques :

- i) apporter un soutien et une assistance technique aux systèmes statistiques nationaux des Etats en matière d'organisation pour le développement de la statistique ainsi que dans le domaine de la formation ;*

- ii) *contribuer au développement des systèmes d'information pour la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté ainsi que pour la mise en œuvre des Objectifs du millénaire pour le développement ;*
- iii) *apporter un appui aux Etats d'Afrique subsaharienne pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d'analyse des données statistiques, et d'élaboration de synthèses statistiques et économiques ;*
- iv) *développer et contribuer à développer les bases de données dans les Etats et renforcer les capacités de diffusion des données statistiques ;*
- v) *contribuer à la recherche appliquée en vue de développer des méthodologies adaptées aux capacités des systèmes statistiques nationaux des Etats.*

65. A travers son troisième axe, le PSTA met l'accent sur le développement des systèmes d'information pour la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des SRP et des OMD.

66. *« En développant cet axe, AFRISTAT souhaite apporter une réponse aux sollicitations de plus en plus nombreuses des Etats, quant au développement des systèmes d'information opérationnels pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD. L'exigence essentielle est de répondre aux besoins immédiats pour la formulation et le suivi des DSRP/OMD notamment par rapport aux indicateurs nécessaires pour l'appréciation des progrès d'une part, et d'autre part, l'amélioration des systèmes de données existants, en vue de la réduction des délais de publication, le renforcement de l'analyse et l'élargissement de la diffusion. Pour répondre à ces exigences et renforcer la philosophie du « rendre compte », AFRISTAT s'attachera à accompagner les Etats membres pour mettre en place des systèmes d'information afin :*

- *d'assurer l'harmonisation, la cohérence et la coordination des systèmes de collecte, de traitement, d'analyse et de diffusion des données à tous les niveaux ;*
- *de déterminer un noyau d'indicateurs pertinents permettant de mesurer objectivement les progrès réalisés en matière de réduction de la pauvreté et de développement humain ;*
- *de mesurer périodiquement les résultats, effets et impacts des interventions ;*
- *d'assurer l'accessibilité de l'information fiable à tous les acteurs ;*
- *de renforcer les capacités des structures nationales en matière de suivi et évaluation.*

67. *Il s'agira d'appuyer les Etats membres à répondre à ces besoins. Compte tenu de l'importance de la maîtrise du suivi de l'évolution démographique des Etats membres et de la complexité des questions relatives aux stratégies de réduction de la pauvreté, l'accent portera sur : (i) l'appui aux Etats pour la réalisation des recensements et enquêtes démographiques peu coûteux et (ii) la poursuite des réflexions, en rapport avec les Etats membres, pour leur apporter un appui pour la mise en œuvre du cadre de référence et du support méthodologique minimum pour le suivi des DSRP et des OMD, développés par AFRISTAT. Des outils et des pratiques plus adaptés pour la collecte et le traitement de données nécessaires à la production des indicateurs de suivi des OMD seront développés ».*

D.1. LES AUTRES ACTIVITES D'AFRISTAT EN SYNERGIE AVEC LE PROGRAMME

68. L'équipe d'experts mise en place dans le cadre de l'exécution du Programme travaille en synergie avec toute l'équipe d'AFRISTAT. AFRISTAT a d'ores et déjà développé, au cours de ces dernières années, un certain nombre de domaines de compétence dans lesquels il a spécialisé son expertise au service des pays qu'il appuie. On peut ainsi mentionner les thèmes suivants :

- *l'architecture des systèmes de suivi des DSRP et OMD ;*

- la sélection des indicateurs et des enquêtes à mettre en place ;
- les cadres institutionnels pour le suivi et évaluation des SRP ;
- l'archivage des données et la constitution des banques d'enquête ;
- les bases de données pour le suivi de la pauvreté ;
- la conception d'enquêtes ménages possédant des caractéristiques propres à l'analyse de la pauvreté, de la vulnérabilité et des inégalités ;
- les lignes de pauvreté, les analyses, les profils et cartographie de la pauvreté ;
- la mise en place de systèmes d'information sectoriels (emploi, agriculture).

69. Des efforts sont en cours pour développer des capacités et des lignes de services au profit des Etats dans les domaines suivants :

- les comptes satellites et leurs utilisations pour le calcul des coûts unitaires nécessaires pour la programmation financière au niveau sectoriel dans le cadre des CDMT ;
- les méthodes et outils d'analyse d'impact ex post et ex ante des politiques publiques ;
- la programmation stratégique dans le domaine statistique (SNDS), la gestion axée sur les résultats.

D.2. NOUVELLES ORIENTATIONS POSSIBLES POUR LE NOUVEAU PROGRAMME

D.2.1. Nouvelles orientations

70. La gestion axée sur les résultats sur laquelle se fondent l'élaboration et la mise en œuvre des DSRP, des OMD et les différents plans nationaux de développement, va accentuer la demande de données de qualité sur le développement. Cette démarche va mettre à rude épreuve les SSN pour l'amélioration de la qualité, la couverture et l'utilisation des statistiques officielles ; ceci nécessite plus d'efficacité, une meilleure coordination et le renforcement des capacités des SSN.

✓ Evaluation d'impact

71. La première génération de DSRP arrive à son terme et des pays conçoivent ou ont entamé leur 2^{ème} DSRP, sur la base de nombreux bilans d'étape sans toujours s'assurer des impacts réels et de l'efficacité des politiques mises en œuvre. Les orientations du Programme ne se sont pas suffisamment appuyées sur le problème de l'évaluation de l'impact des politiques de lutte contre la pauvreté. Actuellement, les demandes des Etats pour le développement de ce genre d'outils sont venues confirmer l'existence d'un besoin important d'appui dans ce domaine. Nombre de pays africains bénéficiaires souhaitent mener à bien de telles évaluations ; ils sont souvent encouragés en ce sens par leurs partenaires internationaux, en particulier les Institutions de Bretton Woods. Pratiquement aucun de ces pays n'a d'expérience en la matière.

72. Pour répondre aux nombreuses demandes d'appui dans ce domaine, AFRISTAT développe déjà en interne une compétence avérée par l'organisation de programme de formation des formateurs, en collaboration avec l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et les écoles de formation statistique. Il appartient au PNUD, à l'UNDESA et à AFRISTAT de voir comment répondre à cette demande dans la perspective d'une suite à donner au Programme.

73. AFRISTAT devra encourager la définition et le développement des outils de suivi et évaluation de l'impact des politiques de réduction de la pauvreté dans le cadre du dialogue politique entre les

différentes parties prenantes autour des orientations du CRESMIC. L'enjeu aujourd'hui est de rendre opérationnels les trois sous-systèmes proposés vers une démarche de bonne gouvernance tant pour l'élaboration des politiques publiques des pays que celles de coopération des bailleurs.

✓ **Elaboration des systèmes d'information sectoriels**

74. Parallèlement à cette nouvelle demande, deux engagements récents appellent à un renforcement et/ou à une réorientation de l'appui au suivi des DSRP : la Déclaration de Paris (février 2005) et la Déclaration du sommet mondial de septembre 2005. A ces occasions, les bailleurs ont confirmé leur engagement dans la mise en pratique du triptyque à savoir appropriation – alignement – harmonisation, à la base d'une aide plus efficace.

75. L'appui au suivi de la mise en œuvre des DSRP devra se caractériser par une mise en cohérence des stratégies sectorielles avec les priorités définies dans les DSRP. De même, l'alignement des appuis doit s'inscrire dans les priorités définies par le DSRP, dont l'analyse fine est nécessaire pour l'attribution et le suivi des aides budgétaires sectorielles (OSM et nomenclatures de finalité). A cet effet, il devient important de bâtir des systèmes d'information sectoriels avec en bonne place la production d'information pour la programmation financière et le suivi de l'exécution des programmes et projets.

76. Ainsi, AFRISTAT pourra :

- appuyer le renforcement de l'appropriation des DSRP en prenant mieux en compte les OMD : c'est les inscrire comme finalité des stratégies sectorielles. Ceci amène à repenser les outils de planification des investissements, au premier chef les Cadres des dépenses à moyen terme (CDMT) ;
- appuyer l'amélioration de la qualité des DSRP et leur suivi budgétaire à travers le renforcement et la pertinence des stratégies des choix des objectifs spécifiquement mesurables (OSM) formant l'ossature des appuis sectoriels, renforcement des capacités de prise en compte de la contrainte budgétaire et de la réalisation de CDMT sectoriels ;
- renforcer la cohérence entre planification des dépenses, DSRP et les CDMT par le développement des comptes satellites. Cette approche par les objectifs sécurise la chaîne de la dépense (budgets programme), en prouvant qu'elles sont effectivement réalisées.

✓ **Gouvernance – Genre – Environnement**

77. L'autre engagement international signé au terme du Sommet mondial de 2005, concerne les OMD : il implique une série d'efforts précisant que, dès 2006, les pays devront mettre en œuvre des stratégies nationales de développement pour les atteindre. Des améliorations devront être apportées au système de suivi et d'autres chantiers pourront être ouverts. Il s'agit de :

- la production régulière des indicateurs, le rapportage et le chiffrage dans le domaine des OMD ;
- la conception de système d'information léger dans les domaines du genre et de la gouvernance y compris la justice et la corruption ;
- la réflexion sur un système d'information sur l'environnement.

✓ Appui au suivi et évaluation

78. L'appui au suivi et évaluation des DSRP reste une des pierres angulaires pour le renforcement des Systèmes statistiques nationaux, et ce à travers les dimensions clés :

- a. amélioration de la qualité des données sur les conditions de vie des ménages (lutte contre la pauvreté et vers les OMD) ainsi que les systèmes de stockage des données (bases de données et banque de données) ;
- b. renforcement des stratégies de développement basées sur les OMD ;
- c. développement des outils de suivi budgétaire des programmes et projets ;
- d. appui à l'analyse de l'impact des politiques de réduction de la pauvreté ;
- e. appui à l'élaboration et à la diffusion des rapports DSRP et OMD.

D.2.2. Consolidation des acquis

79. AFRISTAT a pris des initiatives dans le cadre de son Programme stratégique de travail sur la période 2006-2010 (PSTA) afin de capitaliser les acquis du Programme dans les Etats membres. Les acquis obtenus en matière de suivi des DSRP et des OMD, seront consolidés afin de développer un réseau d'échange au niveau des Etats bénéficiaires conformément aux orientations définies dans le Programme stratégique de travail d'AFRISTAT pour la période 2006 - 2010.

80. L'appropriation du CRESMIC, la préparation d'un guide méthodologique de suivi et évaluation des DSRP et OMD et l'établissement d'un réseau entre les différentes institutions nationales de suivi et évaluation sont à consolider au cours des prochaines années.

81. Des propositions et des recommandations seront élaborées et mises en œuvre en vue d'améliorer le contenu technique et le dispositif institutionnel de suivi et évaluation des DSRP et OMD. A cet effet, les résultats des études sur le bilan-diagnostic des institutions en charge du suivi de la pauvreté seront mis à contribution pour proposer le rôle des différents acteurs dans une telle perspective. Ce dispositif devra assurer la convergence entre les processus DSRP et la réalisation des OMD.

D.2.3. Suggestions

82. Actuellement, il est rare qu'un DSRP joue l'ensemble des rôles qui lui sont assignés, son élaboration doit permettre des améliorations structurelles dans la conduite des politiques de développement. Son processus d'élaboration et de mise en œuvre a permis des améliorations notables dans le suivi et évaluation des DSRP fondée sur le CRESMIC.

83. Le Programme, qui a commencé formellement en novembre 2003, devrait se terminer le 31 décembre 2007. On peut toutefois craindre que, à cette date, le Programme atteigne seulement sa pleine efficacité et utilité pour les pays bénéficiaires ; ce d'autant qu'il paraît exclu que l'équipe puisse dans cet espace temporel apporter des services nécessaires à chacun des pays (vingt-trois) bénéficiaires. Il est clair que, dans moins d'un an, les Etats bénéficiaires du programme ne maîtriseront pas parfaitement leurs systèmes de suivi de la pauvreté et qu'un appui extérieur de qualité sera toujours utile. Par ailleurs, certains besoins importants, comme l'évaluation d'impact, les questions des indicateurs de genre, de l'environnement, de la gouvernance et les systèmes

d'information sectoriels mentionnés plus haut, ne sont pas couverts par le Programme dans sa configuration actuelle.

84. Dans ces conditions, AFRISTAT suggère que le PNUD et le DAES/NU considèrent dès maintenant la possibilité de maintenir leur soutien et leur implication dans ce Programme au-delà de cette première phase.
85. Il conviendrait aussi de relancer les efforts pour mobiliser les financements d'autres bailleurs. Compte tenu de l'intérêt exprimé par de nombreux partenaires pour les DSRP et leur suivi, il devrait être possible au PNUD et à AFRISTAT de convaincre plusieurs d'entre eux d'apporter leur appui financier à cette initiative.

ANNEXE 1 : ACTIVITES PROGRAMMEES EN 2007

N°	ACTIVITES 2007	OBJECTIFS	PAYS CONCERNES	PERIODE
1	Poursuite de la vulgarisation du CRESMIC	Familiariser tous les acteurs impliqués dans le processus de suivi et évaluation avec les différentes étapes de la construction d'un SIRP	Tous les pays bénéficiaires	Activité permanente
2	Appui à l'amélioration des rapports sur les OMD	Mettre en place un cadre technique pour le processus d'élaboration des rapports	Togo, Sénégal, Mali et à la demande des pays	Permanente
3	Mise en place de liste consensuelle d'indicateurs pour le suivi et évaluation du DSRP/OMD	Identifier une liste synchronisée d'indicateurs au regard des capacités actuelles du SSN en s'appuyant sur les sources existantes et potentielles	Togo, Comores, Sao Tomé et Príncipe, Centrafrique	Premier semestre
4	Réalisation de la synthèse des études sur le bilan-diagnostic des dispositifs institutionnels (dont les Observatoires) de suivi-évaluation de la pauvreté et la formulation de recommandations sur un schéma institutionnel cohérent et durable	Disposer d'éléments techniques, cohérents et opérationnels pouvant aider les Etats dans la mise en place d'un cadre institutionnel nécessaire à un mécanisme de suivi et évaluation des DSRP et des OMD efficace, cohérent et fonctionnel et durable au sein duquel les observatoires de la pauvreté jouent un rôle qui privilégie une démarche de coordination.	Tous les pays bénéficiaires	Premier trimestre
5	Organisation d'atelier régional de formation sur les techniques d'analyse de la pauvreté	Renforcer les capacités des cadres sur l'analyse de la pauvreté à partir des données d'enquêtes	Tous les pays	Premier trimestre
6	Organisation de séminaire de formation et de sensibilisation sur l'utilisation du CRESMIC	Familiariser tous les acteurs impliqués dans le mécanisme de suivi et évaluation de la SRP à la définition, aux objectifs et à la mise en œuvre du SIRP	Burkina Faso (Ouagadougou), Congo (Brazzaville), Bénin (Cotonou), Sénégal (Dakar), Guinée (Conakry), Madagascar (Antananarivo)	Premier – deuxième – troisième trimestre
7	Cadrage et adaptation de mécanismes de suivi et évaluation existant au CRESMIC	Concevoir et développer des systèmes d'information sur la lutte contre la pauvreté concourant au suivi des DSRP et des OMD	Guinée Bissau, Sao Tomé et Príncipe, Niger et à la demande des pays	Premier deuxième et troisième trimestre
8	Mise en place des indicateurs pour le suivi de l'environnement	Préparer un document pour le suivi des indicateurs de l'environnement avec l'appui d'un consultant	Tous les pays bénéficiaires	Deuxième semestre
9	Appui aux écoles de formation statistique pour la présentation du CRESMIC	Familiariser les élèves aux questions sur le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté et des OMD	ENSEA (Abidjan) ISSEA et IFORD (Yaoundé)	Deuxième et troisième trimestre
10	Organisation des ateliers de formation sur les statistiques sectorielles (santé et éducation pour l'essentiel)	Renforcer la culture statistique et les obligations de production de données statistiques au niveau des Ministères sectoriels et la société civile	Comores, Gabon, Congo (Kinshasa), Tchad et Togo	Troisième et quatrième trimestre
11	Organisation d'atelier régional de formation sur les techniques d'archivage des données	Renforcer les capacités des cadres en matière d'archivage des données d'enquêtes et de recensements	Tous les pays	Troisième trimestre

ANNEXE 2 : POINT SUR LES REALISATIONS DES ACTIVITES PROGRAMMEES EN 2006

ACTIVITES PROGRAMMEES	REALISATIONS	SOURCES DE VERIFICATION
Poursuite de la vulgarisation du CRESMIC	Traduction et édition de la version anglaise du CRESMIC	Document du CRESMIC en anglais
Organisation de séminaires de formation et de sensibilisation sur l'utilisation du CRESMIC	Sept pays ont bénéficié des appuis pour l'organisation et l'animation des ateliers nationaux de présentation et d'appropriation du CRESMIC	Rapport des ateliers nationaux réalisés au Burundi, aux Comores, en Centrafrique, au Gabon, au Mali, au Tchad et au Togo
Mise en place de listes consensuelles d'indicateurs pour le suivi et évaluation du DSRP/OMD	Activité réalisée en Centrafrique, au Mali et au Burundi	Rapports de mission des experts
Organisation d'atelier régional de formation aux techniques d'archivage de données d'enquêtes et de recensements	Cet atelier a concerné dix Etats à savoir : le Bénin, le Cameroun, le Congo, le Centrafrique, le Gabon, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la RDC, la Tchad	Relevé des points saillants
Appui à la préparation et à l'amélioration des rapports sur les OMD	Activité réalisée au Cameroun et au Mali	Rapports de mission des experts
Appui à l'élaboration des rapports sur l'état de mise en œuvre des DSRP	Activités réalisées au Mali	Rapport de groupe de travail thématique
Réalisation de bilan-diagnostic des dispositifs institutionnels (dont les Observatoires) de suivi-évaluation de la pauvreté et la formulation de recommandations sur un schéma institutionnel cohérent et durable	Activité réalisée au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Mali et en Mauritanie	Rapports des consultants nationaux, rapports de mission des experts
Cadrage et adaptation de mécanismes de suivi et évaluation existant au CRESMIC	Activité réalisée au Burundi, au Mali, au Cameroun	Rapports de mission des experts

ANNEXE 3 : TABLEAU DES MISSIONS REALISEES EN 2006

Appui au Bénin

Objets de la mission	Période de la mission	Ressources humaines
<p>Objectif</p> <ul style="list-style-type: none"> Réaliser l'étude bilan diagnostique sur l'Observatoire du changement social et autres institutions connexes de suivi et évaluation de la pauvreté. <p>Résultats</p> <ul style="list-style-type: none"> le consultant national a été recruté à la suite d'une sélection ; les travaux de l'étude ont été lancés ; le premier draft du rapport est disponible. 	27 février au 08 mars	Expert suivi DSRP/OMD Consultant national

Appui au Burundi

Objets de la mission	Période de la mission	Ressources humaines
<p>Objectif</p> <ul style="list-style-type: none"> Analyser la pertinence des indicateurs de suivi et évaluation déjà ciblés et en proposer conformément aux travaux déjà effectués dans le cadre du CSLP. Discuter avec l'équipe locale du CSLP du cadre institutionnel de suivi et évaluation à mettre en place. Faire un état des lieux des enquêtes déjà réalisées ou en cours et analyser l'agencement des activités de production des informations nécessaires pour le suivi des programmes du CSLP. <p>Résultats</p> <p>Un document définissant les orientations pour la mise en place d'un mécanisme de suivi du CSLP a été élaboré. Ce document aborde :</p> <ul style="list-style-type: none"> les questions de la production des données statistiques, à travers un diagnostic sommaire de la production du Système statistique national ; le dispositif institutionnel pour le suivi de la mise en œuvre du CSLP ; la liste des indicateurs pour le suivi du DSCR⁶ et des OMD⁶ ainsi que les types d'opérations statistiques pour leur production ; les questions de renforcement des capacités statistiques. 	18 au 30 mars	Expert suivi DSRP/OMD

⁶ Cette liste est produite à partir des orientations définies dans le Cadre de référence et le support méthodologique minimum pour le suivi des DSRP et des OMD produit par AFRISTAT

Appui au Cameroun

Objets de la mission	Période de la mission	Ressources humaines
<p>Objectif</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyer les services compétents à opérer un cadrage du mécanisme de suivi et évaluation du DSRP et des OMD en proposant des mesures et actions pour adapter le dispositif de suivi et évaluation de la SRP au CRESMIC. Réaliser l'étude bilan-diagnostic du mécanisme institutionnel de suivi et évaluation du DSRP et des OMD. <p>Résultats</p> <ul style="list-style-type: none"> une réorganisation institutionnelle du système d'information pour le suivi du DSRP et des OMD qui privilégie les différents domaines de compétence nationale en matière de gestion axée sur les résultats a été proposée ; une restructuration du canevas de rédaction du rapport de mise en œuvre du DSRP a été déclinée en 3 grandes parties à savoir : a) situation et évolution de la pauvreté, b) la mise en œuvre des actions et mesures de lutte contre la pauvreté et c) situation et évolution du mécanisme de suivi et évaluation ; l'adoption du plan de rédaction des rapports sur les OMD cadré sur le standard proposé par l'UNDG a été suggérée. la fiche de collecte de données pour le calcul des indicateurs a été finalisée ; le consultant a été recruté et les TDR de l'étude bilan-diagnostic ont été présentés à toutes les parties prenantes ; le rapport provisoire est disponible. 	<p>22 mai au 2 juin</p> <p>16 au 21 octobre</p>	<p>Expert suivi DSRP/OMD Consultant national</p>

Appui au Centrafrique

Objets de la mission	Période de la mission	Ressources humaines
<p>Objectif</p> <ul style="list-style-type: none"> Faire un exposé sur les indicateurs (caractéristiques, sources des données, fréquence de production, méthodes de collecte des données et le niveau de désagrégation) au cours d'un atelier et expliquer le cadre logique et la méthodologie d'identification des indicateurs et le choix d'une source pour chaque indicateur. <p>Résultats</p> <ul style="list-style-type: none"> les cadres impliqués dans la production des statistiques et ceux en charge de la mise en œuvre des programmes ont été formés à l'utilisation du cadre logique pour le choix des indicateurs et l'identification des sources de données ; une liste minimale d'indicateurs de moyens et de résultats a été élaborée pour le suivi du DSRP ; un support méthodologique de choix des indicateurs de suivi et évaluation du DSRP a été proposé. 	<p>31 octobre au 04 novembre</p>	<p>Expert suivi DSRP/OMD</p>

Appui au Mali

Objets de la mission	Période de la mission	Ressources humaines
<p>Objectif</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyer la mise en place d'un cadre technique pour le processus d'élaboration des rapports. Réaliser l'étude sur le bilan diagnostic de l'Observatoire du développement humain durable et autres institutions connexes de suivi et évaluation de la pauvreté. <p>Résultats</p> <ul style="list-style-type: none"> le cadre du suivi et évaluation a été amélioré ; la liste des indicateurs pour le CSLP II a été finalisée ; les réflexions sur la préparation et le cadre de suivi et évaluation du CSLP 2ème génération du Mali ont été engagés ; le rapport validé de l'étude sur le bilan-diagnostic de l'Observatoire de développement humain durable est disponible. 	Février, mai et juillet 2006	Expert AFRISTAT Experts suivi DSRP/OMD Consultant national

Appui en Mauritanie

Objets de la mission	Période de la mission	Ressources humaines
<p>Objectif</p> <ul style="list-style-type: none"> Réaliser l'étude sur le bilan diagnostic de l'Observatoire du développement humain durable et autres institutions connexes de suivi et évaluation de la pauvreté. <p>Résultats</p> <ul style="list-style-type: none"> le rapport validé de l'étude sur le bilan-diagnostic de l'Observatoire de développement humain durable est disponible. 	6 – 11 Mars et 2 – 8 juillet	Expert suivi DSRP/OMD Consultant national

Appui à Sao Tomé et Principe

Objets de la mission	Période de la mission	Ressources humaines
<p>Objectif</p> <ul style="list-style-type: none"> Formuler des orientations pour la mise en place d'un système de suivi et évaluation du DSRP qui intègre le suivi des la pauvreté et des conditions de vie des ménages, le suivi de l'exécution des programmes et projets et les évaluations d'impacts. <p>Résultats</p> <ul style="list-style-type: none"> une évaluation de l'architecture du système d'information dans le cadre du suivi de la pauvreté et de la Stratégie nationale de réduction de la pauvreté a été réalisée ; une analyse des capacités de production des comptes ainsi que celles des autres statistiques collectées par l'Institut national de la statistique (INE) a été faite ; un programme de travail pour la mise en place et le renforcement du système d'information sur la réduction de la pauvreté a été défini ; une présentation du CRESMIC aux différents partenaires de l'Observatoire de la pauvreté de Sao Tome et Principe a été faite. 	29 mai au 02 juin	Expert suivi DSRP/OMD

Appui à l'organisation et à l'animation des séminaires d'appropriation du CRESMIC

Objets de la mission	Période de la mission	Ressources humaines
<p>Objectif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réalisation de l'atelier de présentation et d'adoption du CRESMIC au : <ol style="list-style-type: none"> 1. Togo (16 - 20 janvier 2006), 2. Centrafrique (17 – 21 avril 2006), 3. Gabon (22 – 26 mai 2006), 4. Mali (26 – 28 juin 2006), 5. Burundi (12 - 16 juin 2006) 6. Tchad (1er - 03 août 2006), 7. Comores (18 – 23 septembre 2006) <p>Résultats</p> <ul style="list-style-type: none"> • le cadre de référence et un support méthodologique minimum commun pour le suivi des DSRP et des OMD ont été appropriés par les différentes parties prenantes (administrations, partenaires techniques et financiers, société civile) ; • les participants ont été mieux informés de l'intérêt à disposer d'un système d'informations régulièrement alimenté pour la réduction de la pauvreté et l'atteinte des OMD ; • des engagements ont été pris pour l'élaboration d'un document pays conformément aux orientations définies dans le CRESMIC ; • une méthodologie d'une production régulière des données fiables autour du DSRP, les OMD avec les INS a été présentée et adoptée par les participants ; • une méthodologie de révision de la liste des indicateurs de suivi est proposée. 	<p>Janvier, avril, mai, juin, août, septembre</p>	<p>Experts suivi DSRP/OMD</p>

ANNEXE 4 : BESOINS ET ACTIVITES IDENTIFIEES AVEC LES PAYS

Centrafrique

BESOINS EXPRIMES	ACTIVITES IDENTIFIEES AVEC LE PAYS	STADE ACTUEL PAR RAPPORT AUX PROCESSUS DSRP ET OMD
1- Renforcement de capacité en matière de maîtrise du processus et des outils de suivi et évaluation	1- Atelier national d'adoption du CRESMIC	- DSRP final en cours d'élaboration - 1 Rapport sur les OMD publié
	2- Appui à la préparation et à l'amélioration des rapports sur les OMD	
	3- Appui à l'organisation et animation d'un atelier d'initiation à l'évaluation d'impact des PPP ;	
	4- Appui à l'élaboration des rapports sur l'état de mise en œuvre des DSRP ;	
2- Identification et définition d'indicateurs pertinents pour le suivi et évaluation du DSRP/CSLP et des OMD	5- Mise en place de liste consensuelle d'indicateurs pour le suivi et évaluation du DSRP/OMD ;	
3- Renforcement en matière de techniques de collecte, de traitement, d'analyse et de diffusion au niveau des sectoriels et des organisations de la société civile	6- Formation sur les notions statistiques de base pour les sectoriels et la société civile ;	
	7- Appui à la mise en place de manuels de procédures de collecte, de traitement et de diffusion pour les sectoriel	
4- Mise en place et gestion de base de données socio-économiques fédératrice.	8- Appui à la mise en place et la gestion d'une base de données fédératrice.	

Comores

BESOINS EXPRIMES	ACTIVITES IDENTIFIEES AVEC LE PAYS	STADE ACTUEL PAR RAPPORT AUX PROCESSUS DSRP ET OMD
1- Renforcement de capacité en matière de maîtrise du processus et des outils de suivi et évaluation	1- Atelier national d'adoption du CRESMIC	<ul style="list-style-type: none"> - DSRP intérimaire achevé et validé - Un plan d'actions prioritaires du DSRP présenté aux PTF en décembre 2005 - 2 rapports OMD publiés
	2- Appui à la préparation et à l'amélioration des rapports sur les OMD ;	
	3- Appui à l'organisation et animation d'un atelier d'initiation à l'évaluation d'impact des PPP	
	4- Appui à l'élaboration des rapports sur l'état de mise en œuvre des DSRP	
2- Identification et définition d'indicateurs pertinents pour le suivi et évaluation du DCSR et des OMD	5- Mise en place de liste consensuelle d'indicateurs pour le suivi et évaluation du DSRP/OMD	
3- Mise en place de cadre institutionnel opérationnel pour le suivi et évaluation DSRP/OMD	6- Conception d'un mécanisme de suivi et évaluation DSRP/OMD	
4- Renforcement en matière de techniques de collecte, de traitement, d'analyse et de diffusion au niveau des sectoriels et des organisations de la société civile ;	7- Formation sur les notions statistiques de base pour les sectoriels et la société civile;	
	8- Appui à la mise en place de manuels de procédures de collecte, de traitement et de diffusion pour les sectoriel	
5- Mise en place et gestion de base de données socio-économiques fédératrice.	9- Appui à la mise en place et la gestion d'une base de données fédératrice	

Gabon

BESOINS EXPRIMES	ACTIVITES IDENTIFIEES AVEC LE PAYS	STADE ACTUEL PAR RAPPORT AUX PROCESSUS DSRP ET OMD
1- Renforcement de capacité en matière de maîtrise du processus et des outils de suivi et évaluation	1- Atelier national d'adoption du CRESMIC	<ul style="list-style-type: none"> - DSRP final en cours d'élaboration - 1 Rapport sur les OMD publié
	2- Appui à la préparation et à l'amélioration des rapports sur les OMD	
	3- Appui à l'élaboration des rapports sur l'état de mise en œuvre des DSRP	
2- Renforcement en matière de techniques de collecte, de traitement, d'analyse et de diffusion au niveau des sectoriels et des organisations de la société civile	4- Formation sur les notions statistiques de base pour les sectoriels et la société civile	

Congo (Kinshasa)

BESOINS EXPRIMES	ACTIVITES IDENTIFIEES AVEC LE PAYS	STADE ACTUEL PAR RAPPORT AUX PROCESSUS DSRP ET OMD
1- Renforcement de capacité en matière de maîtrise du processus et des outils de suivi et évaluation	1- Atelier national d'adoption du CRESMIC	- DSRP final en cours d'élaboration ;
2- Mise en place de cadre institutionnel opérationnel pour le suivi et évaluation DSRP/OMD	2- Conception d'un mécanisme de suivi et évaluation DSRP/OMD	
3- Renforcement en matière de techniques de collecte, de traitement, d'analyse et de diffusion au niveau des sectoriels et des organisations de la société civile	3- Formation sur les notions statistiques de base pour les sectoriels et la société civile	
4- Mise en place et gestion de base de données socio-économiques fédératrice.	4- Appui à la mise en place et la gestion d'une base de données fédératrice	

Tchad

BESOINS EXPRIMES	ACTIVITES IDENTIFIEES AVEC LE PAYS	STADE ACTUEL PAR RAPPORT AUX PROCESSUS DSRP ET OMD
1- Renforcement de capacité en matière de maîtrise du processus et des outils de suivi et évaluation ;	1- Atelier national d'adoption du CRESMIC	- DSRP final en cours de mise en oeuvre
	2- Appui à la préparation et à l'amélioration des rapports sur les OMD	
	3- Appui à l'élaboration des rapports sur l'état de mise en œuvre des DSRP	
2- Identification et définition d'indicateurs pertinents pour le suivi et évaluation du DSRP/CSLP et des OMD	4- Mise en place de liste consensuelle d'indicateurs pour le suivi et évaluation du DSRP/OMD	
2- Renforcement en matière de techniques de collecte, de traitement, d'analyse et de diffusion au niveau des sectoriels et des organisations de la société civile ;	5- Formation sur les notions statistiques de base pour les sectoriels et la société civile ;	
3- Mise en place de cadre institutionnel opérationnel pour le suivi et évaluation DSRP/OMD ;	7- Conception d'un mécanisme de suivi et évaluation DSRP/OMD ;	
4- Mise en place et gestion de base de données socio-économiques fédératrice.	6- Appui à la mise en place et la gestion d'une base de données fédératrice.	

Togo

BESOINS EXPRIMES	ACTIVITES IDENTIFIEES AVEC LE PAYS	STADE ACTUEL PAR RAPPORT AUX PROCESSUS DSRP ET OMD
1- Renforcement de capacité en matière de maîtrise du processus et des outils de suivi et évaluation	1- Atelier national d'adoption du CRESMIC	- DSRP intérimaire en cours de finalisation ; - 1 Rapport OMD publié ;
	2-Appui à la préparation et à l'amélioration des rapports sur les OMD	
	3- Appui à l'organisation et animation d'un atelier d'initiation à l'évaluation d'impact des PPP	
	4- Appui à l'élaboration des rapports sur l'état de mise en œuvre des DSRP	
2- Identification et définition d'indicateurs pertinents pour le suivi et évaluation du DSRP et des OMD	5- Mise en place de liste consensuelle d'indicateurs pour le suivi et évaluation du DSRP/OMD	
3- Mise en place de cadre institutionnel opérationnel pour le suivi et évaluation DSRP/OMD	6- Conception d'un mécanisme de suivi et évaluation DSRP/OMD	
4- Renforcement en matière de techniques de collecte, de traitement, d'analyse et de diffusion au niveau des sectoriels et des organisations de la société civile	7- Formation sur les notions statistiques de base pour les sectoriels et la société civile	
	8- Appui à la mise en place de manuels de procédures de collecte, de traitement et de diffusion pour les sectoriel	
5- Mise en place et gestion de base de données socio-économiques fédératrice	9- Appui à la mise en place et la gestion d'une base de données fédératrice	

Sao Tomé et Principe

BESOINS EXPRIMÉS	ACTIVITES IDENTIFIEES AVEC LE PAYS	STADE ACTUEL PAR RAPPORT AUX PROCESSUS DSRP ET OMD
1- Renforcement de capacité en matière de maîtrise du processus et des outils de suivi et évaluation	<p>1- Appui à l'organisation et animation d'un atelier d'initiation aux outils de suivi et évaluation : une formation sur les outils de la gestion axée sur les résultats est préconisée.</p> <p>2- Appui à l'organisation et animation d'un atelier d'initiation aux outils de suivi et évaluation : une formation sur les outils de la gestion axée sur les résultats est préconisée</p>	<p>- DSRP intérimaire en cours de finalisation ;</p> <p>- 1 Rapport OMD publié ;</p>
2- Identification et définition d'indicateurs pertinents pour le suivi et évaluation du DSRP et des OMD	3- Mise en place de liste consensuelle d'indicateurs pour le suivi et évaluation du DSRP/OMD	
3- Mise en place de cadre institutionnel opérationnel pour le suivi et évaluation DSRP/OMD	<p>4- Appui à la conception et à la mise en place du mécanisme de suivi et évaluation du DSRP assorti d'un manuel de procédure qui clarifie le rôle des différents acteurs impliqués dans le dispositif</p> <p>5- Appui à la conception d'un système approprié de suivi et d'évaluation des programmes et projets : quels indicateurs, rôle des différents acteurs dans ce processus, base de données appropriée.</p>	
4- Renforcement en matière de techniques de collecte, de traitement, d'analyse et de diffusion au niveau des sectoriels et des organisations de la société civile	7- Formation sur les techniques d'apurement des données et d'analyse de la pauvreté à l'attention des cadres de l'Observatoire de la pauvreté et ceux de l'Institut national de la statistique.	
5- Mise en place et gestion de base de données socio-économiques fédératrice	9- Appui à la mise en place et la gestion d'une base de données fédératrice	