



Observatoire Economique et Statistique d'Afrique Subsaharienne

**RELEVÉ DE CONCLUSIONS DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE
PILOTAGE DU PROGRAMME D'APPUI AU SUIVI DES DSRP ET DES
INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DU MILLENAIRE
(Projet RAF/02/009)**

Bamako, le 27 mars 2007

A. OUVERTURE DE LA RÉUNION

1. La réunion du Comité de pilotage du Programme d'appui au suivi des Documents de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) et des indicateurs du millénaire pour le développement s'est tenue le 27 mars 2007 à Bamako (Mali) au siège d'AFRISTAT.
2. Ont pris part à cette réunion, le représentant du Bureau régional Afrique du PNUD, les représentants des bureaux du PNUD de Bamako (Mali), de Bangui (Centrafrique), de Niamey (Niger) et Ouagadougou (Burkina Faso), le représentant du Département des affaires économiques et sociales des Nations unies (DAES/NU), les représentants des pays bénéficiaires du Programme à savoir le Bénin, le Cameroun, le Centrafrique, le Gabon, le Mali et le Niger (Cf. annexe 5).
3. La cérémonie d'ouverture de la réunion a été marquée par deux interventions. La première est celle de Monsieur Martin BALEPA, Directeur Général d'AFRISTAT. Dans son allocution, il a souhaité la bienvenue aux participants et insisté sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Programme et les engagements d'AFRISTAT. Il a poursuivi en soulignant que le partenariat entre le PNUD, le DAES/NU et AFRISTAT a permis d'atteindre des résultats qui témoignent du rôle important que ce programme a joué pour stimuler la mise en place de systèmes d'information répondant aux besoins de production et d'analyse d'indicateurs pertinents pour le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté. Pour terminer son intervention, il a souhaité que les résultats atteints constituent des acquis qu'il conviendrait de consolider et invité les membres du Comité de pilotage à prononcer sans équivoque sur l'après 2007 et à formuler des recommandations réalistes et réalisables à cette fin (Cf. annexe 3).
4. Dans la seconde intervention, Monsieur Djibrina BARRY, Economiste Principal au Bureau du PNUD à Bamako, et représentant le Chef de la Division des interventions stratégiques régionales au Bureau régional Afrique (BRA) du PNUD a insisté sur la pertinence des initiatives d'appui au suivi et à l'évaluation des DSRP et des OMD et sur la conviction du PNUD que le Programme régional répondait à un besoin manifeste. Il a poursuivi en indiquant la satisfaction du PNUD au vu des résultats atteints par le Programme.

Il a aussi souligné que l'intérêt des pays bénéficiaires autour des produits obtenus constitue un atout considérable devant militer pour l'implication du PNUD pour la poursuite des actions engagées. Il a noté que les actions de renforcement des capacités sont des initiatives dont les effets vont au-delà de l'horizon temporaire du Programme. Enfin, il a souligné la nécessité d'une implication du Bureau local du PNUD dans la gestion des projets régionaux et indiqué que le PNUD étudiera avec attention la possibilité d'engager des fonds supplémentaires afin de consolider les acquis des résultats obtenus et d'ouvrir d'autres chantiers au bénéfice des Etats.

5. Les travaux de la réunion ont été présidés par Monsieur Martin BALEPA, Directeur Général d'AFRISTAT. Le secrétariat des travaux était assuré par les experts du Programme régional.

B. ORDRE DU JOUR ET CALENDRIER DE TRAVAIL

6. Les travaux ont porté sur les points inscrits à l'ordre du jour adopté par le Comité de pilotage (Cf. annexe1).

C. PRESENTATION DU PROJET ET DU CONTEXTE SOUS REGIONAL EN MATIERE DE DSRP ET DES OMD

7. Ce point a été présenté par le représentant du DAES/NU. Dans son intervention, il a insisté sur les motivations et le caractère favorable du contexte sous-régional qui ont conduit à la mise en œuvre d'un tel programme.

8. Le projet régional a été élaboré dans le contexte de la mise en place des DSRP qui a débuté en 2000. Ces documents sont devenus l'instrument principal de dialogue entre les Institutions de Bretton Woods, et plus généralement la communauté internationale, et les Pays les Moins Avancés (PMA). La question du suivi de la mise en œuvre des DSRP qui s'est alors posée a rejoint les préoccupations liées au pilotage des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Les pays et la communauté internationale étaient en effet soucieux de mesurer régulièrement les progrès réalisés dans la lutte contre la pauvreté et l'atteinte des OMD.

9. Face à cette demande, les systèmes statistiques nationaux ne disposaient pas de capacités de réponse appropriées. Les capacités des institutions nationales étaient affaiblies par l'impact de l'ajustement structurel sur les dépenses publiques. Les budgets des systèmes d'information étaient insuffisants, le personnel peu motivé. Les préoccupations de ces institutions étaient dominées par une approche technicienne, impliquant des ressources qui n'étaient pas disponibles, et par une logique d'offre, peu soucieuse de la demande. Les institutions étaient peu enclines à adapter les exigences techniques aux moyens, à dialoguer avec les utilisateurs, à donner toute sa place à l'analyse des données.

10. Dans ce contexte, le projet régional entendait contribuer à redynamiser les systèmes d'information pour les adapter aux défis posés par les DSRP et les OMD. Il s'agissait notamment d'assurer la convergence technique et institutionnelle entre les besoins nés du suivi des DSRP et des OMD, et, plus

largement autour du suivi du Développement humain durable (DHD). Il s'agissait aussi de contribuer à l'harmonisation des mesures afin de promouvoir la comparabilité des données, et, plus largement, de renforcer les capacités nationales en matière de systèmes d'information rénovés.

11. La mise en œuvre du projet s'est traduite par le recrutement de deux experts internationaux mis à la disposition d'AFRISTAT en avril 2004. Leur travail, appuyé par d'autres experts d'AFRISTAT, a permis d'élaborer un cadre méthodologique de suivi des DSRP et OMD (CRESMIC), qui a été présenté et validé en mars 2005 par les représentants de l'ensemble des pays concernés. Le projet a ensuite entrepris de présenter le CRESMIC dans tous les pays soucieux d'améliorer leur système de suivi, et de contribuer à leur mise en œuvre. C'est ainsi que neuf pays ont bénéficié de cet appui. Le projet continue à répondre aux demandes des pays en la matière. Il est par ailleurs engagé dans l'étude des montages institutionnels du suivi et évaluation des DSRP et OMD, en vue de proposer des formules optimales adaptées aux besoins des pays.

D. EXAMEN DU RAPPORT D'ACTIVITES 2006 ET DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA REUNION DU 19 MAI 2006

12. Le Comité de pilotage a entendu le point sur l'état d'avancement de l'exécution du programme d'activités 2006 et de la mise en œuvre des recommandations de la réunion du 19 mai 2006 présenté par la Direction générale d'AFRISTAT. Les activités réalisées en 2006 revêtent deux aspects : les activités d'ordre régional et les appuis directs aux pays.

13. Pour ce qui est des activités réalisées au niveau régional, l'année 2006 a été marquée par l'organisation d'un atelier sur les techniques d'archivage des données d'enquêtes et la réalisation des études sur le bilan-diagnostic des observatoires et des autres institutions en charge du suivi de la pauvreté. Le bilan-diagnostic des observatoires devrait aboutir à la proposition d'un cadre institutionnel assurant la convergence entre les processus DSRP, OMD et Développement humain durable.

14. S'agissant des appuis directs aux Etats, en 2006 une dizaine de pays ont été bénéficiaires des interventions techniques directes. Ces appuis ont porté entre autres sur la définition des indicateurs, l'organisation de la structure des rapports sur les OMD et le DSRP, l'élaboration de manuels de procédures pour le suivi et évaluation du DSRP et l'organisation des séminaires de formation sur l'utilisation du Cadre de référence et support méthodologique minimum pour la mise en place d'un système d'information pour le suivi de DSRP et des OMD (CRESMIC).

15. Enfin, l'état de la mise en œuvre des recommandations de la réunion du 19 mai 2006 a été dressé. (Cf. annexe 2).

16. Les participants à la réunion ont apprécié l'ampleur et la qualité des activités réalisées dans le cadre du programme en 2006. Ils ont insisté sur la nécessité de l'appropriation du CRESMIC dans les Etats et recommandé à AFRISTAT de continuer les efforts engagés en vue de proposer aux pays bénéficiaires un guide d'utilisation.

E. EXAMEN DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2007

17. Le programme de travail 2007 a été présenté aux participants. Pour l'année 2007, les principaux acquis du Programme seront consolidés et développés afin que les activités prévues se réalisent harmonieusement conformément aux objectifs définis par le Programme. Ainsi au cours de l'année 2007, les activités suivantes seront entreprises afin d'assister les États dans la poursuite du développement de leurs systèmes d'information pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD :

i. Appuis directs aux pays :

- appuis aux Etats pour la sélection des indicateurs et des enquêtes à mener afin de suivre les DSRP et les OMD en adaptant les propositions du CRESMIC aux réalités nationales (Centrafrique, Niger, Sao Tomé et Principe et Togo) ;
- appuis aux Etats pour la rédaction du chapitre sur le suivi et évaluation figurant dans les DSRP et du guide de suivi et évaluation : Togo et Sao Tomé et Principe ;
- appui à l'élaboration du guide de suivi et évaluation au Niger ;
- appui à l'élaboration des rapports sur l'état de mise en œuvre des DSRP ;
- appui à l'organisation des séminaires nationaux de présentation et d'adoption du CRESMIC au Bénin, au Burkina Faso, Cameroun, Congo, Madagascar, Mauritanie, Sénégal ;
- appui à l'organisation d'ateliers nationaux de formation sur les statistiques sectorielles.

ii. Activités régionales :

- poursuite de la vulgarisation du CRESMIC ; une note méthodologique de vulgarisation sera rédigée et diffusée ;
- rédaction de supports de formation sur les statistiques sectorielles : santé et éducation ;
- finalisation et synthèse des études sur le bilan-diagnostic des observatoires et des dispositifs institutionnels effectués au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Mali, en Mauritanie et au Sénégal et formulation de recommandations sur un schéma institutionnel cohérent et durable du mécanisme de suivi et évaluation des DSRP et OMD ;
- organisation d'ateliers de formation sur les techniques d'archivage des données d'enquêtes et sur l'analyse de la pauvreté.

18. Sous réserve de la prise en compte des amendements, le Comité de pilotage a adopté le programme d'activité 2007 proposé. Ces amendements prennent en compte le principe de subsidiarité dans la réalisation des activités proposées. Ainsi, les activités portant sur le chiffrage des OMD proposés au Bénin et au Cameroun ont été supprimées du programme 2007. Les activités de formation sur la gestion axée sur les résultats ont été reportées et seront prises en compte dans les perspectives d'une prochaine phase du Programme.

19. La réunion du Comité de pilotage recommande que :

- a) le réseau des points focaux soit redynamisé et mis à contribution afin d'assurer le bon déroulement des activités programmées ;
- b) la synthèse des résultats des études sur le bilan-diagnostic des observatoires et autres institutions connexes de suivi de la pauvreté soit l'occasion pour faire des propositions d'un cadre institutionnel assurant la convergence entre les processus DSRP, OMD et DHD ;
- c) les appuis à la vulgarisation et à l'appropriation du CRESMIC par les Etats bénéficiaires du Programme soient poursuivis ;
- d) un guide de suivi et évaluation des DSRP soit élaboré.

F. PERSPECTIVES

20. La Direction générale d'AFRISTAT a présenté les perspectives et les nouvelles orientations qui pourront faire l'objet de la poursuite des activités du Programme. Ce sujet a fait l'objet d'un séminaire d'échanges qui s'est tenu le 26 mars 2007 à Bamako. En effet, au cours de ce séminaire, de nouveaux besoins et de nouvelles orientations ont été identifiés en vue d'améliorer la performance du suivi et évaluation des DSRP et des OMD.

21. Dans la perspective d'une nouvelle orientation des activités du programme, d'autres axes ont été identifiés afin de consolider les acquis du projet régional et de proposer aux pays bénéficiaires des outils qui vont améliorer le suivi et l'évaluation des DSRP et des OMD. Il s'agira d'appuyer les Etats à travers l'ouverture de nouveaux chantiers qui correspondent à leurs attentes.

i) Développement des outils et instruments d'évaluation d'impact de politiques intégrant les questions de perception

22. La première génération de DSRP arrive à son terme et des pays conçoivent ou ont entamé leur 2^{ème} DSRP, sur la base de nombreux bilans d'étape sans toujours s'assurer des impacts réels et de l'efficacité des politiques mises en oeuvre. Les orientations du Programme ne se sont pas suffisamment appesanties sur le problème de l'évaluation de l'impact des politiques de lutte contre la pauvreté. Actuellement, les demandes des Etats pour le développement de ce genre d'outils sont venues confirmer l'existence d'un besoin important d'appui dans ce domaine. Nombre de pays africains bénéficiaires souhaitent mener à bien de telles évaluations ; ils sont souvent encouragés dans ce sens par leurs partenaires. Pratiquement aucun de ces pays n'a d'expérience en la matière. Ainsi, les nouvelles orientations identifiées seront :

- le développement des outils et instruments d'évaluation d'impact ;
- le développement d'outils et d'instruments pour appuyer la collecte et l'analyse de données qualitatives notamment en matière de perception de la pauvreté ;
- la réalisation d'études comparatives sur les méthodologies d'enquêtes statistiques sur les conditions de vie et l'appui à l'harmonisation des méthodologies.

ii) Développement des outils et instruments pour le suivi de la gouvernance, du genre et de l'environnement

23. La gouvernance, l'environnement et le genre constituent des dimensions qui sont indispensables pour le développement humain. Dans la perspective de l'introduction de ces dimensions dans les DSRP de deuxième génération, la mise en place d'un système de suivi des indicateurs liés à la gouvernance, au genre et à l'environnement devient une nécessité. Aussi des réflexions seront engagées sur la conception de système d'information dans les domaines de l'environnement, du genre et de la gouvernance y compris la justice et la corruption ;

iii) Participation des bénéficiaires et dialogue avec eux autour du suivi et évaluation des politiques

24. La nécessité d'ouvrir le processus de communication à l'ensemble des acteurs et bénéficiaires des actions de développement participe du renforcement de leurs capacités à prendre part effectivement à la vie socio-économique. Il s'agit de promouvoir :

- le renforcement des capacités des bénéficiaires sur les outils de gestion axée sur les résultats ;
- l'élaboration d'un plan de communication pour accompagner le processus d'appropriation du CRESMIC par l'ensemble des acteurs concernés ;
- l'appui conseil pour le développement de bases de données, y compris le processus d'opérationnalisation de DevInfo.

iv) Développement des outils pour la mise en place de systèmes d'information sectoriels

25. L'appui au suivi de la mise en œuvre des DSRP devra se caractériser par une mise en cohérence des stratégies sectorielles avec les priorités définies dans les DSRP. A cet effet, il devient important de bâtir des systèmes d'information sectoriels avec en bonne place la production d'information afin de définir les cibles et améliorer la programmation financière et le suivi de l'exécution des programmes et projets. Ces actions nécessitent :

- le renforcement des capacités des structures sectorielles en technique de détermination des Objectifs spécifiquement mesurables (OSM) ;
- le renforcement de l'appropriation des DSRP en prenant mieux en compte les OSM ;
- l'appui au renforcement des structures décentralisées en matière de suivi des politiques de développement.

v) Consolidation et développement des acquis

26. Les premiers enseignements des travaux entrepris dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional d'appui au suivi des DSRP et des indicateurs des OMD ont apporté des réponses quant au type de système d'information à mettre en place. En effet, l'élaboration d'un Cadre de référence et d'un support méthodologique minimum commun pour le suivi des DSRP et des OMD (CRESMIC) par AFRISTAT a donné

une première solution quant à l'architecture du système d'information requis pour assurer le suivi et évaluation des DSRP et des OMD. Les produits obtenus constituent des acquis qui seront consolidés dans le domaine de suivi et évaluation de la pauvreté.

G. RECOMMANDATIONS

27. Dans ces perspectives, la réunion du Comité de pilotage a formulé les recommandations ci-après :

- a) le PNUD est invité à maintenir son soutien financier et son implication dans un Programme organisé autour des nouveaux chantiers à couvrir à savoir les évaluations d'impacts, le développement des outils et instruments de suivi de la gouvernance, du genre et de l'environnement et la participation tout en consolidant les acquis des produits obtenus ;
- b) les pays bénéficiaires, AFRISTAT et le PNUD doivent poursuivre la recherche de partenariats susceptibles d'apporter d'autres appuis au programme et de répondre aux besoins de renforcement de capacités des pays demandeurs ;
- c) l'élargissement de la couverture géographique des Etats bénéficiaires en intégrant les pays anglophones. La version anglaise du CRESMIC éditée par AFRISTAT constitue déjà un atout pour cet élargissement de la couverture géographique.

28. A cet effet, la réunion du Comité de pilotage demande à AFRISTAT, au PNUD et au DAES/NU la mise en place d'un cadre de réflexion afin d'affiner les propositions faites par les participants en vue de proposer un nouveau programme.

29. La réunion du Comité de pilotage a insisté sur la nécessité d'une implication du Bureau du PNUD à Bamako dans la préparation et la gestion du Programme.

H. CLOTURE

30. Le Représentant du au Bureau régional Afrique a réaffirmé la volonté du PNUD de poursuivre son implication pour appuyer le suivi des DSRP et des OMD au vu de l'intérêt manifesté par les Etats bénéficiaires. Il a enfin félicité AFRISTAT pour les résultats obtenus.

31. En clôturant la réunion le Directeur Général d'AFRISTAT a souhaité voir se poursuivre le partenariat avec le PNUD et le DAES/NU dans le cadre d'un nouveau Programme.

32. L'ordre du jour étant épuisé, le Président a levé la séance.

Fait à Bamako, le 27 mars 2007

Pour le Comité de pilotage du Programme d'appui au suivi des DSRP et des indicateurs de développement
du millénaire,

Martin BALEPA

Directeur Général d'AFRISTAT

Djibrina BARRY

Economiste Principal du Bureau du PNUD
Bamako, Représentant le BRA du PNUD

Annexe 1 : Ordre du jour de la deuxième réunion du Comité de pilotage

1. Ouverture de la réunion
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Présentation du Programme d'appui au suivi régional des DSRP et OMD
4. Evaluation de la mise en œuvre des recommandations et décisions de la réunion du 19 mai 2006
5. Examen du rapport d'activités de 2006
6. Présentation du programme d'activités pour le reste de la durée du projet
7. Perspectives du programme
8. Examen du rapport d'exécution financière du programme
9. Divers
10. Clôture de la réunion

Annexe 2: Mise en œuvre des recommandations et des décisions de la réunion du 19 mai 2006

INTRODUCTION

Le 19 mai 2006 s'est tenue, dans la salle de réunion d'AFRISTAT, la réunion du Comité de pilotage du Programme d'appui au suivi des DSRP et des Indicateurs du millénaire pour le développement. L'objectif de la réunion était d'analyser les résultats obtenus et de faire des recommandations sur les orientations futures des activités dans le cadre de la mise en œuvre du Programme. En effet, la réunion a permis d'apprécier les résultats obtenus et de faire des recommandations, afin de parvenir à un consensus sur les orientations à donner en vue de la pérennisation des acquis et de la consolidation des produits obtenus. Le présent document fait le point de la mise en œuvre de ces différentes recommandations.

A. RECOMMANDATIONS

- 1- *Concevoir une approche plus pragmatique pour mobiliser les Etats bénéficiaires autour du cadre méthodologique élaboré dans le cadre du Programme d'appui au suivi régional des DSRP et des indicateurs de développement du millénaire par la définition d'une politique de communication propre au projet nécessaire à une validation politique pour soutenir l'appropriation du CRESMIC dans les Etats.*

Un document de politique de communication devant servir guide pour soutenir l'utilisation et le développement du CRESMIC n'a pas encore été rédigé. D'ores et déjà, la vulgarisation et de l'appropriation du CRESMIC a commencé. C'est ainsi que le CRESMIC est présenté en vue de son adoption et de son adaptation dans huit Etats depuis son élaboration. Par ailleurs, le CRESMIC a été largement diffusé dans sa version française et anglaise auprès des Etats bénéficiaires et des partenaires techniques et financiers. D'autres actions ont permis de sensibiliser les partenaires et les décideurs politiques sur la nécessité d'élaborer un cadre cohérent pour le suivi des DSRP et des OMD.

- 2- *Insérer dans les DSRP un volet sur le système d'information nécessaire au suivi des SRP en ouvrant un axe stratégique pour le renforcement de l'appareil de production statistique.*

La mise en œuvre de cette recommandation incombe aux Etats. Mais dans le cadre des missions d'appui technique effectuées par les experts, des recommandations sont faites aux Etats afin d'insérer dans les DSRP un volet sur le système d'information nécessaire au suivi des SRP en ouvrant un axe stratégique pour le renforcement de l'appareil de production statistique. C'est ainsi que, les orientations faites ont servi de cadre d'élaboration de Systèmes d'information pour la réduction de la pauvreté (SIRP) dans les DSRP du Burundi, du Gabon et dans la révision du DSRP du Niger et du DSRP intérimaire du Togo. Au niveau du Mali, l'élaboration d'un CRESMIC à caractère national est en cours.

- 3- *Introduire dans les SNDS les propositions visant à assurer le suivi et évaluation des DSRP et des OMD.*

L'élaboration des SNDS en vue du renforcement du Système statistique national est du ressort des Etats. Dans le cadre des appuis qu'AFRISTAT apporte aux Etats, deux séminaires ont été réalisés dans ce domaine en 2006 à Bamako. Il s'agit du séminaire sur le lancement de l'élaboration des SNDS tenu en août 2006 et de celui sur la mise en place d'un système d'information sur le marché de travail et le renforcement

des capacités pour les statistiques de l'emploi organisé en novembre 2006, avec le soutien financier de la BAD et l'appui technique du BIT.

Le premier séminaire a regroupé les Directeurs généraux des instituts nationaux de la statistique ou leurs proches collaborateurs chargés de l'élaboration des SNDS et de responsables de cellules DSRP/CSLP des pays placés sous la supervision d'AFRISTAT dans le cadre du PCI - Afrique. Ce séminaire a permis de lancer les bases pour l'élaboration effective des SNDS et de renforcer les connaissances des principaux acteurs des systèmes statistiques nationaux (SSN) sur le processus de planification stratégique axée sur les résultats.

Le second séminaire, destiné à une vingtaine d'Etats d'Afrique subsaharienne, a réuni les représentants des Instituts nationaux de statistique (INS) et des administrations nationales en charge des questions de statistiques du travail et de l'emploi. Ce séminaire a permis de renforcer les connaissances des principaux acteurs des systèmes statistiques du travail/emploi et de plaider pour l'approche intégrée des statistiques du marché du travail dans le cadre du processus d'élaboration des SNDS.

Actuellement AFRISTAT participe aux réflexions menées par la BAD et PARIS21 sur la prise en compte des statistiques sectorielles dans l'élaboration des SNDS.

4- Le PNUD devrait reprendre son rôle de chef de file dans le processus d'appui au renforcement des systèmes statistiques nationaux.

5- Orienter les missions des observatoires vers une convergence technique et institutionnelle entre les OMD, les DSRP et le Développement humain durable (DHD).

L'orientation des missions des observatoires vers une convergence technique et institutionnelle entre les OMD, les DSRP et le Développement humain durable (DHD) revient aux Etats. Néanmoins, dans le cadre des activités du Programme des études sur le bilan-diagnostic des dispositifs institutionnels de lutte contre la pauvreté ont été réalisées dans cinq pays pilotes (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Mali et Mauritanie). Les résultats de ces études devraient permettre de disposer des éléments techniques appropriés pouvant aider les gouvernements dans la mise en place d'un cadre institutionnel cohérent et opérationnel nécessaire à un mécanisme de suivi et évaluation efficace et durable. Les premiers rapports produits ont :

- identifié et analysé la nature, les missions, le mode d'organisation et de fonctionnement, les dysfonctionnements observés ainsi que l'ancrage institutionnel des différents types d'observatoires et autres institutions chargées du suivi de la pauvreté et du développement humain durable ;
- clarifié les missions de chaque institution dans le sens d'une responsabilisation des différentes institutions impliquées dans le suivi et évaluation des SRP en apportant des réponses aux facteurs de blocage identifiés principalement d'ordre institutionnel ;
- proposé des recommandations sur un schéma institutionnel cohérent et durable qui favorise la convergence entre les OMD, les DSRP et le DHD.

Il faut aussi rappeler que le plaidoyer fait autour de la mise en œuvre du CRESMIC intègre les aspects liés à la convergence technique et institutionnelle pour la production d'un rapport unique qui intègre les dimensions DSRP, OMD et DHD.

6- *Organiser une réunion formelle du Comité de pilotage en septembre 2006.*

La réunion du Comité de pilotage n'a pas pu se tenir en septembre 2006 compte tenu de la difficulté de mobiliser tous les acteurs impliqués. Cette réunion a été reportée plusieurs fois. Finalement, elle se tiendra le 27 mars 2007.

7- *Elaborer les activités du Programme pour l'année 2007. Elles doivent faire l'objet d'un plan de travail détaillé assorti d'un budget qui réévalue les coûts et identifie les besoins de financement additionnel pour la période de novembre 2006 à décembre 2007.*

Le programme d'activités et les prévisions budgétaires 2007 ont été élaborés.

B. DECISIONS

Le comité a accepté la prolongation du projet jusqu'à fin décembre 2007. Il a été en outre demandé, à la Direction générale d'AFRISTAT l'alignement des rémunérations des deux experts chargés de la mise en œuvre du Programme sur les dispositions du nouveau statut du personnel d'AFRISTAT et ses annexes.

La décision du prolongement des activités du projet a été mise en œuvre par la Direction générale avec l'élaboration d'un programme d'activités détaillé pour la période ainsi que le programme de travail individuel des deux experts.

L'alignement des experts sur le statut du personnel d'AFRISTAT a été effective à compter du 19 mai 2006 date de la tenue de la réunion du Comité de pilotage.

Annexe 3 : Discours de Mr Martin BALEPA, Directeur Général d'AFRISTAT

**Discours de Mr Martin BALEPA, Directeur Général d'AFRISTAT,
à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la réunion du Comité de pilotage du projet RAF/02/009
« Programme d'appui au suivi des DSRP et des indicateurs du millénaire pour le développement »**

Bamako, le 27 mars 2007

Monsieur le Représentant du Coordonnateur du Système des Nations unies au Mali,

Monsieur le Représentant du Chef de la Division des Stratégies et des initiatives régionales du Bureau régional du PNUD pour l'Afrique,

Monsieur le Conseiller interrégional au Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat Général des Nations unies,

Mesdames et Messieurs les Représentants des Etats bénéficiaires du Programme,

Mesdames, Messieurs,

C'est un réel plaisir pour moi de vous souhaiter au nom de toute l'équipe d'AFRISTAT, la bienvenue dans cette enceinte, pour la deuxième réunion, élargie aux Etats bénéficiaires, du Comité de pilotage du Programme d'appui au suivi des Documents de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) et des indicateurs du millénaire pour le développement.

Comme vous le savez, ce programme tire déjà vers sa fin. Il est donc normal que nous puissions nous rencontrer et d'examiner les résultats réunis sur sa mise en œuvre. Et surtout, si nous estimons que nous avons fait du bon travail, c'est-à-dire si nous estimons que les Etats bénéficiaires ont tiré profit de ce programme, alors cette réunion devra aussi porter son attention sur la suite à donner aux actions commencées mais non encore achevées.

Pour notre part et sans fausse modestie, AFRISTAT essaye chaque jour de contribuer, malgré les difficultés de tout genre, au renforcement des capacités techniques et institutionnelles en matière de suivi des DSRP et des OMD en contribuant à la construction de systèmes d'information appropriés et cohérents pour le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté des Etats bénéficiaires.

Nous avons démarré la phase active de ce programme en fin 2003. Depuis lors, nous n'avons cessé de recevoir les appuis nécessaires de nos principaux partenaires, le Programme des Nations unies pour le développement et le Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat général des Nations unies, à l'atteinte des objectifs du programme.

Les résultats de ce partenariat sont là aujourd'hui pour témoigner du rôle combien important que ce programme a joué pour stimuler la mise en place de systèmes d'information répondant aux besoins de production et d'analyse d'indicateurs pertinents pour le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté.

Au nombre des objectifs atteints, il s'agit du plus important retenu dans le programme, nous citons le « *Cadre de référence et le support méthodologique minimum commun pour la conception d'un système d'information pour le suivi des DSRP et des OMD* », en abrégé CRESMIC.

Ce cadre, élaboré, discuté et adopté dans un esprit consensuel, sert actuellement de support technique à bon nombre de pays qui se sont lancés dans l'élaboration de systèmes d'information architecturés pour le suivi et évaluation de leurs stratégies de développement.

En outre, l'équipe d'experts mise à la disposition du programme, non seulement poursuit son assistance pour aider les pays à s'approprier de ce cadre mais également apporte un appui technique fort pertinent pour accompagner les pays dans leurs initiatives en matière de systèmes d'information.

Mesdames, Messieurs,

En s'engageant dans les processus DSRP et OMD, c'est-à-dire en adhérant aux exigences requises pour un développement humain durable, les gouvernements de nos pays sont conscients de ce que les défis à surmonter en matière de suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté sont considérables. Nous pouvons citer, entre autres, la production régulière d'informations et de résultats d'analyse permettant d'apprendre des expériences du passé, d'améliorer l'efficacité des politiques, programmes et projets de développement économique et social, d'accroître l'efficacité dans l'allocation des ressources, de responsabiliser davantage les décideurs et les intervenants quant aux résultats obtenus.

Vous convenez avec moi que ce seul défi est encore d'actualité, malgré les efforts déployés par les pays et la communauté internationale, notamment à travers le programme sous revue, pour la construction de systèmes d'information efficaces.

Au cours de la première réunion du Comité de pilotage, tenue en mai 2006, de précieuses recommandations avaient été formulées et d'importantes décisions avaient été prises. Nous avons en particulier recommandé la poursuite du programme jusqu'à la fin de l'année en cours. Mais nous savons que quatre années de plein fonctionnement du programme ne seront pas suffisantes à la vingtaine de pays couverts pour parfaire ce que nous avons commencé.

Si l'objectif de la présente réunion est d'examiner les résultats obtenus jusqu'à présent, il ne faudrait pas perdre de vue leur capitalisation et surtout, il faudrait engager les réflexions dès maintenant sur une nouvelle action en vue de la conservation et de la propagation des résultats obtenus. Nous pensons qu'en examinant les perspectives de cet important programme, nous sommes tenus de nous prononcer sans équivoque sur l'après 2007 et de formuler des recommandations réalistes et réalisables à cette fin.

Vous mesurez, toute l'importance que revêt cette rencontre pour les Etats bénéficiaires.

Mesdames, Messieurs,

Je ne saurais terminer ce mot de bienvenue sans remercier, au nom des Etats bénéficiaires et d'AFRISTAT, le système des Nations unies et plus particulièrement le PNUD et le Département des affaires économiques et sociales d'avoir permis à AFRISTAT de continuer de jouer un rôle d'avant-garde dans le renforcement des

capacités en matière de systèmes d'information. Cela prouve, une fois de plus, le grand attachement du système des Nations unies pour le développement de l'information statistique en Afrique.

Je vous remercie.

Annexe 4 : Programme d'activités 2007

N°	ACTIVITES 2007	OBJECTIFS	PAYS CONCERNES	PERIODE
1	Poursuite de la vulgarisation du CRESMIC	Familiariser tous les acteurs impliqués dans le processus de suivi et évaluation avec les différentes étapes de la construction d'un SIRP	Tous les pays bénéficiaires	Activité permanente
2	Appui à l'amélioration des rapports sur les OMD	Mettre en place un cadre technique pour le processus d'élaboration des rapports	Togo, Sénégal, Mali et à la demande des pays	Permanente
3	Mise en place de listes consensuelles d'indicateurs pour le suivi et évaluation du DSRP/OMD	Identifier une liste synchronisée d'indicateurs au regard des capacités actuelles du SSN en s'appuyant sur les sources existantes et potentielles	Togo, Comores, Sao Tomé et Principe, Centrafrique	Premier semestre
4	Réalisation de la synthèse des études sur le bilan-diagnostic des dispositifs institutionnels (dont les Observatoires) de suivi et évaluation de la pauvreté et la formulation de recommandations sur un schéma institutionnel cohérent et durable	Disposer d'éléments techniques, cohérents et opérationnels pouvant aider les Etats dans la mise en place d'un cadre institutionnel nécessaire à un mécanisme de suivi et évaluation des DSRP et des OMD efficace, cohérent et fonctionnel et durable au sein duquel les observatoires de la pauvreté jouent un rôle qui privilégie une démarche de coordination.	Tous les pays bénéficiaires	Premier trimestre
5	Organisation d'atelier régional de formation sur les techniques d'analyse de la pauvreté	Renforcer les capacités des cadres sur l'analyse de la pauvreté à partir des données d'enquêtes	Tous les pays	Premier trimestre
6	Organisation de séminaire de formation et de sensibilisation sur l'utilisation du CRESMIC	Familiariser tous les acteurs impliqués dans le mécanisme de suivi et évaluation de la SRP à la définition, aux objectifs et à la mise en œuvre du SIRP	Burkina Faso (Ouagadougou), Congo (Brazzaville), Bénin (Cotonou), Sénégal (Dakar), Guinée (Conakry), Madagascar (Antananarivo)	Premier – deuxième – troisième trimestre
7	Cadrage et adaptation de mécanismes de suivi et évaluation selon le CRESMIC	Concevoir et développer des systèmes d'information sur la lutte contre la pauvreté concourant au suivi des DSRP et des OMD	Guinée Bissau, Sao Tomé et Principe, Niger et à la demande des pays	Premier deuxième et troisième trimestre
8	Mise en place des indicateurs pour le suivi de l'environnement	Préparer un document pour le suivi des indicateurs de l'environnement avec l'appui d'un consultant	Tous les pays bénéficiaires	Deuxième semestre
9	Appui aux écoles de formation statistique pour la présentation du CRESMIC	Familiariser les élèves aux questions sur le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté et des OMD	ENSEA (Abidjan) ISSEA et IFORD (Yaoundé)	Deuxième et troisième trimestre
10	Organisation des ateliers de formation sur les statistiques sectorielles (santé et éducation pour l'essentiel)	Renforcer la culture statistique et les obligations de production de données statistiques au niveau des Ministères sectoriels et la société civile	Comores, Congo (Kinshasa), Tchad et Togo	Troisième et quatrième trimestre
11	Organisation d'atelier régional de formation sur les techniques d'archivage des données	Renforcer les capacités des cadres en matière d'archivage des données d'enquêtes et de recensements	Tous les pays	Troisième trimestre

Annexe 3 : Liste des participants à la réunion du Comité de pilotage

Nom et Prénom	Pays /Institution	Fonction	Adresse	Téléphone / Fax / E-mail
Assogba HODONOU	BENIN	Expert national en S&E, Chef du Département Evaluation d'impact à l'Observatoire du Changement Social	02 B.P. 522 Gbégamey, Cotonou	Tél. : (229) 21 32 78 06 - 90 02 90 08 - 95 28 45 37 Email : ahod2@yahoo.com
Nicolas PONTY	PNUD Burkina Faso	Economiste principal	Immeuble des Nations unies, Ouagadougou	Tél : (226) 50 30 49 65 - 76 63 44 08 Email: Nicolas.ponty@undp.org
Barnadé OKOUDA	CAMEROUN	Sous-Directeur des Etudes et normalisation statistique à l'Institut National de la Statistique, Membre du Secrétariat technique de suivi et évaluation du DSRP	B.P. 134, Yaoundé	Tél. : (237) 222 54 21 Email : barnabe_okouda@yahoo.fr
Jules BISSAKONOU	CENTRAFRIQUE	Expert chargé des Politiques sectorielles, Point focal OMD Ministère du Plan	B.P. 696 Bangui	Tél. : (236) 50 08 23 Email : judes_bissak@yahoo.fr
Ousmane NIANG	PNUD Centrafrique	Economiste	Avenue Boganda B.P. : 872 Bangui	Tél. : (236) 61 19 77 - 20 15 78 Email : ousmane.niang@undp.org
Paul-Henri NGUEMA MEYE	GABON	Directeur Général Adjoint de la Statistique et des Etudes Economiques	BP. 2119 Libreville - GABON	Tél. : (241) 76 19 27 / 07 29 51 44 Fax : (241) 72 04 57 Email : plan.dgsee@yahoo.fr / nguemameye@yahoo.fr
Aminata BOUREIMA SOUMANA	NIGER	Responsable de suivi et évaluation au SP/DSRP, Cabinet du Premier Ministre	B.P. 893 NIAMEY	Tél. : (227) 20 72 21 52 Email : bouramina@yahoo.fr
Théodore MPATSWENUMUGABO	PNUD Niger	Economiste principal	Maison des Nations unies B.P. :11207 Niamey	Tél. : (227) 20 72 22 56 - 50 97 54 55 Email : theodore.mpatswenumugabo@undp.org

Nom et Prénom	Pays /Institution	Fonction	Adresse	Téléphone / Fax / E-mail
Zoumana Bassirou FOFANA	MALI	Coordonnateur de l'Observatoire du développement humain durable et de la Lutte contre la pauvreté	B.P. :120 Bamako	Tél. : (223) 223 85 53/ 223 95 52/53 Email : zoumana.fofana@odhd_mali.org
Bouréma F. BALLO	MALI	Expert Statisticien Observatoire du développement humain durable et de la Lutte contre la pauvreté	B.P. :120 Bamako	Tél. : (223) 223 85 53/ 223 95 52/53 Email : bfballo@yahoo.fr
Ahamadou Hama SIDIBE	MALI	Chef de l'Unité Développement des infrastructures et des secteurs productifs, Responsable du suivi et évaluation à la Cellule CSLP	B.P. : 234 Bamako	Tél. : (223) 223 86 37/ 696 26 30 Email : sidibe61@yahoo.fr
Kassim DABITAO	MALI	Analyste à l'Observatoire du développement humain durable et de la Lutte contre la pauvreté	B.P. : 196 Bamako	Tél. : (223) 223 86 37/ 697 96 62 Email : papa_8074@yahoo.fr
Djibrina BARRY	PNUD Mali	Economiste principal	B.P. 120 BAMAKO	Tél. : (223) 222 01 81 Fax : (223) 222 62 98 Email : Djibrina.barry@undp.org
Doumdé NGADANDE	TCHAD	Président du Comité de Pilotage de la SNRP	SNRP/MPDC, NDJAMENA	Tél.: (235) 51 73 70 / 28 56 82 Email: Doumdé_ngadande@yahoo.fr
Mensah ALUKA	PNUD/BRA New York	Spécialiste, Programme régional	New York	1 UN Plaza– DCI – 24, New York, NY 10017 Email : mensah.aluka@undp.org
Jean LE NAY	DAES/NU New York	Conseiller interrégional	New York	2 UN Plaza New York NY 10017, Tel : (1) 212 963 55 52 Email : nay@un.org

Nom et Prénom	Pays /Institution	Fonction	Adresse	Téléphone / Fax / E-mail
Martin BALEPA	AFRISTAT	Directeur Général	BP E 1600 Bamako	Tél. : (223) 221 55 00 Fax: (223) 221 11 40 Email: martin.balepa@afristat.org
Birimpo LOMPO	AFRISTAT	Directeur Général Adjoint	BP E 1600 Bamako	Tél. : (223) 221 55 00 Fax: (223) 221 11 40 Email: birimpo.lompo@afristat.org
Eloi OUEDRAOGO	AFRISTAT	Expert principal en système d'information pour le suivi des SRP	BP E 1600 Bamako	Tél. : (223) 221 55 00 Fax: (223) 221 11 40 Email: eloi.ouedraogo@afristat.org
Gérard OSBERT	AFRISTAT	Expert en statistiques sociales	BP E 1600 Bamako	Tél. : (223) 221 55 00 Fax: (223) 221 11 40 Email: Gerard.osbert@afristat.org
Djima MOUSTAPHA	AFRISTAT	Expert en suivi DSRP/OMD	BP E 1600 Bamako	Tél. : (223) 221 55 00 Fax: (223) 221 11 40 Email : djima.moustapha@afristat.org
Oumarou ELHADJI MALAM SOULE	AFRISTAT	Expert suivi DSRP/OMD	BP E 1600 Bamako	Tél. : (223) 221 55 00 Fax: (223) 221 11 40 Email/ oumarou.soule@afristat.org