



Observatoire Economique et Statistique d'Afrique Subsaharienne

PLAN D' ACTIONS DE LA **DIRECTION GENERALE 2006**

PLAN D'ACTION D'AFRISTAT 2006

Volet I : Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres et des institutions d'intégration économique sous-régionales en												
Objectif général I : Apporter un soutien et une assistance techniques aux systèmes statistiques nationaux et aux institutions sous-régionales en matière d'organisation institutionnelle, d'élaboration de stratégies de développement de la statistique et de formation statistique												
Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Objectif spécifique 1: Aider les SSN à organiser l'organisation de la coordination de leurs activités, et leur apporter un appui pour la recherche des financements de leurs activités												
Résultat 1.1: Un appui est apporté aux SSN pour l'élaboration ou la révision des textes de base organisant les activités statistiques	1.1.1. Actualisation du bilan général de l'organisation institutionnelle des SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.2. Appui à l'élaboration des textes de base organisant les SSN	Appuis apportés à 3 Etats à la demande pour élaborer des textes	3	-	6	2,17	3,33	-	-	5,50	-	5,50
	1.1.3. Animation de séminaires nationaux sur l'examen des textes	Textes élaborés et participation à 3 séminaires nationaux	3	-	3	2,17	3,33	-	-	5,50	-	5,50
Résultat 1.2: Un appui est apporté aux SSN pour l'élaboration ou la révision des stratégies ou des programmes nationaux de développement de la statistique	1.2.1. Appui à l'actualisation des bilans-diagnostic des SSN	Appuis apportés à 3 Etats pour l'actualisation des bilans-diagnostic des SSN	2	6	36	1,44	-	15,24	-	1,44	15,24	16,68
	1.2.2. Appui à l'élaboration des stratégies ou des programmes des SSN	Appuis apportés à 3 Etats pour l'élaboration des stratégies ou programmes des SSN	6	6	36	4,33	3,33	15,24	-	7,67	15,24	22,91
	1.2.3. Animation de séminaires nationaux sur l'examen des stratégies ou des programmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat 1.3: La coopération et le partenariat sont développés avec les centres de formation statistique	1.3.1. Animation, des ateliers, séminaires et enseignements à la demande des écoles	Demandes des écoles	4	-	-	2,89	2,12	-	-	5,01	-	5,01

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 1.3: La coopération et le partenariat sont développés avec les centres de formation statistique	1.3.2. Participations croisées aux réunions statutaires	Participation effective à 3 réunions	3	-	-	2,17	4,15	-	-	6,31	-	6,31
	1.3.3. Accueil des étudiants stagiaires	2 stagiaires de l'ENSEA, 1 de l'ISSEA et 1 l'ENEA	6	-	-	4,33	-	-	-	4,33	-	4,33
	1.3.4. Participation des enseignants aux programmes de recherche appliquée d'AFRISTAT	Accueil d'un enseignant chercheur	1	-	-	0,72	-	-	-	0,72	-	0,72
Résultat 1.4: Des informations sur les opportunités de financement et les procédures des partenaires techniques et financiers sont compilées et transmises aux SSN	1.4.0. Compilation et transmission aux SSN d'informations sur les opportunités et procédures des PTF	Notes d'information	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44
		Sous-total 1	30	12	81	21,67	16,26	30,48	-	37,94	30,48	68,42
Objectif spécifique 2: Apporter un appui aux INS des États pour l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de communication												
Résultat 2.1: Les appuis sont apportés aux États membres pour l'élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies de communication dans le domaine de la statistique	2.1.1. Appui à l'élaboration de la stratégie de communication	Notes d'information	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44
	2.1.2. Appui à l'élaboration des supports de communication	Un atelier est organisé	1	2	-	0,72	-	5,88	11,15	11,87	5,88	17,75
	2.1.3. Appui à la diffusion des résultats des travaux des SSN	Sites Internet des INS actualisés - Appuis à l'élaboration de supports de dissémination	4	-	-	2,89	-	-	-	2,89	-	2,89

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 2.2. Les appuis sont apportés aux États membres pour la création et/ou la dynamisation de leurs centres de documentation	2.2.1. Renforcement du fonds documentaire des INS	Répertoires de nomenclatures, liste de logiciels et notes d'information	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44
	2.2.2. Installation de bases de données documentaires dans les INS	Notes d'information	1	-	-	0,72	-	-	-	0,72	-	0,72
	2.2.3. Formation du documentaliste à la gestion de la base de données	Documentaliste formé dans deux Etats membres	4	-	-	2,89	1,77	-	-	4,66	-	4,66
	2.2.4. Poursuite de l'appui à la gestion des sites Internet	Sites Internet des INS régulièrement mis à jour	2	-	40	1,44	3,61	-	-	1,44	3,61	5,06
	Sous-total 2		16	2	40	11,56	5,39	5,88	11,15	24,48	9,49	33,97
Objectif spécifique 3: Contribuer au développement de la formation initiale et de la formation continue en matière statistique dans les États membres												
Résultat 3.1: Des appuis en matière de formation initiale sont apportés aux écoles de formation statistique (ENSEA, ISSEA, ENEA)	3.1.1. Participation à la préparation des modules de formation à l'initiative des écoles	Réunions organisées	2	6	-	1,44	1,31	8,22	-	2,75	8,22	10,97
	3.1.2. Cours assurés par les experts d'AFRISTAT à la demande des écoles	3 cours dispensés (une semaine chacun)	6	-	-	4,33	2,42	-	-	4,33	2,42	6,75
	3.1.3. Co-organisation des ateliers et séminaires de formation dans les écoles à la demande de celles-ci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat 3.1: Des appuis en matière de formation initiale sont apportés aux écoles de formation statistique (ENSEA, ISSEA, ENEA)	3.1.4. Encadrement de stages de formation des étudiants des écoles	3 stagiaires encadrés	6	-	-	4,33	-	-	-	4,33	-	4,33
	3.1.5. Participation à l'organisation de la préparation aux concours d'entrée dans les écoles de formation statistique	Préparation aux concours effectivement assurée dans 7 pays	4	-	-	2,89	-	-	-	2,89	-	2,89

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 3.2. Élaboration et mise en œuvre d'un plan régional de formation continue	3.2.1. Élaboration d'un plan régional de formation continue	Plan régional de formation continué élaboré	4	6	-	2,89	-	8,22	-	2,89	8,22	11,11
	3.2.2. Préparation de modules de formation (en collaboration avec les écoles)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.3. Identification régulière de programmes de formation (programmes et centres spécialisés) et diffusion aux États	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.4. Organisation de séminaires de formation dans divers domaines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sous-total 3	22	12	-	15,89	3,72	16,44	-	17,20	18,86	36,06
Objectif spécifique 9: Développer le partenariat avec les institutions d'intégration économique sous-régionales												
Résultat 4.0. Des conventions de coopération sont signées avec les institutions d'intégration sous-régionales	4.0.1. Formalisation des cadres de collaboration avec les unions sous-régionales (CEDEAO, UEMOA, CEMAC, etc.)	Accords signés avec l'UEMOA et la CEMAC	4	-	-	2,89	2,99	-	-	5,88	-	5,88
	4.0.2. Mise en œuvre des actions de développement de la statistique dans les États membres	Actions initiées en partenariat avec la CEMAC, la CEDEAO et l'UEMOA	24	12	-	17,34	2,47	16,44	-	19,81	16,44	36,25
		Sous-total 4	28	12	-	20,23	5,46	16,44	-	25,69	16,44	42,13
		Total 1	96	38	121	69,36	30,83	69,23	11,15	105,32	75,26	180,58

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Volet II : Appui pour le développement des systèmes d'information pour la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté ainsi que des Objectifs du millénaire pour le développement												
Objectif général II : Apporter un appui aux États dans le développement des systèmes d'information pour la mise en œuvre, le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté et des Objectifs du millénaire pour le développement												
Objectif spécifique 5: Participer à l'élaboration des méthodologies peu coûteuses de collecte et de traitement de données démographiques par des enquêtes et recensements, y compris l'état civil, et aider les Etats membres à les mettre en œuvre												
Résultat 5.1 : Appuis apportés aux Etats qui préparent les recensements de la population	5.1.1. Participation d'AFRISTAT à la préparation de la série des recensements 2010	Participation à des réunions internationales sur la série des recensements 2010	2	-	-	1,44	11,37	-	-	12,82	-	12,82
	5.1.2. Vulgarisation des manuels et des guides sur les recensements de la population		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.3. Organisation des séminaires et ateliers sur la pratique des recensements de la population		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.4. Appuis techniques apportés aux Etats pour l'organisation des recensements de la population		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat 5.2 : Appuis apportés aux Etats sur la collecte des données d'état civil	5.2.1. Vulgarisation des manuels et guides sur la pratique d'exploitation des données d'état civil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.2. Organisation des séminaires et ateliers sur l'exploitation des données d'état civil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat 5.2 : Appuis apportés aux Etats sur la collecte des données d'état civil	5.2.3. Appuis techniques apportés aux Etats pour l'exploitation des données d'état civil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sous-total 5			2	-	-	1,44	11,37	-	-	12,82	-	12,82

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Objectif spécifique 6: Apporter un appui aux SSN pour l'élaboration des systèmes d'information de suivi des stratégies sectorielles (emploi, éducation, santé et développement rural, etc.)												
Résultat 6.1 : Un appui est apporté pour l'élaboration et la mise en œuvre des mécanismes de suivi appropriés des stratégies sectorielles dans les États	6.1.1. Plaidoyer en faveur de l'amélioration des systèmes d'information sur les statistiques socio-démographiques (marché de travail, éducation, santé, etc.) et sur le développement rural en rapport avec les organisations internationales compétentes dans ces domaines	Rapport sur la revue de la documentation sur les statistiques de l'emploi, de l'éducation, de la santé et sur le développement rural	10	2	-	7,22	-	5,88	-	7,22	7,22	14,45
	6.1.2. Mise en place de réseaux d'institutions sous-régionales et régionales s'intéressant aux statistiques socio-démographiques (marché de travail, éducation, santé, etc.) et sur le développement rural en rapport avec la pauvreté	Réseau dans le domaine de l'emploi	4	40	-	2,89	3,63	28,90	11,15	6,52	40,05	46,57
Résultat 6.2. Des cadres méthodologiques communs pour la collecte des statistiques sectorielles (emploi, éducation, santé et développement rural) sont élaborés avec la participation des États membres	6.2.1. Recensement de bonnes pratiques et de comparaisons internationales	Notes d'information	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44
	6.2.2. Harmonisation des outils de collecte des données et des instruments de mesure des indicateurs	Méthodologie d'enquête 1.2.3 nationale	24			17,34	-	-	-	17,34	-	17,34

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 6.2. Des cadres méthodologiques communs pour la collecte des statistiques sectorielles (emploi, éducation, santé et développement rural) sont élaborés avec la participation des États membres	6.2.3. Appuis à la collecte des statistiques sociales	Appuis apportés à 2 Etats au moins pour la collecte des statistiques du travail et à moins 3 Etats au moins pour les statistiques de l'éducation	26	-	-	18,78	-	-	-	18,78	-	18,78
	6.2.4. Organisation d'ateliers de formation ainsi que de campagnes de sensibilisation incluant les outils de plaidoyer en faveur des systèmes d'information (sur les statistiques socio-démographiques (marché de travail, éducation, santé, etc.) et sur le développement rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat 6.3: Un appui est apporté aux SSN pour le renforcement de leurs capacités d'analyse des données en matière de statistiques socio-démographiques (suivi du marché de travail, éducation, santé, etc.) et sur le développement rural	6.3.1. Élaboration des répertoires des sources d'information	Répertoires des sources administratives pour les statistiques du travail, de la santé et de l'éducation	6	-	-	4,33	-	-	-	-	4,33	4,33
	6.3.2. Élaboration des cadres méthodologiques de traitement et d'analyse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.3.3. Élaboration des modules de formation	Ebauche de module de formation en matière de statistique de l'emploi	4	-	-	2,89	-	-	-	-	2,89	2,89
	6.3.4. Organisation des ateliers de formation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sous-total 6	76	42	-	54,91	3,63	34,78	11,15	51,32	54,50	105,82

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Objectif spécifique 7 : Assister les États membres dans le développement des systèmes d'information opérationnels pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD												
Résultat 7.1 : Le Cadre de référence et le support méthodologique minimum commun pour le suivi des DSRP et les OMD sont mis en œuvre. Des appuis sont apportés aux États membres pour le développement architecturé de leurs systèmes d'information de suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté	7.1.1. Identification pour chaque pays concerné des besoins en terme de suivi et évaluation	Activités réalisées pour le Centrafrique, la Guinée, le Tchad et le Togo										
	7.1.2. Réalisation pour chaque pays assisté de l'état des lieux des systèmes d'information		12	3	16	2,89	10,31	10,62	11,15	-	34,97	34,97
	7.1.3. Validation pour chaque pays assisté du système d'information et de l'architecture de la base de données proposés											
	7.1.4. Élaboration d'une approche décentralisée dans les systèmes d'information de réduction de la pauvreté (basée sur le SIG) à travers le développement de la cartographie de la pauvreté	Un document méthodologique est élaboré	4	3	-	2,89	-	8,22	-	2,89	8,22	11,11
Résultat 7.2: Appui apporté aux États membres demandeurs pour la mise en œuvre opérationnelle des trois sous-systèmes d'information de suivi des stratégies de réduction de la pauvreté dans le cadre d'un réseau d'acteurs nationaux pour la collecte, le traitement et l'analyse des données	7.2.1. Appui à la mise en place ciblée dans le temps du sous-système de suivi de la pauvreté et des conditions de vie des ménages	Appuis apportés à 4 pays	12	-	-	8,67	3,90	-	-	12,56	-	12,56

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 7.2: Appui apporté aux Etats membres demandeurs pour la mise en œuvre opérationnelle des trois sous-systèmes d'information de suivi des stratégies de réduction de la pauvreté dans le cadre d'un réseau d'acteurs nationaux pour la collecte, le traitement et l'analyse des données	7.2.2. Appui à la mise en œuvre du sous-système de suivi de l'exécution des politiques, programmes et projets par secteur stratégique	Documents méthodologiques finalisés et appui apporté à un ays	6	3	-	4,33	-	8,22	-	4,33	8,22	12,55
	7.2.3. Appui au développement du sous-système d'évaluation d'impact à partir des méthodologies appropriées	Documents méthodologiques finalisés et appui apporté à un ays	6	3	-	4,33	-	8,22	-	4,33	8,22	12,55
Sous-total 7			40	12	16	23,12	14,20	35,28	11,15	24,12	59,62	83,75
Total 2			118	54	16	79,47	29,21	70,06	22,30	88,26	114,12	202,38

Volet III : Appui pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d'analyse des données statistiques de base et d'élaboration des synthèses statistiques et économiques

Objectif général III : Apporter un appui aux États membres pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d'analyse des données statistiques économiques de base, et d'élaboration des synthèses statistiques et économiques

Objectif spécifique 8 : Renforcer les capacités des États membres en matière de collecte et de traitement de statistiques économiques

Résultat 8.0: Des cadres méthodologiques et outils communs pour la collecte et le traitement de statistiques économiques de base sont élaborés avec la participation des États membres et des institutions d'intégration sous-régionale	8.0.1. Organisation d'ateliers d'appui méthodologique pour la mise en place des bases de sondage et des répertoires	Séminaire organisé sur l'établissement des répertoires et des bases de sondage d'entreprises	2	3	-	1,44	-	5,88	11,15	12,59	5,88	18,47
		Formations diverses dispensées à la demande des Etats	6	-	-	4,33	5,80	-	-	10,13	-	10,13
	8.0.2. Élaboration ou révision d'outils méthodologiques pour la collecte des données statistiques dans les secteurs moderne et informel (agriculture, entreprises, commerce, prix, service, etc.)	Développement d'un outil de traitement harmonisé des DSF	6	3	6	4,33	2,12	8,22	-	6,45	8,22	14,67
		Document méthodologique sur l'établissement des répertoires d'entreprises finalisé	4	-	-	2,89	-	-	-	2,89	-	2,89

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 8.0: Des cadres méthodologiques et outils communs pour la collecte et le traitement de statistiques économiques de base sont élaborés avec la participation des États membres et des institutions d'intégration sous-régionale	8.0.3. Appuis à la collecte des statistiques économiques	Appui apporté à quatre pays pour la mise en œuvre de la méthodologie harmonisée en matière d'administration des répertoires d'entreprises	6	-	-	4,33	3,66	-	-	7,99	-	7,99
Résultat 8.0: Des cadres méthodologiques et outils communs pour la collecte et le traitement de statistiques économiques de base sont élaborés avec la participation des États membres et des institutions d'intégration sous-régionale	8.0.3. Appuis à la collecte des statistiques économiques	Appuis apportés pour la mise en œuvre du programme PCI-Afrique (volets Prix et Comptabilité nationale) dans 20 Etats	100	8	-	72,25	25,22	65,75	75,00	72,25	165,97	238,22
	8.0.4. Formation à l'utilisation des applications informatiques existantes et/ou développement de programmes de collecte et traitement de données (enquêtes auprès des ménages, enquêtes auprès des entreprises et DSF, enquêtes prix, etc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.0.5. Appui aux institutions d'intégration économique sous-régionales pour l'élaboration de données statistiques harmonisées	Méthodologie de comparaison des PIB pour les Etats de la CEMAC élaborée	8	1	12	5,78	3,60	5,88	-	5,78	9,48	15,26
		Méthodologie de calcul de l'IHPC des pays de l'UEMOA révisée	4	1	16	2,89	0,67	3,54	-	2,89	4,21	7,10
	Sous-total 8		136	16	34	98,26	41,06	89,27	86,15	120,98	193,76	314,74

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Objectif spécifique 9: Renforcer les capacités d'élaboration de synthèses statistiques et d'analyses économiques												
Résultat 9.1: Des cadres méthodologiques communs sont élaborés avec la participation des États membres pour l'analyse des données statistiques économiques	9.1.1. Élaboration de cadres méthodologiques communs et de modules de formation en analyse de données en relation avec les besoins de formulation et de suivi des politiques de développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat 9.1: Des cadres méthodologiques communs sont élaborés avec la participation des États membres pour l'analyse des données statistiques économiques	9.1.2. Organisation des ateliers de formation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat 9.2. L'appui à la rénovation des comptes nationaux est régulièrement apporté aux États membres	9.2.1. Organisation de campagnes de sensibilisation en faveur de la rénovation des comptes nationaux	Notes de vulgarisation du SCN93	4			2,89	-	-	-	2,89	-	2,89
	9.2.2. Poursuite des implantations du système ERETES dans les États membres	ERETES implanté et appuis apportés au Centrafrique, au Congo, au Gabon, en Guinée Equatoriale, au Tchad, et au Togo	24	-	-	17,34	40,86	-	-	20,43	20,43	40,86
	9.2.3. Organisation des ateliers de formation au SCN93	Un atelier est organisé	1			0,72	-	-	11,15	0,72	11,15	11,87

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 9.3: Des propositions dans le cadre de la révision du SCN 93 sont formulées par AFRISTAT et ses Etats membres	9.3.1. Elaboration d'un état des lieux sur l'utilisation du SCN 93 dans les Etats membres	Rapport sur l'état des lieux	6	-	-	4,33	5,45	-	-	9,79	-	9,79
	9.3.2. Organisation d'un séminaire de validation du rapport sur l'Etat des lieux sur l'utilisation du SCN93 et formulation des observations et propositions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat 9.4. L'appui à l'élaboration des comptes nationaux provisoires est régulièrement apporté aux États membres	9.4.1. Élaboration de cadres méthodologiques harmonisés pour l'élaboration des comptes nationaux non définitifs et provisoires	Des cadres méthodologiques dans 4 pays au moins sont élaborés	4	-	-	2,89	3,93	-	-	6,82	-	6,82
	9.4.2. Organisation d'ateliers de formation et d'échanges sur l'élaboration des comptes nationaux provisoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat 9.5. L'appui à la production et à l'analyse des données de conjoncture économique et sociale est régulièrement apporté aux États membres	9.5.0. Organisation de séminaires de formation en analyse de la conjoncture économique et sociale	Fichiers conjoncturels améliorés; capacités des cadres nationaux renforcés (4 séminaires sous-régionaux)	16	4	-	11,56	-	11,76	32,88	11,56	44,64	56,20
Résultat 9.6. L'appui à la prévision et à la modélisation macroéconomique est apporté aux États membres	9.6.0. Organisation de séminaires de formation aux techniques de prévision et de modélisation macroéconomique	Cadre général de prévision sur la base des travaux relatifs aux comptes nationaux non définitifs et provisoires d'AFRISTAT	6	2	-	4,33	-	5,88	-	4,33	5,88	10,21
		Sous-total 9	61	6	-	44,07	50	17,64	44	56,54	82,10	138,64
		Total 3	197	22	34	142,33	91,30	106,91	130,18	177,52	275,86	453,38

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Volet IV : Appui pour le renforcement des capacités de diffusion statistique												
Objectif général IV : Apporter un soutien et une assistance techniques aux systèmes statistiques nationaux dans le développement de bases et de diffusion de données statistiques ainsi que la mise à leur disposition de méthodes et outils statistiques												
Objectif spécifique 10: Apporter un appui aux États pour l'appropriation des nomenclatures et la maîtrise de l'utilisation des logiciels courants en matière statistique												
Résultat 10.1: Les SSN sont informés et sensibilisés à l'utilisation et à la mise en œuvre des principes fondamentaux de la statistique et des principaux cadres et méthodologies internationaux d'élaboration de données statistiques	10.1.1. Recensement d'ouvrages méthodologiques	Liste d'ouvrages dressée et diffusée	1	-	-	0,72	-	-	-	0,72	-	0,72
	10.1.2. Actions de sensibilisation à l'utilisation et à l'appropriation des principes fondamentaux de la statistique publique et des cadres méthodologiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat 10.2: Les SSN sont dotés de nomenclatures, de classifications et de logiciels statistiques adaptés à leurs activités	10.2.1. Recensement des nomenclatures et logiciels et promotion de ces logiciels	Liste de nomenclatures et de logiciels d'usage dressée et diffusée	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44
	10.2.2. Suivi régulier des évolutions desdits nomenclatures et logiciels, information des SSN et diffusion des évolutions	Notes d'information diffusées	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44
	10.2.3. Révision de la NAEMA et de la NOPEMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sous-total 10	5	-	-	3,61	-	-	-	3,61	-	3,61

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Objectif spécifique 11: Apporter un appui aux SSN pour mettre en place des bases de données socioéconomiques centralisées, assurer l'archivage des données d'enquêtes auprès des ménages et développer des systèmes d'information géographique												
Résultat 11.1: Chaque État membre est doté d'une base de données socio-économiques centralisée et d'une banque de données d'enquêtes	11.1.1. Appui aux États dans les choix méthodologiques pour l'élaboration des bases de données	Choix méthodologiques opérés dans 3 pays (sauf Cameroun, Gabon et Mauritanie)	6	-	3	4,33	2,82	-	-	4,33	2,82	7,16
	11.1.2. Appui aux États dans le recensement des sources des données	Document par pays dans 6 pays	12	-	6	8,67	-	-	-	8,67	-	8,67
	11.1.3. Appui aux États dans la construction de la banque de données d'enquêtes (collecte et saisie des données)	Suite des appuis apportés au Cameroun, Gabon et Mauritanie	9	-	-	6,50	-	-	-	6,50	-	6,50
	11.1.4. Formation des gestionnaires nationaux des bases et banques de données	3 administrateurs formés	3	-	-	2,17	-	-	3,22	2,17	3,22	5,39
Résultat 11.2. Des cadres des SSN sont formés aux techniques d'archivages des données	11.2.1. Organisation des ateliers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat 11.3. Chaque État est doté d'un système d'information géographique (SIG) pour une diffusion appropriée de ses données socio-économiques	11.3.1. Appui aux États dans les choix méthodologiques pour l'élaboration des SIG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.3.2. Formation des cadres nationaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.3.3. Appui à l'élaboration des SIG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sous-total 11	30	-	9	21,67	2,82	-	3,22	21,67	6,04	27,72
		Total 4	35	-	9	25,29	2,82	-	3,22	25,29	6,04	31,33

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Volet V : Recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux systèmes statistiques nationaux ainsi que pour la formulation et le suivi et évaluation des politiques de développement												
Objectif général V: Contribuer à la recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux capacités des systèmes statistiques nationaux des États membres ainsi que pour la formulation et le suivi et évaluation des politiques de développement												
Objectif spécifique 12 : Poursuivre l'investissement méthodologique dans le domaine statistique afin de valoriser les travaux d'enquêtes des États ayant bénéficié d'un appui d'AFRISTAT et de pérenniser les différents dispositifs nationaux												
Résultat 12.0: Les travaux d'enquêtes des États ayant bénéficié d'un appui d'AFRISTAT sont valorisés et les différents dispositifs pérennisés.	12.0.1. Réalisation d'un bilan diagnostic de profils de pauvreté élaborés par les États membres	Un rapport critique des profils de pauvreté réalisés dans les États membres en préparation de leur DSRP est élaboré	4	2	1	2,89	-	-	-	-	2,89	2,89
	12.0.2. Évaluation des documents méthodologiques de chacune des phases du dispositif d'enquêtes 1.2.3.	Des documents méthodologiques harmonisés et améliorés pour chacune des phases du dispositif d'enquête 1.2.3 sont finalisés	2	2	4	1,44	-	5,88	-	1,44	5,88	7,32
	12.0.3. Réalisation d'une étude sur les conditions techniques de l'extension au niveau national du champ de l'enquête 1.2.3.	Un rapport sur les conditions techniques de l'extension au niveau urbain du champ de l'enquête 1.2.3 est produit	2	1	2	1,44	-	3,54	-	1,44	3,54	4,98
	12.0.4. Mise en œuvre d'un panel emploi et secteur informel à partir des données des phases 1 et 2 du dispositif d'enquête 1.2.3.	Un document méthodologique relatif à la mise en œuvre d'un panel emploi à partir des données des phases 1 et 2 du dispositif d'enquête 1.2.3 est produit	6	2	6	4,33	-	5,88	-	4,33	5,88	10,21

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 12.0: Les travaux d'enquêtes des États ayant bénéficié d'un appui d'AFRISTAT sont valorisés et les différents dispositifs pérennisés.	12.0. 5. Réalisation d'un bilan diagnostic des dispositifs d'enquêtes existants	Un rapport de synthèse résumant les dispositifs d'enquêtes existant est produit	6	-	-	4,33	-	-	-	4,33	-	4,33
		Des documents méthodologiques (manuels de l'enquêteur, questionnaire, plan d'analyse détaillé, programme de traitement) sont finalisés	4	2	2	2,89	-	5,88	-	2,89	5,88	8,77
Sous-total 12			24	9	15	17,34	-	15,30	-	14,45	18,19	32,64
Objectif spécifique 13 : Mener des activités d'analyse et de recherche appliquée centrées sur les enquêtes ménages, avec des élargissements dans le domaine des prévisions												
Résultat 13.0. : L'analyse et la recherche appliquée centrées sur les enquêtes auprès des ménages avec élargissement dans les domaines de la prévision sont assurées.	13.0.1. Élaboration d'un document méthodologique pour l'évaluation ex ante de l'impact des politiques sociales	Un rapport de synthèse sur les méthodologies d'évaluation ex ante des politiques publiques de réduction des inégalités et de la pauvreté est produit sur la base du programme pilote de micro-simulations dans 5 pays	5	9	20	3,61	-	-	-	-	3,61	3,61
	13.0.2. Élaboration du document méthodologique pour l'évaluation ex post de l'impact des politiques sociales	Une revue documentaire récapitulant les méthodologies d'évaluation ex post des politiques publiques est produite en rapport avec les besoins des DSRP	4	6	-	2,89	-	8,22	-	2,89	8,22	11,11

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 13.0. : L'analyse et la recherche appliquée centrées sur les enquêtes auprès des ménages avec élargissement dans les domaines de la prévision sont assurées	13.0.3. Élaboration d'un dispositif d'analyse de la pauvreté pour les perspectives de comparaison régionales de la pauvreté	Une enquête longitudinale pilote dans 5 pays débute pour l'évaluation d'une intervention dans le domaine de la santé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13.0.4. Élaboration des outils améliorés d'enquêtes (questionnaires, nomenclatures de collecte, manuels d'analyse, manuels d'apurement..) auprès des ménages et intégrant les dimensions genre, gouvernance, démocratie et pauvreté subjective etc.).	Une synthèse méthodologique d'analyse régionale de la pauvreté est proposée	4	2	2	2,89	-	5,88	-	2,89	5,88	8,77
	13.0.5. Élaboration du pack méthodologique pour la détermination des coefficients budgétaires suivant les types d'enquêtes dépenses auprès des ménages	Un pack méthodologique pour la détermination des coefficients budgétaires est disponible pour chaque types d'enquêtes dépenses auprès des ménages	6	-	-	4,33	-	-	-	-	4,33	4,33
	13.0.6. Élaboration de méthodologies allégées et moins coûteuses d'enquêtes agricoles pour l'estimation des superficies et des rendements des cultures	Un rapport méthodologique pour l'estimation des superficies et des rendements des cultures est produit	5	-	-	3,61	-	-	-	-	3,61	3,61
	13.0.7. Réalisation d'une étude comparative pour le choix d'une méthode de prévision des récoltes		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 13.0. : L'analyse et la recherche appliquée centrées sur les enquêtes auprès des ménages avec élargissement dans les domaines de la prévision sont assurées	13.0.8. Réalisation d'un bilan, conception et mise en place dans un pays pilote d'un système d'information agricole et alimentaire (indicateurs, méthodes de calcul, sources de données...) satisfaisant au besoin de la comptabilité nationale, de l'analyse de la sécurité alimentaire	Un rapport préliminaire sur l'architecture d'un système d'information agricole et alimentaire, avec évaluation des besoins et indicateurs est rédigé	5	-	5	3,61	-	-	-	-	3,61	3,61
	13.0.9. Conception de méthodologies d'évaluation d'impact des politiques agricoles.	Une revue documentaire sur les modèles macroéconomiques de simulation à moyen terme est produite	2	-	4	1,44	-	-	-	-	1,44	1,44
	13.0.10. Conception de méthodologies d'élaboration des modèles macroéconomiques de simulation à moyen terme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sous-total 13	31	17	31	22,40	-	14,10	-	5,78	30,72	36,50
Objectif spécifique 14: Procéder à des échanges et à une valorisation des résultats obtenus à travers des publications, des communications, l'accueil de chercheurs, etc. dans un but d'insertion dans la communauté scientifique (économique et statistique)												
Résultat 14.0. L'échange et la valorisation dans un but d'insertion dans la communauté scientifique (économique et statistique) internationale sont développés	14.0.1. Echange de publications et de communications	Un système de veille scientifique est établi	2	1	-	1,44	-	3,54	-	1,44	3,54	4,98
	14.0.2. Insertion d'articles dans des revues scientifiques	Quatre articles sont soumis pour publication dans des revues scientifiques dont un anglophone	4	2	2	2,89	-	5,88	-	2,89	5,88	8,77

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 14.0. L' échange et la valorisation dans un but d'insertion dans la communauté scientifique (économique et statistique) internationale sont développés	14.0.3. Échange de chercheurs	Deux chercheurs sont accueillis au CERA et deux experts d'AFRISTAT sont accueillis dans un centre partenaire	4	4	4	2,89	-	16,44	-	1,44	17,88	19,33
	14.0.4. Participation à des rencontres scientifiques internationales	Au moins 4 experts d'AFRISTAT participent à des rencontres scientifiques internationales	4	-	-	2,89	7,60	-	-	5,70	1,90	7,60
	14.0.5. Dynamisation des séries "Annuaire", " Méthodes" et "Etudes" des publications d'AFRISTAT	Les rapports et analyses sont systématiquement produits dans les séries de publications AFRISTAT	3	-	-	2,17	-	-	-	2,17	-	2,17
		Sous-total 14	17	7	6	12,28	7,60	25,86	-	11,48	29,20	40,68
		Total 5	72	33	52	52,02	7,60	55,25	-	31,71	78,11	109,81

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Volet VI : Renforcement des moyens de travail d'AFRISTAT												
Objectif général VI : Doter AFRISTAT de ressources nécessaires afin d'apporter un appui efficace au renforcement des systèmes statistiques nationaux												
Objectif spécifique 15: Renforcer les ressources humaines, matérielles et financières d'AFRISTAT												
Résultat 15.1: Les capacités d'intervention et de gestion de la Direction générale d'AFRISTAT sont renforcées	15.1.1. Renforcement d'AFRISTAT en personnel (recrutement d'experts et d'agents d'appui administratif et financier)	Recrutement de 2 experts principaux, 1 expert et 2 experts assistants	4	-	-	2,89	-	-	-	2,89	-	2,89
	15.1.2. Révision des procédures de gestion administratives et comptables		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15.1.3. Formation continue du personnel	3 experts formés : 1 en SIG, 1 en conjoncture et 1 en micro-simulation et 2 PAT: 1 en gestion administrative et 1 en secrétariat	8	-	-	5,78	3,80	-	5,00	14,58	-	14,58
	15.1.4. Poursuite de la politique de recours aux consultants extérieurs	19 consultants nationaux et 4 consultants internationaux	2	12	76	1,44	5,82	-	7,20	14,46	-	14,46
Résultat 15.2: La Direction générale est dotée d'équipements nécessaires à la conduite de ses missions	15.2.1. Acquisition de mobiliers, d'équipements spécialisés pour le traitement des données et matériels divers	Mobiliers divers, 1 scanner et 1 imprimante couleur haute définition	1	-	-	0,72	-	-	-	0,72	-	0,72
	15.2.2. Acquisition de logiciels informatiques nécessaires	Dernières versions SPSS, STATA et renouvellement des abonnements (logiciels comptables)	1	-	-	0,72	-	-	-	0,72	-	0,72

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 15.3: Les contributions des États membres au Fonds AFRISTAT 2006-2015 sont entièrement libérées et AFRISTAT est doté de	15.3.1. Actions de sensibilisation auprès des États membres et des PTF	Contributions versées à 100%	22	-	-	15,89	21,51	-	-	37,41	-	37,41
	15.3.2. Élaboration de projets à soumettre au financement	2 projets élaborés (UE, BAD et autres)	8	-	-	5,78	-	-	-	5,78	-	5,78
Résultat 15.4: Les réunions statutaires d'AFRISTAT sont organisées et l'exécution du programme stratégique de travail d'AFRISTAT est régulièrement examinée	15.4.0. Organisation des réunions statutaires	1 session du CM, 2 réunions du CD et 1 réunion du CS organisées	10	-	-	7,22	100,66	-	-	107,88	-	107,88
		Sous-total 15	56	12	76	40,46	131,79	-	12,20	184,45	-	184,45
Objectif spécifique 16: Faire connaître AFRISTAT (son statut, ses missions, ses activités, ses réussites, etc.) à travers des actions de sensibilisation et de communication												
Résultat 16.0: La stratégie de communication d'AFRISTAT est élaborée et la mise en œuvre réalisée	16.0.1. Elaboration de la stratégie de communication d'AFRISTAT	Stratégie de communication élaborée	2	4	-	1,44	-	8,22	-	9,66	-	9,66
	16.0.2. Élaboration des supports de communication	Supports de communication élaborés	4	-	-	2,89	-	-	-	-	-	-
	16.0.3. Information et sensibilisation des États membres, et des partenaires techniques et financiers sur les activités d'AFRISTAT	Campagne de sensibilisation menée. 10 ^e anniversaire d'AFRISTAT organisé	6	4	-	4,33	-	8,22	-	12,55	-	12,55
	16.0.4. Participation des experts d'AFRISTAT aux colloques et conférences organisés par les États membres et les partenaires	Participation des experts d'AFRISTAT à 8 manifestations organisées par les États et les PTF	10	-	-	7,22	-	-	-	-	-	-
		Sous-total 16	22	8	-	15,89	-	16,44	-	22,22	-	22,22

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Objectif spécifique 17: Renforcer les capacités de diffusion et de publication d'AFRISTAT												
Résultat 17.1: La base de données régionale d'AFRISTAT (AFRILDB) est régulièrement mise à jour	17.1.1. Inclusion des indicateurs des DSRP et OMD dans AFRILDB	Indicateurs pris en compte dans AFRILDB	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44
	17.1.2. Collecte régulière, vérification et saisie des données	Données collectées et traitées dans au moins 10 Etats	10	-	20	7,22	-	-	-	7,22	-	7,22
	17.1.3. Publication des données d'AFRILDB	Données postées sur le site www.afristat.org	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44
Résultat 17.2: Une banque de données régionale est construite	17.2.1. Consolidation de la méthodologie et construction de la banque de données régionale	Documents méthodologiques finalisés et diffusés	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44
	17.2.2. Formalisation de protocoles d'échange de données avec les pays	Protocoles d'échangés finalisés et signés avec au moins 10 pays	4	-	-	2,89	-	-	-	2,89	-	2,89
	17.2.3. Collecte des données d'enquêtes auprès des États membres	Données collectées sur au moins 10 pays	6	-	36	4,33	-	-	-	4,33	-	4,33
	17.2.4. Numérisation, formatage et archivage	Documents collectés sur au moins 10 pays numérisés	6	-	-	4,33	-	-	-	4,33	-	4,33
	17.2.5. Mise en place de dispositifs permettant la diffusion des données par Internet	Page Internet sur le site www.afristat.org créée	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44
Résultat 17.3: Le centre de documentation d'AFRISTAT est doté d'équipements appropriés et d'ouvrages en quantité importante et utiles à la mise en œuvre des missions d'AFRISTAT	17.3.1. Établissement de la liste des équipements et leur achat , actualisation régulière des ouvrages et acquisition de nouvelles publications	Liste des équipements et liste des publications	6	-	-	4,33	-	-	-	4,33	-	4,33
	17.3.2. Amélioration de la gestion du centre de documentation	Registres tenus	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44
		Sous-total 17	42	-	56	30,34	-	-	-	30,34	-	30,34
		Total 6	120	20	132	86,70	131,79	16,44	12,20	237,01	-	237,01
		TOTAL GENERAL	638	167	364	455,17	293,55	317,89	179,05	665,10	549,39	1 214,50