



Observatoire Economique et Statistique d'Afrique Subsaharienne

PLAN D'ACTION 2009
DE LA DIRECTION GENERALE D'AFRISTAT
(Projet)
PROGRAMME STRATEGIQUE DE TRAVAIL D'AFRISTAT (2006-2010) (PSTA)

Septembre 2009

SOMMAIRE

SOMMAIRE	3
ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES.....	4
INTRODUCTION.....	7
Volet 1 : Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres et des institutions d'intégration économique sous-régionales en matière d'organisation des systèmes statistiques	8
Volet 2 : Appui pour le développement des systèmes d'information pour la conception, la mise en œuvre, et le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté ainsi que des Objectifs du millénaire pour le développement	8
Volet 3 : Appui pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d'analyse des données statistiques et d'élaboration des synthèses statistiques et économiques	9
Volet 4 : Appui pour le renforcement des capacités de diffusion statistique.....	11
Volet 5 : Recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux systèmes statistiques nationaux ainsi que pour la formulation et le suivi et évaluation des politiques de développement.....	12
Volet 6 : Renforcement des moyens de travail d'AFRISTAT et autres activités de la Direction générale	12

ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES

2gLDB	Deuxième génération de la Live Database (Banque mondiale)
ACBF	Africa capacity building Foundation
ADP	Accelerated data program
AFD	Agence française de développement
AFRILDB	Base de données socioéconomiques d'AFRISTAT
AFRISTAT	Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne
BAD	Banque africaine de développement
BDCEA	Bulletin de données conjoncturelles des Etats membres d'AFRISTAT
BEAC	Banque des Etats d'Afrique centrale
BIT	Bureau international du travail
CAPESA	Centre d'Appui aux Ecoles de Statistique Africaines
CEA	Commission économique pour l'Afrique (Nations unies)
CEDEAO	Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest - Abuja
CEFIL	Centre de formation de l'INSEE à Libourne – Libourne
CEMAC	Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale – Bangui
CERA	Centre d'études et de recherches d'AFRISTAT
CERDI	Centre d'études et de recherches sur le développement international
CESD	Centre européen de formation des statisticiens économistes pour les pays en voie de développement – CESD Statisticiens pour le développement
CHAPO	Calcul harmonisé (des indices des prix) assisté par ordinateur
CIST	Conférence internationale des statisticiens du travail
CNSEE	Centre national de la statistique et des études économiques – Congo
COCOZOF	Comité de convergence de la Zone Franc
CODESA	Conférence des écoles de statistique africaines
COICOP	Classification des fonctions de la consommation individuelle des ménages adaptée aux exigences du calcul des IHPC
CPS	Cellule de planification et de statistique
CRESMIC	Cadre de référence et support méthodologique minimum commun pour la conception d'un système d'information pour le suivi des DSRP et des OMD
CVS	Corrigées des variations saisonnières (séries chronologiques)
DataBank	Banque de données d'enquêtes et de recensements statistiques
DGSEE	Direction générale de la statistique et des études économiques – Libreville
DIAL	Développement, institutions et analyses à long terme – Paris
DAES/NU	Département des Affaires Sociales du Secrétariat Général des Nations unies
DFID	Department for International Development (UK)
DGSCN	Direction générale de la statistique et des comptes Economiques et nationaux
DNP	Direction nationale de la population - Mali
DNPD	Direction nationale de la planification et du développement – Mali
DNSI	Direction nationale de la statistique et de l'informatique – Mali
DPAE	Direction de la prévision et de l'analyse économique - Mauritanie
DSF	Déclarations statistiques et fiscales
DSNU	Division Statistique des Nations unies
DSRP	Document de stratégie de réduction de la pauvreté
ECOM	Enquête congolaise auprès des ménages
ENEA	Ecole nationale d'économie appliquée – Dakar
ENSAE	Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique – Paris
ENSAI	Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information – Rennes
ENSEA	Ecole nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée - Abidjan
EPAM	Enquête permanente auprès des ménages
ERETES	Equilibre ressources – emplois, Tableau entrées-sorties
ESA	Ecoles de statistique africaines

ESMIS	Système d'information de l'éducation (Tanzanie)
EUROSTAT	Office des statistiques de la Commission européenne
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations
FCFA	Franc de la Communauté financière d'Afrique
FMI	Fonds monétaire international – Washington
FSP	Fonds de solidarité prioritaire
GAR	Gestion axée sur les résultats
ICASEES	Institut centrafricain de statistiques et d'études économiques et sociales (RCA)
IDF	Fonds institutionnel pour le développement de la Banque mondiale
IEDES	Institut d'Etudes du développement économique et social
IFORD	Institut de formation et de recherches démographiques - Yaoundé
IHPC	Indice harmonisé des prix à la consommation
IMIS	Integrated management information system
INE	Institut national de la statistique – Praia
INEC	Institut national de la statistique et des recensements – Bissau
INS	Institut national de statistique
INIPSA	Impact du soutien nutritionnel intégré pour les patients sous traitement anti-rétroviral
INSEE	Institut national de la statistique et des études économiques – Paris
IPC	Indice des prix à la consommation
IPI	Indice de la production industrielle
IPPI	Indice des prix des produits industriels
IRD	Institut de recherches pour le développement
ISSEA	Institut Sous-régional de Statistique et d'Économie Appliquée de Yaoundé)
ISTEEBU	Institut des statistiques et des études économiques du Burundi
LLA	La lettre d'AFRISTAT
LMD	Licence, Master et Doctorat
LMIS	projet d'amélioration de la qualité des statistiques de l'emploi et de la gestion du système d'information du marché du travail en Afrique (LMIS) Labour market information system
MEPCI	Ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale - Centrafrique
NADA	National Data Archive – (archive national de données d'enquêtes)
NEPAD	Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique
OCDE	Organisation de coopération pour le développement économique
ODHD	Observatoire de la pauvreté et du développement humain durable
OEF	Observatoire de l'emploi et de la formation
OMD	Objectifs du millénaire pour le développement
ONASA	Office national d'appui à la sécurité alimentaire
ONS	Office national de la statistique - Nouakchott
PACDIP	Projet d'appui à l'amélioration du circuit de la dépense et du suivi de la pauvreté - Congo
PARCPE	Projet d'appui à la réhabilitation des capacités de planification économique - Centrafrique
PARIS21	Partenariat statistique au service du développement au XXI ^e siècle
PARSTAT	Programme régional d'appui statistique de l'UEMOA
PCI	Programme de comparaison internationale
PDM	Programme de développement municipal
PIB	Produit intérieur brut
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PPA	Parités de pouvoir d'achat
PROSMIC	Programme statistique minimum commun
PSA	Programme de statistique accéléré
PSTA	Programme stratégique de travail d'AFRISTAT pour la période 2006-2010
PTF	Partenaires techniques et financiers
QUIBB	Questionnaire unifié des indicateurs du bien-être
RCA	République Centrafricaine
RDC	République Démocratique du Congo
RIFOSSA	Réseau d'institutions pour la formation statistique supérieure en Afrique
SCAC	Service de coopération et d'action culturelle – de l'ambassade de France

SCN93	Système de comptabilité nationale version 93
SGDD	Système général de diffusion des données
SIAR	Système d'information agricole régionale - UEMOA
SIMT	Système d'information sur le marché du travail
SIRP	Système d'information sur la réduction de la pauvreté
SNDS	Stratégie nationale de développement de la statistique
SRP	Stratégies de réduction de la pauvreté
SSN	Système statistique national
StatCom	Réunion de la Commission africaine pour la Statistique
TDR	Termes de référence
UEMOA	Union économique et monétaire Ouest africaine - Ouagadougou
VOIP	La voix sur IP

INTRODUCTION

1. Le Plan d'action 2009, quatrième déclinaison annuelle du Programme stratégique de travail d'AFRISTAT pour la période 2006-2010 (PSTA), a été élaboré en prenant en compte les activités dont la réalisation n'a pas pu être effective ou achevée en 2008 et en intègre de nouvelles. Il sera marqué par la contractualisation des relations de travail entre AFRISTAT et les Etats membres et la mise en œuvre des chantiers engagés avec les institutions sous-régionales d'intégration (UEMOA, CEDEAO et CEMAC).
2. Il intègre également les conclusions du rapport sur l'évaluation à mi-parcours de ce programme. En effet, cette étude réalisée au deuxième semestre de l'année 2008 a formulé des recommandations qui ont abouti à un ajustement du PSTA.
3. L'évaluation des coûts pour la mise en œuvre du Plan d'action 2009 tient compte du temps de préparation in situ et de la durée du séjour des intervenants hors du lieu de résidence. Le temps consacré à l'obtention d'un résultat est valorisé en intégrant les contributions de différents intervenants.
4. Les besoins de financement, toutes sources confondues, nécessaires pour la mise en œuvre du Plan d'action s'élèvent à 1347,9 millions de FCFA. Ce montant résulte de la valorisation des ressources (humaines et matérielles) à mobiliser pour la réalisation des activités retenues.
5. La réalisation du Plan d'action 2009 nécessitera plus de 879,4 semaines/expert de travail. Les ressources humaines qui seront impliquées comprennent autant les experts d'AFRISTAT que des consultants extérieurs que la Direction générale sera amenée à recruter comme appui complémentaire et/ou supplémentaire.

Volet 1 : Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres et des institutions d'intégration économique sous-régionales en matière d'organisation des systèmes statistiques

6. L'objectif global de ce volet est d'apporter un soutien et une assistance technique aux systèmes statistiques nationaux (SSN), aux écoles de statistique et aux institutions sous-régionales en matière d'organisation institutionnelle, d'élaboration de stratégies de développement de la statistique et de formation.

7. Au cours de l'année 2009, les activités dans le cadre de ce volet seront marquées par les appuis aux Etats membres pour l'élaboration des rapports annuels de leurs systèmes statistiques. Le cadre rénové des enquêtes institutionnelles et structurelles sera mis en œuvre afin d'améliorer le suivi de la situation des systèmes statistiques des Etats membres. AFRISTAT poursuivra également ses appuis à l'élaboration et à l'évaluation de la mise en œuvre des stratégies nationales de développement de la statistique (SNDS) en complément de l'assistance technique apportée par d'autres partenaires techniques et financiers. Des sessions de formation en planification stratégique et en gestion axée sur les résultats seront organisées au profit des acteurs impliqués dans l'élaboration des SNDS ainsi que d'autres cadres des SSN en vue de renforcer leurs capacités en techniques de planification stratégique et en suivi et évaluation des projets/ programmes. AFRISTAT prendra également part à la mise en œuvre des initiatives internationales et régionales.

8. Le cadre régional de formation en statistique qui vient d'être élaboré sera, après sa validation, diffusé auprès des Etats membres et des autres acteurs concernés. Des démarches seront engagées auprès des partenaires au développement en vue de la mobilisation des ressources financières pour sa mise en œuvre. AFRISTAT poursuivra l'encadrement des stagiaires et l'animation de quelques cours/séminaires dans les centres de formation statistique de la sous-région à la demande de ceux-ci.

9. AFRISTAT apportera son appui au renforcement des capacités de ces écoles à travers la mise en œuvre des projets qui lui sont confiés par la Banque mondiale et l'ACBF.

10. Enfin, certaines activités non réalisées en 2008 ont été reconduites. Il s'agit notamment de l'étude sur l'impact des réformes institutionnelles des INS et l'élaboration de la stratégie de communication d'AFRISTAT dont la réalisation dépend de la disponibilité des financements.

Volet 2 : Appui pour le développement des systèmes d'information pour la conception, la mise en œuvre, et le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté ainsi que des Objectifs du millénaire pour le développement

11. L'objectif de ce volet est d'apporter un appui aux États dans le développement des systèmes d'information pour la mise en œuvre, et le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté (SRP) et des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD).

12. L'année 2009 sera marquée par la poursuite des activités entamées dans trois domaines : les statistiques sociodémographiques, les systèmes d'information sectoriels et les systèmes d'information pour le suivi des stratégies de réduction de la pauvreté.

13. En partenariat avec d'autres institutions, AFRISTAT participera à la préparation de la série des recensements de la population de 2010 à travers l'organisation des séminaires et la vulgarisation des manuels et guides.

14. En particulier, le rapport méthodologique sur l'harmonisation des recensements de la population dans la zone UEMOA sera finalisé et les appuis directs aux Etats, notamment en matière d'exploitation des données de l'état civil et des RGPH seront poursuivis.

15. Le deuxième domaine d'activités concerne l'élaboration des systèmes d'information pour le suivi des stratégies sectorielles (santé, emploi, éducation, environnement etc.). Les activités concerneront essentiellement le bouclage du financement et la mise en œuvre de la 2^{ème} phase du *Projet régional d'amélioration des statistiques du marché du travail et de renforcement de la gestion de l'Information sur le marché du travail et des systèmes de suivi de la pauvreté en Afrique (LMIS-ACBF)*. En effet, une nouvelle phase de ce projet dont l'expérimentation a officiellement pris fin le 30 juin 2008, a été agréée par le Conseil d'administration de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF). Cette phase poursuivra les mêmes objectifs qu'à son expérimentation mais couvrira plus d'Etats si les financements le permettent.

16. Le troisième domaine porte sur la poursuite de l'appui pour la mise en place de systèmes d'information pour le suivi des SRP et des OMD.

17. Conformément aux orientations de la réunion du Comité de pilotage, un nouveau programme a été élaboré suite à l'arrivée à terme en décembre 2007 du Programme d'appui au suivi des DSRP et des indicateurs du millénaire pour le développement financé par le PNUD et démarré en 2004. Des démarches pour la recherche de son financement se poursuivent. Toutefois, les appuis pour l'appropriation du CRESMIC et pour doter les pays d'outils et instruments de suivi et d'analyse des OMD et DSRP se poursuivront au cours de l'année 2009. Les activités seront centrées sur le renforcement de la convergence technique et institutionnelle entre ces exercices et le développement des outils reflétant l'état des différentes dimensions de la gouvernance, de l'environnement et du genre, d'une part, sur l'élaboration des instruments d'analyse et de suivi de l'impact des stratégies et politiques, d'autre part.

Volet 3 : Appui pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d'analyse des données statistiques et d'élaboration des synthèses statistiques et économiques

18. L'objectif général de ce volet est d'apporter un appui aux États membres pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d'analyse des données statistiques économiques de base, et d'élaboration des synthèses statistiques et économiques.

19. Pour ce volet, quatre groupes d'activités sont identifiés : l'amélioration des indices des prix à la consommation, le renforcement de la collecte des statistiques d'entreprise, le renforcement des capacités en matière de suivi de la conjoncture et de la prévision à court terme et la rénovation et l'analyse des comptes nationaux.

20. En ce qui concerne le premier groupe, AFRISTAT accompagnera les Etats membres dans la rénovation de leurs indices de prix à la consommation dans le cadre des projets et programmes en cours d'exécution ou de mise en place ainsi que des appuis techniques directs.

21. Le Projet de rénovation des indices harmonisés de prix à la consommation des Etats membres de l'UEMOA dont la maîtrise d'œuvre a été confiée à AFRISTAT par la Commission, se poursuivra. En 2009, les activités concerneront essentiellement la poursuite de l'enquête complémentaire, la validation de la nouvelle application informatique de production de l'IHPC, la poursuite du traitement et de l'apurement des données, leur analyse ainsi que l'élaboration et la validation du nouvel indice.

22. AFRISTAT poursuivra son assistance à la rénovation de l'indice des prix à la consommation en Centrafrique, au Congo et au Tchad respectivement dans le cadre du *Projet d'appui à la réhabilitation des capacités de planification économique* (PARCPE), du *Projet d'Appui à l'Amélioration du Circuit de la Dépense et du Suivi de la Pauvreté au Congo* (PACDIP) et du *projet d'appui à la gestion économique* (PAGE) financés par la Banque africaine de développement et la Banque mondiale.

23. Une convention de prestation de services en cours de finalisation avec la France, devrait permettre à AFRISTAT d'accompagner la Commission de la CEMAC dans la mise en place de l'indice harmonisé des prix à la consommation dans ses Etats membres conformément au programme statistique de cette institution.

24. Enfin, AFRISTAT apportera son appui dans ce domaine aux autres Etats conformément à leurs demandes. En 2009, la formation pour la mise en place d'un répertoire d'entreprise à des fins statistiques sera faite au profit des cadres des Etats membres et le processus de mise en place de l'indice de la production industrielle et des répertoires se poursuivra dans le cadre des appuis directs ou des projets (Burundi, Centrafrique, Congo, Niger...).

25. Le troisième groupe d'activités porte sur le renforcement des capacités d'analyse et de suivi de la conjoncture. Les activités dans ce domaine seront marquées par le souci de mieux capitaliser les séminaires semestriels de formation en matière de suivi de la conjoncture économique et les prévisions à court terme ainsi que le renforcement du partenariat entre AFRISTAT et l'AFD pour l'alimentation du modèle Jumbo et la préparation des réunions du Comité de convergence de la Zone franc.

26. En 2008, AFRISTAT a procédé à la réorientation des séminaires de conjoncture et des prévisions économiques en organisant ceux du premier semestre sur la base du critère géographique et ceux du second semestre sur la base des critères techniques. Le critère technique qui a été retenu pour les séminaires du second semestre 2008 est celui des publications conjoncturelles. En 2009, l'un des deux critères suivants sera retenu : disponibilité d'un tableau ressources emplois et rédaction d'une note de prévision et la gestion des bases de données (liens entres bases conjoncturelles et bases prévisionnelles).

27. Des sessions spécifiques de formation et des appuis directs dans ces domaines seront réalisés à la demande des Etats. En plus des séminaires, désormais "classiques", le Centrafrique et le Congo

bénéficieront d'un concours plus renforcé dans le cadre de leur projets respectifs, le PARCPE et le PARCDIP.

28. Le quatrième concerne les synthèses statistiques et économiques. En matière de synthèses statistiques et économiques, AFRISTAT poursuivra en 2009 l'extension de l'expérience de la phase pilote de la recherche de méthodes appropriées pour la production des comptes non définitifs et provisoires à travers des appuis directs aux Etats membres en collaboration avec les partenaires techniques et particulièrement dans la cadre de la mise en œuvre des projets.

29. Des ateliers sur des sujets spécifiques liés à la comptabilité nationale seront organisés par groupe de pays. L'on prévoit pour le premier semestre 2009 deux séminaires dont l'un sur la révision des nomenclatures et l'autre sur la révision du guide méthodologique. Le séminaire de comptabilité nationale dont le thème reste à définir aura également lieu. .

Volet 4 : Appui pour le renforcement des capacités de diffusion statistique

30. Ce volet vise à apporter une assistance technique aux systèmes statistiques nationaux dans le développement de bases de données, la publication et la diffusion de données statistiques ainsi que la communication.

31. En 2009, les activités dans ce domaine s'inscriront principalement dans le cadre des conventions de coopération avec les institutions d'intégration sous régionales et des programmes ADP (Accelerated Data Program) pour la mise en place d'archives nationales des enquêtes statistiques (NADA) et statistique accéléré (PSA) de PARIS21. Ce dernier programme vise l'amélioration de la production et de l'utilisation de données statistiques pour le suivi et évaluation des politiques de développement. Les activités et les outils du PSA ont été discutés et le Comité de direction a recommandé que dans sa phase d'expansion tous les pays membres soient couverts.

32. Des appuis techniques seront apportés aux Etats membres pour l'installation des banques de données et pour l'autoformation aux logiciels SIG.

33. En cas de besoin, les INS recevront un appui pour la maintenance de leurs sites Internet de même que l'accent sera porté sur l'amélioration de leur connectivité.

34. L'évaluation des centres de documentation des INS, commencée en 2007, sera poursuivie.

35. Enfin, dans le domaine de la communication, AFRISTAT s'efforcera d'élaborer un plan type de stratégie de la communication ainsi que les supports qui l'accompagne. Par ailleurs suite à la formation des responsables des INS à la communication institutionnelle sur le Web, une plate-forme Internet inter-Instituts administrée par AFRISTAT où un espace sera réservé à chaque pays pour sa communication pourrait voir le jour.

Volet 5 : Recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux systèmes statistiques nationaux ainsi que pour la formulation et le suivi et évaluation des politiques de développement

36. L'objectif général de ce volet est de contribuer à la recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux capacités des systèmes statistiques nationaux des États membres ainsi que pour la formulation et le suivi et évaluation des politiques de développement

37. Les activités du Centre de recherche appliquée et d'analyse d'AFRISTAT (CERA) seront organisées principalement autour de deux axes : "Pauvreté et marché de l'emploi" et "Evaluation des politiques publiques."

38. Dans le domaine de l'évaluation ex ante des politiques publiques, il est prévu d'élaborer un projet de document méthodologique qui sera validé dans le cadre d'un atelier régional. Cette activité est la réponse à une forte demande exprimée par les États membres par rapport à cette préoccupation, notamment dans le cadre du suivi et évaluation des actions initiées dans le cadre des DSRP et OMD.

39. Dans le domaine de la pauvreté, il est prévu de réaliser une étude fondée sur les hypothèses de travail proposées dans la note pour l'analyse de la pauvreté pour des perspectives régionales. Cette étude permettra de se prononcer sur la pertinence des hypothèses proposées et de faire des recommandations sur l'approche qu'il convient de suivre pour une analyse plus rigoureuse de la pauvreté au niveau régional.

40. Pour la mise en œuvre harmonieuse des actions de recherche au sein du CERA, un renforcement de l'équipe avec la mise à disposition de deux ou trois experts au Centre est souhaitable.

Volet 6 : Renforcement des moyens de travail d'AFRISTAT et autres activités de la Direction générale

41. Afin de mener à bon port son Plan d'action 2009, la Direction générale devra se doter de ressources lui permettant d'atteindre les objectifs fixés

42. En premier lieu, il s'agira de renforcer les effectifs de ses ressources humaines et d'en améliorer les capacités et le rendement. Sur le plan des effectifs, il est attendu de la Coopération française le remplacement des experts en fin de contrat (Statistiques sociales et un chercheur en statistique et en économie). Il est aussi envisagé, si les ressources propres le permettent, de recruter un autre expert qui sera chargé des statistiques d'entreprises. Les experts d'AFRISTAT seront appuyés par ceux recrutés sur des programmes et projets en cours de réalisation. La formation des experts et personnel d'appui technique dans divers domaines se poursuivra.

43. En second lieu, la recherche des financements se poursuivra auprès des États membres dans le cadre de la mobilisation de leurs contributions au fonds AFRISTAT et auprès des partenaires à travers l'élaboration des projets un mécanisme de suivi et évaluation des projets de coopération sera mis en place. La Direction générale poursuivra la campagne d'information et de mobilisation des

ressources auprès des Etats. Elle continuera aussi à rechercher des appuis supplémentaires auprès des partenaires techniques et financiers.

44. La communication s'intensifiera avec la mise en place possible d'une plate-forme Internet inter-Instituts administrée par AFRISTAT.

*

* *

45. Les tableaux ci-après en annexe présentent les activités et les résultats attendus au cours de 2009 et l'état des besoins en appui technique des INS. Le premier plus synthétique fait une évaluation des ressources (humaines et financières) par volet et objectif du PSTA ainsi que leur répartition par bailleur. Le deuxième plus détaillé décrit les activités à mener et les résultats attendus en 2009 ainsi que les moyens et leurs sources. Le troisième tableau récapitule les besoins en assistance technique exprimés par quelques pays.

PLAN D'ACTION 2009

TABLEAU 1 : PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PLAN D'ACTION 2009

	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
	S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consultant	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Volet I : Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres et des institutions d'intégration économique sous-régionales en matière d'organisation des systèmes statistiques										
Objectif spécifique 1 : Aider les SSN à organiser l'organisation de la coordination de leurs activités, et leur apporter un appui pour la recherche des financements de leurs activités	109,5	10,0	-	79,62	56,36	27,07	17,50	78,38	102,17	180,55
Objectif spécifique 2 : Apporter un appui aux INS des États pour l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de communication	18,0	-	-	13,1	9,54	-	-	6,09	16,54	22,63
Objectif spécifique 3 : Contribuer au développement de la formation initiale et de la formation continue en matière statistique dans les États membres	31,8	6,0	-	23,1	4,2	6,0	-	18,0	17,3	35,40
Objectif spécifique 4 : Développer le partenariat avec les institutions d'intégration économique sous-régionales	52,0	-	-	37,8	31,2	-	-	29,4	39,6	69,0
Total volet 1	211,3	16,0	-	153,6	101,3	33,1	17,5	131,9	175,6	307,55
Volet II : Appui pour le développement des systèmes d'information pour la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté ainsi que des Objectifs du millénaire pour le développement										
Objectif spécifique 5 : Participer à l'élaboration des méthodologies peu coûteuses de collecte et de traitement de données démographiques par des enquêtes et recensements, y compris l'état civil, et aider les Etats membres à les mettre en œuvre	25,0	-	-	18,2	9,5	-	-	4,4	23,3	27,7
Objectif spécifique 6 : Apporter un appui aux SSN pour l'élaboration des systèmes d'information de suivi des stratégies sectorielles (emploi, éducation, santé et développement rural, etc.)	29,0	18,0	-	21,1	16,3	21,2	25,0	16,0	67,6	83,6
Objectif spécifique 7 : Assister les États membres dans le développement des systèmes d'information opérationnels pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD	3,0	-	-	2,2	2,1	-	-	-	4,3	4,3
Total volet 2	57,0	18,0	-	41,4	28,0	21,2	25,0	20,4	95,2	115,6

<u>Volet III</u> : Appui pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d'analyse des données statistiques de base et d'élaboration des synthèses statistiques et économiques										
Objectif spécifique 8 : Renforcer les capacités des États membres en matière de collecte et de traitement de statistiques économiques	215,0	11,0	18,5	156,3	65,2	60,0	35,0	122,5	187,3	309,8
Objectif spécifique 9: Renforcer les capacités d'élaboration de synthèses statistiques et d'analyses économiques	118,0	4,0	-	85,6	26,5	11,1	96,3	50,8	168,6	219,5
Total volet 3	333,0	15,0	18,5	241,9	91,7	71,1	131,3	173,3	356,0	529,2
<u>Volet IV</u> : Appui pour le renforcement des capacités de diffusion statistique										
Objectif spécifique 10 : Apporter un appui aux États pour l'appropriation des nomenclatures et la maîtrise de l'utilisation des logiciels courants en matière statistique	5,0	-	-	3,6	-	-	-	3,64	-	3,64
Objectif spécifique 11 : Apporter un appui aux SSN pour mettre en place des bases de données socioéconomiques centralisées, assurer l'archivage des données d'enquêtes auprès des ménages et développer des systèmes d'information géographique	47,0	1,0	-	34,2	41,1	3,4	25,3	1,5	102,5	103,95
Total volet 4	52,0	1,0	-	37,8	41,1	3,4	25,3	5,1	102,5,5	107,59
<u>Volet V</u> : Recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux systèmes statistiques nationaux ainsi que pour la formulation et le suivi et évaluation des politiques de développement										
Objectif spécifique 12 : Poursuivre l'investissement méthodologique dans le domaine statistique afin de valoriser les travaux d'enquêtes des États ayant bénéficié d'un appui d'AFRISTAT et de pérenniser les différents dispositifs nationaux	5,0	-	-	3,6	-	-	-	3,6	-	3,6
Objectif spécifique 13 : Mener des activités d'analyse et de recherche appliquée centrées sur les enquêtes ménages, avec des élargissements dans le domaine des prévisions	10,0	-	-	7,3	-	-	-	7,3	-	7,3
Objectif spécifique 14: Procéder à des échanges et à une valorisation des résultats obtenus à travers des publications, des communications, l'accueil de chercheurs, etc. dans un but d'insertion dans la communauté scientifique (économique et statistique)	6,5	-	-	4,7	8,9	-	-	4,7	8,9	13,6
Total volet 5	21,5	-	-	15,6	8,9	-	-	15,6	8,9	24,5

Volet VI : Renforcement des moyens de travail d'AFRISTAT										
Objectif spécifique 15: Renforcer les ressources humaines, matérielles et financières d'AFRISTAT	112,3	22,0	5,0	81,65	45,00	51,60	-	116,73	61,52	178,25
Objectif spécifique 16: Faire connaître AFRISTAT (son statut, ses missions, ses activités, ses réussites, etc.) à travers des actions de sensibilisation et de communication bien ciblées	43,5	-	-	31,6	66,3	-	-	49,5	48,4	97,9
Objectif spécifique 17: Renforcer les capacités de diffusion et de publication d'AFRISTAT	34,8	-	54,0	25,3	-	9,0	-	31,3	3,0	34,3
Total volet 6	190,6	22,0	59,0	138,6	111,3	60,6	-	197,6	110,0	310,9
TOTAL GENERAL	879,4	72,0	77,5	639,2	391,7	183,4	199,0	554,1	859,8	1 347,9

TABLEAU 2 : PRESENTATION DETAILLEE DU PLAN D'ACTION 2009

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Volet I : Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres et des institutions d'intégration économique sous-régionales en matière d'organisation des systèmes statistiques												
Objectif général I : Apporter un soutien et une assistance techniques aux systèmes statistiques nationaux et aux institutions sous-régionales en matière d'organisation institutionnelle, d'élaboration de stratégies de développement de la statistique et de formation statistique												
Objectif spécifique 1: Aider les SSN à organiser l'organisation de la coordination de leurs activités, et leur apporter un appui pour la recherche des financements de leurs activités												
Résultat 1.1: Un appui est apporté aux SSN pour l'élaboration ou la révision des textes de base organisant les activités statistiques	1.1.1. Actualisation du bilan général de l'organisation institutionnelle des SSN	Un rapport d'étude d'impact des réformes institutionnelles des INS élaboré	5,0	8,0	-	3,6		18,74	17,50	3,64	36,24	39,88
		Un cadre de suivi de l'organisation institutionnelle des SSN validé et fonctionnel	3,0	-	-	2,2	-	-	-	2,18	-	2,18
	1.1.2. Appui à l'élaboration des textes de base organisant les SSN	Un appui est apporté à au moins deux pays, à leur demande, pour l'élaboration des textes de base organisant leur système statistique national	3,0	-	-	2,2	2,12	-	-	4,30	-	4,30
	1.1.3. Animation de séminaires nationaux sur l'examen des textes	Deux séminaires au moins sur l'examen ou la préparation de textes organisant les systèmes statistiques nationaux sont animés	3,0	-	-	2,2	3,18	-	-	-	5,36	5,36

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 1.2: Un appui est apporté aux SSN pour l'élaboration ou la révision des stratégies ou des programmes nationaux de développement de la statistique	1.2.1. Appui à l'actualisation des bilans-diagnostic des SSN	Un appui est apporté à au moins deux pays, à leur demande, pour l'actualisation du bilan diagnostic du SSN (Burkina Faso, Congo)	6,0	-	-	4,4	5,28	-	-	9,64	-	9,64
	1.2.2. Appui à l'élaboration des stratégies ou des programmes des SSN	Trois pays au moins sont appuyés pour l'élaboration de stratégies ou programmes des SSN (Burkina Faso, Burundi, Congo)	14,5	-	-	10,5	6,78	-	-	12,80	4,52	17,32
		Une méthodologie d'évaluation d'une SNDS est élaborée	4,0			2,9				2,91		2,91
		Fiches pays élaborées	20,0			14,5				7,27	7,27	14,54
		Appui à l'élaboration des rapports annuels d'activités axés sur les résultats assuré	4,0			2,9	4,24			2,91	4,24	7,15
		Trois missions au moins de programmation stratégique sont réalisées	19,0			13,8	20,14			10,18	23,78	33,95
1.2.3. Animation de séminaires nationaux sur l'examen des stratégies ou des programmes	Trois séminaires nationaux sur l'examen des stratégies ou de programmes des systèmes statistiques nationaux sont animés	10,0	-	-	7,3	5,28	-	-	7,27	5,28	12,55	
Résultat 1.3: La coopération et le partenariat sont développés avec les centres de formation statistique	1.3.1. Animation, des ateliers, séminaires et enseignements à la demande des écoles	Un séminaire atelier sur la planification stratégique et la gestion axée sur les résultats est animé dans un centre de formation statistique	3,0	-	-	2,2	3,18	-	-	2,18	3,18	5,36
		Au moins deux séminaires sur la mesure et l'analyse de la pauvreté et l'élaboration des systèmes d'information sont organisés dans au profit des écoles à leur demande	1,0			0,7	1,06			0,73	1,06	1,79
	1.3.2. Participations croisées aux réunions statutaires	La participation aux réunions de la CODESA est assurée	2,0	-	-	1,5	5,10		-	6,55	-	6,55

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 1.3: La coopération et le partenariat sont développés avec les centres de formation statistique	1.3.3. Accueil des étudiants stagiaires	2 stagiaires hors ENSEA, ISSEA et ENEA sont accueillis	8,0	-	-	5,8			-	2,91	2,91	5,82
	1.3.4. Participation des enseignants aux programmes de recherche appliquée d'AFRISTAT	Deux enseignants chercheurs des écoles (ENSEA, ISSEA) sont accueillis à AFRISTAT pour travailler sur des portant sur les évaluations d'impact, la mesure et analyse de la pauvreté ou sur le marché du travail	2,0	2,0	-	1,5	-	8,33	-	1,45	8,33	9,79
Résultat 1.4: Des informations sur les opportunités de financement et les procédures des partenaires techniques et financiers sont compilées et transmises aux SSN	1.4.0. Compilation et transmission aux SSN d'informations sur les opportunités et procédures des PTF	Les informations sur les opportunités et procédures d'au moins deux PTF sont compilées, transmises aux SSN et diffusées sur le site Internet d'AFRISTAT	2,0	-	-	1,5	-	-	-	1,45	-	1,45
		Sous-total 1	109,5	10,0	-	79,62	56,36	27,07	17,50	78,38	102,17	180,55
Objectif spécifique 2: Apporter un appui aux INS des États pour l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de communication												
Résultat 2.1: Les appuis sont apportés aux États membres pour l'élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies de communication dans le domaine de la statistique	2.1.1. Appui à l'élaboration de la stratégie de communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1.2. Appui à l'élaboration des supports de communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1.3. Appui à la diffusion des résultats des travaux des SSN	Trois INS au moins sont appuyés dans la diffusion des résultats de leurs travaux diffusés sur leur site Internet	4,0	-	-	2,9	-	-	-	-	2,91	2,91
Résultat 2.2. Les appuis sont apportés aux États membres pour la création et/ou la dynamisation de leurs centres de documentation	2.2.1. Renforcement du fonds documentaire des INS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2.2. Installation de bases de données documentaires dans les INS	Le logiciel Winisis installé et la base de données documentaire est consultable en ligne sur le site dans au moins 3 INS	4,0	-	-	2,9	3,18	-	-	6,09		6,09

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 2.2. Les appuis sont apportés aux États membres pour la création et/ou la dynamisation de leurs centres de documentation	2.2.3. Formation du documentaliste à la gestion de la base de données	Des documentalistes sont formés dans au moins 3 Etats membres	CF. 2.2.2									
	2.2.4. Poursuite de l'appui à la gestion des sites Internet	Les sites Internet des INS du réseau-AFRISTAT et de la CEDEAO sont régulièrement mis à jour	4,0	-	-	2,9	-	-	-	-	2,91	2,91
		Les sites web des écoles de la CODESA sont créés, mis à jour et accessibles	6,0	-	-	4,4	6,36	-	-	-	10,72	10,72
	Sous-total 2			18,0	-	-	13,1	9,54	-	-	6,09	16,54
Objectif spécifique 3: Contribuer au développement de la formation initiale et de la formation continue en matière statistique dans les États membres												
Résultat 3.1: Des appuis en matière de formation initiale sont apportés aux écoles de formation statistique (ENSEA, ISSEA, ENEA)	3.1.1. Participation à la préparation des modules de formation à l'initiative des écoles	Un module de formation sur l'analyse de la pauvreté est élaboré	1,0			0,7				0,73	-	0,73
		Un module de formation sur les systèmes d'information pour le suivi des DSRP et des OMD et sur le CRESMIC est préparé	1,0	-	-	0,7	-	-	-	-	0,73	0,73
	3.1.2. Cours assurés par les experts d'AFRISTAT à la demande des écoles	Des sessions de formation en matière de suivi des DSRP et des OMD sont assurées dans au moins une des écoles de statistiques	1,0	-	-	0,7	1,06	-	-	-	1,79	1,79
	3.1.3. Co-organisation des ateliers et séminaires de formation dans les écoles à la demande de celles-ci		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.4. Encadrement de stages de formation des étudiants des écoles	Trois stagiaires au moins sont encadrés et leurs rapports de stage sont produits à temps et présentés aux experts d'AFRISTAT	10,0	-	-	7,3	-	-	-	3,64	3,64	7,27
	3.1.5. Participation à l'organisation de la préparation aux concours d'entrée dans les écoles de formation statistique	Les concours sont organisés et le rapport d'exécution technique et financière est élaboré et diffusé	1,0	-	-	0,7	-	-	-	0,73	-	0,73

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 3.2. Élaboration et mise en œuvre d'un plan régional de formation continue	3.2.1. Élaboration d'un cadre régional de formation continue	Le cadre régional de formation continue est élaboré	1,0	6,0		0,7		6,00		0,73	6,00	6,73
		Le cadre de formation communiqué aux PTF	5,0			3,6				3,64	-	3,64
	3.2.2. Préparation de modules de formation (en collaboration avec les écoles)	Des modules de formation en planification stratégique et gestion axée sur les résultats sont préparés en collaboration avec les écoles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.3. Identification régulière de programmes de formation (programmes et centres spécialisés) et diffusion aux États	Les informations sur les programmes de formation et les centres de formation spécialisé sont diffusés aux INS	0,5	-	-	0,4	-	-	-	0,36	-	0,36
	3.2.4. Organisation de séminaires de formation dans divers domaines	Le manuel de formation en planification stratégique et gestion axée sur les résultats est mis au point et imprimé	8,0	-	-	5,8	3,18	-	-	5,82	3,18	9,00
		Un séminaire sur la planification stratégique et la gestion axée sur les résultats est organisé au moins dans un Etat membre à sa demande	3,3			2,4	2,02			2,4	2,02	4,42
		Sous-total 3	31,8	6,0	-	23,1	4,2	6,0	-	18,0	17,3	35,40
Objectif spécifique 4 : Développer le partenariat avec les institutions d'intégration économique sous-régionales												
Résultat 4.0. Des conventions de coopération sont signées avec les institutions d'intégration sous-régionales	4.0.1. Formalisation des cadres de collaboration avec les unions sous-régionales (CEDEAO, UEMOA, CEMAC, etc.)	Des accords signés avec la CEDEAO et l'Union africaine	3,0	-	-	2,2	-	-	-	2,18	-	2,18
		Un protocole d'échanges des données entre les INS des Etats membres de la CEDEAO est signé	2,0	-	-	1,5	-	-	-	-	1,45	1,45
	4.0.2. Mise en œuvre des actions de développement de la statistique dans les Etats membres	Le suivi de la mise en œuvre du projet de rénovation de l'IHPC dans les pays de l'UEMOA (coordination technique du projet) est assuré	24,0	-	-	17,5	6,36	-	-	12,69	11,12	23,81
		Le suivi de la mise en œuvre du Programme statistique 2009 de la Commission de la CEMAC y compris la convention avec l'Ambassade de France à Bangui est assuré	2,0	-	-	1,5	3,18	-	-	1,45	3,18	4,63

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 4.0. Des conventions de coopération sont signées avec les institutions d'intégration sous-régionales	4.0.2. Mise en œuvre des actions de développement de la statistique dans les Etats membres	Suivi de la mise en œuvre des conventions signées avec la CEDEAO pour l'harmonisation des statistiques et pour la mise en place des bases de données dans les Etats membres de la CEDEAO	9,0	-	-	6,5	4,24	-	-	6,54	4,24	10,78
		Le suivi de la mise en œuvre du Trust Fund de la Banque mondiale au profit des Ecoles est assuré	2,0	-	-	1,5	3,18	-	-	1,45	3,18	4,63
		Le suivi de la mise en œuvre du projet RCA est assuré	2,0			1,5	3,18			1,45	3,18	4,63
		Le suivi de la mise en œuvre du projet Congo est assuré	2,0			1,5	3,18			1,45	3,18	4,63
		La supervision des activités du projet LMIS/ACBF/AFRISTAT est assurée	6,0	-	-	4,4	7,86	-	-	2,18	10,04	12,22
		Sous-total 4	52,0	-	-	37,8	31,2	-	-	29,4	39,6	69,0
		Total 1	211,3	16,0	-	153,6	101,3	33,1	17,5	131,9	175,6	307,55
Volet II : Appui pour le développement des systèmes d'information pour la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté ainsi que des Objectifs du millénaire pour le développement												
Objectif général II : Apporter un appui aux États dans le développement des systèmes d'information pour la mise en œuvre, le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté et des Objectifs du millénaire pour le développement												
Objectif spécifique 5: Participer à l'élaboration des méthodologies peu coûteuses de collecte et de traitement de données démographiques par des enquêtes et recensements, y compris l'état civil, et aider les Etats membres à les mettre en œuvre												
Résultat 5.1 : Appuis apportés aux Etats qui préparent les recensements de la population	5.1.1. Participation d'AFRISTAT à la préparation de la série des recensements 2010	La participation aux réunions et séminaires sur les RGPH à l'horizon 2010 est assurée et les Etats membres sont sensibilisés à l'optimisation du RGPH et à la possibilité d'appui d'AFRISTAT	3,5	-	-	2,5	3,18	-	-	0,85	4,88	5,72
	5.1.2. Vulgarisation des manuels et des guides sur les recensements de la population	Un appui à la finalisation des questionnaires, des manuels et des guides des RGPH est apporté à au moins un Etat	3,0	-	-	2,2	-	-	-	1,45	0,73	2,18

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 5.1 : Appuis apportés aux Etats qui préparent les recensements de la population	5.1.2. Vulgarisation des manuels et des guides sur les recensements de la population	Document méthodologique sur des RGPH harmonisés et simultanés sur les pays membres de l'UEMOA (2008/09)	5,0	-	-	3,6	-	-	-	1,04	2,60	3,64
	5.1.3. Organisation des séminaires et ateliers sur la pratique des recensements de la population	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.4. Appuis techniques apportés aux Etats pour l'organisation des recensements de la population	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat 5.2 : Appuis apportés aux Etats sur la collecte des données d'état civil	5.2.1. Vulgarisation des manuels et guides sur la pratique d'exploitation des données d'état civil	Un document de sensibilisation sur l'importance des données statistiques courantes est élaboré dans le cadre du développement de la statistique.	2,0	-	-	1,5	-	-	-	-	1,45	1,45
	5.2.2. Organisation des séminaires et ateliers sur l'exploitation des données d'état civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.3. Appuis techniques apportés aux Etats pour l'exploitation des données d'état civil	Base de données des statistiques de l'état civil sur Libreville disponible	3,5	-	-	2,5	1,06	-	-	1,06	2,54	3,60
		Un appui est apporté au Sénégal dans la collecte des données de l'état civil	2,0	-	-	1,5	1,06	-	-	-	2,51	2,51
		Un appui est apporté au Niger dans l'exploitation et l'analyse des données de l'Etat civil	6,0	-	-	4,4	4,24	-	-	-	8,60	8,60
		Sous-total 5	25,0	-	-	18,2	9,5	-	-	4,4	23,3	27,7

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Objectif spécifique 6: Apporter un appui aux SSN pour l'élaboration des systèmes d'information de suivi des stratégies sectorielles (emploi, éducation, santé et développement rural, etc.)												
Résultat 6.1 : Un appui est apporté pour l'élaboration et la mise en œuvre des mécanismes de suivi appropriés des stratégies sectorielles dans les États	6.1.1. Plaidoyer en faveur de l'amélioration des systèmes d'information sur les statistiques socio-démographiques (marché de travail, éducation, santé, etc.) et sur le développement rural en rapport avec les organisations internationales compétentes dans ces domaines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.1.2. Mise en place de réseaux d'institutions sous-régionales et régionales s'intéressant aux statistiques socio-démographiques (marché de travail, éducation, santé, etc.) et sur le développement rural en rapport avec la pauvreté	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat 6.2. Des cadres méthodologiques communs pour la collecte des statistiques sectorielles (emploi, éducation, santé et développement rural) sont élaborés avec la participation des États membres	6.2.1. Recensement de bonnes pratiques et de comparaisons internationales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.2.2. Harmonisation des outils de collecte des données et des instruments de mesure des indicateurs	Les TDR pour l'élaboration de cahiers de charges pour la normalisation des statistiques démographiques et sectorielles sont élaborés	4,0	-	-	2,9	-	-	-	1,45	1,45	2,91
	6.2.3. Appuis à la collecte des statistiques sociales	Rapports d'enquêtes produits et séminaire de restitution aux parties prenantes du Burundi organisé	5,0	18,0	-	3,6	4,68	21,17	-	-	29,48	29,48
	6.2.4. Organisation d'ateliers de formation ainsi que de campagnes de sensibilisation incluant les outils de plaidoyer en faveur des systèmes d'information (sur les statistiques socio-démographiques (marché de travail, éducation, santé, etc.) et sur le développement rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 6.3: Un appui est apporté aux SSN pour le renforcement de leurs capacités d'analyse des données en matière de statistiques socio-démographiques (suivi du marché de travail, éducation, santé, etc.) et sur le développement rural	6.3.1. Élaboration des répertoires des sources d'information	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.3.2. Élaboration des cadres méthodologiques de traitement et d'analyse	Documents méthodologiques et tirage d'échantillon du Cameroun, du mali validés	4,0			2,9	1,01			2,91	1,01	3,92
		Appui au traitement et à l'analyse des enquêtes auprès des ménages réalisé à la demande des pays (Cameroun, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Mali, Sénégal, Gabon, Bénin, Congo et Niger)	21,0	-	-	15,3	11,66	-	-	15,27	11,66	26,93
		Programme d'extension du dispositif de l'enquête 1-2-3 au milieu rural du Burundi élaboré et requête de son financement formulée	2,0			1,5	2,06			1,45	2,06	3,51
		Documents méthodologique d'une enquête agricole couplée d'une EBC en milieu rural élaborés	3,0			2,2	4,12			2,18	4,12	6,30
		Un manuel méthodologique de traitement et d'analyse des enquêtes auprès des ménages est produit	2,0			1,5				1,45		1,45
	6.3.3. Élaboration des modules de formation				-							
6.3.4. Organisation des ateliers de formation	Un atelier régional de validation du projet de documents méthodologiques sur l'évaluation ex ante des politiques publiques est organisé	2,0			1,5			25,00	1,45	25,00	26,45	
	Sous-total 6		29,0	18,0	-	21,1	16,3	21,2	25,0	16,0	67,6	83,6

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Objectif spécifique 7 : Assister les États membres dans le développement des systèmes d'information opérationnels pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD												
Résultat 7.1 : Le Cadre de référence et le support méthodologique minimum commun pour le suivi des DSRP et les OMD sont mis en œuvre. Des appuis sont apportés aux Etats membres pour le développement architecturé de leurs systèmes d'information de suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté	7.1.1. Identification pour chaque pays concerné des besoins en terme de suivi et évaluation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.1.2. Réalisation pour chaque pays assisté de l'état des lieux des systèmes d'information	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.1.3. Validation pour chaque pays assisté du système d'information et de l'architecture de la base de données proposés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.1.4. Élaboration d'une approche décentralisée dans les systèmes d'information de réduction de la pauvreté (basée sur le SIG) à travers le développement de la cartographie de la pauvreté	Des cartes vectorisées des pays membres disponibles en vue de leur utilisation pour les études	1,0	-	-	0,7	-	-	-	-	0,73	0,73
Résultat 7.2: Appui apporté aux Etats membres demandeurs pour la mise en œuvre opérationnelle des trois sous-systèmes d'information de suivi des stratégies de réduction de la pauvreté dans le cadre d'un réseau d'acteurs nationaux pour la collecte, le traitement et l'analyse des données	7.2.1. Appui à la mise en place ciblée dans le temps du sous-système de suivi de la pauvreté et des conditions de vie des ménages	Mise en place du système de suivi et évaluation du DSRP au Congo appuyée	1,0	-	-	0,7	1,06	-	-	-	1,79	1,79
	7.2.2. Appui à la mise en œuvre du sous-système de suivi de l'exécution des politiques, programmes et projets par secteur stratégique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.2.3. Appui au développement du sous-système d'évaluation d'impact à partir des méthodologies appropriées	Suivi des indicateurs des DSRP et des OMD et élaboration du rapport d'analyse d'impact des politiques au Niger appuyés	1,0	-	-	0,7	1,06	-	-	-	1,79	1,79
		Sous-total 7	3,0	-	-	2,2	2,1	-	-	-	4,3	4,3
		Total 2	57,0	18,0	-	41,4	28,0	21,2	25,0	20,4	95,2	115,6

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Volet III : Appui pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d'analyse des données statistiques de base et d'élaboration des synthèses statistiques et économiques												
Objectif général III : Apporter un appui aux États membres pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d'analyse des données statistiques économiques de base, et d'élaboration des synthèses statistiques et économiques												
Objectif spécifique 8 : Renforcer les capacités des États membres en matière de collecte et de traitement de statistiques économiques												
Résultat 8.0: Des cadres méthodologiques et outils communs pour la collecte et le traitement de statistiques économiques de base sont élaborés avec la participation des États membres et des institutions d'intégration sous-régionale	8.0.1. Organisation d'ateliers d'appui méthodologique pour la mise en place des bases de sondage et des répertoires	Des répertoires d'entreprises sont mis en place ou actualisés au moins dans six États membres (Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée, Niger)	16,0	-	6,0	11,6	7,4	13,26	-	8,73	23,59	32,31
		Une centrale de bilans est mise en place dans au moins deux États membres (Mali et Cameroun)	3,0	-	-	2,2	1,06	-	-	2,18	1,06	3,24
		Le nouveau dispositif de calcul des indices harmonisés des prix à la consommation des États membres de l'UEMOA est validé et fonctionnel les indices sont régulièrement diffusés	49,0	-	3,0	35,6	17,50	2,25	17,50	28,50	43,04	71,54
	8.0.2. Élaboration ou révision d'outils méthodologiques pour la collecte des données statistiques dans les secteurs moderne et informel (agriculture, entreprises, commerce, prix, service, etc.)	Un indice des prix à la consommation provisoire des pays de la CEMAC est mis en place et publié suivant la COICOP 12 et avec des nomenclatures secondaires	21,0	-	-	15,3	-	-	-	7,63	7,63	15,27
		Un appui est apporté à la Mauritanie, à la Guinée et au Burundi pour l'amélioration de leurs indices de prix à la consommation	3,0	-	-	2,2	3,18	-	-	1,09	4,27	5,36
		Documents méthodologiques de raccordement de séries produits, les cadres formés et les séries SCN68 et SCN93 du Cameroun raccordés.	6,0	-	-	4,4	2,12	-	-	4,36	2,12	6,48

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 8.0: Des cadres méthodologiques et outils communs pour la collecte et le traitement de statistiques économiques de base sont élaborés avec la participation des États membres et des institutions d'intégration sous-régionale	8.0.2. Élaboration ou révision d'outils méthodologiques pour la collecte des données statistiques dans les secteurs moderne et informel (agriculture, entreprises, commerce, prix, service, etc.)	Documents méthodologiques d'élaboration des comptes des ISBL produits et appliqués à une année de comptes	3,0	-	-	2,2	1,06	-	-	2,18	1,06	3,24
		Comptes des compagnies d'assurances élaborés	1,0			0,7	1,06			0,73	1,06	1,79
		Des outils de collecte des données relatives à l'évaluation des dépenses de recherches en santé sont mis au point	12,0			8,7	4,24			9,00	3,97	12,97
		Un manuel pratique de sondage à l'attention des statisticiens d'enquête des Etats membres est disponible	5,0			3,6	-	-	-	3,6	-	3,64
		Le guide méthodologique d'élaboration des comptes nationaux est révisé	3,5			2,5				2,54		
		Les méthodologies du commerce extérieur sont harmonisées et les nomenclatures uniformisées	2,0	1,0		1,5		3,47		-	4,92	4,92
		Les outils de traitement et d'analyse des données du commerce extérieur sont installés	2,0			1,5				-	1,45	1,45
		Les documents méthodologiques de l'indice harmonisé des prix à la consommation rénové dans les Etats membres de la CEMAC sont élaborés et adoptés	6,0	6,0		4,4		10,40	17,50	2,18	30,08	32,27
	8.0.3. Appuis à la collecte des statistiques économiques	Les États membres disposent de méthodologies peu coûteuses de production d'indicateurs conjoncturels pour l'analyse économique et la prévision	1,5	-	-	1,1	-	-	-	1,09	-	1,09

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 8.0: Des cadres méthodologiques et outils communs pour la collecte et le traitement de statistiques économiques de base sont élaborés avec la participation des États membres et des institutions d'intégration sous-régionale	8.0.3. Appuis à la collecte des statistiques économiques	Les capacités de collecte, de traitement, d'analyse et de diffusion des cadres des services des prix de trois pays sont améliorées. Les publications sont de meilleures qualités (Burundi, Guinée et Comores)	3,0			2,2				2,18	-	2,18
		Un appui est apporté à au moins 3 pays pour la mise en place ou la rénovation de leurs IPI (Burundi, Guinée, Cameroun)	8,0			5,8	3,18			5,82	3,18	9,00
		Un appui à l'organisation technique du recensement d'entreprises du Burundi et du Cameroun est réalisé	3,0	-	-	2,2	2,12	-	-	2,18	2,12	4,30
		Un appui au Burundi, au Cameroun, au Congo et à la Guinée dans la mise en place de l'indice du chiffre d'affaires est réalisé	9,0	-	6,0	6,5	8,48	13,3	-	6,54	21,74	28,28
		Un appui à au moins 4 pays dans la mise en place d'un indice du chiffre d'affaires des entreprises industrielles est réalisé (Burundi, Cameroun, Congo et Guinée)	4,5		1,5	3,3	4,24	3,54		3,27	7,78	11,05
		Appui aux Etats dans la collecte, l'analyse et la publication des séries d'u commerce extérieur	3,0	-	-	2,2	2,12	-	-	-	4,30	4,30
		Les bases de données conjoncturelles des Etats membres présentant les informations essentielles pour l'analyse de la conjoncture économique sont disponibles	9,5	-	-	6,9	-	-	-	19,00	3,45	22,45

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 8.0: Des cadres méthodologiques et outils communs pour la collecte et le traitement de statistiques économiques de base sont élaborés avec la participation des États membres et des institutions d'intégration sous-régionale	8.0.4. Formation à l'utilisation des applications informatiques existantes et/ou développement de programmes de collecte et traitement de données (enquêtes auprès des ménages, enquêtes auprès des entreprises et DSF, enquêtes prix, etc.)	IHPC UEMOA : Les experts prix des INS sont formés à l'utilisation de l'application informatique et à la gestion des IHPC rénovés	5,0	-	2,0	3,6	2,12	-	-	3,64	2,12	5,76
		Les comptables nationaux d'au moins 3 pays formés à l'exploitation des DSF	6,0	-	-	4,4	3,18	-	-	4,36	3,18	7,54
		Un outil de traitement des DSF élaboré	3,0	-	-	2,2	-	-	-	2,18	-	2,18
	8.0.5.Appui aux institutions d'intégration économique sous-régionale pour l'élaboration des données statistiques harmonisées	Rattrapage des comptes nationaux dans les Etats membres de l'UEMOA effectué	18,0	-	-	13,1	-	-	-	8,73	4,36	13,09
		La Participation aux ateliers sur l'IHPI organisés par l'UEMOA est assurée	2,0	-	-	1,5	2,12	-	-	1,45	2,12	3,57
		Les Documents méthodologique pour la préparation de l'année de base de l'indice (2010) des prix des Etats de la CEDEAO non membres de l'UEMOA sont élaborés et validés	3,0	4,0	-	2,2	-	7,87	-	2,18	7,87	10,05
		Nomenclatures d'activités et de produits des pays de la CEDEAO harmonisées	4,0	-	-	2,9	-	-	-	2,91	-	2,91
	Sous-total 8	215,0	11,0	18,5	156,3	65,2	60,0	35,0	122,5	187,3	309,8	
Objectif spécifique 9: Renforcer les capacités d'élaboration de synthèses statistiques et d'analyses économiques												
Résultat 9.1: Des cadres méthodologiques communs sont élaborés avec la participation des États membres pour l'analyse des données statistiques économiques	9.1.1. Élaboration de cadres méthodologiques communs et de modules de formation en analyse de données en relation avec les besoins de formulation et de suivi des politiques de développement	Notes techniques sur l'élaboration des comptes nationaux par thème (APU, SQS, SNF, secteur Informel) rédigées et diffusées	8,0	-	-	5,80	-	-	-	3,87	1,93	5,80
		Des notes de synthèse sur les sujets discutés sur le forum de la comptabilité nationale diffusées	4,5	-	-	3,26	-	-	-	2,18	1,09	3,26
		Module de formation en analyse approfondie des données des RGA	2,0	-	-	1,45	-	-	-	1,45	-	1,45
	9.1.2. Organisation des ateliers de formation	Un atelier sur les comptes nationaux pour les Etats membres est tenu	24,0	-	-	17,41	-	-	17,50	11,61	23,30	34,91

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 9.2. L'appui à la rénovation des comptes nationaux est régulièrement apporté aux États membres	9.2.1. Organisation de campagnes de sensibilisation en faveur de la rénovation des comptes nationaux	Des articles à publier dans LLA rédigés	3,0	-	-	2,18	-	-	-	2,18		2,18
		Des notes de vulgarisation du SCN93 sont écrites	12,0	-	-	8,71	-	-	-	8,71		8,71
	9.2.2. Poursuite des implantations du système ERETES dans les États membres	ERETES implanté dans au moins 7 Etats membres à leur demande (Mali, Burundi, Bénin, Comores, RCA, Tchad)	24,0	-	-	17,41	14,84	-	-	11,61	20,64	32,25
	9.2.3. Organisation des ateliers de formation au SCN93			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat 9.3: Des propositions dans le cadre de la révision du SCN 93 sont formulées par AFRISTAT et ses Etats membres	9.3.1. Elaboration d'un état des lieux sur l'utilisation du SCN 93 dans les Etats membres	Tableau synoptique sur la mise en œuvre du SCN93 diffusé	2,5	-	-	1,81	-	-	-	1,45	0,36	1,81
	9.3.2. Organisation d'un séminaire de validation du rapport sur l'Etat des lieux sur l'utilisation du SCN93 et formulation des observations et propositions			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat 9.4. L'appui à l'élaboration des comptes nationaux provisoires est régulièrement apporté aux États membres	9.4.1. Élaboration de cadres méthodologiques harmonisés pour l'élaboration des comptes nationaux non définitifs et provisoires	Un rapport de mise en œuvre de la méthodologie des comptes définitifs et provisoires dans les Etats membres est élaboré	2,0	-	-	1,45	-	-	-	0,97	0,48	1,45
	9.4.2. Organisation d'ateliers de formation et d'échanges sur l'élaboration des comptes nationaux provisoires			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat 9.5. L'appui à la production et à l'analyse des données de conjoncture économique et sociale est régulièrement apporté aux États membres	9.5.0. Organisation de séminaires de formation en analyse de la conjoncture économique et sociale	Les capacités d'analyse conjoncturelle et de prévision économique des cadres des administrations économiques sont renforcées.	16,0	1,0	-	11,61	4,24	3,70	70,00	5,80	86,65	92,45
		Les publications conjoncturelles et de prévision de 3 Etats membres au moins sont améliorées et les délais de production sont respectés	16,0	1,0	-	11,61	7,42	3,70	-	1,01	21,72	22,73

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 9.6. L'appui à la prévision et à la modélisation macroéconomique est apporté aux États membres	9.6.0. Organisation de séminaires de formation aux techniques de prévision et de modélisation macroéconomique	Les participants ont acquis des compétences dans la mise en place et l'entretien du modèle TABLO	4,0	2,0	-	2,90	-	3,70	8,75	-	15,35	15,35
		Sous-total 9	118,0	4,0	-	85,6	26,5	11,1	96,3	50,8	168,6	219,5
		Total 3	333,0	15,0	18,5	241,9	91,7	71,1	131,3	173,3	356,0	529,2

Volet IV : Appui pour le renforcement des capacités de diffusion statistique

Objectif général IV : Apporter un soutien et une assistance techniques aux systèmes statistiques nationaux dans le développement de bases et de diffusion de données statistiques ainsi que la mise à leur disposition de méthodes et outils statistiques

Objectif spécifique 10: Apporter un appui aux États pour l'appropriation des nomenclatures et la maîtrise de l'utilisation des logiciels courants en matière statistique

Résultat 10.1: Les SSN sont informés et sensibilisés à l'utilisation et à la mise en œuvre des principes fondamentaux de la statistique et des principaux cadres et méthodologies internationaux d'élaboration de données statistiques	10.1.1. Recensement d'ouvrages méthodologiques	Liste d'ouvrages mise à jour	0,5	-	-	0,4	-	-	-	0,36	-	0,36
	10.1.2. Actions de sensibilisation à l'utilisation et à l'appropriation des principes fondamentaux de la statistique publique et des cadres méthodologiques	Une note d'information sur le mécanisme de mise en œuvre de la charte africaine de la statistique est rédigée et diffusée	1,0	-	-	0,7	-	-	-	0,73	-	0,73
Résultat 10.2: Les SSN sont dotés de nomenclatures, de classifications et de logiciels statistiques adaptés à leurs activités	10.2.1. Recensement des nomenclatures et logiciels et promotion de ces logiciels	Liste des nomenclatures et logiciels mise à jour	0,5	-	-	0,4	-	-	-	0,36	-	0,36
	10.2.2. Suivi régulier des évolutions des nomenclatures et logiciels; information des SSN et diffusion des évolutions	Le suivi régulier des évolutions des nomenclatures et logiciels est assuré et les SSN sont informés de leur évolution	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10.2.3. Révision de la NAEMA et de la NOPEMA	Les nomenclatures des activités et des produits d'AFRISTAT sont révisées	3,0	-	-	2,2	-	-	-	2,18	-	2,18
		Sous-total 10	5,0	-	-	3,6	-	-	-	3,64	-	3,64

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Objectif spécifique 11: Apporter un appui aux SSN pour mettre en place des bases de données socioéconomiques centralisées, assurer l'archivage des données d'enquêtes auprès des ménages et développer des systèmes d'information géographique												
Résultat 11.1: Chaque État membre est doté d'une base de données socio-économiques centralisée et d'une banque de données d'enquêtes	11.1.1. Appui aux États dans les choix méthodologiques pour l'élaboration des bases de données	Choix méthodologiques opérés dans au moins 6 dont 3 pays pilotes pour le projet CEDEAO	10,5	-	-	7,6	6,36	-	-	-	13,99	13,99
	11.1.2. Appui aux États dans le recensement des sources des données	Appuis apportés dans l'alimentation de la BDD Statbase	12,0	-	-	8,7	6,36	-	-	-	15,09	15,09
	11.1.3. Appui aux États dans la construction de la banque de données d'enquêtes ou base de données (collecte et saisie des données)	Des appuis sont apportés à au moins 11 pays (dont pays anglophones) dans la construction de la banque de données d'enquêtes ou base de données	14,5	-	-	10,5	11,66	-	-	1,45	20,75	22,20
	11.1.4. Formation des gestionnaires nationaux des bases et banques de données	Des administrateurs des bases et banques de données d'au moins 5 pays sont formés	6,0	-	-	4,4	4,24	-	8,75	-	17,35	17,35
	11.1.5. Mise en place des bases de données dans les Etats membres	Bases de données fonctionnelles dans au moins 5 Etats membres	2,0	-	-	1,5	12,50	-	-	-	13,95	13,95
Résultat 11.2. Des cadres des SSN sont formés aux techniques d'archivages des données	11.2.1. Organisation des ateliers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat 11.3. Chaque État est doté d'un système d'information géographique (SIG) pour une diffusion appropriée de ses données socio-économiques	11.3.1. Appui aux États dans les choix méthodologiques pour l'élaboration des SIG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.3.2. Formation des cadres nationaux	Séminaire sur l'analyse et la cartographie de la pauvreté au niveau régional réalisé	2,0	1,0	-	1,5	-	3,40	16,51	-	21,36	21,36
	11.3.3. Appui à l'élaboration des SIG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sous-total 11	47,0	1,0	-	34,2	41,1	3,4	25,3	1,5	102,5	103,95
		Total 4	52,0	1,0	-	37,8	41,1	3,4	25,3	5,1	102,5	107,59

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Volet V : Recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux systèmes statistiques nationaux ainsi que pour la formulation et le suivi et évaluation des politiques de développement												
Objectif général V: Contribuer à la recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux capacités des systèmes statistiques nationaux des États membres ainsi que pour la formulation et le suivi et évaluation des politiques de développement												
Objectif spécifique 12 : Poursuivre l'investissement méthodologique dans le domaine statistique afin de valoriser les travaux d'enquêtes des États ayant bénéficié d'un appui d'AFRISTAT et de pérenniser les différents dispositifs nationaux												
	12.0.1. Réalisation d'un bilan diagnostic de profils de pauvreté élaborés par les États membres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.0.2. Évaluation des documents méthodologiques de chacune des phases du dispositif d'enquêtes 1.2.3.	Rapport d'évaluation disponible pour la phase 2	3,0	-	-	2,2	-	-	-	2,18	-	2,18
	12.0.3. Réalisation d'une étude sur les conditions techniques de l'extension au niveau national du champ de l'enquête 1.2.3.	Rapport d'étude disponible	2,0	-	-	1,5	-	-	-	1,45	-	1,45
	12.0.4. Mise en œuvre d'un panel emploi et secteur informel à partir des données des phases 1 et 2 du dispositif d'enquête 1.2.3.											
	12.0.5. Réalisation d'un bilan diagnostic des dispositifs d'enquêtes existants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sous-total 12	5,0	-	-	3,6	-	-	-	3,6	-	3,6

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Objectif spécifique 13 : Mener des activités d'analyse et de recherche appliquée centrées sur les enquêtes ménages, avec des élargissements dans le domaine des prévisions												
Résultat 13.0. : L'analyse et la recherche appliquée centrées sur les enquêtes auprès des ménages avec élargissement dans les domaines de la prévision sont assurées	13.0.1. Élaboration d'un document méthodologique pour l'évaluation ex ante de l'impact des politiques sociales	Un rapport de synthèse sur les méthodologies d'évaluation ex ante des politiques publiques de réduction des inégalités et de la pauvreté est produit	6,0	-	-	4,4	-	-	-	4,4	-	4,36
	13.0.2. Élaboration du document méthodologique pour l'évaluation ex post de l'impact des politiques sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13.0.3. Élaboration d'un dispositif d'analyse de la pauvreté pour les perspectives de comparaison régionales de la pauvreté	Une rapport d'analyse de la pauvreté pour des perspectives de comparaison régionale est produit	3,0	-	-	2,2	-	-	-	2,18	-	2,18
	13.0.4. Élaboration des outils améliorés d'enquêtes (questionnaires, nomenclatures de collecte, manuels d'analyse, manuels d'apurement..) auprès des ménages et intégrant les dimensions genre, gouvernance, démocratie et pauvreté subjective etc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13.0.5. Élaboration du pack méthodologique pour la détermination des coefficients budgétaires suivant les types d'enquêtes dépenses auprès des ménages	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 13.0. : L'analyse et la recherche appliquée centrées sur les enquêtes auprès des ménages avec élargissement dans les domaines de la prévision sont assurées	13.0.6. Élaboration de méthodologies allégées et moins coûteuses d'enquêtes agricoles pour l'estimation des superficies et des rendements des cultures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13.0.7. Réalisation d'une étude comparative pour le choix d'une méthode de prévision des récoltes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13.0.8. Réalisation d'un bilan, conception et mise en place dans un pays pilote d'un système d'information agricole et alimentaire (indicateurs, méthodes de calcul, sources de données...) satisfaisant au besoin de la comptabilité nationale, de l'analyse de la sécurité alimentaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13.0.9. Conception de méthodologies d'évaluation d'impact des politiques agricoles.	-	1,0	-	-	0,7	-	-	-	0,73	-	0,73
	13.0.10. Conception de méthodologies d'élaboration des modèles macroéconomiques de simulation à moyen terme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13.0.11: Elaboration d'une méthodologie de projection démographique et économique à moyen terme (sur 3 à 5 ans)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sous-total 13	10,0	-	-	7,3	-	-	-	7,3	-	7,3

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Objectif spécifique 14: Procéder à des échanges et à une valorisation des résultats obtenus à travers des publications, des communications, l'accueil de chercheurs, etc. dans un but d'insertion dans la communauté scientifique (économique et statistique)												
Résultat 14.0. L'échange et la valorisation dans un but d'insertion dans la communauté scientifique (économique et statistique) internationale sont développés	14.0.1 Echange de publications et de communications	Le système de veille scientifique est entretenu	0,5	-	-	0,4	-	-	-	0,36	-	0,36
	14.0.2. Insertion d'articles dans des revues scientifiques	Trois articles sont soumis pour publication dans des revues scientifiques dont un anglophone	1,5	-	-	1,1	-	-	-	1,09	-	1,09
Résultat 14.0. L' échange et la valorisation dans un but d'insertion dans la communauté scientifique (économique et statistique) internationale sont développés	14.0.3. Échange de chercheurs	Deux chercheurs sont accueillis au CERA et deux experts d'AFRISTAT sont accueillis dans un centre partenaire	2,0	-	-	1,5	4,43	-	-	1,45	4,43	5,88
	14.0.4. Participation à des rencontres scientifiques internationales	Participation à au moins 2 rencontres scientifiques internationales	1,0	-	-	0,7	4,47	-	-	0,73	4,47	5,20
	14.0.5. Dynamisation des séries "Annuaire", " Méthodes" et "Etudes" des publications d'AFRISTAT	Les rapports et analyses sont systématiquement produits dans les séries de publications AFRISTAT	1,5	-	-	1,1	-	-	-	1,09	-	1,09
		Sous-total 14	6,5	-	-	4,7	8,9	-	-	4,7	8,9	13,6
		Total 5	21,5	-	-	15,6	8,9	-	-	15,6	8,9	24,5

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
Volet VI : Renforcement des moyens de travail d'AFRISTAT													
Objectif général VI : Doter AFRISTAT de ressources nécessaires afin d'apporter un appui efficace au renforcement des systèmes statistiques nationaux													
Objectif spécifique 15: Renforcer les ressources humaines, matérielles et financières d'AFRISTAT													
Résultat 15.1: Les capacités d'intervention et de gestion de la Direction générale d'AFRISTAT sont renforcées	15.1.1. Renforcement d'AFRISTAT en personnel (recrutement d'experts et d'agents d'appui administratif et financier)	Un expert des statistiques des entreprises est recruté	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	15.1.2. Révision des procédures de gestion administratives et comptables	Le manuel de procédures de gestion administratives et comptables est révisé suivant les conclusions du diagnostic institutionnel d'AFRISTAT	1,0	-	-	0,7	-	-	-	0,73	-	-	
	15.1.3. Formation continue du personnel	Quinze experts ont renforcé leurs connaissances en anglais		0,3	6,0	-	0,2	-	5,00	-	5,22	-	5,22
		Tous les experts en bureautique; en planification stratégique; 3 en management; 7 en micro-simulation, et PAT : 1 en gestion administrative et 1 en assistance de direction		30,0	6,0	-	21,8	-	15,00	-	18,41	18,41	36,81
15.1.4. Poursuite de la politique de recours aux consultants extérieurs	Dix consultants nationaux et 5 consultants internationaux sont recrutés		0,5	10,0	5,0	0,4	-	31,60	-	0,36	31,60	31,96	
Résultat 15.2: La Direction générale est dotée d'équipements nécessaires à la conduite de ses missions	15.2.1. Acquisition de mobiliers, d'équipements spécialisés pour le traitement des données et matériels divers	Des mobiliers divers et matériels informatiques sont acquis	1,5	-	-	1,1	-	-	-	0,36	0,73	1,09	
	15.2.2. Acquisition de logiciels informatiques nécessaires	De nouveaux logiciels sont acquis et le renouvellement aux abonnements assuré (y compris logiciels comptables)	1,5	-	-	1,1	-	-	-	0,36	0,73	1,09	

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 15.3: Les contributions des États membres au Fonds AFRISTAT 2006-2015 sont entièrement libérées et AFRISTAT est doté de financements complémentaires des partenaires techniques et financiers (PTF)	15.3.1. Actions de sensibilisation auprès des États membres et des PTF	Les contributions des Etats sont mobilisées à 80%	15,0	-	-	10,9	33,00	-	-	43,91	-	43,91
	15.3.2. Élaboration de projets à soumettre au financement	Au moins 2 projets sont élaborés (UE, BAD et autres)	2,0	-	-	1,5	-	-	-		1,45	1,45
	15.3.3. Suivi de la mise en œuvre des projets ou programmes de coopération	Un dispositif de suivi de la mise en œuvre des projets et programmes de coopération est mis en place	4,0			2,9				2,91		2,91
		Les rapports de mise en œuvre des projets (PCI-Afrique, Projet ACBF, CEDEAO, FSP, PARCPE, UEMOA, TFSCB/BM etc..) sont élaborés et les réunions de leurs instances de pilotage tenues	8,0	-	-	5,8	-	-	-	2,91	2,91	5,82
Résultat 15.4: Les réunions statutaires d'AFRISTAT sont organisées et l'exécution du programme stratégique de travail d'AFRISTAT est régulièrement examinée	15.4.0. Organisation des réunions statutaires	Les rapports d'activités 2008 (statutaire et illustratif), le plan d'action 2009 et autres dossiers sont disponibles	23,5	-	-	17,1	-	-	-	11,39	5,70	17,09
		Quatre réunions statutaires sont tenues (CS, CD et CM)	25,0	-	-	18,2	12,00	-	-	30,18		30,18
Sous-total 15			112,3	22,0	5,0	81,65	45,00	51,60	-	116,73	61,52	178,25

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Objectif spécifique 16: Faire connaître AFRISTAT (son statut, ses missions, ses activités, ses réussites, etc.) à travers des actions de sensibilisation et de communication bien ciblées												
Résultat 16.0: La stratégie de communication d'AFRISTAT est élaborée et la mise en œuvre réalisée	16.0.1. Elaboration de la stratégie de communication d'AFRISTAT	La stratégie de communication est élaborée										
	16.0.2. Élaboration des supports de communication	Le site Internet est amélioré (forum, moteur de recherche, charte graphique, etc.)	1,5	-	-	1,1	-	-	-	0,36	0,73	1,09
	16.0.3. Information et sensibilisation des Etats membres, et des partenaires techniques et financiers sur les activités d'AFRISTAT	Les quatre numéros de La lettre d'AFRISTAT sont disponibles	8,0	-	-	5,8	-	-	-	2,91	2,91	5,82
		La lettre d'AFRISTAT version anglais est publiée	1,0	-	-	0,7	-	-	-	0,73	-	0,73
		Le comité de lecture chargé de sélectionner les documents des experts pour publication sur le site est opérationnel	6,0	-	-	4,4	-	-	-	2,18	2,18	4,36
		Un numéro du Bulletin officiel est publié	1,0	-	-	0,7	-	-	-	0,73	-	0,73
	16.0.4. Participation des experts d'AFRISTAT aux colloques et conférences organisés par les Etats membres et les partenaires	Les rapports de participation aux différentes rencontres sont disponibles	26,0	-	-	18,9	66,30	-	-	42,60	42,60	85,20
	Sous-total 16	43,5	-	-	31,6	66,3	-	-	49,5	48,4	97,9	
Objectif spécifique 17: Renforcer les capacités de diffusion et de publication d'AFRISTAT												
Résultat 17.1: La base de données régionale d'AFRISTAT (AFRILDB) est régulièrement mise à jour	17.1.1. Inclusion des indicateurs des DSRP et OMD dans AFRILDB	Les indicateurs des DSRP et OMD sont mis à jour et intégrés dans AFRILDB	1,3			0,9				0,36	0,58	0,95
	17.1.2. Collecte régulière, vérification et saisie des données conjoncturelles et structurelles	Les données conjoncturelles et structurelles des Etats membres sont collectées, traitées et validées	11,5	-	27,0	8,4	-	4,50		11,58	1,29	12,86
	17.1.3. Publication des données d'AFRILDB	Les bulletins des données structurelles des Etats membres d'AFRISTAT (BDSEA) et des données conjoncturelles (BDCEA) sont publiés sur le site Internet www.afristat.org et diffusés	9,0	-	-	6,5	-	-	-	6,54	-	6,54

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats) attendus	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 17.2: La base de données institutionnelles des systèmes statistiques nationaux des Etats membres d'AFRISTAT est régulièrement mis à jour	17.2.1. Collecte régulière, vérification et saisie des données institutionnelles	Les données institutionnelles des SSN de 2007 sont collectées, traitées et validées	3,0	-	27,0	2,2	-	4,50	-	6,68	-	6,68
		Le rapport sur l'état des SSN des Etats membres d'AFRISTAT édition 2009 est publié	1,0	-	-	0,7	-	-	-	0,73	-	0,73
Résultat 17.3: Une banque de données régionale est construite	17.3.1. Consolidation de la méthodologie et construction de la banque de données régionale											
	17.3.2. Formalisation de protocoles d'échange de données avec les pays	Protocoles d'échangés finalisés et signés avec au moins 10 pays	1,0	-	-	0,7	-	-	-	0,73	-	0,73
	17.3.3. Collecte des données d'enquêtes auprès des États membres	Données collectées sur au moins 10 pays	0,5	-	-	0,4	-	-	-	0,36	-	0,36
	17.3.4. Numérisation, formatage et archivage											
	17.3.5. Mise en place de dispositifs permettant la diffusion des données par Internet	Les pages Internet sur le site www.afristat.org sont créées	2,5	-	-	1,8	-	-	-	0,73	1,09	1,82
Résultat 17.4: Le centre de documentation d'AFRISTAT est doté d'équipements appropriés et d'ouvrages en quantité importante et utiles à la mise en œuvre des missions d'AFRISTAT	17.4.1. Établissement de la liste des équipements et leur achat , actualisation régulière des ouvrages et acquisition de nouvelles publications	La liste des nouveaux équipements et nouvelles publications acquis est établie et la liste des ouvrages est actualisée	4,0	-	-	2,9	-	-	-	2,91	-	2,91
	17.4.2. Amélioration de la gestion du centre de documentation	Les registres du centre de documentation sont tenus	1,0	-	-	0,7	-	-	-	0,73	-	0,73
		Sous-total 17	34,8	-	54,0	25,3	-	9,0	-	31,3	3,0	34,3
		Total 6	190,6	22,0	59,0	138,6	111,3	60,6	-	197,6	110,0	310,9
		TOTAL GENERAL	879,4	72,0	77,5	639,2	391,7	183,4	199,0	554,1	859,8	1 347,9