



PROJET REGIONAL D'AMELIORATION DES STATISTIQUES DU MARCHE DU TRAVAIL ET DE RENFORCEMENT DE LA GESTION DE L'INFORMATION SUR LE MARCHE DU TRAVAIL ET DES SYSTEMES DE SUIVI DE LA PAUVRETE EN AFRIQUE

RAPPORT DE LA TROISIEMME REUNION DU COMITE REGIONAL DE PILOTAGE DU PROJET (CRPP)

Janvier 2005

INTRODUCTION

Le Comité Régional de Pilotage du Projet ACBF/ILO/LMIS (CRPP) a tenu sa troisième réunion les 12 et 13 janvier 2005 à Yaoundé (République du Cameroun), sous la présidence de M. Camille MOUTE à BIDAS, Directeur Général du Fonds National de l'Emploi (Cameroun), président en exercice dudit Comité. Y ont pris part, les représentants des Etats bénéficiaires du projet (Cameroun, Mali, Nigeria, Ouganda et Zambie). Le bureau sous-régional du BIT pour l'Afrique et AFRISTAT, Unité régionale du projet, étaient également représentés. La liste des participants figure en annexe 1.

L'ordre du jour adopté de la réunion comprenait les points ci-dessous:

1. Ouverture et adoption de l'ordre du jour
2. Examen des rapports d'activités de la période août – décembre 2004
3. Examen des programmes de travail de l'année 2005
4. Examen des budgets de l'année 2005
5. Lieu et dates de la prochaine réunion
6. Questions diverses
7. Examen du relevé des conclusions et recommandations
8. Clôture des travaux

Avant de commencer l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, certains membres du Comité ayant déclaré n'avoir pas reçu de rapport de la deuxième réunion du Comité tenue à Bamako les 27 et 28 juillet 2004, le Président du CRPP en a d'abord fait un bref rappel des conclusions et recommandations.

Afin de bien marquer la continuité dans les travaux du CRPP, il a été décidé que, pour les prochaines sessions du Comité:

1. L'ordre du jour devra toujours comprendre l'examen et l'adoption du rapport de la session précédente.
2. Le relevé des conclusions et recommandations devra toujours être examiné avant la clôture des travaux, et ce à partir de la présente session.
3. Le projet de rapport devra être envoyé à tous les membres du Comité pour observations et avis avant sa finalisation et la signature par le Président du CRPP.

EXAMEN DES RAPPORTS D'ACTIVITES DE LA PERIODE AOUT – DECEMBRE 2004

Les rapports d'activités, préparés suivant le format qui a été défini par l'Unité régionale du Projet, ont fait l'objet d'une présentation détaillée par les différentes composantes.

Il ressort des rapports des composantes nationales et de celui de l'Unité régionale que toutes les composantes nationales sont maintenant opérationnelles et ont commencé leurs activités conformément à la résolution de la deuxième réunion.

Cependant, le Comité a pris note des difficultés rencontrées par l'Unité régionale pour le décaissement de fonds qui ont entraîné un transfert tardif des ressources financières aux composantes nationales.

Par ailleurs, les difficultés rencontrées par certains pays dans l'achat des équipements, du fait de la non maîtrise des procédures d'acquisition des biens et services, et l'arrivée tardive des fonds n'ont pas permis de réaliser toutes les activités qui avaient été programmées. Les différents rapports d'activités figurent en annexe 2.

Le CRPP s'est félicité du fait que, malgré les difficultés rencontrées, beaucoup d'activités ont pu être réalisées.

Sur le plan technique, le problème du respect des concepts et définitions internationaux a été discuté. Il a été fait remarquer que, du fait de leur universalité, certains concepts peuvent des fois être difficilement applicables comme tels et nécessitent une adaptation au contexte national. Pour permettre une comparabilité entre les différents pays, il serait souhaitable d'utiliser conjointement, chaque fois que possible, les concepts internationaux et nationaux. Toutefois, les concepts nationaux utilisés doivent être bien définis afin de permettre d'établir des tables de passage qui faciliteront les comparaisons.

EXAMEN DES PROGRAMMES DE TRAVAIL 2005

Les programmes de travail, élaborés suivant le format défini par l'Unité régionale, ont fait l'objet d'une présentation détaillée par les différentes composantes. Ils ont tenu compte des activités prévues pour 2004 mais qui n'ont pas pu être réalisées.

Le Comité a mis l'accent sur le renforcement des capacités à tous les niveaux par le biais de la formation. L'Unité régionale a annoncé que des séminaires de formation sur la mise en place des systèmes d'information, dont les contenus figurent dans le plan d'action 2005, ont été prévus, le premier devant avoir lieu en mars 2005. Le Comité a été informé que l'harmonisation des concepts et définitions constituait l'un des points forts de ce séminaire/atelier. Le Comité a souhaité que cette rencontre soit organisée à la période envisagée et a proposé que, dans la limite des disponibilités budgétaires, trois (3) cadres par pays bénéficiaire participent à ces formations.

EXAMEN DES BUDGETS 2005

Les projets de budget des composantes nationales, élaborés selon le format indiqué par l'Unité régionale, ont été présentés. Ces projets, à l'instar des programmes d'activités, ont intégré les fonds non utilisés en 2004.

Le Comité s'est félicité du fait que tous ces projets de budgets étaient en cohérence avec les programmes d'activités respectifs.

Le Comité s'est inquiété du fait que la baisse du dollar, qui se poursuit, continuait à éroder les fonds disponibles pour la réalisation des activités. Dans ce cadre, le Comité a réaffirmé son souhait émis, lors de sa deuxième réunion, de voir la revue

du projet se faire dans les meilleurs délais pour procéder à une réévaluation des coûts.

Il a été demandé à l'Unité régionale d'ajouter dans son programme d'activité la préparation de cette revue.

Il a ensuite été demandé aux composantes nationales de se rapprocher de l'Unité régionale pour des arbitrages et la finalisation des budgets.

Le Comité a exhorté les composantes nationales de tout mettre en œuvre pour exécuter l'ensemble des activités programmées, malgré les limitations budgétaires.

Les programmes d'activités et les budgets finalisés des différentes composantes figurent en annexe 3.

La synthèse des programmes d'activités et des budgets votés figurent ci-dessous.

BUDGET 2005 DE L'UNITE REGIONALE

BUDGET ITEMS	BUDGET 2005 \$
PROJECT PERSONNEL	
Regional Project Manager	61125
Expert transport	0
Finance assistant	16380
National Consultants	20000
TOTAL I	97505
INSTITUTIONAL MECHANISMS	
Functioning of the RPU	15750
Project monitoring	40000
Equipment for RPU	0
Expert recruitment	0
Spacing Furniture	0
RPSC Meetings	40000
TOTAL II	95750
REGIONAL ACTIVITIES	
Networking	10000
Clearing house	10000
Training	60000
Regional Report	15000
TOTAL III	95000
TOTAL GENERAL	288255

Le présent budget tient compte des éléments ci-dessous inclus dans l'accord de don d'une part et de la conclusion de la réunion du CRPP pour ce qui concerne la participation aux séminaires/ateliers.

- La nécessité pour l'Expert régional d'entreprendre au mois deux visites d'une semaine de suivi technique par pays et l'Assistante financière une visite par an pour le contrôle de gestion.

- La tenue de deux réunions du CRPP par an
- La participation d'au moins deux participants par pays au séminaire/atelier de formation sur les systèmes d'information d'une durée de 15 jours ouvrables et d'un participant par pays au séminaire sur les sites Web d'une durée de dix jours ouvrables.

BUDGETS 2005 DES COMPOSANTES NATIONALES

POSTES DE DEPENSES	CAMEROUN	MALI	NIGERIA	OUGANDA	ZAMBIE	TOTAL
PERSONNEL						
Consultants nationaux (inclus dans Unité régionale)	0	0	0	0	0	0
TOTAL PERSONNEL	0	0	0	0	0	0
DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFROMATION SUR LE MARCHE DU TRAVAIL ET LA PAUVRETE						
Plaidoyer	6000	0	0	12902	0	18902
Equipement CPU	35000	42000	43000	26436	35000	181436
Equipement membres du système	0	0	0	12000	20000	32000
Voyages d'études	0	0	0	7830	0	7830
Formation du personnel	8000	4900	10550	25093	7000	55543
Collecte, traitement et diffusion des IMT et la pauvreté	94000	67600	70000	63405	107100	402105
TOTAL DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFROMATION SUR LE MARCHE DU TRAVAIL ET LA PAUVRETE	143000	114500	123550	147666	169100	697816
COORDINATION						
Coordination des activités de production de données	4000	7500	National Input	13176	National Input	24676
TOTAL COORDINATION	4000	7500	0	13176	0	24676
FONCTIONNEMENT						
Fonctionnement de bureaux	3000	4000	6000	16096	National	29096
TOTAL FONCTIONNEMENT	3000	4000	6000	16096	0	29096
TOTAL GENERAL	150000	126000	129550	176938	169100	751588

Budget Consolidé 2005

Project Personnel						
Regional Project Manager	61125					
Expert transport	0					
Finance assistant	16380					
National Consultants	20000					
Total I	97505					
Institutional mechanisms						
RPU						
Functionning of the RPU	15750					
Project monitoring	40000					
Equipment for RPU	0					
Expert recruitment	0					
Spacing Furniture	0					
Sub-Total	55750					
RPSC						
Meetings	40000					
Sub-Total	40000					
Total II	95750					
National Activity		Cameroun	Mali	Nigeria	Uganda	Zambia
LMIS Development	453007	100000	67600	70000	88307	127100
Employment and poverty systems	0	0	0	0	0	0
Trainings	55543	8000	4900	10550	25093	7000
Coordination	24676	4000	7500	0	13176	0
Sub-Total	533226	112000	80000	80550	126576	134100
CPU						
Improving capacity/skill of the CPU	7830	0	0	0	7830	0
Functionning	29096	3000	4000	6000	16096	0
Equipment for CPU	181436	35000	42000	43000	26436	35000
Spacing Furniture	0					
Sub-Total	218362	38000	46000	49000	50362	35000
Total III	751588	150000	126000	129550	176938	169100
Regional Activity						
Networking	10000					
Clearinghouse	10000					
Trainings	60000					
Regional report	15000					
Total IV	95000					
Total	1039843					
Miscellaneous (4%)	41900					
Grand Total	1081743					

DATES ET LIEU DE LA PROCHAINE REUNION

Le Comité a décidé de tenir ces prochaines assises en juin/juillet 2005 en République de Zambie. Les dates exactes seront communiquées ultérieurement après consultation des diverses parties.

DIVERS

Deux sujets avaient été inscrits à ce point de l'ordre du jour.

Le premier a concerné la présence de ACBF aux réunions du CRPP. Le Comité a noté avec regret l'absence d'un représentant de ACBF à ses deux dernières sessions et émis le souhait de voir un représentant de ACBF prendre part à ses prochaines réunions.

Le deuxième sujet traité a porté sur les langues en lesquelles les documents des réunions du CRPP doivent être élaborés. L'unanimité s'est faite sur l'utilisation de l'anglais et du français dans les communications et la rédaction des documents de travail par l'Unité régionale. Cependant, l'Unité régionale n'a pas admis, pour des raisons de coût de traduction, que les documents présentés par les composantes nationales soient présentés dans les deux langues. Chaque composante régionale utilisera la langue de son choix.

RELEVÉ DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Le Comité a examiné le relevé de conclusions et recommandations qui figure ci-dessous. Les participants ont été invités à procéder à son adoption par voie de consultation à domicile. Il sera signé par le président du CRPP.

Recommandation N° 1

Le Comité a noté avec satisfaction que certaines composantes nationales ont approché d'autres partenaires au développement de leur pays et obtenu des ressources supplémentaires indispensables à la bonne exécution des activités du projet au niveau national.

Le Comité encourage ces composantes à poursuivre leurs efforts de mobilisation de ressources au niveau national et recommande à celles qui ne l'ont pas encore fait de s'engager dans cette voie.

Recommandation N° 2

Vu l'importance de certains équipements dans la bonne exécution des activités du projet, et notamment les véhicules, et compte tenu du fait que l'accord de don n'apporte aucune précision quant aux matériels éligibles dans le cadre du projet,

Le Comité recommande de laisser la flexibilité aux composantes nationales dans la définition des équipements qui leurs sont indispensables.

Recommandation N° 3

Le Comité, se référant à la réglementation en vigueur qui veut qu'une revue du projet soit organisée à mi-parcours ou quand le projet a consommé la moitié du budget,

Recommande que la revue du projet soit organisée au cours du second semestre 2005 et invite ACBF à associer d'autres bailleurs de fonds, notamment le BIT, le PNUD, la Banque Mondiale, la BAD, l'Union européenne, le DFID et la GTZ, à la mobilisation des ressources additionnelles.

Le Comité recommande en outre que cette revue soit organisée simultanément avec la prochaine réunion du CRPP pour permettre la participation des bailleurs de fonds, en qualité d'observateurs, à cette dernière réunion.

CLOTURE DES TRAVAUX

L'ordre du jour étant épuisé, le Président du CRPP a remercié tous les participants pour la qualité du travail accompli en un temps aussi court et souhaité à tous un bon retour à leur pays d'origine.

ANNEXE 1. LISTE DES PARTICIPANTS

LISTE DES PARTICIPANTS

Nom	Pays/organisme
BALEPA martin	AFRISTAT
EBONGUE Abel Nkougourou	AFRISTAT
Mariam DOUCOURE	AFRISTAT
DJERMA Honoré	BIT
SALIHA DOUMBIA	MALI
TOM MIACHI	NIGERIA
JATAU	NIGERIA
OJJA ANDIRA Alphonse	OUGANDA
OWEN MUGEMEZULU	ZAMBIE
MOUTE à BIDIAS Camille	CAMEROUN
TEKAPSSO Pierre	CAMEROUN
NJIMBON Etienne	CAMEROUN
ELA ELA AMOS	CAMEROUN