



Observatoire Economique et Statistique d'Afrique Subsaharienne

RELEVÉ DE CONCLUSIONS DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE DU PROGRAMME D'APPUI AU SUIVI DES DSRP ET DES INDICATEURS DE DEVELOPPEMENT DU MILLENAIRE

(RAF/02/009)

Bamako, le 19 mai 2006

A. OUVERTURE DE LA REUNION

1. Le Comité de pilotage du Programme d'appui au suivi des DSRP et des indicateurs du développement du millénaire s'est tenue le 19 mai 2006 à Bamako (Mali), dans la salle de réunion d'AFRISTAT.
2. Ont pris part à cette réunion, les représentants du Bureau régional Afrique du PNUD, les représentants du bureau du PNUD à Bamako, le représentant de l'UNDESA, le coordonnateur de l'Observatoire de la pauvreté et du développement humain durable du Mali et les experts d'AFRISTAT. La cérémonie d'ouverture de la réunion a été marquée par deux interventions.
3. Les points inscrits à l'ordre du jour ont été rapportés par Monsieur Birimpo LOMPO, Directeur Général Adjoint. Le secrétariat de la réunion a été assuré par les experts d'AFRISTAT.
4. Les travaux ont été ouverts et présidés par le Directeur Général Adjoint d'AFRISTAT. Dans son allocution d'ouverture, il a souhaité la bienvenue aux participants et a insisté sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Programme et la volonté d'AFRISTAT de poursuivre les réflexions engagées dans le cadre du suivi des DSRP et des OMD.
5. Dans son intervention, Monsieur Lamin MANNEH, chef de la Division des interventions stratégiques régionales au Bureau régional Afrique du PNUD a déploré les multiples reports de la réunion et a insisté sur la nécessité d'une implication du Bureau local du PNUD dans la gestion des projets régionaux et sur l'importance de la tenue d'une réunion formelle de la réunion du Comité de pilotage. Il a par ailleurs présenté Monsieur Mensah ALUKA chargé du suivi du programme au Bureau régional Afrique du PNUD.

B. ORDRE DU JOUR ET CALENDRIER DE TRAVAIL

6. Le Comité de pilotage a adopté l'ordre du jour.

C. PRESENTATION DU PROJET ET DU CONTEXTE SOUS REGIONAL EN MATIERE DE DSRP ET OMD

7. Ce point a été présenté par le représentant de l'UNDESA. Il a insisté sur les motivations et le caractère favorable du contexte sous-régional qui ont conduit à la mise en œuvre d'un tel programme. Il a aussi soulevé les problèmes liés à la capacité statistique des Etats, à la durée du projet et aux dates de signature et du démarrage du Programme. Pour conclure, il a présenté les acquis et les résultats obtenus.

D. PRESENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITES DU PROGRAMME DE NOVEMBRE 2003 A AVRIL 2006

8. La Direction générale d'AFRISTAT a présenté le rapport d'activités du Programme. Ce rapport fait le point de l'exécution technique du programme depuis le démarrage des activités en novembre 2003. Les activités réalisées ont concouru à la rédaction du Cadre de référence et du support méthodologique minimum commun (CRESMIC) pour le suivi des DSRP et des OMD.

9. Le rapport fait aussi un état des difficultés rencontrées, notamment la faible capacité des structures nationales à mobiliser les principaux acteurs concernés par le suivi et évaluation des DSRP et OMD. Ce qui a pesé sur la bonne marche de certaines actions programmées dans le cadre de la mise en œuvre du Programmé.

10. Les participants à la réunion ont apprécié l'ampleur et la qualité des activités réalisées depuis le démarrage des activités du Programme. Ils ont insisté sur la nécessité de l'appropriation du CRESMIC dans les Etats et recommandé à AFRISTAT de continuer les efforts engagés en vue d'une vulgarisation et d'une appropriation du CRESMIC.

E. PRESENTATION DU PROGRAMME D'ACTIVITES 2006 ET PERSPECTIVES

11. La Direction générale a présenté le programme d'activités 2006. Ce programme met l'accent sur la poursuite de la vulgarisation et l'appropriation du CRESMIC, la réalisation de bilan-diagnostic des dispositifs institutionnels¹ (dont les Observatoires) de suivi et évaluation de la pauvreté et des OMD et la formulation de recommandations sur un schéma institutionnel cohérent et durable et le renforcement des capacités.

12. Les participants à la réunion ont insisté sur l'implication des observatoires dans le cadre des activités de vulgarisation du CRESMIC. Ils ont aussi soulevé la nécessité de créer des synergies entre les activités du Programme et les initiatives en cours avec l'appui d'autres partenaires tels que l'ACDI, la Banque mondiale, la BAD, PARIS21.

¹ Cette étude sera réalisée dans cinq pays (Bénin, Burkina Faso, Mali et Mauritanie) disposant d'Observatoire de la pauvreté et en Guinée et au Cameroun



13. Par ailleurs, les participants ont souhaité l'ouverture des activités du Programme à d'autres domaines tels que le suivi de la situation en matière d'environnement, le genre et la gouvernance.

14. La réunion a fait siennes des propositions présentées par AFRISTAT et a accepté la poursuite des activités du Programme jusqu'en fin décembre 2007. A cet effet, il a été demandé à AFRISTAT de préparer un programme d'activités et un budget pour la période de novembre 2006 à décembre 2007. Ce budget devra être élaboré sur la base des activités à réaliser dans les pays bénéficiaires en matière du suivi et évaluation des DSRP et OMD en tenant compte des ressources additionnelles qui pourraient être mobilisées au cours de cette période.

F. RAPPORT D'EXECUTION FINANCIERE DU PROGRAMME

15. La réunion a examiné le rapport d'exécution financière du Programme. Le rapport d'exécution financière du programme fait le point des dépenses pour la période de novembre 2003 à décembre 2005 et les prévisions de dépenses de janvier à octobre 2006. Ce rapport a été élaboré conformément aux postes des dépenses retenus dans le document du Programme.

G. RECOMMANDATIONS

- 1- Concevoir une approche plus pragmatique pour mobiliser les Etats bénéficiaires autour du cadre méthodologique élaboré dans le cadre du Programme d'appui au suivi régional des DSRP et des indicateurs de développement du millénaire par la définition d'une politique de communication propre au projet nécessaire à une validation politique pour soutenir l'appropriation du CRESMIC dans les Etats.
- 2- Insérer dans les DSRP un volet sur le système d'information nécessaire au suivi des SRP en ouvrant un axe stratégique pour le renforcement de l'appareil de production statistique.
- 3- Introduire dans les SNDS les propositions visant à assurer le suivi et évaluation des DSRP et des OMD.
- 4- Le PNUD devrait reprendre son rôle de chef de file dans le processus d'appui au renforcement des systèmes statistiques nationaux.
- 5- Orienter les missions des observatoires vers une convergence technique et institutionnelle entre les OMD, les DSRP et le DHD.
- 6- Organiser une réunion formelle du Comité de pilotage en septembre 2006.
- 7- Elaborer les activités du Programme mises en perspective pour l'année 2007. Elles doivent faire l'objet d'un plan de travail détaillé assorti d'un budget qui réévalue les coûts et identifie les besoins de financement additionnel pour la période de novembre 2006 à décembre 2007.




H. DECISIONS

16. 1- Le comité a accepté la prolongation du projet jusqu'à fin décembre 2007. Il a été en outre demandé, à la Direction générale d'AFRISTAT l'alignement des rémunérations des deux experts chargés de la mise en œuvre du Programme sur les dispositions du nouveau statut du personnel d'AFRISTAT et ses annexes.

Fait à Bamako, le 19 mai 2006

Pour le Comité de pilotage du Programme d'appui au suivi des DSRP et des indicateurs de développement du millénaire,



Bitimpo LOMPO

Directeur Général Adjoint d'AFRISTAT



Lamin MANNEH

Chef de la Division des stratégies et des initiatives régionales BRA - PNUD



Liste des participants à la réunion

MM. Birimpo LOMPO, Directeur général adjoint AFRISTAT
Eloi OUEDRAOGO, Expert AFRISTAT
Gérard OSBERT, Expert AFRISTAT
Siriki COULIBALY, Expert AFRISTAT
Djima MOUSTAPHA, Expert AFRISTAT
Oumarou MALAM SOULE, Expert AFRISTAT (Rapporteur)
Lamin MANNEH, RBA, PNUD
Mensah ALUKA, PNUD, RBA
Jean LE NAY, Conseiller interrégional, DAES, Nations Unies
Djibrina BARRY, Economiste principal, PNUD Bamako
Palamanga OUALI, Economiste, PNUD Bamako
Zoumana FOFANA, Coordonnateur ODHD Mali

