



49^{ème} réunion du Comité de direction
Le 06 mai 2025

RAPPORT D'EXECUTION AU 31 DECEMBRE 2024
DU PLAN D'ACTION 2024 DE LA DIRECTION GENERALE D'AFRISTAT

Avril 2025

SOMMAIRE

ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES.....	4
RESUME	8
INTRODUCTION	12
1 PRINCIPAUX RESULTATS ATTEINTS AU COURS DE L'ANNÉE 2024.....	13
2 ETAT D'EXÉCUTION DES ACTIVITÉS	20
2.1 Amélioration des capacités institutionnelles et organisationnelles des institutions statistiques de la zone de couverture	20
2.1.1 Finalisation du processus de révision des textes fondateurs d'AFRISTAT et contribution à la rénovation/actualisation des cadres législatifs et réglementaires des SSN des EMA et des CER 20	
2.1.2 ..Plaidoyer auprès des EMA dans le processus de ratification du traité révisé d'AFRISTAT et de la charte africaine de la statistique.....	21
2.1.3Accompagnement des EMA et des CER dans l'élaboration et le suivi des Stratégies nationales de développement de la statistique (SNDS) et des Stratégies régionales de développement de la statistique (SRDS)	21
2.1.4Accompagnement des EMA dans l'élaboration et la mise en œuvre des Cadres nationaux d'assurance qualité (CNAQ) et des instruments connexes.....	21
2.2 Croissance des capacités techniques de production des statistiques économiques des organisations statistiques.....	23
2.2.1 Appuis aux EMA pour une production et une dissémination régulière des comptes économiques et des statistiques de synthèse économique	23
2.2.1.1..... <i>Appuis aux EMA pour la production des comptes nationaux selon le SCN 2008, y compris le rebasage</i>	23
2.2.1.2..... <i>Accompagnement des EMA à la production des comptes régionaux et/ou des collectivités territoriales décentralisées (CTD)</i>	26
2.2.1.3..... <i>Accompagnement des EMA à la production des comptes satellites dans les domaines prioritaires</i>	27
2.2.1.4..... <i>Soutien aux EMA dans la production et l'utilisation des matrices de comptabilité sociale (MCS) actualisées</i>	27
2.2.1.5..... <i>Accompagnement des EMA à l'amélioration du dispositif de cadrage et d'analyse macroéconomique et budgétaire</i>	28
2.2.2 .Accompagnement des EMA pour une production et une utilisation régulière des statistiques du secteur productif conformes aux exigences de qualité	28
2.2.3 ..Soutien à la production régulière des statistiques conjoncturelles conformes aux exigences de qualité	33
2.2.3.1..... <i>Accompagnement des EMA à la production et à la diffusion régulière et à bonne date des statistiques sur le suivi de l'inflation</i>	33
2.2.3.2... <i>Accompagnement des EMA à l'amélioration du dispositif de suivi de la conjoncture</i>	37
2.3 Croissance des capacités techniques de production des statistiques socio-démographiques, agricoles et environnementales des organisations statistiques	37
2.3.1 Accompagnement des EMA dans la production et l'utilisation régulière et à bonne date, et le suivi des statistiques agricoles, environnementales et de changement climatique.....	38
2.3.2 Accompagnement des EMA dans la production et l'utilisation régulière des statistiques de conditions de vie, conformes aux exigences de qualité	40
2.3.2.1..... <i>Appui pour la réalisation, au traitement et à l'analyse d'une enquête auprès des ménages sur la force de travail et le secteur informel</i>	40

2.3.2.2.....	<i>Appui à au moins un EMA pour le renforcement des capacités en traitement des données</i>	40
2.3.3	Renforcement des interventions d'AFRISTAT dans le développement des sources alternatives pour les statistiques sociales, sectorielles et multisectorielles	41
2.4	Élaboration de documents méthodologiques et développement des outils d'aide à la production de statistiques de qualité par AFRISTAT	42
2.4.1 ...	Poursuite du développement des applicatifs méthodologiques de production des analyses, des synthèses et des indicateurs de conjoncture économique	42
2.4.2	Participation aux programmes de recherches pour le développement des nouvelles approches méthodologiques et des nouveaux indicateurs statistiques	43
2.5	Promotion du volet observatoire et de la visibilité d'AFRISTAT	45
2.5.1	Promotion de l'accès aux bases de données sur les économies des EMA	45
2.5.2	Opérationnalisation du portail des données d'AFRISTAT	46
2.5.3	Amélioration de l'accès et l'exploitation des bases de données en ligne par les utilisateurs	46
2.5.4	Elaboration de la stratégie de communication	46
2.5.5	Adoption d'une politique de présence aux rendez-vous internationaux dans le domaine de la statistique et de l'analyse économique	46
2.6	Diversification des partenariats et mobilisation des ressources d'AFRISTAT	47
2.6.1	Renforcement de l'autonomie financière d'AFRISTAT	47
2.6.2	Soutien à la formation statistique au profit des États membres.....	47
2.6.3	Renforcement de la coopération internationale et de la coordination des actions dans le domaine statistique	48
2.7	Renforcement des capacités internes d'AFRISTAT.....	48
2.7.1	Sécurisation de l'espace de travail et des ressources techniques d'AFRISTAT	49
2.7.2	Optimisation des capacités et des compétences des ressources humaines	49
2.7.3	Amélioration des conditions de travail et du climat social au sein d'AFRISTAT	49
3	LES MOYENS HUMAINS MOBILISÉS	50
4	DIFFICULTES	52
	CONCLUSION.....	53
5	ANNEXES.....	56
5.1	Annexe I : Cadre logique de la réalisation du plan d'action 2024 au 31 décembre 2024	57
5.2	Annexe II : l'état de mise en œuvre des recommandations des différentes sessions des instances statutaires.....	105
5.3	Annexe III : Missions d'appui direct aux pays et aux institutions sous-régionales d'intégration.....	108
5.4	Annexe IV : Participation d'AFRISTAT aux réunions internationales au cours de l'année 2024....	120
5.4.1	Réunions statutaires organisées par AFRISTAT	120
5.4.2	Réunions statutaires organisées par les partenaires	120
5.4.3	Séminaires et ateliers organisés par d'autres partenaires	121
5.4.4	Séminaires et ateliers organisés par AFRISTAT(*).....	123

ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES

Sigles	Libellés
ACBF	African Capacity Building Foundation
AFD	Agence française pour le développement
AFRISTAT	Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne
AFRITAC	Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international
ALG	Autorité de développement intégré des Etats du Liptako-Gourma
AMAO	Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest
ANSD	Agence nationale de la statistique et de la démographie - Sénégal
APU	Administration publique
BAD	Banque africaine de développement
BCEAO	Banque centrale des Etats d'Afrique de l'ouest
BCRG	Banque centrale de la République de Guinée
BEAC	Banque des Etats d'Afrique centrale
BIT	Bureau international pour le travail
BRS-AO	Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest
CAS	Centre africain de la statistique
CD	Comité de direction
CDMT	Cadre de dépenses à moyen terme
CEA	Centre d'excellence africain
CEA	Commission économique des Nations unies pour l'Afrique
CEDEAO	Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest
Cefil	Centre de formation de l'Insee à Libourne
CEMAC	Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale
CEPED	Centre population et développement
CGLU-Afrique	Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique
CILSS	Comités inter-états de lutte contre la sécheresse au Sahel
CIST	Conférence internationale des statisticiens du travail
CITI	Classification internationale type par activité
CITP	Classification internationale type des professions
CM	Conseil des ministres
CNAQ	Cadre national d'assurance qualité
CNT	Comptes nationaux trimestriels
CNTIPPEE	Commission nationale des travaux d'intérêt public pour la promotion de l'entreprenariat et de l'emploi
CODESA	Conférence des écoles de statistique africaines
COMESA	Common Market for Eastern and Southern Africa (Marché commun de l'Afrique orientale et australe)
COICOP	Classification of Individual Consumption by Purpose
CPS	Cellule de planification et de statistique
CREG	Centre de Recherche en Economie et Gestion
CRESS	Country Report on Support to Statistics
CS	Conseil scientifique
CUA	Commission de l'Union africaine
DATAFID	Données pour l'administration fiscale et douanière
DGS	Direction générale de la statistique
ECOBUSAF	Développement des statistiques économiques ou d'entreprises dans les instituts nationaux de statistique africains
EDS	Enquête démographique et de santé
EGI-ODD	Enquête par grappes à indicateurs des ODD
EHCVM	Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages
EMOP	Enquête modulaire permanente auprès des ménages
ENB-ESI	Enquête nationale de base sur l'emploi et le secteur informel
ENEAM	École nationale d'économie appliquée et de management
ENSAE	Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique
ENSAE-Sénégal	Ecole nationale de la statistique et de l'analyse économique
ENSEA	Ecole nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée
ERETES	Equilibre ressources – emplois, Tableau entrées-sorties

Sigles	Libellés
ERI-ESI	Enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel
ESA	Ecoles de statistique africaines
FAO	Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
FCFA	Franc de la Communauté financière d'Afrique
FED	Fonds européen de développement
FMI	Fonds monétaire international
GAR	Gestion axée sur les résultats
GEDES	Projet Gestion économique et développement des statistiques pour l'élaboration des politiques
GENES	Groupe des écoles nationales d'économie et statistique
GFA	Gesellschaft für Agrarprojekte in Übersee
IAOS	International Association for Official Statistics
ICA	Indice du chiffre d'affaires
ICASEES	Institut centrafricain de statistique et d'études économiques et sociales
IFORD	Institut de formation et de recherche démographiques
IHPC	Indice harmonisé des prix à la consommation
IIS	Institut international de statistiques
IMAO	Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest
INHPC	Indice national harmonisé des prix à la consommation
INS	Institut national de statistique
INSTAD	Institut national de la statistique de Djibouti
INStAd	Institut national de la statistique et de la démographie
INSd	Institut national de la statistique et de la démographie
INSEE	Institut national de la statistique et des études économiques
INSEED	Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques
INSTAT	Institut national de la statistique
IPC	Indice des prix à la consommation
IPI	Indice de la production industrielle
IPPA	Indice de prix de production de l'agriculture
IPPI	Indice de prix de la production industrielle
IPPS	Indice des prix de production des services
ISE	Ingénieur statisticien économiste
ISS	Institute of social studies
ISSEA	Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée
LLA	La lettre d'AFRISTAT
LMIS	Labour market information system
MCS	Matrice de comptabilité sociale
MEAE	Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
MED	Modèle de l'économie djiboutienne
NAEMA	Nomenclature d'activités des Etats membres d'AFRISTAT
NCOA	Nomenclature de consommation en Afrique de l'Ouest
NOPEMA	Nomenclature des produits des Etats membres d'AFRISTAT
OCDE	Organisation de coopération pour le développement économique
ODD	Objectifs de développement durable
OIT	Organisation internationale du travail
OMD	Objectifs du millénaire pour le développement
ONS	Office national de la statistique
PAA	Plan d'action annuel
PACIE	Programme d'appui au commerce et à l'intégration économique en Afrique centrale
PARIS21	Partenariat statistique au service du développement au XXI ^e siècle
PAS	Pan African Statistics Programme
PCI	Programme de comparaison internationale
PCM	Président du Conseil des ministres
PDST	Programme de développement statistique
PIB	Produit intérieur brut
PNUD	Programme des Nations unies pour le développement
PRCS	Programme de renforcement des capacités statistiques
Projet SODDA	Projet d'appui au suivi des objectifs de développement durable en Afrique
PSR	Programme statistique régional
PSTA	Programme stratégique de travail d'AFRISTAT
PTF	Partenaires techniques et financiers

Sigles	Libellés
RCA	République centrafricaine
RDC	République démocratique du Congo
RGAE	Recensement général de l'agriculture et de l'élevage
RGE	Recensement général des entreprises
RGPH	Recensement général de la population et de l'habitation
RGPH/SH	Recensement général de la population et de l'habitat simultané et harmonisé
RGUE	Recensement général des unités économiques
SHASA	Stratégie pour l'harmonisation des statistiques en Afrique.
SCN	Système de comptabilité nationale
SDS	Schéma directeur de la statistique
SESRIC	Statistical, economic and social research and training centre for islamic countries
SIMT	Système d'information sur le marché du travail
SNDS	Stratégie nationale de développement de la statistique
SOCSTAF	Développement des statistiques sociales dans les instituts nationaux de statistique africains
SSN	Système statistique national
STATAFRIC	Institut des statistiques de l'Union africaine
STATCOM	Commission africaine pour la statistique
TABLO	Modèle quasi-comptable pour pays en voie de développement
TCEI	Tableau des comptes économiques intégrés
TFSCB	Trust fund for statistic capacity building
TICS	Techniques de l'information et de la communication
TIGRE	Technologie informatique de gestion des répertoires des entreprises
TOFE	Tableau des opérations financières de l'État
UEMOA	Union économique et monétaire Ouest africaine – Ouagadougou
UNECA	United Nations Economic Commission for Africa
UPI	Unités de production informelle
ZMAO	Zone Monétaire de l'Afrique de l'Ouest

RESUME

1. Le présent rapport rend compte de l'exécution du Plan d'action d'AFRISTAT (PAA) 2024. Le PAA 2024 constitue le deuxième plan d'action du Programme stratégique de travail d'AFRISTAT (PSTA) pour la période 2022-2025 qui comporte sept orientations stratégiques. Tout comme le Plan d'action, ce rapport est construit autour des sept sous programmes du PSTA 2022-2025.

2. Pour la mise en œuvre des activités de son Plan d'action, la Direction générale a bénéficié, à l'instar des années antérieures, de l'accompagnement des EMA à travers les contributions au Fond AFRISTAT, des conventions bilatérales ainsi que la mise à disposition d'AFRISTAT des experts associés. L'Observatoire a également reçu l'accompagnement financier et technique des partenaires, en l'occurrence de la Commission de l'UEMOA à travers le PRI-MCS, la FAO sur le protocole de renforcement des capacités sur les indicateurs des ODD 2.1 et surtout de la collaboration des responsables des systèmes statistiques nationaux (SSN).

3. L'exécution des activités a concerné tous les sous-programmes du PSTA 2022-2025. Sur 293 activités, 192 ont été complètement réalisées au 31 décembre 2024 et 36 l'ont été partiellement à des degrés divers. En prenant en compte le niveau d'exécution estimé des activités partiellement mises en œuvre, le taux d'exécution physique global du PAA 2024 s'établit, à la fin de l'année 2024, à 70,5%, en baisse de 2 points de pourcentage par rapport à son niveau un an plus tôt (72,5%). Cette baisse du niveau d'activité s'explique essentiellement par le ralentissement de la mobilisation des ressources au titre du Fonds AFRISTAT, la baisse des appuis institutionnels suite au départ de l'expert international en août 2023 et les retards enregistrés par rapport à la signature de conventions de prestations de services programmées avec certains pays.

4. Les principaux résultats atteints à fin décembre 2024 de la mise en œuvre du PAA 2024 sont déclinés dans les sections suivantes :

Les capacités institutionnelles et organisationnelles d'AFRISTAT sont renforcées

5. S'agissant du renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles de l'Observatoire, la Direction générale a poursuivi les travaux de révision du Traité fondateur d'AFRISTAT. Elle a également poursuivi l'élaboration de l'étude stratégique d'AFRISTAT à l'horizon 2035 en faisant le suivi de la consultation des EMA sur la proposition de répartition des contributions par pays du Fonds AFRISTAT 2026-2035.

6. La Direction générale a par ailleurs organisé 3 des 4 réunions statutaires : les 47^{ème} et 48^{ème} réunions du Comité de direction et la 29^{ème} réunion du Conseil scientifique. Seul le Conseil des Ministres n'a pu se tenir comme souhaité en raison des retards observés sur le retour des consultations sur le projet de répartition du Fonds AFRISTAT 2026-2035. Les principales décisions prises au cours de ces réunions sont (i) l'approbation du rapport d'activité et du rapport d'exécution du budget 2023, (ii) l'approbation du projet d'avis de recrutement au poste de Directeur général adjoint d'AFRISTAT au titre de la période 2026–2029 suivi de la sélection de trois candidats qui seront soumis à des interviews à la 49^{ème} réunion du Comité de direction et (iii) l'adoption du nouveau manuel de procédures administratives, comptables et financières d'AFRISTAT.

7. Pour la mobilisation des contributions au titre du Fonds AFRISTAT 2016-2025, la Direction générale a conduit des visites de travail notamment en Côte d'Ivoire, à Djibouti, au Gabon, en Guinée, au Sénégal et

au Tchad. Elle a par ailleurs envoyé des lettres de relance aux Banques Centrales des Etats membres ainsi qu'aux Communautés économiques régionales. La Direction générale a également organisé la 5^{ème} réunion du Comité technique de mobilisation des ressources financières d'AFRISTAT, le 10 juillet 2024.

8. Au 31 décembre 2024, la Direction générale a mobilisé une somme de 648 millions de Fcfa grâce à des versements reçus de la Côte d'Ivoire (388 millions), du Niger (100 millions), du Sénégal (100 millions) et de la BEAC (60 millions). Cette somme reste toutefois insuffisante comparée aux 1678 millions de Fcfa attendus au titre du Fonds AFRISTAT en 2024

Les capacités institutionnelles et techniques des Etats membres renforcées

9. Concernant le renforcement des capacités institutionnelles des EMA, les interventions d'AFRISTAT ont porté sur le suivi des SNDS et les appuis à l'élaboration des cadres nationaux d'assurance qualité (CNAQ). En ce qui concerne les SNDS, AFRISTAT a fait ses observations sur le projet de feuille de route pour l'élaboration du prochain Schéma Directeur de la Statistique du Mali. S'agissant de la démarche qualité, AFRISTAT a poursuivi les travaux d'élaboration du CNAQ de la **Guinée Equatoriale** jusqu'à son adoption technique. L'Observatoire a également assister le **Burkina Faso** sur la finalisation de son CNAQ. La Direction générale a, par ailleurs, procédé au lancement du processus d'élaboration du CNAQ du **Togo** et de la **Guinée**. Avec le Mali, le programme d'appui a été convenu et sera soutenu dans le cadre de la convention de partenariat en attente de signature entre AFRISTAT et l'INSTAT. Enfin, l'Observatoire, en partenariat avec l'Insee et l'INStAD du Bénin, a renforcé les capacités d'une vingtaine de cadres des EMA sur la démarche qualité statistique au cours d'un atelier régional tenu à Cotonou (Bénin).

Les statistiques économiques et de synthèse sont produites, utilisées et diffusées dans les EMA et au sein des organisations statistiques de la zone de couverture

10. En matière de renforcement des capacités techniques pour la production de statistiques économiques, la Direction générale a poursuivi ses appuis directs aux Etats dans les différents domaines de la comptabilité nationale, des statistiques des entreprises, des statistiques des prix, du suivi de la conjoncture, des statistiques sociales et de conditions de vie des ménages.

11. En comptabilité nationale, AFRISTAT a apporté des appuis au **Burkina Faso** pour le changement d'année de base 2022 selon le SCN 2008 et la production des résultats préliminaires. En outre, il a apporté son assistance au **Burundi** pour le renforcement des capacités des comptables nationaux aux méthodes de rattrapage des comptes nationaux. L'Observatoire a également assisté le **Congo** pour le diagnostic de ses comptes nationaux dans la perspective de changement d'année de base et de migration vers le SCN 2008 et plus tard celui de 2025. La Direction générale a aussi assisté la **Côte d'Ivoire** pour l'élaboration des comptes des secteurs institutionnels selon la méthodologie du SCN 2008, des comptes économiques régionaux de 2018 à 2021 pour l'ensemble des 33 régions que comptent le pays et des comptes économiques de l'agriculture de 2018 à 2021. Elle a par ailleurs appuyé **Djibouti** à travers l'élaboration des outils des enquêtes spécifiques pour la prise en compte des besoins des comptes nationaux. En **Guinée**, l'appui de l'Observatoire a permis d'élaborer les comptes nationaux de la première année courante 2019 selon le SCN 2008 et à l'aide du module ERETES. L'Observatoire a aussi accompagné **Madagascar** pour la réalisation du diagnostic de l'élaboration de ses comptes nationaux. Enfin, les interventions d'AFRISTAT ont concerné le **Tchad** où il a

appuyé l'équipe pays à la préparation des comptes nationaux selon le SCN 2008 et en utilisant le module ERETES.

12. Au niveau des statistiques d'entreprises, l'Observatoire a appuyé la **Côte d'Ivoire** sur le calcul des indices du chiffre d'affaires des services (ICA-S) provisoires. La Direction générale a également assisté **Djibouti** pour la production des indices provisoires de la production industrielle (IPI) et des indices provisoires du chiffre d'affaires des services (ICA-S), pour la mise en place du dispositif de l'indice du coût de construction et la préparation également du recensement général des entreprises (REGED). AFRISTAT a aussi renforcé les capacités des cadres de la Banque centrale de la **République Démocratique du Congo (RDC)** sur le processus de mise en place et de production de l'indice de la production industrielle (IPI). En outre, l'Observatoire a accompagné le **Bénin** sur les travaux de refonte de l'indice de prix de production de l'Agriculture (IPPA), le **Gabon** pour la mise en place de la version 0 du répertoire national d'entreprises à des fins statistiques à partir des sources administratives et la **Guinée** sur la révision des outils méthodologiques pour la mise en œuvre du recensement général des entreprises (RGE) ainsi que pour la mise en place d'un dispositif de production de l'ICC.

13. Dans le domaine des statistiques des prix, AFRISTAT a poursuivi les travaux de rénovation de l'IHPC dans les pays membres de l'**UEMOA**. La Direction générale a ainsi conduit, en collaboration avec la Commission de l'UEMOA et la BCEAO, des missions conjointes auprès des INS de six Etats membres de l'UEMOA afin de s'assurer que les calculs des nouveaux indices base 2023 sont conformes à la nouvelle méthodologie dans chacun des huit Etats membres de l'UEMOA. Par ailleurs, AFRISTAT a organisé deux ateliers régionaux sur la rénovation de l'IHPC. Le premier atelier a permis de déterminer les dépenses de consommation des sous classes non couvertes par l'EHCVM 2021 et suivies dans l'IHPC et de réaliser une analyse comparative des dépenses de consommation des années 2014, 2018 et 2021. Quant au second atelier, il a permis de paramétrer et initialiser les nomenclatures secondaires dans l'application Phoenix, mais aussi de calculer les premiers indices tests.

14. Concernant le suivi de la conjoncture, AFRISTAT, les Commissions de l'UEMOA et de la CEMAC et les AFRITACs Centre et Ouest ont renforcé les capacités techniques d'analyses conjoncturelles et de prévisions économiques d'une quarantaine d'experts des Etats membres de la **CEMAC**, de l'**UEMOA**, du **Burundi**, du **Cabo Verde**, des **Comores**, de **Djibouti**, de la **Guinée**, de **Madagascar**, de la **Mauritanie**, de la **RDC** et de **Sao Tomé et Príncipe** à travers les séminaires habituels de conjoncture et prévision à court et moyen terme du 1^{er} semestre et du 2nd semestre 2024.

Appuis aux EMA et aux organisations statistiques de la zone de couverture pour la production, la diffusion et l'utilisation des statistiques démographiques et sociales, des statistiques agricoles et environnementales, des statistiques sectorielles et multisectorielles, ainsi que des conditions de vie, selon les normes conformes à l'assurance qualité

15. En matière de suivi des ODD, la Direction générale, avec l'appui technique et financier de la FAO, a renforcé les capacités d'une trentaine (35) de cadres **des pays de l'UEMOA**, de la **Guinée** et du **Tchad** sur la méthodologie de calcul des indicateurs de la cible ODD 2.1, en l'occurrence la prévalence de la sous-alimentation (PoU) et la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée et aigue basée sur les échelles d'expérience de la faim (FIES). Sur les 10 pays de départ, 8 ont pu calculer les indicateurs ODD 2.1.1 et 2.1.2

et produire des notes harmonisées pour publication desdits indicateurs. AFRISTAT a également accompagné le **Burkina** et le **Mali** pour le calcul des indicateurs de la cible ODD 2.3 sur le revenu et la productivité des petits exploitants agricoles sur les nouvelles données à partir des questionnaires prenant en compte les améliorations issues de l'expérience de 2021.

16. Dans le domaine de l'emploi, l'Observatoire a apporté des appuis au **Burkina Faso** sur le traitement et l'analyse des données de l'enquête de base sur l'emploi et le secteur informel (ENB-ESI) ainsi que pour l'élaboration des rapports thématiques de l'enquête.

17. Enfin, AFRISTAT a poursuivi son assistance à la **Côte d'Ivoire** sur l'économie numérique. Les interventions de l'Observatoire ont permis de traiter et analyser les données de l'enquête sur l'accès et l'utilisation des TIC par les ménages, les particuliers et les entreprises. La Direction générale a, par ailleurs, produit le rapport préliminaire de l'enquête ainsi que des snapshots (regards) sur les résultats clés.

Renforcement de la visibilité d'AFRISTAT ainsi que de son « volet Observatoire » au sein de l'écosystème statistique africain et international

18. En termes de visibilité, la Direction générale a assuré une diffusion régulière de son bulletin d'information, La Lettre d'AFRISTAT (LLA). Quatre numéros de LLA en français (LLA107, LLA108, LLA109, LLA110) et deux numéros spéciaux (LLA10 et LLA11) en anglais ont été publiés. En outre, AFRISTAT a maintenu sa présence sur les réseaux professionnels et sociaux (Facebook, twitter, LinkedIn, YouTube).

19. La Direction générale a également pris part activement aux évènements internationaux notamment les séminaires, ateliers et forums concernant directement ou indirectement la statistique. Plus particulièrement, AFRISTAT a pris part à la 55^{ème} session de la Commission statistique des Nations unies, à la conférence de l'ISI-IAOS 2024 et la 9^{ème} Commission Statistique (STATCOM) pour l'Afrique. L'Observatoire a aussi participé aux réunions organisées par les institutions partenaires (UEMOA, CEDEAO, AMAO, AFRITAC, CEMAC, COMESA, CEA, STATAFRIC, etc.).

20. Sur le volet Observatoire, AFRISTAT a poursuivi l'alimentation de la base documentaire avec les publications des EMA. La base documentaire a également été améliorée pour prendre en compte des formats de fichiers tels que MS Excel, qui sont de plus en plus utilisés par les pays. La Direction générale a aussi poursuivi les travaux sur la plateforme régionale Open Data avec l'appui de la Banque africaine de développement (BAD). L'interface a ainsi été améliorée et un volume important de données sont chargées.

Renforcement du rôle d'agence d'exécution de projets et programmes multinationaux.

21. Dans le rôle d'agence d'exécution, la Direction générale a veillé à la bonne exécution des protocoles avec les partenaires (UEMOA, FAO, Expertise France, Union Africaine) ainsi que des conventions avec les EMA (Burkina Faso, Djibouti et Guinée). Elle s'est également investie dans la recherche de nouveaux partenariats ou de nouvelles conventions avec la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Guinée Bissau, le Mali, le Tchad et la Commission de la CEMAC.

INTRODUCTION

22. Le plan d'action d'AFRISTAT (PAA) 2024, est le deuxième de la série prévue dans le cadre de la mise en œuvre du Programme stratégique de travail d'AFRISTAT 2022-2025. Sa mise en œuvre, au cours de l'année 2024, a été marquée par des facteurs internes et externes. Au niveau interne, les facteurs majeurs sont la persistance des tensions de trésorerie, le faible effectif en ressources humaines et des défaillances au niveau du système informatique. Au niveau externe, l'exécution du PAA 2024 a été impactée par les crises institutionnelles et/ou politiques dans certains Etats membres, les tensions politiques entre la France et les pays de l'Alliance du Sahel (AES) et, dans une certaine mesure, le renforcement de la surveillance bancaire dans les zones UEMOA et CEMAC.

23. Sur le plan du financement, outre le Fonds AFRISTAT, la réalisation des activités du PAA 2024 a été supportée par (i) le projet de rénovation de l'indice de prix et des matrices de comptabilité sociale (PRI-MCS) de l'UEMOA, (ii) la convention AFRISTAT-Expertise France sur le projet DATAFID et (iii) le protocole AFRISTAT-FAO pour le renforcement des capacités statistiques pour la production des indicateurs des ODD 2.1.1 et 2.1.2. Des conventions signées avec les Etats membres ont également contribué à la mise en œuvre du PAA 2024. Il s'agit essentiellement (i) de la convention AFRISTAT-INSD du Burkina Faso sur le Projet d'harmonisation des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAOC), (ii) des deux conventions sur le projet GEDES de Djibouti AFRISTAT-INSTAD et AFRISTAT-DEP et (iii) de la convention AFRISTAT-INS de Guinée ainsi que la convention AFRISTAT-PHASAOC Guinée.

24. Le présent rapport rend compte des principaux résultats obtenus en 2024. Il présente également l'état d'exécution détaillé des activités. Il est articulé autour de quatre parties, à savoir :

- Les principaux résultats obtenus ;
- L'état d'exécution des activités ;
- Les moyens mobilisés ;
- Les difficultés rencontrées ;

25. Le présent rapport d'activité rend compte de l'exécution au 31 décembre 2024 du Plan d'actions d'AFRISTAT (PAA) de l'année 2024. Il fait également l'état de mise en œuvre des recommandations formulées par les instances statutaires au cours de leurs précédentes sessions et des nouvelles initiatives internationales et régionales. Quatre annexes complètent le rapport : la première porte sur le cadre logique du plan d'action 2024 donnant le détail des activités réalisées et des résultats obtenus, la deuxième est relative à l'état de mise en œuvre des recommandations et décisions prises lors des sessions précédentes des instances statutaires, la troisième a trait aux appuis directs apportés aux Etats membres et la quatrième fait le point de la participation de la Direction générale aux rencontres internationales.

1 PRINCIPAUX RESULTATS ATTEINTS AU COURS DE L'ANNÉE 2024

26. Les activités réalisées en 2024, ont permis à l'Observatoire de renforcer sa visibilité aux niveaux régional et international et ses capacités institutionnelles, de poursuivre les appuis aux systèmes statistiques nationaux dans ses domaines d'intervention, et d'améliorer les outils de management des instituts nationaux de statistique. Les principaux résultats qui découlent de la mise en œuvre du PAA2024 se déclinent comme suit :

Visibilité de l'Observatoire

27. Au niveau de la visibilité, la Direction générale a assuré la parution et la diffusion de son bulletin trimestriel d'information « La lettre d'AFRISTAT (LLA) ». Elle a publié quatre numéros (LLA107, 108 ,109 et 110) en français et deux numéros spéciaux en anglais (LLA 11 et 12). En outre, l'Observatoire a maintenu une présence effective à la plupart des réunions de coordination statistique organisées aux niveaux sous-régional et régional notamment par les commissions de la CEMAC, de l'UEMOA et de la CEDEAO ainsi que par les AFRITACs. Enfin, au niveau international, AFRISTAT a pris part aux rencontres majeures sur la statistique dont : la 55^{ème} session de la Commission statistique des Nations Unies à New-York, la Commission statistique pour l'Afrique de 2024, la conférence de l'ISI-IAOS 2024 tenue à Mexico (Mexique), la 18^{ème} Session du Comité des Directeurs Généraux (CoDG) des INS de l'Union Africaine et le 6^{ème} Comité exécutif de SHaSA 2.

Volet organisationnel et institutionnel

28. Aux niveaux organisationnel et institutionnel, la Direction générale a finalisé, durant l'année écoulée, le manuel des procédures administratives, comptables et financières. Elle a également procédé à l'affinement du texte de révision du Traité portant création d'AFRISTAT conformément aux recommandations de la 46^{ème} réunion du Comité de direction, tenue les 23 et 24 octobre 2023 à N'Djaména. Elle a aussi veillé au suivi de la consultation à domicile sur la proposition de répartition par pays du Fonds AFRISTAT 2026-2035, en exécution d'une recommandation de la 31^{ème} session du Conseil des ministres tenue le 11 décembre 2023 par visioconférence.

29. Par ailleurs, la Direction générale a assuré l'organisation des trois quarts des réunions statutaires de l'année 2024. Il s'agit des 47^{ème} et 48^{ème} réunions du Comité de direction et de la 29^{ème} réunion du Conseil scientifique. Les sessions de ces instances ont permis d'examiner plusieurs dossiers, en l'occurrence, (i) le projet de Traité révisé portant création d'AFRISTAT, (ii) le manuel de procédures administratives, comptables et financières d'AFRISTAT, (iii) le compte rendu de la consultation à domicile sur la proposition de répartition des contributions par pays du fonds AFRISTAT 2026-2035 ou encore (iv) l'implication d'AFRISTAT dans l'accompagnement de la mise en œuvre du PHASAOC.

Mobilisation des ressources propres d'AFRISTAT et promotion de la fonction d'agence d'exécution

30. Dans le cadre de la mobilisation des ressources, la Direction générale a enregistré des versements partiels au Fonds AFRISTAT 2016-2025 de la Côte d'Ivoire (388 millions F CFA), du Niger (100 millions F

CFA) et du Sénégal (100 millions F CFA). Elle a également reçu une contribution de la BEAC (60 millions F CFA) au Fonds AFRISTAT 2016-2025 au titre des autres sources.

31. S'agissant de la promotion de la fonction d'Agence d'exécution, la Direction générale a assuré, au cours de l'année 2024, le suivi et la supervision des conventions signées avec les partenaires et les Etats membres, il s'agit de la :

- Convention de prestation de services passée avec Expertise France sur le programme DATAFID;
- Conventions de prestation de services passées avec le Burkina Faso, Djibouti et la Guinée ;
- Convention de prestation de services signée avec la FAO pour la production des indicateurs sur la sécurité alimentaire (ODD 2.1 dans 10 EMA) ;
- Convention de prestation de services passée avec la Commission de l'UEMOA (PRI-MCS) ;
- Convention de prestation de services relative à la mise en œuvre du projet ECOBUSAF-SOCSTAF;
- L'accord de consortium passé avec Expertise France pour l'exécution du PAS 2.

32. La Direction générale s'est investie dans la recherche de nouveaux partenariats et nouvelles collaborations avec l'IDEP Dakar, Cirilgroup de France, l'ASCI, l'OCDE, la Commission de l'UEMOA et l'AFD. Elle s'est aussi employée dans la préparation de nouvelles conventions avec la Commission de la CEMAC, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali et le Tchad.

Appuis techniques aux Etats membres et non-membres et aux institutions

33. Au plan technique, la Direction générale a obtenu plusieurs résultats dans ses domaines habituels d'intervention, notamment en comptabilité nationale, statistiques des prix, statistiques des entreprises, statistiques sociales et conjoncture et prévision. Les résultats des appuis techniques sont présentés ci-après par domaine d'intervention :

Domaine : Comptabilité nationale

Pays/Organisations	Réalisations
Burkina Faso	- Le changement d'année de base 2022 selon le SCN 2008 est réalisé et les résultats préliminaires sont produits ;
Burundi	- Une feuille de route des travaux de rattrapage des comptes nationaux définitifs de 2018 à 2022 et provisoires de 2023 est élaborée
Congo	- Le diagnostic des comptes nationaux est réalisé dans la perspective de changement d'année de base et de migration vers le SCN 2008
Côte d'Ivoire	- Les comptes des secteurs institutionnels, avec le Tableau des comptes économiques intégrés (TCEI) pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021 sont élaborés ; - Les comptes économiques régionaux de 2018 à 2021 prix courants et constants pour l'ensemble des 33 districts sont élaborés ; - Les comptes économiques de l'agriculture de 2018 à 2022 prix courants et constants sont élaborés.

Djibouti	- Les outils des enquêtes spécifiques pour la prise en compte des besoins des comptes nationaux (questionnaires, et méthodologie et manuel d'agents) et du Recensement général des entreprises (REGED) sont élaborés
Guinée	- Les comptes nationaux de la première année courante 2019 selon le SCN 2008 et à l'aide du module ERETES sont élaborés dans le cadre des travaux de rebasage
Madagascar	- Un diagnostic des comptes nationaux est élaboré dans la perspective de changement d'année de base et de migration vers le SCN 2008
Tchad	- Les comptes nationaux définitifs de 2021 à prix courants et à prix constants sont produits

Domaine : **Statistiques des prix**

Pays/Organisations	Réalisations
Pays de l'UEMOA	<ul style="list-style-type: none"> - L'application Phoenix est rénovée pour la production des indices harmonisés des prix à la consommation dans les 8 pays de l'UEMOA ; - Les 8 pays de l'UEMOA utilisent la nouvelle application Phoenix rénovée pour la production des indices harmonisés des prix à la consommation ; - Les 8 pays de l'UEMOA ont affiné les dépenses de consommation des produits suivis dans l'IHPC rénové et finalisé l'analyse comparative des dépenses de consommation entre 2014, 2018 et 2021 ; - Les 8 pays de l'UEMOA ont calculé les indices rénovés de janvier à mai 2024 dans la nouvelle application Phoenix-UEMOA ; - Le guide méthodologique d'élaboration l'indice harmonise des prix à la consommation (IHPC base 100 en 2023) des Etats membres de l'UEMOA est finalisé - La Nomenclature de Consommation Ouest Africaine (NCOA) dérivée de la COICOP 2018 est finalisée ; - 16 cadres des Etats membres de l'UEMOA sont formés sur l'apurement des données et le calcul des IHPC rénovés de janvier à juin 2024 ;16 cadres sont formés sur la validation des indices rénovés de janvier à août 2024 et à l'élaboration des argumentaires.

Domaine : **Statistiques d'entreprises**

Pays/Organisations	Réalisations
Côte d'Ivoire	- Les indices provisoires du chiffre d'affaires des services (ICA-S) sont calculés.
Djibouti	<ul style="list-style-type: none"> - Les indices provisoires de la production industrielle (IPI) sont calculés ; - Les indices provisoires du chiffre d'affaires des services (ICA-S) sont également calculés ; - Les outils (questionnaires, fiches et manuel d'agents) du recensement général des entreprises (REGED) et le chronogramme de mise en œuvre sont élaborés ;

	<ul style="list-style-type: none"> - Le budget du REGED est révisé et finalisé ; - Les devis de construction des types de logements à usage d'habitation retenus pour la mise en place de l'indice du coût de la construction (ICC) sont produits aux fins de pondérations et d'échantillonnage
Gabon	<ul style="list-style-type: none"> - Une version 0 provisoire du répertoire national d'entreprises à des fins statistiques est mise en place ; - Huit (08) cadres de la Direction Générale de la Statistique (DGS) et neuf (09) représentants des structures publiques partenaires sont formés à l'utilisation de l'application informatique de gestion de répertoire d'entreprises TIGRE ; - La version 0 provisoire du répertoire national d'entreprises à des fins statistiques du Gabon est transposée dans l'application TIGRE ; - Les procédures de gestion du répertoire national d'entreprises à des fins statistiques sont mises en place ; - Neuf (9) cadres de la DGS sont formés sur la mise à jour du répertoire à travers des travaux pratiques d'évaluation et de traitement des sources administratives des années 2021, 2022 et 2023.
Guinée	<ul style="list-style-type: none"> - Le budget et le chronogramme détaillés ainsi que le document méthodologique du recensement général des entreprises (RGE) sont révisés ; - Le document méthodologique de mise en œuvre du recensement pilote (calendrier et zones de mise en œuvre, effectifs d'agents de terrain, stratégie de mise en œuvre, etc.) est élaboré et la formation de l'équipe technique est réalisée ; - Neuf (9) cadres de l'INS sont formés sur le processus de mise en place d'un indice du coût de la construction (ICC) ; - Le questionnaire de l'enquête légère pour l'identification des types logements à usage d'habitation est élaboré dans le cadre du processus de mise en place de l'ICC.
République démocratique du Congo	<ul style="list-style-type: none"> - Deux cadres de la Banque centrale du Congo (BCC) sont formés sur la mise en place et la production de l'indice de production industrielle (IPI)

Domaine : **Conjoncture et prévisions économiques**

Pays/Organisations	Réalisations
Djibouti	<ul style="list-style-type: none"> - Djibouti a réalisé un cadrage macroéconomique 2024-2027 avec le modèle MED rénové ainsi qu'une note de cadrage ; - L'outil automatique d'aide à l'élaboration de la note de conjoncture est développé le bulletin du troisième trimestre 2024 est produit ; - L'outil automatique d'aide à l'élaboration du rapport économique annuel est développé et le rapport économique de 2023 est produit.
Pays de l'UEMOA	<ul style="list-style-type: none"> - Chacun des 8 pays de l'UEMOA a finalisé sa matrice de comptabilité sociale (MCS) 2018/2019 au format requis pour la réalisation du modèle d'équilibre général calculable (MEGC).

Afrique de l'Ouest	- 20 cadres des Etats membres d'Afrique de l'Ouest ont bénéficié du partage d'expérience sur la conjoncture et les prévisions à moyen terme ¹ .
Afrique Centrale	- 26 cadres des Etats membres d'Afrique Centrale ont bénéficié du partage d'expérience sur la conjoncture et les prévisions à court terme ²

Domaine : **Statistiques sociales, statistiques sectorielles et statistiques multisectorielles**

Pays/Organisations	Réalisations
Bénin	- Un rapport sur la revue du questionnaire et du protocole de l'enquête sur l'emploi en cours de préparation par l'INStad est disponible ;
Burkina Faso	<ul style="list-style-type: none"> - Les plans d'analyse et de tabulation du rapport de l'enquête nationale de base sur l'emploi et le secteur informel (ENB-ESI) sont disponibles; - Les programmes de tabulation des données de l'ENB-ESI sont élaborés ; - Les tableaux d'analyses des données de l'ENB-ESI sont produits et formatés ; - Le rapport d'analyse de l'enquête nationale de base sur l'emploi et le secteur informel (ENB-ESI) est élaboré ; - Les données de l'enquête nationale de base sur l'emploi et le secteur informel (ENB-ESI) sont anonymisées ; - Les indicateurs ODD 2.3 relatifs à la productivité des petits exploitants agricoles sont calculés ; - Un rapport sur les indicateurs ODD 2.3 est produit ; - Une note de communication sur les indicateurs ODD 2.3 est élaborée ; - Un atelier de dissémination des résultats des indicateurs ODD 2.3 est réalisé
Côte d'Ivoire	<ul style="list-style-type: none"> - Le rapport préliminaire de l'enquête sur l'accès aux TIC par les ménages et les entreprises est produit ; - Les snapshots des principaux résultats de l'enquête sur l'accès aux TIC par les ménages et les entreprises sont élaborés ; - Le rapport global de l'enquête sur l'accès aux TIC par les ménages et les entreprises est élaboré.
Guinée	<ul style="list-style-type: none"> - Un rapport sur les bilans alimentaire est produit ; - Deux rapports diagnostics sur la production statistiques de quatre ministères sont élaborés ;
Niger	- Les pondérations pour l'IHPC rénové du Niger sont produites à partir des données de l'EHCVM, 2ème édition
Mali	<ul style="list-style-type: none"> - Les indicateurs ODD 2.3 relatifs à la productivité des petits exploitants agricoles sont calculés - Un dépliant est élaboré sur les ODD 2.3 ; - Un rapport sur les indicateurs ODD 2.3 est produit ; - Une note de communication sur les indicateurs ODD 2.3 est élaborée ;

¹ Activité organisée en collaboration avec la Commission de l'UEMOA et Afritac Ouest

² Activité organisée en collaboration avec la Commission de la CEMAC et Afritac Centre.

	- Un atelier de dissémination des résultats des indicateurs ODD 2.3 est réalisé
Pays de l'UEMOA, Guinée et Tchad	<ul style="list-style-type: none"> - Les capacités d'une vingtaine de cadres des pays de l'UEMOA et du Tchad sont renforcées sur les indicateurs des ODD 2.1.1 (prévalence de la sous-alimentation (PoU) et ODD.2.1.2 (sur la mesure de la prévalence de l'insécurité alimentaire (FIES) ; - Huit (08) rapports sur les indicateurs sur les indicateurs des ODD 2.1.1 et ODD.2.1.2 sont produits ; - Huit notes de communication sur les indicateurs des ODD 2.1.1 et ODD.2.1.2 sont élaborées; - Un atelier de dissémination des résultats des indicateurs de l'ODD 2.1 est organisé dans trois (03) pays;
Commission de la CEMAC	- Un rapport régional sur les ODD dans l'espace CEMAC est produit ;

Volet production et diffusion

34. La Direction générale a assuré la diffusion des documents méthodologiques et renforcé sa base documentaire. AFRISTAT a également amélioré la plateforme régionale Open Data, notamment l'interface utilisateur. Cette plateforme a été régulièrement mise à jour avec les données des EMA.

Bilan d'exécution par orientation stratégique

35. Globalement, la Direction générale a exécuté, au 31 décembre 2024, 70,5% des activités programmées dans son PAA 2024. Comparée à l'année 2023, la performance de la Direction générale est en baisse de 2 points de pourcentage, le taux d'exécution physique des activités ayant été évalué à 72,5% à fin décembre 2023. Cette contre-performance s'explique en partie par le contexte de mise en œuvre des activités.

36. L'exécution des activités durant l'année 2024 a porté sur l'ensemble des 7 orientations stratégiques du PSTA 2022-2025 avec des degrés de mise en œuvre quelque peu différents d'une orientation à l'autre.

37. Les activités des orientations stratégiques 3 et 1 sont les plus faiblement mises en œuvre au cours de l'année 2024 (respectivement 42,4% et 43,3% de taux d'exécution). A l'opposé ce sont les activités des orientations 6 et 5 qui ont été les mieux exécutées au cours de l'année écoulée avec des taux d'exécution avoisinant les 80%. En ce qui concerne les activités des trois autres orientations stratégiques, elles ont été réalisées à 75% soit 3 activités sur 4.

Tableau 1 : Etat d'exécution des activités du PAA 2024 au 31 décembre 2024 par orientation stratégique

Orientations stratégiques du PSTA 2022-2025	Activité	Réalisé e	Partielle- ment réalisée	Non réalisée	Taux de réalisation physique des activités (en %)	
					31 décembre 2024	31 décembre 2023
Orientation stratégique 1 : Contribuer au développement des capacités stratégiques,	21	2	15	4	43,3	58,2

institutionnelles et organisationnelles d'AFRISTAT, des États membres et non-membres et des organisations statistiques de la zone de couverture						
Orientation stratégique 2 : Accompagner les EMA et les organisations statistiques de la zone de couverture à développer les compétences techniques pour la production, la diffusion et l'utilisation des statistiques économiques et de synthèses de qualité	59	45	0	14	76,3	84,5
Orientation stratégique 3 : Accompagner les EMA et les organisations statistiques de la zone de couverture à développer les compétences techniques pour la production, la diffusion et l'utilisation des statistiques démographiques et sociales, des statistiques agricoles et environnementales, des statistiques sectorielles et multisectorielles, ainsi que des conditions de vie, selon les normes conformes à l'assurance qualité	36	18	4	14	42,4	43,6
Orientation stratégique 4 : Produire et mettre à disposition des EMA, des outils méthodologiques et techniques/technologiques innovants d'aide à la production, à la diffusion et à l'utilisation des statistiques officielles de qualité	45	32	5	8	74,9	59,6
Orientation stratégique 5 : Renforcer la visibilité d'AFRISTAT ainsi que son « volet observatoire au sein de l'écosystème statistique africain et international	26	19	2	5	78,8	76,6
Orientation stratégique 6 : Renforcer et développer les mécanismes innovants dans la recherche des partenariats et la mobilisation des ressources d'AFRISTAT	69	51	7	11	80,0	80,0
Orientation stratégique 7 : Renforcer significativement les ressources patrimoniales et humaines d'AFRISTAT (en quantité et en compétence spécifiques)	36	25	4	7	75,2	71,2
Total	292	192	37	63	70,5	72,5

N.B : Le détail s'obtient par exploitation des activités et niveaux d'obtention des résultats du cadre logique en annexe n°1.

2 ETAT D'EXÉCUTION DES ACTIVITÉS

38. Le Comité de direction a adopté le plan d'action annuel (PAA) 2024 de la Direction générale au cours de sa 46^{ème} réunion, tenue les 23 et 24 octobre 2023 à N'Djaména. Le PAA 2024 a été élaboré suivant le PSTA 2022-2025 et couvre l'ensemble des sept orientations stratégiques. La présente section fait l'état d'exécution à fin décembre 2024 des activités réalisées conformément au PAA 2024. Il est organisé suivant les sept axes d'orientation stratégique du PSTA 2022-2025.

2.1 AMÉLIORATION DES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES ET ORGANISATIONNELLES DES INSTITUTIONS STATISTIQUES DE LA ZONE DE COUVERTURE

39. Au cours de l'année 2024, la Direction générale a exécutée à hauteur de 43% les activités portant sur le renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles dans le domaine statistique des Etats membres et de l'Observatoire. Les raisons de ce faible taux d'exécution tiennent en partie au retard observé dans l'adoption par le Conseil des Ministres du Traité révisé portant création d'AFRISTAT et du non aboutissement total des démarches en vue de l'obtention d'un terrain pour le siège d'AFRISTAT. De plus, la non concrétisation des projets de convention avec les EMA dans le cadre du PHASAOOC a entravé la mise en œuvre de certaines activités de cette orientation stratégique, en particulier celles se rapportant à l'élaboration des CNAQ. Par ailleurs, l'absence d'un expert permanent en organisation institutionnelle limite les appuis attendus dans le cadre de l'élaboration ou de l'évaluation des SNDS, ainsi que pour l'élaboration ou l'examen des textes encadrant les activités statistiques dans les pays.

2.1.1 Finalisation du processus de révision des textes fondateurs d'AFRISTAT et contribution à la rénovation/actualisation des cadres législatifs et réglementaires des SSN des EMA et des CER

40. La Direction générale avait soumis au Comité de direction lors de sa 46^{ème} réunion tenue à N'Djaména, les 23 et 24 octobre 2023, une version reformatée et relue avec l'appui d'un juriste, du projet de Traité révisé. Tout en saluant les améliorations apportées au projet de document, le Comité avait instruit la Direction générale de poursuivre sa mise en forme en vue de rendre sa présentation conforme aux standards des textes au niveau international.

41. Durant la période sous revue, une équipe restreinte de 5 personnes a été constituée avec pour objectif de présenter le projet de révision du Traité portant création d'AFRISTAT dans les formes consacrées afin d'en faciliter la compréhension et l'examen. L'équipe était composée du Directeur Général d'AFRISTAT, des anciens Président et Vice-Président de l'Association CESD Statisticiens pour le Développement, du consultant ayant mené l'étude préliminaire sur la révision du Traité et du Directeur de la Coordination statistique de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Elle a réalisé ses travaux à Dakar (Sénégal), du 22 au 25 janvier 2024 avec l'appui logistique de l'ANSD.

42. Aux termes des travaux, l'équipe a produit un projet de texte comprenant 42 articles dont :

- 22, portant modification partielle d'anciens articles ;
- 16, portant remplacement d'anciens articles ou terminologies ;
- 4, portant simplement suppression d'anciens articles.

43. La Direction générale a présenté au Comité de direction, lors de sa 47^{ème} réunion tenue, le 18 juin 2024 par visioconférence, le projet de Traité révisé issu des travaux de l'équipe restreinte. Le Comité a félicité la Direction générale pour la qualité du projet de Traité révisé. Il lui a recommandé les étapes à suivre en vue de l'adoption par le Conseil des ministres du Traité révisé et sa ratification par les Etats membres. La Direction générale est pleinement engagée pour la soumission du projet de texte au Conseil des ministres, lors de sa 32^{ème} session.

2.1.2 Plaidoyer auprès des EMA dans le processus de ratification du traité révisé d'AFRISTAT et de la charte africaine de la statistique

44. La ratification du traité révisé d'AFRISTAT est subséquente à l'adoption du traité révisé par le Conseil des ministres d'AFRISTAT. En l'absence de l'adoption du traité, les activités se rapportant à sa ratification n'ont pas démarré. Néanmoins, la Direction générale capitalise sur les orientations du Comité de direction afin d'accélérer la ratification par les Etats membres une fois que le Conseil des ministres l'aura adopté.

2.1.3 Accompagnement des EMA et des CER dans l'élaboration et le suivi des Stratégies nationales de développement de la statistique (SNDS) et des Stratégies régionales de développement de la statistique (SRDS)

45. Durant la période écoulée la Direction générale n'a pas réalisé d'appuis dans le domaine de l'élaboration et évaluation des SNDS en raison faute de sollicitation. Cet état de fait pourrait être la conséquence de l'absence d'un expert permanent en organisation institutionnelle. Les appuis pour l'élaboration ou l'examen des textes encadrant les activités statistiques dans les EMA n'ont pas été au rendez-vous probablement pour les mêmes raisons.

46. Néanmoins, la Direction générale a poursuivi les échanges avec les institutions partenaires notamment la Commission économique pour l'Afrique (CEA) ainsi que PARIS21 pour des appuis institutionnels coordonnés au sein des EMA notamment les revues par les pairs, les évaluations conjointes des SNDS ainsi que la participation au processus d'élaboration des SNDS. En outre, la Direction générale met à profit les missions de coordination au sein des Etats membres et en particulier auprès de ceux participant au Programme d'harmonisation des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAOC) pour une meilleure prise en compte des questions institutionnelles et organisationnelles dans les conventions.

47. Hormis les activités d'élaboration ou d'évaluation des SNDS pour lesquelles la Direction générale n'a pas réalisé d'appuis au cours de la période sous revue, elle a apporté son concours au suivi des SNDS à travers sa présence aux sessions techniques des revues annuelles des SNDS ainsi qu'à certaines sessions de conseil national de la statistique (CNS) notamment au Mali.

2.1.4 Accompagnement des EMA dans l'élaboration et la mise en œuvre des Cadres nationaux d'assurance qualité (CNAQ) et des instruments connexes

48. Au cours de l'année écoulée, la Direction générale a conduit des activités de sensibilisation et d'initiation sur l'élaboration des cadres nationaux d'assurance qualité (CNAQ) dans 2 EMA (Guinée et Togo). Elle a par ailleurs poursuivi les appuis à l'élaboration du CNAQ du Burkina Faso et de la Guinée équatoriale.

49. **Le projet de document de CNAQ des données du Burkina Faso est examiné.** Au cours de l'année écoulée, AFRISTAT a assisté le Burkina Faso dans le cadre du suivi de l'élaboration de son Cadre National

d'Assurance Qualité (CNAQ) des Données. La mission de l'Observatoire a consisté à un examen de l'auto évaluation de la conformité qualité de l'environnement, des processus et des produits statistiques réalisée par les acteurs du système statistique national, ainsi que le projet de document de CNAQ des données du Burkina Faso en vue de sa validation.

50. **Le Cadre d'assurance qualité de la Guinée Equatoriale est validé** : La Direction générale a assisté l'Institut national de la statistique de Guinée Equatoriale (INEGE) sur le processus de validation de son CNAQ. Les travaux se sont déroulés sous forme d'atelier à fin mai 2024. L'ensemble des acteurs du système statistique équato-guinéen a pris part à cet atelier qui a permis de : (i) passer en revue l'évaluation de la conformité du système statistique de Guinée Equatoriale à fonctionner et à produire les statistiques selon les standards internationaux de qualité, (ii) examiner les préconisations du CNAQ pour l'amélioration de la qualité de la production statistique et (iii) valider techniquement le CNAQ avant de définir la feuille de route jusqu'à son entrée en application.

51. **Le processus d'élaboration du Cadre national d'assurance qualité (CNAQ) du Togo est lancé.** En partenariat avec la CEA, la Direction générale a animé l'atelier national de lancement de l'élaboration du Cadre national d'assurance qualité (CNAQ) du Togo, du 2 au 5 avril 2024 à Lomé. Les travaux de l'atelier ont permis de sensibiliser les cadres du système statistique du Togo et de les initier à l'élaboration d'un CNAQ. En outre, AFRISTAT et la CEA ont assisté le Togo à l'élaboration d'un diagnostic provisoire de la conformité de son système statistique à fonctionner et à produire les statistiques selon les normes internationales de qualité. Ils ont aussi montré l'impact de la démarche qualité dans l'atteinte de l'objectif de transformation et de modernisation du système statistique africain auquel le Togo s'est engagé en 2022, lors de la réunion de la Commission statistique pour l'Afrique.

52. **Le processus d'élaboration du Cadre national d'assurance qualité (CNAQ) de la Guinée est lancé.** Dans le cadre de la convention AFRISTAT-INS Guinée adossée sur le PHASAO, la Direction générale a réalisé une mission d'appui à Conakry pour le lancement du processus d'élaboration du Cadre National d'Assurance Qualité (CNAQ) de la Guinée, du 14 au 22 octobre 2024. Les travaux de cette mission ont permis de (i) sensibiliser les cadres du système statistique guinéen à la démarche qualité, (ii) initier les principaux acteurs du SSN à l'élaboration du CNAQ et (iii) réaliser une évaluation de la conformité des pratiques statistiques en Guinée par rapport aux normes internationales de qualité.

53. **Une vingtaine de cadres des EMA sont sensibilisés sur la démarche qualité.** Outre les appuis directs aux pays, l'Observatoire et l'INSEE ont organisé, en collaboration avec l'INStAD du Bénin, un atelier régional sur la démarche qualité. L'atelier visait principalement à sensibiliser et initier les cadres des systèmes statistiques des Etats membres d'AFRISTAT, des Commissions des Communautés économiques régionales et des banques centrales à l'élaboration des Cadres nationaux d'assurance qualité. Il a aussi été l'occasion de promouvoir le partage d'expériences en matière de démarche qualité. Cette activité a réuni 24 participants provenant de sept Etats membres.

54. Toutefois, la Direction générale n'a pas entamé les activités préparatoires d'élaboration de CNAQ au Mali, les échanges avec l'INSTAT pour la réalisation d'un paquet d'activités comprenant l'assurance qualité ayant débuté tardivement.

2.2 ACCROISSEMENT DES CAPACITÉS TECHNIQUES DE PRODUCTION DES STATISTIQUES ÉCONOMIQUES DES ORGANISATIONS STATISTIQUES

55. Les activités du PAA 2024 relatives à cette orientation stratégique concernent les appuis aux EMA dans les domaines suivants : comptes nationaux, statistiques des prix, statistiques d'entreprises, conjoncture et prévisions économiques. Sur 59 activités programmées, 45 ont été complètement exécutées soit un taux d'exécution de 76%, en baisse de 6 points de pourcentage par rapport à l'exécution de l'année 2023. Les sous-sections ci-après fournissent en détail les activités réalisées par objectif spécifique.

2.2.1 Appuis aux EMA pour une production et une dissémination régulière des comptes économiques et des statistiques de synthèse économique

56. Cette section fait le bilan des appuis techniques de la Direction générale aux EMA au cours de l'année 2024 sur les comptes nationaux, les comptes régionaux, les comptes satellites, les matrices de comptabilité sociale (MCS). Elle présente également les appuis sur la thématique de la modélisation macroéconomique.

2.2.1.1 Appuis aux EMA pour la production des comptes nationaux selon le SCN 2008, y compris le rebasage

57. Durant la période sous revue, six pays membres ont bénéficié des appuis de la Direction générale pour la production des comptes nationaux. Il s'agit du Burkina Faso, du Burundi, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de Madagascar et du Tchad. La plupart de ces appuis ont été réalisés sur des conventions avec les pays notamment sur les projets PHASAOOC des pays. Certains appuis ont été possibles grâce à la convention de partenariat AFRISTAT-Insee sur le projet PAS2 ECOBUSAF-SOCSTAF. Cette convention a été signée, en mars 2023, entre AFRISTAT et l'Insee pour des missions d'assistance technique et de suivi-évaluation des activités pour améliorer la production en comptabilité nationale et les statistiques du secteur informel dans cinq pays (Bénin, Congo, Côte d'Ivoire, Libéria, Madagascar).

➤ Appui au Burkina Faso pour l'élaboration des comptes nationaux d'une nouvelle année de base 2022, selon le SCN 2008 et à l'aide du module ERETES.

58. A l'instar de certains EMA bénéficiant du projet PHASAOOC, le Burkina Faso a signé avec AFRISTAT une convention de prestation de services couvrant les activités de comptes de nationaux et des statistiques des entreprises (y compris ICC). Durant la période sous revue, la Direction générale a réalisé trois missions d'appui à l'INSD sur les comptes nationaux en vue du changement de l'année de base.

59. **Les sources de données des comptes de la nouvelle année de base 2022 sont traitées. L'Observatoire a poursuivi les appuis à l'INSD sur les comptes nationaux.** La première mission réalisée en juillet-août 2024, a visé le traitement des sources de données des comptes de la nouvelle année de base 2022. Les travaux de la mission ont permis de passer en revue les traitements des sources réalisés par l'équipe technique, conformément aux recommandations du SCN et aux bonnes pratiques en vigueur. Ainsi, l'examen des sources a porté sur (i) les données du secteur primaire (agriculture, élevage, sylviculture, pêche, chasse), (ii) les états financiers des sociétés non financières (déclarations statistiques et fiscales des entreprises), (iii) les documents des sociétés financières (banques et assurances), (iv) les données des administrations publiques (à partir des TOFE), (v) les statistiques de Balance des paiements (BDP) et du commerce extérieur (CE), (vi) les données des enquêtes ménages sur le vecteur de dépenses de

Consommation finale des ménages, du secteur informel , (vii) les données d'enquêtes sur les marges de commerce et de transports et (viii) les données d'enquêtes sur la recherche-développement, etc.

60. **Les travaux analytiques en phase décentralisée des comptes de la nouvelle année de base 2022 sont réalisés.** La deuxième mission d'appui a été réalisée, du 21 octobre au 2 novembre à Ouagadougou. Les travaux de cette mission ont permis de passer en revue les équilibres ressources emplois (ERE) réalisés par l'équipe technique, conformément aux recommandations du SCN et aux bonnes pratiques en vigueur. Pour la validation des travaux, la mission a examiné d'une part le respect des normes de consommation de certains produits par tête ou par ménage, et d'autre part, elle a procédé à l'analyse en filière de certaines chaînes de valeur, à partir des coefficients de transformation et des équilibres ressources emplois en quantités.

61. **La synthèse des comptes nationaux de la nouvelle année de base 2022 est élaborée selon le SCN 2008 à l'aide du module ERETES.** La troisième mission d'appui de la Direction générale aux comptes nationaux du Burkina Faso est intervenue à la fin décembre 2024. Les travaux de cette mission ont permis de procéder à l'équilibrage du Tableau des échanges inter-industriels (TEI) par produit de la nomenclature, à travers la confrontation entre l'offre et la demande des consommations intermédiaires, et d'obtenir les résultats préliminaires de l'évaluation du PIB.

➤ **Appuis aux travaux de rattrapage des comptes nationaux de la République du Burundi**

62. **Les cadres de l'Institut national de la Statistique du Burundi (INSBU) sont formés aux méthodes de rattrapage de comptes nationaux.** Au cours de la période sous revue, AFRISTAT et la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) ont apporté un appui à l'Institut national de la Statistique du Burundi (INSBU) en vue d'accélérer le rattrapage de la production des comptes nationaux sous le SCN 2008. Il s'est essentiellement agi de renforcer les capacités statistiques des cadres de l'INSBU au rattrapage des comptes nationaux. Les travaux de la mission ont permis de : (i) présenter la démarche générale et les expériences d'accélération du rattrapage de la production des comptes nationaux ; (ii) résoudre quelques problèmes techniques liés à l'utilisation du module ERETES ; (iii) passer en revue le processus de traitement des sources de données ; (iv) présenter la démarche de pré-arbitrage et réaliser des cas pratiques sur certaines opérations ; (v) présenter la manière de conduire les travaux analytiques sur les équilibres ressources emplois (ERE) et les comptes de branches (CB) avec des cas pratiques ; (vi) présenter également la méthode de réalisation des travaux de synthèse finale sur le Tableau des ressources et des emplois (TRE) et le Tableau des comptes économiques intégrés (TCEI) et ; (vii) élaborer une feuille de route des travaux de rattrapage de la production des comptes nationaux.

➤ **Appui aux travaux des comptes nationaux de la République du Congo**

63. **Le diagnostic des comptes nationaux de la République du Congo est réalisé.** Dans de la mise en œuvre de la convention de partenariat AFRISTAT-Insee, la Direction générale a réalisé une mission d'appui aux comptes régionaux du Congo, du 23 au 27 septembre 2024 à Brazzaville. L'objectif principal de cette mission est de faire le diagnostic des comptes nationaux dans la perspective d'un changement d'année de base, de la migration vers le SCN 2008/2025 et de l'implémentation du logiciel ERETES. Les travaux de la mission ont permis de : i) analyser le dispositif institutionnel et organisationnel en relation avec les comptes

nationaux ; (ii) décrire les moyens de travail du service de la comptabilité nationale, en faisant un état des lieux des ressources humaines, matérielles et financières ; (iii) analyser l'état actuel de production des comptes nationaux ; (iv) faire l'état des lieux des sources de données utilisées pour l'élaboration des comptes nationaux ; (v) recueillir les besoins d'assistance technique et de formation au module ERETES ; (vi) apporter une contribution au projet de stratégie et de plan d'actions de changement d'année de base et de migration au SCN 2008/2025.

➤ **Appui aux travaux d'élaboration des comptes des secteurs institutionnels de la Côte d'Ivoire**

64. **Les comptes des secteurs institutionnels de la Côte d'Ivoire sont élaborés selon la méthodologie du SCN 2008.** Dans le cadre de l'élaboration des comptes des secteurs institutionnels, la Direction générale a réalisé une mission d'appui auprès de l'INS de Côte d'Ivoire, durant l'année 2024. Les travaux se sont déroulés en atelier, à Yamoussoukro. Ils ont permis de : (i) présenter, aux comptables nationaux de l'INS, la méthodologie d'élaboration des comptes des secteurs institutionnels ; (ii) élaborer le Tableau des comptes économiques intégrés (TCEI) pour les années 2015 à 2021 et ; (iii) construire les indicateurs liés aux comptes des secteurs institutionnels.

➤ **Appui aux travaux d'élaboration des comptes nationaux de la Guinée**

65. AFRISTAT et l'INS de la Guinée ont signé, en mai 2024, une convention de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre du PHASAOC. Les activités de cette convention couvrent notamment la Comptabilité nationale, les statistiques d'entreprises, les statistiques des prix, les enquêtes statistiques, les bilans alimentaires, la démarche qualité et les statistiques administratives. Sur le volet de la comptabilité nationale, l'Observatoire a réalisé quatre missions d'appui au cours de l'année écoulée.

66. **Les comptes nationaux de l'année de base 2018 sont finalisés.** Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention AFRISTAT-INS sur le PHASAOC, l'Observatoire a réalisé, du 1er au 14 septembre 2024, la première mission d'appui sur les comptes nationaux. Les travaux ont permis de finaliser les comptes nationaux de l'année de base 2018 sous le SCN 2008, d'une part, et d'affiner le traitement des sources des comptes de la première année courantes 2019.

67. **Le traitement des sources de données de la première année courante 2019 est finalisé.** La deuxième mission d'assistance de la Direction générale a été réalisée à Conakry, du 7 au 18 octobre 2024. Les travaux se sont déroulés en atelier technique, avec comme objectif général d'appuyer l'équipe des comptables nationaux dans les travaux d'élaboration des comptes de la première année courante 2019. Aux termes des travaux de la mission, les sources de données de la première année courante 2019 sont traitées et finalisées. Les données ainsi traitées sont chargées dans le module ERETES.

68. **Les travaux de pré-arbitrage des opérations sur biens et services sont réalisés et les travaux analytiques sur les équilibres ressources emplois (ERE) par produit ont démarré.** Une troisième mission d'appui aux comptes nationaux de Guinée s'est déroulée, du 04 au 15 novembre 2024 à Conakry et à Kindia. L'objectif général de la mission était de poursuivre les appuis à l'équipe des comptables nationaux dans les travaux d'élaboration des comptes de la première année courante 2019. Les travaux de cette mission ont

permis de réaliser les travaux de pré-arbitrage des opérations sur biens et services et d'entamer les travaux analytiques sur les équilibres ressources emplois (ERE) par produit.

69. **Les travaux sur les équilibres ressources emplois (ERE) et les comptes de branche sont finalisés.** A la suite des trois premières missions, la Direction générale a réalisé, du 02 au 20 décembre 2024, une troisième mission d'appui dans le cadre des travaux de changements d'année de base. Il s'agissait pour la mission de poursuivre les appuis à l'équipe des comptables nationaux dans le cadre des travaux d'élaboration des comptes de la première année courante 2019. Aux termes des travaux (i) les équilibres ressources emplois (ERE) et les comptes de branche (CB) sont finalisés; (ii) l'analyse de la cohérence d'ensemble des données des comptes de 2018 et 2019 est réalisée; (iii) la projection des consommations intermédiaires est entamée.

➤ **Appui à Madagascar pour le diagnostic des comptes nationaux**

70. **Le diagnostic des comptes nationaux de Madagascar est réalisé.** Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention AFRISTAT-Insee sur le PAS2, la Direction générale a réalisé une mission d'appui conjointe (AFRISTAT et Insee) à l'INSTAT à Antananarivo (Madagascar), en mars 2024. L'objectif principal de cette mission était de faire le diagnostic des comptes nationaux dans la perspective d'un changement d'année de base et de la migration vers le SCN 2008. Les travaux de la mission ont permis de : i) analyser le dispositif institutionnel et organisationnel en relation avec les comptes nationaux ; (ii) décrire les moyens de travail du service de la comptabilité nationale, en faisant un état des lieux des ressources humaines, matérielles et financières ; (iii) analyser l'état actuel de production des comptes nationaux ; (iv) faire l'état des lieux des sources de données utilisées pour l'élaboration des comptes nationaux ; (v) recueillir les besoins d'assistance technique et de formation au module ERETES.

➤ **Appui au Tchad pour la préparation des comptes nationaux selon le SCN 2008, en utilisant le module ERETES.**

71. Au cours de la période sous revue, l'Observatoire a poursuivi ses appuis au Tchad sur les comptes nationaux. AFRISTAT y a conduit une mission dans le but de renforcer les capacités de l'équipe des comptables nationaux du Tchad dans la préparation des comptes nationaux selon le SCN 2008, en utilisant le module ERETES. Les travaux de cette mission ont permis de (i) passer en revue le traitement des sources de données utilisées pour les comptes ainsi que réaliser le pré-arbitrage, (ii) réaliser les différents équilibres ressources emplois, (iii) réaliser également les comptes des branches, (iv) effectuer les travaux d'équilibrage des TEI, (v) évaluer le PIB de l'année 2021 à prix courants et à prix constants, (vi) reproduire les traitements effectués en 2021 dans les bases des comptes nationaux des années 2019 et 2020 afin de garder la cohérence pour le traitement des sources et (vii) former les cadres de l'INSEED sur les travaux de la projection des consommations intermédiaires.

2.2.1.2 Accompagnement des EMA à la production des comptes régionaux et/ou des collectivités territoriales décentralisées (CTD)

72. Dans le domaine des comptes régionaux, les activités réalisées au cours de l'année écoulée s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat signée entre AFRISTAT et

l'Insee, en mars 2023, sur le projet PAS2 ECOBUSAF-SOCSTAF. Ces activités ont été réalisées essentiellement en Côte d'Ivoire.

➤ **Appui aux travaux des comptes régionaux de la Côte d'Ivoire**

73. La Direction générale a poursuivi les appuis à la Côte d'Ivoire sur les comptes régionaux. Durant l'année écoulée, elle a réalisé deux missions d'assistance technique à l'ANStat sur la convention AFRISTAT-Insee qui ont permis de réaliser les calculs des comptes régionaux et de les finaliser.

74. **Les travaux de calculs des comptes régionaux de 2019, 2020 et 2021 à prix courants et ceux de 2019 à prix constants sont réalisés.** AFRISTAT a conduit une première mission d'appui aux comptes régionaux, du 2 au 13 septembre 2024, à Yamoussoukro. Les travaux réalisés en atelier-retraite ont permis de : (i) faire le point des travaux réalisés à la suite de la dernière mission ; (ii) présenter la méthodologie d'élaboration des comptes régionaux à prix constants ; (iii) mettre en place la maquette automatisée de calcul des comptes régionaux ; (iv) calculer les comptes régionaux de 2019 à 2021 à prix courants et constants ; (v) présenter une vue d'ensemble sur les comptes satellites ; (vi) analyser les premiers résultats obtenus.

75. **Les comptes régionaux de 2019 à 2021 sont finalisés.** La Direction générale a conduit une deuxième mission d'assistance technique à l'ANStat, du 25 au 29 novembre 2024. Les travaux se sont déroulés également en atelier-retraite à Adiaké (Côte d'Ivoire) avec pour objectif général d'appuyer les cadres comptables nationaux à la finalisation des comptes économiques régionaux de 2019 à 2021 à prix courants et constants, ainsi qu'à l'analyse et la publication des résultats. Aux termes de la mission, les résultats suivants ont été atteints : (i) les calculs des comptes régionaux de 2019 à 2021 à prix courants et constants sont finalisés, (ii) les résultats obtenus sont analysés et (iii) les documents de publication sont préparés.

2.2.1.3 Accompagnement des EMA à la production des comptes satellites dans les domaines prioritaires

76. L'accompagnement des EMA à la production des comptes sectoriels sur l'agriculture, l'énergie, la santé, l'éducation, le tourisme, l'environnement est inscrit dans le PSTA 2022-2025 comme l'une des principales activités de la Direction générale. Au cours de la période sous revue, seule la Côte d'Ivoire a bénéficié de l'assistance technique de l'Observatoire dans production des comptes économiques de l'agriculture.

77. **Appui à la Côte d'Ivoire pour la finalisation des comptes économiques de l'agriculture.** Au cours de la période sous revue, l'Observatoire a assisté la Côte d'Ivoire pour la production des Comptes Economiques de l'Agriculture. L'accompagnement de la Direction générale a permis de finaliser les comptes économiques de l'agriculture sur la période de 2018 à 2022 et de préparer le document de publication des résultats.

2.2.1.4 Soutien aux EMA dans la production et l'utilisation des matrices de comptabilité sociale (MCS) actualisées

78. AFRISTAT et la Commission de l'UEMOA ont signé, en juillet 2022, une convention en vue de l'exécution du Projet de Rénovation de l'Indice Harmonisé des Prix à la consommation et d'élaboration des Matrices de comptabilité sociale (PRI/MCS). Les travaux engagés dans le cadre de ce projet ont permis à

l'Observatoire d'assister les pays membres de l'UEMOA pour l'élaboration des MCS 2019. Durant l'année écoulée, la Direction générale a apporté un appui au Burkina Faso pour la consolidation de sa MCS 2019 selon le format harmonisé. Les travaux de cet appui ont permis de : (i) passer en revue la MCS 2019 élaborée, (ii) ajuster le format à la version harmonisée, (iii) ramener les branches et les produits au niveau 1 et (iv) rééquilibrer et finaliser la MCS avec un draft du document méthodologique.

2.2.1.5 Accompagnement des EMA à l'amélioration du dispositif de cadrage et d'analyse macroéconomique et budgétaire

79. **Le cadrage macroéconomique 2024-2027 de Djibouti est réalisé à l'aide du modèle rénové.** Depuis 2022, AFRISTAT accompagne Djibouti à la production et à la diffusion régulière des statistiques économiques ainsi qu'à l'amélioration de son cadrage macroéconomique. Ces interventions sont réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de deux conventions (AFRISTAT-INSTAD et AFRISTAT-DEP) sur le projet GEDES.

80. Sur le plan de cadrage macroéconomique, l'Observatoire a réalisé au cours de la période sous revue, une mission d'appui à l'utilisation du modèle de l'économie djiboutienne (MED) rénové pour la réalisation de cadrages macroéconomiques. Les travaux de cette mission ont permis de (i) réaliser le cadrage macroéconomique de 2024 à 2027 à l'aide du MED rénové, (ii) rédiger une note de cadrage et (iii) apporter des améliorations au draft du guide d'utilisation du modèle.

81. **Les cadres de la DEP sont formés sur les modèles d'équilibre général calculable (MEGC).** Outre l'assistance à la DEP pour l'appropriation du modèle de l'économie djiboutienne, AFRISTAT a réalisé une mission de renforcement des capacités des cadres de la DEP sur les Modèles d'Équilibre Général Calculable (MEGC) de base. Les travaux de cette mission ont permis de : (i) introduire les Matrices de Comptabilité Sociale (MCS) et les MEGC; (ii) former les cadres sur le MEGC d'une économie en autarcie, d'une économie fermée et d'une économie ouverte avec gouvernement ou sans gouvernement; (iii) dispenser une formation de base aux cadres sur l'utilisation du logiciel GAMS; et (iv) identifier les problématiques à résoudre à l'aide du MEGC pour l'économie djiboutienne.

82. **La sortie des publications conjoncturelles est automatisée et les capacités des cadres de la DEP de Djibouti sont renforcées sur l'utilisation des outils automatisés.** L'observatoire a poursuivi la mise en œuvre de la convention avec la DEP à travers un appui réalisé, du 30 juin au 11 juillet 2024, à Djibouti. L'objectif de cette mission d'assistance était d'automatiser la sortie des publications conjoncturelles et de renforcer les capacités des cadres de la DEP. Les travaux ont permis de : (i) renforcer les connaissances des cadres sur l'utilisation des outils automatisés d'aide à l'élaboration des notes de conjoncture ; (ii) améliorer la base de données conjoncturelles de la DEP en vue d'automatiser l'élaboration des tableaux et graphiques ; (iii) développer une maquette automatique d'aide à l'élaboration de la note de conjoncture et du rapport annuel économique.

2.2.2 Accompagnement des EMA pour une production et une utilisation régulière des statistiques du secteur productif conformes aux exigences de qualité

83. En matière de production des statistiques d'entreprises, la Direction générale a conduit plusieurs missions d'appui auprès des EMA au cours de la période sous revue. Ces appuis réalisés pour la plupart sur

des conventions ont porté notamment sur l'élaboration des indices de la production industrielles (IPI), indices du chiffre d'affaires des services (ICA-S) et des indices de prix de production de l'Agriculture (IPPA). Les interventions d'AFRISTAT ont trait également à l'organisation des recensements généraux d'entreprises et à la mise en place des répertoires d'entreprises à des fins statistiques.

➤ **Appuis aux EMA pour la production et publication des indices de la production industrielle (IPI)**

84. En matière d'assistance à la mise en place du processus de production de l'IPI, la Direction générale a réalisé durant l'année 2024, deux appuis en direction de Djibouti et de la République démocratique du Congo.

85. **Les indices de la production industrielle (IPI) provisoires de Djibouti sont calculés.** Au cours de l'année 2024, l'Observatoire a poursuivi ses appuis à l'INSTAD dans le cadre de la convention AFRISTAT-INSTAD sur le projet GEDES. En 2023, l'assistance de la Direction générale avait permis de renforcer les capacités des cadres de l'INSTAD pour la production de l'IPI et l'élaboration des outils techniques en l'occurrence le questionnaire de collecte de données auprès des entreprises. Au cours de la période sous revue, l'Observatoire a réalisé un appui à Djibouti avec pour objectif d'assister les cadres de l'INSTAD dans les travaux traitement des données et de calcul des indices de la production industrielle (IPI). Les travaux de cette mission ont permis de (i) traiter les données disponibles, (ii) élaborer la maquette de calcul de l'IPI et (iii) calculer les IPI provisoires des 4 trimestres de l'année de base 2022 et des 3 premiers trimestres de l'année courante 2023.

86. **Les capacités des cadres de la Banque centrale de la République démocratique du Congo (RDC) sont renforcées sur le processus de mise en place et de production de l'indice de la production industrielle (IPI).** La Banque centrale de la République démocratique du Congo (BCRDC) avait formulé, en 2023, une demande d'appui technique d'AFRISTAT dans la mise en place d'un indice de la production industrielle (IPI). Il s'agissait de former deux cadres de cette institution sur le processus de mise en place de cet indicateur conjoncturel d'activité. La Direction générale a répondu favorablement à cette requête. Au cours de la période sous revue, elle a procédé à la formation de deux cadres de la BCRDC sur la mise en place de l'IPI.

➤ **Appuis aux EMA pour la production et publication des indices du chiffre d'affaires des services (ICA-S)**

87. En matière de production des indices du chiffre d'affaires (ICA), les efforts de la Direction générale, au de l'année 2024, ont porté sur trois pays, la Côte d'Ivoire, Djibouti et le Cameroun.

88. **Les indices du chiffre d'affaires des services (ICA-S) provisoires de la Côte d'Ivoire sont calculés.** AFRISTAT a réalisé, au cours de la période sous revue, une mission d'assistance technique à l'INS de la Côte d'Ivoire pour le traitement des données et le calcul des ICA-S. **Aux termes des travaux de la mission,** (i) les données disponibles ont été traitées, (ii) une maquette de calcul des ICA-S a été élaborée et (iii) les ICA-S provisoires des 12 mois et (04) trimestres de l'année de base 2022 et des 3 premiers mois et premier trimestre de l'année courante 2023 ont été calculés.

89. **Les indices du chiffre d'affaires des services (ICA-S) provisoires de Djibouti sont calculés.** Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention AFRISTAT-INSTAD sur le projet GEDES, la Direction générale

a poursuivi les travaux de calcul des ICA-S à Djibouti. L'Observatoire a ainsi réalisé une mission dont les travaux ont permis de (i) traiter l'ensemble de données disponibles pour le calcul des ICA-S, (ii) élaborer la maquette de calcul des ICA-S et (iii) calculer les ICA-S provisoires des 4 trimestres de l'année de base 2022 et des 3 premiers trimestres de l'année courante 2023.

90. **La réflexion sur un projet d'indice du chiffre d'affaires (ICA) du Cameroun construit sur la base des données issues des statistiques de sources administratives est initiée.** AFRISTAT contribue par ses avis à la réflexion sur la production d'un ICA à partir de données provenant de sources administratives. Il apparaît que la formalisation du processus de partage des données devra être de mise et que la détermination des structures de production de plusieurs entreprises sera un défi majeur pour le projet en gestation.

➤ **Appuis aux EMA pour la production et publication de l'indice de prix de production de l'Agriculture (IPPA)**

91. **L'indice de prix de production de l'Agriculture (IPPA) du Bénin est refondu.** Durant l'année écoulée, l'Observatoire a poursuivi son assistance technique à l'INStAD du Bénin sur la production de l'IPPA. La Direction générale y a ainsi conduit une mission avec pour objectif d'appuyer les cadres dans les travaux de refonte de l'IPPA. Les travaux de cet appui ont permis de (i) évaluer le dispositif de production de l'IPPA existant conformément aux normes internationales et aux directives d'AFRISTAT, (ii) renforcer les capacités de quatre cadres de l'INStAD sur le dispositif de production et de publication de l'IPPA, (iii) échanger avec les structures publiques sectorielles intervenant dans le secteur primaire (agriculture, élevage, sylviculture, exploitation forestière, pêche et pisciculture) en vue de requérir leur collaboration et leur implication dans le processus de refonte de l'IPPA.

92. Les échanges avec les structures sectorielles ont permis de faire un diagnostic de leur dispositif de collecte des données en particulier des prix de production.

➤ **Appuis aux EMA pour la production et publication de l'indice du coût de la construction (ICC)**

93. **L'équipe de l'INSTAD chargée de la production de l'ICC est formée sur la méthodologie de traitement des devis et les travaux de traitements des devis sont lancés.** Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la composante « statistiques d'entreprises », de la convention AFRISTAT-INSTAD, la Direction générale a réalisé du 1er au 5 septembre 2024, une mission d'assistance technique en vue de poursuivre les travaux de mise en place de l'indice du coût de la construction (ICC). Les travaux réalisés au cours de cette mission ont permis de (i) faire le point sur le processus d'élaboration des devis estimatifs de construction des logements, (ii) former l'équipe sur la méthodologie de traitement des devis et (iii) lancer les travaux préparatifs de traitement des devis.

94. **Le processus d'élaboration d'un indice du coût de la construction (ICC) en Guinée est mis place.** Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la convention AFRISTAT-INS Guinée sur le PHASAO, la Direction générale a réalisé deux missions d'appui à l'INS sur la composante « Statistiques d'entreprise », du 11 au 29 novembre 2024 et du 09 au 20 décembre 2024.

95. Les travaux de ces missions ont permis de (i) former neuf (9) cadres de l'INS sur le processus de mise en place d'un indice du coût de la construction ; (ii) déterminer à partir du dernier Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH 2010), les types de logements à usage d'habitation qui existent dans les grandes agglomérations de la Guinée. Les travaux ont également permis d'élaborer le questionnaire de

l'enquête légère auprès des Services de l'urbanisme ou de l'habitat, pour l'identification des types logements à usage d'habitations qui serviront de base pour la mise en place de l'ICC que les questionnaires d'identification des points de vente et d'observations des matériaux de construction, de la main d'œuvre des corps de métiers et de location de matériels se trouvant à Conakry. Par ailleurs, la mission a élaboré une feuille de route pour la poursuite du processus de mise en place de l'ICC.

➤ **Appuis à l'organisation et au traitement des recensements généraux des entreprises (RGE)**

96. En matière d'organisation des RGE, AFRISTAT a assisté trois EMA (Burkina Faso, Djibouti et Guinée) au cours de l'année écoulée. Ces appuis ont couvert l'élaboration des documents méthodologiques et la formation du personnel du recensement.

97. **Les agents recenseurs du RGE du Burkina Faso sont formés.** Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention AFRISTAT-INSD sur le PHASAO, l'Observatoire a effectué, du 05 au 15 août 2024, une mission d'appui à l'équipe technique du recensement général des entreprises (RGE) dans l'animation de l'atelier de formation des agents recenseurs. Outre l'appui à l'animation de la formation, la mission a élaboré, au profit des formateurs, un document explicitant le champ du RGE et une liste des instructions. Toute chose ayant permis d'harmoniser la compréhension des formateurs et de répondre aux préoccupations des agents recenseurs.

98. **Les documents méthodologiques du recensement général des entreprises de Djibouti (REGED) sont élaborés.** La Direction générale a réalisé, du 18 au 29 août 2024, une mission d'assistance technique auprès de l'INSTAD en vue de l'élaboration des outils de collecte du recensement général des entreprises de Djibouti (REGED). Cet appui participe de la mise en œuvre de la convention AFRISTAT-INSTAD, signée en octobre 2021, pour le renforcement des capacités dans les domaines de la comptabilité nationale, des statistiques d'entreprises, des statistiques des prix, de la matrice de comptabilité sociale (MCS) et des statistiques du commerce extérieur.

99. Les travaux de cette mission ont permis d'élaborer (i) le questionnaire général du REGED, (ii) la fiche d'énumération des unités économiques, (iii) les questionnaires des enquêtes spécifiques de structure, (iv) la méthodologie relative aux critères d'éligibilité des unités économiques recensées aux enquêtes spécifiques de structure et (v) le manuel de l'agent recenseur. La mission a également permis d'élaborer le projet de chronogramme détaillé d'activités du REGED.

100. **Les outils méthodologiques du RGE de la Guinée sont révisés.** Durant la période sous revue, la Direction générale a réalisé une mission d'assistance technique à Conakry (Guinée) auprès de l'INS pour la réalisation du recensement général des entreprises (RGE). Cette mission a permis d'élaborer le budget et le chronogramme détaillés d'activités par phase de mise en œuvre du RGE, de finaliser le document de méthodologie et le questionnaire de la collecte principale du RGE. La mission a également pris part à une rencontre avec le Comité technique d'échanges d'informations (CTEI) de la Guinée en vue d'informer ses membres de la réalisation prochaine du RGE.

101. **Les outils méthodologiques du RGE sont validés et les travaux préparatoires de la phase pilote sont réalisés.** A la suite de la mission ayant permis de réviser les outils méthodologiques, AFRISTAT a réalisé, du 11 au 29 novembre 2024, une mission d'appui technique pour la validation des outils et la préparation de

la phase pilote (RP) du recensement général des entreprises (RGE). Les travaux de cette mission ont permis de prendre en compte les modifications apportées au budget et au chronogramme détaillés d'activités du RGE et de finaliser le document méthodologique de mise en œuvre du RGE en tenant compte de ces modifications. Les travaux ont également permis d'élaborer le document méthodologique de mise en œuvre du recensement pilote, et de renforcer les capacités de l'équipe technique pour la formation des agents de collecte du recensement.

102. Les travaux de préparation du recensement pilote vont se poursuivre à travers la validation du questionnaire implémenté sur les tablettes, la validation du dispositif de transmission des données, entre les agents de terrain, la validation de la stratégie de sensibilisation et de communication une fois élaborée, l'identification du personnel de terrain au sein de l'INS et recrutement au besoin du personnel extérieur à l'INS et la formation des agents recenseurs.

➤ **Appuis à la création et gestion des répertoires d'entreprises à des fins statistiques**

103. Au cours de la période sous revue, un seul pays, le Gabon, a bénéficié de l'assistance technique d'AFRISTAT pour la mise en place du processus de création et de gestion des répertoires d'entreprises à des fins statistiques.

104. **La version 0 du répertoire national d'entreprises à des fins statistiques à partir des sources administratives et statistiques disponibles est mise en place au Gabon.** Dans le cadre la mise en place d'un répertoire national à des fins statistiques, AFRISTAT a apporté, en 2023, des appuis à la DGS pour le renforcement des capacités et l'élaboration d'une version provisoire du répertoire national d'entreprises à partir des données du recensement général des entreprises (RGE). Au cours de l'année 2024 l'Observatoire a poursuivi ses appuis à Gabon pour la mise en place d'un répertoire national d'entreprises à des fins statistiques au Gabon. Il s'est agi également d'expérimenter l'application TIGRE sur des données plus larges et diversifiées.

105. Les travaux réalisés ont permis de : (i) mettre en place la version 0 provisoire du répertoire national d'entreprises du Gabon, (ii) de former huit cadres de la DGS et neuf représentants des structures sectorielles sur l'utilisation de l'application TIGRE (Technologie Informatique de Gestion de Répertoire d'Entreprises) de création et de gestion du répertoire national d'entreprises et (iii) transposer la version 0 provisoire du répertoire national dans l'application TIGRE. Cette version 0 provisoire comprend 1782 entreprises du secteur formel.

106. **Les capacités des cadres de la DGS sont renforcées sur la mise en place d'un répertoire d'entreprises à des fins statistiques.** A la suite de la mission de mise en place de la version 0 du répertoire d'entreprise, la Direction générale a conduit une seconde mission, du 14 au 25 octobre 2024, auprès de la Direction Générale de la Statistique (DGS) pour poursuivre et finaliser les travaux de mise en place d'un répertoire national d'entreprises à des fins statistiques du Gabon. Les travaux de cette mission ont permis de (i) définir les procédures de gestion du répertoire national d'entreprises du Gabon, (ii) stabiliser le nombre d'entreprises de la version 0 de ce répertoire. La mission a également permis de renforcer les capacités de neuf (09) cadres de la DGS sur les travaux pratiques de mise en place d'un répertoire d'entreprises à des fins

statistiques à travers des travaux d'évaluation et de traitement des différentes sources administratives des années 2021, 2022 et 2023 provenant des structures partenaires.

2.2.3 Soutien à la production régulière des statistiques conjoncturelles conformes aux exigences de qualité

107. En matière d'assistance sur les statistiques conjoncturelles, l'Observatoire vise, à travers le PSTA 2022-2025, à accompagner les EMA pour une production de statistiques actualisées sur le suivi de l'inflation, une amélioration de leurs dispositifs de suivi de la conjoncture ainsi que pour l'élaboration régulière des statistiques du commerce extérieur selon les normes internationales en vigueur. La Direction générale a poursuivi cette ambition en 2024 avec la programmation des activités sur la rénovation de l'IHPC au niveau des pays de l'UEMOA, de la Guinée et de Djibouti. Les sections ci-après rendent compte des actions de l'Observatoire au profit des EMA sur les statistiques des prix et le suivi de la conjoncture réalisées au cours de la période sous-revue.

2.2.3.1 Accompagnement des EMA à la production et à la diffusion régulière et à bonne date des statistiques sur le suivi de l'inflation

108. Deux conventions ont permis à la Direction générale de réaliser des appuis en faveur des Etats membres sur les statistiques des prix au cours de l'année 2024. En effet, AFRISTAT a signé avec la Commission de l'UEMOA, en juillet 2022, une convention pour la rénovation de l'indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) et des matrices de comptabilité sociale (PRI-MCS). AFRISTAT a également signé avec l'INS de Guinée, en mai 2024, une convention de prestation de services dans le cadre de la mise en œuvre du PHASAO. Cette convention renferme 11 composantes dont les statistiques des prix.

109. Durant la période sous revue, les interventions de l'Observatoire dans le domaine des statistiques des prix à la consommation ont été réalisées essentiellement sur ces deux conventions.

➤ Appui à la Guinée pour la rénovation de l'indice des prix à la consommation

110. En termes d'exécution des activités de la convention AFRISTAT-INS de la Guinée sur le PHASAO, la Direction générale a réalisé dans le domaine des statistiques des prix, deux missions d'assistance technique à l'INS de la Guinée au cours de l'année 2024.

111. **Les activités préparatoires à la collecte des prix de base en 2025 sont lancées et les capacités des cadres statisticiens nationaux des prix sont renforcées.** L'Observatoire a effectué la première mission d'appui à l'INS de Guinée sur les statistiques de prix du 28 octobre au 08 novembre 2024. Il s'agissait pour cette mission, d'une part, de lancer les activités préparatoires à la collecte des prix de base en 2025 pour l'extension de l'IHPC et d'autre part de renforcer les capacités de l'équipe nationale sur la nouvelle méthodologie de production de l'IHPC.

112. Aux termes des travaux de la mission, les résultats suivants ont été obtenus : (i) les activités préparatoires à la collecte des prix de base en 2025 sont lancées ; (ii) la nouvelle méthodologie d'élaboration de l'IHPC en République de Guinée est présentée ; (iii) l'échantillonnage en termes de couverture, de points de vente, de variétés et des produits élémentaires du nouveau panier est parcouru ; (iv) la nouvelle méthodologie de calcul des indices élémentaires est examinée ; (v) la méthodologie révisée de la collecte des variétés complexes est examinée ; (vi) la collecte et la méthode de détermination des prix de base pour le

nouvel indice ont été examinées ; (vii) la nouvelle méthodologie d'élaboration de l'IHPC en République de Guinée est validée et (viii) la NCRG-IHPC rénové dérivé de la COICOP 2018 a été présentée.

113. **Les travaux de mise en place du dispositif de production du nouvel indice des prix à la consommation conforme à la nouvelle méthodologie sont poursuivis.** La deuxième mission d'assistance technique à la Guinée sur les statistiques des prix a eu lieu à Conakry, du 09 au 20 décembre 2024. Cette mission visait à poursuivre les appuis à la Guinée sur la mise en place du dispositif de production du nouvel indice conformément à la nouvelle méthodologie validée. A l'issue des travaux les résultats suivants ont été obtenus : (i) le panier national est finalisé conformément à la COICOP 2018 et de nouveaux produits représentatifs sont identifiés ; (ii) le fichier d'importation des produits dans la nouvelle application rénovée est préparé ; (iii) l'extension de la couverture géographique (zone économique) est examinée ; (iv) les zones économiques additionnelles (urbaines et rurales) et les points de vente pour la rénovation de l'IPC sont retenus après les opérations d'identification ; (v) le dispositif actuel de collecte pour la production de l'IHPC base 2019 en termes de description structurée des produits (DSP), points de vente, produits élémentaires (variétés) et questionnaires est mis à jour; (vi) le dispositif complémentaire à la base 2019 dans le cadre de la rénovation est constitué et (vi) le nouveau dispositif (dispositif de la base 2019 et le dispositif complémentaire) de la rénovation est consolidé.

➤ **Poursuite des appuis aux Etats membres de l'UEMOA pour la mise en place du dispositif harmonisé de production du nouvel indice conformément à la nouvelle méthodologie validée**

114. Dans le cadre de la mise en œuvre du PRI-MCS, la Direction générale a déjà procédé à la révision de la méthodologie de production de l'IHPC pour prendre en compte les évolutions au niveau international, en l'occurrence, la COICOP 2018 et le manuel 2020 du Fonds monétaire international (FMI) sur l'indice des prix à la consommation. AFRISTAT a par ailleurs apporté son concours aux pays de l'UEMOA pour le calcul des pondérations ainsi que l'implémentation du calcul de l'indice sous l'application PHOENIX, qui par ailleurs a subi un processus de rénovation.

115. **Les calculs des nouveaux indices base 2023 sont conformes à la nouvelle méthodologie dans chacun des huit Etats membres de l'UEMOA.** Au cours de l'année écoulée, AFRISTAT a poursuivi son assistance aux pays de l'UEMOA sur la rénovation de l'IHPC. En collaboration avec les institutions partenaires notamment la Commission de l'UEMOA et la BCEAO, la Direction générale a conduit deux séries de missions circulaires conjointes d'appui aux INS des Etats membres de l'UEMOA.

116. La première série de missions (troisième du genre depuis le démarrage du PRI-MCS) s'est déroulée d'avril à juillet 2024. Les missions ont visité six pays sur huit à savoir : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Sénégal et Togo. Les travaux ont permis de : (i) identifier et corriger les valeurs aberrantes des prix de base et des indices rénovés de janvier à mai 2024 ; (ii) recalculer les indices rénovés de janvier à mai 2024 dans l'application Phoenix-UEMOA pour toutes les régions ; (iii) affiner les dépenses de consommation des produits et (iv) finaliser l'analyse comparative des dépenses de consommation entre 2014, 2018 et 2021.

117. **Au Niger, les travaux sur les pondérations aux fins de calcul du nouvel indice conformément à la nouvelle méthodologie sont affinés et finalisés.** Outre les missions circulaires conjointes, la Direction

générale a apporté une assistance à l'INS du Niger dans le cadre de la rénovation de l'IHPC au cours de la période sous revue. La crise institutionnelle et politique intervenue au Niger, en juillet 2023, n'avait pas permis aux cadres de l'INS de prendre part aux travaux de l'atelier régional de détermination de la structure des pondérations pour le calcul de l'IHPC rénové des Etats membres de l'UEMOA, en août 2023 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les travaux de cette mission ont permis de (i) faire un rattrapage et disposer des pondérations provisoires pour la rénovation de l'IHPC, (iii) faire l'état d'avancement des travaux de la mise en place du dispositif de production de l'IHPC rénové, (ii) affiner les dépenses de consommation des produits pour chaque région, (iv) finaliser l'analyse comparative des dépenses de consommation des années 2014, 2018 et 2021 et (v) procéder à l'importation des relevés et à la saisie des données de janvier et février 2024 dans l'application Phoenix-UEMOA.

118. L'assistance de l'Observatoire aux pays de l'UEMOA sur les travaux de rénovation de l'IHPC s'est poursuivie avec l'organisation, en collaboration avec la Commission de l'UEMOA, deux ateliers techniques au profit des pays membres au cours de la période sous revue.

119. **Les dépenses de consommation des sous classes non couvertes par l'EHCVM 2021 et suivies dans l'IHPC sont déterminées et une analyse comparative des dépenses de consommation est réalisée pour les années 2014, 2018 et 2021.** Le premier atelier organisé par l'Observatoire avait pour objectif de déterminer les dépenses de consommation des sous classes de l'IHPC non couvertes par l'EHCVM 2021 et de faire l'analyse comparative des dépenses de consommation en 2014, 2018 et 2021. L'atelier a réuni les experts des pays membres de l'UEMOA, des experts de la Commission y ont également pris part. Les travaux de l'atelier ont permis de : (i) exploiter les sources alternatives pour le traitement des dépenses de consommation des sous classes concernées ; (ii) déterminer leurs dépenses de consommation à tous les niveaux de la nomenclature par région et par pays ; (iv) actualiser la structure de consommation des produits par région et par pays ; (v) préparer les fichiers des données calculées en vue de leur importation dans l'application Phoenix-UEMOA ; (vi) actualiser et valider la structure de pondération au niveau régional selon la NCOA-IHPC 2018 ; ; (vii) faire l'analyse comparative des dépenses de consommation en 2014, 2018 et 2021 au niveau de chaque pays et de la Zone UEMOA ; (viii) disponibiliser aussi les dépenses de consommation issues des résultats de l'EHCVM 2021 pour le Niger.

120. **Les nomenclatures secondaires sont paramétrées et initialisées et les premiers indices tests sont calculés.** A la suite du premier atelier régional, AFRISTAT a organisé l'atelier régional sur le paramétrage et l'initialisation des nomenclatures secondaires et le calcul des premiers indices tests. L'atelier a regroupé deux experts en statistiques des prix de chaque Etat Membre de l'UEMOA, des experts d'AFRISTAT, de la Commission de l'UEMOA, de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et du FMI.

121. L'objectif de l'atelier régional était de paramétrer et d'initialiser les nomenclatures secondaires dans l'application Phoenix-UEMOA et procéder au calcul des premiers indices tests. Il a été aussi question de finaliser les méthodes d'estimation des données et les remplacements des variétés et des points de vente dans l'application.

122. L'atelier a permis de : (i) Proposer une nouvelle mesure de l'inflation sous-jacente, (ii) Finaliser la classification des produits suivant les nomenclatures secondaires, (iii) Ressortir le poids de l'inflation sous-jacente et des autres nomenclatures dans chaque pays et au niveau communautaire, (iv) Paramétrer et initialiser les différentes occurrences des nomenclatures secondaires suivant l'inflation sous-jacente, l'origine

des produits, la durabilité des produits, et les secteurs de production, (v) Finaliser les importations de toutes les dépenses de consommation des produits dans l'application, (vi) Calculer les premiers indices tests de janvier et février 2024.

123. **Les données de janvier à juin 2024 sont apurées et les IHPC rénovés des mêmes périodes sont calculés.** La Direction générale a poursuivi son assistance aux pays de l'UEMOA sur les IHPC rénovés. Elle a organisé à Abidjan, du 29 juillet au 02 août 2024, un atelier régional sur l'apurement des données et le calcul des IHPC rénovés de janvier à juin 2024, en collaboration avec la Commission de l'UEMOA et le FMI. L'objectif de cet atelier était d'apurer les données et de calculer les IHPC rénovés de janvier à juin 2024. Entre autres objectifs, il était question de faire une analyse comparative des indices sur la période de janvier à juin 2024.

124. Aux termes des travaux de l'atelier, l'Observatoire a enregistré les résultats suivants : (i) la saisie des données, l'apurement et le calcul des indices de janvier à juin 2024 sont réalisés pour toutes les régions de chacun des pays de l'UEMOA, excepté le Mali pour lequel les données n'ont pas couvert le mois de juin 2024; (ii) le fichier Excel des nouveaux indices est constitué et l'analyse comparative est entamée entre les IHPC rénovés et les IHPC officiels publiés dans les pays et au niveau communautaire.

125. **Les indices rénovés de janvier à août 2024 de l'ensemble des pays de l'UEMOA sont validés et les argumentaires élaborés.** A la suite de l'atelier ayant permis de calculer les IHPC rénovés, l'Observatoire a organisé, du 30 septembre au 04 octobre 2024 à Lomé (Togo), un atelier régional aux fins de validation des indices rénovés produits sur la période de janvier à août 2024, d'élaboration et de présentation de l'argumentaire de passage des anciens IHPC aux IHPC rénovés de chaque pays membre de l'UEMOA.

126. L'atelier a regroupé deux experts en statistiques des prix de chaque Etat Membre de l'UEMOA ainsi que des experts d'AFRISTAT, de la Commission de l'UEMOA, de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et du Fonds Monétaire International (FMI).

127. Les travaux ont permis de : (i) calculer les coefficients de raccordement de l'IHPC rénové au niveau global, divisions, groupes et nomenclatures secondaires et fournir les séries mensuelles de ces indices de 1997 jusqu'au mois d'août 2024 ; (ii) élaborer et présenter les argumentaires de chaque pays et au niveau communautaire ; (iii) valider les indices de janvier à août 2024 pour chaque région et au niveau national ; (iv) Définir le canevas de publication du nouvel IHPC et (v) élaborer et présenter la première maquette de notes d'analyses du mois d'août 2024.

2.2.3.2 Accompagnement des EMA à l'amélioration du dispositif de suivi de la conjoncture

➤ Appuis à l'amélioration des dispositifs de suivi conjoncturel

128. L'Observatoire, en partenariat avec les commissions de l'UEMOA et de la CEMAC, des AFRITAC de l'Ouest et du Centre, accompagne chaque année les EMA dans le suivi de leur conjoncture et en renforcement des capacités sur les prévisions à court terme.

129. **Trois séminaires sur le point de la conjoncture et des prévisions à court terme sont organisés.** Sur quatre réunions programmées sur la conjoncture et la prévision à court terme, la Direction générale en a organisé trois au profit des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique Centrale dont une en présentiel.

130. Pour l'Afrique de l'Ouest, la Direction générale avec ses partenaires ont organisé deux séminaires. Le premier séminaire s'est tenu en juin 2024. Il a permis de faire le point de conjoncture du 1^{er} semestre 2024 avec une vingtaine de cadres des pays membres de l'UEMOA, de la Guinée, de la Mauritanie et du Cabo Verde, de réaliser un partage d'expériences sur le suivi de la conjoncture et les prévisions à moyen terme 2024-2027. Le deuxième séminaire de l'Afrique de l'Ouest s'est déroulé, du 26 au 28 novembre 2024, sous forme de webinaire. Il a porté, à l'instar du premier, sur la conjoncture économique du second semestre 2024 et les prévisions à moyen terme 2024-2027. Tous les Etats membres de l'UEMOA, de la Guinée et de la Mauritanie, étaient représentés par des participants respectivement en charge de l'analyse conjoncturelle et de la prévision macroéconomique. Des cadres de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), d'AFRISTAT, d'AFRITAC de l'Ouest, de la CEA Bureau sous régional de l'Afrique de l'Ouest et de la Commission de l'UEMOA ont également pris part aux travaux. Le séminaire a permis de faire le point de la conjoncture récente et des prévisions macroéconomiques 2024-2027 dans les Etats et de faciliter, en outre, des échanges d'expériences entre les participants.

131. Au niveau de l'Afrique centrale, un seul webinaire a été organisé en mai 2024. Ce séminaire a regroupé 18 cadres des pays membres de la CEMAC, du Burundi, des Comores, de Djibouti, de Madagascar, de la RDC et de Sao Tome et Principe. A l'instar de l'Afrique de l'Ouest, le séminaire a permis aux participants de partager leurs expériences, les prévisions à court terme et le suivi de la conjoncture.

2.3 ACCROISSEMENT DES CAPACITÉS TECHNIQUES DE PRODUCTION DES STATISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES, AGRICOLES ET ENVIRONNEMENTALES DES ORGANISATIONS STATISTIQUES

132. Les activités du PAA 2024 sous la troisième orientation stratégique du PSTA 2022-2025 sont relatives au renforcement de la production des statistiques agricoles, environnementales et climatiques ainsi que des statistiques sur les conditions de vie. Ces activités concernent également les statistiques de l'emploi et plus généralement les statistiques sociales. Cette section présente les interventions de la Direction générale au cours de l'année 2024 qui portent, essentiellement en ce qui concerne les statistiques agricoles, sur les indicateurs des ODD 2.1 et les bilans alimentaires. S'agissant des statistiques sociales, la section relève les actions de la Direction générale en faveur de la production des statistiques de l'emploi et du secteur informel.

2.3.1 Accompagnement des EMA dans la production et l'utilisation régulière et à bonne date, et le suivi des statistiques agricoles, environnementales et de changement climatique

133. AFRISTAT et la FAO ont signé en janvier 2024, une lettre d'accord pour le renforcement des capacités des cadres de 10 INS des Etats membres d'AFRISTAT, les 8 pays de l'UEMOA, la Guinée et le Tchad. Cette convention prévoit une série d'activités dont notamment (i) l'organisation d'un webinaire, (ii) l'organisation d'un atelier régional de calcul des ODD 2.1.1 et 2.1.2, (iii) l'élaboration des notes d'analyse de la sous-alimentation et de l'insécurité alimentaire basée sur l'échelle de la faim. Outre la lettre d'accord avec la FAO, AFRISTAT a accompagné notamment la Guinée pour la production des bilans alimentaires.

➤ Appui aux pays de l'UEMOA, à la Guinée et au Tchad pour le calcul des indicateurs de la cible ODD 2.1

134. **Une trentaine (35) de cadres sont formés sur la méthodologie de calcul des indicateurs de la cible ODD 2.1 ainsi que sur des cas pratiques.** Dans le cadre de la mise en œuvre de cette lettre d'accord, AFRISTAT et la FAO ont organisé un webinaire pour le calcul des indicateurs ODD 2.1.1 et ODD 2.1.2, durant la période sous revue. Ce webinaire a permis de former une trentaine de cadres du Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Tchad et de la Commission de l'UEMOA, sur la méthodologie de calcul des indicateurs de la cible ODD 2.1. Des cas pratiques ont également été présentés et les participants se sont exercés à adapter les programmes aux données de leur pays et dérouler ainsi tout le processus de traitement et de calcul des indicateurs.

135. **Une vingtaine de cadres sont formés aux calculs des indicateurs ODD 2.1.1 et 2.1.2 et à l'élaboration de note.** A la suite du webinaire, AFRISTAT en collaboration avec la FAO, a organisé un atelier régional de formation sur le calcul et l'élaboration d'une note sur les indicateurs ODD 2.1.1 et 2.1.2 au profit des 10 Instituts nationaux de la statistique. L'atelier s'est tenu à Lomé (Togo) avec une participation effective de 8 pays (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Niger, Sénégal, Togo et Tchad). Chaque pays y étaient représentés par deux 2 participants. L'objectif visait à fournir aux cadres nationaux (gestionnaires de données et producteurs de données et analystes) :

- Des connaissances théoriques sur les concepts fondamentaux et la méthode utilisée pour estimer l'indicateur 2.1.1 (prévalence de la sous-alimentation) et l'indicateur 2.1.2 (prévalence de l'insécurité alimentaire modérée et grave dans la population) des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 ;
- Des compétences de base pour comprendre et exécuter les scripts (Stata/R) élaborés pour le calcul des indicateurs 2.1.1 et 2.1.2 ;
- Des orientations pour préparer une note de communication sur les indicateurs 2.1.1 et 2.1.2.

136. A l'issue de l'atelier les résultats des deux indicateurs ont été produits pour l'ensemble des pays participants. Des recommandations et une feuille de route présentant les prochaines activités ont été élaborées.

137. **Des modèles de rapport d'analyse et de dépliant de communication sont élaborés.** Faisant suite aux recommandations de l'atelier de Lomé, la FAO a procédé à de nouvelles estimations pour l'ensemble des

pays. Ces derniers travaux ont permis de mettre à la disposition des équipes pays, le programme de traitement actualisé, les bases de données ainsi que les résultats sur les indicateurs ODD 2.1.1 et ODD 2.1.2 et les indicateurs sur les modes de consommations. Quant à l'Observatoire, il a préparé, dans un souci d'harmonisation des rapports pays, des modèles de rapport d'analyse, de dépliant de communication, de format de tableaux ainsi que de graphiques.

138. **Huit pays bénéficiaires sur dix ont calculé les indicateurs et produit les rapports sur les indicateurs de la Cible ODD 2.1.** Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, soit 8 pays sur les 10 ont calculé les indicateurs ODD 2.1.1 et 2.1.2. Ces 8 pays ont également produit les rapports d'analyse au format harmonisé. Toutefois, les 8 pays n'ont pas tous pu réaliser la dissémination des résultats au niveau national. Seuls les pays suivants : Guinée-Bissau, Mali et Sénégal ont effectivement organisé des ateliers nationaux de dissémination des résultats auxquels ont pris part en général les structures publiques, les ONG et les chercheurs.

➤ **Appui à la Commission de la CEMAC pour l'élaboration du reporting des ODD**

139. **Le rapport sur les ODD en zone CEMAC est élaboré.** AFRISTAT a apporté un appui à la Direction Statistique de la CEMAC pour l'élaboration du premier rapport sur les ODD dans l'espace CEMAC. Les travaux ont été organisés en atelier, du 25 au 29 Mars 2024 à Brazzaville (Congo). Les données disponibles ont été exploitées pour la production du rapport sur les ODD. Néanmoins des efforts restent à faire quant à l'exploitation des données d'enquêtes dans les pays et le calcul des indicateurs au niveau de l'espace CEMAC en utilisant les données pays.

➤ **Appui aux EMA pour le calcul des indicateurs de la cible ODD 2.3**

140. **Les indicateurs ODD 2.3.1 et ODD 2.3.2 sont calculés pour deux pays, le Burkina Faso et le Mali.** Dans la cadre de la Lettre d'Accord avec la FAO, AFRISTAT a apporté un appui à la Cellule de Planification et de statistique (CPS) du secteur du développement rural du Mali et la Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) du Ministère de l'Agriculture du Burkina Faso pour la production des indicateurs de la cible ODD 2.3 avec les nouvelles données des enquêtes agricoles de la campagne 2022-2023 réalisées dans ces deux pays. Pour des besoins de comparabilité, AFRISTAT a procédé à la retropolation des données des campagnes agricoles 2019, 2020 et 2021 sur la base des données obtenues en 2022. Deux notes de communication et deux rapports techniques ont été produits dans le cadre de cette assistance sur les indicateurs de la Cible ODD 2.3.

➤ **Appui à la Guinée pour l'élaboration des bilans alimentaires**

141. **Les bilans alimentaires de la période 2018-2022 sont compilés et le rapport d'analyse des bilans alimentaires est élaboré.** Au cours de la période sous revue AFRISTAT a apporté un appui technique à la Guinée pour l'élaboration de son bilan alimentaire couvrant la période 2018 - 2022 dans le cadre de la Convention AFRISTAT - INS Guinée sur le Projet PHASAO Guinée. Les travaux de cette mission ont permis (i) compiler les données collectées par les principaux acteurs pour produire les bilans de 2018-2022, (ii) renforcer les capacités d'une vingtaine (21) cadres du SSN dans l'élaboration des bilans alimentaires et (iii) analyser les bilans alimentaires produits.

2.3.2 Accompagnement des EMA dans la production et l'utilisation régulière des statistiques de conditions de vie, conformes aux exigences de qualité

142. Cette section présente les appuis de la Direction générale aux EMA dans le domaine des statistiques sur les conditions de vie de façon générale et en particulier sur l'emploi. Les appuis concernent également le développement des sources administratives et les renforcements de capacités pour le traitement et l'analyse des données d'enquêtes.

2.3.2.1 Appui pour la réalisation, au traitement et à l'analyse d'une enquête auprès des ménages sur la force de travail et le secteur informel

143. Les appuis programmés concernés au titre de l'année 2024 concernent trois EMA (Burkina Faso, Djibouti et Guinée). Au Burkina Faso, l'assistance de l'Observatoire à accompagner l'INSD dans le traitement et les analyses de l'enquête nationale de base sur l'emploi et le secteur informel (ENB-ESI). En revanche, il s'agissait d'accompagner la Guinée et Djibouti à la conception et réalisation d'enquêtes sur l'emploi. Les appuis à la Guinée ont été reportés en 2025, tandis que les échanges avec Djibouti n'ont pas été concrétisés. En somme, seuls les appuis au Burkina Faso ont été réalisés au cours de la période sous revue.

➤ Appui au Burkina Faso pour la production des tableaux d'analyse et l'élaboration des rapports d'analyse du volet ménage et emploi

144. Au cours de l'année 2023, AFRISTAT avait accompagné l'INSD (Burkina Faso) dans l'apurement et traitement des données de l'enquête nationale de base sur l'emploi et le secteur informel (ENB-ESI). Ces appuis avaient permis d'élaborer une note de synthèse des résultats de l'enquête. Durant la période sous revue, l'Observatoire a poursuivi son assistance à l'INSD sur l'ENB-ESI, d'une part pour la production des tableaux d'analyse des rapports thématiques et d'autre pour l'élaboration du rapport d'analyse.

Les tableaux d'analyse et les rapports thématiques de l'enquête (ENB-ESI) sont produits. La Direction générale a réalisé, en mai 2024, une mission d'assistance en vue du traitement des données et de la production des tableaux d'analyse des rapports thématiques de l'ENB-ESI. Les travaux ont permis de produire l'ensemble des tableaux d'analyse selon le plan d'analyse validé. Par la suite, l'Observatoire a réalisé un deuxième appui technique aux travaux d'élaboration de deux rapports d'analyse relatifs au volet ménage et emploi de l'enquête.

2.3.2.2 Appui à au moins un EMA pour le renforcement des capacités en traitement des données

145. Les activités programmées portent sur les formations en Guinée Bissau sur le traitement de données à l'aide de logiciels de traitement et d'analyse de statistiques (Stata et SPSS), sur les applications de collecte/saisie de données (CsPRO) ainsi que sur les bases de données (MS Access). Les formations en logiciels statistiques ont été reportés en 2025.

146. **Une vingtaine de cadres de la Guinée Bissau sont formés en Excel avancé ainsi qu'en Access avancé.** La Direction générale a accompagné l'INE de Guinée Bissau pour le renforcement des capacités de ses agents dans la maîtrise des outils avancés de MS Excel et MS Access. Une vingtaine d'agents ont pris part à chacune des deux sessions de formation.

147. **Une vingtaine de cadres de l'INE (Guinée Bissau) sont formés au développement des applications de collecte de données sous CsPRO.** AFRISTAT a également renforcé les capacités d'une vingtaine d'agents de l'INE pour le développement d'application de collecte de données sous CsPRO.

2.3.3 Renforcement des interventions d'AFRISTAT dans le développement des sources alternatives pour les statistiques sociales, sectorielles et multisectorielles

148. En matière d'appuis au développement des systèmes d'information statistique de sources administratives, les interventions de la Direction générale programmées pour l'année 2024 portaient sur (i) la mise en place d'un dispositif permanent de suivi des indicateurs du marché de travail au Bénin, (ii) réalisation des diagnostics statistiques des sectoriels de la Guinée en vue d'améliorer la production de leurs annuaires statistiques et (iii) l'amélioration du bulletin conjoncturel de l'emploi en Guinée.

➤ Appui au Bénin pour la mise en place d'un dispositif permanent de suivi des indicateurs du marché de travail.

149. Durant la période sous revue, AFRISTAT a apporté une assistance technique à l'INStAD dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat AFRISTAT-Insee sur le projet ECOBUSAF – SOCSTAF. L'objectif de cet appui est d'accompagner le Bénin pour la mise en place d'un dispositif permanent de suivi des indicateurs du marché du travail. Les travaux de la mission, réalisée du 10 au 13 décembre 2024, ont porté sur (i) la revue du questionnaire en lien avec les différentes résolutions de la CIST, (ii) l'évaluation et la prise en compte des besoins des comptes nationaux et (iii) la revue du protocole de mise en place du dispositif. Le questionnaire a été aligné sur les dernières résolutions de la CIST sur les indicateurs du marché de travail et le protocole de mise en place du dispositif a fait l'objet d'amélioration.

➤ Appui à la Guinée pour le diagnostic des systèmes d'information statistiques des ministères sectoriels

150. L'amélioration des systèmes d'information statistique des ministères sectoriels fait partie des appuis sollicités par la Guinée dans le cadre de la convention AFRISTAT-INS sur le projet PHASAOOC. Pour ce faire, la Direction générale a exécuté trois actions majeures à savoir (i) la réalisation des diagnostics statistiques, (ii) des formations sur l'élaboration des annuaires et des tableaux de bord statistiques et (iii) la confection des maquettes et l'élaboration des annuaires et tableaux de bord statistiques.

151. Au cours de la période sous revue, l'Observatoire a apporté des appuis au Système Statistique National (SSN) de la Guinée pour l'élaboration de quatre rapports diagnostics en vue d'améliorer la production des annuaires statistiques. Les diagnostics ont été réalisés dans les ministères suivants : Ministère de l'Information et de la Communication (MIC), Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat (MCTA), Ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation (MATD) et Ministère de Justice et des Droits de l'Homme (MJDH). Les travaux des missions d'appui ont permis, outre la production des rapports diagnostics, d'élaborer un modèle harmonisé d'annuaire et d'identifier les indicateurs disponibles et de définir ceux pouvant être produits à moindre coût.

152. La Direction générale a par ailleurs conduit, du 18 au 29 novembre 2024, une formation sur l'élaboration des annuaires et des tableaux de bord statistiques harmonisés au profit des acteurs du Système Statistique.

2.4 ÉLABORATION DE DOCUMENTS MÉTHODOLOGIQUES ET DÉVELOPPEMENT DES OUTILS D'AIDE À LA PRODUCTION DE STATISTIQUES DE QUALITÉ PAR AFRISTAT

153. La Direction générale a poursuivi les travaux de développement des applications entamées ces dernières années (TIGRE pour la gestion des répertoires d'entreprises et Phoenix-UEMOA pour la production de nouvel indice des prix à la consommation). La présente section fait une synthèse des activités réalisées au cours de l'année écoulée en matière de développement des outils d'aide à la production statistique.

2.4.1 Poursuite du développement des applicatifs méthodologiques de production des analyses, des synthèses et des indicateurs de conjoncture économique

154. Les activités de développement des applicatifs conduites en 2024 par la Direction générale se résument à la poursuite des travaux sur Phoenix et TIGRE.

➤ Contribution au développement technique de la version améliorée de Phoenix pour l'élaboration de l'indice de prix à la consommation des ménages

155. **Un module CAPI est adjoint à l'application Phoenix-UEMOA pour la collecte des données.** La Direction générale a entamé en 2022, le processus de développement du module CAPI de l'application PHOENIX-UEMOA. L'objectif est d'opérationnaliser la collecte informatisée des prix à la consommation dans le cadre du calcul de l'IHPC. Toutefois, l'application n'a encore pas subi de test complet pour permettre à la Direction générale de décider de son opérationnalité. Il y a certes eu une formation de l'équipe prix de la DGS du Gabon, l'année dernière, qui devrait procéder au test de l'application, mais le processus n'a pas abouti

156. **Une nouvelle version de l'application Phoenix-UEMOA est développée.** A la faveur de la convention sur le PRI-MCS, l'Observatoire a lancé en 2023, le développement d'une nouvelle version de l'application PHOENIX-UEMOA. Les travaux de développement se déroulent depuis lors parallèlement aux activités de rénovation de l'IHPC. Les préoccupations des experts prix sont reversés aux consultants développeurs qui se chargent de les implémenter permettant ainsi aux premiers de tester l'application tout au long de son développement. Au cours de la période sous revue, la Direction générale a assuré notamment le suivi de la rénovation de l'indice des prix et de l'application de collecte informatisée (CAPI). L'Observatoire a également apporté un appui aux pays membres de l'UEMOA en vue de renforcer leurs capacités pour la maîtrise de la nouvelle version de Phoenix (installation, paramétrage, initialisation, etc.).

➤ Poursuite du développement technique de l'application informatique TIGRE pour la gestion des répertoires des entreprises

157. **Une version améliorée de l'application TIGRE prenant en compte les options d'importation de données est disponible.** La Direction générale a lancé en 2022 la production d'une application de production des répertoires d'entreprise dénommée TIGRE. L'application développée a été testée au Mali en vue de sa stabilisation. L'une des insuffisances relevées alors était l'impossibilité de capitaliser les bases de données pouvant exister sous d'autres formats courants comme MS Excel. En vue de pallier cette insuffisance, la

Direction générale s'est engagée au développement d'un module complémentaire pour l'importation des données pouvant provenir de diverses sources, en l'occurrence des RGE. Au cours de l'année écoulée, l'Observatoire a procédé au développement du module d'importation des données dans l'application TIGRE.

➤ **Déploiement de l'application TIGRE pour la gestion des répertoires des entreprises dans les EMA**

158. La version améliorée de l'application est déployée dans au moins un EMA. Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a réalisé une mission d'appui au Gabon pour la mise en place d'un répertoire d'entreprise à des fins statistiques. A cette occasion, la nouvelle version de l'application TIGRE comprenant le module d'importation a été testée sur les données du Gabon. Les travaux de cette mission ont permis entre autres de :

- (i) mettre en place la version 0 provisoire du répertoire national d'entreprises du Gabon,
- (ii) former huit (08) cadres de la DGS et neuf (09) représentants des structures partenaires sur l'utilisation de l'application TIGRE (Technologie Informatique de Gestion de Répertoire d'Entreprises) aux fins de création et de gestion du répertoire national d'entreprises à des fins statistiques.
- (iii) Elaborer une feuille de route pour la finalisation des travaux de mise en place d'un répertoire d'entreprises à des fins statistiques du Gabon.

159. Les travaux ont par ailleurs mis en exergue quelques bugs et insuffisances que la Direction générale a immédiatement pris en charge en vue de disposer d'une version améliorée de l'application capable de répondre pleinement aux besoins des utilisateurs.

2.4.2 Participation aux programmes de recherches pour le développement des nouvelles approches méthodologiques et des nouveaux indicateurs statistiques

160. La Direction générale met en œuvre cette orientation à travers sa collaboration avec les institutions partenaires. Au cours des deux dernières années, AFRISTAT a collaboré avec la FAO pour tester la méthodologie de calcul des indicateurs ODD 2.3.1 et ODD 2.3.2 relatifs à la productivité et revenus des petits producteurs alimentaires. La Direction générale a également participé à l'expérimentation de la méthode d'estimation des pertes alimentaires post-récolte de la FAO. Par ailleurs, l'Observatoire s'est engagé, en 2022, dans la conduite d'une étude sur l'économie numérique à travers une convention de partenariat avec Expertise France. Outre ces collaborations, la Direction générale participe aux travaux de différents groupes de travail internationaux au sein desquels de nouvelles approches ou méthodologies sont discutées.

161. Durant la période sous revue, AFRISTAT a poursuivi les travaux non achevés en relation avec sa participation au développement ou expérimentation de nouvelles méthodologies.

➤ **Participation aux travaux d'expérimentation de la faisabilité des projets de méthodologies et des indicateurs statistiques**

162. La Direction générale s'est engagée dans le cadre d'une convention avec Expertise France au développement des outils pour la réalisation d'une étude pilote sur l'économie numérique. Cette convention

s'inscrit par ailleurs dans la mise en œuvre du programme DATAFID dont les pays bénéficiaires sont le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal et le Togo en ce qui concerne la composante amélioration production statistique sur l'économie numérique.

163. L'Institut national de la statistique (INS) de Côte d'Ivoire a été désigné, en décembre 2022, par l'ensemble des cinq pays bénéficiaires de la composante 1 du programme DATAFID, pour la mise en œuvre d'une étude pilote sur l'économie numérique.

164. Avec l'appui technique d'AFRISTAT, l'INS a préparé les outils pour la mise en œuvre de l'enquête. Il a procédé à la collecte des données sur l'accès et l'utilisation des TIC par les ménages et les entreprises au cours du mois de septembre et octobre 2023. A la suite des travaux de collecte, l'Observatoire a poursuivi son assistance à l'INS sur les apurements et le traitement des données, l'élaboration des plans de tabulation des deux volets de l'enquête, la production de l'ensemble des tableaux d'analyse de l'enquête.

165. Durant la période sous revue, la Direction générale a réalisé une mission d'appui à la Côte d'Ivoire pour l'analyse des données de l'enquête sur l'accès et l'usage des technologies de l'information et de la communication (TIC) par les ménages, les particuliers et les entreprises. Les travaux de la mission ont permis de :

- (i) produire les tableaux complémentaires de l'enquête ;
- (ii) assister les équipes d'analystes à l'élaboration du rapport d'analyse ;
- (iii) produire le rapport préliminaire et les snapshots ;
- (iv) élaborer une feuille de route pour la finalisation des rapports et la dissémination des résultats.

166. Les appuis se sont également poursuivis sur la dissémination des résultats aussi bien au niveau national qu'à l'occasion de la réunion de clôture du programme tenue à Paris, en avril 2024.

➤ **Participation aux groupes de travail internationaux de réflexion et de développement sur les nouvelles méthodologies et les nouveaux indicateurs statistiques (Agenda des ODD)**

167. La Direction générale a régulièrement pris part activement aux réunions des groupes de travail internationaux auxquels l'Observatoire est membre. Il s'agit notamment : (i) du groupe de travail sur la révision de la classification internationale type par profession (La CITP-08 a été adoptée en 2007 par une résolution des experts des statistiques du travail et approuvée par le BIT en 2008) ; (ii) du Groupe de travail sur la révision des normes statistiques de l'informalité ; (iii) du Groupe de Praia sur les statistiques liées à la Gouvernance, Paix et Sécurité ; (iv) du Groupe de consultation sur la mise à jour des normes statistiques concernant la mesure du revenu lié à l'emploi. Plus spécifiquement, l'Observatoire a contribué à la préparation de la réunion du Groupe de Brazzaville sur les statistiques du handicap dont les travaux se déroulés à Djibouti.

168. Les outils de collecte et d'analyse de l'économie informelle sont actualisés tenant compte des travaux du groupe de révision des normes internationales sur l'économie informelle et de révision du SCN. AFRISTAT est membre du groupe de révision des normes internationales sur l'économie informelle. La Direction générale poursuit les réflexions en vue de traduire les évolutions issues des travaux de ce groupe de travail aux moyens d'outils de collecte et d'analyse. Les premiers travaux portent sur l'élaboration d'une note sur les modifications

à apporter au cadre de mesure de l'économie informelle. En second lieu, la tâche consistera pour la Direction générale, à adapter les outils existants, en l'occurrence les questionnaires, pour la mesure du secteur informel prenant en compte les améliorations proposées dans la note.

➤ **Collaboration au développement de la méthodologie de calcul du poids du sport dans le PIB**

169. La Direction générale participe au développement d'une méthodologie de calcul du poids du sport dans le PIB à travers une collaboration avec l'African Sports and Creative Institute (ASCI) et l'OCDE. L'initiative s'inscrit dans la volonté de combler un manque de statistiques sur la mesure de l'impact du sport dans les économies africaines particulièrement en Afrique subsaharienne et de pouvoir proposer les facteurs catalyseurs qui pourraient permettre d'accélérer l'accroissement du poids du sport dans les économies africaines. La jeunesse de la population en Afrique laisse présager que si les conditions infrastructurelles et organisationnelles sont réunies, le potentiel du sport sera libéré. La méthodologie en cours de développement trouvera un premier terrain d'application dans le cadre du projet « Road to 5 » soutenu financièrement par l'Italie et confié en gestion à l'OCDE. Les exercices pilotes se dérouleront en Afrique du Sud, au Maroc, au Rwanda et au Sénégal.

2.5 PROMOTION DU VOLET OBSERVATOIRE ET DE LA VISIBILITÉ D'AFRISTAT

170. Le renforcement de la dimension observatoire d'AFRISTAT s'est poursuivi à travers les travaux de rénovation de la plateforme régionale « AFRISTAT DATA PORTAL », la mise à jour de la base documentaire des EMA et du site web d'AFRISTAT.

2.5.1 Promotion de l'accès aux bases de données sur les économies des EMA

171. La direction générale d'AFRISTAT, dans le souci d'accroître sa visibilité et d'activer son volet observatoire, a fait concevoir en mi-mars de l'année 2023 une base documentaire qui devrait contenir les publications statistiques produites par les systèmes statistiques nationaux (SSN) de ses pays membres. Les publications statistiques concernées sont des publications annuelles, principalement des annuaires, et des publications de résultats d'enquêtes nationales et de recensements réalisés dans chacun des pays. Cette base, à sa mise en ligne, contenait 2 593 publications. Elle a été régulièrement enrichie à travers la collecte des documents sur les sites des INS, des autres structures des SSN, (les ministères de tutelle des structures, les institutions internationales, etc.) et avec le recueil des documents auprès des points focaux.

172. La première version de cette base ne pouvait charger que les fichiers à extension PDF. Au cours de la période sous revue, le module de chargement a été renoué pour prendre en charge les fichiers sous d'autres extensions (Word, Excel, CSV). Ce, dans le souci de couvrir les différents formats de publication en usage au sein des pays membres d'AFRISTAT. En outre, la base documentaire a connu une évolution avec la création de nouveaux rubriques (communication et comptes sectoriels).

173. L'ensemble de ces travaux ont permis d'étoffer la base documentaire. Le nombre de documents chargés passe ainsi de **2 968** à fin décembre 2023 à **4 043** à fin décembre 2024, soit **1 075** documents chargés pour l'année 2024.

2.5.2 Opérationnalisation du portail des données d'AFRISTAT

174. Durant la période sous revue, les travaux se sont inscrits dans la continuité de ceux réalisés au cours de l'année 2023. Les données socio-démographiques et économiques ont été révisées à travers un arbitrage sur les indicateurs susceptibles d'être chargés ou maintenus dans la base. Cet arbitrage avait comme critère le nombre de données saisies par indicateur et par pays, cela a conduit à supprimer plusieurs d'indicateurs précédemment chargés dans la plateforme. Dans la même ligne, les fichiers de chargement ont été revus.

175. Les travaux ont également porté sur la page d'accueil en vue de la rendre plus attrayante et explicite. A cet effet, le Département a suggéré l'ajout d'un texte qui présente la base tout en mettant en exergue l'importance des données saisies. Le texte invite également les utilisateurs à explorer la base documentaire. Les travaux d'amélioration ont aussi concerné les profils sociaux qui ont été changés en profils pays avec l'intégration des nouveaux indicateurs pouvant intéresser les utilisateurs.

176. En termes d'alimentation, la base de données d'AFRISTAT a connu une progression majeure ayant fait passer de **201 960** le nombre de données saisies au 31 décembre 2023 à **308 743** à la fin de l'année 2024.

2.5.3 Amélioration de l'accès et l'exploitation des bases de données en ligne par les utilisateurs

177. Les activités prévues dans ce volet n'ont pas connu un début de réalisation. Il s'agit de poursuivre les réflexions sur la mise en œuvre de la norme SDMX pour les échanges des données au sein des Etats membres. Les travaux devront déboucher sur le lancement de l'élaboration d'un cadre de promotion du SDMX auquel des partenaires comme la BAD devraient être associés.

2.5.4 Elaboration de la stratégie de communication

178. La Direction générale dispose d'un projet de document de stratégie de communication élaboré avec l'accompagnement d'un cabinet spécialisé en communication. Ce projet de document de stratégie de communication est assorti d'un plan d'actions dont la mise en œuvre est déjà en cours. Le document répond pour l'essentiel à ses préoccupations. Il devrait néanmoins être retravaillé sous un format standard. La Direction générale poursuit le processus de formatage du document avec l'appui de l'Insee, en vue de la finalisation et de la diffusion de la stratégie de communication.

2.5.5 Adoption d'une politique de présence aux rendez-vous internationaux dans le domaine de la statistique et de l'analyse économique

179. Les activités PAA 2024 relatives à cette section se rapportent à la participation de la Direction générale aux réunions internationales sur les questions statistiques et les activités de communication pour la visibilité.

➤ Présence d'AFRISTAT dans les instances internationales et participation aux groupes de travail et de recherche mis en place au niveau international dans le domaine de la statistique

180. Au cours de la période sous revue, l'Observatoire a pris part activement aux réunions majeures dans le domaine statistique organisées au niveau sous-régional, régional ou international. La Direction générale a participé à la 55^{ème} session de la Commission statistique (ComStat) des Nations Unies et à la conférence de

l'ISI-IAOS 2024 à Mexico (Mexique). Néanmoins, il convient de relever que la présence d'AFRISTAT à ces deux grands évènements de la statistique n'aurait pu l'être sans le soutien financier de l'INSEE.

181. L'Observatoire a également pris part à la 9^{ème} réunion de la Commission statistique (STATCOM) pour l'Afrique qui s'est tenue à Addis Abeba, du 28 octobre au 1^{er} novembre 2024. Au cours de cet évènement, AFRISTAT a tenu et animé un stand qui a permis une large diffusion de ses publications.

182. Enfin, la plupart des rencontres pour lesquelles AFRISTAT avait envisagé de participer ont connu la participation effective d'un représentant de l'institution. Le tableau présenté en annexe 4 de ce rapport fournit les détails des participations aux réunions.

➤ **Intensification de la présence d'AFRISTAT sur les différents réseaux et canaux de communication en diversifiant les cibles et les produits**

183. Durant la période sous revue, AFRISTAT a régulièrement publié sa revue trimestrielle d'information La Lettre d'AFRISTAT (LLA108, LLA109, LLA 110 et LLA11). En outre, la Direction générale a maintenu et renforcé la publication de son actualité à travers les réseaux sociaux (Facebook et twitter) en plus de son site web. Quant au site web d'AFRISTAT, la Direction générale entend accentuer le suivi des statistiques des utilisateurs en vue de mieux répondre à leurs attentes.

2.6 DIVERSIFICATION DES PARTENARIATS ET MOBILISATION DES RESSOURCES D'AFRISTAT

2.6.1 Renforcement de l'autonomie financière d'AFRISTAT

184. Dans le domaine de la mobilisation des ressources, la Direction générale a pu réaliser 9 missions de sensibilisation et de mobilisation des ressources dans les pays sur les 13 Etats membres prévus d'être visités. Les raisons tiennent à la priorité consacrée au montage des dossiers de partenariat, au renforcement des partenariats traditionnels et aussi à quelques contraintes de calendrier ainsi qu'aux tensions de trésorerie.

185. En ce qui concerne le recouvrement des contributions au Fond AFRISTAT 2016-2025, une somme de 648 millions de Fcfa a été mobilisée grâce à des versements reçus de la Côte d'Ivoire (388 millions), le Niger (100 millions), le Sénégal (100 millions) et la BEAC (60 millions). Cette somme reste toutefois insuffisante comparée aux 1678 millions de Fcfa attendus au titre du Fonds AFRISTAT en 2024. Outre les conséquences traditionnelles connues (retards de paiement de salaires, limitation des missions d'appuis techniques, etc), les engagements d'AFRISTAT pour le soutien de la formation initiale en statistique ont du mal à être respectés.

2.6.2 Soutien à la formation statistique au profit des États membres

186. Les soutiens à la formation statistique au profit des Etats membres couvrent la contribution de l'Observatoire à l'organisation des concours communs et l'accueil des stagiaires des ESA. Le renforcement de la collaboration statistique avec les partenaires sous-régionaux et régionaux participe également de la volonté de l'Observatoire de mieux accompagner les EMA en matière de production statistique de qualité.

➤ **Contribution à l'organisation matérielle des concours communs d'entrée dans les écoles de statistique africaines (ESA)**

187. Durant la période sous-revue, la Direction générale d'AFRISTAT a honoré ses engagements en versant la totalité de sa quote-part 2024 pour l'organisation des concours communs d'entrée dans les ESA. Malheureusement, l'apurement des dettes contractées sur ce poste les années antérieures est en souffrance. Le manque à gagner causé par le non paiement de ces sommes dues pourraient engendrer des perturbations dans la poursuite de cette initiative qui donne relativement satisfaction jusqu'à présent à toutes les parties prenantes. Il est à craindre que le GENES qui est le partenaire dans cet exercice ne soit pas en mesure de couvrir durablement ce manquement d'AFRISTAT découlant du faible niveau des contributions des Etats membres au Fonds AFRISTAT.

➤ **Accueil des stagiaires des ESA**

188. Durant l'année 2024, AFRISTAT a accueilli une stagiaire du CFP-STAT. Elle a travaillé sur le thème « Analyse descriptive de l'emploi et du chômage des jeunes au Mali » à partir des données de l'Enquête Modulaire et Permanente auprès des Ménages (EMOP, 11^{ème} édition). L'Observatoire a également accueilli un démographe dans le cadre d'un stage d'immersion professionnelle de six mois.

189. La Direction générale relève néanmoins la faible demande de stage des ESA depuis ces dernières années. Les rares intérêts manifestés ne se sont pas concrétisés essentiellement par manque de financement pour supporter la prise en charge des stagiaires.

➤ **Renforcement de la collaboration avec les partenaires traditionnels**

190. En matière de renforcement de la collaboration avec les partenaires le Département a apporté son assistance à la Direction générale pour l'organisation du CEFIL 2024 délocalisé à l'ENSEA d'Abidjan, du 2 au 4 juillet 2024. Le CEFIL 2024 a porté sur « la protection des données dans la statistique publique : enjeux, risques et arbitrages ». Il a permis à une vingtaine de Directeurs généraux des SSN des EMA ainsi qu'aux cadres des institutions régionales de partager l'expérience européenne et française en particulier en matière de protection des données statistiques. Les participants du CEFIL 2024 ont recommandé à la Direction générale, à l'exemple du régime général de protection des données (RGPD) qui régit la protection des données au niveau européen, d'élaborer des textes communautaires sur la protection des données répondant au contexte et réalités africaines.

2.6.3 Renforcement de la coopération internationale et de la coordination des actions dans le domaine statistique

191. Dans le domaine de la coopération internationale et de la coordination des actions statistiques, la Direction générale a pris une part active aux réunions sous-régionales et régionales sur les questions statistiques d'importance majeure. Sur 15 réunions et événements programmés, AFRISTAT a pris part à 12 réunions organisées au cours de l'année 2024. Il s'agit notamment des réunions des comités sous-régionaux de statistique de l'UEMOA, de la CEDEAO et des réunions statutaires de l'AMAO.

2.7 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS INTERNES D'AFRISTAT

192. En matière de renforcement des capacités internes, la Direction générale fait face à plusieurs défis humains, matériels et financiers. Face aux difficultés financières que traverse AFRISTAT et ne pouvant

recruter d'experts permanents, la Direction générale a eu recours aux consultants et autres experts associés pour être en mesure de répondre aux sollicitations des Etats membres et autres partenaires

2.7.1 Sécurisation de l'espace de travail et des ressources techniques d'AFRISTAT

193. Le défi majeur concerne la sécurisation du système informatique d'AFRISTAT. Durant la période sous revue, la Direction générale a travaillé à restaurer les données suite à la panne de son système de stockage. Elle a également renforcé la sécurisation des données avec la mise en place d'une stratégie de réplication en locale et sur le cloud.

194. La Direction générale a, par ailleurs, assuré une veille permanente du système de sécurité informatique en y apportant dans les meilleurs délais les réponses aux attaques du serveur de messagerie et de son site web.

2.7.2 Optimisation des capacités et des compétences des ressources humaines

195. Durant la période sous revue, la Direction générale a procédé à la mise à jour du programme de formation en y intégrant les besoins non satisfaits exprimés en 2023. Elle a encouragé par ailleurs la participation des experts aux ateliers et séminaires de formation organisés par les partenaires. Ainsi, des experts ont pu prendre part aux séminaires et ateliers de formation sur : (i) la méthodologie de calcul des indicateurs de sécurité alimentaire : prévalence de la sous-alimentation (ODD 2.1.1 – PoU) et prévalence de l'insécurité alimentaire modérée ou grave, basé sur l'échelle de mesure de l'insécurité alimentaire vécue (ODD 2.1.2 – FIES), (ii) les recensements avec collecte électronique de données en Afrique et (iii) les statistiques agricoles. Le personnel d'appui technique n'était pas en reste car des programmes de formation ont été organisés à leur intention sur la maîtrise des différents modules du logiciel SAGE et les changements intervenus sur le système de comptabilité en vigueur pour les institutions comme AFRISTAT.

2.7.3 Amélioration des conditions de travail et du climat social au sein d'AFRISTAT

196. En ce qui concerne les conditions de travail, un effort a été fait pour renouveler les équipements et matériels défectueux. La Direction générale a poursuivi le renouvellement du matériel informatique ainsi que les abonnements notamment les licences des applications de production. Chaque personnel d'encadrement dispose d'un matériel de travail propre.

197. Toutefois, la Direction générale n'a pas pu relancer le dossier relatif au statut du personnel. Enfin, la situation précaire des finances de l'Observatoire n'a pas permis d'éviter une accumulation de la dette sociale encore moins de recruter du personnel permanent.

3 LES MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

198. La situation des ressources humaines de l'Observatoire reste préoccupante. L'effectif du personnel qui se situait à 27 agents à la même période en 2019 stagne autour 23 agents depuis 2020. Le **Tableau 2** suivant donne l'état des effectifs de la Direction générale à fin décembre 2024. Comparée à la situation une année plus tôt, l'effectif global d'AFRISTAT n'a pas évolué, soit 22 agents.

Tableau 2 : Effectif du personnel du 31 décembre 2024

Domaines	Répartition par source de financement au 31/12/2024		Effectif 2024	Effectif 2023	Effectif 2022	Effectif 2021	Effectif 2020
	Fonds AFRISTAT	Autres sources de financement					
	Experts						
Management	2	0	2	2	2	1	1
Sous-total 1	2	0	2	2	2	1	1
Comptabilité nationale	1	0	1	1	1	1	1
Macroéconomie	0	0	0	0	0	1	1
Informatique ³	1	0	1	1	1	1	1
Statistiques agricoles et environnementales	0	0	0	0	0	0	1
Statistiques des prix	1	0	1	1	1	1	1
Statistiques d'entreprises	1	0	1	1	1	1	1
Traitement des données	1	0	1	1	1	1	1
Statistiques sociodémographiques	1	0	1	1	1	1	1
Suivi des ODD	0	0	0	0	0	0	1
Organisation institutionnelle	0	0	0	0	1	1	0
Communication	1	0	1	1	1	1	1
Sous-total 2	7	0	7	7	8	9	10
	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE						
Administration	3	0	3	3	3	3	3
Comptabilité	2	1	3	3	2	3	3
Finances et budget	1	0	1	1	1	1	1
Collecte et saisie des données	1	0	1	1	1	1	0
Secrétariat	1	0	1	1	1	1	2
Documentation	0	0	0	0	0	0	0
Reprographie	1	0	1	1	1	1	1
Liaison	1	0	1	1	1	1	1
Chauffeurs	2	0	2	2	2	2	2
Sous-total 3	12	1	13	13	12	13	13
TOTAL	21	1	22	22	22	23	24

199. Au regard du faible effectif des ressources humaines, la Direction générale fait appel aux services des experts associés et des consultants dans le cadre de la réalisation de ses missions dans les Etats membres et au profit du siège. Au cours de l'année 2024, AFRISTAT a eu recours aux services des experts associés

³ Le poste d'expert informaticien a été mué en « consultant informaticien » depuis le 1^{er} janvier 2021

pour 37 interventions et à des consultants pour 16 interventions dans 12 domaines conformément au **Tableau 3**.

200. Les experts associés ont été plus utilisés dans le domaine des Objectifs de développement durable (ODD), soit 20 sur 37 au total. Il s'agit d'une situation inédite motivée par la volonté de la Direction générale d'encourager les points focaux mobilisés dans le cadre de la production des indicateurs de l'ODD 2.1 sur le protocole AFRISTAT-FAO. La conjoncture et prévisions à moyens et courts termes et les modélisations macroéconomiques vient en deuxième position après les ODD. La Direction générale a fait appel aux appuis des experts associés pour 8 interventions dans le cadre des travaux de modélisation macroéconomiques, ce en raison du manque d'expert permanent dans le domaine.

Tableau 3 : Utilisation des experts associés des INS des Etats membres et des consultants au 31 décembre 2024

N°	Domaine	Experts associés					Consultants				
		2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
01.	Organisation institutionnelle	0	1		4		1			3	3
02.	Statistique d'entreprise	3	2	3	6	4	0				
03.	Statistique des prix	0	5		1		1	1	1	2	
04.	Comptabilité nationale	1	1	2	17		1				
05.	Conjoncture et prévision	8	10	2			0	1	2		
06.	Informatique	2	1				6	10	2	3	2
07.	ODD	20		2	4	10	1		2	0	
08.	Statistiques agricoles	0				2	2	1	4	3	
09.	Commerce Extérieur	1	1	4	1		0				
10.	Démarche qualité	1	3				0				
11.	Système d'information statistique	1					2				
12.	Appui à la Direction	0					2	2	23	1	4
	TOTAL	37	24	13	29	16	16	15	34	11	9

4 DIFFICULTES

201. La Direction générale a fait face à des difficultés de deux ordres (interne et général) dans la mise en œuvre du PAA au cours de l'année 2024. Ces difficultés sont pour la plupart récurrentes depuis ces cinq dernières années. Elles ne cessent d'entraver les performances de la Direction générale. Cette section présente les difficultés essentielles ayant impacté l'exécution des activités de la Direction générale.

- Difficultés d'ordre interne :
 - De faibles capacités du personnel en matière de gestion axée sur les résultats ou de culture du résultat ;
 - Une faiblesse dans la fonction de gestion administrative et comptable ainsi que dans le domaine informatique ;
 - Une faible réactivité des partenaires financiers locaux d'AFRISTAT aux sollicitations de la Direction générale notamment en ce qui concerne la lenteur récurrente pour la disponibilité des preuves de virements à l'étranger ;
 - Une exacerbation des tensions récurrentes de trésorerie.
- Difficultés de niveau général
 - Une forte mobilité des cadres dans les équipes pays ne facilitant pas le transfert de compétences ;
 - Un faible empressement des Etats membres à procéder au versement des arriérés dus aux titres des différents Fonds AFRISTAT ;
 - Des retards de transmission des pièces justificatives de dépenses provenant des pays dans le cadre des projets ;
 - Faiblesse des activités observées auprès des bailleurs traditionnels (BAD, coopération française, Union européenne, etc.) ;
 - Incidence de la crise politique entre la France et les pays de l'AES sur les activités d'AFRISTAT ;
 - Faible empressement de certains pays et institutions à finaliser les programmes de collaboration avec AFRISTAT.

CONCLUSION

202. A décembre 2024, la Direction générale a exécuté son plan d'action 2024 à concurrence de 70,5%. Une performance globale en baisse de 2 points de pourcentage par rapport à l'année précédente (72,5%). Outre la persistance des difficultés rencontrées par le passé, notamment la faible mobilisation des ressources au titre du Fonds AFRISTAT et le faible effectif des ressources humaines, la non concrétisation de certaines collaborations par des projets expliquent en partie ce résultat, dont l'une des conséquences est le report en 2025 de certaines activités.

203. Pour la mise en œuvre des activités du PAA 2024, l'Observatoire a pu compter sur des conventions avec certains partenaires habituels. Il s'agit essentiellement: (i) du projet de rénovation de l'indice harmonisé des prix à la consommation et des matrices de comptabilité sociale dans les Etats membres de l'UEMOA (PRIMCS ; (ii) du protocole AFRISTAT-FAO pour le renforcement des capacités sur les indicateurs 2.1.1 et 2.1.2 des Objectifs de Développement Durable (ODD) ; (iii) de la Convention AFRISTAT-Expertise France pour la réalisation d'une étude pilote sur l'économie numérique (projet DATAFID) ; (iv) de l'accord de consortium avec Expertise France dans le cadre de la mise en œuvre du PAS 2 ; (v) de la convention de prestation de services relative à la mise en œuvre du projet ECOBUSAF-SOCSTAF. A ces collaborations s'ajoutent les conventions avec certains EMA notamment le Burkina Faso, Djibouti et la Guinée et les collaborations avec les partenaires en l'occurrence l'INSEE, la CEA, PARIS21 et la BAD.

204. Les activités réalisées par la Direction générale ont concerné l'ensemble des 7 sous-programmes du PSTA 2022-2025. La Direction générale réitère aux partenaires ses remerciements pour leur soutien et la confiance placée en AFRISTAT.

205. Au niveau des appuis techniques, la Direction générale a réalisé plusieurs missions d'assistance technique ayant couvert la plupart de ses domaines d'intervention notamment la mise en place des cadres nationaux d'assurance qualité (CNAQ), la production des comptes nationaux avec le rebasage et la migration vers le SCN 2008, la rénovation des indices des prix à la consommation, les statistiques d'entreprises, les statistiques sociodémographiques, la conjoncture et les prévisions macroéconomiques, les traitements des enquêtes auprès des ménages, les ODD et des thématiques nouvelles comme le commerce extérieur et l'économie numérique.

206. En matière de visibilité, l'Observatoire a pris une part active aux conférences et autres réunions internationales auxquelles il a été convié. Son bulletin trimestriel d'information, La Lettre d'AFRISTAT a aussi été publiée et diffusée (n°107, n°108, 109 et 111) en français et les numéros 11 et 12 en anglais

207. Pour l'année 2025, la Direction générale poursuivra les activités entamées et non achevées en 2024. Il s'agira surtout d'arriver à faire adopter le Traité révisé, de susciter l'adoption de l'ensemble de l'étude stratégique d'AFRISTAT à l'horizon 2035 car la proposition de répartition des contributions des Etats membres au titre du Fonds 2026-2035 reste à être validé par le Conseil des Ministres. AFRISTAT poursuivra également les démarches pour la finalisation du processus d'acquisition du terrain pour la construction de son siège. La Direction générale redoublera ses efforts dans la mobilisation des financements nécessaires à l'assistance aux EMA et renforcera aussi sa visibilité aux niveaux continental et international.

5 ANNEXES

5.1 ANNEXE I : CADRE LOGIQUE DE LA RÉALISATION DU PLAN D'ACTION 2024 AU 31 DÉCEMBRE 2024

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
Orientation stratégique 1: Amélioration des capacités institutionnelles et organisationnelles des institutions statistiques de la zone de couverture						
Objectif stratégique global 1: Contribuer au développement des capacités stratégiques, institutionnelles et organisationnelles d'AFRISTAT, des États membres et non membres et des organisations statistiques de la zone de couverture						
Résultat stratégique global attendu 1: AFRISTAT, les États membres et non membres ainsi que les autres organisations statistiques disposent de capacités stratégiques et de cadres institutionnels et organisationnels à jour propices à l'atteinte de bonnes performances						
Objectif spécifique 1.1: Finaliser le processus de révision des textes fondateurs d'AFRISTAT et contribuer à la rénovation/actualisation des cadres législatifs et réglementaires des SSN des EMA et des CER						
Résultat spécifique attendu 1.1 : <i>Les EMA signent le Traité révisé d'AFRISTAT et ce dernier effectue le plaidoyer nécessaire pour accélérer l'entrée en vigueur de ce texte fondateur; l'Observatoire sensibilise aussi ses pays membres en vue de la ratification de la Charte africaine de la statistique</i>	1.1.1. Achèvement du processus de révision du traité et des textes organiques d'AFRISTAT dérivés en conséquence (cadre organique, règlements, fonctionnement des organes de gouvernance, etc.)	AFRISTAT dispose d'un nouveau traité conforme aux mutations intervenues depuis 25 ans	AFRISTAT dispose d'un nouveau traité conforme aux mutations intervenues depuis 25 ans	Présentation du projet de Traité révisé selon les normes internationales	Réalisée	
				Validation du projet de Traité révisé par le Conseil des Ministres	Partiellement réalisée	
	1.1.2. Finalisation du projet de doter AFRISTAT d'un terrain en toute propriété pour bâtir son siège	AFRISTAT dispose d'un terrain alloué par l'Etat du Mali pour bâtir son siège	AFRISTAT dispose d'un terrain alloué par l'Etat du Mali pour bâtir son siège	Obtention des preuves formelles de disposition d'un terrain	Partiellement réalisée	
	1.1.3. Accompagnement technique des EMA dans la Révision des cadres législatifs et réglementaires des SSN	Les EMA disposent des cadres législatifs régissant l'activité statistique rénovés et adaptés/contextualisés à l'environnement national et international	Les EMA disposent des cadres législatifs régissant l'activité statistique rénovés et adaptés/contextualisés à l'environnement national et international	Accompagnement des États membres pour la disposition de cadres réglementaires et législatifs sur l'activité statistique	Partiellement réalisée	

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
	1.1.4. Plaidoyer auprès des EMA dans le processus de ratification du traité révisé d'AFRISTAT et de la charte africaine de la statistique	Les EMA ont signé le traité révisé d'AFRISTAT	Les EMA ont signé le traité révisé d'AFRISTAT	Un plaidoyer est fait auprès des EMA en vue de la signature du traité révisé	Partiellement réalisée	
Les EMA ont ratifié le traité révisé d'AFRISTAT		Les EMA ont ratifié le traité révisé d'AFRISTAT	Un plaidoyer est fait auprès des EMA en vue de la ratification du traité révisé	Non réalisée		
La charte africaine de la statistique est ratifiée par les EMA		Les EMA n'ayant pas encore ratifié la charte africaine de la statistique initient les démarches en faveur de la ratification	Un plaidoyer est fait auprès des EMA qui n'ont pas encore ratifié la charte africaine de la statistique	Partiellement réalisée		
Objectif spécifique 1.2: Contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre des documents (cadres) de référence pour la réalisation des activités statistiques						
Résultat spécifique attendu 1.2 : AFRISTAT assiste ses pays membres dans l'élaboration et le suivi de leurs cadres de programmation, organisationnels et de gestion ; ceci dans le but d'améliorer la qualité des produits des INS/SSN et de promouvoir la culture statistique	1.2.1. Accompagnement des EMA et des CER dans l'élaboration et le suivi des Stratégies Nationales de Développement de la Statistique (SNDS) et des Stratégies Régionales de Développement de la Statistique (SRDS) pour les CER	Les EMA disposent et mettent en œuvre une SNDS	Les EMA disposent et mettent en œuvre une SNDS	Accompagnement du Mali et au moins un autre pays dans l'élaboration de leur SNDS	Partiellement réalisée	
		Les CER de la zone de couverture disposent et mettent en œuvre leur SRDS	Les CER de la zone de couverture disposent et mettent en œuvre leur SRDS	Contribution à l'élaboration et/ou la mise en œuvre de SRDS d'au moins un EMA	Partiellement réalisée	
	1.2.2. Accompagnement des EMA dans l'élaboration et la mise en œuvre des Cadres nationaux d'assurance qualité (CNAQ) et des instruments connexes	Les INS/SSN disposent et appliquent le CNAQ et les documents connexes dérivés (directives, lignes directrices, etc.)	Les INS/SSN disposent de leur CNAQ et les documents connexes dérivés (directives, lignes directrices, etc.)	Appui à l'élaboration du CNAQ du Burkina Faso	Partiellement réalisée	
				Appui à la validation du CNAQ de la Guinée Equatoriale	Réalisée	
				Appui à l'élaboration du CNAQ du Mali	Partiellement réalisée	Feuille de route pour l'élaboration

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations	
				Appui à l'élaboration du CNAQ du Togo	Partiellement réalisée	Lancement CNAQ du Togo	
				Appui à l'élaboration du CNAQ de la Guinée	Partiellement réalisée	Lancement CNAQ de la Guinée	
				Les INS/SSN appliquent leur CNAQ	Appui à la mise en œuvre du CNAQ de la Guinée Equatoriale	Non réalisée	
					Appui à la mise en œuvre du CNAQ du Mali	Non réalisée	
					Appui à la mise en œuvre du CNAQ du Togo	Non réalisée	
				1.2.3. Accompagnement des EMA et des CER dans l'élaboration des stratégies de financement des systèmes statistiques	Les EMA et les CER disposent des financements sécurisés des SNDS et des SRDS.	Les EMA et les CER disposent des financements sécurisés des SNDS et des SRDS.	Assistance des EMA dans la mobilisation des financements sécurisés des SNDS
	Assistance des CER dans la mobilisation des financements sécurisés des SRDS.	Partiellement réalisée	CEMAC				
	1.2.4. Soutien à la promotion et au développement de la culture statistique auprès des utilisateurs des produits des SSN des EMA	Les utilisateurs (toutes catégories) recourent de plus en plus aux statistiques officielles pour leur prise de décision au quotidien	Les utilisateurs (toutes catégories) recourent de plus en plus aux statistiques officielles pour leur prise de décision au quotidien	Promotion de la culture statistique	Partiellement réalisée		
	Objectif spécifique 1.3: Accompagner les SSN des EMA dans la démarche de certification et d'adhésion aux cadres de normalisation statistique internationaux						
Résultat spécifique attendu 1.3 : <i>Les INS/SSN des EMA produisent des statistiques officielles conformes aux normes internationales</i>	1.3.1. Accompagnement des INS/SSN des EMA dans le processus d'adhésion au Système Général de Diffusion des Données (SGDD & SGDD-	Les INS/SSN des EMA produisent des statistiques officielles en conformité avec les normes internationales	Des missions de sensibilisation sont conduites auprès des INS/SSN des EMA pour l'adhésion au	Sensibilisation des INS/SSN des EMA accompagnement pour l'adhésion au SGDD & SGDD-a et NSDD.	Partiellement réalisée		

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
	a) et à la Norme Spéciale de Diffusion des Données (NSDD).		SGDD & SGDD-a et NSDD.			
Orientation stratégique 2: Accroissement des capacités techniques de production des statistiques économiques des organisations statistiques						
Objectif stratégique global 2: <i>Accompagner les EMA et les organisations statistiques de la zone de couverture à développer les compétences techniques pour la production, la diffusion et l'utilisation des statistiques économiques et de synthèses de qualité</i>						
Résultat stratégique global attendu 2: <i>L'assistance technique d'AFRISTAT au profit des Etats membres et non membres ainsi que des autres organisations statistiques permet un renforcement efficient des capacités techniques des personnels chargés de la production, l'analyse et l'utilisation des statistiques économiques</i>						
Objectif spécifique 2.1: <i>Accompagner les EMA à assurer une production et une dissémination régulière des comptes économiques et des statistiques de synthèse, mis à jour et conformes aux exigences de qualité</i>						
Résultat spécifique attendu 2.1: <i>Les EMA se mettent à jour par rapport à la production des comptes nationaux annuels et sont plus nombreux à produire les comptes trimestriels et satellites ainsi que les matrices de comptabilité sociale pour favoriser l'analyse économique</i>	2.1.1. Accompagnement des EMA à la production des comptes nationaux selon le SCN2008, y compris le rebasage	Les EMA disposent des comptes nationaux conformes aux SCN2008 et au calendrier du FMI et les utilisent dans leur programme économique	PM	PM		
		Les EMA ont renouvelé leur base de calcul des comptes nationaux		Appui aux traitements des sources des comptes nationaux de la nouvelle année de base 2022 de l'INSD du Burkina Faso,	Réalisée	15 juillet au 09 août 2024
				Appui aux travaux analytiques des comptes nationaux de la nouvelle année de base 2022 de l'INSD du Burkina Faso,	Réalisée	21 octobre au 02 novembre 2024
				Appui aux travaux de synthèse finale des comptes nationaux de la nouvelle année de base 2022 de l'INSD du Burkina Faso	Réalisée	23 décembre 2024 au 10 janvier 2025

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
				Appui technique pour l'intégration des recommandations formulées par la revue par les pairs des résultats des comptes nationaux de la nouvelle base 2018 de la Guinée	Réalisée	02 au 14 septembre 2024
				Appui aux travaux de traitement des sources des comptes de la première année courante 2019 de la Guinée selon le SCN 2008.	Réalisée	07 au 18 octobre 2024
				préarbitrage et travaux analytiques des comptes de la première année courante 2019 de la Guinée selon le SCN 2008	Réalisée	04 au 15 novembre 2024
				Appui aux travaux de synthèse finale des comptes de la première année courante 2019 selon le SCN 2008 de Guinée.	Réalisée	02 au 20 décembre 2024
				Appui aux travaux d'élaboration des nomenclatures nationales d'activités et de produits de la Guinée	Non réalisée	
				Réalisation du diagnostic des comptes nationaux de Madagascar	Réalisée	4 au 8 mars 2024
	2.1.2. Accompagnement des EMA à la préparation	Les EMA ont rattrapé leur retard de production dans		Formation des cadres sur la méthode d'accélérer le	Réalisée	24 juin au 05 juillet 2024

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
	de la migration au prochain SCN	la série des comptes nationaux selon le SCN 2008 et ont procédé à la rétropolation nécessaire.		rattrapage dans la production des comptes sous le SCN 2008 à l'INSBU du Burundi		
				Appui dans l'élaboration des comptes des secteurs institutionnels de l'INS de Côte d'Ivoire selon la méthodologie du SCN 2008	Réalisée	21 mai au 05 juin 2024
				Assistance technique aux comptes économiques régionaux pour le calcul des comptes à prix constants de la Côte d'Ivoire	Réalisée	02 au 13 septembre 2024
				Appui technique pour la réalisation des comptes économiques de l'agriculture de la Côte d'Ivoire	Réalisée	18 au 22 novembre 2024
				Assistance technique pour l'analyse et la publication des résultats des comptes économiques régionaux de la Côte d'Ivoire	Réalisée	25 au 29 novembre 2024
				Appui aux travaux de rattrapage des comptes nationaux de l'INSTAD de Djibouti: Prise en compte des enquêtes spécifiques dans le REGED	Réalisée	18 au 29 août 2024
				Appui dans la préparation des comptes nationaux selon le SCN 2008, en	Réalisée	12 au 23 février 2024

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
				utilisant le module ERETES, de l'INSEED du Tchad		
	2.1.3. Accompagnement des EMA à la production régulière et à bonne date des comptes nationaux trimestriels	2.1.3. Accompagnement des EMA à la production régulière et à bonne date des comptes nationaux trimestriels	Les EMA améliorent le dispositif et les instruments d'analyse et de suivi de la conjoncture économique	Formation à la désaisonnalisation des séries chronologiques du Djibouti	Non réalisée	
	2.1.4. Accompagnement des EMA à la production des comptes régionaux et/ou des collectivités territoriales décentralisées (CTD), le cas échéant	Les EMA améliorent le dispositif, ainsi que les instruments d'analyse et de suivi du développement local	PM	PM		
	2.1.5. Soutien aux EMA dans la production et l'utilisation des matrices de comptabilité sociale (MCS) actualisées	Les EMA disposent d'un outil additionnel d'analyse et de modélisation macroéconomique	Les MCS des Etats membres de l'UEMOA sont finalisées	Consolidation au format harmonisé de la désagrégation de la MCS 2019 du Burkina Faso	Réalisée	22 au 26 janvier 2024
Réalisation du cadrage macroéconomique avec le modèle MED rénové de Djibouti et d'une note de cadrage				Réalisée	21 avril au 2 mai 2024	
Appui à la formation et l'élaboration de la micro MCS du Djibouti				Non réalisée		
Appui à l'élaboration des sous matrices et de la finalisation de la MCS désagrégée du Djibouti				Non réalisée		
Appui à la formation et l'élaboration de la micro MCS de la Guinée				Non réalisée		

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
				Appui à l'élaboration des sous matrices et de la finalisation de la MCS désagrégée de la Guinée	Non réalisée	
	2.1.6. Accompagnement des EMA à la production des comptes financiers et des comptes du patrimoine intégrant les APU et CTDs	Les EMA produisent la séquence complète des comptes économiques prévue par le SCN		Contribution à l'animation de l'atelier régional de consolidation des MCS des pays de l'UEMOA en vue de l'élaboration des MEGC	Réalisée	29 avril au 3 mai 2024
	2.1.7. Accompagnement des EMA à la production des comptes satellites dans les domaines prioritaires	Les EMA produisent des comptes sectoriels sur l'agriculture, l'énergie, la santé, l'éducation, le tourisme, l'environnement, etc.	PM	PM		
	2.1.8. Accompagnement des EMA à l'amélioration du dispositif de cadrage et d'analyse macroéconomique et budgétaire	Les EMA réalisent des analyses et des cadrages macroéconomiques et budgétaires, des PIP, des notes de cadrage, et policy briefs	Les capacités des cadres d'au moins un EMA sont renforcées en GAR et dans le processus d'élaboration du PIP	Formation des cadres des autres ministères (hors des 5 ministères pilotes) sur l'élaboration et l'exécution du PIP	Non réalisée	
Au moins un EMA est appuyé pour l'élaboration de document de cadrage macroéconomique, de PIP ou de notes de cadrage			Elaboration du PIP 2025-2027 pour 5 ministères pilotes, automatisation de la procédure de production du PIP glissant triennal sur Excel	Non réalisée		
			Elaboration du PIP 2026-2028 pour Djibouti, présentation officielle des résultats	Non réalisée		
Objectif spécifique 2.2: Accompagner les EMA à assurer une production et une utilisation régulière des statistiques du secteur productif conformes aux exigences de qualité						

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
Résultat spécifique attendu 2.2: <i>Les EMA disposent de statistiques du secteur productif qui respectent les normes de qualité</i>	2.2.1. Accompagnement des EMA dans la production des statistiques d'entreprises y compris les unités informelles	Les EMA disposent des statistiques d'entreprises actualisées y compris des unités informelles	Au moins un EMA est appuyé pour l'apurement des données de recensement des entreprises (RGE)	Appui au Burkina Faso pour la restitution des travaux du recensement pilote et la prise en compte des enseignements tirés	Réalisée	Mai 2024
				Appui au Burkina Faso pour la formation des agents de terrain du recensement général des entreprises (RGE)	Réalisée	Août 2024
				Appui à Djibouti pour l'élaboration des outils du recensement général des entreprises (RGE)	Réalisée	Août 2024
				Appui à la Guinée pour la révision des documents techniques (méthodologie, budget détaillé, chronogramme détaillé) du recensement général des entreprises (RGE)	Réalisée	Février 2024
				Appui à la Guinée pour la validation des outils du recensement général des entreprises (RGE)	Réalisée	Novembre 2024
				Appui à la Guinée pour la préparation de la phase pilote du recensement général des entreprises (RGE)	Réalisée	Novembre 2024
			Au moins 2 EMA sont appuyés pour la mise en place d'un répertoire des	Appui au Bénin pour la formation des cadres nationaux sur l'utilisation de TIGRE et la	Non réalisée	

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
			entreprises à des fins statistiques	transposition dans TIGRE de la version 0 du répertoire national d'entreprises à des fins statistiques		
				Appui au Gabon pour la mise en place de la version 0 du répertoire national d'entreprises à des fins statistiques à partir des sources administratives et statistiques disponibles	Réalisée	Juin 2024
				Appui au Gabon pour la mise en place des procédures de gestion courante du répertoire national d'entreprises à des fins statistiques	Réalisée	Octobre 2024
				Appui au Gabon pour la formation des cadres nationaux sur l'utilisation de TIGRE et la transposition dans TIGRE de la version 0 du répertoire national d'entreprises à des fins statistiques	Réalisée	
				Appui à la Guinée pour la formation des cadres de l'INS et des structures partenaires sur le processus de création et de gestion d'un répertoire d'entreprises à des fins statistiques	Non réalisée	Activité exclue de la première année du PHASAO, elle a été ramenée en 2025

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
				Appui à la Guinée pour la mise en place de la version 0 du répertoire national d'entreprises à des fins statistiques à partir des sources administratives et statistiques disponibles	Non réalisée	Activité exclue de la première année du PHASAO, elle a été ramenée en 2025
	2.2.2. Accompagnement des EMA dans le développement, la production et le suivi des statistiques sur l'artisanat[1] et les services	Les EMA élaborent des statistiques actualisés sur l'artisanat et les services	PM	PM		
Objectif spécifique 2.3: Soutenir la production régulière des statistiques conjoncturelles conformes aux exigences de qualité						
Résultat spécifique attendu 2.3: <i>Les EMA diversifient et améliorent leur production en matière de statistiques conjoncturelles</i>	2.3.1 : Accompagnement des EMA à la production (et à la diffusion) régulière et à bonne date des statistiques sur le suivi de l'inflation	Les EMA disposent des statistiques actualisées sur le suivi de l'inflation (prix)		Appui à l'INStAD du Bénin sur les travaux de calcul des nouveaux indices base 2023 conformément à la nouvelle méthodologie.	Réalisée	22 au 26 avril 2024
				Appui à l'INSD du Burkina Faso sur les travaux de calcul des nouveaux indices base 2023 conformément à la nouvelle méthodologie.	Réalisée	27 au 31 mai 2024
				Appui à l'ANStat de Côte d'Ivoire sur les travaux de calcul des nouveaux indices base 2023 conformément à la nouvelle méthodologie.	Réalisée	03 au 07 juin 2024

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
				Appui au renforcement des capacités des cadres nationaux (recyclage des cadres et des agents de collecte) de l'INS de Guinée	Non réalisée	
				Appui à l'INE de la Guinée Bissau sur les travaux de calcul des nouveaux indices base 2023 conformément à la nouvelle méthodologie.	Réalisée	15 au 19 avril 2024
				Appui à l'INSTAT du Mali sur les travaux de calcul des nouveaux indices base 2023 conformément à la nouvelle méthodologie.	Réalisée	8 au 12 avril 2024
				Appui à l'INS du Niger sur les travaux de calcul des nouveaux indices base 2023 conformément à la nouvelle méthodologie.	Réalisée	26 février au 1 mars 2024
				Appui à l'ANSD du Sénégal sur les travaux de calcul des nouveaux indices base 2023 conformément à la nouvelle méthodologie.	Réalisée	24 au 28 juin 2024
				Appui au Togo sur les travaux de calcul des nouveaux indices base 2023 conformément à la nouvelle méthodologie.	Réalisée	01 au 05 juillet 2024

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
				Appui technique à l'INS de la Guinée pour le lancement des activités préparatoires à la collecte des prix de base en 2025	Réalisée	28 octobre au 08 novembre 2024
				Appui technique à l'INS de Guinée pour la mise en place du dispositif de production du nouvel indice conformément à la nouvelle méthodologie	Réalisée	09 au 20 décembre 2024
				Organisation de l'atelier régional sur l'apurement des données et le calcul des IHPC rénovés de janvier à juin 2024	Réalisée	29 juillet au 02 août 2024
				Organisation de l'atelier régional sur la validation des indices rénovés de janvier à août 2024 et d'élaboration des argumentaires,	Réalisée	30 septembre au 04 octobre 2024
			Au moins un EMA est appuyé pour le calcul des pondérations de l'indice des prix à la consommation	Appui au Niger pour le calcul des pondérations à partir de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM, 2021)	Réalisée	29 janvier au 2 février 2024
				Appui à la Guinée Bissau pour la vérification et la stabilisation des pondérations de l'IHPC à partir de l'EHCVM 2021	Réalisée	15 au 17 novembre 2024
	2.3.2. Accompagnement des EMA à la production	Les EMA élaborent leurs statistiques du le	PM	PM		

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
	des statistiques sur le commerce extérieur des biens	commerce extérieur selon les normes internationales en vigueur				
	2.3.3. Accompagnement des EMA à la production des statistiques sur le commerce international des services	Les EMA élaborent leurs statistiques sur le commerce international des services, selon les normes en vigueur	PM	PM		
	2.3.4. Accompagnement des EMA à la production des statistiques sur le commerce intérieur des biens et des services.	Les flux de biens et services, en quantité et en qualité, en circulation à l'intérieur du pays sont maîtrisés et mieux régulés	PM	PM		
	2.3.5. Accompagnement des EMA à l'amélioration du dispositif de suivi de la conjoncture	Les EMA produisent et améliorent les bulletins, notes de conjoncture, tableaux de bords, etc	Le dispositif de suivi de la conjoncture économique d'au moins un EMA est amélioré	Amélioration et automatisation des publications conjoncturelles de la DEP Djibouti	Réalisée	30 juin au 11 juillet
		Les EMA produisent et améliorent les bulletins, notes de conjoncture, tableaux de bords, etc	Les capacités des cadres des SSN des EMA sont renforcées en analyse de la conjoncture et des prévisions macroéconomiques	Contribution à l'organisation du séminaire de conjoncture du 1 ^{er} semestre 2024 Afrique de l'Ouest	Réalisée	3 au 7 juin 2024
				Contribution à l'organisation du séminaire de conjoncture du 1 ^{er} semestre 2024 Afrique Centrale	Réalisée	7 au 10 mai 2024
				Contribution à l'organisation du séminaire de conjoncture du 2 ^{ème} semestre 2024 Afrique de l'Ouest	Réalisée	26 au 28 novembre 2024

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
				Contribution à l'organisation du séminaire de conjoncture du 2 ^{ème} semestre 2024 Afrique Centrale	Non réalisée	
Orientation stratégique 3: Accroissement des capacités techniques de production des statistiques sociodémographiques, agricoles et environnementales des organisations statistiques						
Objectif stratégique global 3: Accompagner les EMA et les organisations statistiques de la zone de couverture à développer les compétences techniques pour la production, la diffusion et l'utilisation des statistiques démographiques et sociales, des statistiques agricoles et environnementales, des statistiques sectorielles et multisectorielles, ainsi que des conditions de vie, selon les normes conformes à l'assurance qualité.						
Résultat stratégique global attendu 3: Les interventions d'AFRISTAT en direction des Etats membres et non membres ainsi que des autres organisations statistiques occasionnent un renforcement efficace des capacités techniques des personnels chargés de la production, l'analyse et l'utilisation des statistiques sociodémographiques, agricoles et environnementales						
Objectif spécifique 3.1: Accompagner les EMA pour une production et une utilisation régulière des statistiques sociodémographiques, conformes aux exigences de qualité						
Résultat spécifique attendu 3.1: Les EMA produisent et procèdent aux analyses des statistiques sociodémographiques en conformité avec les meilleures exigences de qualité	3.1.1. Accompagnement des EMA dans la production et la mise à jour des statistiques sur la population et la démographie	Les EMA disposent des statistiques actualisées sur la population et la démographie	Les EMA disposent des statistiques actualisées sur la population et la démographie	Sensibilisation pour la collecte des données de population et de démographie sur le handicap conformément aux préconisations du Washington Group	Réalisée	
	3.1.2. Accompagnement des EMA dans la production des études et analyses socio-démographiques	Les EMA produisent des études et analyses socio-démographiques	Des analyses et la publication des études socio-économiques sont améliorées et orientées vers le grand public	Elaboration du rapport d'analyse sur les statistiques sur le handicap dans un EMA au moins	Réalisée	
Objectif spécifique 3.2: Accompagner les EMA dans la production et l'utilisation régulière et à bonne date, et le suivi des statistiques agricoles, environnementales et de changement climatique						
Résultat spécifique attendu 3.2: Les EMA disposent de statistiques actualisées sur la production agricole, pastorale,	3.2.1. Accompagnement des EMA dans la production des statistiques agricoles et rurales	Les EMA disposent des statistiques actualisées sur la production agricole, pastorale, piscicole,	Les capacités des cadres d'au moins un EMA sont renforcées sur les indicateurs sur	Organisation d'un webinaire de renforcement des capacités des pays de l'UEMOA, de la Guinée et	Réalisée	

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
<i>piscicole, sylvicole et sur le développement rural, puis ils maîtrisent la disponibilité des statistiques sur l'environnement et le changement climatique</i>		sylvicole et sur le développement rural	la prévalence de la sous-alimentation et de l'insécurité alimentaire vécue (ODD2.1.1 et ODD2.1.2	du Tchad pour le calcul des indicateurs ODD2.1.1 et 2.1.2		
				Organisation d'un atelier régional de renforcement des capacités des pays de l'UEMOA, de la Guinée et du Tchad pour le calcul des indicateurs ODD2.1.1 et	Réalisée	
				Assistance aux pays de l'UEMOA, de la Guinée et du Tchad pour l'élaboration des notes d'analyses	Réalisée	
				Assistance aux pays de l'UEMOA, de la Guinée et du Tchad pour la préparation des ateliers de dissémination	Réalisée	
				Appui à au moins 2 EMA pour la production des indicateurs ODD	Réalisée	
				Participation à au moins 2 ateliers de dissémination des résultats des indicateurs de la cible ODD 2.1 et ODD 2.3	Réalisée	
		Les EMA disposent des statistiques actualisées sur les bilans alimentaires	Des appuis sont apportés à au moins un pays pour la compilation des bilans alimentaires	Appui à la Guinée pour la compilation des bilans alimentaires	Réalisée	
		Les EMA disposent des statistiques actualisées	PM	PM		

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
		sur le développement rural				
	3.2.2. Accompagnement des EMA dans la production des statistiques environnementales et de changement climatique	Les EMA élaborent des statistiques environnementales et de changement climatique		Renforcement des capacités pour l'exploitation du questionnaire d'identification des statistiques environnementales et de changement climatique d'un EMA au moins	Non réalisée	
Appui à l'élaboration du rapport diagnostic sur la disponibilité des statistiques environnementales et de changement climatique d'un EMA au moins				Non réalisée		
Elaboration du compendium sur les indicateurs des statistiques environnementales et de changement climatique d'un EMA au moins				Non réalisée		
Appui à l'élaboration de la stratégie nationale de développement des statistiques environnementales et de changement climatique d'un EMA au moins				Non réalisée		
Objectif spécifique 3.3: Accompagner les EMA dans la production et l'utilisation régulière des statistiques de conditions de vie, conformes aux exigences de qualité						

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
<p>Résultat spécifique attendu 3.3: <i>Les EMA disposent de statistiques sur les conditions de vie des ménages produites et utilisées régulièrement par les usagers à la grande satisfaction de ces derniers</i></p>	<p>3.3.1. Soutien aux EMA dans la production et l'actualisation des statistiques sur la pauvreté et les conditions de vie</p>	<p>Les EMA disposent de statistiques actualisées sur la pauvreté et les conditions de vie</p>	<p>Au moins un pays est appuyé pour le traitement et l'analyse des données d'enquêtes</p>	Appui à l'INSD du Burkina Faso pour l'élaboration d'un plan d'analyse et de tabulation pour l'ENB-ESI	Réalisée	
				Appui à l'INSD du Burkina Faso pour la production des tableaux de l'ENB-ESI	Réalisée	
				Appui à l'INSD du Burkina Faso pour l'analyse des données de l'ENB-ESI	Non réalisée	
				Appui au Burkina Faso pour l'anonymisation des données de l'enquête nationale de base sur l'emploi et le secteur informel (ENB-ESI)	Réalisée	
				Appui au Burkina Faso pour la préparation des enquêtes complémentaires sur l'emploi	Réalisée	
				Appui pour la réalisation, au traitement et à l'analyse d'une enquête auprès des ménages sur la force de travail et le secteur informel à Djibouti	Non réalisée	
				Appui pour la réalisation, au traitement et à l'analyse d'une enquête auprès des ménages sur la force de travail et le secteur informel en Guinée	Non réalisée	

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
			Les capacités du personnel de production statistique d'au moins un EMA sont renforcées dans les outils statistiques usuels	Mise à jour du manuel de traitement des données d'enquête sous SPSS	Non réalisée	
				Elaboration d'un module de traitement des données d'enquêtes sous Stata	Non réalisée	
				Appui à au moins un EMA pour le renforcement des capacités en SPSS	Non réalisée	
				Appui à au moins un EMA pour le renforcement des capacités en Stata	Non réalisée	
				Appui à l'INE de Guinée Bissau pour la formation en Excel avancé	Réalisée	
				Appui à l'INE de Guinée Bissau pour la formation en Access avancé	Réalisée	
	3.3.2. Accompagnement des EMA dans les travaux d'analyse de la pauvreté et des conditions de vie	Les dynamiques de pauvreté et les évolutions des conditions de vie sont mieux perçues par les décideurs	PM	PM		
	3.3.3. Appui aux EMA dans la production et l'actualisation des statistiques sur la protection sociale et des analyses sur les inégalités et l'inclusion	Les EMA disposent des statistiques actualisées sur la protection sociale et des rapports d'analyse sur les inégalités/inclusions sociales	Au moins un EMA est appuyé pour l'actualisation des statistiques sur la protection sociale	Appui à la Guinée pour la production et l'actualisation des statistiques sur la protection sociale et des analyses sur les inégalités et l'inclusion	Non réalisée	
	3.3.4. Appui aux EMA dans la production et l'actualisation des statistiques du genre et de vulnérabilité	Les EMA disposent des statistiques actualisées sur le genre et les types de vulnérabilité	PM	PM		

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
Objectif spécifique 3.4: Renforcer les interventions d'AFRISTAT auprès des EMA et des organisations statistiques de la zone de couverture dans le développement des sources alternatives pour les statistiques sociales, sectorielles et multisectorielles.						
Résultat spécifique attendu 3.4: <i>Les EMA et les organisations statistiques disposent de systèmes d'information statistique (SIS) constituant des sources alternatives crédibles en ce qui concerne les statistiques sociales, sectorielles et multisectorielles</i>	3.4.1. Appui au développement des systèmes d'information statistique (SIS) de sources administratives pour la production des statistiques d'état civil, de santé, d'éducation, de justice, d'emploi, d'environnement, protection sociale, du TIC, de l'habitat, des infrastructures, etc.	Les SIS de sources administratives deviennent une option privilégiée de collecte des données pour la production des statistiques sectorielles	Un appui est apporté à au moins 1 pays pour la mise en place d'un bulletin conjoncturel sur l'emploi formel	Appui à au moins 1 pays pour la mise en place d'un bulletin conjoncturel sur l'emploi formel	Non réalisée	
			Un appui est apporté à au moins 1 pays pour le développement des statistiques de l'emploi et du secteur informel	Appui apporté à l'INStAD du Bénin pour le développement des statistiques de l'emploi et du secteur informel	Réalisée	
			Un appui est apporté à des administrations sectorielles d'au moins 1 pays pour la production de l'annuaire	Appui à la production des annuaires statistiques au profit de 4 administrations sectorielles au moins	Partiellement réalisée	
			Un appui est apporté à au moins 1 pays pour l'élaboration de tableau de bord	Assistance pour la production des tableaux de bord	Partiellement réalisée	
			Appui à au moins une CER/Institution régionale sur les ODD	Appui à la CEMAC pour l'élaboration du premier rapport sur les ODD dans l'espace CEMAC	Réalisée	
	3.4.2. Appui au développement des systèmes d'information statistique (SIS) de sources administratives pour la production des statistiques de gouvernance, de sécurité	Les SIS de sources administratives deviennent une option privilégiée de collecte des données pour la production des statistiques multisectorielles	Les SIS de sources administratives deviennent une option privilégiée de collecte des données pour la production des statistiques multisectorielles	Appui à la production des annuaires statistiques au profit de 2 administrations en liens avec la gouvernance ou la sécurité au moins	Appui à l'élaboration des métadonnées sur les indicateurs produits par le	Réalisée
				Appui à l'élaboration des métadonnées sur les indicateurs produits par le	Non réalisée	

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
	et de participation à la vie publique			SSN de la Guinée Equatoriale		
				Appui à l'élaboration des annuaires statistiques au profit de 2 administrations au moins en lien avec la gouvernance ou la sécurité	Partiellement réalisée	
				Appui à l'élaboration de tableau de bord au profit de 2 administrations au moins en lien avec la gouvernance ou la sécurité	Partiellement réalisée	
Orientation stratégique 4: Élaboration de documents méthodologiques et développement des outils d'aide à la production de statistiques de qualité par AFRISTAT						
Objectif stratégique global 4: Produire et mettre à disposition des EMA, des outils méthodologiques et techniques/technologiques innovants d'aide à la production, à la diffusion et à l'utilisation des statistiques officielles de qualité						
Résultat stratégique global attendu 4: AFRISTAT contribue à l'harmonisation, à la production, à la diffusion et à l'utilisation des statistiques officielles de qualité avec une offre d'outils méthodologiques et techniques/technologiques adaptés et modernes						
Objectif spécifique 4.1: Poursuivre le développement technique et l'extension géographique des applicatifs méthodologiques de production des analyses, des synthèses et des indicateurs de conjoncture économique						
Résultat spécifique attendu 4.1: <i>AFRISTAT améliore et développe des applications d'aide à l'élaboration des statistiques et au calcul des indicateurs seul ou en partenariat avec d'autres institutions ; il vulgarise l'utilisation de ces différents outils par les équipes des pays et des organisations qui les acquièrent</i>	4.1.1. Contribution au développement technique d'ERETES pour la production des comptes économiques	La version améliorée d'ERETES est disponible	AFRISTAT contribue aux travaux d'amélioration d'ERETES	Participation au webinaire/atelier ERETES « Présentation des développements réalisés au 1er semestre 2024 et consultations sur les travaux à venir au 2ème semestre 2024 »	Réalisée	Webinaire, du 11 au 14 juin 2024
	4.1.2. Participation au déploiement d'ERETES pour la production des comptes économiques	Les EMA produisent des comptes nationaux selon le SCN 2008 à partir d'ERETES	PM	PM		

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
	4.1.3. Contribution au développement technique de la version améliorée de PHOENIX pour l'élaboration de l'indice de prix à la consommation des ménages (suivi de l'inflation)	L'outil PHOENIX amélioré est disponible	L'outil PHOENIX amélioré est disponible	Le module de saisie adjoint à l'application PHOENIX est déployé dans au moins un EMA pour la collecte des données	Réalisée	
				AFRISTAT contribue au développement de nouvelle version de l'outil PHOENIX	Réalisée	
	4.1.4. Déploiement de la nouvelle version de PHOENIX pour l'élaboration de l'indice de prix à la consommation des ménages (suivi de l'inflation)	Les EMA produisent l'IHPC avec la nouvelle version de l'outil PHOENIX	L'application Phoenix-UEMOA est paramétrée et initialisée	Déploiement de la nouvelle version de PHOENIX pour l'élaboration de l'indice de prix à la consommation des ménages	Réalisée	Tous les pays de l'UEMOA utilisent la nouvelle application pour la production de l'IHPC rénové
	4.1.5. Poursuite du développement technique de l'application informatique TIGRE pour la gestion des répertoires des entreprises	L'application TIGRE pour la gestion des répertoires d'entreprises est opérationnelle	L'application TIGRE est améliorée	Développement du module de téléchargement des données saisies sur Excel dans l'application TIGRE	Réalisée	
				Suivi de l'amélioration de l'application et réalisation du test	Non réalisée	
	4.1.6. Déploiement de l'application TIGRE pour la gestion des répertoires des entreprises dans les EMA	Les EMA disposent de répertoires d'entreprises produits à partir de l'application TIGRE	L'application TIGRE est déployée dans au moins un EMA	Installation de TIGRE au Gabon, formation des cadres nationaux sur l'utilisation de TIGRE et transposition dans TIGRE de la version 0 du répertoire national d'entreprises à des fins statistiques	Réalisée	

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
				Poursuite des activités de déploiement de l'application TIGRE au Gabon	Non réalisée	
	4.1.7. Développement technique de l'application de production et d'analyse des centrales des bilans	Une application d'aide à la production des centrales des bilans est fonctionnelle	PM	PM		
	4.1.8. Déploiement de l'application d'aide à la production et à l'analyse des centrales des bilans	Les EMA produisent des centrales de bilan à l'aide de la nouvelle application	PM	PM		
	4.1.9. Poursuite du développement technique et du déploiement de des applications diverses d'aide à la production des statistiques économiques	De nouvelles applications d'aide à la production de statistiques économiques existent	PM	PM		
Objectif spécifique 4.2: Participer au développement et à la vulgarisation par l'utilisation des outils d'analyse et de cadrages macroéconomiques						
Résultat spécifique attendu 4.2: <i>Les EMA et les CER disposent d'outils de calcul et d'analyse adéquats pour le cadrage macroéconomique et les simulations d'impact des politiques publiques</i>	4.2.1. Participation au développement et à la vulgarisation par l'utilisation de (des) l'outil(s) de prévision et prospective macro-économique	Les EMA et les CER actualisent leurs modèles de prévisions et perspectives économiques	Les cadres de Djibouti maîtrisent les modèles d'équilibre général calculable et l'écriture des codes GAMS, de la MCS à la MEGC	Formation de base sur les MEGC et l'écriture des codes GAMS, de la MCS à la MEGC au Djibouti	Réalisée	10 au 21 novembre 2024
			Djibouti dispose d'une première version d'un MEGC statique	Elaboration d'une première version d'un MEGC statique pour Djibouti	Non réalisée	
			Djibouti dispose d'une deuxième version d'un MEGC statique	Elaboration d'une deuxième version d'un MEGC statique pour Djibouti	Non réalisée	

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
			La version finale du MEGC de Djibouti est disponible et des simulations sont réalisées	Elaboration de la version finale du MEGC statique pour Djibouti et réalisation de quelques simulations	Non réalisée	
	4.2.2. Participation au développement et à la vulgarisation de l'utilisation de l'outil d'analyse d'impact des politiques publiques (modèle MEGC)	Les EMA et les CER produisent régulièrement les analyses et les simulations d'impact des politiques publiques avec l'appui d'AFRISTAT		Rénovation du modèle finalisée ; réalisation de cadrage macroéconomique avec le modèle, rédaction du rapport de cadrage, finalisation des guides d'utilisation du modèle et documents méthodologiques	Réalisée	
Objectif spécifique 4.3: Participer à l'élaboration et à la vulgarisation de l'utilisation des outils de normalisation statistique						
Résultat spécifique attendu 4.3: <i>AFRISTAT élabore et vulgarise l'utilisation des outils de normalisation statistique (nomenclatures, classifications diverses et autres guides sur les bonnes pratiques)</i>	4.3.1. Élaboration et dissémination des guides méthodologiques, des manuels de concepts et définitions	AFRISTAT a procédé à la révision et à la dissémination dans les EMA des documents méthodologiques, des manuels de concepts et définitions, etc.	Le guide méthodologique sur la retropolation des séries des comptes nationaux est finalisé	Finalisation du guide méthodologique sur la retropolation des séries des comptes nationaux	Non réalisée	
			Le guide méthodologique des comptes régionaux est finalisé	Finalisation du guide méthodologique des comptes régionaux	Non réalisée	
			Le guide méthodologique de désagrégation des MCS est élaboré	Elaboration du guide méthodologique des travaux de désagrégation de la MCS dans les pays	Partiellement réalisée	
			Le Guide méthodologique de l'IHPC base 2023 est adapté	Finalisation de la deuxième version du guide méthodologique d'élaboration de l'IHPC rénové	Réalisée	En attente d'une transmission officielle à la Commission

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
	4.3.2. Élaboration et dissémination des nomenclatures diverses (activités, produits, emplois et professions, métiers de l'artisanat, codes géographiques, localités, etc.)	AFRISTAT a élaboré, selon la procédure usuelle, des nomenclatures diverses (activités, produits, emplois et professions, métiers de l'artisanat, codes géographiques, localités, etc.) et les a disséminées	La nomenclature de consommation ouest-africaine est adaptée à la COICOP 2018	Adaptation de la nomenclature de consommation ouest-africaine pour l'indice harmonisé des prix à la consommation (NCOA-IHPC) dérivée de la COICOP 2018 avec la prise en charge des recommandations des ateliers régionaux réalisé en février et juin 2023 à Lomé	Réalisée	Transmission officielle à la Commission de l'UEMOA dès que le guide sera finalisé
	4.3.3. Élaboration et dissémination des notes et guides sur les bonnes pratiques	AFRISTAT a mis à la disposition des EMA les guides sur les bonnes pratiques en matière de production et de diffusion des statistiques officielles		Rédaction de notes et autres guides sur les bonnes pratiques en matière de qualité en statistique	Partiellement réalisée	
Rédaction de notes et autres guides sur les bonnes pratiques recueillies auprès des EMA				Partiellement réalisée	Promotion de l'élaboration des indicateurs intégrés	
	4.3.4. Appui au SSN des EMA dans l'adoption et à l'utilisation des nomenclatures et classifications, des concepts et méthodologies, ainsi que d'autres cadres de normalisation statistique internationale	AFRISTAT a aidé les EMA à contextualiser les nomenclatures AFRISTAT et autres classifications fonctionnelles	PM	PM		
Objectif spécifique 4.4. : Encourager et promouvoir l'utilisation, des SIG et des méthodes alternatives de collecte et d'exploitation des données pour la production des statistiques officielles au sein des EMA et des CER.						

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
Résultat spécifique attendu 4.4: <i>Les EMA et les organisations statistiques utilisent les SIG et les applications alternatives pour la collecte et l'exploitation des données pour la production des statistiques officielles</i>	4.4.1. Soutien au développement des SIG et de la cartographie numérique pour la production et la diffusion des statistiques officielles	Les statistiques officielles sont géo référencées et mieux diffusées par les SIG au sein des EMA	Les capacités statistiques des EMA sont renforcées sur l'utilisation des SIG et de la cartographie numérique	Poursuite des réflexions sur l'utilisation des SIG et de la cartographie numérique	Non réalisée	
	4.4.2. Soutien au développement et à l'utilisation des applications alternatives pour la collecte des données CAT, CAPI, CAM, CAWI, etc.	Les données sont collectées/ analysées à partir de nouvelles approches et techniques modernes	Les capacités des cadres d'au moins un EMA sont renforcées sur la conception d'application de collecte sous CAPI	Renforcement des cadres de l'INE de Guinée Bissau sur CsPRO	Réalisée	
	4.4.3. Promotion des outils et méthodes pour l'exploitation des big data, des données générées par les citoyens (CGD) et autres sources non traditionnelles pour la production des statistiques officielles au sein des EMA	L'exploitation des big data et autres sources non traditionnelles contribue à la production des statistiques officielles	PM	PM		
Objectif spécifique 4.5. : Appui à la mise en œuvre des instruments du CNAQ dans les EMA						
Résultat spécifique attendu 4.5: <i>Les EMA et les CER disposent de cadres nationaux d'assurance qualité (CNAQ) et les mettent en application</i>	4.5.1. Soutien aux EMA et aux CER dans l'élaboration contextualisée des lignes directrices pour la production et la diffusion des statistiques officielles conformes au CNAQ	Les EMA et les CER produisent et diffusent des statistiques officielles conformes aux CNAQ		Organisation d'un atelier sous régional sur la qualité des statistiques officielles	Réalisée	
	4.5.2. Soutien aux EMA dans l'évaluation de la qualité des données selon le CNAQ	Une appréciation par autoévaluation est faite par les membres du SSN sur la qualité des	Au moins un EMA est assisté pour l'évaluation de son SSN selon le CNAQ	Assistance à la Guinée pour l'autoévaluation de son SSN sur la qualité des statistiques officielles produites et diffusées	Réalisée	

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
		statistiques officielles produites et diffusées		Assistance au Mali pour l'autoévaluation de son SSN sur la qualité des statistiques officielles produites et diffusées	Non réalisée	
				Assistance au Togo pour l'autoévaluation de son SSN sur la qualité des statistiques officielles produites et diffusées	Réalisée	
				Appui à l'organisation d'une enquête de satisfaction des utilisateurs des données statistiques en Guinée	Partiellement réalisée	
Objectif spécifique 4.6. : Participer aux programmes de recherches pour le développement des nouvelles approches méthodologiques et des nouveaux indicateurs statistiques						
Résultat spécifique attendu 4.6: <i>AFRISTAT contribue significativement aux programmes de recherche pour la définition de nouvelles méthodologies et de nouveaux indicateurs statistiques</i>	4.6.1. Poursuite des travaux de recherche et de développement sur les nouveaux indicateurs de suivi de la conjoncture économique	Les EMA produisent et diffusent les nouveaux indicateurs de suivi de la conjoncture économique		Appui à Djibouti pour le calcul des indices de la production industrielle (IPI) provisoires	Réalisée	Février 2024
				Appui à la RD Congo pour la formation de deux cadres de la Banque centrale sur la mise en place en place et la production de l'indice de production industrielle	Réalisée	
				Appui à Djibouti pour le calcul des indices de prix de production de l'industrie (IPPI) provisoires	Réalisée	Septembre 2024
				Appui à Djibouti pour le calcul des indices du	Réalisée	Mars 2024

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
				chiffre d'affaires des services (ICA-S) provisoires		
				Appui à la Côte d'Ivoire pour le traitement des données et le calcul des indices du chiffre d'affaires des services (ICA-S) provisoires	Réalisée	Avril 2024
				Appui au Bénin pour la refonte de l'indice de prix de production de l'Agriculture (IPPA)	Réalisée	Mai 2024
				Appui à Djibouti pour la poursuite des travaux de mise en place d'un indice du coût de la construction (ICC)	Réalisée	Septembre 2024
				Appui à la Guinée pour la formation des cadres sur le processus de mise en place d'un indice du coût de la construction (ICC)	Réalisée	Décembre 2024
	4.6.2. Participation aux groupes de travail internationaux de réflexion et de développement sur les nouvelles méthodologies et les nouveaux indicateurs statistiques (Agenda des ODD)	AFRISTAT consolide/développe un pôle de recherche reconnu par la communauté statistique internationale	AFRISTAT est représenté aux colloques de l'ACN	Participation aux travaux aux travaux du 18 ^{ème} colloque de l'ACN	Réalisée	
	4.6.3. Participation aux travaux d'expérimentation	AFRISTAT assume le leadership technique du	Les ressources pour la conduite des enquêtes	Elaboration d'un manuel de traitement et d'analyse	Réalisée	

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
	de la faisabilité des projets de méthodologies et des indicateurs statistiques	développement de la statistique en Afrique	sur le secteur informel sont disponibles	des données sur le secteur informel		
			Les ressources pour la conduite des enquêtes sur le secteur informel sont disponibles	Actualisation des programmes SPSS pour le traitement et la production des tableaux de résultats d'une enquête sur le secteur informel	Réalisée	
			Les ressources pour la conduite des enquêtes sur l'emploi sont disponibles	Elaboration d'un manuel de traitement et d'analyse des données sur l'emploi	Réalisée	
			Les ressources pour la conduite des enquêtes sur l'emploi sont disponibles	Actualisation des programmes SPSS pour le traitement et la production des tableaux de résultats d'une enquête sur l'emploi	Réalisée	
		AFRISTAT assume le leadership technique du développement de la statistique en Afrique	Une note sur la modification des dispositifs d'enquêtes auprès des ménages pour le suivi des politiques sectorielles, des ODD et de l'Agenda 2063 est rédigée	Elaboration d'un plan de tabulation du module sur le transport des personnes et les modes de transport	Réalisée	
		AFRISTAT assume le leadership technique du développement de la statistique en Afrique	Les données de l'étude pilote sur l'économie numérique sont traitées	Appui au traitement des données de l'enquête sur l'économie numérique	Réalisée	
			Les données de l'étude pilote sur	Appui à l'analyse des données de l'enquête pilote sur l'économie	Réalisée	

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
			l'économie numérique sont analysées	numérique dans le pays identifié		
				Elaboration du rapport préliminaire de l'enquête sur l'économie numérique	Réalisée	
				Elaboration de snapshot à partir des résultats de l'enquête sur l'économie numérique	Réalisée	
Orientation stratégique 5: Promotion du volet Observatoire et de la visibilité d'AFRISTAT						
Objectif stratégique global 5: Renforcer la visibilité d'AFRISTAT ainsi que son « volet observatoire au sein de l'écosystème statistique africain et international						
Résultat stratégique global attendu 5: <i>Le volet Observatoire d'AFRISTAT est réactivé et sa pertinence est reconnue aux niveaux sous-régional, régional et international par la qualité de ses produits</i>						
Objectif spécifique 5.1: <i>Constituer (développer et mettre en place) et promouvoir l'accès aux bases de données des EMA (et africaines en général)</i>						
Résultat spécifique attendu 5.1: <i>Les bases de données statistiques sur les EMA et autres pays africains sont disponibles auprès d'AFRISTAT et sont facilement accessibles</i>	5.1.1. Appui aux EMA dans la constitution des séries longues et bases de données statistiques, avec profil historique le plus éloigné possible, dans tous les domaines du champ économique et social, et les centraliser à AFRISTAT.	Les bases de données statistiques et les séries longues des EMA et autres pays africains sont disponibles auprès d'AFRISTAT et consultables facilement		Mise en ligne de la plateforme AFRISTAT DATA PORTAL	Réalisée	
Objectif spécifique 5.2: <i>Rendre opérationnel le portail des données d'AFRISTAT</i>						
Résultat spécifique attendu 5.2: <i>Le portail des données d'AFRISTAT est fonctionnel et mis à jour régulièrement</i>	5.2.1. Mise à jour régulière à fréquence requise les informations actualisées pour la base de données régionales	Les informations mises à jour des EMA sont accessibles dans la base de données d'AFRISTAT.	la plateforme AFRISTAT DATA PORTAL est alimentée en données	Collecte régulière des données pour la mise à jour de la plateforme AFRISTAT DATA PORTAL	Réalisée	-
			La plateforme AFRISTAT DATA	Revue de la page d'accueil et amélioration	Réalisée	-

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
			PORTAL est personnalisée	de l'affichage des données		
			Les métadonnées des indicateurs sont élaborées	Elaboration de métadonnées (liste minimale) des indicateurs	Non réalisée	-
			La base documentaire est alimentée par la documentation disponible à AFRISTAT	Renforcement de la base documentaire des SSN des Etats membres	Réalisée	-
				Amélioration de la base documentaire pour la prise en compte d'autres extensions	Réalisée	-
Objectif spécifique 5.3: Promouvoir la valorisation des données en son sein et au sein des EMA par la réalisation et la diffusion des études, des notes et des bulletins périodiques sur la veille stratégique, la conjoncture et l'actualité économique sous régionale, régionale et internationale						
Résultat spécifique attendu 5.3: <i>Les données statistiques émanant des EMA sont exploitées pour produire des bulletins, notes et autres études largement diffusés</i>	5.3.1. Intensification au sein d'AFRISTAT, à partir des bases de données disponibles, de la dissémination régulière des études et analyses conjoncturelles, sous forme de notes et bulletins de conjoncture, de tableaux de bord, de compendiums, d'annuaires, et autres supports physiques ou électroniques, etc.	AFRISTAT diffuse de plus en plus des bulletins, notes et rapports d'analyse sur l'actualité sous-régionale et régionale		Production du bulletin mensuel d'AFRISTAT sur l'IHPC des EMA et la RDC	Non réalisée	
	5.3.2. Accompagnement des EMA, à partir des bases de données disponibles, à la production régulière des études et analyses	AFRISTAT accompagne chaque EMA à la production régulière d'études et publications selon un canevas adopté	PM	PM		

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
	conjoncturelles, sous forme de Notes et bulletins de conjoncture, de Tableaux de bord, de compendiums, d'annuaires, et autres supports physiques ou électroniques, etc.					
	5.3.3. Développement de la coopération et des partenariats scientifiques avec les institutions universitaires et les centres de recherche (think tank) pour la production des travaux académiques, et des analyses des politiques publiques en Afrique, à partir des bases de données d'AFRISTAT	Des publications scientifiques des universitaires et des rapports d'analyse des think tanks sont produits à partir des données d'AFRISTAT		Initiation d'un partenariat scientifique au moins pour la sortie de publications (organisations telles que l'IDEP, les universités,...)	Partiellement réalisée	Sollicitation de l'AFD
Objectif spécifique 5.4: Améliorer l'accès (et donc la visibilité d'AFRISTAT) et l'exploitation des bases de données d'AFRISTAT en ligne par les utilisateurs						
Résultat spécifique attendu 5.4: <i>AFRISTAT donne la possibilité aux utilisateurs de sa base de données d'y télécharger les données sous des formats téléchargeables et exploitables</i>	5.4.1. Amélioration de l'accès et l'exploitation des bases de données en ligne par les utilisateurs	Les données d'AFRISTAT sont accessibles aux utilisateurs sous des formats téléchargeables et exploitables	Une réflexion est conduite pour le développement des normes d'échanges des données (SDMX)	Elaboration d'un rapport sur l'état d'implémentation de la norme SDMX dans les SSN	Non réalisée	
			Une réflexion est conduite pour le développement des normes d'échanges des données (SDMX)	Elaboration d'une stratégie de développement du SDMX	Non réalisée	
Objectif spécifique 5.5: Élaborer la stratégie de communication d'AFRISTAT et aider les EMA à en disposer						

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
Résultat spécifique attendu 5.5: <i>AFRISTAT se dote d'une nouvelle stratégie de communication et assiste les EMA dans l'amélioration de leur communication</i>	5.5.1. Appui aux INS des EMA pour la consolidation de leur identité visuelle	Les INS des EMA sont mieux connus et identifiables à partir de leurs chartes graphiques	PM	PM		
	5.5.2. Reprise de l'appui au développement des sites web des INS/SSN des EMA et effectivité d'un relais via le portail AFRISTAT	Les utilisateurs des données des sites web des INS/SSN ont accès à des informations actualisées via le portail d'AFRISTAT	Les sites web des INS des EMA sont renoués	Appui aux Etats membres pour le développement et la renovation de leur site web	Réalisée	Appui à l'INSD du Burkina Faso et à l'INS Côte d'Ivoire
			Le serveur d'hébergement des sites web est géré	Gestion du serveur d'hébergement dédié des sites web	Réalisée	
	5.5.3. Élaboration et adoption d'une nouvelle stratégie de communication propre à AFRISTAT	AFRISTAT dispose d'une nouvelle stratégie de communication	La stratégie de communication d'AFRISTAT est finalisée	Finalisation de la stratégie de communication d'AFRISTAT	Partiellement réalisée	
	5.5.4. Appui aux INS des EMA à élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication	Les INS des EMA disposent d'une stratégie nationale de communication	Au moins un EMA est appuyé pour l'élaboration d'une stratégie de communication	Appui à l'élaboration d'une stratégie de la communication d'un EMA au moins	Non réalisée	
Objectif spécifique 5.6: Adopter une politique de présence aux rendez-vous internationaux dans le domaine de la statistique et de l'analyse économique						
Résultat spécifique attendu 5.6: <i>L'Observatoire est opportunément représenté dans les grands rendez-vous internationaux traitant des questions relatives à la statistique et à l'analyse économique</i>	5.6.1. Présence active d'AFRISTAT dans les instances institutionnelles africaines dans le domaine de la statistique	AFRISTAT est représenté au plus haut niveau dans les instances institutionnelles africaines dans le domaine de la statistique		Participation à StatCom Afrique	Réalisée	
				Participation à la 18 ^{ème} session du Comité des Directeurs Généraux des INS de l'Union Africaine	Réalisée	
	5.6.2. Présence d'AFRISTAT dans les instances internationales (notamment les Nations unies) et participation aux	AFRISTAT fait preuve de leadership en matière de stratégie, de recherche-développement en		Participation à la 55 ^{ème} session de ComStat	Réalisée	
				Participation à la conférence de l'ISI-IAOS 2024	Réalisée	

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations		
	groupes de travail et de recherche mis en place au niveau international dans le domaine de la statistique (IAEG-SDG, HLG, WG, IAOS, ISI, WD, etc.)	statistique et économie en Afrique		5ème Forum mondial des données des Nations Unies 2024	Non réalisée			
				Participation et intervention à la réunion de l'Association de comptabilité nationale (ACN) 2024	Réalisée			
	5.6.3. Intensification de la présence d'AFRISTAT sur les différents réseaux et canaux de communication en diversifiant les cibles et les produits		Les activités d'AFRISTAT sont rendues publiques à travers plusieurs canaux de communication y compris les réseaux sociaux	4 numéros de la lettre d'AFRISTAT diffusés	Le site internet est régulièrement mis à jour	Mise à jour régulière du site web	Réalisée	
					Le compte Facebook est régulièrement alimenté	Animation régulière du compte Facebook d'AFRISTAT	Réalisée	
					Le compte Twitter est régulièrement alimenté	Animation régulière du compte Twitter d'AFRISTAT	Réalisée	
					Rédaction et publication des numéros de LLA107	Réalisée		
					Rédaction et publication des numéros de LLA 108 avec un supplément	Réalisée		
					Rédaction et publication des numéros de LLA 109	Réalisée		
					Rédaction et publication des numéros de LLA 110	Réalisée		
					Les produits d'AFRISTAT sont connus par plus d'utilisateurs à travers le monde	PM	PM	
Objectif spécifique 5.7: Prendre une part active aux débats sur les grands sujets de l'actualité économique et sociale sous-régionale et régionale								
Résultat spécifique attendu 5.7: <i>AFRISTAT émet des avis et opinions sur les grands sujets</i>	5.7.1. Élaboration et publication d'une note périodique d'analyse des	AFRISTAT est reconnue comme un centre d'excellence en analyse		Rédaction d'une policy brief	Non réalisée			

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
<i>d'actualité à l'échelle sous-régionale et régionale</i>	faits socio-économiques d'actualité africaine ou internationale avec impact sur les EMA et fidéliser le public	économique (conjoncturelle ou structurelle) et son avis est écouté par les décideurs				
	5.7.2. Révision du contenu de La Lettre d'AFRISTAT	La Lettre d'AFRISTAT répond mieux aux attentes de ses lecteurs	PM	PM		
Orientation stratégique 6: Diversification des partenariats et mobilisation des ressources d'AFRISTAT						
Objectif stratégique global 6: Renforcer et développer les mécanismes innovants dans la recherche des partenariats et la mobilisation des ressources d'AFRISTAT.						
Résultat stratégique global attendu 6: Les activités réalisées par AFRISTAT se mènent, pour l'essentiel, conformément à la programmation et les initiatives en matière de collaborations et de partenariats se multiplient						
Objectif spécifique 6.1: Inverser la tendance à la forte dépendance aux projets par rapport au PSTA et mettre à niveau les ressources financières d'AFRISTAT pour lui permettre de réaliser convenablement ses missions						
Résultat spécifique attendu 6.1: <i>AFRISTAT mobilise plus de ressources avec un meilleur recouvrement de ses ressources propres consécutivement au renforcement de la sensibilisation et du plaidoyer auprès de ses Etats membres et de ses partenaires</i>	6.1.1. Renforcement de l'action du Comité ministériel de mobilisation des ressources propres d'AFRISTAT	Les contributions des EMA et des institutions partenaires sont mises à jour		Relance des EMA en retard de paiement de leurs contributions au Fonds AFRISTAT par le PCM	Réalisée	
				Organisation d'une réunion du Comité technique de mobilisation des ressources propres d'AFRISTAT	Réalisée	
				Adoption du Fonds AFRISTAT 2026-2035	Partiellement réalisée	
				Adoption de la décision fixant les modalités d'alimentation du Fonds AFRISTAT 2026-2036	Non réalisée	
	6.1.2. Plaidoyer auprès des organisations internationales et des partenaires techniques et	Les arriérés de contributions de certains EMA sont apurés avec la contribution de	PM	PM		

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
	financiers pour combler les arriérés au nom de certains EMA	partenaires techniques et financiers				
	6.1.3. Plaidoyer auprès des Institutions financières régionales et des organismes philanthropiques pour soutenir financièrement les programmes d'AFRISTAT (BAD, B&M G, Fondation Tony Elumelu, Mo Ibrahim, Opérateurs Telecom, Projet Clearing house HLG-PCCB, etc.)	AFRISTAT dispose des financements additionnels pour mener à bien ses missions		Relance des Banques centrales pour solliciter leur contribution au Fonds AFRISTAT 2016-2025 par le PCM	Réalisée	
Relance des CER pour solliciter leur contribution au Fonds AFRISTAT 2016-2025 par le PCM				Réalisée		
Mission de plaidoyer en vue de la libération des contributions et de développement de partenariats				Réalisée		
6.1.4. Positionnement d'AFRISTAT comme partenaire/bénéficiaire des programmes sous-régionaux d'appui à la statistique	AFRISTAT est partenaire et bénéficiaire aux côtés des EMA, des financements des programmes sous-régionaux de soutien à la statistique et aux réformes économiques			Promotion des capacités d'assistance technique d'AFRISTAT auprès des CER	Réalisée	
				Promotion des capacités d'assistance technique d'AFRISTAT auprès des PTF	Réalisée	
6.1.5. Missions de sensibilisation et de mobilisation des EMA et autres partenaires pour le financement du Fonds AFRISTAT et/ou des projets	Apurement progressif de la dette due à AFRISTAT au titre des contributions des EMA et des partenaires			Mission de coordination, sensibilisation et de mobilisation des ressources au Burkina Faso	Réalisée	
				Mission de coordination, sensibilisation et de mobilisation des ressources au Cabo Verde	Non réalisée	

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
				Mission de coordination, sensibilisation et de mobilisation des ressources et des partenariats en Côte d'Ivoire	Réalisée	
				Mission de coordination, sensibilisation et de mobilisation des ressources à Djibouti	Réalisée	
				Mission de coordination, sensibilisation et de mobilisation des ressources au Gabon	Réalisée	
				Mission de coordination, sensibilisation et de mobilisation des ressources en Guinée	Réalisée	
				Mission de coordination, sensibilisation et de mobilisation des ressources en Guinée Bissau	Non réalisée	
				Mission de coordination, sensibilisation et de mobilisation des ressources en Guinée Equatoriale	Réalisée	
				Mission de coordination, sensibilisation et de mobilisation des ressources au Mali	Réalisée	
				Mission de coordination, sensibilisation et de	Non réalisée	

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
				mobilisation des ressources en Mauritanie		
				Mission de coordination, sensibilisation et de mobilisation des ressources au Niger	Non réalisée	
				Mission de coordination, sensibilisation et de mobilisation des ressources au Sénégal	Réalisée	
				Mission de coordination, sensibilisation et de mobilisation des ressources au Tchad	Réalisée	
	6.1.6. Accroissement de la fonction d'agence d'exécution de certains projets des partenaires	Renforcement du volume d'activités et des sources de financement d'AFRISTAT		Signature de convention de prestation de service avec l'INS Guinée/PHASAO	Réalisée	
Signature de convention de prestation de service avec l'INSTAT du Mali/PHASAO				Partiellement réalisée		
Signature de convention de prestation de service avec une CER/PHASAO				Partiellement réalisée	Commission de l'UEMOA	
Signature de convention de prestation de service avec une CER/PHASAO				Partiellement réalisée	Commission de la CEMAC	
Signature de convention de prestation de service avec au moins un PTF				Partiellement réalisée	Travaux en cours avec l'AFD	
Supervision de la mise en œuvre des activités du projet INSD Burkina Faso/PHASAO				Réalisée		

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
				Supervision de la mise en œuvre des activités de la convention AFRISTAT_INSTAD Djibouti	Réalisée	
				Supervision de la mise en œuvre des activités de la convention AFRISTAT_DEP Djibouti	Réalisée	
				Supervision de la mise en œuvre des activités de la convention AFRISTAT_INS Guinée	Réalisée	
				Supervision de la mise en œuvre des activités de la convention AFRISTAT - _PHASAO Guinée	Réalisée	
				Supervision de la mise en œuvre des activités du PRI/MCS-UEMOA	Réalisée	
				Supervision de la mise en œuvre des activités du projet DATAFID	Réalisée	
				Supervision de la mise en œuvre des activités de la convention FAO pour le renforcement des capacités sur les indicateurs ODD2.1.1 et ODD2.1.2	Réalisée	
				Supervision de la mise en œuvre des activités de la convention FAO_calcul des indicateurs ODD 2.3	Réalisée	

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
				Supervision de la mise en œuvre des activités de l'initiative ECOBUSAF-SOCSTAF	Réalisée	
				Supervision de la mise en œuvre des activités du PAS II	Réalisée	
Objectif spécifique 6.2. : Élargir le champ d'intervention géographique et thématique d'AFRISTAT						
Résultat spécifique attendu 6.2: <i>AFRISTAT intervient dans les Etats non membres et collabore avec les écoles et autres universités sur de nouvelles thématiques</i>	6.2.1. Poursuite des interventions dans les pays non membres qui les sollicitent.	La zone de couverture d'AFRISTAT est élargie et le leadership consolidé et renforcé		Mission de coordination, mobilisation de partenariats et recueil des besoins d'appui technique de la RDC	Partiellement réalisée	
			Appui à la formation sur la mise en œuvre d'un IPI à deux cadres de la RDC à AFRISTAT	Mission d'appui technique dans un Etat non membre au moins	Réalisée	
	6.2.2. Renforcement de la collaboration scientifique et technique avec les écoles de statistiques et les départements d'économie des universités, notamment africaines	AFRISTAT est un centre d'excellence et de référence en Afrique, en matière de recherche et développement statistique sur les thématiques nouvelles	PM	PM		
Objectif spécifique 6.3. : Soutenir la formation statistique au profit des États membres						
Résultat spécifique 6.3: <i>AFRISTAT soutient la formation statistique dans ses Etats membres, collabore avec les écoles et accueille les apprenants et les jeunes diplômés respectivement en</i>	6.3.1. Contribution à l'organisation matérielle des concours communs d'entrée dans les écoles de statistique africaines (ESA)	AFRISTAT participe au financement et, le cas échéant, à la supervision technique des concours d'entrée dans les ESA pour le maintien de la crédibilité du processus		Versement de la contribution d'AFRISTAT à l'organisation des concours communs d'entrée dans les ESA	Réalisée	

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations	
<i>stage et immersion professionnelle</i>	6.3.2. Information sur les activités des écoles de formation statistique	AFRISTAT relaie toutes les informations utiles relatives aux ESA		Diffusion des avis de concours communs d'entrée dans les ESA	Réalisée		
				Diffusion des résultats des concours communs d'entrée dans les ESA	Réalisée		
	6.3.3. Organisation des missions de formation dans les écoles de formation économique, statistique et démographique	Les étudiants des ESA bénéficient des missions d'enseignement animées par des professionnels d'AFRISTAT		PM			
	6.3.4. Accueil de stagiaires des écoles de formation statistique et démographique	Les apprenants bénéficient d'un encadrement en milieu professionnel spécialisé			Accueil des étudiants inscrits en 2 ^{ème} année du cycle des ISE de l'ENSAE de Dakar	Non réalisée	
					Accueil des étudiants inscrits en 2 ^{ème} année du cycle des ISE de l'ENSEA d'Abidjan	Non réalisée	
					Accueil des étudiants inscrits en 2 ^{ème} année du cycle des ISE de l'ISSEA de Yaoundé	Non réalisée	
					Accueil des étudiants inscrits en 2 ^{ème} année du cycle des TS du CFP-STAT de Bamako	Réalisée	
	6.3.5. Mise en œuvre du programme « jeunes statisticiens »	Les jeunes diplômés des ESA bénéficient d'une période d'imprégnation professionnelle au sein d'AFRISTAT			Poursuite du programme « jeunes statisticiens »	Partiellement réalisée	
	Objectif spécifique 6.4. : Renforcer la coopération internationale et la coordination des actions						

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations	
Résultat spécifique attendu 6.4: <i>AFRISTAT a un statut plus formel auprès des institutions politiques et économiques, il développe et renforce ses partenariats qui s'exécutent dans un cadre plus concerté</i>	6.4.1. Obtention d'une reconnaissance comme observateur permanent auprès des institutions politiques et économiques de la sous-région (UEMOA/CEDEAO, CEMAC/CEEAC, AMAO, Réunion des Chefs d'Etats et de Gouvernements de l'UA, etc.)	AFRISTAT est mieux connu dans les instances panafricaines et sollicité pour son expertise	PM	PM			
	6.4.2. Développement et harmonisation des champs d'intervention avec les autres instances et organisations statistiques : STATAFRIC, CAS/UNECA, la Division Statistique de la BAD, CoDGs, AMAO, CEDEAO/UEMOA, CEEAC/CEMAC, StatCom, Afritacs Centre et Ouest, etc.	Une synergie de collaboration est établie avec les autres institutions de statistiques et d'analyse économique			Participation à la réunion du Groupe technique préparatoire au Comité Sous-régional de Statistique de la CEMAC	Réalisée	
					Participation à la réunion du Groupe technique préparatoire au Comité Sous-régional de Statistique de l'UEMOA	Réalisée	Visioconférence du 25 au 27 juin 2024
					Participation aux travaux du Groupe technique spécialisé sur la SNDS	Réalisée	
	6.4.3. Renforcement de la collaboration avec les partenaires traditionnels (Insee, PARIS21, CESD Statisticiens pour le Développement, Statistique Canada, CEA, CEMAC, UEMOA, CEDEAO, FAO, IFORD, Expertise France, BM, UE...)	Les partenariats traditionnels d'AFRISTAT sont consolidés			Participation aux réunions statutaires de fin d'année 2023 de l'AMAO	Réalisée	
					Participation à la 53 ^{ème} session du Conseil d'administration de l'IFORD	Non réalisée	
					Participation à la 54 ^{ème} session du Conseil d'administration de l'IFORD	Réalisée	

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
				Participation à la réunion du Comité Sous-régional de Statistique de l'UEMOA	Réalisée	
				Participation à la réunion du Comité Sous-régional de Statistique de la CEMAC	Réalisée	
				Participation à la réunion du Comité Sous-régional de Statistique de la CEDEAO	Réalisée	
				Participation au Comité de Pilotage du PHASAO UEMOA	Réalisée	
				Participation au Comité de Pilotage du projet DATAFID	Réalisée	
				Participation au Board 2024 de PARIS21	Réalisée	
				Participation aux réunions statutaires de mi-année 2024 de l'AMAO	Non réalisée	
				Participation à la 26 ^{ème} session du Comité d'orientation d'AFRITAC Centre	Non réalisée	
				Participation à la 34 ^{ème} session du Comité d'orientation d'AFRITAC de l'Ouest	Réalisée	
				Renouvellement et suivi de la collaboration avec l'INSEE	Réalisée	

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
				Poursuite de la Collaboration avec les autres partenaires	Réalisée	Paris21, Afritacs,..
			Les partenaires connaissent mieux les missions et travaux d'AFRISTAT	Exposition et animation d'un stand à la 9 ^{ème} STATCOM	Réalisée	
			Une contribution d'AFRISTAT est apportée à l'organisation de l'atelier du CEFIL 2024	Contribution à l'organisation du CEFIL 2024 sur la protection des données	Réalisée	
	6.4.4. Promotion de la collaboration avec les partenaires non traditionnels	AFRISTAT enregistre de nouveaux partenariats		Démarrage d'une collaboration avec l'IDEP-Dakar ou tout autre partenaire	Réalisée	CEA, BAD
				Collaboration avec ASCI et l'OCDE en vue d'établir une méthodologie de calcul du poids du sport dans l'économie nationale	Réalisée	
Orientation stratégique 7: Renforcement des capacités internes d'AFRISTAT						
Objectif stratégique global 7: Renforcer significativement les ressources patrimoniales et humaines d'AFRISTAT (en quantité et en compétence spécifiques)						
Résultat stratégique global attendu 7: La bonne appréciation de la qualité des prestations d'AFRISTAT est soutenue par une expertise technique reconnue à son personnel qui évolue dans un environnement serein						
Objectif spécifique 7.1: Sécuriser l'espace de travail et les ressources techniques d'AFRISTAT						
Résultat spécifique attendu 7.1: <i>L'environnement informatique d'AFRISTAT est protégé et ses locaux offrent un cadre de travail sécurisé et convivial</i>	7.1.1. Optimisation de la surveillance permanente de la sécurité informatique (les données, les systèmes et les équipements)	Les données, les systèmes et les équipements informatiques sont protégés et sécurisés en permanence	Les données, les systèmes et les équipements informatiques sont protégés et sécurisés en permanence	Gestion et suivi du système de sécurité des portiques d'AFRISTAT	Réalisée	
				Gestion et suivi du système de vidéosurveillance d'AFRISTAT	Réalisée	

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
				Gestion de la sécurité du parc informatique d'AFRISTAT	Réalisée	
	7.1.2. Renforcement de l'entretien et la sécurité physique des locaux d'AFRISTAT	Les locaux d'AFRISTAT constituent un cadre de travail agréable et sécurisé	Les locaux sont entretenus et permanemment sécurisés	Entretien et surveillance physique des locaux	Réalisée	
Objectif spécifique 7.2: Optimiser les capacités et les compétences des ressources humaines						
Résultat spécifique attendu 7.2: <i>Les capacités des ressources humaines d'AFRISTAT sont renforcées en qualité et en quantités</i>	7.2.1. Pleine réalisation du plan de recrutement du personnel administratif et technique prévu à moyen terme	Les postes d'experts et de personnels d'appuis techniques prévus par le PSTA sont pourvus		Recrutement des experts sur le Fonds AFRISTAT	Non réalisée	
				Recrutement des experts associés et autres consultants sur le Fonds AFRISTAT	Réalisée	
				Recrutement des experts associés et autres consultants sur des projets	Réalisée	
				Recrutement de nouveaux personnels d'appui technique sur le Fonds AFRISTAT	Non réalisée	
				Recrutement de nouveaux personnels d'appui technique sur des projets	Partiellement réalisée	Activités du projet FAO dans les pays
	7.2.2. Élaboration et mise à jour régulière d'un plan de formation/recyclage du personnel d'AFRISTAT	AFRISTAT dispose d'un plan de formation/recyclage actualisé		Elaboration du plan de formation 2024	Réalisée	
7.2.3. Mise en œuvre du plan de formation/recyclage du personnel administratif et technique d'AFRISTAT	Les capacités du personnel d'AFRISTAT sont renforcées	Le plan de formation est mis en œuvre	Organisation des formations du plan de formation 2024	Réalisée		

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
	7.2.4. Mise à jour d'un roster de consultants externes dans les différents domaines, pouvant être mobilisés le cas échéant par AFRISTAT	Les interventions d'AFRISTAT se mènent sans contraintes par rapport à la disponibilité de l'expertise		Promotion de l'utilisation des consultants et des experts associés pour des interventions	Réalisée	
	7.2.5. Renforcement des capacités des experts d'AFRISTAT à travailler en anglais	Les experts permanents d'AFRISTAT travaillent indifféremment en anglais et en français		Traduction des manuels et notes méthodologiques en anglais	Réalisée	
Rédaction et publication de LLA 10 en anglais				Réalisée		
Rédaction et publication de LLA 11 en anglais				Réalisée		
Rédaction et publication de LLA 12 en anglais				Réalisée		
Développement d'une page web en anglais du site Web d'AFRISTAT avec mise à jour régulière				Non réalisée		
Elaboration et diffusion des flyers bilingues				Non réalisée		
Objectif spécifique 7.3. : Améliorer les conditions de travail et le climat social au sein d'AFRISTAT						
Résultat spécifique attendu 7.3: <i>AFRISTAT propose des conditions de travail attractives à son personnel</i>	7.3.1. Mise à la disposition du personnel des équipements et de la logistique nécessaires pour un meilleur rendement professionnel	AFRISTAT dispose d'équipements de travail adéquat pour son personnel		Acquisition de nouveaux ordinateurs	Réalisée	
				Renouvellement de climatiseurs	Réalisée	
				Renouvellement d'un véhicule	Non réalisée	
				Acquisition de mobiliers et d'autres équipements	Réalisée	
				Renouvellement des abonnements informatiques	Réalisée	

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
	7.3.2. Renforcement du climat social propice ainsi que de la responsabilité sociale en entreprise au sein d'AFRISTAT	AFRISTAT réduit la dette sociale et garantit une assurance retraite pour les experts		Non accroissement de la dette sur les salaires	Non réalisée	
				Non accroissement de la dette sur les avantages sociaux	Réalisée	
	7.3.3. Finalisation et adoption du nouveau statut du personnel d'AFRISTAT	Le personnel d'AFRISTAT est régi par un cadre de gestion plus moderne et avantageux sur le plan social.		Validation du projet de statut du personnel révisé par l'organe habilité	Non réalisée	
Résultat spécifique attendu 7.4: Assurance des conditions de gestion et de coordination optimales des activités d'AFRISTAT	7.4.1: Organisation des réunions statutaires d'AFRISTAT	Les réunions statutaires d'AFRISTAT sont organisées	Les réunions statutaires du 1er semestre 2024 d'AFRISTAT sont organisées	Elaboration du rapport d'exécution au 31 décembre 2023 du programme d'action annuel 2023 d'AFRISTAT	Réalisée	
				Organisation de la 47ème réunion du Comité de direction d'AFRISTAT	Réalisée	
				Organisation de la 32ème session du Conseil des Ministres d'AFRISTAT	Partiellement réalisée	
			Les réunions statutaires du 2nd semestre 2023 d'AFRISTAT sont organisées	Elaboration du programme d'action annuel 2025 (PAA 2025)	Réalisée	
				Elaboration du rapport d'exécution à mi-parcours du programme d'action annuel 2024 d'AFRISTAT	Réalisée	
				Organisation de la 29ème réunion du Conseil Scientifique d'AFRISTAT	Réalisée	
				Organisation de la 48ème réunion du Comité de direction d'AFRISTAT	Réalisée	

Résultats attendus	Principales activités	Résultats spécifiques attendus	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	Réalisation au 31 décembre 2024	Observations
	7.4.2: Vulgarisation du programme stratégique de travail	Le PSTA 2022-2025 est largement diffusé		Diffusion du PSTA 2022-2025	Réalisée	
		L'évaluation à mi-parcours du PSTA 2022-2025 est effective		Réalisation l'évaluation à mi-parcours du PSTA 2022-2025	Partiellement réalisée	
		L'étude stratégique d'AFRISTAT à l'horizon 2035 est disponible		Mise en œuvre des recommandations issues de l'étude stratégique d'AFRISTAT à l'horizon 2035	Partiellement réalisée	

5.2 ANNEXE II : L'ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DES DIFFÉRENTES SESSIONS DES INSTANCES STATUTAIRES

Activités concernées	Recommandations formulées	Etat de mise en œuvre
Renforcement des effectifs du personnel d'AFRISTAT	Procéder, aussitôt que possible, aux recrutements programmés	Non réalisée
Volet « Observatoire »	Relancer la réalisation du rapport sur l'état des systèmes statistiques nationaux des Etats membres	Non réalisée
	Réfléchir aux meilleurs moyens de résorption de l'insuffisance de statistiques décentralisées	Mise en œuvre partielle
Mobilisation des ressources en faveur d'AFRISTAT	Poursuivre le plaidoyer pour la mobilisation des ressources en vue du financement de la statistique en démontrant son importance pour répondre aux défis d'actualités dans les pays notamment le renseignement des ODD, la production et la diffusion régulières des statistiques économiques et sociales infra-annuelles	Mise en œuvre partielle
	Utiliser les services de spécialistes en communication et en recherche de financements pour accompagner AFRISTAT dans les actions de plaidoyer afin de lever les fonds nécessaires à l'Observatoire dans l'accomplissement de ses missions	Mise en œuvre partielle
	Rééditer la note sur la contribution d'AFRISTAT dans le développement de la statistique des EMA	Mise en œuvre partielle
	Convoquer le plus tôt une réunion du Comité technique de mobilisation des ressources financières afin de convenir sur le moyen de lancer une consultation des membres du Comité Ministériel de mobilisation des ressources financières d'AFRISTAT	Réalisée

Activités concernées	Recommandations formulées	Etat de mise en œuvre
Adoption du Fonds AFRISTAT 2026-2035	Poursuivre la consultation des Etats membres n'ayant pas encore répondu à la lettre du Président du Conseil des ministres requérant leurs avis sur la répartition du Fonds AFRISTAT 2026-2035, avec comme délai le 31 janvier 2025	Réalisée
Valorisation de la fonction d'agence d'exécution d'AFRISTAT	Mieux mettre en exergue sa fonction d'agence d'exécution en communiquant sur les succès qu'elle enregistre dans la mise en œuvre des projets et programmes qui lui sont confiés	Mise en œuvre partielle
Visibilité	Capitaliser sur les acquis du cadre offert par les écoles et les institutions sous-régionales et régionales pour valoriser les activités de renforcement de capacités menées par AFRISTAT dans ses différents domaines d'intervention notamment par l'utilisation des dispositifs de formation à distance disponibles	Mise en œuvre partielle
	Elaborer un document sur le rebasage des comptes nationaux en vue d'un partage d'expériences des Etats membres	Mise en œuvre partielle
Prise en charge des questions relatives à l'élaboration des notes d'analyse (policy briefs) dans les pays aux fins d'éclairer les choix de politique publique	Conduire des réflexions sur l'organisation des ateliers de renforcement des capacités des experts pays (y compris les sectoriels) sur l'élaboration des policy briefs	Mise en œuvre partielle
Code de bonne conduite	Partager le code de bonne conduite pour son appropriation par les instituts nationaux de statistique et les écoles de statistique africaines	Non réalisée
Prolifération des écoles privées délivrant des diplômes en statistique	Soumettre le problème au Conseil des Ministres d'AFRISTAT pour décision	Non réalisée
Récurrence des pannes d'électricité et vulnérabilité du système informatique	Mettre en place un plan de continuité d'activité (PCA)	Mise en œuvre partielle

5.3 ANNEXE III : MISSIONS D'APPUI DIRECT AUX PAYS ET AUX INSTITUTIONS SOUS-RÉGIONALES D'INTÉGRATION

Pays : **BENIN**

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Statistique des prix	- Appuyer l'INSTAD du Bénin dans les travaux de calcul des nouveaux indices base 2023 conformément à la nouvelle méthodologie.	<ul style="list-style-type: none"> - Les indices de janvier 2024 sont recalculés ; - Les fichiers de relevés ont été importés et les indices régionaux sont calculés de même que l'indice national pour février 2024 ; - les fichiers de relevés ont été importés et les indices régionaux ont été calculés de même que l'indice national pour mars 2024 ; - les prix de base et les données de janvier 2024 qui sont aberrants ont été identifiés pour être corrigés ; - les données sur les dépenses de consommation de 2021 sont finalisées au niveau des sous classes pour l'analyse comparative entre 2014, 2018 et 2021. 	PRI-MCS UEMOA	22 au 26 avril 2024
Statistiques d'entreprises	- Appuyer les cadres de l'INStAD dans les travaux de refonte de l'indice de prix de production de l'Agriculture	<ul style="list-style-type: none"> - Quatre (04) cadres de l'INStAD sont formés sur le dispositif de production et de publication de l'IPPA ; - Les rencontres avec les structures publiques sectorielles intervenant dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la sylviculture, de l'exploitation forestière, de la pêche et de la pisciculture sont organisées, les dispositifs de collecte des données de ces structures ont été diagnostiquées ; - Les prochaines étapes pour la poursuite des travaux de mise en place de l'IPPA sont déterminées 	Fonds AFRISTAT	13 au 24 mai 2024

Pays : **BURKINA FASO**

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Statistiques socio-démographiques	- Apporter un appui à la production des tableaux d'analyse du rapport ENB-ESI	<ul style="list-style-type: none"> - Le plan de tabulation est élaboré; - Les programmes de tabulation sont actualisés ou élaborés ; - Les tableaux d'analyses de l'enquête de base sur l'emploi et le secteur informel sont produits 	PHASAOOC/BUR KINA	29 avril au 24 mai 2024

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
	- Apporter un appui à l'analyse des données et à l'élaboration des rapports	- Le rapport du volet ménage de l'enquête ENB-ESI est élaboré ; - Le rapport du volet emploi de l'ENB-ESI est également élaboré.	PHASAOOC/BURKINA	12 au 23 août 2024
	- Apporter un appui à l'anonymisation des données de l'ENB-ESI	- Les données de l'ENB-ESI sont anonymisées	Fonds AFRISTAT	Appuis réalisés en ligne
Statistiques d'entreprises	- Appuyer les cadres de l'INS dans l'examen des résultats du recensement pilote	- La qualité des outils de collecte utilisés, du dispositif de collecte mis en place et du matériel utilisé aux fins de collecte des données ont été évalués ; - L'ensemble des difficultés rencontrées lors du recensement pilote a fait l'objet d'échanges avec l'équipe technique, les solutions à ces difficultés ont été proposées et les leçons tirées	Convention INSD - AFRISTAT	06 au 09 mai 2024
Conjoncture et prévision	- Appuyer le Burkina Faso pour la finalisation de la MCS 2019 et l'élaboration du document méthodologique	- La MCS 2019 élaborée est passée en revue ; - Le format a été ajusté notamment : les facteurs Rémunération des salariés et Excédent brut d'exploitation ont été ramenés respectivement de 3 et 2 à une seule modalité ; les branches d'activité et les produits ont été ramenés au niveau 1 et l'accumulation de capital a été éclaté en public et privé ; - La MCS a été rééquilibrée et finalisée ; - Un draft du document méthodologique a été discuté	PRI-MCS UEMOA	22 au 26 janvier 2024
Statistique des prix	- Appuyer le Burkina Faso dans les travaux de calcul des nouveaux indices base 2023 conformément à la nouvelle méthodologie.	- Les prix de base et les données de janvier 2024 qui sont aberrants ont été identifiés pour être corrigés ; - Les indices de janvier 2024 ont été recalculés ; - Les indices régionaux ont été calculés de même que les indices nationaux pour février et mars 2024 ; - Les données sur les dépenses de consommation de 2021 sont finalisées au niveau des sous classes pour l'analyse comparative entre 2014, 2018 et 2021.	PRI-MCS UEMOA	27 au 31 mai 2024

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Démarche qualité	- Examiner le projet de CNAQ du système statistique du Burkina Faso	- L'équipe technique dédiée à l'élaboration du CNAQ du SS du Burkina Faso dispose des informations sur les critiques formulées afin de mettre à jour leur cadre	Fonds AFRISTAT	17 au 21 septembre 2024

Pays : **BURUNDI**

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Comptabilité nationale	- Former les cadres sur la méthode d'accélérer le rattrapage dans la production des comptes sous le SCN 2008 de l'INSBU du Burundi	<ul style="list-style-type: none"> - La démarche générale et les expériences d'accélération du rattrapage des comptes nationaux a été présentée; - Quelques problèmes techniques liés à l'utilisation du module ERETES ont été résolus ; - La démarche de traitement des sources de données est passée ; - La démarche de préarbitrage et réaliser des cas pratiques sur certaines opérations est présentée ; - La démarche des travaux analytiques sur les équilibres ressources emplois (ERE) et les comptes de branches (CB) avec des cas pratiques est présentée; - La démarche des travaux de synthèse finale sur le Tableau des ressources et des emplois (TRE) et le Tableau des comptes économiques intégrés (TCEI) est présentée ; - Une feuille de route des travaux de rattrapage des comptes nationaux a été élaborée 	East African Community (EAC)	24 juin au 05 juillet 2024

Pays : **COTE D'IVOIRE**

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Coordination statistique	- Mobiliser les ressources et les partenariats	- Les autorités sont sensibilisées et relancées sur la nécessité de payer les contributions au Fonds AFRISTAT 2016-2025	Fonds AFRISTAT	16 au 21 mars 2024
Economie numérique	- Apporter un appui à l'analyse des données de l'enquête	- Des tableaux complémentaires au plan	Convention DATAFID	5 au 16 février 2024

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
	<p>sur l'économie numérique ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborer le rapport préliminaire de l'enquête ; - Elaborer les snapshots des principaux résultats de l'enquête. 	<p>de tabulation sont produits ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le rapport général de l'étude sur l'économie numérique est formaté et relu ; - Le rapport préliminaire de l'étude pilote sur l'économie numérique est élaboré ; - Des snapshots des principaux résultats de l'étude sont produits 		
Statistiques d'entreprises	<ul style="list-style-type: none"> - Appuyer les cadres de l'INS dans les travaux traitement des données et de calcul des indices du chiffre d'affaires des services (ICA-S) 	<ul style="list-style-type: none"> - Les données disponibles ont été traitées - La maquette de calcul des ICA-S a été élaborée - Les ICA-S provisoires des 12 mois et (04) trimestres de l'année de base 2022 et des 3 premiers mois et premier trimestre de l'année courante 2023 ont été calculés 	INS Côte d'ivoire	22 avril au 03 mai 2024
Statistique des prix	<ul style="list-style-type: none"> - Appuyer l'INS de Côte d'Ivoire dans les travaux de calcul des nouveaux indices base 2023 conformément à la nouvelle méthodologie. 	<ul style="list-style-type: none"> - les valeurs aberrantes des prix de base et des données de janvier 2024 ont été identifiées en vue de leur correction ; - les indices de janvier 2024 ont été recalculés ; - les indices régionaux ont été calculés de même que l'indice national pour février 2024 ; - les données sur les dépenses de consommation de 2021 sont finalisées au niveau des sous-classes pour l'analyse comparative entre 2014, 2018 et 2021. 	PRI-MCS UEMOA	03 au 07 juin 2024
Comptabilité nationale	<ul style="list-style-type: none"> - Appuyer l'INS dans l'élaboration des comptes des secteurs institutionnels selon la méthodologie du SCN 2008 	<ul style="list-style-type: none"> - La démarche méthodologique d'élaboration des comptes des secteurs institutionnels est présentée ; - Les Tableaux des comptes économiques intégrés (TCEI) pour les années 2015, 2016, 2017, 	Projet PHAS INS Côte d'Ivoire	21 mai au 05 juin 2024

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
		2018, 2020 et 2021 sont élaborés ; - Les indicateurs liés aux comptes des secteurs institutionnels ont été construits		

Pays : DJIBOUTI

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Coordination statistique	- Mobiliser les ressources et les partenariats	- Les autorités sont sensibilisées et relancées sur la nécessité de payer les contributions au Fonds AFRISTAT 2016-2025	Fonds AFRISTAT	02 au 07 novembre 2024
Conjoncture Prévision	- Réaliser le cadrage macroéconomique 2024-2027 à l'aide du modèle renouvé, rédiger le rapport de cadrage et améliorer le guide du modèle	- Les hypothèses de projection sont formulées sur la base des données quantitatives et qualitatives et les prévisions des différents comptes macroéconomiques sont effectuées jusqu'en 2027 ; - Les hypothèses et les résultats des projections sont discutés, amendés et validés ; - Un draft du rapport du cadrage effectué est initié - Les drafts du manuel du MED et des fiches méthodologiques sont présentés.	Convention DEP- AFRISTAT	21 avril au 2 mai 2024
Statistiques d'entreprises	- Appuyer les cadres de l'INSTAD dans les travaux traitement des données et de calcul des indices de la production industrielle (IPI)	- Les données disponibles ont été traitées - La maquette de calcul des IPI a été élaborée - Les IPI provisoires des 4 trimestres de l'année de base 2022 et des 3 premiers trimestres de l'année courante 2023 ont été calculés	Convention INSTAD AFRISTAT	- 18 au 29 février 2024
Statistiques d'entreprises	- Appuyer les cadres de l'INSTAD dans les travaux traitement des données et de calcul des indices du chiffre d'affaires des services (ICA-S)	- Les données disponibles ont été traitées - La maquette de calcul des ICA-S a été élaborée - Les ICA-S provisoires des 4 trimestres de l'année de base 2022 et des 3 premiers trimestres de l'année	Convention INSTAD AFRISTAT	- 03 au 14 mars 2024

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
		courante 2023 ont été calculés		
	-	-		

Pays : GABON

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Coordination statistique	- Mobiliser les ressources et les partenariats	- Les autorités sont sensibilisées et relancées sur la nécessité de payer les contributions au Fonds AFRISTAT 2016-2025	Fonds AFRISTAT	31 juil. au 10 août 2024
Statistiques d'entreprises	- Appuyer les cadres de la DGS dans la poursuite des travaux de mise en place d'un répertoire national d'entreprises à des fins statistiques au Gabon	- Huit (08) cadres de la Direction Générale de la Statistique et neuf (09) cadres des structures partenaires ont été formés sur l'utilisation de l'application TIGRE ; - La version 0 provisoire du répertoire national d'entreprises à des fins statistiques du Gabon a été mise en place à partir des données des sources disponibles ; - La version 0 provisoire du répertoire national des entreprises à des fins statistiques du Gabon a été transposée dans l'application TIGRE.	Fonds AFRISTAT	10 au 21 juin 2024

Pays : GUINEE

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Coordination statistiques	- Sensibiliser les parties prenantes du projet PHASAOG Guinée	- Les parties prenantes du projet PHASAOG Guinée sont sensibilisées aux bonnes pratiques en usage.	PHASAOG	18 au 31 août 2024
Organisation institutionnelle	- Elaborer le diagnostic du dispositif statistique des ministères	- Un rapport diagnostic pour le Ministère de l'Information et de la Communication (MIC) est produit; - Un rapport diagnostic statistique du Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat (MCTA) est également produit	Convention AFRISTAT – INS Guinée	18 septembre au 5 octobre 2024

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
		<ul style="list-style-type: none"> - Un rapport diagnostic est produit pour le Ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation (MATD); - Un rapport diagnostic est élaboré pour le Ministère de Justice et des Droits de l'Homme (MJDH) 	Convention AFRISTAT – INS Guinée	29 septembre au 17 octobre 2024
Démarche qualité	- Lancer les travaux d'élaboration du CNAQ	- Les cadres du SSN de Guinée sont sensibilisés et initiés à l'élaboration du CNAQ et les prochaines étapes du projet ont été définies	PHASAO	13 au 22 octobre 2024
Statistiques d'entreprises	- Appuyer les cadres de l'INS dans la relance les travaux de réalisation du recensement général des entreprises (RGE)	<ul style="list-style-type: none"> - Le budget détaillé d'activités par phase de mise en œuvre du RGE a été élaboré ; - Le chronogramme détaillé d'activités du RGE a été élaboré en trois (03) options ; - Le document de méthodologie du recensement général des entreprises (RGE) a été examiné et finalisé ; - Le questionnaire de la collecte principale du RGE a été examiné et finalisé. 	Convention INS - AFRISTAT	05 au 23 février 2024
Bilans alimentaires	- Former les membres du groupe technique; - Calculer les indicateurs du bilan alimentaire	<ul style="list-style-type: none"> - Les cadres formés ; - Les indicateurs du bilan alimentaire calculés sur la période 2018 - 2022 	Convention AFRISTAT – INS Guinée	1er au 14 septembre 2024
	- Elaborer les bilans alimentaires de la période 2018-2022	- Les bilans alimentaires de la période 2018-2022 sont élaborés	Convention AFRISTAT – INS Guinée	13 au 25 octobre 2024
Diffusion des données	- Renforcer les capacités des acteurs du SSN sur l'élaboration d'un annuaire et d'un tableau de bord statistiques	- Les capacités des cadres du SSN sont renforcées sur l'élaboration des annuaires et tableaux de bord statistiques	Convention AFRISTAT – INS Guinée	18 au 29 novembre 2024

Pays : GUINEE BISSAU

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Démarche qualité	- Apporter un appui à la validation du CNAQ des	- Les cadres du SSN équato-guinéen ont procédé à la validation technique du	Fonds AFRISTAT	25 au 31 mai 2024

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
	statistiques officielles de Guinée Equatoriale	CNAQ des statistiques officielles de leur pays.		
Statistique des prix	- Appuyer l'INE de la Guinée Bissau dans les travaux de calcul des nouveaux indices base 2023 conformément à la nouvelle méthodologie.	<ul style="list-style-type: none"> - L'état d'avancement des travaux de la mise en place du dispositif de production de l'IHPC rénové est fait ; - Les indices de janvier 2024 ont été apurés et recalculés ; - Les fichiers de relevés et de saisie des données de décembre 2023 ont été importés pour chacune des 4 régions et les prix de base ont été relancés pour chacune des régions ; - Les fichiers de relevés ont été importés et les indices régionaux ont été calculés de même que l'indice national pour février 2024 ; - Les données sur les dépenses de consommation de 2021 sont finalisées au niveau des sous classes pour l'analyse comparative entre 2014, 2018 et 2021. 	PRI/MCS UEMOA	15 au 19 avril 2024
	- Examiner l'agrégat de dépenses de consommation entrant dans le calcul de pondération de l'IHPC rénové	<ul style="list-style-type: none"> - Le processus de calcul des pondérations de l'IHPC rénové est passé en revue ; - Des corrections sont apportées à l'agrégat de dépense de consommation 	Fonds AFRISTAT	15 au 17 novembre 2024

Pays : GUINEE EQUATORIALE

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Coordination statistique	<ul style="list-style-type: none"> - procéder à la revue de l'évaluation de la conformité du système statistique de Guinée Equatoriale à fonctionner et à produire les statistiques selon les standards internationaux de qualité ; - examiner les préconisations du CNAQ pour l'amélioration de la qualité de la production statistique ; 	<ul style="list-style-type: none"> - l'évaluation de la conformité du système statistique de Guinée Equatoriale est réalisée ; - le CNAQ est validé et une feuille est définie pour sa mise en œuvre. 	Fonds AFRISTAT	27 au 29 mai 2024

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
	- valider techniquement le CNAQ avant de définir la feuille de route jusqu'à son entrée en application			

Pays : **MADAGASCAR**

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Comptabilité nationale	- Réaliser le diagnostic des comptes nationaux dans la perspective d'un changement d'année de base et de la migration vers le SCN 2008	<ul style="list-style-type: none"> - le dispositif institutionnel et organisationnel en relation avec les comptes nationaux est analysé ; - les moyens de travail du service de la comptabilité nationale, en faisant un état des lieux des ressources humaines, matérielles et financières sont décrits; - l'état actuel de production des comptes nationaux est analysé ; - l'état des lieux des sources de données utilisées pour l'élaboration des comptes nationaux est réalisé; - les besoins d'assistance technique et de formation au module ERETES ont été recueillis 	Projet ECOBUSAF	04 au 08 mars 2024

Pays : **MALI**

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Statistique des prix	- Appuyer l'INSTAT du Mali dans les travaux de calcul des nouveaux indices base 2023 conformément à la nouvelle méthodologie.	<ul style="list-style-type: none"> - L'état d'avancement des travaux de la mise en place du dispositif de production de l'IHPC rénové est fait ; - Les fichiers de relevés et de saisie des données de janvier à décembre 2023 ont été importés pour chacune des 8 régions et les prix de base ont été relancés pour chacune des régions ; - Les fichiers de relevés de janvier 2024 ont été importés et les indices de janvier 2024 ont été calculés. 	Fonds AFRISTAT	08 au 12 avril 2024

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Statistiques d'entreprises	- Appuyer les cadres de l'INSTAT dans l'élaboration du rapport général du RGE	- Le rapport général provisoire du RGE est élaboré et disponible	Fonds AFRISTAT	25 mars au 03 avril 2024

Pays : **NIGER**

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Statistiques des prix	- Apporter un appui au calcul des pondérations pour la rénovation de l'IHPC	- Les pondérations de l'IHPC sont produites à partir des données de l'EHCVM 2021 ; - Les pondérations sont également produites pour l'EHCVM, édition 2018 pour une analyse comparative	PRI/MCS UEMOA	Appui réalisé du 29 janvier au 2 février 2024
Statistique des prix	- Appuyer l'INS du Niger dans les travaux de calcul des nouveaux indices base 2023 conformément à la nouvelle méthodologie.	- l'état d'avancement des travaux de la mise en place du dispositif de production de l'IHPC rénové est fait ; - Les dépenses de consommation de 233 sous classes ont été affinées pour chacune des 8 régions ; - Les données sur les dépenses de 2021 sont finalisées au niveau des sous classes pour analyse comparative entre 2014, 2018 et 2021.	PRI/MCS UEMOA	26 février au 1 mars 2024

Pays : **SENEGAL**

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Statistique des prix	- Appuyer l'ANSD du Sénégal dans les travaux de calcul des nouveaux indices base 2023 conformément à la nouvelle méthodologie.	- Les prix de base et les données de janvier à avril 2024 qui sont aberrants ont été identifiés pour être corrigés ; - Les indices de janvier 2024 à ont été apurés et recalculés pour les 6 régions de même que l'indice national janvier 2024 ; - Les indices de février 2024 à ont été apurés et recalculés pour les 6 régions de même que l'indice national de février 2024 ; - Les indices de mars 2024 à ont été apurés et recalculés pour les 6 régions de même	PRI/MCS UEMOA	24 au 28 juin 2024

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
		<p>que l'indice national de mars 2024 ;</p> <p>- Les indices d'avril 2024 à ont été apurés et recalculés pour les 6 régions de même que l'indice national d'avril 2024.</p>		

Pays : TCHAD

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Coordination statistique	- Mobiliser les ressources et les partenariats	- Les autorités sont sensibilisées et relancées sur la nécessité de payer les contributions au Fonds AFRISTAT 2016-2025	Fonds AFRISTAT	21 au 27 septembre 2024
Comptabilité nationale	- Renforcer les capacités de l'équipe des comptables nationaux du Tchad dans la préparation des comptes nationaux selon le SCN 2008, en utilisant le module ERETES	<p>- Le traitement des sources de données utilisées pour les comptes a été revue et les travaux de pré arbitrage ont été réalisés ;</p> <p>- Les différents équilibres ressources emplois ont été réalisés ;</p> <p>- Les comptes de branches ont été réalisés ;</p> <p>- Les travaux d'équilibrages du TEI ont été réalisés ;</p> <p>- le PIB de l'année 2021 à prix courants et à prix constants sont évalués ;</p> <p>- Les traitements effectués en 2021 ont été reproduits dans les bases des comptes nationaux des années 2019 et 2020 afin de garder la cohérence pour le traitement des sources ;</p> <p>- Une formation sur les travaux de la projection des consommations intermédiaires a été effectuée</p>	Projet PAS II	12 au 23 février 2024

Pays : TOGO

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Démarche qualité	- Apporter un appui au lancement des travaux d'élaboration du CNAQ ;	- Les cadres du SSN du Togo sont sensibilisés et initiés à l'élaboration du CNAQ.	Fonds AFRISTAT	1 ^{er} au 10 avril 2024

Institution : **CEMAC**

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Statistiques d'entreprises	- Coanimer l'atelier sur l'harmonisation des statistiques d'entreprises dans les Etats membres de la CEMAC	- Le bilan de la mise en œuvre des statistiques d'entreprises dans les pays de la CEMAC a été fait ; - Les principaux changements issus des nouvelles recommandations des Nations Unies sur l'indice de la production industrielle (IPI) et le processus de leur prise en compte ont été présentés ; - Un projet de feuille de route communautaire pour la refonte des indices de la production industrielle suivant les nouvelles recommandations des Nations Unies.	Commission de la CEMAC	10 au 16 mars 2024

5.4 ANNEXE IV : PARTICIPATION D'AFRISTAT AUX RÉUNIONS INTERNATIONALES AU COURS DE L'ANNÉE 2024

208. Au cours de la période sous revue, AFRISTAT a pris part à des réunions internationales traitant de questions statistiques et de sujets connexes. Il s'agit entre autres :

5.4.1 Réunions statutaires organisées par AFRISTAT

	Désignation	Date	Lieu
1.	47 ^{ème} réunion du Comité de direction	18 juin 2024	En ligne
2.	29 ^{ème} réunion du Conseil scientifique	22 novembre 2024	En ligne
3.	48 ^{ème} réunion du Comité de direction	16 décembre 2024	En ligne

5.4.2 Réunions statutaires organisées par les partenaires

N°	Evènements	Période	Lieu	Organisateurs
1.	Réunions statutaires de fin d'année 2023 de l'AMAO	29 février au 02 mars 2024	Abuja	AMAO
2.	55 ^{ème} réunion de la Commission statistique des Nations Unies	25 février-1 mars 2024	New-York, USA	Division Statistique des Nations unies
3.	Réunion du Comité de Pilotage de l'UEMOA sur le PHASAO	13 au 15 mars 2024	Abidjan, Côte d'Ivoire	Commission de l'UEMOA
4.	Comité de Pilotage du projet DATAFID	29 au 30 avril 2024	Paris, France	Expertise France
5.	Conférence conjointe IAOS-ISI 2024	15 au 17 mai 2024	Mexico, Mexique	IAOS-ISI
6.	Réunion du Comité régional de statistique de la CEDEAO	25 au 28 mars 2024	Cotonou, Bénin	Commission de la CEDEAO
7.	Réunion régionale des OIG de l'Afrique de l'Ouest	10-11 juin 2024	Abidjan, Côte d'Ivoire	BSR-CEA/AO
8.	34 ^{ème} session du Comité d'orientation d'AFRITAC de l'Ouest	20 juin 2024	Hybride	Afritac de l'Ouest
9.	18 ^{ème} Colloque de l'ACN	20 au 21 juin 2024	Paris, France	ACN
10.	Réunion de la CODESA	27 juin 2024	Paris, France	CAPEA
11.	Réunion des experts en charge de la coordination des Systèmes Statistiques de la CEMAC	22 au 26 juillet 2024	Douala, Cameroun	Commission de la CEMAC
12.	10 ^{ème} Session du Comité Statistique Régional	28 au 31 juillet 2024	Douala, Cameroun	Commission de la CEMAC
13.	9 ^{ème} STATCOM	27 octobre au 2 er novembre 2024	Addis Abeba, Ethiopie	CEA
14.	Réunion conjointe des experts Afrique Nord & Ouest	18 au 21 nov 2024	Rabat, MAroc	CEA
15.	Réunion préparatoire du Comité Ministériel de la CEDEAO	25-26 novembre 2024	Abuja, Nigéria	CEDEAO
16.	Réunion du Comité Exécutif de la SHaSA 2	02 au 04 décembre 2024	Banjul, La Gambie	STATAFRIC
17.	Réunion du Comité de Coordination Statistique	05 au 06 décembre	Banjul, La Gambie	STATAFRIC
18.	18 ^{ème} Session CoDGs des INS de l'UA	06 au 14 décembre 2024	Banjul, La Gambie	STATAFRIC

N°	Evènements	Période	Lieu	Organisateurs
1.	Réunions statutaires de fin d'année 2023 de l'AMAO	29 février au 02 mars 2024	Abuja	AMAO
2.	55 ^{ème} réunion de la Commission statistique des Nations Unies	25 février-1 mars 2024	New-York, USA	Division Statistique des Nations unies
3.	Réunion du Comité de Pilotage de l'UEMOA sur le PHASAO	13 au 15 mars 2024	Abidjan, Côte d'Ivoire	Commission de l'UEMOA
4.	Comité de Pilotage du projet DATAFID	29 au 30 avril 2024	Paris, France	Expertise France
19.	Réunion du Comité de pilotage PHASAO UEMOA	18 au 20 décembre 2024	Abidjan, Côte d'Ivoire	Commission de l'UEMOA

5.4.3 Séminaires et ateliers organisés par d'autres partenaires

N°	Evènements	Période	Lieu	Organisateurs
1.	Réunion de validation de la méthodologie du CEH	22 au 26 janvier 2024	Ouagadougou, Burkina Faso	Institut supérieur des sciences de la population (ISSP)
2.	Séminaire du projet de « Centre de référence en recensement avec collecte électronique de données en Afrique »,	29 janvier au 2 février 2024	Praia, Cabo Verde	UNFPA
3.	Webinaire de validation du guide d'élaboration du TOFAPU	6 au 8 mars 2024	En ligne	AFRITACs
4.	Atelier régional sur les registres statistiques d'entreprise	22 au 24 mars 2024	Douala, Cameroun	CUA-STATAFRIC
5.	Atelier d'élaboration du rapport ODD en zone CEMAC	24 au 29 mars 2024	Brazzaville, Congo	Commission de la CEMAC
6.	Atelier de formation sur ODD 2 : « Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable	26 et 27 mars 2024	En ligne	SESRIC
7.	Atelier technique régional de bouclage des MCS des Etats de l'UEMOA	30 avril au 02 mai 2024	Ouagadougou, Burkina Faso	Commission de l'UEMOA
8.	Atelier de formation sur les statistiques agricoles en Zambie	15 au 25 mai 2024	Lusaka, Zambie	CEA
9.	Webinaire de cadrage macroéconomique des pays de l'UEMOA	28 au 30 mai 2024	En ligne	Commission de l'UEMOA
10.	Atelier final de la seconde phase de la GSARS	11 au 12 juin 2024	Abidjan, Côte d'Ivoire	CEA et FAO
11.	Réunion régionale des OIG de l'Afrique de l'Ouest	09 au 15 juin 2024	Abidjan, Côte d'Ivoire	BSR-CEA/AO
12.	Séminaire du CEFIL 2024	01 au 07 juillet 2024	Abidjan, Côte d'Ivoire	INSEE
13.	Atelier technique régional de partage d'expériences sur la réropolation et la présentation du TRE des Etats membres de la CEDEAO	05 au 09 août 2024	Abuja, Nigéria	Commission CEDEAO
14.	Atelier de lancement et de validation des outils EHCVM 3	2 au 6 septembre 2024	Dakar – Sénégal	UEMOA
15.	Symposium sur la Comptabilité Nationale	16 au 17 septembre 2024	Abidjan, Côte d'Ivoire	STATAFRIC
16.	2 ^{ème} symposium africain de l'innovation statistique	24 au 27 septembre 2024	Kigali, Rwanda	BAD
17.	Réunion du Groupe de Brazzaville sur les statistiques du handicap	14 au 16 octobre 2024	Djibouti – Djibouti	Groupe de Washington
18.	Réunion des experts sur la méthode d'estimation des flux d'envois de fonds	4 au 8 novembre 2024	Dakar – Sénégal	AIR

19.	Réunion du Groupe Technique Migration	4 au 10 novembre 2024	Bujumbura – Burundi	STATAFRIC
20.	Réunion sur les travaux du Groupe de travail spécialisé sur les SNDS	09 au 15 novembre 2024	Bujumbura, Burundi	STATAFRIC
21.	Atelier régional de dissémination des MEGC	18 au 21 novembre 2024	Ouagadougou, Burkina Faso	Commission de l'UEMOA
22.	Réunion du Groupe Technique GPS	21 au 23 novembre 2024	Tunis – Tunisie	STATAFRIC
23.	Atelier de préparation du plan de sondage de l'EHCVM 3	2 au 6 décembre 2024	Lomé – Togo	UEMOA
24.	Atelier de dissémination des résultats du projet FAO/ODD	09 au 10 décembre 2024	Bissau, Guinée Bissau	FAO
25.	Réunion des experts sur la méthode d'estimation des flux d'envois de fonds	17 au 21 décembre 2024	Accra – Ghana	AIR

5.4.4 Séminaires et ateliers organisés par AFRISTAT(*)

N°	Évènements	Période	Lieu	Organisateurs
1.	Atelier régional sur la détermination des dépenses de consommation des sous classes non couvertes par l'EHCVM 2021 et suivies dans l'IHPC et analyse comparative des dépenses de consommation entre 2014, 2018 et 2021.	29 janvier au 09 février 2024	Cotonou, Bénin	AFRISTAT/ Commission de l'UEMOA
2.	Webinaire sur le calcul des indicateurs ODD 2.1	11 au 14 mars 2024	En ligne	FAO/AFRISTAT
3.	Atelier régional sur le paramétrage et l'initialisation des nomenclatures secondaires et le calcul des premiers indices tests	18 au 29 mars 2024	Dakar, Sénégal	AFRISTAT/ Commission de l'UEMOA
4.	Atelier régional de calcul des indicateurs ODD 2.1	3 au 7 juin 2024	Lomé, Togo	FAO/AFRISTAT
5.	Atelier régional sur la démarche qualité	20 au 24 mai 2024	Cotonou, Bénin	AFRISTAT/INSEE
6.	Séminaire de conjoncture et prévision du 1 ^{er} semestre 2024 de l'Afrique de l'Ouest	03 au 07 juin 2024	Ouagadougou, Burkina Faso	AFRISTAT/ Commission de l'UEMOA
7.	Atelier régional sur l'apurement des données et le calcul des IHPC rénovés de janvier à juin 2024	29 juillet au 02 août 2024	Abidjan, Côte d'Ivoire	AFRISTAT/ Commission de l'UEMOA
8.	Atelier régional sur la validation des indices rénovés de janvier à août 2024 et d'élaboration des argumentaires,	30 septembre au 04 octobre 2024	Lomé, Togo	AFRISTAT/ Commission de l'UEMOA
9.	Atelier régional de validation des argumentaires et proposition de règlement sur l'IHPC rénové	11 au 15 novembre 2024	Bamako	Commission de l'UEMOA

(*) y compris les sessions organisées en collaboration avec d'autres partenaires