



Observatoire Economique et Statistique d'Afrique Subsaharienne

**RAPPORT SUR L'ETAT D'EXECUTION DU PLAN D'ACTION 2006
DU PROGRAMME STRATEGIQUE DE TRAVAIL D'AFRISTAT 2006-2010
Janvier-septembre 2006**

Septembre 2006

INTRODUCTION

Lors de sa session d'octobre 2005, le Comité de direction avait adopté le Programme stratégique de travail d'AFRISTAT (PSTA) pour la période 2006-2010 et son plan d'action 2006. Après neuf mois d'exécution, la Direction générale présente l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan d'action 2006 en vue d'ajuster les stratégies et dans la perspective de la préparation du plan d'action 2007.

L'évaluation globale de la mise en œuvre du plan d'action, en termes produits finalisés, au cours des neuf premiers mois indiquerait un faible niveau d'exécution des activités programmées. Sur une prévision de 97 résultats ou de produits attendus, 35 ont été finalisés. A ceci il faudrait ajouter autant de produits en cours de finalisation et ceux non prévus mais réalisés.

Ce niveau d'exécution du plan d'action observé s'expliquerait par le fait que la programmation stratégique est un nouvel exercice qui demande un délai d'apprentissage pour les experts et les Etats membres. A cela il faut mentionner que le personnel recruté au titre de 2006 n'a pris service qu'au cours du second semestre. Pour ce personnel, une période d'adaptation à une réalité de plus en plus complexe de quelques mois était nécessaire.

Ce rapport d'étape qui fait ressortir les principaux résultats atteints et les difficultés rencontrées s'articule autour des points suivants :

- Appui au renforcement des capacités des systèmes statistiques nationaux ;
- Appui à la mise en œuvre du cadre de référence et du support méthodologique minimum commun ;
- Appui à l'amélioration des statistiques sociodémographiques et du développement rural ;
- Appui aux statistiques et synthèses économiques ;
- Diffusion et communication ;
- Etudes et recherche appliquée.

La suite donnée aux recommandations des réunions antérieures, les appuis directs aux Etats et le tableau relatif à la mise en œuvre du plan d'action 2006 figurent, respectivement, en annexes 1, 2 et 3.

I. APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DES SSN

En matière de renforcement des capacités, les appuis ont été focalisés sur deux axes fondamentaux à savoir les questions institutionnelles et la formation.

1.1 Questions institutionnelles

AFRISTAT a organisé, avec l'appui de la Banque africaine de développement, un atelier sur l'élaboration des SNDS à l'attention des Etats membres et d'autres pays. Ce séminaire était destiné aux responsables des INS chargés de cette question et à ceux des DSRP. Au cours du séminaire, des thèmes importants tels que l'organisation institutionnelle des SSN et la coordination statistique, la gestion axée sur les résultats (GAR) et la programmation stratégique ont été abordés.

En matière d'organisation des SSN et de coordination statistique, une sensibilisation a été faite sur l'application de la résolution des Nations unies sur les principes fondamentaux de la statistique publique et le code de bonnes pratiques des SSN européens a été exposé. A cet effet, il a été recommandé d'élaborer une Charte de la Statistique africaine en s'appuyant sur la Résolution des Nations unies, afin d'amener les Etats africains à mettre en place des règles d'éthique et de bonnes conduites en la matière, en vue de promouvoir la culture et la production statistiques pour le développement. L'épineuse question de la gestion des ressources humaines a été abordée. Elle semble prendre l'ascendant sur tous les problèmes qui assaillent les INS. Pour atténuer ses effets néfastes sur la production, il a été recommandé aux Etats et aux responsables des SSN d'améliorer les niveaux de rémunération de base du personnel du SSN et de favoriser plus d'équité dans le partage des avantages de tous ordres procurés par les opérations statistiques.

Pour ce qui est de la GAR et de la programmation stratégique, les concepts de base et les principes fondamentaux ont été portés à la connaissance des responsables. Pour permettre une maîtrise de ces outils, le séminaire a recommandé l'élaboration d'un manuel opérationnel de planification stratégique axée sur les résultats pour la formulation des SNDS s'appuyant sur l'existant. Les responsables et les personnels d'encadrement devraient s'appropriier ces deux importants outils pour mieux gérer les SSN.

En ce qui concerne les questions de coordination statistique, AFRISTAT a appuyé l'élaboration d'un avant-projet de loi organisant les activités statistiques en Côte d'Ivoire. Un projet de loi et son processus d'adoption ont été proposés. Les principales recommandations ont trait à l'élaboration des textes d'application de la loi, à l'organisation d'un séminaire national, réunissant producteurs et utilisateurs, sur l'examen et l'approbation de l'ensemble de ces projets de textes, et à la réalisation ou actualisation de l'étude relative à la cartographie du système statistique ivoirien.

Dans le cadre de la vulgarisation de l'appui à l'appropriation du PSTA et de l'identification des besoins d'assistance technique des Etats membres, des missions de programmation stratégique ont été réalisées au Bénin, au Gabon, en Guinée et au Tchad. Elles ont permis de recueillir des besoins qui, malheureusement pour la plupart, n'ont pas été satisfaits faute de suivi de la part des bénéficiaires.

1.2 Appui à la formation

En matière de formation, AFRISTAT a poursuivi son partenariat avec les écoles de statistique pour la mise en place du Réseau d'institutions pour la formation statistique supérieure en Afrique (RIFOSSA), animé un cours sur les systèmes d'information à l'ENSEA, appuyé la préparation des candidats aux concours d'entrée dans les écoles statistiques africaines et accueilli des stagiaires.

AFRISTAT a contribué à l'animation du réseau des écoles de formation statistique de ses Etats membres à travers sa participation à la réunion de la CODESA et par sa contribution à l'organisation d'un séminaire sur la formation statistique en Afrique Subsaharienne. Ce séminaire qui a regroupé tous les responsables des écoles de formation statistique et des partenaires financiers des écoles de formation statistique a abouti à la création du Réseau d'institutions pour la formation statistique supérieure en Afrique (RIFOSSA) ainsi qu'à l'élaboration de sa charte d'adhésion. Ce séminaire a adopté une liste d'activités à mener. Parmi celles-ci on peut citer au moins deux :

- Préciser comment les besoins des SSN se répercutent sur les programmes et les méthodes d'enseignement ;
- Sensibiliser les autorités à l'importance de la formation initiale, et de la nécessité de l'attribution des bourses d'étude et du recrutement des diplômés.

Le cours à l'ENSEA a porté sur les systèmes d'information pour le suivi et l'évaluation des DSRP/ OMD. Son contenu a permis aux étudiants concernés de se familiariser avec les concepts utilisés, de maîtriser la constitution d'un système d'information pour le suivi du développement socio-économique et l'élaboration des indicateurs utilisés dans ce domaine.

En ce qui concerne l'encadrement des stagiaires, une dizaine venant de l'ENSEA, de l'ISSEA, d'universités africaines, américaines et françaises (ENSAE et ENSAI) ont été reçus à AFRISTAT au cours de l'année.

Grâce à la Coopération française, des appuis financiers ont été apportés aux Etats pour la préparation de leurs candidats aux concours d'entrée dans les écoles (Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Gabon, RCA et Tchad). AFRISTAT assure la mise en place et le suivi de l'utilisation de ces financements qui ont été élargis au Niger et à la Guinée à compter de 2006. Il serait souhaitable d'évaluer l'impact de cet appui dans les pays bénéficiaires.

En matière de formation continue, le plan régional n'est pas encore élaboré. Cependant des actions de formation ont été initiées par AFRISTAT ou à la demande de certains Etats membres.

II. APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU CADRE DE REFERENCE ET DU SUPPORT METHODOLOGIQUE MINIMUM COMMUN

2.1 Mise en œuvre du CRESMIC

La période a été marquée par :

- i) la réalisation d'ateliers nationaux de présentation et d'appropriation du cadre de référence et du support méthodologique minimum commun pour le suivi des DSRP et les OMD ;
- ii) l'appui technique à certains Etats pour le développement architecturé de leurs systèmes d'information pour le suivi et évaluation des SRP ;
- iii) la réalisation des études bilan-diagnostic des observatoires de la pauvreté et des dispositifs institutionnels de suivi et évaluation des DSRP et OMD.

2.1.1 Réalisation des ateliers nationaux de présentation et d'appropriation

Au cours des neuf premiers mois de 2006, des appuis à la tenue des ateliers nationaux de présentation et d'appropriation du CRESMIC dans les Etats membres ont été réalisés. Ces ateliers ont contribué à adapter le CRESMIC aux réalités nationales de chacun des Etats aussi bien par rapport au contenu des axes stratégiques identifiés qui diffèrent d'un pays à un autre que par rapport aux capacités statistiques actuelles et prévisionnelles des Etats. Ce qui a contribué à enrichir les débats sur le processus de mise en place des Systèmes d'information sur la réduction de la pauvreté (SIRP).

Ces présentations ont fait ressortir la nécessité de disposer d'un système d'information qui couvre les différents aspects de la pauvreté. Les propositions faites dans le CRESMIC répondent à ces préoccupations. En effet, ces ateliers ont permis aux différents acteurs impliqués dans le suivi de la pauvreté :

- d'avoir une compréhension commune des enjeux en matière de système d'information pour le suivi et évaluation des politiques de développement socio-économique ;
- de se familiariser avec le support méthodologique dont le but est de faciliter l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et évaluation des DSRP et des OMD ;
- de proposer des mesures et des actions pour adapter le dispositif de suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté au CRESMIC ;
- d'identifier un dispositif minimum qui assure l'alimentation de la liste des indicateurs identifiés pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD

Il ressort des ateliers nationaux d'appropriation du CRESMIC, un engagement des Etats à élaborer leur système d'information pour le suivi et évaluation du DSRP en tenant compte des orientations proposées par AFRISTAT.

Quelques difficultés ont été observées pour la mise en œuvre du CRESMIC. Il s'agit, en effet, de certains facteurs liés à la capacité des structures concernées par le suivi de la mise en œuvre des DSRP dans les Etats et de la mobilisation des principaux intervenants (INS, Cellules DSRP) qui ont constitué une contrainte pour la mise œuvre du CRESMIC. Ce qui fait que les besoins d'appui exprimés par les Etats ont été très timides. Pour surmonter ces contraintes, des actions sensibilisation ont été entreprises pour susciter des réactions de la part de certains pays.

Au cours de ces ateliers, il a été recommandé que les orientations définies dans le CRESMIC soient intégrées dans les réflexions pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une Stratégie nationale de développement de la statistique et des programmes pluriannuels des activités statistiques.

2.1.2 Appui pour le développement de systèmes d'information

En terme d'appuis techniques directs pour la conception de systèmes d'information sur la pauvreté, des demandes provenant du Burundi, du Centrafrique, des Comores, du Gabon, du Mali, de Sao Tomé et Príncipe, du Togo, et du Tchad (cf. annexe 2) ont été reçues. Ces appuis ont contribué à mettre en place des systèmes d'information permettant de répondre aux besoins de production et

d'analyse, à intervalles réguliers, d'indicateurs pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD dans les Etats concernés.

Les prochaines étapes de la mise en place du système d'information consistent au développement d'une base de données pour accompagner le suivi des DSRP et des OMD. Cette base devra s'appuyer sur les travaux effectués pour la définition des indicateurs ainsi que de leurs méta-données

En effet, le CRESMIC présente une liste minimale d'indicateurs à établir par les pays et un schéma type d'enquêtes à mettre en place sur une période quinquennale. Ces propositions générales devraient maintenant être adaptées pays par pays pour prendre en compte la situation particulière de chacun. AFRISTAT jouera un rôle de conseil dans ce domaine. La question qui revient dans tous les Etats concerne la mise en place d'une base de données unique pour appuyer le système d'information dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des indicateurs du DSRP et des OMD.

2.1.3 Réalisation des études bilan-diagnostic des dispositifs de suivi de la pauvreté

L'objectif visé par cette étude est de mettre à disposition des éléments techniques appropriés pouvant aider les Gouvernements à mettre en place un cadre institutionnel cohérent et opérationnel nécessaire à un mécanisme de suivi et évaluation efficace et durable. Ces observatoires sont créés dans le but de valoriser les informations existantes afin de permettre un meilleur suivi et évaluation des politiques de lutte contre la pauvreté et de l'évolution de la situation du pays en termes de Développement humain durable conformément aux engagements pris par les Etats lors du Sommet du millénaire en septembre 2000. Les rapports produits :

- identifient et analysent la nature, les missions, le mode d'organisation et de fonctionnement, les dysfonctionnements observés ainsi que l'ancrage institutionnel des différents types d'observatoire de la pauvreté ;
- clarifient les missions dans le sens d'une responsabilisation des différentes institutions impliquées dans le suivi et évaluation des SRP en apportant des réponses aux facteurs de blocage identifiés qui sont principalement d'ordre institutionnel ;
- proposent des recommandations pour un schéma institutionnel cohérent et durable.

La question qui revient dans les Etats disposant d'observatoire concerne leur pérennisation, leur ancrage institutionnel et l'appropriation des activités réalisées.

2.2 Appui aux systèmes d'information sur le marché du travail

Sur le plan opérationnel, l'appui aux systèmes d'information sur le marché du travail a porté sur :

- l'organisation du système d'information et le lancement de la production d'indicateurs clés prioritaires sur le marché du travail ;
- la production régulière des données ;
- la formation des cadres.

Un manuel sur la mise en place d'un système d'information sur le marché du travail (versions française et anglaise) a été élaboré. Les réflexions sur la mise en place d'une base de données pour le suivi du marché de travail ont été entamées. D'ores et déjà une version préliminaire de cette base de données est disponible. L'outil devrait être amélioré en vue de sa vulgarisation. Le renforcement des capacités des composantes nationales dans l'utilisation de cet outil est nécessaire.

III. APPUI A L'AMELIORATION DES STATISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

En matière d'appui à l'amélioration des statistiques sociodémographiques et du développement rural, les activités au cours de la période sous revue se sont focalisées sur :

- la participation aux réflexions sur la série des recensements de 2010. A cet effet, AFRISTAT a participé à la réunion de Durban sur la série des recensements de 2010. Il compte organiser en novembre 2006, un séminaire en collaboration avec l'UNSD sur les recommandations des recensements de 2010 ;
- la préparation et la tenue d'une table ronde technique sur le programme mondial de recensement de l'agriculture 2010 en collaboration avec la FAO ;
- l'élaboration d'une étude méthodologique sur les conditions techniques d'extension de l'enquête 1-2-3 au niveau national d'une part et dans le temps (la mise en place d'un panel 1-2) d'autre part.

3.1 Table ronde technique sur le programme mondial de recensement de l'agriculture 2010

La table ronde visait 13 pays francophones d'Afrique dont 11 Etats membres d'AFRISTAT. A cette occasion, une approche système intégré de statistique agricole a été proposé aux Etats dans le but de satisfaire les nouveaux besoins en données et indicateurs sur le secteur rural pour les politiques de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté et pour les OMD. Un effort d'harmonisation des définitions, concepts et nomenclatures utilisés dans les recensements agricoles avec ceux des autres organisations des Nations Unies a pris une place importante dans le nouveau programme.

3.2 Etude sur les conditions de l'extension au niveau national de l'enquête 1-2-3

L'importance des statistiques sur l'emploi, le secteur informel et la consommation des ménages n'est plus à démontrer. Les politiques de l'emploi étant au cœur des politiques de développement, la bonne orientation des politiques économiques nécessite de disposer de bonnes statistiques sur l'emploi. A cet effet, le système d'enquêtes 1-2-3 a été conçu pour permettre de mesurer notamment :

- l'emploi, le chômage et les conditions d'activités économiques dans le secteur informel (phase 1 du dispositif) ;
- la production et l'organisation du secteur informel (phase 2 du dispositif) ;
- la consommation et la pauvreté de la population (phase 3 du dispositif).

En Afrique, les premières expériences de l'enquête 1-2-3 se sont déroulées dans les principales agglomérations. L'élargissement du champ de l'enquête au Bénin (phases 1 et 2 aux principales villes), au Cameroun (phases 1 et 2 au niveau national) et en RDC (phases 1, 2, et 3 au niveau national) a permis de tirer des enseignements en vue d'améliorer le dispositif, notamment pour son extension au niveau national.

Pour accompagner les pays et capitaliser les expériences, AFRISTAT a entamé une réflexion sur l'extension de l'enquête au niveau national. A cet effet, un projet de document méthodologique a été élaboré. Ce document a abordé les points relatifs à l'application des différents concepts, au plan de sondage, aux spécificités des questionnaires et à l'agencement des trois phases de l'enquête. Les principales conclusions sont déclinées ci-après :

- s'agissant des concepts, il a été traité notamment les conditions de généralisation en milieu rural de la mesure de l'emploi, du chômage et de la production du secteur informel ;

- en ce qui concerne le plan de sondage, des critères de stratification sont proposés pour chacune des phases ; l'étude a recommandé la prise en compte des unités de production informelle des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche ;
- les questionnaires de la phase 1 devront permettre de saisir l'emploi agricole et les autres emplois saisonniers, d'estimer le revenu des activités agricoles. Pour la phase 2, des questions devraient être posées pour saisir les activités des UPI agricoles, d'élevage et de la pêche ;
- l'extension de la phase 3 ne nécessite pas d'apporter des spécificités au questionnaire ; néanmoins, dans le cadre d'analyse de la pauvreté, il est recommandé de mettre en place un dispositif d'étalonnage des unités de mesure de quantité ;

3.3 Analyse et traitement des enquêtes auprès des ménages

AFRISTAT a apporté des appuis à quelques Etats dans le cadre du renforcement des capacités de collecte, de traitement et d'analyse des données (cf. annexe 2). Les résultats de ces appuis ont concouru à l'élaboration des profils de pauvreté dans les Etats bénéficiaires et à l'actualisation des pondérations pour le calcul des indices des prix à la consommation.

L'organisation d'un panel 1-2 dans le cadre d'un projet pilote est en cours de réalisation sur Bujumbura (Burundi) : la méthode a été ébauchée et l'échantillon "panelisé" sur 3 ans a été tiré ; les résultats de la phase 1 de l'enquête est en cours d'analyse et la réalisation de la phase 2 est programmée pour février 2007.

Des réflexions sont en cours sur l'élaboration des comptes satellites des secteurs sociaux (éducation emploi, et santé notamment), en collaboration avec les agences spécialisées des Nations Unies (UNESCO, OIT, OMS). Elles reposent sur trois axes principaux :

- la prise en compte des besoins des CDMT sectoriels en matière de coûts paramétriques unitaires nécessaires aux simulations financières ;
- la mise au point de nomenclatures budgétaires fonctionnelles par finalité du DSRP ;
- le renforcement du répertoire des établissements, élargi aux écoles et aux centres de santé.

IV. APPUI AU DEVELOPPEMENT DES STATISTIQUES ET SYNTHESES ECONOMIQUES

Le renforcement des capacités des Etats membres en matière d'élaboration de statistiques et de synthèses économiques s'est poursuivi à travers les appuis directs aux Etats (cf. annexe 2), l'organisation des ateliers et la recherche de méthodologies appropriées. L'un des principaux objectifs visés était le rattrapage des retards de production des comptes nationaux selon le SCN93.

4.1 Amélioration des statistiques économiques de base

AFRISTAT a poursuivi ses appuis pour l'amélioration des statistiques des prix. Les pays de l'UEMOA et le Gabon ont été particulièrement concernés. Il convient de signaler que la Guinée est appuyée dans ce domaine par AFRISTAC Ouest.

S'agissant des pays de l'UEMOA, AFRISTAT a participé à la réunion de lancement de la rénovation des indices harmonisés des prix à la consommation (IHPC) des pays de l'UEMOA. A cet effet, elle a apporté une contribution aux réflexions pour l'élaboration des futurs IHPC. Le problème de la

couverture géographique demeure car les futurs IHPC seront encore limités à la principale agglomération des Etats membres.

Par ailleurs, à l'occasion d'une réunion de la Commission statistique européenne sur l'indice des prix à la consommation, AFRISTAT a produit un document sur la problématique des indices des prix à la consommation dans les économies d'Afrique subsaharienne a été rédigé.

Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre du PCI-Afrique, AFRISTAT a pris part à une série d'activités relatives à la collecte et au calcul des prix.

4.2 Suivi de la conjoncture économique

Pour ce qui est de ce volet, deux séminaires semestriels consacrés à la conjoncture et prévision à destination des Etats d'Afrique de l'Ouest membres d'AFRISTAT et de ceux d'Afrique centrale ont été organisés, respectivement à Bamako et à Libreville. Les leçons tirées de ces séminaires sont l'indisponibilité des sources des données conjoncturelles ou leur retard et le manque de moyens des services. Les responsables des INS ont été invités à attirer l'attention des Gouvernements pour disposer de moyens leur permettant d'améliorer la production des statistiques de base (statistiques d'entreprises, de prix et de commerce extérieur).

Par ailleurs, AFRISTAT publie trimestriellement, depuis février 2006, le Bulletin de données conjoncturelles des États membres d'AFRISTAT (BDCEA)¹ qui présente les données les plus récentes des États membres d'AFRISTAT ainsi que celles concernant l'environnement international. Il est disponible chaque trimestre aux dates suivantes : 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre. En outre un numéro spécial sera publié le 15 mars de chaque année, pour répondre aux besoins de la réunion du Comité de Convergence de la Zone Franc (COCOZOF). Les difficultés que rencontre ce bulletin résident principalement dans la collecte des données auprès des INS.

4.3 Comptabilité nationale

Les efforts en cours pour la rénovation des comptes nationaux suivant le SCN93 à travers l'implantation du module ERETES se sont poursuivis en même temps qu'AFRISTAT s'investissait dans la recherche de méthodologies et stratégies appropriées pour produire plus rapidement des comptes. Il faut souligner qu'actuellement, très peu d'INS sont à jour de la publication de leurs comptes nationaux. Pour les aider à raccourcir les délais, un projet d'élaboration des comptes non définitifs et provisoires a été initié depuis 2004 avec l'appui financier de la Coopération française et technique de l'INSEE.

La stratégie de mise en œuvre a consisté à partir d'un groupe de pays pilotes pour ensuite généraliser les méthodologies conçues à l'ensemble des Etats membres. Un premier groupe de cinq pays pilotes (Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Mali et Mauritanie) a été retenu et le cadre de travail défini. Des missions d'identification et de lancement du projet ont eu lieu dans ces pays. A la suite de ces interventions, un atelier rassemblant les représentants des pays pilotes et les partenaires techniques et financiers (DIAL, INSEE, AFRISTAT, BEAC et BCRG) a eu lieu, du 18 au 22 septembre 2006, à Bamako (cf. Etat d'avancement de l'élaboration des comptes non définitifs et provisoires dans les Etats membres d'AFRISTAT). La collecte et la disponibilité des données sources, la mobilisation et la motivation des comptables nationaux constituent les conditions de réussite du projet. Les

¹ Cf. point 7 de l'ordre du jour

responsables des INS des pays pilotes sont invités à soutenir les équipes chargées de la mise en œuvre de cette initiative.

V. DIFFUSION ET COMMUNICATION

Au cours de l'année 2006, le plan d'action a prévu de doter AFRISTAT et les SSN de stratégies de communication, d'outils de collecte et de traitement adaptés et des bases et banques de données.

Les stratégies de communication² ne sont pas encore élaborées. Cependant, lors de la célébration du 10^{ème} anniversaire du démarrage des activités d'AFRISTAT, une intense campagne de sensibilisation et de communication avait été menée pour faire connaître AFRISTAT (son statut, ses missions, ses activités, ses réussites, etc.) à travers des conférences de presse, l'organisation d'un séminaire et l'ouverture solennelle de la 15^{ème} session du Conseil des Ministres présidée par le Premier Ministre du Gabon, la confection d'un DVD, et autres objets publicitaires. Un publireportage sur les activités d'AFRISTAT, d'une durée de 10 mn 30 a été diffusé sur TV5 Monde au cours de la semaine du 11 au 17 septembre 2006. Les LLA de janvier, d'avril, de juillet et de septembre 2006 ont été publiées.

Dans le cadre d'un projet pilote financé par la Banque mondiale, quatre pays (Cameroun, Gabon, Guinée et Mauritanie) sont dotés d'une base de données socio-économiques centralisées et d'outils de publication de recueils de données statistiques.

AFRISTAT publie le bulletin de données conjoncturelles des Etats membres d'AFRISTAT à l'aide de la base de données socio-économiques AFRILDB. La constitution d'une banque de données d'enquêtes a été initiée. C'est dans ce cadre que les données des enquêtes 1-2-3 de quelques pays ont été archivées. Cette action se poursuivra au cours des prochains mois par la formation aux techniques d'archivage des données dans des Etats membres et la mise à jour de la banque des données d'enquêtes. La collecte et l'utilisation des données d'enquête feront l'objet de protocoles d'accord entre les INS et la Direction générale.

AFRISTAT continue d'apporter une assistance à ses Etats membres dans la gestion quotidienne de leurs sites Internet. Au cours de l'année 2006, des interventions ponctuelles et à distance ont été réalisées, notamment pour le Bénin, le Burkina, la Guinée et le Cameroun. Il s'agit principalement de la résolution des problèmes d'accès au serveur de l'hébergeur pour la mise à jour dus au changement de fournisseur local d'accès Internet ou de connexion du côté de l'INS.

Les prochaines actions devront donc se concentrer sur l'impulsion à donner pour la création ou la dynamisation au sein des INS de comités « Site Internet » beaucoup plus actifs qui devront faire participer tous les services producteurs de l'information statistique.

S'agissant de son propre site, la Direction générale a engagé des réflexions en vue de son amélioration, notamment en actualisant les données postées, en introduisant un moteur de recherche et en révisant sa page d'accueil.

VI. ETUDES ET RECHERCHE APPLIQUEE

² Les projets de TDR ont été élaborés

Le Centre d'études et de recherche d'AFRISTAT (CERA) a bientôt une année d'existence, année que l'on peut qualifier d'année test. La recherche est une activité transversale qui concerne tous les domaines. Elle s'inscrit dans la durée. Au cours des 9 premiers mois de 2006, un document mettant en avant les insuffisances de l'approche statistique de la pauvreté telle qu'elle est parfois conduite dans les États membres d'AFRISTAT et faisant des propositions concrètes en vue d'améliorer leurs choix techniques est en cours de finalisation. Également, une esquisse d'architecture d'un système d'information agricole a été proposée dans le cadre de la réflexion menée sur l'intégration des statistiques agricoles dans les SNDS.

Les recherches dans le domaine des évaluations d'impact ont connu plus de difficultés. L'évaluation expérimentale d'une politique publique sectorielle dans le domaine du Sida (projet INIPSA au Mali, au Bénin et au Burundi) n'a pas pu encore démarrer, en raison de difficultés persistantes pour mobiliser les partenaires techniques et les donateurs sur la partie recherche du projet. Par ailleurs, le projet mené en partenariat avec DIAL de formation aux techniques de micro-simulation n'a pas donné les résultats escomptés, les bénéficiaires de la formation n'ayant pas fourni les études demandées (un travail de micro-simulation a cependant été fait par un stagiaire indépendamment de cette formation).

En revanche, un nouveau travail méthodologique sur l'analyse des échanges de biens et de personnes a pu débiter, avec pour objectif de mieux situer chacun des pays d'Afrique dans le monde afin d'améliorer les projections démographiques et économiques.

Pour les neuf premiers mois de 2006, les conclusions suivantes sur les activités du CERA peuvent être tirées :

- les motifs de déception sont somme toute attendus et tiennent essentiellement à la difficulté à mobiliser les volontés et compétences scientifiques, ce qui est un problème général en Afrique. En effet, à l'appel général à proposition de recherche lancé en mars 2006 auprès des partenaires d'AFRISTAT (INS, écoles de statistiques, organisations régionales...), le CERA n'a reçu que 4 réponses et aucune ne correspond aux thèmes proposés. Dans le cadre d'activités financées, nous tenterons de lancer des appels à proposition plus ciblés. Par ailleurs, les initiatives de rédaction d'articles à vocation scientifique (pour Statéco ou d'autres revues) sont absentes. La co-rédaction avec des chercheurs confirmés reste sans doute la manière la plus naturelle de publier les travaux effectués par AFRISTAT, les INS et les écoles de statistiques.
- Le CERA suscite la curiosité et l'intérêt des partenaires techniques, comme en témoigne les nouveaux partenariats en cours avec les écoles de statistique et la progression des accueils : 3 étudiants français des grandes écoles (ENSAE et Sciences-Po Paris) pour un total de 13 mois, une bourse de 12 mois pour un stagiaire ENSAE en 2007 et mission longue durée d'un chercheur de DIAL pour 3 mois.

CONCLUSION ET LEÇONS TIREES

L'exécution globale, en termes de résultats et d'utilisation des ressources humaines, du plan d'action 2006 après neuf mois est satisfaisante. Cependant, des difficultés subsistent et sont imputables à :

- la faiblesse de la coordination des interventions des partenaires au sein des Etats membres ;

- la non communication systématique des besoins des pays à AFRISTAT ;
- la complexité de l'approche de la programmation stratégique : l'année 2006 est la première année de mise en œuvre du PSTA dont l'appropriation par les partenaires, en l'occurrence les Etats membres nécessite un certain délai. C'est un exercice nouveau qui demande un délai d'apprentissage.;
- l'absence de financement de certaines activités programmées ;
- le remplacement des experts en fin de séjour et l'arrivée tardive des nouvelles recrues ;
- l'insuffisance de reporting des activités réalisées.

Il faut souligner que l'évaluation n'a pas tenu compte des résultats intermédiaires et des réflexions qui n'ont pas encore abouti à des produits.

Le PSTA, étant le socle de l'ensemble des programmes d'intervention de la Direction générale d'AFRISTAT au titre de la période 2006-2010, il doit servir aussi de fil conducteur aux Etats membres pour l'élaboration de leur programme d'activités et de leurs stratégies nationales pour le développement de la statistique. Sa mise en œuvre efficace dépend de l'articulation entre les programmes d'activités des SSN avec les plans d'actions annuels d'AFRISTAT.

Les difficultés sont liées au non respect de la programmation des activités, ce qui occasionne de fréquents reports dans la mise en œuvre des actions.

Pour inverser la tendance et assurer une bonne performance à l'avenir et notamment dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 2007, une attitude proactive mérite d'être adoptée. Il s'agit, aussi bien pour AFRISTAT que pour les INS, de s'accorder sur un programme minimum d'activités à réaliser. Dans cet ordre d'idées, des échanges permanents entre AFRISTAT et les INS sur la mise en œuvre du PSTA doivent se faire en vue d'en assurer son appropriation.

Par ailleurs, des actions de sensibilisation devront également être entreprises pour assurer une meilleure coordination avec les autres initiatives (régionales ou internationales) afin de garantir une synergie avec elles, notamment en matière de renforcement des capacités des SSN des Etats membres d'AFRISTAT et en matière du suivi des DSRP et OMD .

Pour faciliter l'appropriation du PSTA, la campagne de sensibilisation sera renforcée auprès des partenaires et des sessions de formation seront organisées sur la GAR et la programmation stratégique.

**ANNEXE 1 : SUITE DONNEE AUX RECOMMANDATIONS DES 13^{ème} ET 14^{ème}
REUNION DU COMITE DE DIRECTION ET DE LA 15^{ème} SESSION
DU CONSEIL DES MINISTRES D'AFRISTAT**

I. SUITE DONNEE AUX RECOMMANDATIONS DES 13^{ème} ET 14^{ème} REUNION DU COMITE DE DIRECTION ET DE LA 15^{ème} SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES D'AFRISTAT

Cette note reprend l'ensemble des recommandations formulées lors de la 13^{ème} réunion du Comité de direction d'AFRISTAT en distinguant celles dont la réalisation incombe à la seule Direction générale de celles qui impliquent aussi d'autres partenaires. Elle reprend aussi les recommandations formulées par le Conseil des Ministres lors de sa 15^{ème} session ordinaire tenue en avril 2006 à Libreville.

Recommandations du Comité de direction à la Direction générale

Etat d'avancement de l'exécution du programme d'activités 2005

RCD1. AFRISTAT doit prendre des mesures pour intégrer la dimension d'« Observatoire » dans ses activités. La Direction générale fera une présentation sur la question au cours de la prochaine réunion du Comité de direction.

La Direction générale a préparé une note sur la question qui a fait l'objet d'un exposé à la 11^{ème} réunion du Conseil scientifique qui a encouragé la Direction générale à approfondir les réflexions des actions devant permettre mettre en exergue le rôle d'observatoire.

RCD2. AFRISTAT doit préparer une note technique sur les données conjoncturelles des Etats membres.

La Direction générale a préparé une note sur la question qui a fait l'objet d'un exposé à la 11^{ème} réunion du Conseil scientifique qui a formulé une série de recommandations pour améliorer la collecte et la validation des données conjoncturelles.

RCD3. La communication entre les INS et AFRISTAT doit être améliorée par l'instauration des contacts plus réguliers entre les deux parties.

La Direction générale a pris de nombreuses initiatives sur cette question qui ont rencontré un bon accueil de la part des INS.

Ainsi, à la demande d'AFRISTAT, chaque INS a désigné un cadre chargé de la collecte des données des données institutionnelles, structurelles et conjoncturelles de son pays. Ce cadre joue également le rôle de "correspondant" de *La lettre d'AFRISTAT*. Cependant, tous les INS n'accordent pas la même attention à ces activités.

Par ailleurs, la Direction générale organise, suivant les possibilités, des missions de travail auprès des INS soit dans le cadre de la mobilisation des ressources propres d'AFRISTAT soit dans le cadre de la supervision des activités ou d'appuis techniques. A ces occasions, la Direction générale s'informe des activités des INS.

Questions budgétaires 2005 de la direction générale d'AFRISTAT

RCD4. que le reliquat, c'est-à-dire 11 524 056 francs, soit affecté au budget 2007

La gestion de l'exercice 2005 a donné lieu à un excédent 244 077 556 francs CFA dont 232 483 500 francs financent le budget 2006. Le reliquat de 11 524 056 francs sera affecté au budget 2007 et l'éclatement du poste a été fait. Les excédents budgétaires sont systématiquement affectés aux budgets des exercices antérieurs.

RCD10. la mise en pratique des recommandations du commissaire aux comptes et de la Commission de contrôle de l'exécution du budget.

1. Assurer le maximum de sécurité autour des supports de sauvegarde et la sauvegarde externe des informations.

Depuis mi-juillet, les fichiers de comptabilité et de paie sont sur le serveur "serv-afristat". Les logiciels correspondants ont été installés en mode serveur sur cette même machine et les personnes autorisées les utilisent à distance.

Depuis la même époque sur chaque serveur ("serv-afristat" et "afristat02") les sauvegardes sont effectuées quotidiennement sur des bandes. Cela inclut les fichiers de comptabilité et de paie ainsi que tous les fichiers du secrétariat et les fichiers des répertoires individuels. Pour le moment, 2 cartouches par serveur sont utilisées alternativement, les jours de sauvegarde allant du lundi au vendredi à partir de 23 heures. Le procédé fonctionne correctement et les 2 serveurs informent automatiquement par courrier électronique les responsables informatiques du résultat des sauvegardes.

Le système peut être amélioré en augmentant le nombre de cartouches et en utilisant un autre schéma de sauvegarde. L'option d'une sauvegarde extérieure implique :

- l'existence sur Bamako d'une société apte à stocker dans un endroit sécurisé les bandes : des recherches sont en cours pour identifier une telle société ;
- des coûts de la solution notamment pour la prestation, l'achat des bandes et le transport de/vers la société : l'évaluation de ces coûts dépend de la société.

La sauvegarde sur des sites Internet spécialisés peut être envisagée pour un nombre limité de fichiers en raison des temps de transfert autorisés par la liaison Internet d'AFRISTAT.

2. La Direction générale doit veiller à la mise à jour régulière des dossiers individuels du personnel

L'agent ayant la gestion des dossiers a été formé et les classeurs ont été constitués. Le transfert effectif des dossiers sera réalisé dès que le mobilier nécessaire sera disponible.

3. Recruter un assistant comptable afin de permettre la tenue en temps réel des informations comptables

L'assistant au comptable a été recruté dans le cadre de la supervision sous-régionale du Programme de comparaison internationale confiée à AFRISTAT. Il a été initié au logiciel de comptabilité SAARI et aux comptes d'AFRISTAT. Le retard dans l'enregistrement des informations comptables se résorbe progressivement.

Toutefois, son apport au niveau de la comptabilité reste limité car ayant également la charge des informations financières du PCI Afrique.

4. Tout déplacement d'immobilisation d'un bureau à un autre doit être dûment autorisé par la Direction d'AFRISTAT. Des dispositions doivent être prises en cas de non respect (sanctions, blâmes, etc.)

Les fiches d'immobilisation ont été mises à jour. Les fiches détenteur ont été reprises et seront soumises à la signature des membres du personnel. La signature permettra de faire prendre conscience à chacun de la nécessité d'une surveillance des matériels mis sous sa garde.

Recommandations du Conseil des Ministres à la Direction générale

Questions relatives au financement d'AFRISTAT

RCM1. Le Conseil a invité les Etats, qui n'ont pas encore ratifié le Traité créant AFRISTAT, à satisfaire cette formalité au plus tard fin décembre 2006 sous peine d'exclusion d'AFRISTAT. Pour le cas du Cap-Vert, le Conseil a demandé à la Direction générale de poursuivre la concertation avec les autorités compétentes de ce pays pour avoir des explications sur les raisons de sa décision de se retirer d'AFRISTAT.

A la date de la tenue de la dernière session, trois pays (Cap Vert, Les Comores et Guinée-Bissau) n'avaient pas encore ratifié le Traité. L'Union des Comores vient de le faire. La Direction générale a saisi les autorités compétentes capverdiennes conformément à la recommandation du Conseil des Ministres. Selon le Président de l'INS de Cap Vert, leur retrait d'AFRISTAT est décision qui concerne beaucoup d'organisations dans le but de réduire les arriérés de cotisation. En ce concerne la Guinée-Bissau, les autorités ont réaffirmé leur volonté de ratifier le Traité que la situation sociopolitique le permettra.

RCM2. Concernant les contributions au Fonds AFRISTAT 1998-2005, le Conseil a invité les Etats membres non encore en règle à communiquer instamment à la Direction générale un échéancier d'apurement de leurs arriérés de contribution

Aucun des pays concernés n'a communiqué un échéancier d'apurement. Certains d'entre eux ont reçu des missions de la Direction générale dans le cadre de la mobilisation des ressources propres d'AFRISTAT.

RCM3. Face à cette situation préoccupante, les membres du Conseil se sont engagés à inviter leurs gouvernements respectifs à respecter les échéanciers de versement annoncés lors des sessions antérieures. En particulier, il s'agit notamment :

- a. d'exécuter entièrement en 2006 les engagements pris lors de la 14^{ème} session du Conseil des Ministres (Cf. Annexe 2) ;**
- b. de verser au moins 50% du volume total attendu des contributions des Etats membres en 2007, condition exigée par la France pour libérer entièrement sa contribution annoncée de 4 millions d'euros ;**
- c. de verser la totalité des contributions en 2008 au plus tard.**

Depuis la tenue de la 15^{ème} session du Conseil des Ministres, très peu de contributions ont été enregistrées. Le tableau ci-dessus rend compte des versements effectués par les Etats depuis cette date. Ils s'élèvent comme suit :

Versements effectués à partir d'avril 2006

Pays	Montant en francs CFA
Bénin	180 999 999
Burkina Faso	128 999 999
Gabon	4 999 999
Togo	24 999 997

RCM2. La Direction générale d'AFRISTAT a également été instruite de poursuivre les actions de sensibilisation auprès des autorités compétentes des Etats membres pour la mobilisation des ressources propres d'AFRISTAT.

La Direction générale a poursuivi ses actions de sensibilisation dans les Etats membres pour la mobilisation des ressources propres d'AFRISTAT. Un courrier a été adressé aux ministres compétents en août 2006 pour rappeler leurs engagements. Copies de ce courrier a été communiquée aux directeurs généraux des INS. Des missions de mobilisation de ressources ont été organisées auprès des autorités guinéennes, béninoises et camerounaises en mai 2006, centrafricaines et ivoiriennes en août 2006. Les pays visités ont renouvelé leur engagement à s'acquitter de leurs contributions.

RCM3. Le Conseil a décidé de communiquer à l'AFD une résolution pour :

- (i) dénoncer les conventions de gestion signées avec l'AFD, clôturer les sous-comptes des Etats et verser leurs soldes éventuels au Fonds AFRISTAT pour la période 2006-2015 ;**
- (ii) confirmer formellement l'AFD dans son rôle d'institution chargée de la gestion du Fonds AFRISTAT pour la période 2006-2015 sur la base d'un compte unique recevant les contributions de l'ensemble des Etats membres ainsi que celles de leurs partenaires et d'autres bailleurs de fonds ;**
- (iii) donner mandat au Président du Conseil des Ministres à signer une convention unique entre l'AFD et AFRISTAT au nom de tous les Etats membres.**

La Direction générale a préparé un projet de résolution. Après approbation par le Président du Conseil des Ministres, elle a été envoyée en même temps que le relevé des conclusions à l'AFD.

ANNEXE 2 : APPUIS DIRECTS AUX ETATS

Annexe 2.1 : MISSIONS D'APPUI DIRECTS AUX PAYS

Pays : **BENIN**

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Organisation institutionnelle et coordination statistique	Recueillir les besoins d'appui technique du SSN du Bénin dans le cadre du plan d'action 2006 du PSTA	Besoins identifiés et programmés	Fonds AFRISTAT	
	Superviser les activités du programme PCI-Afrique	<ul style="list-style-type: none"> appui conseil dans la préparation ou la mise en format approprié des documents comptables et financiers suivant les procédures de la BAD ; accélération de l'envoi des documents comptables et financiers à AFRISTAT ; Etablissement de l'état d'avancement des activités ; Actualisation du chronogramme d'activités. 	PCI-Afrique	Mai 2006
Comptabilité nationale	<ul style="list-style-type: none"> finaliser les comptes de l'année courante 2000. Elaborer le tableau des comptes économiques intégrés (TCEI) de la campagne 2000 Initialiser la campagne 2001 et les travaux d'estimation des comptes rapides. 	<ul style="list-style-type: none"> Les comptes de l'année 2000 ont été finalisés Le tableau des comptes économiques intégrés (TCEI) de la campagne 2000 a été finalisé ; l'initialisation des comptes de l'année de campagne 2001 a été effectuée; 	Fonds AFRISTAT	Un programme de rattrapage des années de retards a été élaboré. Ce programme devra être exécuté par le Bénin en tenant comptes des contraintes identifiées. Date : 06 au 15 février 2006
	Appuyer l'équipe de comptabilité nationale pour la décomposition du PIB selon la nomenclature du PCI	Données collectées et transmises à la coordination régionale du PCI	PCI-Afrique	Juin 2006
Systèmes d'information	Lancer l'étude sur le bilan-diagnostic de l'Observatoires du changement social et des autres institutions connexes de suivi et évaluation des DSRP et des OMD	L'étude a été lancée. Elle est en cours	Programme PNUD	L'étude est réalisée par un consultant national

MISSIONS D'APPUI DIRECTS AUX PAYS

Pays : **BURKINA FASO**

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Organisation institutionnelle et coordination statistique	Superviser les activités du programme PCI-Afrique	<ul style="list-style-type: none"> appui conseil dans la préparation ou la mise en format approprié des documents comptables et financiers suivant les procédures de la BAD ; accélération de l'envoi des documents comptables et financiers à AFRISTAT ; Etablissement de l'état d'avancement des activités ; Actualisation du chronogramme d'activités. 	PCI-Afrique	Mai 2006
Comptabilité nationale	Identification de l'existant et lancement du projet de confection des comptes non définitifs et provisoires	Proposition d'une méthodologie de confection des comptes provisoires effectuée	Coopération française	Mission réalisée par un expert de l'INSEE
	<ul style="list-style-type: none"> Faire l'analyse de la série de PIB retropolés Assurer la publication des comptes nationaux des années 1999 à 2001 élaborés selon le SCN93. 	<ul style="list-style-type: none"> Série des comptes économiques intégrés (TCEI) des années 1999 à 2001 corrigée la série de comptes de 1985 à 1998 retropolée. publication de la série des comptes assurée 	Projet d'appui au développement du système statistique national (PDSSN)	Mettre en place un programme de rattrapage des années de retards 2002, 2003, 2004 en vue de pouvoir réaliser à échéance des comptes provisoires. Date de la mission : 22 au 30 avril 2006
	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer l'équipe de comptabilité nationale pour la décomposition du PIB selon la nomenclature du PCI 	<ul style="list-style-type: none"> Données collectées et transmises à la coordination régionale du PCI 	PCI-Afrique	Juin 2006
Prix	Identification des problèmes liés à la production régulière de l'IHPC	IHPC régulièrement produit	BAD	
Systèmes d'information	<ul style="list-style-type: none"> Lancer l'étude sur le bilan-diagnostic de l'Observatoire du changement social et des autres institutions connexes de suivi et évaluation des DSRP et des OMD ; Validation de l'étude bilan-diagnostic 	<ul style="list-style-type: none"> étude a été réalisée rapport est validé au niveau national 	Programme PNUD	L'étude est réalisée par un consultant national

MISSIONS D'APPUI DIRECTS AUX PAYS

Pays : **BURUNDI**

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Enquêtes auprès des ménages	Appuyer techniquement le traitement et l'analyse des données de l'enquête 1-2-3 à Bujumbura urbain ; phases 1 et 2 en vue de l'élaboration d'un panel	<ul style="list-style-type: none"> Fichiers d'enquête des Phases 1 & 2 apurés ; Fichiers de la phase 3 en cours d'apurement 	Coopération française	5 missions d'appuis réalisées en collaboration avec un informaticien de l'INS du Congo et un statisticien du Bénin, recrutés comme consultants.
Analyse de la pauvreté	<ul style="list-style-type: none"> Proposer une nouvelle méthodologie d'évaluation de la pauvreté dans le cadre d'une collaboration AFRISTAT/Banque mondiale ; Animer un atelier d'adoption de la démarche dans le cadre Appuyer l'élaboration du bilan diagnostic de la pauvreté 	<ul style="list-style-type: none"> méthodologie proposée et adoptée par le pays rapport pauvreté du bilan diagnostic de la pauvreté mis à jour 	Financement du PNUD - Burundi	Une mission d'appui technique a été réalisée dans le cadre de l'atelier de validation méthodologique et tous les autres échanges ont été réalisés par mail.
Systèmes d'information	Contribuer en collaboration avec l'équipe locale à la rédaction du « cadre institutionnel et mécanisme de mise en œuvre et de suivi de du CSLP-Complet »	<ul style="list-style-type: none"> document sur les orientations pour le suivi et évaluation de CSLP-Complet élaboré et disponible ; la liste d'indicateurs établie et sources de données identifiées 	Programme PNUD	Ce document d'orientation a servi d'input pour la rédaction du cadre de suivi et évaluation du CSLP Complet du Burundi
	Animer l'atelier de présentation et d'adoption du CRESMIC	<ul style="list-style-type: none"> les différentes parties prenantes sensibilisées sur le CRESMIC (administrations, partenaires techniques et financiers, société civile) 	Programme PNUD	

MISSIONS D'APPUI DIRECTS AUX PAYS

Pays : **CAMEROUN**

Domaines	Objectifs	Résultats atteints/activités réalisées	Sources de financement	Observations
Organisation institutionnelle et coordination statistique	Superviser les activités du programme PCI-Afrique	<ul style="list-style-type: none"> appui conseil dans la préparation ou la mise en format approprié des documents comptables et financiers suivant les procédures de la BAD ; accélération de l'envoi des documents comptables et financiers à AFRISTAT ; Etablissement de l'état d'avancement des activités ; Actualisation du chronogramme d'activités. 	PCI-Afrique	Mai 2006
Comptabilité nationale	Identifier l'existant et lancer un projet de confection des comptes non définitifs et provisoires	Proposition d'une méthodologie de confection des comptes provisoires effectuée	Coopération française	Mission réalisée par deux experts d'AFRISTAT et un de l'INSEE
Enquêtes auprès des ménages	Appuyer pour la validation du rapport principal de la phase 2 et pour l'établissement du bilan méthodologique de l'enquête 1. 2 nationale	Plan du rapport méthodologique rédigé et rapport principal de la phase 2 validé	Fonds Afristat	Février 2006
Analyse de la pauvreté				
Systèmes d'information	Appuyer les services compétents du Cameroun à opérer un cadrage du mécanisme de suivi et évaluation du DSRP et des OMD eu égard au contenu du CRESMIC et proposer un plan de travail	<ul style="list-style-type: none"> Proposition de réorganisation institutionnelle du système d'information pour le suivi du DSRP et des OMD Proposition de restructuration du canevas de rédaction du rapport de mise en œuvre du DSRP Adoption d'un plan de rédaction des rapports sur les OMD 	Programme PNUD	
Informatique et Développement de bases de données	Superviser les travaux du programme IDF	<ul style="list-style-type: none"> Suivi des travaux du projet 	IDF Banque mondiale	31 janvier au 04 février 2006 par Beziz
	Configurer le module de publication	<ul style="list-style-type: none"> définition et chargement des indicateurs dans la base. Paramétrage du module de publication. Publication pilote réalisée 	IDF Banque mondiale	25 février au 03 mars 2006 Par Nacim

MISSIONS D'APPUI DIRECTS AUX PAYS

Pays : **CAP-VERT**

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Organisation institutionnelle et coordination statistique	Superviser les activités du programme PCI-Afrique	<ul style="list-style-type: none"> appui conseil dans la préparation ou la mise en format approprié des documents comptables et financiers suivant les procédures de la BAD ; accélération de l'envoi des documents comptables et financiers à AFRISTAT ; Etablissement de l'état d'avancement des activités ; Actualisation du chronogramme d'activités. 	PCI-Afrique	Mars 2006

MISSIONS D'APPUI DIRECTS AUX PAYS

Pays : **CENTAFRIQUE**

Domaines	Objectifs	Résultats atteints/activités réalisées	Sources de financement	Observations
Organisation institutionnelle et coordination statistique	Superviser les activités du programme PCI-Afrique	<ul style="list-style-type: none"> appui conseil dans la préparation ou la mise en format approprié des documents comptables et financiers suivant les procédures de la BAD ; accélération de l'envoi des documents comptables et financiers à AFRISTAT ; Etablissement de l'état d'avancement des activités ; Actualisation du chronogramme d'activités. 	PCI-Afrique	Août 2006
Systèmes d'information	Organiser et animer l'atelier de présentation et d'adoption du CRESMIC	le CRESMIC est présenté aux différentes parties prenantes du processus DSRP (administrations, partenaires techniques et financiers, société civile)	Programme PNUD	Avril 2006

MISSIONS D'APPUI DIRECTS AUX PAYS

Pays : **COMORES**

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Systèmes d'information	Organiser et animer l'atelier de présentation et d'adoption du CRESMIC	le CRESMIC est présenté aux différentes parties prenantes du processus DSRP (administrations, partenaires techniques et financiers, société civile)	Programme PNUD	Septembre 2006

MISSIONS D'APPUI DIRECTS AUX PAYS

Pays : **CONGO**

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Prix	<ul style="list-style-type: none"> Appui à la mise en place de l'IHPC à Pointe Noire et à Brazzaville ; Extension du calcul de l'IHPC à d'autres villes secondaires 	<ul style="list-style-type: none"> Définition du panier de la ménagère pour chacune des villes de Brazzaville, Pointe Noire, Dolisie et Nkayi (deux villes secondaires). Lancement des travaux informatiques de prise en charge du dispositif de suivi et du calcul des IHPC de Pointe Noire et Brazzaville Proposition d'actions pour l'extension du calcul de l'IHPC aux villes secondaires 	AFRISTAT	La poursuite des appuis techniques dépend de l'état des travaux recommandés par la mission d'avril 2006
Enquêtes auprès des ménages	Appui au Congo en traitement des données de l'enquête ECOM et de l'analyse des résultats pour l'élaboration du profil de pauvreté.	Traitement des données et analyse des résultats pour l'élaboration du profil de pauvreté	AFRISTAT	Activité réalisée en collaboration avec l'Expert en analyse de pauvreté dont la mission a été financée par le Congo
Analyse de la pauvreté	<ul style="list-style-type: none"> Appui pour l'élaboration du bilan diagnostic de la pauvreté Appui à la validation du profil de pauvreté du pays 	<ul style="list-style-type: none"> Profil de pauvreté du pays a été élaboré (janvier/février 2006) Le profil de pauvreté a été validé 	PNUD Congo et Gouvernement du Congo	Deux missions d'appui technique ont été réalisées, la première de 2 semaines et la seconde d'une semaine

MISSIONS D'APPUI DIRECTS AUX PAYS

Pays : **COTE D'IVOIRE**

Domaines	Objectifs	Résultats atteints/activités réalisées	Sources de financement	Observations
Organisation institutionnelle et coordination statistique	Appui à l'élaboration d'une loi statistique	Projet de loi élaboré et transmis au Directeur Général de l'INS	PCI-Afrique	Août 2006
Comptabilité nationale	Identifier l'existant et lancer un projet de confection des comptes non définitifs et provisoires	Proposition d'une méthodologie de confection des comptes provisoires effectuée	Coopération française	Mission réalisée par un expert d'AFRISTAT en juillet 2006
Systèmes d'information	Animer un cours sur les systèmes d'information pour le suivi des politiques et programmes de développement économique et social	<ul style="list-style-type: none"> Cours dispensé 	ENSEA	Mars 2006

MISSIONS D'APPUI DIRECTS AUX PAYS

Pays : **GABON**

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Organisation institutionnelle et coordination statistique	Recueillir les besoins d'appui technique du SSN du Gabon dans le cadre du plan d'action 2006 du PSTA	Identification des besoins en assistance technique pour les principales structures du SSN gabonais	Fonds AFRISTAT	Janvier 2006
Systèmes d'information	Organiser et animer l'atelier de présentation et d'adoption du CRESMIC	le CRESMIC est présenté aux différentes parties prenantes du processus DSRP (administrations, partenaires techniques et financiers, société civile)	Programme PNUD	Mai 2006
Informatique et Développement de bases de données	Mission de configuration du module de publication GABPUB	<ul style="list-style-type: none"> définition et chargement des indicateurs dans la base ; Paramétrage du module de publication Publication pilote réalisée	IDF Banque mondiale	18 au 23 juin 2006
	Superviser les travaux du programme IDF	Suivi des travaux du projet	IDF Banque mondiale	février 2006

MISSIONS D'APPUI DIRECTS AUX PAYS

Pays : **GUINEE**

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Organisation institutionnelle et coordination statistique	Recueillir les besoins d'appui technique du SSN de la Guinée dans le cadre du plan d'action 2006 du PSTA	Identification des besoins en AT pour les principales structures du SSN guinéen	Fonds AFRISTAT	Programmation stratégique
Comptabilité nationale	Identification de l'existant et lancement du projet de confection des comptes non définitifs et provisoires	Proposition d'une méthodologie de confection des comptes provisoires effectuée	Coopération française	Mission réalisée par un expert de l'INSEE
Suivi conjoncture et prévision économique	Appui à l'élaboration d'un modèle de prévision macroéconomique de court terme (DNE)	Identification des besoins en AT et proposition du mode d'élaboration du modèle	Fonds AFRISTAT	En même temps que programmation stratégique
Prix	Amélioration de la diffusion de l'IHPC	Introduction des nomenclatures secondaires dans la diffusion de l'IHPC	Fonds AFRISTAT	En même temps que programmation stratégique

MISSIONS D'APPUI DIRECTS AUX PAYS

Pays : **GUINEE BISSAU**

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Prix	Appui à l'amélioration de la qualité des statistiques de prix à la consommation	Statistiques de prix collectés et améliorées	PCI	Septembre 2006

MISSIONS D'APPUI DIRECTS AUX PAYS

Pays : **GUINEE EQUATORIALE**

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Comptabilité nationale	<ul style="list-style-type: none"> Appui à la formation des comptables nationaux de la Guinée Equatoriale, dans le cadre du projet de renforcement du système statistique national, financé par la banque mondiale Réaliser les différentes nomenclatures de travail. 	<ul style="list-style-type: none"> Formation des comptables nationaux aux concepts et définitions du SCN93 à Bamako. Mise en place d'une nouvelle nomenclature de produits et d'activités pour les travaux de comptabilité nationale 	Banque Mondiale et Fonds AFRISTAT	<p>La poursuite du projet devra permettre à la Guinée Equatoriale de disposer à terme de comptes nationaux rénovés conformes au SCN 93 et avec l'utilisation du système ERETES.</p> <p>Date de la mission : 26 mai au 3 juin 2006</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Appui à la décomposition du PIB 	<ul style="list-style-type: none"> PIB décomposé 	PCI	Septembre 2006
Statistiques Sociales et développement rural	Appui à la DGSCN pour la mise en place d'un dispositif de statistiques agricoles	Diagnostic du système statistique agricole de Guinée Equatoriale et propositions de recommandations pour son renforcement	Fonds AFRISTAT	Septembre 2006

MISSIONS D'APPUI DIRECTS AUX PAYS

Pays : **MALI**

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Comptabilité nationale	Identification de l'existant et lancement du projet de confection des comptes non définitifs et provisoires	Proposition d'une méthodologie de confection des comptes provisoires effectuée	Coopération française	Mission réalisée par un expert de l'INSEE
Statistiques Sociales et développement rural	Appui pour le calcul des précisions du Recensement général de l'agriculture du Mali et proposition d'un échantillon pour l'enquête annuelle 2006/2007	Rapport rédigé et transmis au Ministère de l'agriculture	AFRISTAT	Mai-juin 2006
	<ul style="list-style-type: none"> animation du séminaire sur bulletin semestriel du marché du travail (BSMIT) du Mali supervision et l'appui technique de manière continue à l'OEF du Mali 	Bulletin publié	ACBF	
Analyse de la pauvreté	Analyse critique de la méthodologie d'évaluation de la pauvreté dans le pays	Proposition à l'ODHD (Observatoire de la pauvreté et du développement humain durable) d'une note technique précisant les insuffisances de la mesure de la pauvreté, de son analyse et de sa dynamique dans le pays (Juin 2005/juillet 2006)	AFRISTAT	Les interventions par rapport aux sollicitations du Mali ne sont pas conditionnées à un financement donné
Systèmes d'information	Lancer l'étude sur le bilan-diagnostic de l'Observatoires du changement social et des autres institutions connexes de suivi et évaluation des DSRP et des OMD	L'étude a été réalisée et le rapport est validé au niveau national	Programme PNUD	L'étude est réalisée par un consultant national
	Réaliser l'atelier de présentation et d'adoption du CRESMIC	CRESMIC présenté aux différentes parties prenantes au processus DSRP (administrations, partenaires techniques et financiers, société civile)	Observatoire de développement humain durable du Mali	

	<ul style="list-style-type: none"> • Appui technique à la préparation du rapport d'évaluation du CSLP du Mali ; • et formulation de recommandations dans le cadre de la préparation du CSLP II du Mali 	Rapport finalisé et recommandations formulées	AFRISTAT	
	<ul style="list-style-type: none"> • Appui technique à l'élaboration du cadre du suivi et évaluation du CSLP II au Mali • finalisation de la liste des indicateurs pour le CSLP II 	Cadre élaboré et liste d'indicateurs adoptée	AFRISTAT	

MISSIONS D'APPUI DIRECTS AUX PAYS

Pays : **MAURITANIE**

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Systèmes d'information	<ul style="list-style-type: none"> Lancer l'étude sur le bilan-diagnostic de l'Observatoire du changement social et des autres institutions connexes de suivi et évaluation des DSRP et des OMD Validation du rapport de ladite étude 	L'étude a été réalisée et le rapport est validé au niveau national	Programme PNUD	L'étude est réalisée par un consultant national
Informatique et Développement de bases de données	<ul style="list-style-type: none"> Paramétrage de Mauri LDB 	<ul style="list-style-type: none"> définition et chargement des indicateurs dans la base. Paramétrage du module de publication. Publication pilote réalisée 	IDF Banque mondiale	04 au 10 juin 2006

MISSIONS D'APPUI DIRECTS AUX PAYS

Pays : **NIGER**

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Comptabilité nationale	<ul style="list-style-type: none"> Effectuer la première synthèse des comptes de l'année courante 2001 Elaborer le tableau des ressources et des emplois à prix courants et constants (TRE) de l'année 2001 Réaliser les comptes économiques intégrés <p>Mission réalisée du 3 au 10 avril 2006</p>	Les premières versions du TEI de l'année 2001 à prix courants 2001 et à prix constants de 2000 ont été réalisées.	Fonds AFRISTAT	Compte tenu de la non maîtrise par la nouvelle équipe du système ERETES pour assurer la continuation des travaux (après la disparition du responsable des comptes) , nous pensons qu'il est urgent d'assurer la formation de la nouvelle équipe aux concepts du SCN93 et à l'utilisation de ERETES et faire un saut ou une nouvelle année de base 2005

MISSIONS D'APPUI DIRECTS AUX PAYS

Pays : **SENEGAL**

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Organisation institutionnelle et coordination statistique	Superviser les activités du programme PCI-Afrique	<ul style="list-style-type: none"> appui conseil dans la préparation ou la mise en format approprié des documents comptables et financiers suivant les procédures de la BAD ; accélération de l'envoi des documents comptables et financiers à AFRISTAT ; Etablissement de l'état d'avancement des activités ; Actualisation du chronogramme d'activités. 	PCI-Afrique	JUILLET 2006

MISSIONS D'APPUI DIRECTS AUX PAYS

Pays : **TCHAD**

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Organisation institutionnelle et coordination statistique	Recueillir les besoins d'appui technique du SSN du Tchad dans le cadre du plan d'action 2006 du PSTA	Identification des besoins en AT pour les principales structures du SSN tchadien	Fonds AFRISTAT	Février 2006
Systèmes d'information	Organiser et animer l'atelier de présentation et d'adoption du CRESMIC	le CRESMIC est présenté aux différentes parties prenantes du processus DSRP (administrations, partenaires techniques et financiers, société civile)	Programme PNUD	L'atelier organisé par le Programme PNUD et le PNUD Tchad à travers l'Observatoire de la pauvreté

MISSIONS D'APPUI DIRECTS AUX PAYS

Pays : TOGO

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Comptabilité nationale	<ul style="list-style-type: none"> • Valider les comptes de 1994 à 2000 élaborés suivant le SCN68. • Faire un programme de rattrapage des années 2001 à 2005 	<ul style="list-style-type: none"> • Validation théorique de la méthodologie utilisée pour élaborer la série de comptes de 1994 à 2000. • Un programme de rattrapage des années de retards a été élaboré. 	Fonds AFRISTAT	Dans le cadre de la rénovation des comptes nationaux, le Togo a élaboré une nouvelle année de base 2000 des comptes selon le SCN93. Le programme adopté permettra à échéance de réaliser des comptes provisoires avec l'appui d'AFRISTAT
Systèmes d'information	Organiser et animer l'atelier de présentation et d'adoption du CRESMIC	le CRESMIC est présenté aux différentes parties prenantes du processus DSRP (administrations, partenaires techniques et financiers, société civile)	Programme PNUD	

MISSIONS D'APPUI DIRECTS AUX PAYS

Pays : **SAO TOME ET PRINCIPE**

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Systèmes d'information	Appuyer la mise en place d'un système de suivi et évaluation du DSRP qui intègre le suivi de la pauvreté et des conditions de vie des ménages, le suivi de l'exécution des programmes et projets et les évaluations d'impacts	<ul style="list-style-type: none"> • Une évaluation de l'architecture du système d'information dans le cadre du suivi de la pauvreté et de la Stratégie nationale de réduction de la pauvreté a été réalisée. • une analyse des capacités de production des comptes ainsi que celles des autres statistiques collectées par l'Institut national de la statistique (INE) a été faite. • un programme de travail pour la mise en place et le renforcement du système d'information sur la réduction de la pauvreté a été défini. • une présentation du CRESMIC aux différents partenaires de l'Observatoire de la pauvreté de Sao Tome et Principe a été faite 	Programme PNUD	

MISSIONS D'APPUI DIRECTS AUX PAYS

Pays : RDC

Domaines	Objectifs	Résultats atteints	Sources de financement	Observations
Enquêtes auprès des ménages	Appui technique au traitement et à l'analyse des données de l'enquête nationale 1-2-3 de RDC, phases 1 et 3 en vue de l'élaboration d'un profil de pauvreté	Phase 1 : traitement des données effectué et indicateurs de base produits Phase 3 : Traitement des données et effectué et fichiers mis à la disposition des spécialistes en analyse de la pauvreté	PNUD/RDC	Travaux effectués en collaboration avec un statisticien informaticien de l'INS du Cameroun. Les deux intervenants sur le traitement des données ont été recrutés comme consultants indépendants.
Analyse de la pauvreté	Appui pour l'élaboration du profil de pauvreté du pays	Le profil de pauvreté n'a pas été élaboré mais AFRISTAT a apuré les données et estimé les seuils de pauvreté à utiliser en vue de l'élaboration du profil de pauvreté (mars 2006)	SCAC - RDC	Plusieurs institutions (AFRISTAT, DIAL et Banque mondiale) étaient présentes sur activité mais la Banque mondiale avait en charge la finalisation du profil de pauvreté du pays

Annexe 2.2 : Evaluation des coûts des appuis directs aux Etats membres en FCFA

Pays		Domaines									Source de financement		
		Organisation Institutionnelle et coordination statistique	Comptabilité nationale	Conjoncture et prévision économiques	Systèmes d'information pour le suivi des DSRP/OM D et marché du travail	Enquêtes auprès des ménages	Statistiques sociales et du développement rural	Analyse des la pauvreté	Informatique/ Bases de données	Formation (nb de cadres formés)	AFRISTAT	Autres	Total
Bénin	Nb jours/expert	18	15		6					4	17	22	39
	Coût	2 481 916	3 137 632		1 243 372					2 207 500	1 754 604	7 315 816	9 070 420
Burkina	Nb jours/expert	8	10		12					8	10	20	30
	Coût	2 007 896	1 339 275		2 634 944					4 870 600	1 032 120	9 100 592	10 132 712
Burundi	Nb jours/expert				22	101						123	123
	Coût				5 845 964	22 359 476						28 205 440	28 205 440
Cameroun	Nb jours/expert	12	16		14	15			6	11	29	34	63
	Coût	3 735 294	4 141 592		3 040 768	3 477 280			1 592 172	13 170 844	4 922 248	24 235 702	29 157 950
Cap-Vert	Nb jours/expert	5								3		5	5
	Coût	1 910 360								2 483 500	516 060	3 877 800	4 393 860
Centrafrique	Nb jours/expert	20			9					7		29	29
	Coût	12 231 140			2 305 108					6 566 236	1 032 120	20 070 364	21 102 484
Comores	Nb jours/expert				14					3		14	14
	Coût				4 318 768					2 754 550		7 073 318	7 073 318
Congo	Nb jours/expert					14	14	6		7	28	6	34
	Coût					3 038 668	2 958 668	1 509 272		6 251 936	6 636 608	7121936	13 758 544
Côte d'Ivoire	Nb jours/expert	11								6		11	11
	Coût	2 777 232								3 794 200	1 135 332	5 436 100	6 571 432
Gabon	Nb jours/expert	7			9				9	8		25	25
	Coût	1 829 484			1 893 808				3 203 308	6 796 080		13 722 680	13 722 680
Guinée	Nb jours/expert	5		5						9		10	10
	Coût	1 092 260		627 805						7 721 200		9 441 265	9 441 265

Annexe 2.2 : Evaluation des coûts des appuis directs aux Etats membres en FCFA (suite)

Pays		Domaines									Source de financement		
		Organisation Institutionnelle et coordination statistique	Comptabilité nationale	Conjoncture et prévision économiques	Systèmes d'information pour le suivi des DSRP/OMD et marché du travail	Enquêtes auprès des ménages	Statistiques sociales, économiques et du développement rural	Analyse des la pauvreté	Informatique/ Bases de données	Formation (nb de cadres formés)	AFRISTAT	Autres	Total
Guinée-Bissau	Nb jours/expert									4			0
	Coût									2 985 700		2 985 700	2 985 700
Guinée Equatoriale	Nb jours/expert		11				10			1	10	11	21
	Coût		2 665 337				2 020 320			321 370	3 155 652	1 851 370	5 007 022
Mali	Nb jours/expert				2		4			10	6		6
	Coût				206 425		412 850			1 465 500	619 275	1 465 500	2 084 775
Mauritanie	Nb jours/expert				12				6	9		18	18
	Coût				2 682 344				1 304 672	6 479 300		10 466 316	10 466 316
Niger	Nb jours/expert		10							7	10		10
	Coût		2 126 720							4 913 100	2 126 720	4 913 100	7 039 820
Sénégal	Nb jours/expert	4								8		4	4
	Coût	1 051 648								3 209 600		4 261 248	4 261 248
Tchad	Nb jours/expert	8			6					6	8	6	14
	Coût	2 228 396			1 710 572					6 194 832	1 402 700	8 731 100	10 133 800
Togo	Nb jours/expert	4	10		5					7	10	9	19
	Coût	967 948	1 994 220		1 366 060					4 335 800	1 994 220	6 669 808	8 664 028
Total	Nb jours/expert	102	72	5	111	130	28	6	21	118	128	347	475
	Coût	32 313 574	15 404 775	627 805	27 248 133	28 875 424	5 391 838	1 509 272	6 100 152	86 521 848	26 327 659	180 739 355	207 067 014

**ANNEXE : ETAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION 2006
AU 30-09-2006**

Volet I : Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres et des institutions d'intégration économique sous-régionales en matière d'organisation des systèmes statistiques

Objectif général I : Apporter un soutien et une assistance techniques aux systèmes statistiques nationaux et aux institutions sous-régionales en matière d'organisation institutionnelle, d'élaboration de stratégies de développement de la statistique et de formation statistique

Résultats attendus	Activités	Résultats atteints	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			Observations
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
Objectif spécifique 1: Aider les SSN à organiser l'organisation de la coordination de leurs activités, et leur apporter un appui pour la recherche des financements de leurs activités													
Résultat 1.1: Un appui est apporté aux SSN pour l'élaboration ou la révision des textes de base organisant les activités statistiques	1.1.1. Actualisation du bilan général de l'organisation institutionnelle des SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Activité non programmée en 2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.2. Appui à l'élaboration des textes de base organisant les SSN	Appuis apportés à 3 Etats à la demande pour élaborer des textes	3	-	6	2,17	3,33	-	-	5,50	-	5,50	
		Appui à l'INS de Côte d'Ivoire pour l'écriture de loi statistique	1	-	-	1,46	-	-	-	0,56	0,90	1,46	
	1.1.3. Animation de séminaires nationaux sur l'examen des textes	Textes élaborés et participation à 3 séminaires nationaux	3	-	3	2,17	3,33	-	-	5,50	-	5,50	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aucune demande de la part des Etats
Résultat 1.2: Un appui est apporté aux SSN pour l'élaboration ou la révision des stratégies ou des programmes nationaux de développement de la statistique	1.2.1. Appui à l'actualisation des bilans-diagnostics des SSN	Appuis apportés à 3 Etats pour l'actualisation des bilans-diagnostics des SSN	2	6	36	1,44	-	15,24	-	1,44	15,24	16,68	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aucune demande de la part des Etats	
	1.2.2. Appui à l'élaboration des stratégies ou des programmes des SSN	Appuis apportés à 3 Etats pour l'élaboration des stratégies ou programmes des SSN	6	6	36	4,33	3,33	15,24	-	7,67	15,24	22,91	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aucun appui n'est apporté à un Etat mais il a été procédé au lancement de l'élaboration des SNDS avec l'appui de la BAD dans le cadre du PIC-Afrique. Par ailleurs, la Direction générale a participé au processus de validation du schéma directeur statistique 2006-2010 du Mali.
	1.2.3. Animation de séminaires nationaux sur l'examen des stratégies ou des programmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Activité non prévue en 2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Résultats attendus	Activités	Résultats atteints	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			Observations
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
Résultat 1.3: La coopération et le partenariat sont développés avec les centres de formation statistique	1.3.1. Animation, des ateliers, séminaires et enseignements à la demande des écoles	Demandes des écoles	4	-	-	2,89	2,12	-	-	5,01	-	5,01	
		<i>Animation du séminaire de Libourne en France sur le suivi statistique de la pauvreté en présentant des communications</i>	5				8,42			5,58	2,83	8,42	
	1.3.2. Participations croisées aux réunions statutaires	Participation effective à 3 réunions	3	-	-	2,17	4,15	-	-	6,31	-	6,31	
	1.3.3. Accueil des étudiants stagiaires	2 stagiaires de l'ENSEA, 1 de l'ISSEA et 1 l'ENEA	6	-	-	4,33	-	-	-	4,33		4,33	
		<i>3 stagiaires de l'ENSEA, et 1 stagiaire de l'ISSEA, 1 stagiaire de l'ENAP du Québec, 1 stagiaire du GPE d'Abidjan, 1 stagiaire du GPE de Yaoundé et de 1 Sciences Po Paris, 2 stagiaires du GPE de Clermont Ferrand et 2 stagiaires de l'ENSAE</i>	25			16,35				10,18	6,17	16,35	
	1.3.4. Participation des enseignants aux programmes de recherche appliquée d'AFRISTAT	Accueil d'un enseignant chercheur	1	-	-	0,72	-	-	-	0,72	-	0,72	
Résultat 1.4: Des informations sur les opportunités de financement et les procédures des partenaires techniques et financiers sont compilées et transmises aux SSN	1.4.0. Compilation et transmission aux SSN d'informations sur les opportunités et procédures des PTF	Notes d'information	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44	
Sous-total 1			30	12	81	22	16	30	-	38	30	68	
			31	-	-	18	8	-	-	16	10	26	

Résultats attendus	Activités	Résultats atteints	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			Observations
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
Objectif spécifique 2: Apporter un appui aux INS des États pour l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de communication													
Résultat 2.1: Les appuis sont apportés aux États membres pour l'élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies de communication dans le domaine de la statistique	2.1.1. Appui à l'élaboration de la stratégie de communication 2.1.2. Appui à l'élaboration des supports de communication 2.1.3. Appui à la diffusion des résultats des travaux des SSN	Notes d'information	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44	
		Un atelier est organisé	1	2	-	0,72	-	5,88	11,15	11,87	5,88	17,75	
		Sites Internet des INS actualisés - Appuis à l'élaboration de supports de dissémination	4	-	-	2,89	-	-	-	2,89	-	2,89	
		Interventions ponctuelles et à distance réalisées sur les sites des Etats suivants : Bénin, Cameroun, Burkina Faso, Togo et Guinée											
Résultat 2.2. Les appuis sont apportés aux États membres pour la création et/ou la dynamisation de leurs centres de documentation	2.2.1. Renforcement du fonds documentaire des INS	Répertoires de nomenclatures, liste de logiciels et notes d'information	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44	Une enquête auprès des INS a été lancée pour indentifier les bseoins en appui technique et en formation en vue de la dynamisation de leurs centres de documentation. Une dizaine d'INS ont déjà répondu.
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2.2. Installation de bases de données documentaires dans les INS	Notes d'information	1	-	-	0,72	-	-	-	0,72	-	0,72	Ces deux actions sont conditionnées par les résultats de l'étude sur l'état des unités de documentation des Etats membres.
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2.3. Formation du documentaliste à la gestion de la base de données	Documentaliste formé dans deux Etats membres	4	-	-	2,89	1,77	-	-	4,66	-	4,66	
	2.2.4. Poursuite de l'appui à la gestion des sites Internet	Sites Internet des INS régulièrement mis à jour	2	-	40	1,44	3,61	-	-	1,44	3,61	5,06	
Cf. 2.1.3													
Sous-total 2			16	2	40	11,56	5,39	5,88	11,15	24,48	9,49	33,97	
			-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Résultats attendus	Activités	Résultats atteints	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			Observations
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
Objectif spécifique 3: Contribuer au développement de la formation initiale et de la formation continue en matière statistique dans les États membres													
Résultat 3.1: Des appuis en matière de formation initiale sont apportés aux écoles de formation statistique (ENSEA, ISSEA, ENEA)	3.1.1. Participation à la préparation des modules de formation à l'initiative des écoles	Réunions organisées	2	6	-	1,44	1,31	8,22	-	2,75	8,22	10,97	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.1.2. Cours assurés par les experts d'AFRISTAT à la demande des écoles	3 cours dispensés (une semaine chacun)	6	-	-	4,33	2,42	-	-	4,33	2,42	6,75	
		1 cours dispensés à l'ENSEA sur les systèmes d'information pour le suivi des politiques de développement économique et social	1	-	-		1,53			0,70	0,83	1,53	
	3.1.3. Co-organisation des ateliers et séminaires de formation dans les écoles à la demande de celles-ci		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Activité non programmée en 2006											
	3.1.4. Encadrement de stages de formation des étudiants des écoles	3 stagiaires encadrés	6	-	-	4,33	-	-	-	4,33	-	4,33	
		Cf. 1.3.3											
	3.1.5. Participation à l'organisation de la préparation aux concours d'entrée dans les écoles de formation statistique	Préparation aux concours effectivement assurée dans 7 pays	4	-	-	2,89	-	-	-	2,89	-	2,89	
		Les financements mobilisé auprès de la Coopération française et transférés aux pays pour les concours d'avrl 2006	2			1,44				1,44		1,44	
Résultat 3.2. Élaboration et mise en œuvre d'un plan régional de formation continue	3.2.1. Élaboration d'un plan régional de formation continue	Plan régional de formation continue élaboré	4	6	-	2,89	-	8,22	-	2,89	8,22	11,11	
	3.2.2. Préparation de modules de formation (en collaboration avec les écoles)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Activité non programmée en 2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2.3. Identification régulière de programmes de formation (programmes et centres spécialisés) et diffusion aux États		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Activité non programmée en 2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.4. Organisation de séminaires de formation dans divers domaines		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Activité non programmée en 2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sous-total 3			22	12	-	15,89	3,72	16,44	0,00	17,20	18,86	36,06	
			3	-	-	1,44	1,53	0,00	0,00	2,14	0,83	2,97	

Objectif spécifique 4: Développer le partenariat avec les institutions d'intégration économique sous-régionales													
Résultats attendus	Activités	Résultats atteints	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			Observations
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
Résultat 4.0. Des conventions de coopération sont signées avec les institutions d'intégration sous-régionales	4.0.1. Formalisation des cadres de collaboration avec les unions sous-régionales (CEDEAO, UEMOA, CEMAC, etc.)	Accords signés avec l'UEMOA et la CEMAC	4	-	-	2,89	2,99	-	-	5,88	-	5,88	un projet est encours d'étude avec la CEMAC
		Accord signé avec l'UEMOA	2			1,44				2,94		2,94	
	4.0.2. Mise en œuvre des actions de développement de la statistique dans les Etats membres	Actions initiées en partenariat avec la CEMAC, la CEDEAO et l'UEMOA	24	12	-	17,34	2,47	16,44	-	19,81	16,44	36,25	
		La Direction générale a signé un protocole avec la CEMAC pour la mise en oeuvre du volet statistique de l'appui du gouvernement français											
Sous-total 4			28	12	-	20,23	5,46	16,44	0,00	25,69	16,44	42,13	
			2	-	-	1,44	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	2,94	
Total 1			96	38	121	69,36	30,83	69,23	11,15	105,32	75,26	180,58	
			36	-	-	20,70	9,94	0,00	0,00	21,40	10,73	32,13	

Volet II : Appui pour le développement des systèmes d'information pour la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté ainsi que des Objectifs du millénaire pour le développement

Objectif général II : Apporter un appui aux États dans le développement des systèmes d'information pour la mise en œuvre, le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté et des Objectifs du millénaire pour le développement

Objectif spécifique 5: Participer à l'élaboration des méthodologies peu coûteuses de collecte et de traitement de données démographiques par des enquêtes et recensements, y compris l'état civil, et aider les Etats membres à les mettre en œuvre

Résultats attendus	Activités	Résultats atteints	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			Observations	
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL		
Résultat 5.1 : Appuis apportés aux Etats qui préparent les recensements de la population	5.1.1. Participation d'AFRISTAT à la préparation de la série des recensements 2010	Participation à des réunions internationales sur la série des recensements 2010	2	-	-	1,44	11,37	-	-	12,82	-	12,82		
		Participation à la réunion de Durban en Afrique du Sud sur la série des recensements de 2010 du 27 janvier au 3 février 2006	1				6,77			6,77		6,77		
	5.1.2. Vulgarisation des manuels et des guides sur les recensements de la population		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Activité non programmée en 2006												
	5.1.3. Organisation des séminaires et ateliers sur la pratique des recensements de la population		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Activité non programmée en 2006												
	5.1.4. Appuis techniques apportés aux Etats pour l'organisation des recensements de la population		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Activité non programmée en 2006											Préparation en cours d'un séminaire en novembre 2006 à Bamako sur les recensements 2010 en partenariat avec l'UNSD	
	Résultat 5.2 : Appuis apportés aux Etats sur la collecte des données d'état civil	5.2.1. Vulgarisation des manuels et guides sur la pratique d'exploitation des données d'état civil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Activité non programmée en 2006											
5.2.2. Organisation des séminaires et ateliers sur l'exploitation des données d'état civil			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Activité non programmée en 2006												
5.2.3. Appuis techniques apportés aux Etats pour l'exploitation des données d'état civil			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Activité non programmée en 2006												
Sous-total 5			2	-	-	1,44	11,37	0,00	0,00	12,82	0,00	12,82		
			1	-	-	0,00	6,77	0,00	0,00	6,77	0,00	6,77		

Résultats attendus	Activités	Résultats atteints	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			Observations
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
Objectif spécifique 6: Apporter un appui aux SSN pour l'élaboration des systèmes d'information de suivi des stratégies sectorielles (emploi, éducation, santé et développement rural, etc.)													
Résultat 6.1 : Un appui est apporté pour l'élaboration et la mise en œuvre des mécanismes de suivi appropriés des stratégies sectorielles dans les États	6.1.1. Plaidoyer en faveur de l'amélioration des systèmes d'information sur les statistiques socio-démographiques (marché de travail, éducation, santé, etc.) et sur le développement rural en rapport avec les organisations internationales compétentes dans ces domaines	Rapport sur la revue de la documentation sur les statistiques de d'emploi, de l'éducation, de la santé et sur le développement rural	10	2	-	7,22	-	5,88	-	7,22	7,22	14,45	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Réflexions menées sur la problématique et préparation d'un atelier sur les statistiques du travail en novembre 2006
	6.1.2. Mise en place de réseaux d'institutions sous-régionales et régionales s'intéressant aux statistiques socio-démographiques (marché de travail, éducation, santé, etc.) et sur le développement rural en rapport avec la pauvreté	Réseau dans le domaine de l'emploi	4	40	-	2,89	3,63	28,90	11,15	6,52	40,05	46,57	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Résultat 6.2. Des cadres méthodologiques communs pour la collecte des statistiques sectorielles (emploi, éducation, santé et développement rural) sont élaborés avec la participation des États membres	6.2.1. Recensement de bonnes pratiques et de comparaisons internationales	Notes d'information	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.2. Harmonisation des outils de collecte des données et des instruments de mesure des indicateurs	Méthodologie d'enquête 1.2.3 nationale	24			17,34	-	-		17,34	-	17,34	
		Rapport méthodologique de l'enquête nationale 1-2-3 élaboré.											
	6.2.3. Appuis à la collecte des statistiques sociales	Appuis apportés à 2 Etats au moins pour la collecte des statistiques du travail et à 3 Etats au moins pour les statistiques de l'éducation	26	-	-	18,78	-	-	-	18,78	-	18,78	
	Appuis apportés au Cameroun et au Mali pour la collecte des statistiques du travail dans le cadre de l'appui de l'ACBF pour l'amélioration des statistiques de l'emploi	1				3,01				3,01	3,01		

Résultats attendus	Activités	Résultats atteints	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			Observations
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
Résultat 6.2: Des cadres méthodologiques communs pour la collecte des statistiques sectorielles (emploi, éducation, santé et développement rural) sont élaborés avec la participation des États membres	6.2.4. Organisation d'ateliers de formation ainsi que de campagnes de sensibilisation incluant les outils de plaidoyer en faveur des systèmes d'information (sur les statistiques socio-démographiques (marché de travail, éducation, santé, etc.) et sur le développement rural		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Activité non programmée en 2006											
Résultat 6.3: Un appui est apporté aux SSN pour le renforcement de leurs capacités d'analyse des données en matière de statistiques socio-démographiques (suivi du marché de travail, éducation, santé, etc.) et sur le développement rural	6.3.1. Élaboration des répertoires des sources d'information	Répertoires des sources administratives pour les statistiques du travail, de la santé et de l'éducation	6	-	-	4,33	-	-	-	-	4,33	4,33	
					3	1,37					1,37	1,37	
	6.3.2. Élaboration des cadres méthodologiques de traitement et d'analyse		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Activité non programmée en 2006											
	6.3.3. Élaboration des modules de formation	Ebauche de module de formation en matière de statistique de l'emploi	4	-	-	2,89	-	-	-	-	2,89	2,89	
		Manuel de formation sur la mise en place du Système d'information sur le marché du travail élaboré	4	-	-	2,89					2,89	2,89	
		Un manuel de formation sur la création et la gestion d'un Site Web est disponible	1			0,82					0,82	0,82	
	6.3.4. Organisation des ateliers de formation		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Activité non prévue en 2006											
Sous-total 6			74	42	-	53	4	35	11	50	54	104	
			6	0	3	5	3	0	0	0	0	8	8

Résultats attendus	Activités	Résultats atteints	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			Observations
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
Objectif spécifique 7 : Assister les États membres dans le développement des systèmes d'information opérationnels pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD													
Résultat 7.1 : Le Cadre de référence et le support méthodologique minimum commun pour le suivi des DSRP et les OMD sont mis en œuvre. Des appuis sont apportés aux Etats membres pour le développement architecturé de leurs systèmes d'information de suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté	7.1.1. Identification pour chaque pays concerné des besoins en terme de suivi et évaluation	Activités réalisées pour le Centrafrique, la Guinée, le Tchad et le Togo	12	3	16	2,89	10,31	10,62	11,15	-	34,97	34,97	
	7.1.2. Réalisation pour chaque pays assisté de l'état des lieux des systèmes d'information												
	7.1.3. Validation pour chaque pays assisté du système d'information et de l'architecture de la base de données proposés	Activités réalisées en Guinée, au Tchad et au Togo. Etudes bilan-diagnostic des observatoires et des dispositifs institutionnels de suivi et évaluation des DSRP et OMD réalisées au Bénin, au Burkina Faso, en Mauritanie et au Mali. CRESMIC diffusé Appui à l'organisation et à l'animation de séminaire national d'adoption, de sensibilisation et de formation à l'utilisation du CRESMIC réalisé au Burundi, au Gabon, Togo et en RCA. Appui technique au montage institutionnel du système de suivi et évaluation du CSLP au Burundi. Appui technique à la préparation du rapport d'évaluation du CSLP au Mali.	16,57				21,92				21,92	21,92	
	7.1.4. Elaboration d'une approche décentralisée dans les systèmes d'information de réduction de la pauvreté (basée sur le SIG) à travers le développement de la cartographie de la pauvreté	Un document méthodologique est élaboré		4	3	-	2,89	-	8,22	-	2,89	8,22	11,11
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Résultats attendus	Activités	Résultats atteints	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			Observations
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
Résultat 7.2: Appui apporté aux Etats membres demandeurs pour la mise en œuvre opérationnelle des trois sous-systèmes d'information de suivi des stratégies de réduction de la pauvreté dans le cadre d'un réseau d'acteurs nationaux pour la collecte, le traitement et l'analyse des données	7.2.1. Appui à la mise en place ciblée dans le temps du sous-système de suivi de la pauvreté et des conditions de vie des ménages	Appuis apportés à 4 pays	12	-	-	8,67	3,90	-	-	12,56	-	12,56	
		<i>Appui au Tchad</i>											
	7.2.2. Appui à la mise en œuvre du sous-système de suivi de l'exécution des politiques, programmes et projets par secteur stratégique	Documents méthodologiques finalisés et appui apporté à un ays	6	3	-	4,33	-	8,22	-	4,33	8,22	12,55	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Elaboration en cours d'un document cadre méthodologique sur les CDMT sectoriels (éducation), en relation avec les SRP/OMD
	7.2.3. Appui au développement du sous-système d'évaluation d'impact à partir des méthodologies appropriées	Documents méthodologiques finalisés et appui apporté à un ays	6	3	-	4,33	-	8,22	-	4,33	8,22	12,55	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sous-total 7			40	12	16	23,12	14,20	35,28	11,15	24,12	59,62	83,75	
			17	0	0	0,00	21,92	0,00	0,00	0,00	21,92	21,92	
Total 2			116	54	16	78,03	29,21	70,06	22,30	86,81	114,12	200,94	
			24	-	3	5,08	31,69	0,00	0,00	6,77	30,01	36,78	

Volet III : Appui pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d'analyse des données statistiques de base et d'élaboration des synthèses statistiques et économiques

Objectif général III : Apporter un appui aux États membres pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d'analyse des données statistiques économiques de base, et d'élaboration des synthèses statistiques et économiques

Résultats attendus	Activités	Résultats atteints	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			Observations
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
Objectif spécifique 8 : Renforcer les capacités des États membres en matière de collecte et de traitement de statistiques économiques													
Résultat 8.0: Des cadres méthodologiques et outils communs pour la collecte et le traitement de statistiques économiques de base sont élaborés avec la participation des États membres et des institutions d'intégration sous-régionale	8.0.1. Organisation d'ateliers d'appui méthodologique pour la mise en place des bases de sondage et des répertoires	Séminaire organisé sur l'établissement des répertoires et des bases de sondage d'entreprises	2	3	-	1,44	-	5,88	11,15	12,59	5,88	18,47	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Formations diverses dispensées à la demande des Etats	6	-	-	4,33	5,80	-	-	10,13	-	10,13	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pas de sollicitation de la part des pays
	8.0.2. Élaboration ou révision d'outils méthodologiques pour la collecte des données statistiques dans les secteurs moderne et informel (agriculture, entreprises, commerce, prix, service, etc.)	Développement d'un outil de traitement harmonisé des DSF	6	3	6	4,33	2,12	8,22	-	6,45	8,22	14,67	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Document méthodologique sur l'établissement des répertoires d'entreprises finalisé	4	-	-	2,89	-	-	-	2,89	-	2,89	
		-											
	8.0.3. Appuis à la collecte des statistiques économiques	Appui apporté à quatre pays pour la mise en œuvre de la méthodologie harmonisée en matière d'administration des répertoires d'entreprises	6	-	-	4,33	3,66	-	-	7,99	-	7,99	
		-											Pas de sollicitation de la part des pays
		Appuis apportés pour la mise en œuvre du programme PCI-Afrique (volets Prix et Comptabilité nationale) dans 20 Etats	100	8	-	72,25	25,22	65,75	75,00	72,25	165,97	238,22	
		Appuis réalisés au Cap Vert, au Bénin, Cameroun, au Burkina Faso, au Sénégal, Gabon, en Centafrique, à Sao Tmé et Principes, en Guinée Equatoriale et en Guinée Bissau.	9	11,14			26,12	29,14		4,95	50,31	55,26	

Résultats attendus	Activités	Résultats atteints	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			Observations
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
Résultat 8.0: Des cadres méthodologiques et outils communs pour la collecte et le traitement de statistiques économiques de base sont élaborés avec la participation des États membres et des institutions d'intégration sous-régionale	8.0.4. Formation à l'utilisation des applications informatiques existantes et/ou développement de programmes de collecte et traitement de données (enquêtes auprès des ménages, enquêtes auprès des entreprises et DSF, enquêtes prix, etc.)	<i>Activité non programmée en 2006</i>											
	8.0.5. Appui aux institutions d'intégration économique sous-régionales pour l'élaboration de données statistiques harmonisées	Méthodologie de comparaison des PIB pour les Etats de la CEMAC élaborée	8	1	12	5,78	3,60	5,88	-	5,78	9,48	15,26	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Méthodologie de calcul de l'IHPC des pays de l'UEMOA révisée	4	1	16	2,89	0,67	3,54	-	2,89	4,21	7,10	
			3			0,91	1,70			2,05	0,57	2,62	<i>La Direction générale a pris part au séminaire de lancement de la révision de la méthodologie de l'IHPC les 1 et 2 juin 2006</i>
Sous-total 8			136	16	34	98,26	41,06	89,27	86,15	120,98	193,76	314,74	
			12	11	0	1	28	29	0	7	51	58	

Résultats attendus	Activités	Résultats atteints	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			Observations
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
Objectif spécifique 9: Renforcer les capacités d'élaboration de synthèses statistiques et d'analyses économiques													
Résultat 9.1: Des cadres méthodologiques communs sont élaborés avec la participation des États membres pour l'analyse des données statistiques économiques	9.1.1. Élaboration de cadres méthodologiques communs et de modules de formation en analyse de données en relation avec les besoins de formulation et de suivi des politiques de développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Activité non programmée en 2006											
	9.1.2. Organisation des ateliers de formation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Activité non programmée en 2006											
Résultat 9.2. L'appui à la rénovation des comptes nationaux est régulièrement apporté aux États membres	9.2.1. Organisation de campagnes de sensibilisation en faveur de la rénovation des comptes nationaux	Notes de vulgarisation du SCN93	4			2,89	-	-	-	2,89	-	2,89	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9.2.2. Poursuite des implantations du système ERETES dans les États membres	ERETES implanté et appuis apportés au Centrafrique, au Congo, au Gabon, en Guinée Equatoriale, au Tchad, et au Togo	24	-	-	17,34	40,86	-	-	20,43	20,43	40,86	
		Des appuis ont été apportés à la Guinée Equatoriale, au Bénin, au Burkina Faso, au Niger et au Togo	5,29				7,29			6,16	1,13	7,29	
	9.2.3. Organisation des ateliers de formation au SCN93	Un atelier est organisé	1			0,72	-	-	11,15	0,72	11,15	11,87	
Résultat 9.3: Des propositions dans le cadre de la révision du SCN 93 sont formulées par AFRISTAT et ses Etats membres	9.3.1. Elaboration d'un état des lieux sur l'utilisation du SCN 93 dans les Etats membres	Rapport sur l'état des lieux	6	-	-	4,33	5,45	-	-	9,79	-	9,79	
	9.3.2. Organisation d'un séminaire de validation du rapport sur l'Etat des lieux sur l'utilisation du SCN93 et formulation des observations et propositions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Activité non programmée en 2006											

Résultats attendus	Activités	Résultats atteints	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			Observations
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
Résultat 9.4. L'appui à l'élaboration des comptes nationaux provisoires est régulièrement apporté aux États membres	9.4.1. Élaboration de cadres méthodologiques harmonisés pour l'élaboration des comptes nationaux non définitifs et provisoires	Des cadres méthodologiques dans 4 pays au moins sont élaborés	4	-	-	2,89	3,93	-	-	6,82	-	6,82	
	9.4.2. Organisation d'ateliers de formation et d'échanges sur l'élaboration des comptes nationaux provisoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1 atelier tenu	3,00	4,50		1,89	6,85			1,07	7,68	8,75	<i>Du 18 au 22 septembre 2006, il s'est tenu un atelier sur l'élaboration des comptes provisoire. Il a connu la participation de 12 experts nationaux, 3 experts de l'INSEE , 1 expert de DIA, 1 expert de la BEAC, 1 expert de la BCEAO et ceux d'AFRISTAT</i>	
Résultat 9.5. L'appui à la production et à l'analyse des données de conjoncture économique et sociale est régulièrement apporté aux États membres	9.5.0. Organisation de séminaires de formation en analyse de la conjoncture économique et sociale	Fichiers conjoncturels améliorés; capacités des cadres nationaux renforcés (4 séminaires sous-régionaux)	16	4	-	11,56	-	12	32,88	11,56	44,64	56,20	
		Deux séminaires tenus	8	2	-	6	-	6	16	6	22	28	
Résultat 9.6. L'appui à la prévision et à la modélisation macroéconomique est apporté aux États membres	9.6.0. Organisation de séminaires de formation aux techniques de prévision et de modélisation macroéconomique	Cadre général de prévision sur la base des travaux relatifs aux comptes nationaux non définitifs et provisoires d'AFRISTAT	6	2	-	4,33	-	6	-	4,33	5,88	10,21	
Sous-total 9			61	6	0	44	50	18	44	57	82	139	
			16	7	0	7,67	14,15	5,88	16,44	13,01	31,13	44,14	
Total 3			197	22	34	142,33	91,30	106,91	130,18	177,52	275,86	453,38	
			28	18	-	8,59	41,97	35,02	16,44	20,00	82,01	102,02	

Volet IV : Appui pour le renforcement des capacités de diffusion statistique

Objectif général IV : Apporter un soutien et une assistance techniques aux systèmes statistiques nationaux dans le développement de bases et de diffusion de données statistiques ainsi que la mise à leur disposition de méthodes et outils statistiques

Objectif spécifique 10: Apporter un appui aux États pour l'appropriation des nomenclatures et la maîtrise de l'utilisation des logiciels courants en matière statistique

Résultats attendus	Activités	Résultats atteints	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			Observations
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
Résultat 10.1: Les SSN sont informés et sensibilisés à l'utilisation et à la mise en œuvre des principes fondamentaux de la statistique et des principaux cadres et méthodologies internationaux d'élaboration de données statistiques	10.1.1. Recensement d'ouvrages méthodologiques	Liste d'ouvrages dressée et diffusée	1	-	-	0,72	-	-	-	0,72	-	0,72	
		<i>Cette liste est postée sur le site Internet d'AFRISTAT (www.afristat.org/list_docum.htm)</i>											
	10.1.2. Actions de sensibilisation à l'utilisation et à l'appropriation des principes fondamentaux de la statistique publique et des cadres méthodologiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Résultat 10.2: Les SSN sont dotés de nomenclatures, de classifications et de logiciels statistiques adaptés à leurs activités		<i>Les principes fondamentaux postés sur le site d'AFRISTAT (www.afristat.org/afristat/publications/reflexion.htm) et les communications du séminaire de lancement de la SNDS en a fait écho</i>											
	10.2.1. Recensement des nomenclatures et logiciels et promotion de ces logiciels	Liste de nomenclatures et de logiciels d'usage dressée et diffusée	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44	
		<i>Cette liste est postée sur le site Internet d'AFRISTAT : www.afristat.org/afristat/list_nomen.htm)</i>											
	10.2.2. Suivi régulier des évolutions desdits nomenclatures et logiciels, information des SSN et diffusion des évolutions	Notes d'information diffusées	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10.2.3. Révision de la NAEMA et de la NOPEMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Activité non programmée en 2006</i>													
Sous-total 10			5	-	-	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	3,61	
			-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Résultats attendus	Activités	Résultats atteints	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			Observations
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
Objectif spécifique 11: Apporter un appui aux SSN pour mettre en place des bases de données socioéconomiques centralisées, assurer l'archivage des données d'enquêtes auprès des ménages et développer des systèmes d'information géographique													
Résultat 11.1: Chaque État membre est doté d'une base de données socio-économiques centralisée et d'une banque de données d'enquêtes	11.1.1. Appui aux États dans les choix méthodologiques pour l'élaboration des bases de données	Choix méthodologiques opérés dans 3 pays (sauf Cameroun, Gabon et Mauritanie)	6	-	3	4,33	2,82	-	-	4,33	2,82	7,16	
		Guinée											
	11.1.2. Appui aux États dans le recensement des sources des données	Document par pays dans 6 pays	12	-	6	8,67	-	-	-	8,67	-	8,67	
	11.1.3. Appui aux États dans la construction de la banque de données d'enquêtes (collecte et saisie des données)	Suite des appuis apportés au Cameroun, Gabon et Mauritanie	9	-	-	6,50	-	-	-	6,50	-	6,50	
		Appuis réalisés au Gabon, au Cameroun et Mauritanie	3,00				5,52				5,52	5,52	
	11.1.4. Formation des gestionnaires nationaux des bases et banques de données	3 administrateurs formés	3	-	-	2,17	-	-	3,22	2,17	3,22	5,39	
		11 experts nationaux du Cameroun, de la Guinée, du Gabon et de Mauritanie ont été formés à l'administration des bases de données dans le cadre du projet IDF.	6,0	1,0		0,72		1,82		0,30	2,25	2,54	
Résultat 11.2. Des cadres des SSN sont formés aux techniques d'archivages des données	11.2.1. Organisation des ateliers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Activité non programmée en 2006											
Résultat 11.3. Chaque État est doté d'un système d'information géographique (SIG) pour une diffusion appropriée de ses données socio-économiques	11.3.1. Appui aux États dans les choix méthodologiques pour l'élaboration des SIG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Activité non programmée en 2006											
	11.3.2. Formation des cadres nationaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Activité non programmée en 2006											
	11.3.3. Appui à l'élaboration des SIG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Activité non programmée en 2006											
Sous-total 11			30	0	9	22	3	0	3	22	6	28	
			9	1	0	0,72	5,52	1,82	0,00	0,30	7,77	8,06	
Total 4			35	-	9	25	3	-	3	25	6	31	
			9	1	-	0,72	5,52	1,82	0,00	0,30	7,77	8,06	

Volet V : Recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux systèmes statistiques nationaux ainsi que pour la formulation et le suivi et évaluation des politiques de développement

Objectif général V: Contribuer à la recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux capacités des systèmes statistiques nationaux des États membres ainsi que pour la formulation et le suivi et évaluation des politiques de développement

Résultats attendus	Activités	Résultats atteints	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			Observations	
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL		
Objectif spécifique 12 : Poursuivre l'investissement méthodologique dans le domaine statistique afin de valoriser les travaux d'enquêtes des États ayant bénéficié d'un appui d'AFRISTAT et de pérenniser les différents dispositifs nationaux														
Résultat 12.0: Les travaux d'enquêtes des États ayant bénéficié d'un appui d'AFRISTAT sont valorisés et les différents dispositifs pérennisés.	12.0.1. Réalisation d'un bilan diagnostic de profils de pauvreté élaborés par les États membres	Un rapport critique des profils de pauvreté réalisés dans les Etats membres en préparation de leur DSRP est élaboré	4	2	1	2,89	-	-	-	-	2,89	2,89		
		Rapport provisoire élaboré												
	12.0.2. Évaluation des documents méthodologiques de chacune des phases du dispositif d'enquêtes 1.2.3.	Des documents méthodologiques harmonisés et améliorés pour chacune des phases du dispositif d'enquête 1.2.3 sont finalisés	2	2	4	1,44	-	5,88	-	1,44	5,88	7,32		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	12.0.3. Réalisation d'une étude sur les conditions techniques de l'extension au niveau national du champ de l'enquête 1.2.3.	Un rapport sur les conditions techniques de l'extension au niveau urbain du champ de l'enquête 1.2.3 est produit	2	1	2	1,44	-	3,54	-	1,44	3,54	4,98		
		Cf. 6.2.2												
	12.0.4. Mise en œuvre d'un panel emploi et secteur informel à partir des données des phases 1 et 2 du dispositif d'enquête 1.2.3.	Un document méthodologique relatif à la mise en oeuvre d'un panel emploi à partir des données des phases 1 et 2 du dispositif d'enquête 1.2.3 est produit	6	2	6	4,33	-	5,88	-	4,33	5,88	10,21		

Résultats attendus	Activités	Résultats atteints	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			Observations
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
Résultat 12.0: Les travaux d'enquêtes des États ayant bénéficié d'un appui d'AFRISTAT sont valorisés et les différents dispositifs pérennisés.	12.0. 5. Réalisation d'un bilan diagnostic des dispositifs d'enquêtes existants	Un rapport de synthèse résumant les dispositifs d'enquêtes existant est produit	6	-	-	4,33	-	-	-	4,33	-	4,33	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Des documents méthodologiques (manuels de l'enquêteur, questionnaire, plan d'analyse détaillé, programme de traitement) sont finalisés	4	2	2	2,89	-	5,88	-	2,89	5,88	8,77	
	12.0.6. Élaboration d'outils harmonisés d'enquêtes auprès des ménages intégrant les dimensions 'genre', 'gouvernance et démocratie' et 'pauvreté subjective'. harmonisés d'enquêtes		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Activité non programmée en 2006											La conception de dispositifs améliorés de couplage d'enquêtes aux objectifs multiples (détermination des coefficients de pondération des indices de prix à la consommation, évaluation de la pauvreté, dimension genre, gouvernance, démocratie et pauvreté subjective) a été entamée. Un jeu provisoire de questionnaires améliorés est disponible.
Sous-total 12			20	7	13	14	-	15	-	12	18	30	
			-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Résultats attendus	Activités	Résultats atteints	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			Observations
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
Objectif spécifique 13 : Mener des activités d'analyse et de recherche appliquée centrées sur les enquêtes ménages, avec des élargissements dans le domaine des prévisions													
Résultat 13.0. : L'analyse et la recherche appliquée centrées sur les enquêtes auprès des ménages avec élargissement dans les domaines de la prévision sont assurées.	13.0.1. Élaboration d'un document méthodologique pour l'évaluation ex ante de l'impact des politiques sociales	Un rapport de synthèse sur les méthodologies d'évaluation ex ante des politiques publiques de réduction des inégalités et de la pauvreté est produit sur la base du programme pilote de micro-simulations dans 5 pays	5	9	20	3,61	-	-	-	-	3,61	3,61	
	13.0.2. Élaboration du document méthodologique pour l'évaluation ex post de l'impact des politiques sociales	Une revue documentaire récapitulant les méthodologies d'évaluation ex post des politiques publiques est produite en rapport avec les besoins des DSRP	4	6	-	2,89	-	8,22	-	2,89	8,22	11,11	
	13.0.3. Élaboration d'un dispositif d'analyse de la pauvreté pour les perspectives de comparaison régionales de la pauvreté	Une enquête longitudinale pilote dans 5 pays débute pour l'évaluation d'une intervention dans le domaine de la santé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
													L'enquête n'a pas démarré mais le document projet est disponible et a fait l'objet de présentation aux bailleurs de fonds (à Paris, au Bénin, au BIT et à l'OMS). La recherche de financement auprès de l'ANRS et autres partenaires se poursuit.
	13.0.4. Élaboration des outils améliorés d'enquêtes (questionnaires, nomenclatures de collecte, manuels d'analyse, manuels d'apurement..) auprès des ménages et intégrant les dimensions genre, gouvernance, démocratie et pauvreté subjective etc.).	Une synthèse méthodologique d'analyse régionale de la pauvreté est proposée	4	2	2	2,89	-	5,88	-	2,89	5,88	8,77	

Résultats attendus	Activités	Résultats atteints	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			Observations
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
Résultat 13.0. : L'analyse et la recherche appliquée centrées sur les enquêtes auprès des ménages avec élargissement dans les domaines de la prévision sont assurées.	13.0.5. Élaboration du pack méthodologique pour la détermination des coefficients budgétaires suivant les types d'enquêtes dépenses auprès des ménages	Un pack méthodologique pour la détermination des coefficients budgétaires est disponible pour chaque types d'enquêtes dépenses auprès des ménages	6	-	-	4,33	-	-	-	-	4,33	4,33	
	13.0.6. Élaboration de méthodologies allégées et moins coûteuses d'enquêtes agricoles pour l'estimation des superficies et des rendements des cultures	Un rapport méthodologique pour l'estimation des superficies et des rendements des cultures est produit	5	-	-	3,61	-	-	-	-	3,61	3,61	
													<i>Cette activité a été entamée avec la réalisation, dans le cadre d'une mission d'appui au Ministère de l'agriculture du Mali pour le calcul des précisions du Recensement Général de l'Agriculture et la proposition d'un échantillon efficace pour l'enquête agricole annuelle. Ce travail constitue un des éléments pour la rédaction de la méthodologie de d'enquête légère pour l'estimation des superficies et rendements des cultures.</i>
	13.0.7. Réalisation d'une étude comparative pour le choix d'une méthode de prévision des récoltes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Activité non programmée en 2006											

Résultats attendus	Activités	Résultats atteints	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			Observations
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
Résultat 13.0. : L'analyse et la recherche appliquée centrées sur les enquêtes auprès des ménages avec élargissement dans les domaines de la prévision sont assurées.	13.0.8. Réalisation d'un bilan, conception et mise en place dans un pays pilote d'un système d'information agricole et alimentaire (indicateurs, méthodes de calcul, sources de données...) satisfaisant au besoin de la comptabilité nationale, de l'analyse de la sécurité alimentaire	Un rapport préliminaire sur l'architecture d'un système d'information agricole et alimentaire, avec évaluation des besoins et indicateurs est rédigé	5	-	5	3,61	-	-	-	-	3,61	3,61	
													<i>Une esquisse d'architecture d'un système d'information agricole a été proposée dans le cadre de la réflexion menée sur l'intégration des statistiques agricoles dans les SNDS. A cette occasion les besoins pour le suivi de l'économie, le comptabilité nationale, les DSRP, la décentralisation et l'intégration régionale et les sources d'information ont été répertoriés</i>
	13.0.9. Conception de méthodologies d'évaluation d'impact des politiques agricoles.	Une revue documentaire sur les modèles macroéconomiques de simulation à moyen terme est produite	2	-	4	1,44	-	-	-	-	1,44	1,44	
	13.0.10. Conception de méthodologies d'élaboration des modèles macroéconomiques de simulation à moyen terme												
		<i>Activité non programmée en 2006</i>											
Sous-total 13			21	11	31	15	-	6	-	3	18	21	
			-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Résultats attendus	Activités	Résultats atteints	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			Observations
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
Objectif spécifique 14: Procéder à des échanges et à une valorisation des résultats obtenus à travers des publications, des communications, l'accueil de chercheurs, etc. dans un but d'insertion dans la communauté scientifique (économique et statistique)													
Résultat 14.0. L' échange et la valorisation dans un but d'insertion dans la communauté scientifique (économique et statistique) internationale sont développés	14.0.1.Echange de publications et de communications	Un système de veille scientifique est établi	2	1	-	1,44	-	3,54	-	1,44	3,54	4,98	
		Des références d'articles scientifiques sont régulièrement communiquées aux experts											
	14.0.2. Insertion d'articles dans des revues scientifiques	Quatre articles sont soumis pour publication dans des revues scientifiques dont un anglophone	4	2	2	2,89	-	5,88	-	2,89	5,88	8,77	
	14.0.3. Echange de chercheurs	Deux chercheurs sont accueillis au CERA et deux experts d'AFRISTAT sont accueillis dans un centre partenaire	4	4	4	2,89	-	16,44	-	1,44	17,88	19,33	
		Aucun chercheur n'a été accueilli, mais un premier appel à proposition de projet a été lancé en mars 2006. Un poste de VI a été négocié.											
	14.0.4. Participation à des rencontres scientifiques internationales	Au moins 4 experts d'AFRISTAT participent à des rencontres scientifiques internationales	4	-	-	2,89	7,60	-	-	5,70	1,90	7,60	
		Participation au séminaire Estimations & projections urbaines, Columbia University, IUSSP, UN (New -York 9-10 janvier 06)											
	14.0.5. Dynamisation des séries "Annuaire", " Méthodes" et "Etudes" des publications d'AFRISTAT	Les rapports et analyses sont systématiquement produits dans les séries de publications AFRISTAT	3	-	-	2,17	-	-	-	2,17	-	2,17	
		Publication et diffusion du CRESMIC et du rapport de l'étude portant sur la production maraîchère et fruitière											
Sous-total 14			17	7	6	12	7,60	25,86	0,00	13,65	29,20	42,85	
			-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total 5			58	25	50	42	8	47	-	28	66	94	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Volet VI : Renforcement des moyens de travail d'AFRISTAT

Objectif général VI : Doter AFRISTAT de ressources nécessaires afin d'apporter un appui efficace au renforcement des systèmes statistiques nationaux

Résultats attendus	Activités	Résultats atteints	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			Observations
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
Objectif spécifique 15: Renforcer les ressources humaines, matérielles et financières d'AFRISTAT													
Résultat 15.1: Les capacités d'intervention et de gestion de la Direction générale d'AFRISTAT sont renforcées	15.1.1. Renforcement d'AFRISTAT en personnel (recrutement d'experts et d'agents d'appui administratif et financier)	Recrutement de 2 experts principaux, 1 expert et 2 experts assistants	4,00	-	-	2,89	-	-	-	2,89	-	2,89	
		1 expert principal, 2 experts et 1 expert assistant (fonds AFRISTAT); un consultant long terme, un assistant au consultant long terme, un comptable et 1 assistant administratif (fonds PIC), 1 assistant statisticien (projet IDF)	4,00	-	-	2,89	-	-	-	2,89	-	2,89	
	15.1.2. Révision des procédures de gestion administratives et comptables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Activité non programmée en 2006											
	15.1.3. Formation continue du personnel	3 experts formés : 1 en SIG, 1 en conjoncture et 1 en micro-simulation et 2 PAT: 1 en gestion administrative et 1 en secrétariat	8	-	-	5,78	3,80	-	5,00	14,58	-	14,58	
		Experts formés en administration des bases de données et sensibilisés à la gestion axée sur les résultats et à la programmation stratégique											
	15.1.4. Poursuite de la politique de recours aux consultants extérieurs	19 consultants nationaux et 4 consultants internationaux	2	12	76	1,44	5,82	-	7,20	14,46	-	14,46	
4 consultants nationaux dans le cadre d'un appui au Burundi pour la réalisation d'une enquête 1,2,3 ; 6 dans cadre de la mise en œuvre du PCI et 3 consultants internationaux pour la préparation du séminaire de lancement de l'élaboration des SNDS			8				11,06			11,06	11,06		

Résultats attendus	Activités	Résultats atteints	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			Observations
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
Résultat 15.2: La Direction générale est dotée d'équipements nécessaires à la conduite de ses missions	15.2.1. Acquisition de mobiliers, d'équipements spécialisés pour le traitement des données et matériels divers	Mobiliers divers, 1 scanner et 1 imprimante couleur haute définition	1	-	-	0,72		-	-	0,72	-	0,72	
		<i>Ces équipements ont été acquis</i>	1										
	15.2.2. Acquisition de logiciels informatiques nécessaires	Dernières versions SPSS, STATA et renouvellement des abonnements (logiciels comptables)	1	-	-	0,72	-	-	-	0,72	-	0,72	
Résultat 15.3: Les contributions des États membres au Fonds AFRISTAT 2006-2015 sont entièrement libérées et AFRISTAT est doté de financements complémentaires des partenaires techniques et financiers (PTF)	15.3.1. Actions de sensibilisation auprès des États membres et des PTF	Contributions versées à 100%	22	-	-	15,89	21,51	-	-	37,41	-	37,41	
		<i>Des missions de sensibilisation ont eu lieu au Bénin, au Burkina, au Camerou, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, Gabon, en Guinée, en Guinée Bissau, au Niger, au Tchad et Togo</i>	3,14				8,30			8,30		8,30	
	15.3.2. Élaboration de projets à soumettre au financement	2 projets élaborés (UE, BAD et autres)	8	-	-	5,78	-	-	-	5,78	-	5,78	
Résultat 15.4: Les réunions statutaires d'AFRISTAT sont organisées et l'exécution du programme stratégique de travail d'AFRISTAT est régulièrement examinée	15.4.0. Organisation des réunions statutaires	1 session du CM, 2 réunions du CD et 1 réunion du CS organisées	10	-	-	7,22	100,66	-	-	107,88	-	107,88	
		<i>1 session du CM et 1 réunion du CD organisées à Libreville en avril 2006.</i>	12				21,50			17,30	4,19	21,49	
Sous-total 15			56	12	76	40	132	0	12	184	0	184	
			20	8	0	2,89	29,80	11,06	0,00	28,49	15,26	43,75	

Résultats attendus	Activités	Résultats atteints	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			Observations
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
Objectif spécifique 16: Faire connaître AFRISTAT (son statut, ses missions, ses activités, ses réussites, etc.) à travers des actions de sensibilisation et de communication bien ciblées													
Résultat 16.0: La stratégie de communication d'AFRISTAT est élaborée et la mise en œuvre réalisée	16.0.1. Elaboration de la stratégie de communication d'AFRISTAT	Stratégie de communication élaborée	2	4	-	1,44	-	8,22	-	9,66	-	9,66	
	16.0.2. Elaboration des supports de communication	Supports de communication élaborés	4	-	-	2,89	-	-	-	-	-	-	
		Un DVD, des conférenciers, des tee-shirt et une pochette contenant des planches ont été confectionnés à l'occasion du 10ème anniversaire	1	4		0,72		8,22		8,94		8,94	
	16.0.3. Information et sensibilisation des Etats membres, et des partenaires techniques et financiers sur les activités d'AFRISTAT	Campagne de sensibilisation menée. 10è anniversaire d'AFRISTAT organisé	6	4	-	4,33	-	8,22	-	12,55	-	12,55	
		Une intense campagne a été menée à travers, des conférences de presse, l'organisation d'un séminaire et l'ouverture solennelle de la 15ème session du Conseil des Ministres présidée par le Premier Ministre du Gabon. LLA de janvier, d'avril et de juillet 2006 ont été publiées.	4	2		2,89		4,11		7,00		7,00	
	16.0.4. Participation des experts d'AFRISTAT aux colloques et conférences organisés par les Etats membres et les partenaires	Participation des experts d'AFRISTAT à 8 manifestations organisées par les Etats et les PTF	10	-	-	7,22	-	-	-	-	-	-	
		Participations à 20 manifestations	20				52,56			43,82	8,74	52,56	
Sous-total 16			22	8	-	16	-	16	-	22	-	22	
			25	6	-	3,61	52,56	12,330	0,00	59,76	8,74	68,50	

Résultats attendus	Activités	Résultats atteints	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			Observations
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
Objectif spécifique 17: Renforcer les capacités de diffusion et de publication d'AFRISTAT													
Résultat 17.1: La base de données régionale d'AFRISTAT (AFRILDB) est régulièrement mise à jour	17.1.1. Inclusion des indicateurs des DSRP et OMD dans AFRILDB	Indicateurs pris en compte dans AFRILDB	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44	
		Ces indicateurs sont pris en compte dans AFRILDB	2	-	-	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	1,44	
	17.1.2. Collecte régulière, vérification et saisie des données	Données collectées et traitées dans au moins 10 Etats	10	-	20	7,22	-	-	-	7,22	-	7,22	
		13 Etats sur 18 ont déjà répondu	7	-	14	5,22	-	-	-	5,22	-	5,22	
	17.1.3. Publication des données d'AFRILDB	Données postées sur le site www.afristat.org	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44	
		Les données affichées sont sur le site	1	-	-	0,72	-	-	-	0,72	-	0,72	
Résultat 17.2: Une banque de données régionale est construite	17.2.1. Consolidation de la méthodologie et construction de la banque de données régionale	Documents méthodologiques finalisés et diffusés	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44	
		Les documents sont finalisés et publiés	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44	
	17.2.2. Formalisation de protocoles d'échange de données avec les pays	Protocoles d'échanges finalisés et signés avec au moins 10 pays	4	-	-	2,89	-	-	-	2,89	-	2,89	
		Activité non réalisée											
	17.2.3. Collecte des données d'enquêtes auprès des États membres	Données collectées sur au moins 10 pays	6	-	36	4,33	-	-	-	4,33	-	4,33	
		Activité régulière	3	-	18	2,17	-	-	-	2,17	-	2,17	
	17.2.4. Numérisation, formatage et archivage	Documents collectés sur au moins 10 pays numérisés	6	-	-	4,33	-	-	-	4,33	-	4,33	
		Activité non réalisée											
17.2.5. Mise en place de dispositifs permettant la diffusion des données par Internet	Page Internet sur le site www.afristat.org crée	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44		
	Activité non réalisée												

Résultats attendus	Activités	Résultats atteints	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			Observations
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
Résultat 17.3: Le centre de documentation d'AFRISTAT est doté d'équipements appropriés et d'ouvrages en quantité importante et utiles à la mise en œuvre des missions d'AFRISTAT	17.3.1. Établissement de la liste des équipements et leur achat , actualisation régulière des ouvrages et acquisition de nouvelles publications 17.3.2. Amélioration de la gestion du centre de documentation	Liste des équipements et liste des publications	6	-	-	4,33	-	-	-	4,33	-	4,33	
		<i>Liste régulièrement produite</i>	3	-	-	2,17	-	-	-	2,17	-	2,17	
		Registres tenus	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44	
		<i>La tenue est régulière</i>	1	-	-	0,72	-	-	-	0,72	-	0,72	
					42	-	56	30	-	-	-	30	-
Sous-total 17			19	-	32	14	-	-	-	14	-	14	
Total 6			120	20	132	87	132	16	12	237	-	237	
			65	14	32	20,39	82,36	23,39	0,00	102,14	24,00	126,14	
TOTAL GENERAL			622	159	362	443,61	293,55	309,67	179,05	660,05	536,84	1196,89	
			162	32	35	55,48	171,48	60,23	16,44	150,61	154,52	301,13	