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INTRODUCTION 
 
Lors de sa session d’octobre 2005, le Comité de direction avait adopté le Programme stratégique de 

travail d’AFRISTAT (PSTA) pour la période 2006-2010 et son plan d’action 2006. Après neuf mois 

d’exécution, la Direction générale présente l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’action 

2006 en vue d’ajuster les stratégies et dans la perspective de la préparation du plan d’action 2007.  

 

L’évaluation globale de la mise en œuvre du plan d’action, en termes produits finalisés, au cours des 

neuf premiers mois indiquerait un faible niveau d’exécution des activités programmées. Sur une 

prévision de 97 résultats ou de produits attendus, 35 ont été finalisés. A ceci il faudrait ajouter autant 

de produits en cours de finalisation et ceux non prévus mais réalisés. 

 

Ce niveau d’exécution du plan d’action observé s’expliquerait par le fait que la programmation 

stratégique est un nouvel exercice qui demande un délai d’apprentissage pour les experts et les Etats 

membres. A cela il faut mentionner que le personnel recruté au titre de 2006 n’a pris service qu’au 

cours du second semestre. Pour ce personnel, une période d’adaptation à une réalité de plus en plus 

complexe de quelques mois était nécessaire.  

 

Ce rapport d’étape qui fait ressortir les principaux résultats atteints et les difficultés rencontrées  

s’articule autour des points suivants :  

 

 Appui au renforcement des capacités des systèmes statistiques nationaux ; 

 Appui à la mise en œuvre du cadre de référence et du support méthodologique minimum 

commun ; 

 Appui a l’amélioration des statistiques sociodémographiques et du développement rural ; 

 Appui aux statistiques et synthèses économiques ; 

 Diffusion et communication ; 

 Etudes et recherche appliquée. 

 

La suite données aux recommandations des réunions antérieures, les appuis directs aux Etats et le 

tableau relatif à la mise en œuvre du plan d’action 2006 figurent, respectivement, en annexes 1, 2 et 

3.  
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I.  APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DES SSN 
 
En matière de renforcement des capacités, les appuis ont été focalisés sur deux axes fondamentaux à 
savoir les questions institutionnelles et la formation. 
 
1.1 Questions institutionnelles  
 
AFRISTAT a organisé, avec l’appui de la Banque africaine de développement, un atelier sur 
l’élaboration des SNDS à l’attention des Etats membres et d’autres pays. Ce séminaire était destiné 
aux responsables des INS chargés de cette question et à ceux des DSRP. Au cours du séminaire, des 
thèmes importants tels que l’organisation institutionnelle des SSN et la coordination statistique, la 
gestion axée sur les résultats (GAR) et la programmation stratégique  ont été abordés.  

 
En matière d’organisation des SSN et de coordination statistique, une sensibilisation a été faite sur 
l’application de la résolution des Nations unies sur les principes fondamentaux de la statistique 
publique et le code de bonnes pratiques des SSN européens a été exposé. A cet effet, il a été 
recommandé d’élaborer une Charte de la Statistique africaine en s’appuyant sur la Résolution des 
Nations unies, afin d’amener les Etats africains à mettre en place des règles d’éthique et de bonnes 
conduites en la matière, en vue de promouvoir la culture et la production statistiques pour le 
développement. L’épineuse question de la gestion des ressources humaines a été abordée. Elle 
semble prendre l’ascendant sur tous les problèmes qui assaillent les INS. Pour atténuer ses effets 
néfastes sur la production, il a été recommandé aux Etats et aux responsables des SSN d’améliorer 
les niveaux de rémunération de base du personnel du SSN et de favoriser plus d’équité dans le  
partage des avantages de tous ordres procurés par les opérations statistiques.  
 
Pour ce qui est de la GAR et de la programmation stratégique, les concepts de base et les principes 
fondamentaux ont été portés à la connaissance des responsables. Pour permettre une maîtrise de ces 
outils, le séminaire a recommandé l’élaboration d’un manuel opérationnel de planification stratégique 
axée sur les résultats pour la formulation des SNDS s’appuyant sur l’existant. Les responsables et les 
personnels d’encadrement devraient s’approprier ces deux importants outils pour mieux gérer les 
SSN. 
 
En ce qui concerne les questions de coordination statistique, AFRISTAT a appuyé l’élaboration d’un 
avant-projet de loi organisant les activités statistiques en Côte d’Ivoire. Un projet de loi et son 
processus d’adoption ont été proposés. Les principales recommandations ont trait à l’élaboration  des 
textes d’application de la loi, à l’organisation d’un séminaire national, réunissant producteurs et 
utilisateurs, sur l’examen et l’approbation de l’ensemble de ces projets de textes, et à la réalisation ou 
actualisation de l’étude relative à la cartographie du système statistique ivoirien.   
 
Dans le cadre de la vulgarisation de l’appui à l'appropriation du PSTA et de l'identification des besoins 
d'assistance technique des Etats membres, des missions de programmation stratégique ont été 
réalisées au Bénin, au Gabon, en Guinée et au Tchad. Elles ont permis de recueillir des besoins qui, 
malheureusement pour la plupart, n’ont pas été satisfaits faute de suivi de la part des bénéficiaires. 
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1.2 Appui à la formation  
 
En matière de formation, AFRISTAT a poursuivi son partenariat avec les écoles de statistique pour la 
mise en place du Réseau d’institutions pour la formation statistique supérieure en Afrique (RIFOSSA), 
animé un cours sur les systèmes d’information à l’ENSEA, appuyé la préparation des candidats aux 
concours d’entrée dans les écoles statistiques africaines et accueilli des stagiaires. 
 
AFRISTAT a contribué à l’animation du réseau des écoles de formation statistique de ses Etats 
membres à travers sa participation à la réunion de la CODESA et par sa contribution à l’organisation 
d’un séminaire sur la formation statistique en Afrique Subsaharienne. Ce séminaire qui a regroupé 
tous les responsables des écoles de formation statistique et des partenaires financiers des écoles de 
formation statistique a abouti à la création du Réseau d’institutions pour la formation statistique 
supérieure en Afrique (RIFOSSA) ainsi qu’à l’élaboration de sa charte d’adhésion. Ce séminaire a 
adopté une liste d’activités à mener. Parmi celles-ci on peut citer au moins deux : 
 

- Préciser comment les besoins des SSN se répercutent sur les programmes et les méthodes 
d’enseignement ; 

- Sensibiliser les autorités à l’importance de la formation initiale, et de la nécessité de 
l’attribution des bourses d’étude et du recrutement des diplômés. 

 
Le cours à l’ENSEA a porté sur les systèmes d’information pour le suivi et l’évaluation des DSRP/ 
OMD. Son contenu a permis aux étudiants concernés de se familiariser avec les concepts utilisés, de 
maîtriser la constitution d’un système d’information pour le suivi du développement socio-économique 
et l’élaboration des indicateurs utilisés dans ce domaine.  
 
En ce qui concerne l’encadrement des stagiaires, une dizaine venant de l’ENSEA, de l’ISSEA, 
d’universités africaines, américaines et françaises (ENSAE et ENSAI) ont été reçus à AFRISTAT au 
cours de l’année.  
 
Grâce à la Coopération française, des appuis financiers ont été apportés aux Etats pour la préparation 
de leurs candidats aux concours d’entrée dans les écoles (Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, 
Gabon, RCA et Tchad). AFRISTAT assure la mise en place et le suivi de l’utilisation de ces 
financements qui ont été élargis au Niger et à la Guinée à compter de 2006. Il serait souhaitable 
d’évaluer l’impact de cet appui dans les pays bénéficiaires.  
 
En matière de formation continue, le plan régional n’est pas encore élaboré. Cependant des actions 
de formation ont été initiées par AFRISTAT ou à la demande de certains Etats membres.  
 
 

II. APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU CADRE DE REFERENCE ET DU SUPPORT 
METHODLOGIQUE MINIMUM COMMUN 
 
2.1 Mise en œuvre du CRESMIC 
 
La période a été marquée par :  
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i) la réalisation d’ateliers nationaux de présentation et d’appropriation du cadre de référence 
et du support méthodologique minimum commun pour le suivi des DSRP et les OMD ; 

ii) l’appui technique à certains Etats pour le développement architecturé de leurs systèmes 
d’information pour le suivi et évaluation des SRP ;  

iii) la réalisation des études bilan-diagnostic des observatoires de la pauvreté et des 
dispositifs institutionnels de suivi et évaluation des DSRP et OMD. 

 
 
2.1.1 Réalisation des ateliers nationaux de présentation et d’appropriation 

Au cours des neuf premiers mois de 2006, des appuis à la tenue des ateliers nationaux de 
présentation et d’appropriation du CRESMIC dans les Etats membres ont été réalisés. Ces ateliers ont 
contribué à adapter le CRESMIC aux réalités nationales de chacun des Etats aussi bien par rapport 
au contenu des axes stratégiques identifiés qui diffèrent d’un pays à un autre que par rapport aux 
capacités statistiques actuelles et prévisionnelles des Etats. Ce qui a contribué à enrichir les débats 
sur le processus de mise en place des Systèmes d’information sur la réduction de la pauvreté (SIRP).  

Ces présentations ont fait ressortir la nécessité de disposer d’un système d’information qui couvre les 
différents aspects de la pauvreté. Les propositions faites dans le CRESMIC répondent à ces 
préoccupations. En effet, ces ateliers ont permis aux différents acteurs impliqués dans le suivi de la 
pauvreté : 
- d’avoir une compréhension commune des enjeux en matière de système d’information pour le 

suivi et évaluation des politiques de développement socio-économique ; 
- de se familiariser avec le support méthodologique dont le but est de faciliter  l’opérationnalisation  

du mécanisme de suivi et évaluation des DSRP et des OMD ; 
- de proposer des mesures et des actions pour adapter le dispositif de suivi et évaluation des 

stratégies de réduction de la pauvreté au CRESMIC ; 
- d’identifier un dispositif minimum qui assure l’alimentation de la liste des indicateurs identifiés pour 

le suivi et évaluation des DSRP et des OMD 

Il ressort des ateliers nationaux d’appropriation du CRESMIC, un engagement des Etats à élaborer 
leur système d’information pour le suivi et évaluation du DSRP en tenant compte des orientations 
proposées par AFRISTAT.  

Quelques difficultés ont été observées pour la mise en œuvre du CRESMIC. Il s’agit, en effet, de 
certains facteurs liés à la capacité des structures concernées par le suivi de la mise en œuvre des 
DSRP dans les Etats et de la mobilisation des principaux intervenants (INS, Cellules DSRP) qui ont 
constitué une contrainte pour la mise œuvre du CRESMIC. Ce qui fait que les besoins d’appui 
exprimés par les Etats ont été très timides. Pour surmonter ces contraintes, des actions sensibilisation 
ont été entreprises pour susciter des réactions de la part de certains pays. 

Au cours de ces ateliers, il a été recommandé que les orientations définies dans le CRESMIC soient 
intégrées dans les réflexions pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une Stratégie nationale de 
développement de la statistique et des programmes pluriannuels des activités statistiques. 
 

2.1.2 Appui pour le développement de systèmes d’information  
En terme d’appuis techniques directs pour la conception de systèmes d’information sur la pauvreté, 
des demandes provenant du Burundi, du Centrafrique,  des Comores, du Gabon, du Mali, de Sao 
Tomé et Principe, du Togo, et du Tchad (cf. annexe 2) ont été reçues. Ces appuis ont contribué à 
mettre en place des systèmes d’information permettant de répondre aux besoins de production et 
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d’analyse, à intervalles réguliers, d’indicateurs pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD dans 
les Etats concernés.  

Les prochaines étapes de la mise en place du système d'information consistent au développement 
d’une base de données pour accompagner le suivi des DSRP et des OMD. Cette base devra 
s’appuyer sur les travaux effectués pour la définition des indicateurs ainsi que de leurs méta-données  

En effet, le CRESMIC présente une liste minimale d’indicateurs à établir par les pays et un schéma 
type d’enquêtes à mettre en place sur une période quinquennale. Ces propositions générales 
devraient maintenant être adaptées pays par pays pour prendre en compte la situation particulière de 
chacun. AFRISTAT jouera un rôle de conseil dans ce domaine. La question qui revient dans tous les 
Etats concerne la mise en place d’une base de données unique pour appuyer le système 
d’information dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des indicateurs du DSRP et des OMD. 
 

2.1.3 Réalisation des études bilan-diagnostic des dispositifs de suivi de la pauvreté 
L’objectif visé par cette étude est de mettre à disposition des éléments techniques appropriés pouvant 
aider les Gouvernements à mettre en place un cadre institutionnel cohérent et opérationnel 
nécessaire à un mécanisme de suivi et évaluation efficace et durable. Ces observatoires sont créés 
dans le but de valoriser les informations existantes afin de permettre un meilleur suivi et évaluation 
des politiques de lutte contre la pauvreté et de l’évolution de la situation du pays en termes de 
Développement humain durable conformément aux engagements pris par les Etats lors du Sommet 
du millénaire en septembre 2000. Les rapports produits :  
- identifient et analysent la nature, les missions, le mode d’organisation et de fonctionnement, les 

disfonctionnements observés ainsi que l’ancrage institutionnel des différents types d’observatoire 
de la pauvreté ; 

- clarifient les missions dans le sens d’une responsabilisation des différentes institutions impliquées 
dans le suivi et évaluation des SRP en apportant des réponses aux facteurs de blocage identifiés 
qui sont principalement d’ordre institutionnel ; 

- proposent des recommandations pour un schéma  institutionnel cohérent et durable. 

La question qui revient dans les Etats disposant d’observatoire concerne leur pérennisation, leur 
ancrage institutionnel et l’appropriation des activités réalisées. 
 
2.2 Appui aux systèmes d’information sur le marché du travail 
Sur le plan opérationnel, l’appui aux systèmes d’information sur le marché du travail a porté sur : 
- l’organisation du système d’information et le lancement de la production d'indicateurs clés 

prioritaires sur le marché du travail ; 
- la production régulière des données ; 
- la formation des cadres. 

Un manuel sur la mise en place d'un système d'information sur le marché du travail (versions 
française et anglaise) a été élaboré. Les réflexions sur la mise en place d’une base de données pour 
le suivi du marché de travail ont été entamées. D’ores et déjà une version préliminaire de cette base 
de données est disponible. L’outil devrait être amélioré en vue de sa vulgarisation. Le renforcement 
des capacités des composantes nationales dans l'utilisation de cet outil est nécessaire. 

 
III. APPUI A L’AMELIORATION DES STATISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES  
 ET DU DEVELOPPEMENT RURAL 
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En matière d’appui à l’amélioration des statistiques sociodémographiques et du développement rural, 
les activités au cours de la période sous revue se sont focalisées sur : 
 
- la participation aux réflexions sur la série des recensements de 2010. A cet effet, AFRISTAT a 

participé à la réunion de Durban sur la série des recensements de 2010. Il compte organiser en 
novembre 2006, un séminaire en collaboration avec l’UNSD sur les recommandations des 
recensements de 2010 ; 

- la préparation et la tenue d’une table ronde technique sur le programme mondial de recensement 
de l’agriculture 2010 en collaboration avec la FAO ; 

- l’élaboration d’une étude méthodologique sur les conditions techniques d’extension de l’enquête 
1-2-3 au niveau national d’une part et dans le temps (la mise en place d’un panel 1-2) d’autre part.  

3.1 Table ronde technique sur le programme mondial de recensement de l’agriculture 2010 

La table ronde visait 13 pays francophones d’Afrique dont 11 Etats membres d’AFRISTAT. A cette 
occasion, une approche système intégré de statistique agricole a été proposé aux Etats dans le but de 
satisfaire les nouveaux besoins en données et indicateurs sur le secteur rural pour les politiques de 
sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté et pour les OMD. Un effort d’harmonisation des 
définitions, concepts et nomenclatures utilisés dans les recensements agricoles avec ceux des autres 
organisations des Nations Unies a pris une place importante dans le nouveau programme. 

3.2 Etude sur les conditions de l’extension au niveau national de l’enquête 1-2-3 
 
L’importance des statistiques sur l’emploi, le secteur informel et la consommation des ménages n’est 

plus à démontrer. Les politiques de l’emploi étant au cœur des politiques de développement, la bonne 

orientation des politiques économiques nécessite de disposer de bonnes statistiques sur l’emploi. A 

cet effet, le système d’enquêtes 1-2-3 a été conçu pour permettre de mesurer notamment :  

• l’emploi, le chômage et les conditions d’activités économiques dans le secteur informel (phase 1 

du dispositif) ; 

• la production et l’organisation du secteur informel (phase 2 du dispositif) ; 

• la consommation et la pauvreté de la population (phase 3 du dispositif).  

En Afrique, les premières expériences de l’enquête 1-2-3 se sont déroulées dans les principales 
agglomérations. L’élargissement du champ de l’enquête au Bénin (phases 1 et 2 aux principales 
villes), au Cameroun (phases 1 et 2 au niveau national) et en RDC (phases 1, 2, et 3 au niveau 
national) a permis de tirer des enseignements en vue d’améliorer le dispositif, notamment pour son 
extension au niveau national. 

Pour accompagner les pays et capitaliser les expériences, AFRISTAT a entamé une réflexion sur 
l’extension de l’enquête au niveau national. A cet effet, un projet de document méthodologique a été 
élaboré. Ce document a abordé les points relatifs à l’application des différents concepts, au plan de 
sondage, aux spécificités des questionnaires et à l’agencement des trois phases de l’enquête. Les 
principales conclusions sont déclinées ci-après : 
• s’agissant des concepts, il a été traité notamment les conditions de généralisation en milieu rural 

de la mesure de l’emploi, du chômage et de la production du secteur informel ;  
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• en ce qui concerne le plan de sondage, des critères de stratification sont proposés pour chacune 

des phases ; l’étude a recommandé la prise en compte des unités de production informelle des 

secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ;  

• les questionnaires de la phase 1 devront permettre de saisir l’emploi agricole et les autres emplois 

saisonniers, d’estimer le revenu des activités agricoles. Pour la phase 2, des questions devraient 

être posées pour saisir les activités des UPI agricoles, d’élevage et de la pêche ; 

• l’extension de la phase 3 ne nécessite pas d’apporter des spécificités au questionnaire ; 

néanmoins, dans le cadre d’analyse de la pauvreté, il est recommandé de mettre en place un 

dispositif d’étalonnage des unités de mesure de quantité ;  

 
3.3 Analyse et traitement des enquêtes auprès des ménages 

AFRISTAT a apporté des appuis à quelques Etats dans le cadre du renforcement des capacités de 
collecte, de traitement et d’analyse des données (cf. annexe 2). Les résultats de ces appuis ont 
concouru à l’élaboration des profils de pauvreté dans les Etats bénéficiaires et à l’actualisation des 
pondérations pour le calcul des indices des prix à la consommation.  

L’organisation d’un panel 1-2 dans le cadre d’un projet pilote est en cours de réalisation sur 
Bujumbura (Burundi) : la méthode a été ébauchée et l’échantillon ‘’panelisé’’ sur 3 ans a été tiré ; les 
résultats de la phase 1 de l’enquête est en cours d’analyse et la réalisation de la phase 2 est 
programmée pour février 2007. 

Des réflexions sont en cours sur l’élaboration des comptes satellites des secteurs sociaux (éducation 
emploi, et santé notamment), en collaboration avec les agences spécialisées des Nations Unies 
(UNESCO, OIT, OMS). Elles reposent sur trois axes principaux : 

• la prise en compte des besoins des CDMT sectoriels en matière de coûts paramétriques 

unitaires nécessaires aux simulations financières ; 

• la mise au point de nomenclatures budgétaires fonctionnelles par finalité du DSRP ; 

• le renforcement du répertoire des établissements, élargi aux écoles et aux centres de santé.   

 
IV. APPUI AU DEVELOPPEMENT DES STATISTIQUES ET SYNTHESES 
ECONOMIQUES 
 
Le renforcement des capacités des Etats membres en matière d’élaboration de statistiques et de 
synthèses économiques s’est poursuivi à travers les appuis directs aux Etats (cf. annexe 2), 
l’organisation des ateliers et la recherche de méthodologies appropriées. L’un des principaux objectifs 
visés était le rattrapage des retards de production des comptes nationaux selon le SCN93.  
 
4.1 Amélioration des statistiques économiques de base 
AFRISTAT a poursuivi ses appuis pour l’amélioration des statistiques des prix. Les pays de l’UEMOA 
et le Gabon ont été particulièrement concernés. Il convient de signaler que la Guinée est appuyée 
dans ce domaine par AFRISTAC Ouest. 
S’agissant des pays de l’UEMOA, AFRISTAT a participé à la réunion de lancement de la rénovation 
des indices harmonisés des prix à la consommation (IHPC) des pays de l’UEMOA. A cet effet, elle a 
apporté une contribution aux réflexions pour l’élaboration des futurs IHPC. Le problème de la 
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couverture géographique demeure car les futurs IHPC seront encore limités à la principale 
agglomération des Etats membres. 

Par ailleurs, à l’occasion d’une réunion de la Commission statistique européenne sur l’indice des prix à 
la consommation, AFRISTAT a produit un document sur la problématique des indices des prix à la 
consommation dans les économies d’Afrique subsaharienne a été rédigé. 

Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre du PCI-Afrique, AFRISTAT a pris part à une série d’activités 
relatives à la collecte et au calcul des prix. 
 
4.2 Suivi de la conjoncture économique 

Pour ce qui est de ce volet, deux séminaires semestriels consacrés à la conjoncture et prévision à 
destination des Etats d’Afrique de l’Ouest membres d’AFRISTAT et de ceux d’Afrique centrale ont été 
organisés, respectivement à Bamako et à Libreville. Les leçons tirées de ces séminaires sont 
l’indisponibilité des sources des données conjoncturelles ou leur retard et le manque de moyens des 
services. Les responsables des INS ont été invités à attirer l’attention des Gouvernements pour 
disposer de moyens leur permettant d’améliorer la production des statistiques de base (statistiques 
d’entreprises, de prix et de commerce extérieur). 

Par ailleurs, AFRISTAT publie trimestriellement, depuis février 2006, le Bulletin de données 
conjoncturelles des États membres d’AFRISTAT (BDCEA)1 qui présente les données les plus 
récentes des États membres d’AFRISTAT ainsi que celles concernant l’environnement international. Il 
est disponible chaque trimestre aux dates suivantes : 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre. En 
outre un numéro spécial sera publié le 15 mars de chaque année, pour répondre aux besoins de la 
réunion du Comité de Convergence de la Zone Franc (COCOZOF). Les difficultés que rencontre ce 
bulletin résident principalement dans la collecte des données auprès des INS.   

 
4.3 Comptabilité nationale 

Les efforts en cours pour la rénovation des comptes nationaux suivant le SCN93 à travers 
l’implantation du module ERETES se sont poursuivis en même temps qu’AFRISTAT s’investissait  
dans la recherche de méthodologies et stratégies appropriées pour produire plus rapidement des 
comptes. Il faut souligner qu’actuellement, très peu d’INS sont à jour de la publication de leurs 
comptes nationaux. Pour les aider à raccourcir les délais, un projet d’élaboration des comptes non 
définitifs et provisoires a été initié depuis 2004 avec l’appui financier de la Coopération française et 
technique de l’INSEE.  

La stratégie de mise en œuvre a consisté à partir d’un groupe de pays pilotes pour ensuite généraliser 
les méthodologies conçues à l’ensemble des Etats membres. Un premier groupe de cinq pays pilotes 
(Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Mali et Mauritanie) a été retenu et le cadre de travail défini. Des 
missions d’identification et de lancement du projet ont eu lieu dans ces pays. A la suite de ces 
interventions, un atelier rassemblant les représentants des pays pilotes et les partenaires techniques 
et financiers (DIAL, INSEE, AFRISTAT, BEAC et BCRG) a eu lieu, du 18 au 22 septembre 2006, à 
Bamako (cf. Etat d’avancement de l’élaboration des comptes non définitifs et provisoires dans les 
Etats membres d’AFRISTAT). La collecte et la disponibilité des données sources, la mobilisation et la 
motivation des comptables nationaux constituent les conditions de réussite du projet. Les 

                                                 
1 Cf. point 7 de l’ordre du jour 
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responsables des INS des pays pilotes sont invités à soutenir les équipes chargées de la mise en 
œuvre de cette initiative.  

 
V. DIFFUSION ET COMMUNICATION 
 
Au cours de l’année 2006, le plan d’action a prévu de doter AFRISTAT et les SSN de stratégies de 
communication, d’outils de collecte et de traitement adaptés et des bases et banques de données.  
 
Les stratégies de communication2 ne sont pas encore élaborées. Cependant, lors de la célébration du 
10ème anniversaire du démarrage des activités d’AFRISTAT, une intense campagne de sensibilisation 
et de communication avait été menée pour faire connaître AFRISTAT (son statut, ses missions, ses 
activités, ses réussites, etc.) à travers des conférences de presse, l'organisation d'un séminaire et 
l'ouverture solennelle de la 15ème session du Conseil des Ministres présidée par le Premier Ministre du 
Gabon, la confection d’un DVD, et autres objets publicitaires. Un publireportage sur les activités 
d’AFRISTAT, d’une durée de 10 mn 30 a été diffusé sur TV5 Monde au cours de la semaine du 11 au 
17 septembre 2006. Les LLA de janvier, d'avril, de juillet et de septembre 2006 ont été publiées. 
 
Dans le cadre d’un projet pilote financé par la Banque mondiale, quatre pays (Cameroun, Gabon, 
Guinée et Mauritanie) sont dotés d’une base de données socio-économiques centralisées et d’outils 
de publication de recueils de données statistiques.  
 
AFRISTAT publie le bulletin de données conjoncturelles des Etats membres d’AFRISTAT à l’aide de 
la base de données socio-économiques AFRILDB. La constitution d’une banque de données 
d’enquêtes a été initiée. C’est dans ce cadre que les données des enquêtes 1-2-3 de quelques pays 
ont été archivées. Cette action se poursuivra au cours des prochains mois par la formation aux 
techniques d’archivage des données dans des Etats membres et la mise à jour de la banque des 
données d’enquêtes. La collecte et l’utilisation des données d’enquête feront l’objet de protocoles 
d’accord entre les INS et la Direction générale.     
 
AFRISTAT continue d’apporter une assistance à ses Etats membres dans la gestion quotidienne de 
leurs sites Internet. Au cours de l’année 2006, des interventions ponctuelles et à distance ont été 
réalisées, notamment pour le Bénin, le Burkina, la Guinée et le Cameroun. Il s’agit principalement de 
la résolution des problèmes d’accès au serveur de l’hébergeur pour la mise à jour dus au changement 
de fournisseur local d’accès Internet ou de connexion du côté de l’INS.  
 
Les prochaines actions devront donc se concentrer sur l’impulsion à donner pour la création ou la 
dynamisation au sein des INS  de comités « Site Internet » beaucoup plus actifs qui devront faire 
participer tous les services producteurs de l’information statistique.  

 
S’agissant de son propre site, la Direction générale a engagé des réflexions en vue de son 
amélioration, notamment en actualisant les données postées, en introduisant un moteur de recherche 
et en révisant sa page d’accueil. 
 

VI. ETUDES ET RECHERCHE APPLIQUEE 

                                                 
2 Les projets de TDR ont été élaborés 
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Le Centre d’études et de recherche d’AFRISTAT (CERA) a bientôt une année d’existence, année que 
l’on peut qualifier d’année test. La recherche est une activité transversale qui concerne tous les 
domaines. Elle s’inscrit dans la durée. Au cours des 9 premiers mois de 2006,  un document mettant 
en avant les insuffisances de l’approche statistique de la pauvreté telle qu’elle est parfois conduite 
dans les États membres d’AFRISTAT et faisant des propositions concrètes en vue d’améliorer leurs 
choix techniques est en cours de finalisation. Également, une esquisse d’architecture d'un système 
d’information agricole a été proposée dans le cadre de la réflexion menée sur l’intégration des 
statistiques agricoles dans les SNDS.  
 
Les recherches dans le domaine des évaluations d’impact ont connu plus de difficultés. L’évaluation 
expérimentale d’une politique publique sectorielle dans le domaine du Sida (projet INIPSA au Mali, au 
Bénin et au Burundi) n’a pas pu encore démarrer, en raison de difficultés persistantes pour mobiliser 
les partenaires techniques et les donateurs sur la partie recherche du projet. Par ailleurs, le projet 
mené en partenariat avec DIAL de formation aux techniques de micro-simulation n’a pas donné les 
résultats escomptés, les bénéficiaires de la formation n’ayant pas fourni les études demandées (un 
travail de micro-simulation a cependant été fait par un stagiaire indépendamment de cette formation).  
 
En revanche, un nouveau travail méthodologique sur l’analyse des échanges de biens et de 
personnes a pu débuter, avec pour objectif de mieux situer chacun des pays d’Afrique dans le monde 
afin d’améliorer les projections démographiques et économiques. 
 
Pour les neuf premiers mois de 2006, les conclusions suivantes sur les activités du CERA peuvent 
être tirées : 
 
- les motifs de déception sont somme toute attendus et tiennent essentiellement à la difficulté à 

mobiliser les volontés et compétences scientifiques, ce qui est un problème général en Afrique. 
En effet, à l’appel général à proposition de recherche lancé en mars 2006 auprès des partenaires 
d’AFRISTAT (INS, écoles de statistiques, organisations régionales…), le CERA n’a reçu que 4 
réponses et aucune ne correspond aux thèmes proposés. Dans le cadre d’activités financées, 
nous tenterons de lancer des appels à proposition plus ciblés. Par ailleurs, les initiatives de 
rédaction d’articles à vocation scientifique (pour Statéco ou d’autres revues) sont absentes. La co-
rédaction avec des chercheurs confirmés reste sans doute la manière la plus naturelle de publier 
les travaux effectués par AFRISTAT, les INS et les écoles de statistiques. 

- Le CERA suscite la curiosité et l’intérêt des partenaires techniques, comme en témoigne les 
nouveaux partenariats en cours avec les écoles de statistique et la progression des accueils : 3 
étudiants français des grandes écoles (ENSAE et Sciences-Po Paris) pour un total de 13 mois, 
une bourse de 12 mois pour un stagiaire ENSAE en 2007 et mission longue durée d’un chercheur 
de DIAL pour 3 mois.  

 

CONCLUSION ET LEÇONS TIREES 
 
L’exécution globale, en termes de résultats et d’utilisation des ressources humaines, du plan d’action 

2006 après neuf mois est satisfaisante. Cependant, des difficultés subsistent et sont imputables à : 

 

- la faiblesse de la coordination des interventions des partenaires au sein des Etats membres ; 
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- la non communication systématique des besoins des pays à AFRISTAT ; 

- la complexité de l’approche de la programmation stratégique : l’année 2006 est la première année 

de mise en œuvre du PSTA dont l’appropriation par les partenaires, en l’occurrence les Etats 

membres nécessite un certain délai. C’est un exercice nouveau qui demande un délai 

d’apprentissage.; 

- l’absence de financement de certaines activités programmées ; 

- le remplacement des experts en fin de séjour et l’arrivée tardive des nouvelles recrues ; 

- l’insuffisance de reporting des activités réalisées.  

 

Il faut souligner que l’évaluation n’a pas tenu compte des résultats intermédiaires et des réflexions qui 

n’ont pas encore abouti à des produits. 

 

Le PSTA, étant le socle de l’ensemble des programmes d’intervention de la Direction générale 

d’AFRISTAT au titre de la période 2006-2010, il doit servir aussi de fil conducteur aux Etats membres 

pour l’élaboration de leur programme d’activités et de leurs stratégies nationales pour le 

développement de la statistique. Sa mise en œuvre efficace dépend de l’articulation entre les 

programmes d’activités des SSN avec les plans d’actions annuels d’AFRISTAT.  

 

Les difficultés sont liées au non respect de la programmation des activités, ce qui occasionne de 

fréquents reports dans la mise en œuvre des actions.  

Pour inverser la tendance et assurer une bonne performance à l’avenir et notamment dans le cadre de 

la mise en œuvre du plan d’action 2007, une attitude proactive mérite d’être adoptée. Il s’agit, aussi 

bien pour AFRISTAT que pour les INS, de s’accorder sur un programme minimum d’activités à 

réaliser. Dans cet ordre d’idées, des échanges permanents entre AFRISTAT et les INS sur la mise en 

œuvre du PSTA doivent se faire en vue d’en assurer son appropriation.  

 

Par ailleurs, des actions de sensibilisation devront également être entreprises pour assurer une 

meilleure coordination avec les autres initiatives (régionales ou internationales) afin de garantir une 

synergie avec elles, notamment en matière de renforcement des capacités des SSN des Etats 

membres d’AFRISTAT et en matière du suivi des DSRP et OMD .  

Pour faciliter l’appropriation du PSTA, la campagne de sensibilisation sera renforcée auprès des 

partenaires et des sessions de formation seront organisées sur la GAR et la programmation 

stratégique.  
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I. SUITE DONNEE AUX RECOMMANDATIONS DES 13ème  ET 14ème REUNION 

DU COMITE DE DIRECTION ET DE LA 15ème SESSION DU CONSEIL DES 
MINISTRES D’AFRISTAT 

 
Cette note reprend l’ensemble des recommandations formulées lors de la 13ème réunion du Comité de 

direction d’AFRISTAT en distinguant celles dont la réalisation incombe à la seule Direction générale 

de celles qui impliquent aussi d’autres partenaires. Elle reprend aussi les recommandations formulées 

par le Conseil des Ministres lors de sa 15ème session ordinaire tenue en avril 2006 à Libreville. 

Recommandations du Comité de direction à la Direction générale  
Etat d’avancement de l’exécution du programme d’activités 2005  

RCD1. AFRISTAT doit prendre des mesures pour intégrer la dimension d’« Observatoire » 
dans ses activités. La Direction générale fera une présentation sur la question au cours de 
la prochaine réunion du Comité de direction. 
La Direction générale a préparé une note sur la question qui a fait l’objet d’un exposé à la  11ème 

réunion du Conseil scientifique qui a encouragé la Direction générale à approfondir les réflexions des 

actions devant permettre mettre en exergue le rôle d’observatoire. 

RCD2. AFRISTAT doit préparer une note technique sur les données conjoncturelles des 
Etats membres. 
La Direction générale a préparé une note sur la question qui a fait l’objet d’un exposé à la  11ème 

réunion du Conseil scientifique qui a formulé une série de recommandations pour améliorer la collecte 

et la validation des données conjoncturelles. 

RCD3. La communication entre les INS et AFRISTAT doit être améliorée par 
l’instauration des contacts plus réguliers entre les deux parties. 
La Direction générale a pris de nombreuses initiatives sur cette question qui ont rencontré un bon 

accueil de la part des INS. 

Ainsi, à la demande d’AFRISTAT, chaque INS a désigné un cadre chargé de la collecte des données 

des données institutionnelles, structurelles et conjoncturelles de son pays. Ce cadre joue également le 

rôle de ‘’correspondant’’ de La lettre d’AFRISTAT. Cependant, tous les INS n’accordent pas la même 

attention à ces activités. 

Par ailleurs, la Direction générale organise, suivant les possibilités, des missions de travail auprès des 

INS soit dans le cadre de la mobilisation des ressources propres d’AFRISTAT soit dans le cadre de la 

supervision des activités ou d’appuis techniques. A ces occasions, la Direction générale s’informe des 

activités des INS. 

Questions budgétaires 2005 de la direction générale d’AFRISTAT 
RCD4. que le reliquat, c’est-à-dire 11 524 056 francs, soit affecté au budget 2007 
La gestion de l’exercice 2005 a donné lieu à un excédent 244 077 556 francs CFA dont 232 483 500 

francs financent le budget 2006. Le reliquat de 11 524 056 francs sera affecté au budget 2007et  

l’éclatement du poste a été fait. Les excédents budgétaires sont systématiquement affectés aux 

budgets des exercices antérieurs. 
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RCD10.  la mise en pratique des recommandations du commissaire aux comptes et de la 
Commission de contrôle de l’exécution du budget. 
 
1. Assurer le maximum de sécurité autour des supports de sauvegarde et la sauvegarde 
externe des informations. 
 
Depuis mi-juillet, les fichiers de comptabilité et de paie sont sur le serveur "serv-afristat". Les logiciels 
correspondants ont été installés en mode serveur sur cette même machine et les personnes 
autorisées les utilisent à distance. 
  
Depuis la même époque sur chaque serveur  ("serv-afristat" et "afristat02") les sauvegardes sont 
effectuées quotidiennement sur des bandes. Cela inclut les fichiers de comptabilité et de paie ainsi 
que tous les fichiers du secrétariat et les fichiers des répertoires individuels. Pour le moment, 2 
cartouches par serveur sont utilisées alternativement, les jours de sauvegarde allant du lundi au 
vendredi à partir de 23 heures. Le procédé fonctionne correctement et les 2 serveurs informent 
automatiquement par courrier électronique les responsables informatiques du résultat des 
sauvegardes. 
  
Le système peut être amélioré en augmentant le nombre de cartouches et en utilisant un autre 
schéma de sauvegarde. L'option d'une sauvegarde extérieure implique : 
 

• l’existence sur Bamako d'une société apte à stocker dans un endroit sécurisé les bandes : des 
recherches sont en cours pour identifier une telle société ; 

• des coût de la solution notamment pour le prestation, l’achat des bandes et le transport 
de/vers la société : l’évaluation de ces coûts dépend de la société. 

 La sauvegarde sur des sites Internet spécialisés peut être envisagée pour un nombre limité de 
fichiers en raison des temps de transfert autorisés par la liaison Internet d'AFRISTAT. 
 
2. La Direction générale doit veiller à la mise à jour régulière des dossiers individuels du 
personnel 
 
L’agent ayant la gestion des dossiers a été formé et les classeurs ont été constitués. Le transfert 
effectif des dossiers sera réalisé dès que le mobilier nécessaire sera disponible. 
 
3. Recruter un assistant comptable afin de permettre la tenue en temps réel des informations 
comptables 
 
L’assistant au comptable a été recruté dans le cadre de la supervision sous-régionale du Programme 
de comparaison internationale confiée à AFRISTAT. Il a été initié au logiciel de comptabilité SAARI et 
aux comptes d’AFRISTAT. Le retard dans l’enregistrement des informations comptables se résorbe 
progressivement. 
 
Toutefois, son apport au niveau de la comptabilité reste limité car ayant également la charge des 
informations financières du PCI Afrique. 
 
4. Tout déplacement d’immobilisation d’un bureau à un autre doit être dûment autorisé par la 
Direction d’AFRISTAT. Des dispositions doivent être prises en cas de non respect (sanctions, 
blâmes, etc.) 
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Les fiches d’immobilisation ont été mises à jour. Les fiches détenteur ont été reprises et seront 
soumises à la signature des membres du personnel. La signature permettra de faire prendre 
conscience à chacun de la nécessité d’une surveillance des matériels mis sous sa garde. 

 

Recommandations du Conseil des Ministres à la Direction générale  

Questions relatives au financement d’AFRISTAT 

 
RCM1. Le Conseil a invité les Etats, qui n’ont pas encore ratifié le Traité créant AFRISTAT, à 
satisfaire cette formalité au plus tard fin décembre 2006 sous peine d’exclusion d’AFRISTAT. 
Pour le cas du Cap-Vert, le Conseil a demandé à la Direction générale de poursuivre la 
concertation avec les autorités compétentes de ce pays pour avoir des explications sur les 
raisons de sa décision de se retirer d’AFRISTAT. 

A la date de la tenue de la dernière session, trois pays (Cap Vert, Les Comores et Guinée-Bissau) 
n’avaient pas encore ratifié le Traité. L’Union des Comores vient de le faire. La Direction générale a 
saisi les autorités compétentes capverdiennes conformément à la recommandation du Conseil des 
Ministres. Selon le Président de l’INS de Cap Vert, leur retrait d’AFRISTAT est décision qui concerne 
beaucoup d’organisations dans le but de réduire les arriérés de cotisation. En ce concerne la Guinée-
Bissau, les autorités ont réaffirmé  leur volonté de ratifier le Traité que la situation sociopolitique le 
permettra. 

RCM2. Concernant les contributions au Fonds AFRISTAT 1998-2005, le Conseil a invité les 
Etats membres non encore en règle à communiquer instamment à la Direction générale un 
échéancier d’apurement de leurs arriérés de contribution 

Aucun des pays concernés n’a communiqué un échéancier d’apurement. Certains d’entre eux ont 
reçu des missions de la Direction générale dans le cadre de la mobilisation des ressources propres 
d’AFRISTAT. 

 
RCM3. Face à cette situation préoccupante, les membres du Conseil se sont engagés à inviter 
leurs gouvernements respectifs à respecter les échéanciers de versement annoncés lors des 
sessions antérieures. En particulier, il s’agit notamment :  

a. d’exécuter entièrement en 2006 les engagements pris lors de la 14ème session du 
Conseil des Ministres (Cf. Annexe 2) ; 

b. de verser au moins 50% du volume total attendu des contributions des Etats membres 
en 2007, condition exigée par la France pour libérer entièrement sa contribution 
annoncée de 4 millions d’euros ; 

c. de verser la totalité des contributions en 2008 au plus tard. 

 

Depuis la tenue de la 15ème session du Conseil des Ministres, très peu de contributions ont été 
enregistrées. Le tableau ci-dessus rend compte des versements effectués par les Etats depuis cette 
date. Ils s’élèvent comme suit : 

Versements effectués à partir d’avril 2006 
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Pays Montant en francs CFA 
Bénin 180 999 999 
Burkina Faso 128 999 999 
Gabon 4 999 999 
Togo 24 999 997 

 
RCM2. La Direction générale d’AFRISTAT a également été instruite de poursuivre les actions 
de sensibilisation auprès des autorités compétentes des Etats membres pour la mobilisation 
des ressources propres d’AFRISTAT. 

La Direction générale a poursuivi ses actions de sensibilisation dans les Etats membres pour la 
mobilisation des ressources propres d’AFRISTAT. Un courrier a été adressé aux ministres compétents 
en août 2006 pour rappeler leurs engagements. Copies de ce courrier a été communiquée aux 
directeurs généraux des INS. Des missions de mobilisation de ressources ont été organisées auprès 
des autorités guinéennes, béninoises et camerounaises en mai 2006, centrafricaines et ivoiriennes en 
août 2006. Les pays visités ont renouvelé leur engagement à s’acquitter de leurs contributions. 

  

RCM3. Le Conseil a décidé de communiquer à l’AFD une résolution pour : 

(i) dénoncer les conventions de gestion signées avec l’AFD, clôturer les sous-
comptes des Etats et verser leurs soldes éventuels au Fonds AFRRISTAT pour la 
période 2006-2015 ; 

(ii) confirmer formellement l’AFD dans son rôle d’institution chargée de la gestion du 
Fonds AFRISTAT pour la période 2006-2015 sur la base d’un compte unique 
recevant les contributions de l’ensemble des Etats membres ainsi que celles de 
leurs partenaires et d’autres bailleurs de fonds ; 

(iii) donner mandat au Président du Conseil des Ministres à signer une convention 
unique entre l’AFD et AFRISTAT au nom de tous les Etats membres. 

La Direction générale a préparé un projet de résolution. Après approbation par le Président du Conseil 
des Ministres, elle a été envoyée en même temps que le relevé des conclusions à l’AFD.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXE 2 : APPUIS DIRECTS AUX ETATS 
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Annexe 2.1 : MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS 
 
Pays : BENIN 

Domaines   Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Recueillir les besoins d’appui technique du 
SSN du Bénin dans le cadre du plan 
d’action 2006 du PSTA 

Besoins identifiés et programmés Fonds AFRISTAT 
 

Organisation 
institutionnelle et 
coordination statistique Superviser les activités du programme PCI-

Afrique 

• appui conseil dans la préparation ou 
la mise en format approprié des 
documents comptables et financiers 
suivant les procédures de la BAD ; 

• accélération de l'envoi des 
documents comptables et financiers à 
AFRISTAT ; 

• Etablissement de l’état d’avancement 
des activités ; 

• Actualisation du chronogramme 
d’activités. 
 

PCI-Afrique  Mai 2006

• finaliser les comptes de l’année courante 
2000. 

• Elaborer le tableau des comptes 
économiques intégrés (TCEI) de la 
campagne 2000 

•  Initialiser la campagne 2001 et les 
travaux d’estimation des comptes 
rapides. 

 

• Les comptes de l ‘année 2000 ont été 
finalisés  

• Le tableau des comptes économiques 
intégrés (TCEI) de la campagne 2000 
a été finalisé ; 

• l’initialisation des comptes de l’année 
de campagne 2001 a été effectuée;  

Fonds AFRISTAT 

Un programme de rattrapage des 
années de retards a été élaboré. 
Ce programme devra être exécuté 
par le Bénin en tenant comptes des 
contraintes identifiées.  
Date : 06 au 15 février 2006 

Comptabilité nationale 

• Appuyer l’équipe de comptabilité 
nationale pour la décomposition du PIB 
selon la nomenclature du PCI 

• Données collectées et transmises à la 
coordination régionale du PCI PCI-Afrique   Juin 2006

Systèmes d’information 

Lancer l’étude sur le bilan-diagnostic de 
l’Observatoires du changement social et des 
autres institutions connexes de suivi et 
évaluation des DSRP et des OMD 

L’étude a été lancée. Elle est en cours Programme PNUD L’étude est réalisée par un 
consultant national 
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MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS 
Pays : BURKINA FASO 

Domaines   Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Organisation 
institutionnelle et 
coordination statistique 

Superviser les activités du 
programme PCI-Afrique 

• appui conseil dans la préparation ou 
la mise en format approprié des 
documents comptables et financiers 
suivant les procédures de la BAD ; 

• accélération de l'envoi des 
documents comptables et financiers à 
AFRISTAT ; 

• Etablissement de l’état d’avancement 
des activités ; 

• Actualisation du chronogramme 
d’activités. 
 

PCI-Afrique  Mai 2006

Identification de l’existant et 
lancement du projet de confection 
des comptes non définitifs et 
provisoires 

Proposition d’une méthodologie de 
confection des comptes provisoires 
effectuée 

Coopération française Mission réalisée par un expert de 
l’INSEE 

• Faire l’analyse de la série de 
PIB retropolés  

• Assurer la publication des 
comptes nationaux des années 
1999 à 2001 élaborés selon le 
SCN93. 

 

• Série des comptes économiques 
intégrés (TCEI) des années 1999 à 
2001 corrigée 

• la série de comptes de 1985 à 1998  
retropolée. 

• publication de la série des comptes  
assurée 

Projet d’appui au 
développement du 
système statistique 
national (PDSSN) 

Mettre en place un programme de 
rattrapage des années de retards 
2002, 2003, 2004 en vue de pouvoir 
réaliser à échéance des comptes 
provisoires.  
Date de la mission : 22 au 30 avril 
2006 

Comptabilité nationale 

• Appuyer l’équipe de comptabilité 
nationale pour la décomposition 
du PIB selon la nomenclature 
du PCI 

• Données collectées et transmises à la 
coordination régionale du PCI PCI-Afrique 

Juin 2006 

Prix Identification des problèmes liés à 
la production régulière de l’IHPC  IHPC régulièrement produit BAD  

Systèmes d’information  

• Lancer l’étude sur le bilan-
diagnostic de l’Observatoires 
du changement social et des 
autres institutions connexes de 
suivi et évaluation des DSRP et 
des OMD ; 

• Validation de l’étude bilan-
diagnostic 

• étude a été réalisée 
• rapport est validé au niveau national 

Programme PNUD L’étude est réalisée par un consultant 
national 
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MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS 

 
Pays : BURUNDI 
 

Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de financement Observations 

Enquêtes auprès des 
ménages 

Appuyer techniquement le traitement et  
l’analyse des données de l’enquête 1-2-
3 à Bujumbura urbain ;  phases 1 et 2 
en vue de l’élaboration d’un panel 

• Fichiers d’enquête des Phases 1 & 2 apurés ; 
• Fichiers de la phase 3 en cours d’apurement 

Coopération française 

5 missions d’appuis réalisées  
en collaboration avec un 
informaticien de l’INS du 
Congo et un statisticien du 
Bénin, recrutés comme 
consultants.  

Analyse de la pauvreté 

• Proposer une nouvelle méthodologie 
d’évaluation de la pauvreté dans le 
cadre d’une collaboration 
AFRISTAT/Banque mondiale ; 

• Animer un atelier d’adoption de la 
démarche dans le cadre 

• Appuyer l’élaboration du bilan 
diagnostic de la pauvreté 

 

• méthodologie proposée et adoptée par le pays 
 
• rapport pauvreté du bilan diagnostic de la 

pauvreté mis à jour  

Financement du PNUD - 
Burundi 

Une mission d’appui technique 
a été réalisée dans le cadre de 
l’atelier de validation 
méthodologique et tous les 
autres échanges ont été 
réalisés par mail.  

Contribuer en collaboration avec 
l’équipe locale à la rédaction du 
« cadre institutionnel et mécanisme 
de mise en œuvre et de suivi de du 
CSLP-Complet » 

• document sur les orientations pour le suivi et 
évaluation de CSLP-Complet  élaboré et 
disponible ; 

• la liste d’indicateurs établie et  sources de 
données identifiées 

Programme PNUD 

Ce document d’orientation 
a servi d’input pour la 
rédaction du cadre de suivi 
et évaluation du CSLP 
Complet du Burundi Systèmes d’information  

Animer l’atelier de présentation et 
d’adoption du CRESMIC 

 

• les différentes parties prenantes sensibilisées 
sur le CRESMIC (administrations, partenaires 
techniques et financiers, société civile) Programme PNUD 
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MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS 
Pays : CAMEROUN 

Domaines  Objectifs Résultats atteints/activités 
réalisées 

Sources de 
financement Observations 

Organisation institutionnelle et 
coordination statistique 

Superviser les activités du 
programme PCI-Afrique 

• appui conseil dans la préparation ou la 
mise en format approprié des 
documents comptables et financiers 
suivant les procédures de la BAD ; 

• accélération de l'envoi des documents 
comptables et financiers à AFRISTAT ; 

• Etablissement de l’état d’avancement 
des activités ; 

• Actualisation du chronogramme 
d’activités.  

PCI-Afrique  Mai 2006

Comptabilité nationale 
Identifier l’existant et lancerun 
projet de confection des comptes 
non définitifs et provisoires 

Proposition d’une méthodologie de 
confection des comptes provisoires 
effectuée 

Coopération 
française 

Mission réalisée par deux experts 
d’AFRISTAT et un de l’INSEE 

Enquêtes auprès des ménages 

Appuyer pour la  validation du 
rapport principal de la phase 2 et 
pour l’établissement du bilan 
méthodologique de l'enquête 1. 2 
nationale  

Plan du rapport méthodologique rédigé et  
rapport principal de la phase 2 validé Fonds Afristat Février 2006 

Analyse de la pauvreté     

Systèmes d’information  

Appuyer les services compétents 
du Cameroun à opérer un 
cadrage du mécanisme de suivi 
et évaluation du DSRP et des 
OMD eu égard au contenu du 
CRESMIC et proposer un plan 
de travail 

• Proposition de réorganisation 
institutionnelle du système d’information 
pour le suivi du DSRP et des OMD 

• Proposition de restructuration du 
canevas de rédaction du rapport de 
mise en œuvre du DSRP 

• Adoption d’un plan de rédaction des 
rapports sur les OMD 

Programme PNUD  

Superviser les travaux du 
programme IDF 

 

• Suivi des travaux du projet IDF Banque mondiale 
 

31 janvier au 04 février 2006 par 
Beziz  

Informatique et Développement 
de bases de données Configurer le module de 

publication  
• définition et chargement des indicateurs 

dans la base. 
• Paramétrage du module de publication. 
• Publication pilote réalisée 

IDF Banque mondiale 
 

25 février au 03 mars2006  
Par Nacim 
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MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS 
Pays : CAP-VERT 

Domaines   Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Organisation institutionnelle et 
coordination statistique 

Superviser les activités du 
programme PCI-Afrique 

• appui conseil dans la préparation ou 
la mise en format approprié des 
documents comptables et financiers 
suivant les procédures de la BAD ; 

• accélération de l'envoi des 
documents comptables et financiers à 
AFRISTAT ; 

• Etablissement de l’état d’avancement 
des activités ; 

• Actualisation du chronogramme 
d’activités. 

PCI-Afrique  Mars 2006

 
 

MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS 
 

Pays : CENTAFRIQUE 

Domaines  Objectifs Résultats atteints/activités 
réalisées 

Sources de 
financement Observations 

Organisation institutionnelle et 
coordination statistique 

Superviser les activités du 
programme PCI-Afrique 

• appui conseil dans la préparation ou la 
mise en format approprié des 
documents comptables et financiers 
suivant les procédures de la BAD ; 

• accélération de l'envoi des documents 
comptables et financiers à AFRISTAT ; 

• Etablissement de l’état d’avancement 
des activités ; 

• Actualisation du chronogramme 
d’activités. 

PCI-Afrique  Août 2006

Systèmes d’information  
Organiser et animer l’atelier de 
présentation et d’adoption du 
CRESMIC 

le CRESMIC est présenté aux  différentes 
parties prenantes du processus DSRP 
(administrations, partenaires techniques et 
financiers, société civile) 

Programme PNUD Avril 2006 
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MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS 
 
Pays : COMORES 

Domaines    Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Systèmes d’information  

Organiser et animer l’atelier de 
présentation et d’adoption du 
CRESMIC 

le CRESMIC est présenté aux  
différentes parties prenantes du 
processus DSRP 
(administrations, partenaires 
techniques et financiers, 
société civile) 

Programme PNUD Septembre 2006 

 
MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS 

Pays : CONGO 
 

Domaines    Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Prix 

• Appui à la mise en place de l’IHPC 
à Pointe Noire et à Brazzaville ; 

• Extension du calcul de l’IHPC à 
d’autres villes secondaires 

• Définition du  panier de la ménagère pour 
chacune des villes de Brazzaville, Pointe 
Noire, Dolisie et Nkayi (deux villes 
secondaires).  

• Lancement des  travaux informatiques de 
prise en charge du dispositif de suivi et du 
calcul des IHPC de Pointe Noire et 
Brazzaville 

• Proposition d’actions pour l’extension du 
calcul de l’IHPC aux villes secondaires 

AFRISTAT La poursuite des appuis 
techniques dépend de l’état 
des travaux recommandés par 
la mission d’avril 2006 

Enquêtes auprès des 
ménages 

Appui au Congo en traitement des 
données de l’enquête ECOM et de 
l’analyse des résultats pour l’élaboration 
du profil de pauvreté.  

Traitement des données et analyse des résultats 
pour l’élaboration du profil de pauvreté 

AFRISTAT Activité réalisée en 
collaboration avec l’Expert en 
analyse de pauvreté dont la 
mission a été financée par le 
Congo 

Analyse de la pauvreté 

• Appui pour l’élaboration du bilan 
diagnostic de la pauvreté 

• Appui à la validation du profil de 
pauvreté du pays 

 

• Profil de pauvreté du pays a été élaboré 
(janvier/février 2006) 

•  Le profil de pauvreté a été validé  

PNUD Congo et 
Gouvernement du Congo 

Deux missions d’appui 
technique ont été réalisées, la 
première de 2 semaines et la 
seconde d’une semaine 
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MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS 
Pays : COTE D’IVOIRE 

Domaines  Objectifs Résultats atteints/activités 
réalisées 

Sources de 
financement Observations 

Organisation institutionnelle et 
coordination statistique 

Appui à l’élaboration d’une loi 
statistique 

Projet de loi élaboré et transmis au 
Directeur Général de l’INS PCI-Afrique  Août 2006

Comptabilité nationale 
Identifier l’existant et lancer un 
projet de confection des comptes 
non définitifs et provisoires 

Proposition d’une méthodologie de 
confection des comptes provisoires 
effectuée 

Coopération 
française 

Mission réalisée par un expert 
d’AFRISTAT en juilet 2006 

Systèmes d’information  

Animer un cours sur les 
systèmes d’information pour le 
suivi des politiques et 
programmes de développement 
économique et social 

• Cours dispensé ENSEA   Mars 2006

 
MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS 

Pays : GABON 

Domaines   Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Organisation institutionnelle et 
coordination statistique 

Recueillir les besoins d’appui 
technique du SSN du Gabon dans 
le cadre du plan d’action 2006 du 
PSTA 

Identification des besoins en assistance 
technique pour les principales structures 
du SSN gabonais 

Fonds AFRISTAT Janvier 2006 

Systèmes d’information  
Organiser et animer l’atelier de 
présentation et d’adoption du 
CRESMIC 

le CRESMIC est présenté aux  
différentes parties prenantes du 
processus DSRP (administrations, 
partenaires techniques et financiers, 
société civile) 

Programme PNUD 

Mai 2006 

Mission de configuration du module 
de publication GABPUB 

• définition et chargement des 
indicateurs dans la base ; 

• Paramétrage du module de 
publication  

Publication pilote réalisée 

IDF Banque mondiale 

18 au 23 juin 2006  

Informatique et Développement 
de bases de données 

Superviser les travaux du 
programme IDF 

Suivi des travaux du projet IDF Banque 
mondiale 

 février 2006   
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MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS 
Pays : GUINEE 

Domaines   Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Organisation institutionnelle et 
coordination statistique 

Recueillir les besoins d’appui 
technique du SSN de la Guinée 
dans le cadre du plan d’action 2006 
du PSTA 

Identification des besoins en AT pour les 
principales structures du SSN guinéen Fonds AFRISTAT Programmation stratégique 

Comptabilité nationale 

Identification de l’existant et 
lancement du projet de confection 
des comptes non définitifs et 
provisoires 

Proposition d’une méthodologie de 
confection des comptes provisoires 
effectuée 

Coopération 
française 

Mission réalisée par un expert de 
l’INSEE 

Suivi conjoncture et prévision 
économique 

Appui à l’élaboration d’un modèle 
de prévision macroéconomique de 
court terme (DNE) 

Identification des besoins en AT et 
proposition du mode d’élaboration du 
modèle 

Fonds AFRISTAT En même temps que programmation 
stratégique 

Prix Amélioration de la diffusion de 
l’IHPC 

Introduction des nomenclatures 
secondaires dans la diffusion de l’IHPC Fonds AFRISTAT En même temps que programmation 

stratégique 
 

 
MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS 

Pays : GUINEE BISSAU 

Domaines   Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Prix 
Appui à l’amélioration de la qualité 
des statistiques de prix à la 
consommation 

Statistiques de prix collectés et 
améliorées PCI  Septembre 2006
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MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS 
Pays : GUINEE EQUATORIALE 

Domaines   Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

• Appui à la formation des 
comptables nationaux de la 
Guinée Equatoriale, dans le 
cadre du projet de 
renforcement du système 
statistique national, financé par 
la banque mondiale 

• Réaliser les différentes 
nomenclatures de travail. 

 

• Formation des comptables nationaux 
aux concepts et définitions du SCN93 
à Bamako. 

• Mise en place d’une nouvelle 
nomenclature de produits et d’activités 
pour les travaux de comptabilité 
nationale 

Banque Mondiale et 
Fonds AFRISTAT 

La poursuite du projet devra 
permettre à la Guinée Equatoriale de 
disposer à terme de comptes 
nationaux rénovés conformes au 
SCN 93 et avec l’utilisation du 
système ERETES.  
 
Date de la mission : 26 mai au 3 juin 
2006 

Comptabilité nationale 

• Appui à la décomposition du PIB • PIB décomposé PCI  Septembre 2006

Statistiques Sociales et 
développement rural 

Appui à la DGSCN pour la mise en 
place d'un dispositif de statistiques 
agricoles 

Diagnostic du système statistique agricole 
de Guinée Equatoriale et propositions de 
recommandations pour son renforcement 

Fonds AFRISTAT Septembre 2006 
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MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS 
Pays : MALI 

Domaines   Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Comptabilité nationale 

Identification de l’existant et 
lancement du projet de 
confection des comptes non 
définitifs et provisoires 

Proposition d’une méthodologie de 
confection des comptes provisoires 
effectuée 

Coopération 
française 

Mission réalisée par un expert de 
l’INSEE 

Appui pour le calcul des 
précisions du Recensement 
général de l’agriculture du Mali et 
proposition d’un échantillon pour 
l’enquête annuelle 2006/2007 

Rapport rédigé et transmis au Ministère de 
l’agriculture AFRISTAT   Mai-juin 2006

Statistiques Sociales et 
développement rural 

• animation du séminaire sur 
bulletin semestriel du 
marché du travail (BSMIT) 
du Mali 

• supervision et l’appui 
technique de manière 
continue à l’OEF du Mali 

 

Bulletin publié ACBF  

Analyse de la pauvreté 
Analyse critique de la 
méthodologie d’évaluation de la 
pauvreté dans le pays 

Proposition à l’ODHD (Observatoire de la 
pauvreté et du développement humain 
durable) d’une note technique précisant les 
insuffisances de la mesure de la pauvreté, 
de son analyse et de sa dynamique dans le 
pays (Juin 2005/juillet 2006) 

AFRISTAT 
 

Les interventions par rapport aux 
sollicitations du Mali ne sont pas 
conditionnées à un financement 
donné 

Lancer l’étude sur le bilan-
diagnostic de l’Observatoires du 
changement social et des autres 
institutions connexes de suivi et 
évaluation des DSRP et des 
OMD 

L’étude a été réalisée et le rapport est validé 
au niveau national 

Programme PNUD L’étude est réalisée par un consultant 
national 

Systèmes d’information  

Réaliser l’atelier de présentation 
et d’adoption du CRESMIC 

CRESMIC présenté aux différentes parties 
prenantes au processus DSRP 
(administrations, partenaires techniques et 
financiers, société civile 

Observatoire de 
développement 
humain durable du 
Mali  
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• Appui technique à la 
préparation du rapport 
d’évaluation du CSLP du 
Mali ; 

•  et formulation de 
recommandations dans le 
cadre de la préparation du 
CSLP II du Mali 

Rapport finalisé et recommandations 
formulées 

AFRISTAT  

• Appui technique à 
l’élaboration du cadre du 
suivi et évaluation du CSLP 
II au Mali 

• finalisation de la liste des 
indicateurs pour le CSLP II 

Cadre élaboré et liste d’indicateurs adoptée AFRISTAT  
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MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS 
 
 
Pays : MAURITANIE 
 

Domaines Objectifs  Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Systèmes d’information  

• Lancer l’étude sur le bilan-
diagnostic de l’Observatoire 
du changement social et des 
autres institutions connexes 
de suivi et évaluation des 
DSRP et des OMD 

• Validation du rapport de 
ladite étude 

L’étude a été réalisée et le rapport 
est validé au niveau national 

Programme PNUD L’étude est réalisée par un consultant 
national 

Informatique et Développement 
de bases de données 

• Paramètrage de Maurit LDB  • définition et chargement des 
indicateurs dans la base. 

• Paramétrage du module de 
publication. 

• Publication pilote réalisée 

IDF Banque mondiale 
 

04 au 10 juin 2006 
 

 
 

MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS 
Pays : NIGER 

Domaines   Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Comptabilité nationale 

• Effectuer la première 
synthèse des comptes de 
l’année courante 2001  

• Elaborer le tableau des 
ressources et des emplois à 
prix courants et constants 
(TRE) de l’année 2001  

• Réaliser les comptes 
économiques intégrés 

Mission réalisée du 3 au 10 avril 
2006 

Les premières versions du TEI de l’année 
2001 à prix courants 2001 et à prix 
constants de 2000 ont été réalisées. 

Fonds AFRISTAT 

Compte tenu de la non maîtrise par la 
nouvelle équipe du système ERETES 
pour assurer la continuation des 
travaux (après la disparition du 
responsable des comptes) , nous 
pensons qu’il est urgent d’assurer la 
formation de la nouvelle équipe aux 
concepts du SCN93 et à l’utilisation 
de ERETES et faire un saut ou une  
nouvelle année de base 2005 

 

 30



MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS 
Pays : SENEGAL 

Domaines   Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Organisation institutionnelle et 
coordination statistique 

Superviser les activités du 
programme PCI-Afrique 

• appui conseil dans la préparation ou la 
mise en format approprié des 
documents comptables et financiers 
suivant les procédures de la BAD ; 

• accélération de l'envoi des documents 
comptables et financiers à AFRISTAT ; 

• Etablissement de l’état d’avancement 
des activités ; 

• Actualisation du chronogramme 
d’activités. 

PCI-Afrique  JUILLET 2006

 
 

MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS 
 
Pays : TCHAD 
 
Domaines Objectifs Résultats atteints Sources de 

financement 
Observations 

Organisation institutionnelle et 
coordination statistique 

Recueillir les besoins d’appui 
technique du SSN du Tchad 
dans le cadre du plan d’action 
2006 du PSTA 

Identification des besoins en AT 
pour les principales structures du 
SSN tchadien 

Fonds AFRISTAT 

Février 2006 

Systèmes d’information  

Organiser et animer l’atelier de 
présentation et d’adoption du 
CRESMIC 

le CRESMIC est présenté aux  
différentes parties prenantes du 
processus DSRP (administrations, 
partenaires techniques et 
financiers, société civile) 

Programme PNUD L’atelier organisé par le Programme 
PNUD et le PNUD Tchad à travers 
l’Observatoire de la pauvreté 
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MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS 
Pays : TOGO 

Domaines   Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Comptabilité nationale 

• Valider les comptes de 1994 à 
2000 élaborés suivant le 
SCN68. 

• Faire un programme de 
rattrapage des années 2001 
à 2005 

• Validation théorique de la méthodologie 
utilisée pour élaborer la série de 
comptes de 1994 à 2000. 

• Un programme de rattrapage des années 
de retards a été élaboré. 

Fonds AFRISTAT 

Dans le cadre de la rénovation 
des comptes nationaux, le Togo a 
élaboré une nouvelle année de 
base 2000 des comptes selon le 
SCN93. Le programme adopté 
permettra à échéance de réaliser 
des comptes provisoires avec 
l’appui d’AFRISTAT 

Systèmes d’information  

Organiser et animer l’atelier de 
présentation et d’adoption du 
CRESMIC 

 

le CRESMIC est présenté aux  différentes 
parties prenantes du processus DSRP 
(administrations, partenaires techniques et 
financiers, société civile) 

Programme PNUD  
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MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS 
Pays : SAO TOME ET PRINCIPE 

Domaines   Objectifs Résultats atteints Sources de 
financement Observations 

Systèmes d’information 

Appuyer la mise en place d’un 
système de suivi et évaluation du 
DSRP qui intègre le suivi de la 
pauvreté et des conditions de vie 
des ménages, le suivi de 
l’exécution des programmes et 
projets et les évaluations 
d’impacts 

• Une évaluation de l’architecture du 
système d’information dans le cadre du 
suivi de la pauvreté et de la Stratégie 
nationale de réduction de la pauvreté a été 
réalisée. 

• une analyse des capacités de production 
des comptes ainsi que celles des autres 
statistiques collectées par l’Institut national 
de la statistique (INE) a été faite. 

• un programme de travail pour la mise en 
place et le renforcement du système 
d’information sur la réduction de la 
pauvreté a été défini. 

• une présentation du CRESMIC aux 
différents partenaires de l’Observatoire de 
la pauvreté de Sao Tome et Principe a été 
faite 

 

Programme PNUD 
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MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS 
Pays : RDC 
 

Domaines  Objectifs Résultats 
atteints 

Sources de 
financement Observations 

Enquêtes auprès des ménages 

Appui technique au traitement et 
à l’analyse des données de 
l’enquête nationale 1-2-3 de 
RDC, phases 1 et 3 en vue de 
l’élaboration d’un profil de 
pauvreté 

Phase 1 : traitement 
des données effectué et 
indicateurs de base 
produits 
 
Phase 3 : Traitement 
des données et effectué 
et fichiers mis à la 
disposition des 
spécialistes en analyse 
de la pauvreté 

PNUD/RDC 

Travaux effectués en collaboration avec 
un statisticien informaticien de l’INS du 
Cameroun. Les deux intervenants sur le 
traitement des donnés ont été recrutés 
comme consultants indépendants.  

Analyse de la pauvreté Appui pour l’élaboration du profil 
de pauvreté du pays 

Le profil de pauvreté n’a 
pas été élaboré mais 
AFRISTAT a apuré les 
données et estimé les 
seuils de pauvreté à 
utiliser en vue de 
l’élaboration du profil de 
pauvreté (mars 2006) 

SCAC - RDC 

Plusieurs institutions (AFRISTAT, DIAL et 
Banque mondiale) étaient présentes sur 
activité mais la Banque mondiale avait en 
charge la finalisation du profil de pauvreté 
du pays 
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Annexe 2.2 : Evaluation des coûts des appuis directs aux Etats membres en FCFA 
 

Domaines    Source de financement

Pays  
Organisation 

Institutionnelle 
et coordination 

statistique 

Comptabili
té 

nationale 

Conjonctur
e et 

prévision 
économiqu

es 

Systèmes 
d’informat
ion pour 
le suivi 

des 
DSRP/OM

D et 
marché 

du travail 

Enquêtes 
auprès 

des 
ménages 

Statistiqu
es 

sociales et 
du 

développe
ment rural 

Analyse 
des la 

pauvreté 

Informati
que/ 

Bases de 
données 

Formation 
(nb de 
cadres 
formés) 

AFRISTAT   Autres Total

 Nb 
jours/expert  18 15   6         4 17 22 39 Bénin  
Coût 2 481 916 3 137 632   1 243 372         2 207 500 1 754 604 7 315 816 9 070 420 

Nb jours/expert 8  10   12         8 10 20 30 Burkina  
Coût  2 007 896 1 339 275   2 634 944         4 870 600 1 032 120 9 100 592 10 132 712 
 Nb 
jours/expert        22 101           123 123 Burundi 
Coût       5 845 964 22 359 476           28 205 440 28 205 440 
 Nb 
jours/expert  12  16   14 15     6 11 29 34 63 Cameroun  
Coût 3 735 294 4 141 592   3 040 768 3 477 280     1 592 172 13 170 844 4 922 248 24 235 702 29 157 950 
 Nb 
jours/expert  5               3   5 5 Cap-Vert  
Coût 1 910 360               2 483 500 516 060 3 877 800 4 393 860 
 Nb 
jours/expert  20     9         7   29 29 Centrafrique  
Coût 12 231 140     2 305 108         6 566 236 1 032 120 20 070 364 21 102 484 
 Nb 
jours/expert        14         3   14 14 Comores  
Coût       4 318 768         2 754 550   7 073 318 7 073 318 
 Nb 
jours/expert          14 14 6   7 28 6 34 Congo  
Coût         3 038 668 2 958 668 1 509 272   6 251 936 6 636 608 7121936 13 758 544 
 Nb 
jours/expert  11               6   11 11 Côte d'Ivoire  
Coût 2 777 232               3 794 200 1 135 332 5 436 100 6 571 432 
 Nb 
jours/expert  7     9       9 8   25 25 Gabon  
Coût 1 829 484     1 893 808       3 203 308 6 796 080   13 722 680 13 722 680 
 Nb 
jours/expert  5   5           9   10 10 Guinée  
Coût 1 092 260   627 805           7 721 200   9 441 265 9 441 265 
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Annexe 2.2 : Evaluation des coûts des appuis directs aux Etats membres en FCFA (suite) 
 

Domaines    Source de financement

Pays  
Organisatio

n 
Institutionn

elle et 
coordinatio

n 
statistique 

Comptabilit
é nationale 

Conjonctur
e et 

prévision 
économiqu

es 

Systèmes 
d’informati
on pour le 
suivi des 

DSRP/OMD 
et marché 
du travail 

Enquêtes 
auprès des 
ménages 

Statistique
s sociales, 
économiqu

es et du 
développe
ment rural 

Analyse 
des la 

pauvreté 

Informatiq
ue/ Bases 

de données 

Formation 
(nb de 
cadres 
formés) 

AFRISTAT   Autres Total

 Nb 
jours/expert                  4     0 Guinée-

Bissau  
Coût                 2 985 700   2 985 700 2 985 700 
 Nb 
jours/expert    11       10     1 10 11 21 Guinée 

Equatoriale  
Coût   2 665 337       2 020 320     321 370 3 155 652 1 851 370 5 007 022 
 Nb 
jours/expert        2   4     10 6   6 Mali  
Coût       206 425   412 850     1 465 500 619 275 1 465 500 2 084 775 
 Nb 
jours/expert        12       6 9   18 18 Mauritanie  
Coût       2 682 344       1 304 672 6 479 300   10 466 316 10 466 316 
 Nb 
jours/expert    10             7 10   10 Niger  
Coût   2 126 720             4 913 100 2 126 720 4 913 100 7 039 820 
 Nb 
jours/expert  4                    8 4 4Sénégal  
Coût 1 051 648               3 209 600   4 261 248 4 261 248 
 Nb 
jours/expert  8     6         6 8 6 14 Tchad  
Coût 2 228 396     1 710 572         6 194 832 1 402 700 8 731 100 10 133 800 
 Nb 
jours/expert  4  10   5         7 10 9 19 Togo  
Coût 967 948 1 994 220   1 366 060         4 335 800 1 994 220 6 669 808 8 664 028 
 Nb 
jours/expert  102            72 5 111 130 28 6 21 118 128 347 475

Total 
Coût 32 313 574 15 404 775 627 805 27 248 133 28 875 424 5 391 838 1 509 272 6 100 152 86 521 848 26 327 659 180 739 355 207 067 014 
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ANNEXE : ETAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION 2006  
AU 30-09-2006 
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Volet I : Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres et des institutions d'intégration économique sous-régionales en matière 
d'organisation des systèmes statistiques  
Objectif général I : Apporter un soutien et une assistance techniques aux systèmes statistiques nationaux et aux institutions sous-régionales en matière d'organisation 
institutionnelle, d'élaboration de stratégies de développement de la statistique et de formation statistique 

Moyens humains de 
réalisation 

Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA) Source de financement Observations 

Résultats attendus Activités Résultats atteints 
S/E      S/C S/Cn Expert Missions 

expert Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL

Objectif spécifique 1: Aider les SSN à organiser l'organisation de la coordination de leurs activités, et leur apporter un appui pour la recherche des financements de leurs activités  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
-  

 
-  

 
   -  

 
   -  

 
-  

 
-  

 1.1.1. Actualisation du 
bilan général de 
l'organisation 
institutionnelle des SSN 

 Activité non programmée en 
2006  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
-  

 
-  

         -               -   
-  

 
-  

 

 Appuis apportés à 3 Etats à la 
demande pour élaborer des textes  

 
3  

 
-  

 
6  

 
2,17  

  
3,33  

 
-  

 
    -  

 
5,50  

 
-  

 
5,50  

 1.1.2. Appui à 
l'élaboration des textes 
de base organisant les 
SSN 

 Appui à l'INS de Côte d'Ivoire 
pour l'écriture de loi statistique    

 
1  

 
-  

 
-  

 
1,46  

  
-  

 
-  

 
 -  0,56 0,90 1,46 

 

 Textes élaborés et participation à 3 
séminaires nationaux  

 
3  

 
-  

 
3  

 
2,17  

  
3,33  

 
-  

 
 -  

 
5,50  

 
-  

 
5,50  

 

Résultat 1.1: Un 
appui est apporté 
aux SSN pour 
l’élaboration ou la 
révision des textes 
de base organisant 
les activités 
statistiques 

1.1.3. Animation de 
séminaires nationaux sur 
l'examen des textes   

-  
 

-  
 

-  
 

-  
  

-  
 

-  
 

 -  
 

   -  
 

-  
 

-  
Aucune demande de la part des 
Etats 

1.2.1. Appui à 
l'actualisation des bilans-
diagnostics des SSN 

 Appuis apportés à 3 Etats pour 
l'actualisation des bilans-
diagnostics des SSN  

 
2  

 
6  

 
36  

 
1,44  

  
-  

 
15,24  

 
 -  

 
  1,44  

 
15,24  

 
16,68  

 

  
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
-  

 
-  

 
  -  

 
       -  

 
-  

 
-  

Aucune demande de la part des 
Etats 

 
6  

 
6  

 
36  

 
4,33  

  
3,33  

 
15,24  

 
  -  

 
 7,67  

 
15,24  

 
22,91  

 1.2.2. Appui à 
l'élaboration des 
stratégies ou des 
programmes des SSN 

 Appuis apportés à 3 Etats pour 
l'élaboration des stratégies ou 
programmes des SSN  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
-  

 
-  

         -               -   
-  

 
-  

Aucun appui n'est apporté à un Etat 
mais il a été procédé au lancement 
de l'élaboration des SNDS avec 
l'appui de la BAD dans le cadre du 
PIC-Afrique. Par ailleurs, la 
Direction générale a participé au 
processus de validation du schéma 
directeur statistique 2006-2010 du 
Mali. 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
-  

 
-  

         -               -   
-  

 
-  

 

Résultat 1.2: Un 
appui est apporté 
aux SSN pour 
l’élaboration ou la 
révision des 
stratégies ou des 
programmes 
nationaux de 
développement de 
la statistique 

1.2.3. Animation de 
séminaires nationaux sur 
l'examen des stratégies 
ou des programmes 

 Activité non prévue en 2006   
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
-  

 
-  

         -               -   
-  

 
-  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions 

de FCFA)  
 Source de financement  Observations Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C  S/Cn  Expert  Missions 
expert  

 Consult Ateliers  AFRISTAT   AUTRES  TOTAL  

  
Demandes des écoles  

 
4  

 
-  

 
-  

 
2,89  

  
2,12  

 
-  

 
 -  

 
5,01  

 
-  

 
5,01  

 1.3.1. Animation, des 
ateliers, séminaires et  
enseignements à la 
demande des écoles 

 Animation du séminaire de 
Libourne en France sur le suivi 
statistique de la pauvreté en 
présentant des communications  
 

 
5  

  
8,42  

 
5,58  

 
2,83  

 
8,42  

 

1.3.2. Participations 
croisées aux réunions 
statutaires 

 Participation effective à 3 réunions  
3  

 
-  

 
-  

 
2,17  

  
4,15  

 
-  

 
  -  

 
 6,31  

 
-  

 
6,31  

 

   
 2 stagiaires de l'ENSEA, 1 de 
l'ISSEA et 1 l'ENEA  
 

 
6  

 
-  

 
-  

 
4,33  

  
-  

 
-  

 
   -  

 
4,33  

 
4,33  

 1.3.3. Accueil des 
étudiants stagiaires 
 

3 stagiaires de l'ENSEA, et 1 
stagiaire de l'ISSEA, 1 stagiaire 
de l'ENAP du Québec, 1 stagiaire 
du GPE d'Abidjan, 1 stagiaire du 
GPE de Yaoundé et de 1 
Sciences Po Paris, 2 stagiaires 
du GPE de Clermont Ferrand et 2 
stagiares de l'ENSAE 
 
 

 
25  16,35

  
10,18  

 
6,17  

 
16,35  

 

1.3.4. Participation des 
enseignants aux 
programmes de 
recherche appliquée 
d'AFRISTAT 

 Accueil d'un enseignant chercheur  
1  

 
-  

 
-  

 
0,72  

  
-  

 
-  

 
   -  

 
0,72  

 
-  

 
0,72  

 

Résultat 1.3: La 
coopération et le 
partenariat sont 
développés avec les 
centres de formation 
statistique 

   
 Notes d'information   

2  
 

-  
 

-  
 

1,44  
  

-  
 

-  
 

 -  
 

1,44  
 

-  
 

1,44  
 Résultat 1.4: Des 

informations sur les 
opportunités de 
financement et les 
procédures des 
partenaires 
techniques et 
financiers sont 
compilées et 
transmises aux SSN  
 
 
 

1.4.0. Compilation et 
transmission aux SSN 
d'informations sur les 
opportunités et 
procédures des PTF 

  

 
30  

 
12  

 
81  

 
22  

  
16  

 
30  

 
 -  

 
 38  

 
30  

 
68  

   
Sous-total 1  

 
31  

 
-  

 
-  

 
18  

  
8  

 
-  

        -             16   
10  

 
26  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de 

FCFA)  
 Source de financement  Observations Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C  S/Cn  Expert  Missions 
expert  

 Consult   Ateliers  AFRISTAT   AUTRES  TOTAL   

Objectif spécifique 2: Apporter un appui aux INS des États pour l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de communication  
 Notes d'information   

2  
 

-  
 

-  
 

1,44  
 

  -  
 

-  
 

  -  
 

 1,44  
 

-  
 

1,44  
 2.1.1. Appui à 

l'élaboration de la 
stratégie de 
communication 

 

 Un atelier est organisé   
1  

 
2  

 
-  

 
0,72  

 
 -  5,88 11,15 

 
 11,87  

 
5,88  

 
17,75  

 2.1.2. Appui à 
l'élaboration des 
supports de 
communication  

 Sites Internet des INS actualisés - 
Appuis à l'élaboration de supports 
de dissémination  

 
4  

 
-  

 
-  

 
2,89  

 
  -  

 
-  

 
  -  

 
2,89  

 
-  

 
 2,89  

 

Résultat 2.1: Les 
appuis sont 
apportés aux États 
membres pour 
l’élaboration et la 
mise en œuvre de 
leurs stratégies de 
communication 
dans le domaine de 
la statistique 

2.1.3. Appui à la diffusion 
des résultats des travaux 
des SSN 

 Interventions ponctuelles et à 
distance réalisées sur les sites 
des Etats suivants : Bénin, 
Cameroun, Burkina Faso, Togo et 
Guinée  

          

 Répertoires de nomenclatures, liste 
de logiciels et notes d'information  

 
2  

 
-  

 
-  

 
1,44  

 
   -  

 
-  

 
 -  

 
 1,44  

 
-  

 
    1,44  

 2.2.1. Renforcement du 
fonds documentaire des 
INS   

-  
 

-  
 

-  
 

-  
 

   -  
 

-  
 

  -  
 

       -  
 

-  
 

   - 
 Une enquête auprès des INS 
a été lancée pour indentifier 
les bseoins en appui 
technique et en formation en 
vue de la dynamisation de 
leurs centres de 
documention. Une dizaine 
d'INS ont déjà répondu.  

 Notes d'information   
1  

 
-  

 
-  

 
0,72  

 
    -  

 
-  

 
        -  

 
 0,72  

 
-  

 
 0,72  

 2.2.2. Installation de 
bases de données 
documentaires dans les 
INS 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
   -  

 
-  

 
  -  

 
   -  

 
-  

 
    -  

 Ces deux actions sont 
conditionnées par les 
résultats de l’étude sur l’état 
des unités de 
documentation des Etats 
membres.  

2.2.3. Formation du 
documentaliste à la 
gestion de la base de 
données 

 Documentaliste formé dans deux 
Etats membres  

 
4  

 
-  

 
-  

 
2,89  

 
1,77  

 
-  

 
    -  

 
      4,66  

 
-  

 
 4,66  

 

  
2.2.4. Poursuite de 
l'appui à la gestion des 
sites Internet 

 Sites Internet des INS 
régulièrement mis à jour  

 
2  

 
-  

 
40  

 
1,44  

 
3,61  

 
      -  

 
     -  

 
  1,44  

 
3,61  

        5,06   

Résultat 2.2. Les 
appuis sont 
apportés aux États 
membres pour la 
création et/ou la 
dynamisation de 
leurs centres de 
documentation 

  Cf. 2.1.3   
16        2      40  11,56 5,39 5,88 11,15 24,48 9,49 33,97   Sous-total 2  

-        -         -  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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 Moyens humains de 
réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  Observations Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C  S/Cn  Expert  Missions 
expert  

 Consult   Ateliers  AFRISTAT   AUTRES  TOTAL   

Objectif spécifique 3: Contribuer au développement de la formation initiale et de la formation continue en matière statistique dans les États membres   
 Réunions organisées   

2  
 

6  
 

-  
 

1,44  
 

1,31  
 

8,22  
         -          2,75   

8,22  
      10,97   3.1.1. Participation à la 

préparation des modules 
de formation à l’initiative 
des écoles  

-  
 

-  
 

-  
 

-  
              -                -           -               -   

-  
             -   

 3 cours dispensés (une semaine 
chacun)  

6         -         -       4,33            2,42                -           -          4,33       2,42          6,75   3.1.2. Cours assurés par 
les experts d'AFRISTAT 
à la demande des écoles  1 cours dispensés à l'ENSEA sur 

les systèmes d'information pour 
le suivi des politiques de 
développement économique et 
social   

 
1  

 
-  

 
-  

          1,53  0,70 0,83 1,53  

  
-  

 
-  

 
-  

 
-  

                -                -           -               -   
-  

             -   3.1.3. Co-organisation 
des ateliers et 
séminaires de formation 
dans les écoles à la 
demande de celles-ci 

 Activité non programmée en 
2006   

  

 3 stagiaires encadrés   
6  

 
-  

 
-  

 
4,33  

                -                -           -          4,33   
-  

        4,33   3.1.4. Encadrement de 
stages de formation des 
étudiants des écoles 

 Cf. 1.3.3   
 Préparation aux concours 
effectivement assurée dans 7 pays  

 
4  

 
-  

 
-  

 
2,89  

                -                -           -           2,89  
-  

        2,89   

Résultat 3.1: Des 
appuis en matière 
de formation initiale 
sont apportés aux 
écoles de formation 
statistique (ENSEA, 
ISSEA, ENEA)  

3.1.5. Participation à 
l'organisation de la 
préparation aux concours 
d'entrée dans les écoles 
de formation statistique 

 Les financements mobilisé 
auprès de la Coopération 
française et transférés aux pays 
pour les concours d'avrl 2006  

 
2  

 
1,44  

        1,44         1,44   

 Plan régional de formation continue 
élaboré  

 
4  

 
6  

 
-  

 
2,89  

                -   
8,22  

         -          2,89   
8,22  

      11,11   3.2.1. Élaboration d'un 
plan régional de 
formation continue  

  
-  

 
-  

 
-  

 
-  

                -               -           -               -   
-  

             -   3.2.2. Préparation de 
modules de formation 
(en collaboration avec 
les écoles) 

 Activité non programmée en 
2006  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

                -                -           -               -   
-  

             -   

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

                -                -           -               -   
-  

             -   3.2.3. Identification 
régulière de programmes 
de formation 
(programmes et centres 
spécialisés) et diffusion 
aux États  

 Activité non programmée en 
2006  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

                -                -           -               -             -               -   

Résultat 3.2. 
Élaboration et mise 
en œuvre d'un plan 
régional de 
formation continue  

                                                        -             -          -         -             -                  -                  -           -                 -             -                 -   
 

3.2.4. Organisation de 
séminaires de formation 
dans divers domaines 

 Activité non programmée en 
2006  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

                -                -           -               -   
-  

             -   

22     12  -  15,89 3,72 16,44 0,00 17,20 18,86 36,06   
 Sous-total 3  3         -         -  1,44 1,53 0,00 0,00 2,14 0,83 2,97  
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Objectif spécifique 4: Développer le partenariat avec les institutions d'intégration économique sous-régionales  

 Moyens humains de 
réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  Observations Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C  S/Cn  Expert  Missions 
expert  

 Consult   Ateliers  AFRISTAT   AUTRES  TOTAL   

 Accords signés avec l'UEMOA et la 
CEMAC  

 
4  

 
-  

 
-  

 
2,89  

 
2,99  

 
   -  

 
  -  

 
 5,88  

 
-  

 
5,88  

 4.0.1. Formalisation des 
cadres de collaboration 
avec les unions sous-
régionales (CEDEAO, 
UEMOA, CEMAC, etc.) 

Accord signé avec l'UEMOA   
2  

 
1,44  

        2,94         2,94   un projet est encours 
d'étude avec la CEMAC  

4.0.2. Mise en œuvre 
des actions de 
développement de la 
statistique dans les Etats 
membres 

 Actions initiées en partenariat avec 
la CEMAC, la CEDEAO et l'UEMOA 

 
24  

 
12  

 
-  

 
17,34  

 
2,47  

 
16,44  

 
    -  

 
19,81  

 
16,44        36,25  

 

Résultat 4.0. Des 
conventions de 
coopération sont 
signées avec les 
institutions 
d'intégration sous-
régionales 

 La Direction générale a signé un 
protocole avec la CEMAC pour la 
mise en oeuvre du volet 
statistique de l'appui du 
gouvernement français 

           

        28      12         -  20,23 5,46 16,44 0,00 25,69 16,44 42,13    
Sous-total 4            2         -         -  1,44 0,00 0,00 0,00 2,94 0,00 2,94  

        96      38    121  69,36 30,83 69,23 11,15 105,32 75,26 180,58    
Total 1   

36  
 

-  
 

-  20,70 9,94 0,00 0,00 21,40 10,73 32,13
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Volet II : Appui pour le développement des systèmes d’information pour la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des stratégies 
de réduction de la pauvreté ainsi que des Objectifs du millénaire pour le développement 
 
Objectif général II : Apporter un appui aux États dans le développement des systèmes d’information pour la mise en œuvre, le suivi et évaluation des 
stratégies de réduction de la pauvreté et des Objectifs du millénaire pour le développement 
 
Objectif spécifique 5: Participer à l’élaboration des méthodologies peu coûteuses de collecte et de traitement de données démographiques par des enquêtes et recensements, y compris l’état civil, 
et aider les Etats membres à les mettre en œuvre 
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Moyens humains 
de réalisation 

Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA) Source de financement Observations 

Résultats attendus Activités Résultats atteints 
S/E         S/C S/Cn Expert Missions 

expert Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL

 Participation à des réunions 
internationales sur la série des 
recensements 2010  

 
2  

 
-  

 
-  

 
1,44  

 
11,37  

 
-  

         -        12,82   
-  

 
12,82  

 
5.1.1. Participation 
d’AFRISTAT à la 
préparation de la série 
des recensements 2010 

 Participation à la réunion de 
Durban en Afrique du Sud sur la 
série des recensements de 2010 du 
27 janvier au 3 février 2006   

 
1  

          6,77          6,77   
6,77  

 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

         -               -   
-  

 
-  

 5.1.2. Vulgarisation des 
manuels et des guides 
sur les recensements de 
la population 

 Activité non programmée en 2006    

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

         -               -   
-  

 
-  

 5.1.3. Organisation des 
séminaires et ateliers sur 
la pratique des 
recensements de la 
population 

 Activité non programmée en 2006    

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
- 

         -               -   
-  

 
-  

 

Résultat 5.1 : 
Appuis apportés aux 
Etats qui préparent 
les recensements 
de la population 

5.1.4. Appuis techniques 
apportés aux Etats pour 
l’organisation des 
recensements de la 
population 

 Activité non programmée en 2006    Préparation en cours d'un 
séminaire en novembre 2006 
à Bamako sur les 
recensements 2010 en 
partenariat avec l'UNSD  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

         -               -   
-  

 
-  

 5.2.1. Vulgarisation des 
manuels et guides sur la 
pratique d’exploitation 
des données d’état civil 

 Activité non programmée en 2006    

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

         -               -   
-  

 
-  

 5.2.2. Organisation des 
séminaires et ateliers sur 
l’exploitation des 
données d’état civil 

 Activité non programmée en 2006    

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

         -               -   
-  

 
-  

 

Résultat 5.2 : 
Appuis apportés aux 
Etats sur la collecte 
des données d’état 
civil 

5.2.3. Appuis techniques 
apportés aux Etats pour 
l’exploitation des 
données d’état civil 

 Activité non programmée en 2006    

 
2  

 
-  

 
-  

1,44 11,37 0,00 0,00 12,82 0,00 12,82    
Sous-total 5  

 
1  

 
-  

 
-  0,00 6,77 0,00 0,00 6,77 0,00 6,77

 



Moyens humains 
de réalisation 

Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA) Source de financement Observations 

Résultats attendus Activités Résultats atteints 
S/E S/C S/Cn Expert Missions 

expert Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL  

Objectif spécifique 6: Apporter un appui aux SSN pour l'élaboration des systèmes d'information de suivi des stratégies sectorielles (emploi, éducation, santé et développement rural, etc.) 

 Rapport sur la revue de la 
documentation sur les statistiques de 
d'emploi, de l'éducation, de la santé et 
sur le développement rural  

 
10  

 
2  

 
-  

 
7,22  

 
-  

 
5,88  

 
   -  

 
 7,22  

 
7,22  

 
14,45  

 6.1.1. Plaidoyer en faveur 
de l'amélioration des 
systèmes d'information 
sur les statistiques socio-
démographiques (marché 
de travail, éducation, 
santé, etc.) et sur le 
développement rural en 
rapport avec les 
organisations 
internationales 
compétentes dans ces 
domaines 

  
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
  -  

 
-  

 
     -    

 
          -  

 
     -  

 
          -  

 Réflexions menées sur la 
problématique et 
préparation d'un atelier sur 
les statistiques du travail 
ennovembre 2006  

 Réseau dans le domaine de l'emploi   
4  

 
40  

 
-  

 
2,89  

 
3,63  

 
28,90  11,15 

 
   6,52  

 
40,05  

 
46,57  

 

Résultat 6.1 : Un 
appui est apporté 
pour l'élaboration et 
la mise en œuvre 
des mécanismes de 
suivi appropriés des 
stratégies 
sectorielles dans les 
États 

6.1.2. Mise en place de 
réseaux d'institutions 
sous-régionales et 
régionales s'intéressant 
aux statistiques socio-
démographiques (marché 
de travail, éducation, 
santé, etc.) et sur le 
développement rural en 
rapport avec la pauvreté 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
   -  

 
-  

 
   -  

 
  -  

 
-  

 
-  

 

 Notes d'information   
2  

 
-  

 
-  

 
1,44  

 
-  

 
-  

 
   -  

 
1,44  

 
-  

 
1,44  

 6.2.1. Recensement de 
bonnes pratiques et de 
comparaisons 
internationales 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

         -               -   
-  

 
-  

 

 Méthodologie d'enquête  1.2.3 
nationale  

 
24  

 
17,34  

 
-  

 
-  

         -   
 17,34  

 
-  

 
17,34  

 6.2.2. Harmonisation des 
outils de collecte des 
données et des 
instruments de mesure 
des indicateurs 

Rapport méthodologique de 
l’enquête nationale 1-2-3 élaboré.     

   

 Appuis apportés à 2 Etats au moins 
pour la collecte des statistiques du 
travail et à 3 Etats au moins pour les 
statistiques de l'éducation  

 
26  

 
-  

 
-  

 
18,78  

 
-  

 
-  

 
 -  

 
  18,78  

 
-  

 
18,78  

 

Résultat 6.2. Des 
cadres 
méthodologiques 
communs pour la 
collecte des 
statistiques 
sectorielles (emploi, 
éducation, santé et 
développement 
rural) sont élaborés 
avec la participation 
des États membres 

6.2.3. Appuis à la collecte 
des statistiques sociales 

Appuis apportés au Cameroun et au 
Mali pour la collecte des 
statistiques du travail dans le cadre 
de l'appui de l'ACBF pour 
l'amélioration des statistiques de 
l'emploi 

 
1  

 
     3,01  

 
3,01  

 
3,01  
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Moyens humains 
de réalisation 

Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA) Source de financement Observations 

Résultats attendus Activités Résultats atteints 
S/E S/C S/Cn Expert Missions 

expert Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL  

  
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
  -  

 
   -  

 
-  

 
-  

 Résultat 6.2. Des 
cadres 
méthodologiques 
communs pour la 
collecte des 
statistiques 
sectorielles (emploi, 
éducation, santé et 
développement 
rural) sont élaborés 
avec la participation 
des États membres 

6.2.4. Organisation 
d'ateliers de formation 
ainsi que de campagnes 
de sensibilisation incluant 
les outils de plaidoyer en 
faveur des systèmes 
d'information (sur les 
statistiques socio-
démographiques (marché 
de travail, éducation, 
santé, etc.) et sur le 
développement rural 

Activité non programmée en 2006   

 Répertoires des sources 
administratives pour les statistiques 
du travail, de la santé et de l'éducation 

 
6  

 
-  

 
-  

 
4,33  

 
-  

 
-  

 
   -  

 
     -  

 
4,33  

 
4,33  

 6.3.1. Élaboration des 
répertoires des sources 
d'information 

 
3  

 
1,37  

 
1,37  

 
1,37  

 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
 -  

 
 -  

 
-  

 
-  

 6.3.2. Élaboration des 
cadres méthodologiques 
de traitement et d'analyse  Activité non programmée en 2006    

 Ebauche de module de formation en 
matière de statistique de l'emploi  

 
4  

 
-  

 
-  

 
2,89  

 
-  

 
-  

 
-  

 
   -  

 
2,89  

 
2,89  

 

Manuel de formation sur la mise en 
place du Système d'information sur 
le marché du travail élaboré 

 
4  

 
-  

 
-     2,89 2,89 2,89

 

6.3.3. Élaboration des 
modules de formation 

Un manuel de formation sur la 
création et la gestion d'un Site Web 
est disponible 

 
1  

 
0,82  

 
0,82  

 
0,82  

 

6.3.4. Organisation des 
ateliers de formation 

  
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

         -               -   
-  

 
-  

 

Résultat 6.3: Un 
appui est apporté 
aux SSN pour  le 
renforcement de 
leurs capacités 
d'analyse des 
données en matière 
de statistiques 
socio-
démographiques 
(suivi du marché de 
travail, éducation, 
santé, etc.) et sur le 
développement rural 

 Activité non prévue en 2006  

 
74  

 
42  

 
-  

 
53  

 
4  

 
35  

 
11  

 
50  

 
54  

 
104  

  
 Sous-total 6  

6 0 3 5 3 0 0 0 8 8  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de 

FCFA)  
 Source de financement  Observations Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C S/Cn  Expert   Missions 
expert  

Consult  Ateliers   AFRISTAT   AUTRES  TOTAL  

Objectif spécifique 7 : Assister les États  membres dans le développement des systèmes d’information opérationnels pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD  

7.1.1. Identification 
pour chaque pays 
concerné des besoins 
en terme de suivi et 
évaluation 

 Activités réalisées pour le Centrafrique, 
la Guinée, le Tchad et le Togo   

       
12    

      
3    

     
16   

       
2,89    

         
10,31    

       
10,62   

 
11,15 

         
    -      

      
34,97   

    
34,97   

 

7.1.2. Réalisation pour 
chaque pays assisté 
de l'état des lieux des 
systèmes d'information 

            

7.1.3. Validation 
pour chaque pays 
assisté du 
système 
d'information et de 
l'architecture de la 
base de données 
proposés 

Activités réalisées en Guinée, au 
Tchad et au Togo. 
 
 Etudes bilan-diagnostic des 
observatoires et des dispositifs 
institutionnels de suivi et évaluation 
des DSRP et OMD réalisées au Bénin, 
au Burkina Faso, en Mauritanie et au 
Mali.  
 
CRESMIC diffusé  
 
Appui à l’organisation et à l’animation 
de séminaire national d’adoption, de 
sensibilisation et de formation à 
l’utilisation du CRESMIC réalisé au 
Burundi, au Gabon, Togo et en RCA.  
 
Appui technique au montage 
institutionnel du système de suivi et 
évaluation du CSLP au Burundi. 
 
Appui technique à la préparation du 
rapport d’évaluation du CSLP au Mali. 

 
16,57 

           
 21,92   

        
21,92   

      
21,92   

 

 Un document méthodologique est 
élaboré               

 
4  

 
3  

     
-   

  
2,89  

 
-  

 
8,22  

 
  -  

 
2,89  

 
8,22  

 
11,11  

 

Résultat 7.1 : Le 
Cadre de référence 
et le support 
méthodologique 
minimum commun 
pour le suivi des 
DSRP et les OMD 
sont mis en œuvre. 
Des appuis sont 
apportés aux Etats 
membres pour le 
développement 
architecturé de leurs 
systèmes 
d’information de 
suivi et évaluation 
des stratégies de 
réduction de la 
pauvreté 

7.1.4. Élaboration 
d'une approche 
décentralisée dans les 
systèmes d’information 
de réduction de la 
pauvreté (basée sur le 
SIG) à travers le 
développement de la 
cartographie de la 
pauvreté  

 
-  

 
-  

     
-   

  
-  

 
-  

 
-  

 
   -  

 
       -  

 
-  

 
-  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de 

FCFA)  
 Source de financement  Observations Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C S/Cn  Expert   Missions 
expert  

Consult  Ateliers   AFRISTAT   AUTRES  TOTAL  

 Appuis apportés à 4 pays    
12  

 
-  

 
-  

  
8,67  

 
3,90  

 
- 

 
   -  

 
12,56  

 
-  

 
12,56  

 7.2.1. Appui à la mise 
en place ciblée dans le 
temps du sous-
système de suivi de la 
pauvreté et des 
conditions de vie des 
ménages 

Appui  au Tchad    

 Documents méthodologiques finalisés et 
appui apporté à un ays  

 
6  

 
3  

 
-  

  
4,33  

 
-  

 
8,22  

 
     -  

 
 4,33  

 
8,22  

 
12,55  

 7.2.2. Appui à la mise 
en œuvre du sous-
système de suivi de 
l’exécution des 
politiques, 
programmes et projets 
par secteur stratégique 

  
-  

 
-  

 
-  

  
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
 -  

 
-  

 
-  

 Elaboration en cours d’un 
document cadre 
méthodologique sur les 
CDMT sectoriels (éducation), 
en relation avec les 
SRP/OMD   

 Documents méthodologiques finalisés et 
appui apporté à un ays  

 
6  

 
3  

 
-  

  
4,33  

 
-  

 
8,22  

 
     -  

 
  4,33  

 
8,22  

 
12,55  

 

Résultat 7.2: Appui 
apporté aux Etats 
membres 
demandeurs pour la 
mise en œuvre 
opérationnelle des 
trois sous-systèmes 
d’information de 
suivi des stratégies 
de réduction de la 
pauvreté dans le 
cadre d’un réseau 
d’acteurs nationaux 
pour la collecte, le 
traitement et 
l’analyse des 
données 

7.2.3. Appui au 
développement du 
sous-système 
d’évaluation d’impact à 
partir des 
méthodologies 
appropriées 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
 -  

 
-  

 
-  

 

40 12 16 23,12  14,20 35,28 11,15 24,12 59,62 83,75  
Sous-total 7  17 0 0 0,00  21,92 0,00 0,00 0,00 21,92 21,92

 
116  

 
54  

 
16  

  
78,03  

 
29,21  

 
70,06  

22,30       86,81   
114,12  

 
200,94  

  
 Total 2  

        24          -       3  5,08 31,69 0,00 0,00 6,77 30,01 36,78  
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Volet III : Appui pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d’analyse des données statistiques de base et d’élaboration des 
synthèses statistiques et économiques 
Objectif général III : Apporter un appui aux États membres pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d’analyse des données statistiques 
économiques de base, et d’élaboration des synthèses statistiques et économiques 

 
 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de 

FCFA)  
 Source de financement  Observations Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C S/Cn  Expert   Missions 
expert  

Consult  Ateliers   AFRISTAT   AUTRES  TOTAL  

Objectif spécifique 8 : Renforcer les capacités des États membres en matière de collecte et de traitement de statistiques économiques  

 Séminaire organisé sur l'établissement 
des répertoires et des bases de sondage 
d'entreprises  

 
2  

 
3  

 
-  

  
1,44  

 
-  

 
5,88  11,15 

 
 12,59  

 
5,88  

 
18,47  

 

 
-  

 
-  

 
-  

 
- 

  
-  

 
-  

 
-  

 
 -  

 
 -  

 
-  

 
-  

 

 Formations diverses dispensées à la 
demande des Etats  

 
6  

 
-  

 
-  

  
4,33  

 
5,80  

 
-  

 
  -  

 
10,13  

 
-  

 
10,13  

 

8.0.1. Organisation 
d'ateliers d'appui 
méthodologique pour 
la mise en place des 
bases de sondage et 
des répertoires 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
-  

 
     -  

 
-  

 
-  

 
  -  

 
-  

 
-  

 Pas de sollicitation de la 
part des pays  

 Développement d'un outil de traitement 
harmonisé des DSF  

 
6  

 
3  

 
6  

  
4,33  

 
2,12 

 
8,22  

 
 -  

 
6,45  

 
8,22  

 
14,67  

 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
-  

 
   -  

 
-  

 
   -  

 
          -  

 
        -  

 
-  

 

Document méthodologique sur 
l'établissement des répertoires 
d'entreprises finalisé  

 
4  

 
-  

 
-  

  
2,89  

 
-  

 
-  

 
    -  

 
   2,89  

 
-  

 
2,89  

 

8.0.2. Élaboration ou 
révision d'outils 
méthodologiques pour 
la collecte des 
données statistiques 
dans les secteurs 
moderne et informel 
(agriculture, 
entreprises, 
commerce,  prix, 
service, etc.)  

 
-  

  

Appui apporté à quatre pays pour la 
mise en œuvre de la méthodologie 
harmonisée en matière d'administration 
des répertoires d'entreprises 

 
6  

 
-  

 
-  

  
4,33  

 
3,66  

 
-  

 
      -  

 
  7,99  

 
-  

 
7,99  

 

 
-  

  Pas de sollicitation de la 
part des pays  

Appuis apportés pour la mise en œuvre 
du programme PCI-Afrique (volets Prix 
et Comptabilité nationale) dans 20 Etats 

 
100  

 
8  

 
-  

  
72,25  

 
25,22  

 
65,75  75,00 

 
72,25  

 
165,97  

 
238,22  

 

Résultat 8.0: Des 
cadres 
méthodologiques et 
outils communs pour 
la collecte et le 
traitement de 
statistiques 
économiques de 
base sont élaborés 
avec la participation 
des États membres 
et des institutions 
d'intégration sous-
régionale 

8.0.3. Appuis à la 
collecte des 
statistiques 
économiques 

Appuis réalisés au Cap Vert, au 
Bénin, Cameroun, au Burkina Faso, 
au Sénégal, Gabon, en Centafrique, à 
Sao Tmé et Principes, en Guinée 
Equatoriale et en Guinée Bissau.  

 
9  11,14

  
26,12  

 
29,14  

 
    4,95  

 
50,31  

 
55,26  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de 

FCFA)  
 Source de financement  Observations Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C  S/Cn   Expert   Missions 
expert  

Consult  Ateliers   AFRISTAT   AUTRES  TOTAL  

      8.0.4. Formation à 
l'utilisation des 
applications 
informatiques 
existantes et/ou 
développement de 
programmes de 
collecte et traitement 
de données (enquêtes 
auprès des ménages, 
enquêtes auprès des 
entreprises et DSF, 
enquêtes prix, etc.) 

 Activité non programmée en 2006     

 Méthodologie de comparaison des PIB 
pour les Etats de la CEMAC élaborée  

 
8  

 
1  

 
12  

  
5,78  

 
3,60  

 
5,88  

 
      -  

 
5,78  

 
9,48  

 
15,26  

 

 
-  

 
-  

 
-  

 
  -  

  
-  

 
     -  

 
-  

 
   -  

 
   -  

 
   -  

 
-  

 

  Méthodologie de calcul de l'IHPC des 
pays de l'UEMOA révisée  

 
4  

 
1  

 
16  

  
2,89  

 
0,67  

 
3,54  

 
 -  

 
2,89  

 
4,21  

 
7,10  

 

Résultat 8.0: Des 
cadres 
méthodologiques et 
outils communs pour 
la collecte et le 
traitement de 
statistiques 
économiques de 
base sont élaborés 
avec la participation 
des États membres 
et des institutions 
d'intégration sous-
régionale 8.0.5. Appui aux 

institutions 
d'intégration 
économique sous-
régionales pour 
l'élaboration de 
données statistiques 
harmonisées 

 
3  

 
0,91 1,70

 
2,05  

 
0,57  

 
2,62  

 La Direction générale a pris 
part au séminaire de 
lancement de la révision de 
la méthodologie de l'IHPC 
les 1 et2 juin 2006  

136 16 34 98,26 41,06 89,27 86,15 120,98 193,76 314,74   
Sous-total 8 

12 11 0 1  28 29 0 7 51 58
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 Moyens humains de 
réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  Observations Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C S/Cn  Expert   Missions 
expert  

Consult  Ateliers   AFRISTAT   AUTRES  TOTAL  

 
Objectif spécifique 9: Renforcer les capacités d’élaboration de synthèses statistiques et d'analyses économiques 

      

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
-  

 
-  

 
-  

 
 -  

 
    -  

 
-  

 
-  

 9.1.1. Élaboration de 
cadres 
méthodologiques 
communs et de 
modules de formation 
en analyse de données 
en relation avec les 
besoins de formulation 
et de suivi des 
politiques de 
développement 

 Activité non programmée en 2006     

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
-  

 
-  

 
-  

 
 -  

 
  -  

 
-  

 
-  

 

Résultat 9.1: Des 
cadres 
méthodologiques 
communs sont 
élaborés avec la 
participation des 
États membres pour 
l'analyse des 
données statistiques 
économiques 

9.1.2. Organisation des 
ateliers de formation 

 Activité non programmée en 2006     

 Notes de vulgarisation du SCN93   
4  

  
2,89  

 
-  

 
-  

 
 -  

 
2,89  

 
-  

 
2,89  

 9.2.1. Organisation de 
campagnes de 
sensibilisation en 
faveur de la rénovation 
des comptes nationaux 

 
-  

 
-  

 
-  

  
-  

 
-  

 
-  

 
 -  

 
 -  

 
-  

 
-  

 

 ERETES implanté et appuis apportés au 
Centrafrique, au Congo, au Gabon, en 
Guinée Equatoriale,  au Tchad, et au 
Togo  

 
24  

 
-  

 
-  

  
17,34  

 
40,86  

 
-  

 
 -  

 
20,43  

 
20,43  

 
40,86  

 9.2.2. Poursuite des 
implantations du 
système ERETES 
dans les États 
membres  Des appuis ont été apportés à la 

Guinée Equatoriale, au Bénin, au 
Burkina Faso, au Niger et au Togo  

 
5,29  

  
7,29  

 
6,16  

 
1,13  

 
7,29  

 

 Un atelier est organisé   
1  

  
0,72  

 
-  

 
-   11,15

 
0,72  

 
11,15  

 
11,87  

 

Résultat 9.2. 
L'appui à la 
rénovation des 
comptes nationaux 
est régulièrement 
apporté aux États 
membres 

9.2.3. Organisation des 
ateliers de formation 
au SCN93   

 Rapport sur l'état des lieux   
6  

 
-  

 
-  

  
4,33  

 
5,45  

 
-  

 
 -  

 
9,79  

 
-  

 
9,79  

 9.3.1. Elaboration d'un 
état des lieux sur 
l'utilisation du SCN 93 
dans les Etats 
membres 

  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
-  

 
-  

 
-  

 
 -  

 
  -  

 
-  

 
-  

 

Résultat 9.3: Des 
propositions dans le 
cadre de la révision 
du SCN 93 sont 
formulées par 
AFRISTAT et ses 
Etats membres 

9.3.2. Organisation 
d'un séminaire de 
validation du rapport 
sur l'Etat des lieux sur 
l'utilisation du SCN93 
et formulation des 
observations et 
propositions 

 Activité non programmée en 2006     
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 Moyens humains de 
réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  Observations Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C S/Cn  Expert   Missions 
expert  

Consult  Ateliers   AFRISTAT   AUTRES  TOTAL  

 Des cadres méthodologiques dans 4 
pays au moins sont élaborés  

 
4  

 
-  

 
-  

  
2,89  

 
3,93  

 
-  

 
 -  

 
6,82  

 
-  

 
6,82  

 9.4.1. Élaboration de 
cadres 
méthodologiques 
harmonisés pour 
l'élaboration des 
comptes nationaux non 
définitifs et provisoires 

  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
-  

 
-  

 
-  

 
-  

             -   
-  

 
-  

 

Résultat 9.4. 
L'appui à 
l'élaboration des 
comptes nationaux 
provisoires est 
régulièrement 
apporté aux États 
membres 9.4.2. Organisation 

d'ateliers de formation 
et d'échanges sur 
l'élaboration des 
comptes nationaux 
provisoires 

 1 atelier tenu   
3,00  4,50

  
1,89  

 
 6,85  

 
1,07  

 
7,68  

 
8,75  

 Du 18 au 22 septembre 
2006, il s'est tenu un atelier 
sur l'élaboration des 
comptes provisoire. Il a 
connu la participation de 12 
experts nationaux, 3 experts 
de l'INSEE , 1 expert de DIA, 
1 expert de la BEAC, 1 
expert de la BCEAO et ceux 
d'AFRISTAT  

 Fichiers conjoncturels améliorés; 
capacités des cadres nationaux 
renforcés (4 séminaires sous-régionaux) 

 
16  

 
4  

 
-  

  
11,56  

 
-  

 
12  32,88 

 
11,56  

 
44,64  

 
56,20  

 Résultat 9.5. 
L'appui à la 
production et à 
l'analyse des 
données de 
conjoncture 
économique et 
sociale est 
régulièrement 
apporté aux États 
membres 

9.5.0. Organisation de 
séminaires de 
formation en analyse 
de la conjoncture 
économique et sociale 

 Deux séminaires tenus   
8  

 
2  

 
-  

  
6  

 
-  

 
6  

 
16  

 
6  

 
22  

 
28  

 

 Cadre général de prévision sur la base 
des travaux relatifs aux comptes 
nationaux non définitifs et provisoires 
d'AFRISTAT  

 
6  

 
2  

 
-  

  
4,33  

 
-  

 
6  

 
 -  

 
4,33  

 
5,88  

 
10,21  

 Résultat 9.6. 
L'appui à la 
prévision et à la 
modélisation 
macroéconomique 
est apporté aux 
États membres 

9.6.0. Organisation de 
séminaires de 
formation aux 
techniques de 
prévision et de 
modélisation 
macroéconomique 

  

61 6 0   44 50 18 44 57 82 139 
 Sous-total 9    16 7 0 7,67 14,15 5,88 16,44 13,01 31,13 44,14

 
197  

 
22  

 
34  

 
142,33  

 
91,30  106,91 130,18 

 
177,52  

 
275,86  

 
453,38  

  
Total 3  

 
28  

 
18  

 
-  

 
8,59 41,97 35,02 16,44 20,00 82,01 102,02
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Volet IV : Appui pour le renforcement des capacités de diffusion statistique 

Objectif général IV : Apporter un soutien et une assistance techniques aux systèmes statistiques nationaux dans le développement de bases et de diffusion de données 
statistiques ainsi que la mise à leur disposition de méthodes et outils statistiques 
Objectif spécifique 10: Apporter un appui aux États pour l'appropriation des nomenclatures et la maîtrise de l'utilisation des logiciels courants en matière statistique 
 

 Moyens humains de 
réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement  Observations Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E  S/C  S/Cn   Expert   Missions 
expert  

 Consult   Ateliers   
AFRISTAT 

 AUTRES  TOTAL  

Liste d'ouvrages dressée et diffusée           
1    

          
-    

         -     
0,72  

                
-    

              -            
  -    

         
0,72    

            
-      

 
0,72  

 10.1.1. Recensement 
d'ouvrages 
méthodologiques Cette liste est postée sur le site 

Internet d'AFRISTAT 
(www.afristat.org/list_docum.htm) 

          

                                                                  
-    

          
-    

          
-    

        
 -    

  
-  

                
-    

             
  -      

        
  -    

             
-      

            
-      

 
-  

 

Résultat 10.1: Les 
SSN sont informés 
et sensibilisés à 
l'utilisation et à la 
mise en œuvre des 
principes 
fondamentaux de la 
statistique et des 
principaux cadres et 
méthodologies 
internationaux 
d'élaboration de 
données statistiques 

10.1.2. Actions de 
sensibilisation à 
l'utilisation et à 
l'appropriation des  
principes 
fondamentaux de la 
statistique publique et 
des cadres 
méthodologiques 

Les principes fondamentaux postés 
sur le site d'AFRISTAT 
(www.afristat.org/afristat/publications/
reflexion.htm) et les communications 
du séminaire de lancement de la 
SNDS en a fait écho 

           

 Liste de nomenclatures et de logiciels 
d'usage dressée et diffusée  

          
2    

          
-    

         -     
1,44  

                
-    

              -             -             
1,44    

            
-      

 
1,44  

 Résultat 10.2: Les 
SSN sont dotés de 
nomenclatures, de 
classifications et de 
logiciels statistiques 
adaptés à leurs 
activités 

10.2.1. Recensement 
des nomenclatures et 
logiciels et promotion 
de ces logiciels 

Cette liste est postée sur le site 
Internet d'AFRISTAT : 
www.afristat.org/afristat/list_nomen.ht
m) 

          

  Notes d'information diffusées            
2    

          
-    

         -     
1,44  

                
-    

              -             -             
1,44    

            
-      

 
1,44  

 

 

10.2.2. Suivi régulier 
des évolutions desdits 
nomenclatures et 
logiciels,  information 
des SSN et diffusion 
des évolutions 

           
-    

          
-    

         -     
-  

                
-    

              -             -                 
-      

            
-      

 
-  

 

 10.2.3. Révision de la 
NAEMA et de la 
NOPEMA 

           
-    

          
-    

         -     
-  

                
-    

              -             -                 
-      

            
-      

 
-  

 

   Activité non programmée en 2006            
      5          -         -  3,61 0,00 0,00 0,00 3,61 0,00 3,61   

Sous-total 10        -           -         -  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de 

FCFA)  
 Source de financement  Observations Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C S/Cn  Expert   Missions 
expert  

Consult  Ateliers   AFRISTAT   AUTRES  TOTAL  

Objectif spécifique 11: Apporter un appui aux SSN pour mettre en place des bases de données socioéconomiques centralisées, assurer l'archivage des données d’enquêtes auprès des ménages et développer 
des systèmes d'information géographique 

 Choix méthodologiques opérés dans 3 
pays (sauf Cameroun, Gabon et 
Mauritanie)  

 
6  

 
-  

 
3  

  
4,33  

 
2,82  

 
-  

 
    -  

 
4,33  

 
2,82  

 
7,16  

 11.1.1. Appui aux États 
dans les choix 
méthodologiques pour 
l'élaboration des bases 
de données 

 Guinée    

 Document par pays dans 6 pays   
12  

 
-  

 
6  

  
8,67  

 
   -  

 
-  

 
  -  

 
8,67  

 
-  

 
8,67  

 11.1.2. Appui aux États 
dans le recensement 
des sources des 
données 

  

 Suite des appuis apportés au 
Cameroun, Gabon et Mauritanie  

 
9  

 
-  

 
-  

  
6,50  

 
         -  

 
-  

 
      -  

 
  6,50  

 
-  

 
6,50  

 11.1.3. Appui aux États 
dans la construction de 
la banque de données 
d'enquêtes (collecte et 
saisie des données) 

 Appuis réalisés au Gabon, au 
Cameroun et Mauritanie  

 
3,00  

  
     5,52  

 
5,52  

 
5,52  

 

 3 administrateurs formés   
3  

 
-  

 
-  

  
2,17  

 
    -  

 
-  

 
 3,22  

 
 2,17  

 
3,22  

 
5,39  

 

Résultat 11.1: 
Chaque État 
membre est doté 
d'une base de 
données socio-
économiques 
centralisée et d'une 
banque de données 
d'enquêtes 

11.1.4. Formation des 
gestionnaires 
nationaux des bases et 
banques de données 

 11 experts nationaux du Cameroun, 
de la Guinée, du Gabon et de 
Mauritanie ont été formés à 
l’administration des bases de 
données dans le cadre du projet IDF.   

 
6,0  

 
1,0  

  
0,72  

 
1,82  

 
  0,30  

 
2,25  

 
2,54  

 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
-  

 
 -  

 
-  

 
  -  

 
    -  

 
-  

 
-  

 Résultat 11.2. Des 
cadres des SSN 
sont formés aux 
techniques 
d'archivages des 
données 

11.2.1. Organisation 
des ateliers 

 Activité non programmée en 2006     

 
-  

 
-  

 
-  

  
-  

 
  -  

 
-  

 
 -  

 
    -  

 
-  

 
-  

 11.3.1. Appui aux États 
dans les choix 
méthodologiques pour 
l'élaboration des SIG 

 Activité non programmée en 2006     

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
-  

 
  -  

 
-  

       -               -   
-  

 
-  

 11.3.2. Formation des 
cadres nationaux 

 Activité non programmée en 2006     
 

-  
 

-  
 

-  
 

-  
  

-  
              -   

-  
       -               -   

-  
 

-  
 

Résultat 11.3. 
Chaque État est 
doté d'un système 
d'information 
géographique (SIG) 
pour une diffusion 
appropriée de ses 
données socio-
économiques 

11.3.3. Appui à 
l'élaboration des SIG 

 Activité non programmée en 2006     
30 0 9 22  3 0 3 22 6 28 

Sous-total 11  9 1 0 0,72  5,52 1,82 0,00 0,30 7,77 8,06
 

35  
 

-  
 

9  
  

25  
 

3  
 

-  
 

 3  
 

   25  
 

6  
 

31  
 

 Total 4  
 

9  
 

1  
 

-  
 

0,72 5,52 1,82 0,00 0,30 7,77 8,06
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Volet V : Recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux systèmes statistiques nationaux ainsi que pour la formulation 
et  le suivi et évaluation des politiques de développement 
Objectif général V: Contribuer à la recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux capacités des systèmes statistiques nationaux des États membres ainsi que pour la 
formulation et le suivi et évaluation des politiques de développement 
 

 Moyens humains de 
réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  Observations Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C S/Cn  Expert   Missions 
expert  

Consult  Ateliers   AFRISTAT   AUTRES  TOTAL  

Objectif  spécifique 12 : Poursuivre l’investissement méthodologique dans le domaine statistique afin de valoriser les travaux d’enquêtes des États ayant bénéficié d’un appui d’AFRISTAT et de pérenniser les 
différents dispositifs nationaux 

 Un rapport critique des profils de 
pauvreté réalisés dans les Etats 
membres en préparation de leur DSRP 
est élaboré  

 
4  

 
2  

 
1  

  
2,89  

 
-  

 
-  

 
  -  

 
     -  

 
2,89  

 
2,89  

 12.0.1.  Réalisation 
d’un bilan diagnostic 
de profils de pauvreté 
élaborés par les États 
membres  Rapport provisoire élaboré    

Des documents méthodologiques 
harmonisés et améliorés pour chacune 
des phases du dispositif d’enquête 1.2.3 
sont finalisés 

 
2  

 
2  

 
4  

  
1,44  

 
  -  

 
5,88  

 
   -  

 
1,44  

 
5,88  

 
7,32  

 12.0.2.  Évaluation des 
documents 
méthodologiques de 
chacune des phases 
du dispositif 
d’enquêtes 1.2.3.  

 
-  

 
-  

 
-  

  
-  

 
  -  

 
-  

 
      -  

 
   -  

 
-  

 
-  

 

Un rapport sur les conditions techniques 
de l’extension au niveau urbain du 
champ de l’enquête 1.2.3 est produit 

 
2  

 
1  

 
2  

  
1,44  

 
   -  

 
3,54  

 
-  

 
  1,44  

 
3,54  

 
4,98  

 12.0.3. Réalisation 
d’une étude sur les 
conditions  techniques 
de l’extension au 
niveau national du 
champ de l’enquête 
1.2.3. 

Cf. 6.2.2   

Un document méthodologique relatif à la 
mise en oeuvre d’un panel emploi à 
partir des données des phases 1 et 2 du 
dispositif d’enquête 1.2.3 est produit 

 
6  

 
2  

 
6  

  
4,33  

 
      -  

 
5,88         -  

 
  4,33  

 
5,88  

 
10,21  

 

Résultat 12.0:  Les 
travaux d’enquêtes 
des États ayant 
bénéficié d’un appui 
d’AFRISTAT sont 
valorisés et les 
différents dispositifs 
pérennisés. 

12.0.4. Mise en œuvre 
d’un panel emploi et 
secteur informel à 
partir des données des 
phases 1 et 2 du 
dispositif d’enquête 
1.2.3. 
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de 

FCFA)  
 Source de financement  Observations Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C S/Cn  Expert   Missions 
expert  

Consult  Ateliers   AFRISTAT   AUTRES  TOTAL  

Un rapport de synthèse résumant les 
dispositifs d’enquêtes existant est produit

 
6  

 
-  

 
-  

  
4,33  

 
      -  

 
-  

 
    -  

 
 4,33  

 
-  

 
4,33  

 

 
-  

 
-  

 
-  

  
-  

 
    -  

 
-         -  

 
     -  

 
-  

 
-  

 

Des documents méthodologiques 
(manuels de l'enquêteur, questionnaire, 
plan d'analyse détaillé, programme de 
traitement) sont finalisés  

 
4  

 
2  

 
2  

  
2,89  

 
   -  

 
5,88  

 
  -  

 
  2,89  

 
5,88  

 
8,77  

 

12.0. 5. Réalisation 
d’un bilan diagnostic  
des dispositifs 
d’enquêtes existants 

  
12.0.6. Élaboration 
d’outils harmonisés 
d’enquêtes auprès des 
ménages intégrant les 
dimensions ‘genre’, 
‘gouvernance et 
démocratie’ et 
‘pauvreté subjective’. 
harmonisés d'enquêtes  
. 

    
-  -  

 
-  

 
-  

 
   -  

 
-  

 
    -  

 
    -  

 
-  

 
-  

 

Résultat 12.0:  Les 
travaux d’enquêtes 
des États ayant 
bénéficié d’un appui 
d’AFRISTAT sont 
valorisés et les 
différents dispositifs 
pérennisés. 

 Activité non programmée en 2006  La conception de dispositifs 
améliorés de couplage 
d’enquêtes aux objectifs 
multiples (détermination des 
coefficients de pondération 
des indices de prix à la 
consommation, évaluation 
de la pauvreté, dimension 
genre, gouvernance, 
démocratie et pauvreté 
subjective) a été entamée. 
Un jeu provisoire de 
questionnaires améliorés est 
disponible. 

 
20  

 
7  

 
13  

  
14  

 
-  

 
15  

 
  -  

 
 12  

 
18  

 
30  

   
Sous-total 12  

 
-  

 
-  

 
-  

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 55



 
 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de 

FCFA)  
 Source de financement  Observations Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C S/Cn  Expert   Missions 
expert  

Consult  Ateliers   AFRISTAT   AUTRES  TOTAL  

Objectif  spécifique 13 : Mener des activités d’analyse et de recherche appliquée centrées sur les enquêtes ménages, avec des élargissements dans le domaine des prévisions 

Un rapport de synthèse sur les 
méthodologies d’évaluation ex ante des 
politiques publiques de réduction des 
inégalités et de la pauvreté est produit 
sur la base du programme pilote de 
micro-simulations dans 5 pays 

 
5  

 
9  

 
20  

  
3,61  

 
-  

 
-  

 
     -  

 
     -  

 
3,61  

 
3,61  

 13.0.1. Élaboration 
d'un document 
méthodologique pour 
l’évaluation ex ante de 
l’impact des politiques 
sociales  

  
Une revue documentaire récapitulant les 
méthodologies d’évaluation ex post des 
politiques publiques est produite en 
rapport avec les besoins des DSRP 

 
4  

 
6  

 
-  

  
2,89  

 
-  

 
8,22  

 
      -  

 
 2,89  

 
8,22  

 
11,11  

 13.0.2. Élaboration du  
document 
méthodologique pour 
l’évaluation ex post de 
l’impact des politiques 
sociales 

  

Une enquête longitudinale pilote dans 5 
pays débute pour l’évaluation d’une 
intervention dans le domaine de la santé 

 
-  

 
-  

 
-  

  
-  

 
-  

 
-           -  

 
        -  

 
-  

 
-  

 13.0.3. Élaboration 
d’un dispositif 
d’analyse de la 
pauvreté pour les 
perspectives de 
comparaison 
régionales de la 
pauvreté 

 L'enquête n'a pas démarré 
mais le document projet est 
disponible et a fait l'objet de 
présentation aux bailleurs de 
fonds (à Paris, au Bénin, au 
BIT et à l'OMS). La recherche 
de financement auprès de 
l'ANRS et autres partenaires 
se poursuit. 

Une synthèse méthodologique d’analyse 
régionale de la pauvreté est proposée 

 
4  

 
2  

 
2  

  
2,89  

 
-  

 
5,88  

 
      -  

 
  2,89  

 
5,88  

 
8,77  

 

Résultat 13.0. : 
L’analyse et la 
recherche appliquée 
centrées sur les 
enquêtes auprès 
des ménages avec 
élargissement dans 
les domaines de la 
prévision sont 
assurées. 

13.0.4. Élaboration des 
outils améliorés 
d’enquêtes 
(questionnaires, 
nomenclatures de 
collecte, manuels 
d’analyse, manuels 
d’apurement..) auprès 
des ménages et 
intégrant les 
dimensions  genre, 
gouvernance, 
démocratie et pauvreté 
subjective etc.). 
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 Moyens humains de 
réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  Observations Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C S/Cn  Expert   Missions 
expert  

Consult  Ateliers   AFRISTAT   AUTRES  TOTAL  

13.0.5. Élaboration du 
pack méthodologique 
pour la détermination 
des coefficients 
budgétaires suivant les 
types d’enquêtes 
dépenses auprès des 
ménages 

Un pack méthodologique pour la 
détermination des coefficients 
budgétaires est disponible pour chaque 
types d'enquêtes dépenses auprès des 
ménages 

 
6  

 
-  

 
-  

  
4,33  

 
       -  

 
-  

 
  -  

 
        -  

 
4,33  

 
4,33  

 

   
13.0.6. Élaboration de 
méthodologies 
allégées et moins 
coûteuses d’enquêtes 
agricoles pour 
l’estimation des 
superficies et des 
rendements des 
cultures 

Un rapport méthodologique pour 
l’estimation des superficies et des 
rendements des cultures est produit 

 
5  

 
-  

 
-  

  
3,61  

 
      -  

 
-  

 
     -  

 
      -  

 
3,61  

 
3,61  

 

  Cette activité a été entamée 
avec la réalisation, dans le 
cadre d’une mission d’appui 
au Ministère de l’agriculture 
du Mali pour le calcul des 
précisions du Recensement 
Général de l’Agriculture et la 
proposition d’un échantillon 
efficace pour l’enquête 
agricole annuelle. Ce travail 
constitue un des éléments 
pour la rédaction de la 
méthodologie de d’enquête 
légère pour l’estimation des 
superficies et rendements 
des cultures.  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
-  

 
   -  

 
-         -  

 
          -  

 
-  

 
-  

 

Résultat 13.0. : 
L’analyse et la 
recherche appliquée 
centrées sur les 
enquêtes auprès 
des ménages avec 
élargissement dans 
les domaines de la 
prévision sont 
assurées. 

13.0.7. Réalisation 
d’une étude 
comparative pour le 
choix d’une méthode 
de prévision des 
récoltes 

   
Activité non programmée en 2006  
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 Moyens humains de 

réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de 

FCFA)  
 Source de financement  Observations Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E   S/C S/Cn  Expert   Missions 
expert  

Consult  Ateliers   AFRISTAT   AUTRES  TOTAL  

Résultat 13.0. : 
L’analyse et la 
recherche appliquée 
centrées sur les 
enquêtes auprès 
des ménages avec 
élargissement dans 
les domaines de la 
prévision sont 
assurées. 

 

 
3,61  

 
 
Un rapport préliminaire sur l’architecture 
d’un système d’information agricole et 
alimentaire, avec évaluation des besoins 
et indicateurs est rédigé 

 

5  
 

-  
 

5  

 
 
  

3,61  
 

        -  
 

-         -  
 

          -  
 

3,61  

13.0.8. Réalisation 
d'un bilan,  conception 
et mise en place dans 
un pays pilote d’un 
système d’information 
agricole et alimentaire 
(indicateurs, méthodes 
de calcul, sources de 
données…) 
satisfaisant au besoin 
de la comptabilité 
nationale, de l’analyse  
de la sécurité 
alimentaire 

 Une esquisse d’architecture 
d'un système d’information 
agricole a été proposée dans 
le cadre de la réflexion 
menée sur l’intégration des 
statistiques agricoles dans 
les SNDS. A cette occasion 
les besoins pour le suivi de 
l’économie, le comptabilité 
nationale, les DSRP, la 
décentralisation et 
l’intégration régionale et les 
sources d’information ont 
été répertoriés   

Une revue documentaire sur les modèles 
macroéconomiques de simulation à 
moyen terme est produite 

 
2  

 
-  

 
4  

  
1,44  

 
 -  

 
-  

 
 -  

 
 -  

 
1,44  

 
1,44  

 13.0.9. Conception de 
méthodologies 
d’évaluation d’impact 
des politiques 
agricoles. 

  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
-  

              -   
-  

       -               -   
-  

 
-  

 

 

nception de 
méthodologies 
d’élaboration des 
modèles 
macroéconomiques de 
simulation à moyen 
terme 

13.0.10. Co

 Activité non programmée en 2006     

 
21  

 
11  

 
31  

   
15  

 
-  

 
6   -  

 
3  

 
18  

 
21  

  

 

 Sous-total 13  
 

-  
 

-  
 

-  
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 Moyens humains 

de réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de FCFA)   Source de financement  Observations Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E  S/C S/Cn  Expert  Missions 
expert  

 Consult   Ateliers   AFRISTAT   AUTRES   TOTAL   

Objectif spécifique 14: Procéder  à des échanges et à une valorisation des résultats obtenus à travers des publications, des communications, l’accueil de chercheurs, etc.  dans un but d’insertion dans la 
communauté scientifique (économique et statistique) 

Un système de veille scientifique est 
établi  -  

 
3,54  

 
 -  

 
1,44  

 
3,54  

 
4,98  

  
2  

 
1  

 
-  

 
1,44  

 14.0.1.Echange de 
publications et de 
communications Des références d’articles 

scientifiques sont régulièrement 
communiquées aux experts 

       

Quatre articles sont soumis pour 
publication dans des revues scientifiques 
dont un anglophone 

 
4  

 
2  

 
2  

 
2,89  

 
 -  

 
 5,88  

 
   -  

 
2,89  

 
5,88  

 
8,77  

 14.0.2. Insertion 
d’articles dans des 
revues scientifiques 

 
Deux chercheurs sont accueillis au 
CERA et deux experts d’AFRISTAT sont 
accueillis dans un centre partenaire  

 
4  

 
4  

 
4  

 
2,89  

 
 -  

 
16,44  

 
 -  

 
 1,44  

 
17,88  

 
19,33  

 14.0.3. Échange de 
chercheurs 

Aucun chercheur n'a été accueilli, 
mais un premier appel à proposition 
de projet a été lancé en mars 2006. Un 
poste de VI a été négocié. 

           

Au moins 4 experts d’AFRISTAT 
participent à des rencontres scientifiques 
internationales 

 
4  

 
-  

 
-  

 
2,89  

 
7,60  

 
-  

 
 -  

 
5,70  

 
1,90  

 
7,60  

 14.0.4. Participation à 
des rencontres 
scientifiques 
internationales Participation au séminaire 

Estimations & projections urbaines, 
Columbia University, IUSSP, UN (New 
-York 9-10 janvier 06) 

 

Les rapports et analyses sont 
systématiquement produits dans les 
séries de publications AFRISTAT 

 
3  

 
-  

 
-  

 
2,17  

              -                -         -          2,17              -          2,17   

Résultat 14.0. 
L’ échange et la 
valorisation dans un  
but d’insertion dans 
la communauté 
scientifique 
(économique et 
statistique) 
internationale sont 
développés 

14.0.5. Dynamisation 
des séries 
"Annuaires", " 
Méthodes" et "Etudes" 
des publications 
d'AFRISTAT 

Publication et diffusion du CRESMIC 
et du rapport de l'étude portant sur la 
production maraîchère et fruitière 

         

    
 17       7       6           12  7,60 25,86 0,00 13,65 29,20 42,85

  
 
Sous-total 14  

-  
 

-  
 

-  
 

-  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

 
58  

 
25  

 
50  

 
42  

 
8  

 
47  

 
   -  

 
 28  

 
66  

 
       94  

  
Total 5 

 
-  

 
-  

 
   -  

 
-  

 
-  

 
 -  

 
     -  

 
      -  

 
       -  

 
         -  
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Volet VI : Renforcement des moyens de travail d’AFRISTAT  

Objectif général VI : Doter AFRISTAT de ressources nécessaires afin d’apporter un appui efficace au renforcement des systèmes statistiques nationaux 

 Moyens humains 
de réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  Observations Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E  S/C S/Cn  Expert  Missions 
expert  

Consult  Ateliers   AFRISTAT   AUTRES  TOTAL  

Objectif spécifique 15: Renforcer les ressources humaines, matérielles et financières d'AFRISTAT  
15.1.1. Renforcement 
d'AFRISTAT en 
personnel (recrutement 
d'experts et d'agents 
d'appui administratif et 
financier) 

 Recrutement de 2 experts principaux, 1 
expert et 2 experts assistants  

 
4,00  

 
-  

 
-  

 
2,89  

 
 -  

 
-  

 
  -  

 
2,89  

 
-  

 
2,89  

 

  1 expert principal, 2 experts et 1 
expert assistant (fonds AFRISTAT); 
un consultant long terme, un 
assistant au consultant long terme, 
un comptable et  1 assistant 
administratif (fonds PIC), 1 assistant 
statisticien (projet IDF)  

 
4,00  

 
-  

 
-  

 
2,89  

 
-  

 
-  

 
    -  

 
  2,89  

 
-  

 
2,89  

 

                                  
-    

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

              -   
-  

       -               -   
-  

 
-  

 15.1.2. Révision des 
procédures de gestion 
administratives et 
comptables 

 Activité non programmée en 2006    

 3 experts formés : 1 en SIG, 1 en 
conjoncture et 1 en micro-simulation et 2 
PAT: 1 en gestion administrative et 1 en 
secrétariat   

 
8  

 
-  

 
-  

 
5,78  

 
3,80  

 
-  

 
5,00  

 
14,58  

 
-  

 
14,58  

 15.1.3. Formation 
continue du personnel 

 Experts formés en administration des 
bases de données et sensibilisés à la 
gestion axée sur les résultats et à la  
programmation stratégique  

           

 19 consultants nationaux et 4 
consultants internationaux  

 
2  

 
12  

 
76  

 
1,44  

 
5,82  

 
-  

 
7,20  

 
14,46  

 
-  

 
14,46  

 

Résultat 15.1: Les 
capacités 
d'intervention et de 
gestion de la 
Direction générale 
d'AFRISTAT sont 
renforcées  

15.1.4. Poursuite de la 
politique de recours 
aux consultants 
extérieurs 

4 consultants nationaux dans le cadre 
d'un appui au Burundi pour la 
réalisation d'une enquête 1,2,3 ; 6 
dans cadre de la mise en œuvre du 
PCI et 3 consultants internationaux 
pour la préparation du séminaire de 
lancement de l'élaboration des SNDS 

  
8  

 
11,06  

 
11,06  

 
11,06  
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 Moyens humains 

de réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de 

FCFA)  
 Source de financement  Observations Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E  S/C S/Cn  Expert  Missions 
expert  

Consult  Ateliers   AFRISTAT   AUTRES  TOTAL  

 Mobiliers divers, 1 scanner et 1 
imprimante couleur haute définition  

 
1  

 
-  

 
-  

 
0,72  

 
-  

 
 -  

 
0,72  

 
-  

 
0,72  

 15.2.1. Acquisition de 
mobiliers, 
d'équipements  
spécialisés pour le 
traitement des 
données et matériels 
divers  

 Ces équipements ont été acquis   
1  

 

 Dernières versions SPSS, STATA et 
renouvellement des abonnements 
(logiciels comptables)  

 
1  

 
-  

 
-  

 
0,72  

 
 -  

 
-  

 
  -  

 
0,72  

 
-  

 
0,72  

 

Résultat 15.2: La 
Direction générale 
est dotée 
d'équipements 
nécessaires à la 
conduite de ses 
missions  

15.2.2. Acquisition de 
logiciels informatiques 
nécessaires 

 
 Contributions versées à 100%   

22  
 

-  
 

-  
 

15,89  
 

21,51  
 

-  
 

 -  
 

37,41  
 

-  
 

37,41  
 15.3.1. Actions de 

sensibilisation auprès 
des États membres et 
des PTF 

 Des missions de sensibilisation ont 
eu lieu au Bénin, au Burkina, au 
Camerou, en Centrafrique, en Côte 
d'Ivoire, Gabon, en Guinée, en Guinée 
Bissau, au Niger, au Tchad et Togo   

 

3,14  

 
 

 8,30  

 

8,30  

 

8,30  

 

  
2 projets élaborés (UE, BAD et autres)  

 
8  

 
-  

 
-  

 
5,78  

              -   
-  

 
  -  

 
5,78  

 
-  

 
5,78  

 

Résultat 15.3: Les 
contributions des 
États membres au 
Fonds AFRISTAT 
2006-2015 sont 
entièrement libérées 
et AFRISTAT est 
doté de 
financements 
complémentaires 
des partenaires 
techniques et 
financiers (PTF) 

15.3.2. Élaboration de 
projets à soumettre au 
financement  

 1 session du CM, 2 réunions du CD et 1 
réunion du CS organisées  

 
10  

 
-  

 
-  

 
7,22  

 
100,66  

 
-  

 
-  

 
107,88  

 
-  

 
107,88  

 Résultat 15.4: Les 
réunions statutaires 
d'AFRISTAT sont 
organisées et 
l'exécution du 
programme 
stratégique de 
travail d'AFRISTAT 
est régulièrement 
examinée 

15.4.0. Organisation 
des réunions 
statutaires  

 1 session du CM et 1 réunion du CD 
organisées à Libreville en avril 2006.   

 

12  

 

 21,50  

 

17,30  

 

4,19  

 

21,49  

 

56 12 76 40 132 0 12 184 0 184
  

Sous-total 15 
20 8 0 2,89 29,80 11,06 0,00 28,49 15,26 43,75  
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 Moyens humains 

de réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de 

FCFA)  
 Source de financement  Observations Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E  S/C S/Cn  Expert  Missions 
expert  

Consult  Ateliers   AFRISTAT   AUTRES  TOTAL  

Objectif spécifique 16: Faire connaître AFRISTAT (son statut, ses missions, ses activités, ses réussites, etc.) à travers des actions de sensibilisation et de communication bien ciblées 

  
Stratégie de communication élaborée  

 
2  

 
4  

 
-  

 
1,44  

 
  -  

 
8,22  

 
    -  

 
9,66  

 
-  

 
9,66  

 16.0.1. Elaboration de 
la stratégie de 
communication 
d'AFRISTAT 

 

16.0.2. Élaboration des 
supports de 
communication 

 
 Supports de communication élaborés  

 
4  

 
-  

 
-  

 
2,89  

              -   
-  

       -               -   
-  

 
-  

 

  Un DVD, des conférenciers, des tee-
shirt et une pochette contenant des 
planches ont été confectionnés à 
l'occasion du 10ème anniversaire  

1 4 0,72 8,22 8,94 8,94
 

Résultat 16.0: La 
stratégie de 
communication 
d'AFRISTAT est 
élaborée et la mise 
en œuvre réalisée 

16.0.3. Information et 
sensibilisation des 
Etats membres, et des 
partenaires techniques 
et financiers sur les 
activités d’AFRISTAT 

 
 
 Campagne de sensibilisation menée. 
10è anniversaire d'AFRISTAT organisé  

 

6  

 

4  

 

-  

 

4,33  

 

 -  

 

8,22  

 

  -  

 

12,55  

 

-  

 

12,55  

 

  Une intense campagne a été menée à 
travers, des conférences de presse, 
l'organisation d'un séminaire et 
l'ouverture solennelle de 1a 15ème 
session du Conseil des Ministres 
présidée par le Premier Ministre du 
Gabon. LLA de janvier, d'avril et de 
juillet 2006 ont été publiées. 
 

4 2 2,89 4,11 7,00 7,00  

 16.0.4. Participation 
des experts 
d'AFRISTAT aux 
colloques et 
conférences organisés 
par les Etats membres 
et les partenaires 

  
 
Participation des experts d'AFRISTAT à 
8 manifestations organisées par les 
Etats et les PTF  

 

10  

 

-  

 

-  

 

7,22  

 

 -  

 

-  

 

   -  

 

  -  
 

-  

 

-  

 

    
Participations à 20 manifestations  

 
20  

 
 52,56  

 
43,82  

 
8,74  

 
52,56  

 

 
22  

 
8  

 
-  

 
16  

 
-  

 
16  

         -             22   
-  

 
22  

  
Sous-total 16 

 
25  

 
6  

 
-  

3,61 52,56 12,330 0,00 59,76 8,74 68,50  
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 Moyens humains 

de réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de 

FCFA)  
 Source de financement  Observations Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E  S/C S/Cn  Expert  Missions 
expert  

Consult  Ateliers   AFRISTAT   AUTRES  TOTAL  

Objectif spécifique 17: Renforcer les capacités de diffusion et de publication d'AFRISTAT         
 Indicateurs pris en compte dans 
AFRILDB  

 
2  

 
-  

 
-  

 
1,44  

 
- 

 
-  

 
 -  

 
  1,44  

 
-  

 
1,44  

 17.1.1. Inclusion des 
indicateurs des DSRP 
et OMD dans 
AFRILDB  

 Ces indicateurs sont pris en compte 
dans AFRILDB  

 
2  

 
-  

 
-  1,44 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00 1,44 

 

 Données collectées et traitées dans au 
moins 10 Etats  

 
10  

 
-  

 
20  

 
7,22  

 
-  

 
-  

 
 -  

 
 7,22  

 
-  

 
7,22  

 17.1.2. Collecte 
régulière, vérification et 
saisie des données  13 Etats sur 18 ont déjà répondu    

7  
 

-  
 

14  
 

5,22  
 

-  
 

-  
 

  -  
 

5,22  
 

-  
 

5,22  
 

 Données postées sur le site 
www.afristat.org  

 
2  

 
-  

 
-  

 
1,44  

 
-  

 
-  

 
 -  

 
 1,44  

 
-  

 
1,44  

 

Résultat 17.1: La 
base de données 
régionale 
d'AFRISTAT 
(AFRILDB) est 
régulièrement mise 
à jour  

17.1.3. Publication des 
données d'AFRILDB 

 Les données affichées sont sur le 
site  

 
1  

 
-  

 
-  

 
0,72  

 
-  

 
-  

 
 -  

 
0,72  

 
-  

 
0,72  

 

 Documents méthodologiques finalisés et 
diffusés  

 
2  

 
-  

 
-  

 
1,44  

 
-  

 
-  

 
 -  

 
 1,44  

 
-  

 
1,44  

 17.2.1. Consolidation 
de la méthodologie et 
construction de la 
banque de données 
régionale 

 Les documents sont finalisés et 
publiés  

 
2  

 
-  

 
-  

 
1,44  

 
-  

 
-  

 
 -  

 
1,44  

 
-  

 
1,44  

 

 Protocoles d'échanges finalisés et 
signés avec au moins 10 pays  

 
4  

 
-  

 
-  

 
2,89  

 
-  

 
-  

 
  -  

 
2,89  

 
-  

 
2,89  

 17.2.2. Formalisation 
de protocoles 
d'échange de données 
avec les pays 

 Activité non réalisée   

 Données collectées sur au moins 10 
pays   

 
6  

 
-  

 
36  

 
4,33  

 
-  

 
-  

 
 -  

 
4,33  

 
-  

 
4,33  

 17.2.3. Collecte des 
données d'enquêtes 
auprès des États 
membres 

 Activité régulière   
3  

 
-  

 
18  

 
2,17  

 
-  

 
-  

 
  -  

 
  2,17  

 
-  

 
2,17  

 

 Documents collectés sur au moins 10 
pays numérisés  

 
6  

 
-  

 
-  

 
4,33  

 
-  

 
-  

 
 -  

 
 4,33  

 
-  

 
4,33  

 17.2.4. Numérisation, 
formatage et archivage 

 Activité non réalisée   
 Page Internet sur le site 
www.afristat.org crée  

 
2  

 
-  

 
-  

 
1,44  

 
-  

 
-  

 
 -  

 
    1,44  

 
-  

 
1,44  

 

Résultat 17.2: Une 
banque de données 
régionale est 
construite 

17.2.5. Mise en place 
de dispositifs 
permettant la diffusion 
des données par 
Internet 

 Activité non réalisée   
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 Moyens humains 

de réalisation  
 Coûts de réalisation (en millions de 

FCFA)  
 Source de financement  Observations Résultats attendus Activités  Résultats atteints  

 S/E  S/C S/Cn  Expert  Missions 
expert  

Consult  Ateliers   AFRISTAT   AUTRES  TOTAL  

 Liste des équipements et liste des 
publications  

 
6  

 
-  

 
-  

 
4,33  

 
-  

 
-  

 
  -  

 
  4,33  

 
-  

 
4,33  

 17.3.1. Établissement 
de la liste des 
équipements et leur 
achat , actualisation 
régulière des ouvrages 
et acquisition de 
nouvelles publications 

 
  
Liste régulièrement produite  

 

3  

 

-  

 

-  

 

2,17  

 

-  

 

-  

 

-  

 
 

2,17  

 

-  

 

2,17  

 

 
 Registres tenus  

 
2  

 
-  

 
-  

 
1,44  

 
-  

 
-  

 
  -  

 
 1,44  

 
-  

 
1,44  

 

Résultat 17.3: Le 
centre de 
documentation 
d'AFRISTAT est 
doté d'équipements 
appropriés et 
d'ouvrages en 
quantité importante 
et utiles à la mise en 
œuvre des missions 
d'AFRISTAT 

17.3.2. Amélioration de 
la gestion du centre de 
documentation  

 La tenue est régulière  
 

1  
 

-  
 

-  
 

0,72  
 

-  
 

-  
 

   -  
 

  0,72  
 

-  
 

0,72  
 

 
42  

 
-  

 
56  

 
30  

 
-  

 
-  

         -             30   
-  

 
30  

   
 
Sous-total 17   

19  
 

-  
 

32  
 

14  
 

-  
 

-  
        -   

 14  
 

-  
 

14  
 

 
120  

 
20  

 
132  

 
87  

 
132  

 
16  

 
12  

 
237  

 
-  

 
237  

   
 
Total 6   

65  
 

14  
 

32  20,39 82,36 23,39 0,00 102,14 24,00 126,14
 

 
622  

 
159  

 
362  443,61 293,55 309,67 179,05 660,05 536,84 1196,89 

   
 
TOTAL GENERAL   

162  
 

32  
 

35  55,48 171,48 60,23 16,44 150,61 154,52 301,13
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