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INTRODUCTION

Lors de sa session d'octobre 2005, le Comité de direction avait adopté le Programme stratégique de
travail d’AFRISTAT (PSTA) pour la période 2006-2010 et son plan d’action 2006. Apres neuf mois
d’exécution, la Direction générale présente I'état d’'avancement de la mise en ceuvre du plan d'action

2006 en vue d'ajuster les stratégies et dans la perspective de la préparation du plan d’action 2007.

L’évaluation globale de la mise en ceuvre du plan d’action, en termes produits finalisés, au cours des
neuf premiers mois indiquerait un faible niveau d’exécution des activités programmées. Sur une
prévision de 97 résultats ou de produits attendus, 35 ont été finalisés. A ceci il faudrait ajouter autant

de produits en cours de finalisation et ceux non prévus mais réalisés.

Ce niveau d’exécution du plan d’action observé s’expliquerait par le fait que la programmation
stratégique est un nouvel exercice qui demande un délai d'apprentissage pour les experts et les Etats
membres. A cela il faut mentionner que le personnel recruté au titre de 2006 n'a pris service qu'au
cours du second semestre. Pour ce personnel, une période d’adaptation a une réalité de plus en plus

complexe de quelques mois était nécessaire.

Ce rapport d'étape qui fait ressortir les principaux résultats atteints et les difficultés rencontrées

s’articule autour des points suivants :

Y

Appui au renforcement des capacités des systémes statistiques nationaux ;

Y

Appui a la mise en ceuvre du cadre de référence et du support méthodologique minimum
commun ;

Appui a I'amélioration des statistiqgues sociodémographiques et du développement rural ;
Appui aux statistiques et synthéses économiques ;

Diffusion et communication ;

YV V V VYV

Etudes et recherche appliquée.

La suite données aux recommandations des réunions antérieures, les appuis directs aux Etats et le
tableau relatif a la mise en ceuvre du plan d’action 2006 figurent, respectivement, en annexes 1, 2 et
3.



I. APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DES SSN

En matiére de renforcement des capacités, les appuis ont été focalisés sur deux axes fondamentaux a
savoir les questions institutionnelles et la formation.

1.1 Questions institutionnelles

AFRISTAT a organisé, avec l'appui de la Banque africaine de développement, un atelier sur
I'élaboration des SNDS a l'attention des Etats membres et d’autres pays. Ce séminaire était destiné
aux responsables des INS chargés de cette question et a ceux des DSRP. Au cours du séminaire, des
themes importants tels que I'organisation institutionnelle des SSN et la coordination statistique, la
gestion axée sur les résultats (GAR) et la programmation stratégique ont été abordés.

En matiére d’organisation des SSN et de coordination statistique, une sensibilisation a été faite sur
I'application de la résolution des Nations unies sur les principes fondamentaux de la statistique
publique et le code de bonnes pratiques des SSN européens a été exposé. A cet effet, il a été
recommandé d'élaborer une Charte de la Statistique africaine en s’appuyant sur la Résolution des
Nations unies, afin d’amener les Etats africains a mettre en place des régles d’'éthique et de bonnes
conduites en la matiére, en vue de promouvoir la culture et la production statistiques pour le
développement. L'épineuse question de la gestion des ressources humaines a été abordée. Elle
semble prendre I'ascendant sur tous les probléemes qui assaillent les INS. Pour atténuer ses effets
néfastes sur la production, il a été recommandé aux Etats et aux responsables des SSN d’améliorer
les niveaux de rémunération de base du personnel du SSN et de favoriser plus d’équité dans le
partage des avantages de tous ordres procurés par les opérations statistiques.

Pour ce qui est de la GAR et de la programmation stratégique, les concepts de base et les principes
fondamentaux ont été portés a la connaissance des responsables. Pour permettre une maitrise de ces
outils, le séminaire a recommandé I'élaboration d’'un manuel opérationnel de planification stratégique
axée sur les résultats pour la formulation des SNDS s’appuyant sur 'existant. Les responsables et les
personnels d'encadrement devraient s’approprier ces deux importants outils pour mieux gérer les
SSN.

En ce qui concerne les questions de coordination statistique, AFRISTAT a appuyé I'élaboration d'un
avant-projet de loi organisant les activités statistiques en Cbéte d’'lvoire. Un projet de loi et son
processus d’adoption ont été proposés. Les principales recommandations ont trait a I'élaboration des
textes d'application de la loi, a I'organisation d’'un séminaire national, réunissant producteurs et
utilisateurs, sur I'examen et I'approbation de I'ensemble de ces projets de textes, et a la réalisation ou
actualisation de I'étude relative a la cartographie du systéme statistique ivoirien.

Dans le cadre de la vulgarisation de I'appui a l'appropriation du PSTA et de I'identification des besoins
d'assistance technique des Etats membres, des missions de programmation stratégique ont été
réalisées au Bénin, au Gabon, en Guinée et au Tchad. Elles ont permis de recueillir des besoins qui,
malheureusement pour la plupart, n'ont pas été satisfaits faute de suivi de la part des bénéficiaires.



1.2 Appui a la formation

En matiere de formation, AFRISTAT a poursuivi son partenariat avec les écoles de statistique pour la
mise en place du Réseau d'institutions pour la formation statistique supérieure en Afrique (RIFOSSA),
animé un cours sur les systemes d’information a I'ENSEA, appuyé la préparation des candidats aux
concours d’'entrée dans les écoles statistiques africaines et accueilli des stagiaires.

AFRISTAT a contribué a l'animation du réseau des écoles de formation statistique de ses Etats
membres a travers sa participation a la réunion de la CODESA et par sa contribution a I'organisation
d’'un séminaire sur la formation statistique en Afrigue Subsaharienne. Ce séminaire qui a regroupé
tous les responsables des écoles de formation statistique et des partenaires financiers des écoles de
formation statistique a abouti a la création du Réseau d'institutions pour la formation statistique
supérieure en Afrique (RIFOSSA) ainsi qu'a I'élaboration de sa charte d'adhésion. Ce séminaire a
adopté une liste d'activités a mener. Parmi celles-ci on peut citer au moins deux :

- Préciser comment les besoins des SSN se répercutent sur les programmes et les méthodes
d’enseignement ;

- Sensibiliser les autorités a l'importance de la formation initiale, et de la nécessité de
I'attribution des bourses d’étude et du recrutement des diplomés.

Le cours a 'ENSEA a porté sur les systemes d'information pour le suivi et I'évaluation des DSRP/
OMD. Son contenu a permis aux étudiants concernés de se familiariser avec les concepts utilisés, de
maitriser la constitution d’un systéme d’information pour le suivi du développement socio-économique
et I'élaboration des indicateurs utilisés dans ce domaine.

En ce qui concerne I'encadrement des stagiaires, une dizaine venant de I'ENSEA, de I'ISSEA,
d’'universités africaines, américaines et francaises (ENSAE et ENSAI) ont été recus a AFRISTAT au
cours de I'année.

Gréace a la Coopération francaise, des appuis financiers ont été apportés aux Etats pour la préparation
de leurs candidats aux concours d’entrée dans les écoles (Sénégal, Céte d’lvoire, Mali, Mauritanie,
Gabon, RCA et Tchad). AFRISTAT assure la mise en place et le suivi de l'utilisation de ces
financements qui ont été élargis au Niger et a la Guinée a compter de 2006. Il serait souhaitable
d’évaluer I'impact de cet appui dans les pays bénéficiaires.

En matiére de formation continue, le plan régional n'est pas encore élaboré. Cependant des actions

de formation ont été initiées par AFRISTAT ou a la demande de certains Etats membres.

II. APPUI A LA MISE EN (EUVRE DU CADRE DE REFERENCE ET DU SUPPORT
METHODLOGIQUE MINIMUM COMMUN

2.1 Mise en ceuvre du CRESMIC

La période a été marquée par :



i) la réalisation d’ateliers nationaux de présentation et d’appropriation du cadre de référence
et du support méthodologique minimum commun pour le suivi des DSRP et les OMD ;

i) I'appui technique a certains Etats pour le développement architecturé de leurs systémes
d’'information pour le suivi et évaluation des SRP ;
iii) la réalisation des études bilan-diagnostic des observatoires de la pauvreté et des

dispositifs institutionnels de suivi et évaluation des DSRP et OMD.

2.1.1 Réalisation des ateliers nationaux de présentation et d'appropriation
Au cours des neuf premiers mois de 2006, des appuis a la tenue des ateliers nationaux de
présentation et d’appropriation du CRESMIC dans les Etats membres ont été réalisés. Ces ateliers ont
contribué a adapter le CRESMIC aux réalités nationales de chacun des Etats aussi bien par rapport
au contenu des axes stratégiques identifiés qui different d’'un pays a un autre que par rapport aux
capacités statistiques actuelles et prévisionnelles des Etats. Ce qui a contribué a enrichir les débats

sur le processus de mise en place des Systemes d’information sur la réduction de la pauvreté (SIRP).

Ces présentations ont fait ressortir la nécessité de disposer d’'un systeme d’information qui couvre les

différents aspects de la pauvreté. Les propositions faites dans le CRESMIC répondent a ces

préoccupations. En effet, ces ateliers ont permis aux différents acteurs impliqués dans le suivi de la

pauvreté :

- d’avoir une compréhension commune des enjeux en matiére de systeme d’information pour le
suivi et évaluation des politiques de développement socio-économique ;

- de se familiariser avec le support méthodologique dont le but est de faciliter I'opérationnalisation
du mécanisme de suivi et évaluation des DSRP et des OMD ;

- de proposer des mesures et des actions pour adapter le dispositif de suivi et évaluation des
stratégies de réduction de la pauvreté au CRESMIC ;

- d'identifier un dispositif minimum qui assure 'alimentation de la liste des indicateurs identifiés pour
le suivi et évaluation des DSRP et des OMD

Il ressort des ateliers nationaux d’appropriation du CRESMIC, un engagement des Etats a élaborer
leur systeme d'information pour le suivi et évaluation du DSRP en tenant compte des orientations
proposées par AFRISTAT.

Quelques difficultés ont été observées pour la mise en ceuvre du CRESMIC. Il s'agit, en effet, de
certains facteurs liés a la capacité des structures concernées par le suivi de la mise en ceuvre des
DSRP dans les Etats et de la mobilisation des principaux intervenants (INS, Cellules DSRP) qui ont
constitué une contrainte pour la mise ceuvre du CRESMIC. Ce qui fait que les besoins d'appui
exprimés par les Etats ont été treés timides. Pour surmonter ces contraintes, des actions sensibilisation
ont été entreprises pour susciter des réactions de la part de certains pays.

Au cours de ces ateliers, il a été recommandé que les orientations définies dans le CRESMIC soient
intégrées dans les réflexions pour I'élaboration et la mise en ceuvre d'une Stratégie nationale de
développement de la statistique et des programmes pluriannuels des activités statistiques.

2.1.2 Appui pour le développement de systémes d’information
En terme d’appuis techniques directs pour la conception de systémes d'information sur la pauvreté,
des demandes provenant du Burundi, du Centrafrique, des Comores, du Gabon, du Mali, de Sao
Tomé et Principe, du Togo, et du Tchad (cf. annexe 2) ont été recues. Ces appuis ont contribué a
mettre en place des systémes d'information permettant de répondre aux besoins de production et



d’analyse, a intervalles réguliers, d'indicateurs pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD dans
les Etats concernés.

Les prochaines étapes de la mise en place du systéme d'information consistent au développement
d'une base de données pour accompagner le suivi des DSRP et des OMD. Cette base devra
s’appuyer sur les travaux effectués pour la définition des indicateurs ainsi que de leurs méta-données

En effet, le CRESMIC présente une liste minimale d’indicateurs a établir par les pays et un schéma
type d'enquétes a mettre en place sur une période quinquennale. Ces propositions générales
devraient maintenant étre adaptées pays par pays pour prendre en compte la situation particuliére de
chacun. AFRISTAT jouera un rdle de conseil dans ce domaine. La question qui revient dans tous les
Etats concerne la mise en place d'une base de données unique pour appuyer le systéme
d’information dans le cadre de la mise en ceuvre et du suivi des indicateurs du DSRP et des OMD.

2.1.3 Réalisation des études bilan-diagnostic des dispositifs de suivi de la pauvreté
L'objectif visé par cette étude est de mettre a disposition des éléments techniques appropriés pouvant
aider les Gouvernements a mettre en place un cadre institutionnel cohérent et opérationnel
nécessaire a un mécanisme de suivi et évaluation efficace et durable. Ces observatoires sont créés
dans le but de valoriser les informations existantes afin de permettre un meilleur suivi et évaluation
des politiques de lutte contre la pauvreté et de I'évolution de la situation du pays en termes de
Développement humain durable conformément aux engagements pris par les Etats lors du Sommet
du millénaire en septembre 2000. Les rapports produits :

- identifient et analysent la nature, les missions, le mode d’organisation et de fonctionnement, les
disfonctionnements observés ainsi que I'ancrage institutionnel des différents types d’observatoire
de la pauvreté ;

- clarifient les missions dans le sens d’'une responsabilisation des différentes institutions impliquées
dans le suivi et évaluation des SRP en apportant des réponses aux facteurs de blocage identifiés
qui sont principalement d’ordre institutionnel ;

- proposent des recommandations pour un schéma institutionnel cohérent et durable.

La question qui revient dans les Etats disposant d'observatoire concerne leur pérennisation, leur
ancrage institutionnel et I'appropriation des activités réalisées.

2.2 Appui aux systémes d’information sur le marché du travail

Sur le plan opérationnel, I'appui aux systémes d’information sur le marché du travail a porté sur :

- l'organisation du systéme d'information et le lancement de la production d'indicateurs clés
prioritaires sur le marché du travail ;

- la production réguliére des données ;

- laformation des cadres.

Un manuel sur la mise en place d'un systeme d'information sur le marché du travail (versions
francaise et anglaise) a été élaboré. Les réflexions sur la mise en place d'une base de données pour
le suivi du marché de travail ont été entamées. D’ores et déja une version préliminaire de cette base
de données est disponible. L'outil devrait étre amélioré en vue de sa vulgarisation. Le renforcement
des capacités des composantes nationales dans l'utilisation de cet outil est nécessaire.

[ll. APPUI A L’AMELIORATION DES STATISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL



En matiére d’appui a I'amélioration des statistiques sociodémographiques et du développement rural,
les activités au cours de la période sous revue se sont focalisées sur :

- la participation aux réflexions sur la série des recensements de 2010. A cet effet, AFRISTAT a
participé a la réunion de Durban sur la série des recensements de 2010. Il compte organiser en
novembre 2006, un séminaire en collaboration avec I'UNSD sur les recommandations des
recensements de 2010 ;

- la préparation et la tenue d’'une table ronde technique sur le programme mondial de recensement
de I'agriculture 2010 en collaboration avec la FAO ;

- I'élaboration d'une étude méthodologique sur les conditions techniques d’extension de I'enquéte
1-2-3 au niveau national d’'une part et dans le temps (la mise en place d’'un panel 1-2) d’autre part.

3.1 Table ronde technique sur le programme mondial de recensement de I'agriculture 2010

La table ronde visait 13 pays francophones d’Afrique dont 11 Etats membres d’AFRISTAT. A cette
occasion, une approche systéme intégré de statistique agricole a été proposé aux Etats dans le but de
satisfaire les nouveaux besoins en données et indicateurs sur le secteur rural pour les politiques de
sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté et pour les OMD. Un effort d’harmonisation des
définitions, concepts et nomenclatures utilisés dans les recensements agricoles avec ceux des autres
organisations des Nations Unies a pris une place importante dans le nouveau programme.

3.2 Etude sur les conditions de I’extension au niveau national de I'enquéte 1-2-3

L'importance des statistiques sur I'emploi, le secteur informel et la consommation des ménages n’est

plus a démontrer. Les politiques de I'emploi étant au cceur des politiques de développement, la bonne

orientation des politiques économiques nécessite de disposer de bonnes statistiques sur I'emploi. A

cet effet, le systéme d’enquétes 1-2-3 a été congu pour permettre de mesurer notamment :

o I'emploi, le chémage et les conditions d'activités économiques dans le secteur informel (phase 1
du dispositif) ;

e la production et I'organisation du secteur informel (phase 2 du dispositif) ;

e la consommation et la pauvreté de la population (phase 3 du dispositif).

En Afrique, les premieres expériences de I'enquéte 1-2-3 se sont déroulées dans les principales
agglomérations. L’élargissement du champ de I'enquéte au Bénin (phases 1 et 2 aux principales
villes), au Cameroun (phases 1 et 2 au niveau national) et en RDC (phases 1, 2, et 3 au niveau
national) a permis de tirer des enseignements en vue d’améliorer le dispositif, notamment pour son
extension au niveau national.

Pour accompagner les pays et capitaliser les expériences, AFRISTAT a entamé une réflexion sur
I'extension de I'enquéte au niveau national. A cet effet, un projet de document méthodologique a été
élaboré. Ce document a abordé les points relatifs a I'application des différents concepts, au plan de
sondage, aux spécificités des questionnaires et a I'agencement des trois phases de I'enquéte. Les
principales conclusions sont déclinées ci-apres :

e s'agissant des concepts, il a été traité notamment les conditions de généralisation en milieu rural

de la mesure de I'emploi, du chémage et de la production du secteur informel ;



e en ce qui concerne le plan de sondage, des criteres de stratification sont proposés pour chacune
des phases ; I'étude a recommandé la prise en compte des unités de production informelle des
secteurs de 'agriculture, de I'élevage et de la péche ;

e les questionnaires de la phase 1 devront permettre de saisir I'emploi agricole et les autres emplois
saisonniers, d’estimer le revenu des activités agricoles. Pour la phase 2, des questions devraient
étre posées pour saisir les activités des UPI agricoles, d’élevage et de la péche ;

o [l'extension de la phase 3 ne nécessite pas d'apporter des spécificités au questionnaire ;
néanmoins, dans le cadre d'analyse de la pauvreté, il est recommandé de mettre en place un

dispositif d’étalonnage des unités de mesure de quantité ;

3.3 Analyse et traitement des enquétes auprés des ménages

AFRISTAT a apporté des appuis a quelques Etats dans le cadre du renforcement des capacités de
collecte, de traitement et d’analyse des données (cf. annexe 2). Les résultats de ces appuis ont
concouru a I'élaboration des profils de pauvreté dans les Etats bénéficiaires et a I'actualisation des
pondérations pour le calcul des indices des prix a la consommation.

L'organisation d'un panel 1-2 dans le cadre d'un projet pilote est en cours de réalisation sur
Bujumbura (Burundi) : la méthode a été ébauchée et I'échantillon “panelisé” sur 3 ans a été tiré ; les
résultats de la phase 1 de I'enquéte est en cours d'analyse et la réalisation de la phase 2 est
programmeée pour février 2007.

Des réflexions sont en cours sur I'élaboration des comptes satellites des secteurs sociaux (éducation
emploi, et santé notamment), en collaboration avec les agences spécialisées des Nations Unies
(UNESCO, OIT, OMS). Elles reposent sur trois axes principaux :

e la prise en compte des besoins des CDMT sectoriels en matiére de colits paramétriques

unitaires nécessaires aux simulations financieres ;
e la mise au point de homenclatures budgétaires fonctionnelles par finalité du DSRP ;

¢ le renforcement du répertoire des établissements, élargi aux écoles et aux centres de santé.

IV. APPUlI AU DEVELOPPEMENT DES STATISTIQUES ET SYNTHESES
ECONOMIQUES

Le renforcement des capacités des Etats membres en matiére d’élaboration de statistiques et de
synthéses économiques s'est poursuivi a travers les appuis directs aux Etats (cf. annexe 2),
I'organisation des ateliers et la recherche de méthodologies appropriées. L'un des principaux objectifs
visés était le rattrapage des retards de production des comptes nationaux selon le SCN93.

4.1 Amélioration des statistiques économiques de base

AFRISTAT a poursuivi ses appuis pour 'amélioration des statistiques des prix. Les pays de TUEMOA
et le Gabon ont été particulierement concernés. Il convient de signaler que la Guinée est appuyée
dans ce domaine par AFRISTAC Ouest.

S’agissant des pays de 'UEMOA, AFRISTAT a participé a la réunion de lancement de la rénovation
des indices harmonisés des prix a la consommation (IHPC) des pays de 'TUEMOA. A cet effet, elle a
apporté une contribution aux réflexions pour I'élaboration des futurs IHPC. Le probleme de la



couverture géographique demeure car les futurs IHPC seront encore limités a la principale
agglomération des Etats membres.

Par ailleurs, a I'occasion d'une réunion de la Commission statistique européenne sur I'indice des prix a
la consommation, AFRISTAT a produit un document sur la problématique des indices des prix a la
consommation dans les économies d’Afrique subsaharienne a été rédigé.

Enfin, dans le cadre de la mise en ceuvre du PCI-Afrique, AFRISTAT a pris part a une série d'activités
relatives a la collecte et au calcul des prix.

4.2 Suivi de la conjoncture économique

Pour ce qui est de ce volet, deux séminaires semestriels consacrés a la conjoncture et prévision a
destination des Etats d’Afrique de I'Ouest membres d’AFRISTAT et de ceux d’Afrique centrale ont été
organisés, respectivement a Bamako et a Libreville. Les lecons tirées de ces séminaires sont
I'indisponibilité des sources des données conjoncturelles ou leur retard et le manque de moyens des
services. Les responsables des INS ont été invités a attirer I'attention des Gouvernements pour
disposer de moyens leur permettant d'améliorer la production des statistiques de base (statistiques
d’entreprises, de prix et de commerce extérieur).

Par alilleurs, AFRISTAT publie trimestriellement, depuis février 2006, le Bulletin de données
conjoncturelles des Etats membres d’AFRISTAT (BDCEA)' qui présente les données les plus
récentes des Etats membres d’AFRISTAT ainsi que celles concernant I'environnement international. Il
est disponible chaque trimestre aux dates suivantes : 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre. En
outre un numéro spécial sera publié le 15 mars de chaque année, pour répondre aux besoins de la
réunion du Comité de Convergence de la Zone Franc (COCOZOF). Les difficultés que rencontre ce
bulletin résident principalement dans la collecte des données auprés des INS.

4.3 Comptabilité nationale

Les efforts en cours pour la rénovation des comptes nationaux suivant le SCN93 a travers
I'implantation du module ERETES se sont poursuivis en méme temps qu'AFRISTAT s'investissait
dans la recherche de méthodologies et stratégies appropriées pour produire plus rapidement des
comptes. Il faut souligner gu'actuellement, trés peu d'INS sont a jour de la publication de leurs
comptes nationaux. Pour les aider a raccourcir les délais, un projet d'élaboration des comptes non
définitifs et provisoires a été initié depuis 2004 avec I'appui financier de la Coopération francaise et
technique de I'INSEE.

La stratégie de mise en ceuvre a consisté a partir d'un groupe de pays pilotes pour ensuite généraliser
les méthodologies congcues a I'ensemble des Etats membres. Un premier groupe de cing pays pilotes
(Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Mali et Mauritanie) a été retenu et le cadre de travail défini. Des
missions d’identification et de lancement du projet ont eu lieu dans ces pays. A la suite de ces
interventions, un atelier rassemblant les représentants des pays pilotes et les partenaires techniques
et financiers (DIAL, INSEE, AFRISTAT, BEAC et BCRG) a eu lieu, du 18 au 22 septembre 2006, a
Bamako (cf. Etat d’'avancement de I'élaboration des comptes non définitifs et provisoires dans les
Etats membres d’AFRISTAT). La collecte et la disponibilité des données sources, la mobilisation et la
motivation des comptables nationaux constituent les conditions de réussite du projet. Les

! Cf. point 7 de I'ordre du jour



responsables des INS des pays pilotes sont invités a soutenir les équipes chargées de la mise en
ceuvre de cette initiative.

V. DIFFUSION ET COMMUNICATION

Au cours de I'année 2006, le plan d’action a prévu de doter AFRISTAT et les SSN de stratégies de
communication, d’outils de collecte et de traitement adaptés et des bases et banques de données.

Les stratégies de communication’ ne sont pas encore élaborées. Cependant, lors de la célébration du
10°™ anniversaire du démarrage des activités ’AFRISTAT, une intense campagne de sensibilisation
et de communication avait été menée pour faire connaitre AFRISTAT (son statut, ses missions, ses
activités, ses réussites, etc.) a travers des conférences de presse, l'organisation d'un séminaire et
I'ouverture solennelle de la 15°™ session du Conseil des Ministres présidée par le Premier Ministre du
Gabon, la confection d'un DVD, et autres objets publicitaires. Un publireportage sur les activités
d’AFRISTAT, d’'une durée de 10 mn 30 a été diffusé sur TV5 Monde au cours de la semaine du 11 au
17 septembre 2006. Les LLA de janvier, d'avril, de juillet et de septembre 2006 ont été publiées.

Dans le cadre d'un projet pilote financé par la Banque mondiale, quatre pays (Cameroun, Gabon,
Guinée et Mauritanie) sont dotés d’'une base de données socio-économiques centralisées et d'outils
de publication de recueils de données statistiques.

AFRISTAT publie le bulletin de données conjoncturelles des Etats membres d’AFRISTAT a l'aide de
la base de données socio-économiques AFRILDB. La constitution d'une banque de données
d’enquétes a été initiée. C'est dans ce cadre que les données des enquétes 1-2-3 de quelques pays
ont été archivées. Cette action se poursuivra au cours des prochains mois par la formation aux
techniques d’archivage des données dans des Etats membres et la mise a jour de la banque des
données d’enquétes. La collecte et l'utilisation des données d’enquéte feront I'objet de protocoles
d’accord entre les INS et la Direction générale.

AFRISTAT continue d’apporter une assistance a ses Etats membres dans la gestion quotidienne de
leurs sites Internet. Au cours de I'année 2006, des interventions ponctuelles et a distance ont été
réalisées, notamment pour le Bénin, le Burkina, la Guinée et le Cameroun. Il s'agit principalement de
la résolution des problémes d’accés au serveur de I'hébergeur pour la mise a jour dus au changement
de fournisseur local d’accés Internet ou de connexion du c6té de I'INS.

Les prochaines actions devront donc se concentrer sur I'impulsion a donner pour la création ou la
dynamisation au sein des INS de comités « Site Internet » beaucoup plus actifs qui devront faire
participer tous les services producteurs de l'information statistique.

S'agissant de son propre site, la Direction générale a engagé des réflexions en vue de son
amélioration, notamment en actualisant les données postées, en introduisant un moteur de recherche
et en révisant sa page d’accueil.

VI. ETUDES ET RECHERCHE APPLIQUEE

2 Les projets de TDR ont été élaborés
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Le Centre d’études et de recherche d’AFRISTAT (CERA) a bientdt une année d’'existence, année que
I'on peut qualifier d'année test. La recherche est une activité transversale qui concerne tous les
domaines. Elle s’inscrit dans la durée. Au cours des 9 premiers mois de 2006, un document mettant
en avant les insuffisances de I'approche statistique de la pauvreté telle qu’'elle est parfois conduite
dans les Etats membres d’AFRISTAT et faisant des propositions concrétes en vue d’améliorer leurs
choix techniques est en cours de finalisation. Egalement, une esquisse d’architecture d'un systéme
d’'information agricole a été proposée dans le cadre de la réflexion menée sur lintégration des
statistiques agricoles dans les SNDS.

Les recherches dans le domaine des évaluations d’'impact ont connu plus de difficultés. L'évaluation
expérimentale d’'une politique publique sectorielle dans le domaine du Sida (projet INIPSA au Mali, au
Bénin et au Burundi) n'a pas pu encore démarrer, en raison de difficultés persistantes pour mobiliser
les partenaires techniques et les donateurs sur la partie recherche du projet. Par ailleurs, le projet
mené en partenariat avec DIAL de formation aux techniques de micro-simulation n'a pas donné les
résultats escomptés, les bénéficiaires de la formation n'ayant pas fourni les études demandées (un
travail de micro-simulation a cependant été fait par un stagiaire indépendamment de cette formation).

En revanche, un nouveau travail méthodologique sur l'analyse des échanges de biens et de
personnes a pu débuter, avec pour objectif de mieux situer chacun des pays d’Afriqgue dans le monde
afin d’améliorer les projections démographiques et économiques.

Pour les neuf premiers mois de 2006, les conclusions suivantes sur les activités du CERA peuvent
étre tirées :

- les motifs de déception sont somme toute attendus et tiennent essentiellement a la difficulté a
mobiliser les volontés et compétences scientifiques, ce qui est un probleme général en Afrique.
En effet, a 'appel général a proposition de recherche lancé en mars 2006 auprés des partenaires
d’AFRISTAT (INS, écoles de statistiques, organisations régionales...), le CERA n'a recu que 4
réponses et aucune ne correspond aux thémes proposés. Dans le cadre d'activités financées,
nous tenterons de lancer des appels a proposition plus ciblés. Par ailleurs, les initiatives de
rédaction d’articles a vocation scientifique (pour Statéco ou d'autres revues) sont absentes. La co-
rédaction avec des chercheurs confirmés reste sans doute la maniéere la plus naturelle de publier
les travaux effectués par AFRISTAT, les INS et les écoles de statistiques.

- Le CERA suscite la curiosité et I'intérét des partenaires techniques, comme en témoigne les
nouveaux partenariats en cours avec les écoles de statistique et la progression des accueils : 3
étudiants francais des grandes écoles (ENSAE et Sciences-Po Paris) pour un total de 13 mois,
une bourse de 12 mois pour un stagiaire ENSAE en 2007 et mission longue durée d’'un chercheur
de DIAL pour 3 mois.

CONCLUSION ET LECONS TIREES

L’exécution globale, en termes de résultats et d'utilisation des ressources humaines, du plan d'action
2006 apres neuf mois est satisfaisante. Cependant, des difficultés subsistent et sont imputables a :

- lafaiblesse de la coordination des interventions des partenaires au sein des Etats membres ;
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- la non communication systématique des besoins des pays a AFRISTAT ;

- la complexité de I'approche de la programmation stratégique : 'année 2006 est la premiére année
de mise en ceuvre du PSTA dont l'appropriation par les partenaires, en l'occurrence les Etats
membres nécessite un certain délai. C'est un exercice nouveau qui demande un délai
d’'apprentissage.;

- l'absence de financement de certaines activités programmeées ;

- le remplacement des experts en fin de séjour et I'arrivée tardive des nouvelles recrues ;

- linsuffisance de reporting des activités réalisées.

Il faut souligner que I'évaluation n'a pas tenu compte des résultats intermédiaires et des réflexions qui

n'ont pas encore abouti a des produits.

Le PSTA, étant le socle de I'ensemble des programmes d'intervention de la Direction générale
d’AFRISTAT au titre de la période 2006-2010, il doit servir aussi de fil conducteur aux Etats membres
pour [I'élaboration de leur programme d'activités et de leurs stratégies nationales pour le
développement de la statistique. Sa mise en ceuvre efficace dépend de larticulation entre les

programmes d’activités des SSN avec les plans d’actions annuels d’AFRISTAT.

Les difficultés sont liées au non respect de la programmation des activités, ce qui occasionne de
fréquents reports dans la mise en ceuvre des actions.

Pour inverser la tendance et assurer une bonne performance a I'avenir et notamment dans le cadre de
la mise en ceuvre du plan d’action 2007, une attitude proactive mérite d'étre adoptée. Il s'agit, aussi
bien pour AFRISTAT que pour les INS, de s’accorder sur un programme minimum d’activités a
réaliser. Dans cet ordre d'idées, des échanges permanents entre AFRISTAT et les INS sur la mise en

ceuvre du PSTA doivent se faire en vue d’en assurer son appropriation.

Par ailleurs, des actions de sensibilisation devront également étre entreprises pour assurer une
meilleure coordination avec les autres initiatives (régionales ou internationales) afin de garantir une
synergie avec elles, notamment en matiere de renforcement des capacités des SSN des Etats
membres d’AFRISTAT et en matiere du suivi des DSRP et OMD .

Pour faciliter I'appropriation du PSTA, la campagne de sensibilisation sera renforcée aupres des
partenaires et des sessions de formation seront organisées sur la GAR et la programmation

stratégique.
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ANNEXE 1 : SUITE DONNEE AUX RECOMMANDATIONS DES 13éme ET 14°me
REUNION DU COMITE DE DIRECTION ET DE LA 15°™ SESSION
DU CONSEIL DES MINISTRES D’AFRISTAT
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I SUITE DONNEE AUX RECOMMANDATIONS DES 13°™ ET 14°™ REUNION
DU COMITE DE DIRECTION ET DE LA 15°™® SESSION DU CONSEIL DES
MINISTRES D’AFRISTAT

eme

Cette note reprend I'ensemble des recommandations formulées lors de la 13™™ réunion du Comité de
direction d’AFRISTAT en distinguant celles dont la réalisation incombe a la seule Direction générale
de celles qui impliquent aussi d’autres partenaires. Elle reprend aussi les recommandations formulées

par le Conseil des Ministres lors de sa 15°™ session ordinaire tenue en avril 2006 a Libreville.

Recommandations du Comité de direction a la Direction générale
Etat d’avancement de I’exécution du programme d’activités 2005

RCD1. AFRISTAT doit prendre des mesures pour intégrer la dimension d’« Observatoire »
dans ses activités. La Direction générale fera une presentation sur la question au cours de

la prochaine réunion du Comité de direction.
La Direction générale a préparé une note sur la question qui a fait I'objet d’'un exposé a la 11

éme

réunion du Conseil scientifique qui a encouragé la Direction générale a approfondir les réflexions des

actions devant permettre mettre en exergue le rble d’observatoire.

RCD2. AFRISTAT doit préparer une note technique sur les données conjoncturelles des
Etats membres.

La Direction générale a préparé une note sur la question qui a fait I'objet d’'un exposé a la 11°me
réunion du Conseil scientifique qui a formulé une série de recommandations pour améliorer la collecte
et la validation des données conjoncturelles.

RCD3. La communication entre les INS et AFRISTAT doit étre améliorée par

I’instauration des contacts plus réguliers entre les deux parties.
La Direction générale a pris de nombreuses initiatives sur cette question qui ont rencontré un bon

accueil de la part des INS.

Ainsi, a la demande d’AFRISTAT, chaque INS a désigné un cadre chargé de la collecte des données
des données institutionnelles, structurelles et conjoncturelles de son pays. Ce cadre joue également le
réle de “correspondant” de La lettre I’AFRISTAT. Cependant, tous les INS n’accordent pas la méme

attention a ces activités.

Par ailleurs, la Direction générale organise, suivant les possibilités, des missions de travail aupres des
INS soit dans le cadre de la mobilisation des ressources propres d’AFRISTAT soit dans le cadre de la
supervision des activités ou d'appuis techniques. A ces occasions, la Direction générale s’informe des

activités des INS.

Questions budgétaires 2005 de la direction générale d’AFRISTAT

RCDA4. que le reliquat, c’est-a-dire 11 524 056 francs, soit affecté au budget 2007

La gestion de I'exercice 2005 a donné lieu a un excédent 244 077 556 francs CFA dont 232 483 500
francs financent le budget 2006. Le reliquat de 11 524 056 francs sera affecté au budget 2007et
I'éclatement du poste a été fait. Les excédents budgétaires sont systématiquement affectés aux

budgets des exercices antérieurs.
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RCD10. la mise en pratique des recommandations du commissaire aux comptes et de la
Commission de controle de I’exécution du budget.

1. Assurer le maximum de sécurité autour des supports de sauvegarde et la sauvegarde
externe des informations.

Depuis mi-juillet, les fichiers de comptabilité et de paie sont sur le serveur "serv-afristat". Les logiciels
correspondants ont été installés en mode serveur sur cette méme machine et les personnes
autorisées les utilisent a distance.

Depuis la méme époque sur chaque serveur ("serv-afristat" et "afristat02") les sauvegardes sont
effectuées quotidiennement sur des bandes. Cela inclut les fichiers de comptabilité et de paie ainsi
que tous les fichiers du secrétariat et les fichiers des répertoires individuels. Pour le moment, 2
cartouches par serveur sont utilisées alternativement, les jours de sauvegarde allant du lundi au
vendredi a partir de 23 heures. Le procédé fonctionne correctement et les 2 serveurs informent
automatiquement par courrier électronique les responsables informatiques du résultat des
sauvegardes.

Le systeme peut étre amélioré en augmentant le nombre de cartouches et en utilisant un autre
schéma de sauvegarde. L'option d'une sauvegarde extérieure implique :

e ['existence sur Bamako d'une société apte a stocker dans un endroit sécurisé les bandes : des
recherches sont en cours pour identifier une telle société ;

e des colt de la solution notamment pour le prestation, lI'achat des bandes et le transport
de/vers la société : I'évaluation de ces colts dépend de la société.
La sauvegarde sur des sites Internet spécialisés peut étre envisagée pour un nombre limité de
fichiers en raison des temps de transfert autorisés par la liaison Internet d'AFRISTAT.

2. La Direction générale doit veiller a la mise a jour réguliére des dossiers individuels du
personnel

L'agent ayant la gestion des dossiers a été formé et les classeurs ont été constitués. Le transfert
effectif des dossiers sera réalisé dés que le mobilier nécessaire sera disponible.

3. Recruter un assistant comptable afin de permettre la tenue en temps réel des informations
comptables

L'assistant au comptable a été recruté dans le cadre de la supervision sous-régionale du Programme
de comparaison internationale confiée a AFRISTAT. Il a été initié au logiciel de comptabilité SAARI et
aux comptes d’AFRISTAT. Le retard dans I'enregistrement des informations comptables se résorbe
progressivement.

Toutefois, son apport au niveau de la comptabilité reste limité car ayant également la charge des
informations financieres du PCI Afrique.

4. Tout déplacement d’'immobilisation d’'un bureau a un autre doit étre diment autorisé par la
Direction d’AFRISTAT. Des dispositions doivent étre prises en cas de non respect (sanctions,
blames, etc.)

15



Les fiches d'immobilisation ont été mises a jour. Les fiches détenteur ont été reprises et seront
soumises a la signature des membres du personnel. La signature permettra de faire prendre
conscience a chacun de la nécessité d’'une surveillance des matériels mis sous sa garde.

Recommandations du Conseil des Ministres a la Direction générale

Questions relatives au financement d’AFRISTAT

RCML1. Le Conseil a invité les Etats, qui n’ont pas encore ratifié le Traité créant AFRISTAT, a
satisfaire cette formalité au plus tard fin décembre 2006 sous peine d’exclusion d’AFRISTAT.
Pour le cas du Cap-Vert, le Conseil a demandé a la Direction générale de poursuivre la
concertation avec les autorités compétentes de ce pays pour avoir des explications sur les
raisons de sa décision de se retirer d’AFRISTAT.

A la date de la tenue de la derniére session, trois pays (Cap Vert, Les Comores et Guinée-Bissau)
n'avaient pas encore ratifié le Traité. L'Union des Comores vient de le faire. La Direction générale a
saisi les autorités compétentes capverdiennes conformément a la recommandation du Conseil des
Ministres. Selon le Président de I'INS de Cap Vert, leur retrait d’AFRISTAT est décision qui concerne
beaucoup d’organisations dans le but de réduire les arriérés de cotisation. En ce concerne la Guinée-
Bissau, les autorités ont réaffirmé leur volonté de ratifier le Traité que la situation sociopolitique le
permettra.

RCM2. Concernant les contributions au Fonds AFRISTAT 1998-2005, le Conseil a invité les
Etats membres non encore en régle a communiqguer instamment a la Direction générale un
échéancier d’apurement de leurs arriérés de contribution

Aucun des pays concernés n'a communiqué un échéancier d'apurement. Certains d’entre eux ont
recu des missions de la Direction générale dans le cadre de la mobilisation des ressources propres
d’AFRISTAT.

RCM3. Face a cette situation préoccupante, les membres du Conseil se sont engagés a inviter
leurs gouvernements respectifs a respecter les échéanciers de versement annoncés lors des
sessions antérieures. En particulier, il s’agit notamment :

eme

a. d’'exécuter entierement en 2006 les engagements pris lors de la 14 session du

Conseil des Ministres (Cf. Annexe 2) ;

b. de verser au moins 50% du volume total attendu des contributions des Etats membres
en 2007, condition exigée par la France pour libérer entierement sa contribution
annoncée de 4 millions d’euros ;

c. deverser latotalité des contributions en 2008 au plus tard.

eme

Depuis la tenue de la 15°™ session du Conseil des Ministres, trés peu de contributions ont été
enregistrées. Le tableau ci-dessus rend compte des versements effectués par les Etats depuis cette
date. lls s’élévent comme suit :

Versements effectués a partir d’avril 2006

16



Pays Montant en francs CFA
Bénin 180 999 999
Burkina Faso 128 999 999
Gabon 4999 999
Togo 24 999 997

RCM2. La Direction générale d’AFRISTAT a également été instruite de poursuivre les actions
de sensibilisation auprés des autorités compétentes des Etats membres pour la mobilisation
des ressources propres d’AFRISTAT.

La Direction générale a poursuivi ses actions de sensibilisation dans les Etats membres pour la
mobilisation des ressources propres d’AFRISTAT. Un courrier a été adressé aux ministres compétents
en aolt 2006 pour rappeler leurs engagements. Copies de ce courrier a été communiquée aux
directeurs généraux des INS. Des missions de mobilisation de ressources ont été organisées aupres
des autorités guinéennes, béninoises et camerounaises en mai 2006, centrafricaines et ivoiriennes en

aodt 2006. Les pays visités ont renouvelé leur engagement a s’acquitter de leurs contributions.

RCM3. Le Conseil a décidé de communiquer a I’AFD une résolution pour :

() dénoncer les conventions de gestion signées avec I'AFD, cléturer les sous-
comptes des Etats et verser leurs soldes éventuels au Fonds AFRRISTAT pour la

période 2006-2015 ;

(i) confirmer formellement I'AFD dans son rdle d’institution chargée de la gestion du
Fonds AFRISTAT pour la période 2006-2015 sur la base d'un compte unique
recevant les contributions de I’ensemble des Etats membres ainsi que celles de
leurs partenaires et d’autres bailleurs de fonds ;

(iii) donner mandat au Président du Conseil des Ministres a signer une convention

unique entre I’AFD et AFRISTAT au nom de tous les Etats membres.

La Direction générale a préparé un projet de résolution. Aprés approbation par le Président du Consell

des Ministres, elle a été envoyée en méme temps que le relevé des conclusions a I'AFD.
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ANNEXE 2 : APPUIS DIRECTS AUX ETATS

18



Annexe 2.1 : MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS

Pays : BENIN

Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Observations

Organisation
institutionnelle et
coordination statistique

Recueillir les besoins d’appui technique du
SSN du Bénin dans le cadre du plan
d'action 2006 du PSTA

Besoins identifiés et programmés

Fonds AFRISTAT

Superviser les activités du programme PCI-
Afrique

appui conseil dans la préparation ou
la mise en format approprié des
documents comptables et financiers
suivant les procédures de la BAD ;
accélération de I'envoi des
documents comptables et financiers a
AFRISTAT ;

Etablissement de I'état d’avancement
des activités ;

Actualisation du chronogramme
d’activités.

PCI-Afrique

Mai 2006

Comptabilité nationale

o finaliser les comptes de I'année courante
2000.

e Elaborer le tableau des comptes
économiques intégrés (TCEI) de la
campagne 2000

o Initialiser la campagne 2001 et les
travaux d’estimation des comptes
rapides.

Les comptes de | ‘année 2000 ont été
finalisés

Le tableau des comptes économiques
intégrés (TCEI) de la campagne 2000
a été finalisé ;

l'initialisation des comptes de I'année

de campagne 2001 a été effectuée;

Fonds AFRISTAT

Un programme de rattrapage des
années de retards a été élaboré.
Ce programme devra étre exécuté
par le Bénin en tenant comptes des
contraintes identifiées.

Date : 06 au 15 février 2006

e Appuyer I'équipe de comptabilité
nationale pour la décomposition du PIB
selon la nomenclature du PCI

Données collectées et transmises a la
coordination régionale du PCI

PCI-Afrique

Juin 2006

Systemes d'information

Lancer I'étude sur le bilan-diagnostic de
I'Observatoires du changement social et des
autres institutions connexes de suivi et
évaluation des DSRP et des OMD

L'étude a été lancée. Elle est en cours

Programme PNUD

L'étude est réalisée par un
consultant national
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Pays : BURKINA FASO

MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS

Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Observations

Organisation
institutionnelle et
coordination statistique

Superviser les activités du
programme PCI-Afrique

appui conseil dans la préparation ou

la mise en format approprié des

documents comptables et financiers

suivant les procédures de la BAD ;
accélération de l'envoi des

documents comptables et financiers a

AFRISTAT ;

Etablissement de I'état d’avancement

des activités ;

e Actualisation du chronogramme

d’activités.

PCI-Afrique

Mai 2006

Comptabilité nationale

Identification de I'existant et
lancement du projet de confection
des comptes non définitifs et
provisoires

Proposition d'une méthodologie de
confection des comptes provisoires
effectuée

Coopération frangaise

Mission réalisée par un expert de
I'INSEE

o Faire l'analyse de la série de
PIB retropolés

e Assurer la publication des
comptes nationaux des années
1999 a 2001 élaborés selon le
SCN93.

e Série des comptes économiques
intégrés (TCEI) des années 1999 a
2001 corrigée

¢ |la série de comptes de 1985 a 1998
retropolée.

e publication de la série des comptes
assurée

Projet d'appui au
développement du
systeme statistique

national (PDSSN)

Mettre en place un programme de
rattrapage des années de retards
2002, 2003, 2004 en vue de pouvoir
réaliser a échéance des comptes
provisoires.

Date de la mission : 22 au 30 avril
2006

e Appuyer I'équipe de comptabilité
nationale pour la décomposition

e Données collectées et transmises a la

coordination régionale du PCI

Juin 2006

du PIB selon la nomenclature PCl-Afrique
du PCI
Prix Identification des problémes liés a IHPC réguliérement produit BAD

la production réguliére de I'HPC

Systémes d'information

e Lancer I'étude sur le bilan-
diagnostic de I'Observatoires
du changement social et des
autres institutions connexes de
suivi et évaluation des DSRP et
des OMD ;

e Validation de I'étude bilan-
diagnostic

e étude a été réalisée
e rapport est validé au niveau national

Programme PNUD

L’étude est réalisée par un consultant
national
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Pays : BURUNDI

MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS

Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Sources de financement

Observations

Enquétes aupres des
ménages

Appuyer techniqguement le traitement et
I'analyse des données de I'enquéte 1-2-
3 a Bujumbura urbain ; phases 1 et 2
en vue de I'élaboration d’'un panel

Fichiers d’enquéte des Phases 1 & 2 apurés ;
Fichiers de la phase 3 en cours d'apurement

Coopération frangaise

5 missions d’appuis réalisées
en collaboration avec un
informaticien de I'INS du
Congo et un statisticien du
Bénin, recrutés comme
consultants.

Analyse de la pauvreté

e Proposer une nouvelle méthodologie
d’évaluation de la pauvreté dans le
cadre d’'une collaboration
AFRISTAT/Banque mondiale ;

e Animer un atelier d’adoption de la
démarche dans le cadre

o Appuyer |'élaboration du bilan
diagnostic de la pauvreté

méthodologie proposée et adoptée par le pays

rapport pauvreté du bilan diagnostic de la
pauvreté mis a jour

Financement du PNUD -
Burundi

Une mission d’appui technique
a été réalisée dans le cadre de
I'atelier de validation
méthodologique et tous les
autres échanges ont été
réalisés par mail.

Systemes d'information

Contribuer en collaboration avec
I'équipe locale a la rédaction du

« cadre institutionnel et mécanisme
de mise en ceuvre et de suivi de du
CSLP-Complet »

document sur les orientations pour le suivi et
évaluation de CSLP-Complet élaboré et
disponible ;

la liste d’'indicateurs établie et sources de
données identifiées

Programme PNUD

Ce document d’orientation
a servi d’'input pour la
rédaction du cadre de suivi
et évaluation du CSLP
Complet du Burundi

Animer I’atelier de présentation et
d’adoption du CRESMIC

les différentes parties prenantes sensibilisées
sur le CRESMIC (administrations, partenaires
techniques et financiers, société civile)

Programme PNUD
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Pays : CAMEROUN

MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS

Domaines

Objectifs

Résultats atteints/activités
réalisées

Sources de
financement

Observations

Organisation institutionnelle et

Superviser les activités du

appui conseil dans la préparation ou la
mise en format approprié des
documents comptables et financiers
suivant les procédures de la BAD ;
accélération de I'envoi des documents

coordination statistique programme PCI-Afrique comptables et financiers a AFRISTAT ; PCI-Afrique Mai 2006
e Etablissement de I'état d’'avancement
des activités ;
e Actualisation du chronogramme
d’activités.
Identifier I'existant et lancerun Proposition d’une méthodologie de o . S
i . . . } 7 Coopération Mission réalisée par deux experts
Comptabilité nationale projet de confection des comptes | confection des comptes provisoires . , .
Pt o . francaise d’AFRISTAT et un de 'INSEE
non définitifs et provisoires effectuée
Appuyer pour la validation du
rapport principal de la phase 2 et . . P
Enquétes aupres des ménages | pour I'établissement du bilan Plan du rapport méthodologique rédigé et Fonds Afristat Février 2006

méthodologique de I'enquéte 1. 2
nationale

rapport principal de la phase 2 validé

Analyse de la pauvreté

Systemes d'information

Appuyer les services compétents
du Cameroun a opérer un
cadrage du mécanisme de suivi
et évaluation du DSRP et des
OMD eu égard au contenu du
CRESMIC et proposer un plan
de travalil

Proposition de réorganisation
institutionnelle du systeme d’information
pour le suivi du DSRP et des OMD
Proposition de restructuration du
canevas de rédaction du rapport de
mise en ceuvre du DSRP

Adoption d’un plan de rédaction des
rapports sur les OMD

Programme PNUD

Informatique et Développement
de bases de données

Superviser les travaux du
programme IDF

Suivi des travaux du projet

IDF Banque mondiale

31 janvier au 04 février 2006 par
Beziz

Configurer le module de
publication

définition et chargement des indicateurs
dans la base.

Paramétrage du module de publication.
Publication pilote réalisée

IDF Banque mondiale

25 février au 03 mars2006
Par Nacim
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Pays : CAP-VERT

MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS

Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Observations

Organisation institutionnelle et
coordination statistique

Superviser les activités du
programme PCI-Afrique

appui conseil dans la préparation ou
la mise en format approprié des
documents comptables et financiers
suivant les procédures de la BAD ;
accélération de I'envoi des
documents comptables et financiers a
AFRISTAT ;

Etablissement de I'état d’avancement
des activités ;

Actualisation du chronogramme
d’activités.

PCI-Afrique

Mars 2006

Pays : CENTAFRIQUE

MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS

Domaines

Objectifs

Résultats atteints/activités
réalisées

Sources de
financement

Observations

Organisation institutionnelle et
coordination statistique

Superviser les activités du
programme PCI-Afrique

appui conseil dans la préparation ou la
mise en format approprié des
documents comptables et financiers
suivant les procédures de la BAD ;
accélération de I'envoi des documents
comptables et financiers a AFRISTAT ;
Etablissement de I'état d’avancement
des activités ;

Actualisation du chronogramme
d'activités.

PCI-Afrique

Aolt 2006

Systemes d'information

Organiser et animer |'atelier de
présentation et d’adoption du
CRESMIC

le CRESMIC est présenté aux différentes
parties prenantes du processus DSRP
(administrations, partenaires techniques et
financiers, société civile)

Programme PNUD

Avril 2006
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Pays : COMORES

MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS

Domaines

Sources de

Résultats atteints ;
financement

Objectifs

Observations

Systémes d’information

Organiser et animer l'atelier de
présentation et d’adoption du
CRESMIC

le CRESMIC est présenté aux
différentes parties prenantes du
processus DSRP
(administrations, partenaires
techniques et financiers,
société civile)

Programme PNUD

Septembre 2006

Pays : CONGO

MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS

Domaines

Sources de

Résultats atteints ;
financement

Objectifs

Observations

Prix

e Appui ala mise en place de 'HPC | e AFRISTAT
a Pointe Noire et a Brazzaville ;
e Extension du calcul de I'lHPC a

d’autres villes secondaires

Définition du panier de la ménagére pour
chacune des villes de Brazzaville, Pointe
Noire, Dolisie et Nkayi (deux villes
secondaires).

e Lancementdes travaux informatiques de
prise en charge du dispositif de suivi et du
calcul des IHPC de Pointe Noire et
Brazzaville

e Proposition d'actions pour I'extension du

calcul de I''HPC aux villes secondaires

La poursuite des appuis
techniques dépend de I'état
des travaux recommandés par
la mission d’avril 2006

Enquétes aupreés des
ménages

Appui au Congo en traitement des AFRISTAT
données de I'enquéte ECOM et de
I'analyse des résultats pour I'élaboration

du profil de pauvreté.

Traitement des données et analyse des résultats
pour I'élaboration du profil de pauvreté

Activité réalisée en
collaboration avec I'Expert en
analyse de pauvreté dont la
mission a été financée par le
Congo

Analyse de la pauvreté

e Appui pour I'élaboration du bilan

diagnostic de la pauvreté e  Profil de pauvreté du pays a été élaboré
e Appuia la validation du profil de (janvier/février 2006) Zﬂﬁvirﬁgnmge‘)nf :ju Congo
pauvreté du pays . Le profil de pauvreté a été validé

Deux missions d’appui
technique ont été réalisées, la
premiére de 2 semaines et la
seconde d’'une semaine
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Pays : COTE D’IVOIRE

MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS

. L Résultats atteints/activités Sources de :
Domaines Objectifs Lo ) Observations
réalisées financement
Organisation institutionnelle et Appui a I'élaboration d’'une loi Projet de loi élaboré et transmis au e .
coordination statistique statistique Directeur Général de 'INS PCl-Afrique Aolt 2006
Identifier I'existant et lancer un Proposition d’une méthodologie de o . s
Comptabilité nationale projet de confection des comptes | confection des comptes provisoires Cooperation Mission réalisee par un expert
g T . francaise d’AFRISTAT en juilet 2006
non définitifs et provisoires effectuée
Animer un cours sur les e Cours dispensé ENSEA Mars 2006
systemes d’'information pour le
Systemes d'information suivi des politiques et
programmes de développement
économique et social
MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS
Pays : GABON
. L . . Sources de .
Domaines Objectifs Résultats atteints Observations

financement

Organisation institutionnelle et

Recueillir les besoins d’appui
technique du SSN du Gabon dans

Identification des besoins en assistance

coordination statistique le cadre du plan d’action 2006 du gechnlque pour [es principales structures Fonds AFRISTAT Janvier 2006
PSTA u SSN gabonais
le CRESMIC est présenté aux Programme PNUD
Organiser et animer l'atelier de différentes parties prenantes du
Systemes d'information présentation et d’adoption du processus DSRP (administrations, Mai 2006

CRESMIC

partenaires techniques et financiers,
société civile)

Informatique et Développement
de bases de données

Mission de configuration du module
de publication GABPUB

e définition et chargement des
indicateurs dans la base ;

e Paramétrage du module de
publication

Publication pilote réalisée

IDF Banque mondiale

18 au 23 juin 2006

Superviser les travaux du
programme IDF

Suivi des travaux du projet

IDF Banque
mondiale

février 2006
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Pays : GUINEE

MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS

Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Observations

Organisation institutionnelle et
coordination statistique

Recueillir les besoins d’appui
technique du SSN de la Guinée
dans le cadre du plan d’action 2006
du PSTA

Identification des besoins en AT pour les
principales structures du SSN guinéen

Fonds AFRISTAT

Programmation stratégique

Comptabilité nationale

Identification de I'existant et
lancement du projet de confection
des comptes non définitifs et
provisoires

Proposition d’'une méthodologie de
confection des comptes provisoires
effectuée

Coopération
francaise

Mission réalisée par un expert de
I'INSEE

Suivi conjoncture et prévision
économique

Appui a I'élaboration d’un modéle
de prévision macroéconomique de
court terme (DNE)

Identification des besoins en AT et
proposition du mode d’élaboration du
modeéle

Fonds AFRISTAT

En méme temps que programmation
stratégique

Prix

Ameélioration de la diffusion de
I''HPC

Introduction des nomenclatures
secondaires dans la diffusion de I'lHPC

Fonds AFRISTAT

En méme temps que programmation
stratégique

Pays : GUINEE BISSAU

MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS

Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Observations

Prix

Appui a 'amélioration de la qualité
des statistiques de prix a la
consommation

Statistiques de prix collectés et
améliorées

PCI

Septembre 2006
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MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS

Pays : GUINEE EQUATORIALE

Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Observations

Comptabilité nationale

e Appui a la formation des
comptables nationaux de la
Guinée Equatoriale, dans le
cadre du projet de
renforcement du systéme
statistique national, financé par
la banque mondiale

o Réaliser les différentes
nomenclatures de travail.

e Formation des comptables nationaux
aux concepts et définitions du SCN93
a Bamako.

e Mise en place d'une nouvelle
nomenclature de produits et d'activités
pour les travaux de comptabilité
nationale

Banque Mondiale et
Fonds AFRISTAT

La poursuite du projet devra
permettre a la Guinée Equatoriale de
disposer a terme de comptes
nationaux rénovés conformes au
SCN 93 et avec I'utilisation du
systeme ERETES.

Date de la mission : 26 mai au 3 juin
2006

e Appui a la décomposition du PIB

e PIB décomposé

PCI

Septembre 2006

Statistiques Sociales et
développement rural

Appui a la DGSCN pour la mise en
place d'un dispositif de statistiques
agricoles

Diagnostic du systéme statistique agricole
de Guinée Equatoriale et propositions de
recommandations pour son renforcement

Fonds AFRISTAT

Septembre 2006
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Pays : MALI

MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS

Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Observations

Identification de I'existant et

Proposition d’une méthodologie de

Comptabilité nationale Iancem_ent du projet de confection des comptes provisoires Coopérgtion Mission réalisée par un expert de
confection des comptes non effectuce francaise 'INSEE
définitifs et provisoires
Appui pour le calcul des
précisions du Recensement Rapport rédigé et transmis au Ministére de
général de I'agriculture du Mali et ’ pp 9 AFRISTAT Mai-juin 2006
” 2 h agriculture
proposition d’un échantillon pour
I'enquéte annuelle 2006/2007
Statistiques Sociales et * Snilmgtion du séminellire S(;"
. ulletin semestrie u
développement rural marché du travail (BSMIT)
du Mali Bulletin publié ACBF
e  supervision et I'appui
technique de maniére
continue a I'OEF du Mali
Proposition a 'ODHD (Observatoire de la
Analyse criique de la pauvreté et du développement humain Les interventions par rapport aux
durable) d’'une note technique précisant les AFRISTAT sollicitations du Mali ne sont pas

Analyse de la pauvreté

méthodologie d’évaluation de la
pauvreté dans le pays

insuffisances de la mesure de la pauvreté,
de son analyse et de sa dynamique dans le
pays (Juin 2005/juillet 2006)

conditionnées a un financement
donné

Systemes d’information

Lancer I'étude sur le bilan-
diagnostic de I'Observatoires du
changement social et des autres
institutions connexes de suivi et
évaluation des DSRP et des
OMD

L'étude a été réalisée et le rapport est validé
au niveau national

Programme PNUD

L’étude est réalisée par un consultant
national

Réaliser I'atelier de présentation
et d’adoption du CRESMIC

CRESMIC présenté aux différentes parties
prenantes au processus DSRP
(administrations, partenaires techniques et
financiers, société civile

Observatoire de
développement
humain durable du
Mali
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Appui technique a la
préparation du rapport
d’évaluation du CSLP du
Mali ;

et formulation de
recommandations dans le
cadre de la préparation du
CSLP Il du Mali

Rapport finalisé et recommandations
formulées

AFRISTAT

Appui technique a
I'élaboration du cadre du
suivi et évaluation du CSLP
Il au Mali

finalisation de la liste des
indicateurs pour le CSLP II

Cadre élaboré et liste d’'indicateurs adoptée

AFRISTAT
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Pays : MAURITANIE

MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS

Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Observations

Systemes d’information

e Lancer I'étude sur le bilan-
diagnostic de I'Observatoire
du changement social et des
autres institutions connexes
de suivi et évaluation des
DSRP et des OMD

e Validation du rapport de
ladite étude

L'étude a été réalisée et le rapport

est validé au niveau national

Programme PNUD
national

L'étude est réalisée par un consultant

Informatique et Développement
de bases de données

e Parameétrage de Maurit LDB

e  définition et chargement des
indicateurs dans la base.

e Paramétrage du module de
publication.

e  Publication pilote réalisée

IDF Banque mondiale

04 au 10 juin 2006

Pays : NIGER

MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS

Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Observations

Comptabilité nationale

o Effectuer la premiére
synthése des comptes de
I'année courante 2001

e Elaborer le tableau des
ressources et des emplois a
prix courants et constants
(TRE) de I'année 2001

o Réaliser les comptes
économiques intégrés

Mission réalisée du 3 au 10 avril

2006

Les premiéeres versions du TEI de I'année
2001 & prix courants 2001 et & prix
constants de 2000 ont été réalisées.

Fonds AFRISTAT

Compte tenu de la non maitrise par la
nouvelle équipe du systeme ERETES
pour assurer la continuation des
travaux (aprés la disparition du
responsable des comptes) , nous
pensons qu'il est urgent d'assurer la
formation de la nouvelle équipe aux
concepts du SCN93 et a l'utilisation
de ERETES et faire un saut ou une
nouvelle année de base 2005
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Pays | SENEGAL

MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS

Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Sources de

. Observations
financement

Organisation institutionnelle et
coordination statistique

Superviser les activités du
programme PCI-Afrique

e appui conseil dans la préparation ou la

mise en format approprié des
documents comptables et financiers
suivant les procédures de la BAD ;

e accélération de I'envoi des documents

comptables et financiers a AFRISTAT ;
e FEtablissement de I'état d’avancement
des activités ;
e Actualisation du chronogramme
d’activités.

PCI-Afrique JUILLET 2006

Pays : TCHAD

MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS

Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Observations

Organisation institutionnelle et
coordination statistique

Recueillir les besoins d’appui
technique du SSN du Tchad
dans le cadre du plan d’action
2006 du PSTA

Identification des besoins en AT
pour les principales structures du
SSN tchadien

Fonds AFRISTAT

Février 2006

Systemes d'information

Organiser et animer l'atelier de
présentation et d’adoption du
CRESMIC

le CRESMIC est présenté aux
différentes parties prenantes du
processus DSRP (administrations,
partenaires techniques et
financiers, société civile)

Programme PNUD

L’atelier organisé par le Programme
PNUD et le PNUD Tchad a travers
I'Observatoire de la pauvreté
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Pays : TOGO

MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS

Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Observations

Comptabilité nationale

o Valider les comptes de 1994 &
2000 élaborés suivant le
SCNG68.

e Faire un programme de
rattrapage des années 2001
a 2005

o Validation théorique de la méthodologie
utilisée pour élaborer la série de
comptes de 1994 a 2000.

e Un programme de rattrapage des années
de retards a été élaboré.

Fonds AFRISTAT

Dans le cadre de la rénovation
des comptes nationaux, le Togo a
élaboré une nouvelle année de
base 2000 des comptes selon le
SCN93. Le programme adopté
permettra a échéance de réaliser
des comptes provisoires avec
'appui d’AFRISTAT

Systemes d’information

Organiser et animer l'atelier de
présentation et d’adoption du
CRESMIC

le CRESMIC est présenté aux différentes
parties prenantes du processus DSRP
(administrations, partenaires techniques et
financiers, société civile)

Programme PNUD
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MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS

Pays : SAO TOME ET PRINCIPE

Domaines

Objectifs

Résultats atteints

Sources de
financement

Observations

Systemes d'information

Appuyer la mise en place d’'un
systeme de suivi et évaluation du
DSRP qui intégre le suivi de la
pauvreté et des conditions de vie
des ménages, le suivi de
I'exécution des programmes et
projets et les évaluations
d’'impacts

Une évaluation de I'architecture du
systéeme d’information dans le cadre du
suivi de la pauvreté et de la Stratégie
nationale de réduction de la pauvreté a été
réalisée.

une analyse des capacités de production
des comptes ainsi que celles des autres
statistiques collectées par I'Institut national
de la statistique (INE) a été faite.

un programme de travail pour la mise en
place et le renforcement du systéme
d’'information sur la réduction de la
pauvreté a été défini.

une présentation du CRESMIC aux
différents partenaires de I'Observatoire de
la pauvreté de Sao Tome et Principe a été
faite

Programme PNUD
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Pays : RDC

MISSIONS D’APPUIS DIRECTS AUX PAYS

Domaines

Objectifs

Résultats
atteints

Sources de
financement

Observations

Enquétes aupres des ménages

Appui technigue au traitement et
a l'analyse des données de
I'enquéte nationale 1-2-3 de
RDC, phases 1 et 3 en vue de
I'élaboration d'un profil de
pauvreté

Phase 1 : traitement
des données effectué et
indicateurs de base
produits

Phase 3 : Traitement
des données et effectué
et fichiers mis a la
disposition des
spécialistes en analyse
de la pauvreté

PNUD/RDC

Travaux effectués en collaboration avec
un statisticien informaticien de I'INS du
Cameroun. Les deux intervenants sur le
traitement des donnés ont été recrutés
comme consultants indépendants.

Analyse de la pauvreté

Appui pour I'élaboration du profil
de pauvreté du pays

Le profil de pauvreté n'a
pas été élaboré mais
AFRISTAT a apuré les
données et estimé les
seuils de pauvreté a
utiliser en vue de
I'élaboration du profil de
pauvreté (mars 2006)

SCAC - RDC

Plusieurs institutions (AFRISTAT, DIAL et
Banque mondiale) étaient présentes sur
activité mais la Banque mondiale avait en
charge la finalisation du profil de pauvreté
du pays
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Annexe 2.2 : Evaluation des co(ts des appuis directs aux Etats membres en FCFA

Domaines Source de financement
Systémes
d’informat L
. ; Statistiqu
s Conjonctur | ion pour " . .
Organisation . L Enquétes es Informati | Formation
Pavs L. Comptabili e et le suivi . . Analyse
Yy Institutionnelle P o aupres sociales et que/ (nb de
S té prévision des des la AFRISTAT Autres Total
et coordination . . - des du . | Bases de cadres
. nationale | économiqu | DSRP/OM . . pauvreté . .
statistique es D et ménages | développe données formés)
. ment rural
marché
du travail
Nb
Bénin jours/expert 18 15 6 4 17 22 39
Colt 2 481 916 3137 632 1243 372 2 207 500 | 1754 604 7 315 816 9 070 420
Burkina Nb jours/expert 8 10 12 8 10 20 30
Codt 2 007 896 1 339 275 2 634 944 4870600 | 1032120 9 100 592 10 132 712
Nb
Burundi jours/expert 22 101 123 123
Codt 5845964 | 22 359 476 28 205 440 28 205 440
Nb
Cameroun jours/expert 12 16 14 15 6 11 29 34 63
Colt 3 735 294 4 141 592 3 040 768 3477 280 1592172 | 13170844 | 4922 248 24 235 702 29 157 950
Nb
Cap-Vert jours/expert 5 3 5 5
Codt 1 910 360 2 483 500 516 060 3 877 800 4 393 860
Nb
Centrafrique | jours/expert 20 9 7 29 29
Colt 12 231 140 2 305 108 6 566 236 | 1032120 20 070 364 21 102 484
Nb
Comores jours/expert 14 3 14 14
Codlt 4 318 768 2 754 550 7 073 318 7 073 318
Nb
Congo jours/expert 14 14 6 7 28 6 34
Codlt 3 038 668 2 958 668 1509 272 6 251 936 | 6 636 608 7121936 13 758 544
Nb
Cote d'Ivoire | jours/expert 11 6 11 11
Co(t 2 777 232 3794 200 | 1135332 5436 100 6 571 432
Nb
Gabon jours/expert 7 9 9 8 25 25
Codlt 1829 484 1 893 808 3 203 308 6 796 080 13 722 680 13 722 680
Nb
Guinée jours/expert 5 5 9 10 10
Codt 1 092 260 627 805 7 721 200 9 441 265 9 441 265
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Annexe 2.2 : Evaluation des co(ts des appuis directs aux Etats membres en FCFA (suite)

Domaines Source de financement
Organisatio Systémes Statistique
Pays n Conjonctur | d’informati ta .
T " s sociales, . Formation
Institutionn - eet on pour le Enquétes N - Analyse Informatiq
Comptabilit P g N économiqu (nb de
elle et . - prévision suivi des auprés des des la ue/ Bases AFRISTAT Autres Total
L é nationale | | - p es et du . . cadres
coordinatio économiqu | DSRP/OMD | ménages . pauvreté | de données .
. développe formés)
n es et marché
- - ment rural
statistique du travail
L Nb
Guinée- jours/expert 4 0
Bissau ~
Codt 2 985 700 2 985 700 2 985 700
L Nb
Guinee jours/expert 11 10 1 10 11 21
Equatoriale ~
Codt 2 665 337 2 020 320 321 370 3 155 652 1 851 370 5 007 022
Nb
Mali jours/expert 2 4 10 6 6
Colt 206 425 412 850 1 465 500 619 275 1 465 500 2084 775
Nb
Mauritanie [iours/expert 12 6 9 18 18
Colt 2 682 344 1304 672 6 479 300 10 466 316 10 466 316
Nb
Niger jours/expert 10 7 10 10
Colt 2 126 720 4913 100 2 126 720 4913 100 7 039 820
Nb
Sénégal jours/expert 4 8 4 4
Colt 1 051 648 3 209 600 4 261 248 4 261 248
Nb
Tchad jours/expert 8 6 6 8 6 14
Colt 2 228 396 1710572 6 194 832 1 402 700 8 731100 | 10 133 800
Nb
Togo jours/expert 4 10 5 7 10 9 19
Codt 967 948 1994 220 1 366 060 4 335 800 1994 220 6 669 808 8 664 028
.Nb 102 72 5 111 130 28 6 21 118 128 347 475
Total jours/expert
Codt 32313574 | 15404775 627 805 | 27248 133 | 28 875 424 5 391 838 1509 272 6100152 | 86521848 | 26327 659 | 180 739 355 | 207 067 014
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ANNEXE : ETAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN BEUVRE DU PLAN D'ACTION 2006
AU 30-09-2006
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Volet | : Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres et des institutions d'intégration économique sous-régionales en matiere
d'organisation des systemes statistiques
Objectif général | : Apporter un soutien et une assistance techniques aux systemes statistiques nationaux et aux institutions sous-régionales en matiéere d'organisation

institutionnelle, d'élaboration de stratégies de développement de la statistique et de formation statistique

Moyens humains de

Codts de réalisation (en millions de

Source de financement

Observations

Résultats attendus Activités Résultats atteints realisation ___FCFA)
SIE sic | s/cn | Expert M;i;'ggs Consult | Ateliers | AFRISTAT | AUTRES | TOTAL
Objectif spécifique 1: Aider les SSN a organiser I'organisation de la coordination de leurs activités, et leur apporter un appui pour larecherche des financements de leurs activités
Résultat 1.1: Un 1.1.1. Actualisation du
appui est apporté bilan général de - - - - - - - - - - -
aux SSN pour I'organisation Activité non programmée en - -
I’élaboration ou la (institutionnelle desSSN_ (2006 I S I Y D o I R o o
révision des textes | 1.1.2. Appui a Appuis apportés a 3 Etats a la
de base organisant | I'élaboration des textes demande pour élaborer des textes 3 - 6 2,17 3,33 - - 5,50 - 5,50
les activités de base organisant les Appui & I'INS de Céte d'lvoire
statistiques SSN pour I'écriture de loi statistique 1 - - 1,46 - - - 0,56 0,90 1,46
1.1.3. Animation de Textes élaborés et participation a 3
séminaires nationaux sur | séminaires nationaux 3 - 3 2,17 3,33 - - 5,50 - 5,50
I'examen des textes Aucune demande de la part des
- - - - - - - - - - | Etats
Résultat 1.2: un |1.2.1. Appui a Appuis apportés a 3 Etats pour
appui est apporté l'actualisation des bilans- | l'actualisation des bilans- 2 6 36 1,44 _ 15,24 - 1,44 1524 16,68
aux SSN pour diagnostics des SSN diagnostics des SSN
I'élaboration ou la Aucune demande de la part des
révision des . . _ . R _ _ _ -1 Etats
stratégiesoudes | _____ __ __ __ __ ___ |\ _ __ _ _ __ o ____._._ o A - - - - 4 - - _____]
programmes 1.2.2. Appui a Appuis apportés a 3 Etats pour
nationaux de I'élaboration des I'élaboration des stratégies ou 6 6 36 4,33 3,33 15,24 - 7,67 15,24 22,91
développement de stratégies ou des programmes des SSN — _
la statistique programmes des SSN - - Augun appuin es:t apporte a un Etat
- - - - _ - - - | mais il a été procédé au lancement
de I'élaboration des SNDS avec
I'appui de la BAD dans le cadre du
PIC-Afrique. Par ailleurs, la
Direction générale a participé au
processus de validation du schéma
directeur statistique 2006-2010 du
_______________________________________ N QM ]
1.2.3. Animation de - -
séminaires nationaux sur - - - - - - - - -
I'examen des stratégies Activité non prévue en 2006 - -
ou des programmes - - - - - - - -
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Résultats attendus Activités Résultats atteints Moyens humains de Codts de réalisation (en millions Source de financement Observations
réalisation de FCFA)
S/E S/IC | SICn| Expert | Missions | Consult | Ateliers | AFRISTAT [ AUTRES | TOTAL
expert
Résultat 1.3: La 1.3.1. Animation, des
coopération et le ateliers, séminaires et Demandes des écoles 4 - - 2,89 2,12 - - 5,01 - 5,01
partenariat sont enseignements a la Animation du séminaire de
développés avec les | demande des écoles Libourne en France sur le suivi 5 8,42 5,58 2,83 8,42
centres de formation statistique de la pauvreté en
statistique présentant des communications
1.3.2. Participations Participation effective & 3 réunions
croisées aux réunions 3 - - 2,17 4,15 - - 6,31 - 6,31
statutaires
1.3.3. Accueil des 2 stagiaires de I'ENSEA, 1 de
étudiants stagiaires I'ISSEA et 1 'lENEA 6 - - 4,33 - - - 4,33 4,33
3 stagiaires de I'ENSEA, et 1
stagiaire de I'lSSEA, 1 stagiaire 25 16,35 10,18 6,17 16,35
de I'ENAP du Québec, 1 stagiaire
du GPE d'Abidjan, 1 stagiaire du
GPE de Yaoundéetde 1
Sciences Po Paris, 2 stagiaires
du GPE de Clermont Ferrand et 2
stagiares de 'ENSAE
1.3.4. Participation des Accueil d'un enseignant chercheur
enseignants aux 1 - - 0,72 - - - 0,72 - 0,72
programmes de
recherche appliquée
d'AFRISTAT
Résultat 1.4: Des 1.4.0. Compilation et Notes d'information
informations sur les | transmission aux SSN 2 - - 1,44 - - - 1,44 - 1,44
opportunités de d'informations sur les
financement et les opportunités et
procédures des procédures des PTF
partenaires
techniques et
financiers sont
compilées et
transmises aux SSN
Sous-total 1 30 12 81 22 16 30 - 38 30 68
- 16
31 - - 18 8 - 10 26
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Résultats attendus Activités Résultats atteints Moyens humains de Codlts de réalisation (en millions de Source de financement Observations
réalisation FCFA)
S/IE S/IC | SICn| Expert | Missions Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL
expert
Objectif spécifique 2: Apporter un appui aux INS des Etats pour I'élaboration et la mise en ceuvre des stratégies de communication
2.1.1. Appui a Notes d'information
I'élaboration de la 2 - - 1,44 - - - 1,44 - 1,44
stratégie de
Résultat 2.1: Les | communicaton | ] I R R D I I R I I _
appuis sont 2.1.2. Appui a Un atelier est organisé
apportés aux Etats | I'élaboration des 1 2 - 0,72 - 5,88 11,15 11,87 5,88 17,75
membres pour supports de
I’élaboration et la communication
mise en ceuvre de | 2.1.3. Appui a la diffusion | Sites Internet des INS actualisés -
leurs stratégies de | des résultats des travaux | Appuis & I'élaboration de supports 4 - - 2,89 - - - 2,89 - 2,89
communication des SSN de dissémination
dans le domaine de Interventions ponctuelles et &
la statistique distance réalisées sur les sites
des Etats suivants : Bénin,
Cameroun, Burkina Faso, Togo et
Guinée
2.2.1. Renforcement du Répertoires de nomenclatures, liste
fonds documentaire des | de logiciels et notes d'information 2 - - 1,44 - - - 1,44 - 1,44
INS Une enquéte aupres des INS
- - - - - - - - - - | a été lancée pour indentifier
les bseoins en appui
technique et en formation en
vue de la dynamisation de
leurs centres de
documention. Une dizaine
fetiltat 99 1ee  |e—me—m o ] S A I S N Y D I P o _.__]dINSontdejareépondu. _
w Les 2.2.2. Installation de Notes d'information
appwslsont - bases de données 1 - - 0,72 - - - 0,72 - 0,72
?niprggfessauguﬂ:ts documentaires dans les Ces deux actions sont
création etr;ou a INS - - - - - - - - - - | conditionnées par les
L résultats de I'étude sur I'état
dynamisation de des unités de
leurs centre_s de documentation des Etats
documentation membres.
2.2.3. Formation du Documentaliste formé dans deux
documentaliste a la Etats membres 4 - - 2,89 1,77 - - 4,66 - 4,66
gestion de la base de
données
2.2.4. Poursuite de Sites Internet des INS 5,06
I'appui a la gestion des régulierement mis a jour 2 - 40 1,44 3,61 _ _ 1,44 3,61
sites Internet
Cf.2.1.3
Sous-total 2 16 2 40 11,56 5,39 5,88 11,15 24,48 9,49 33,97
- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Résultats attendus Activités Résultats atteints Moyens humains de Codts de réalisation (en millions de Source de financement Observations
réalisation FCFA)
SIE S/C | SICn| Expert | Missions Consult | Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL
expert
Objectif spécifique 3: Contribuer au développement de la formation initiale et de la formation continue en matiére statistique dans les Etats membres
Résultat 3.1: Des 3.1.1. Participation a la Réunions organisées - 2,75 10,97
appuis en matiere préparation des modules 2 6 - 1,44 1,31 8,22 8,22
de formation initiale | de formation & l'initiative . . - . .
sont apportés aux des écoles ) } ) B )
écoles de formation |- 5 15 s wssurés par | 3 cours dispensés (une semane [~ T 8|7 TIT T T a3 T T zaz[ T T B B 433|242 e7s| T
statistique (ENSEA, ,
ISSEA, ENEA) Igs experts d AFRISTAT chacun) .
a la demande des écoles | 1 cours dispensés & I'ENSEA sur 1,53 0,70 0,83 1,53
les systémes d'information pour 1 - -
le suivi des politiques de
développement économique et
oo ____lsoci@l __________________ ] [ SN S . P A A - .
3.1.3. Co-organisation - - - - -
des ateliers et - - - - -
séminaires de formation Activité non programmée en
dans les écoles a la 2006
demandedecellesci __ | ______________________|_____ —_—— S S I S I R S B
3.1.4. Encadrement de 3 stagiaires encadrés - - - 4,33 4,33
stages de formation des 6 - - 4,33 -
étudiants des écoles
__________________ ¢t133 _ _ _ _ . _ . J\___ |- 4\ __\_ ‘. _ 4 ___
3.1.5. Participation a Préparation aux concours - - - 2,89 2,89
I'organisation de la effectivement assurée dans 7 pays 4 - - 2,89 -
préparation aux concours . S—
d'entrée dans les écoles | Les financements mobilisé 1,44 1,44
de formation statistique | @UPrés de la Coopération 2 1,44
francaise et transférés aux pays
pour les concours d'avrl 2006
Résultat 3.2. 3.2.1. Elaboration d'un Plan régional de formation continue - - 2,89 11,11
Elaboration et mise | plan régional de élaboré 4 6 - 2,89 8,22 8,22
en ceuvre d'un plan | formation continve ] I e I I D I S R
régional de 3.2.2. Préparation de - N - ° )
formation continue | modules de formation - - - - -
(en collaboration avec Activité non programmée en - - - - -
les écoles) 2006 - - - - -
3.2.3. Identification - - - - -
réguliere de programmes - - - - - -
de formation Activité non programmée en - - - - - -
(programmes et centres | 2006 - - - -
spécialisés) et diffusion
auxBtats | _._._ ] S I I I R B S I R IR RN A
3.2.4. Organisation de - - - - - - - - - - -
séminaires de formation | Activité non programmée en - - - - -
dans divers domaines 2006 - - - - -
22 12 - 15,89 3,72 16,44 0,00 17,20 18,86 36,06
Sous-total 3 3 - - 1,44 1,53 0,00 0,00 2,14 0,83 2,97
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Objectif spécifique 4: Développer le partenariat avec les institutions d'intégration économique sous-régionales

Résultats attendus Activités Résultats atteints Moyens humains de Codts de réalisation (en millions de Source de financement Observations
réalisation FCFA)
S/IE S/C | S/ICn| Expert | Missions Consult | Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL
expert
Résultat 4.0. Des 4.0.1. Formalisation des | Accords signés avec 'UEMOA et la
conventions de cadres de collaboration CEMAC 4 - - 2,89 2,99 - - 5,88 - 5,88
coopération sont avec les unions sous- Accord signé avec 'UEMOA 2,94 2,94 | un projet est encours
signées avec les régionales (CEDEAO, 2 1,44 d'étude avec la CEMAC
institutions UEMOA, CEMAC, etc.)
d'intégration sous-
régionales
4.0.2. Mise en ceuvre Actions initiées en partenariat avec
des actions de la CEMAC, la CEDEAO et 'TUEMOA 24 12 - 17,34 2,47 16,44 - 19,81 16,44 36,25
développement de la
statistique dans les Etats
membres
La Direction générale a signé un
protocole avec la CEMAC pour la
mise en oeuvre du volet
statistique de I'appui du
gouvernement francais
28 12 - 20,23 5,46 16,44 0,00 25,69 16,44 42,13
Sous-total 4 2 - 1 144 0,00 000] 000 2.94] 0,00 2,94
96 38| 121 69,36 30,83 69,23 11,15 105,32 75,26 180,58
Total 1
36 - - 20,70 9,94 0,00 0,00 21,40 10,73 32,13
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Volet Il : Appui pour le développement des systemes d’information pour la conception, la mise en ceuvre et le suivi et évaluation des stratégies
de réduction de la pauvreté ainsi que des Objectifs du millénaire pour le développement

Objectif général Il : Apporter un appui aux Etats dans le développement des systémes d’information pour la mise en ceuvre, le suivi et évaluation des

stratégies de réduction de la pauvreté et des Objectifs du millénaire pour le développement

Objectif spécifique 5: Participer a I'élaboration des méthodologies peu colteuses de collecte et de traitement de données démographiques par des enquétes et recensements, y compris I'état civil,

et aider les Etats membres a les mettre en ceuvre

Moyens humains

Codts de réalisation (en millions de

Source de financement

Observations

Résultats attendus Activités Résultats atteints de réalisation — FCFA)
S/IE | SIC | SICn | Expert M;Z'grrt‘s Consult | Ateliers AFRISTAT | AUTRES | TOTAL
Résultat 5.1 : Participation a des réunions - 12,82
Appuis e}ppqrtés aux |54 1 Participation internationales sur la série des 2 - - 1,44 11,37 - - 12,82
Etats qui préparent d'AFRISTAT & la recensements 2010
les recensements 4 ’ - Participation a la réunion de 6,77 6,77
. préparation de la série -
de la population des recensements 2010 Dyr_ban en Afrique du Sud sur la 1 6,77
série des recensements de 2010 du
__________________ 27 janvier au 3fevrier2006  _ _ _\___ | ___ | ___V_____|\ ______|_____( _ _. .\ _ | _ o ___.
5.1.2. Vulgarisation des - -
manuels et des guides - - - - - - - -
sur les recensements de | Activité non programmée en 2006
lapopulation _ __ __ __ | __________________ ____L___ 1 ___1 _._ 1 ____ . d J I, Y I .
5.1.3. Organisation des - -
séminaires et ateliers sur - - - - - - - -
la pratique des Activité non programmée en 2006
recensements de la
population | _________ b __ ] __ 1 ____ SN N P S d L e .
5.1.4. Appuis techniques - - - - - - - -
apportés aux Etats pour | Activité non programmée en 2006 Préparation en cours d'un
l'organisation des séminaire en novembre 2006
recensements de la a Bamako sur les
population recensements 2010 en
partenariat avec I'UNSD
Résultat 5.2 : 5.2.1. Vulgarisation des - -
Appuis apportés aux | manuels et guides sur la - - - - - - - -
Etats sur la collecte | pratique d’exploitation Activité non programmée en 2006
des données d’état | des données d’état civil
civil 5.2.2. Organisation des - -
séminaires et ateliers sur - - - - - - - -
I'exploitation des Activité non programmée en 2006
donnéesdetateivil ___ | ______________________b___ | ___1 __ 1 ____ . d_ L Y .
5.2.3. Appuis techniques - -
apportés aux Etats pour - - - - - - - -
I'exploitation des Activité non programmée en 2006
données d'état civil
1,44 11,37 0,00 0,00 12,82 0,00 12,82
Sous-total 5 2 - -
1 - - 0,00 6,77 0,00 0,00 6,77 0,00 6,77

43




Moyens humains

Colts de réalisation (en millions de

Source de financement

Observations

Résultats attendus Activités Résultats atteints de réalisation — FCFA)
siE | sic | sicn | Expert M;i;':rrzs Consult | Ateliers | AFrisTAT | AUTRES | TOTAL
Objectif spécifique 6: Apporter un appui aux SSN pour I'élaboration des systemes d'information de suivi des stratégies sectorielles (emploi, éducation, santé et développement rural, etc.)
Résultat 6.1 : Un 6.1.1. Plaidoyer en faveur | Rapport sur la revue de la
appui est apporté de I'amélioration des documentation sur les statistiques de 10 2 - 7,22 - 5,88 - 7,22 7,22 14,45
pour I'élaboration et | systemes d'information d'emploi, de I'éducation, de la santé et
la mise en ceuvre sur les statistiques socio- | sur le développement rural
des mécanismes de | démographiques (marché Réflexions menées sur la
suivi appropriés des | de travail, éducation, - - - - - - - - - - | problématique et
stratégies santé, etc.) et surle préparation d'un atelier sur
sectorielles dans les | développement rural en les statistiques du travail
Etats rapport avec les ennovembre 2006
organisations
internationales
compétentes dans ces
domaines __ __ ____ | _____ ___ _ . _._L___. S I B I S S IS A | D N I B D e
6.1.2. Mise en place de Réseau dans le domaine de I'emploi
réseaux d'institutions 4 40 - 2,89 3,63 28,90 11,15 6,52 40,05 46,57
sous-régionales et
régionales s'intéressant - - - - - - - - - -
aux statistiques socio-
démographiques (marché
de travail, éducation,
santé, etc.) et sur le
développement rural en
rapport avec la pauvreté
Résultat 6.2. Des 6.2.1. Recensement de Notes d'information
cadres bonnes pratiques et de 2 - - 1,44 - - - 1,44 - 1,44
méthodologiques comparaisons - -
communs pourla | internationales _ _ __ __ | _______________________|___ ll gl ull IS el R ) I B B I | I, il
collecte des 6.2.2. Harmonisation des | Méthodologie d'enquéte 1.2.3 -
statistiques outils de collecte des nationale 24 17,34 - - 17,34 - 17,34
sectorielles (emploi, | données et des Rapport méthodologique de
éducation, santé et | instruments de mesure I’enquéte nationale 1-2-3 élaboré.
développement des indicateurs
;li/r:(l;);c’;;rfiggg{ﬁ 6.2.3. App_uis ala cc_)llecte Appuis apportés a 2 Et_at; au moins
des Etats membres des statistiques sociales | pour la collecte des statistiques du 26 - - 18,78 - - - 18,78 - 18,78
travail et a 3 Etats au moins pour les
statistiques de I'éducation
Appuis apportés au Cameroun et au
Mali pour la collecte des 1 3,01 3,01 3,01
statistiques du travail dans le cadre
de I'appui de I'ACBF pour
I'amélioration des statistiques de
oo _\Yemploi . B IS I I Y U S R B I B B S
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Moyens humains

Colts de réalisation (en millions de

Source de financement

Observations

Résultats attendus Activités Résultats atteints de réalisation — FCFA)
SIE | sic | sicn | Expert M;i;':rrzs Consult | Ateliers | arrisTaT | AUTRES | TOTAL
Résultat 6.2. Des 6.2.4. Organisation
cadres d'ateliers de formation - - - - - - - - -
méthodologiques ainsi que de campagnes
communs pour la de sensibilisation incluant
collecte des les outils de plaidoyer en
statistiques faveur des systémes
sectorielles (emploi, | d'information (sur les
éducation, santé et | statistiques socio- Activité non brogrammée en 2006
développement démographiques (marché prog
rural) sont élaborés | de travail, éducation,
avec la participation | santé, etc.) et sur le
des Etats membres | développement rural
Résultat 6.3: Un 6.3.1. Elaboration des Répertoires des sources
appui est apporté répertoires des sources administratives pour les statistiques 6 - - 4,33 - - - - 4,33 4,33
aux SSN pour le d'information du travail, de la santé et de I'éducation
renforcement de
leurs capacités | | I D R 3\ _. 37| L A .37\ 37y
d'analyse des 6.3.2. Elaboration des
données en matiere | cadres méthodologiques - - - - - - - - - -
de statistiques de traitement et d'analyse | Activité non programmée en 2006
socio-
demographiques 6.3.3. Elaboration des Ebauche de module de formation en
(SU'V'. dlf marc_he de modules de formation matiere de statistique de I'emploi 4 - - 2,89 - - - - 2,89 2,89
travaﬂ, €ducation, Manuel de formation sur la mise en
Za}ntei, etc.) et sur Iel place du Systéme d'information sur 4 - - 2,89 2,89 2,89
eveloppement rura le marché du travail élabore | | | (¢ ¢ ¢ - A
Un manuel de formation sur la
création et la gestion d'un Site Web 1 0,82 0,82 0,82
__________________ estdisponible_ _ __ _ _ _______\______{ __V_____\___ __(_____}\ __ .V ___ _ | _ _|___ _ b .
6.3.4. Organisation des - -
ateliers de formation - - - - - - -
Activité non prévue en 2006
Sous-total 6 74 42 - 53 4 35 11 50 54 104
6 0 3 5 3 0 0 0 8

45




Résultats attendus Activités Résultats atteints Moyens humains de Codlts de réalisation (en millions de Source de financement Observations
réalisation FCFA)
SIE S/C | SICn | Expert [ Missions | Consult [ Ateliers AFRISTAT [ AUTRES | TOTAL
expert
Objectif spécifique 7 : Assister les Etats membres dans le développement des systémes d’information opérationnels pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD
Résultat 7.1 : Le 7.1.1. Identification Activités réalisées pour le Centrafrique,
Cadre de référence | pour chaque pays la Guinée, le Tchad et le Togo 12 3 16 2,89 10,31 10,62 11,15 - 34,97 34,97
et le support concerné des besoins
méthodologique en terme de suivi et
minimum commun | évaluation |
pour le suivi des 7.1.2. Réalisation pour
DSRP et les OMD chaque pays assisté
sont mis en ceuvre. | de I'état des lieux des
Des appuis sont _systémes d'information { N I R N
appo[)tés aux Eltats 7.1.3. Validation Activités réalisées en Guinée, au
membres pour le
développe?nent pou_r chaque pays Tchad et au Togo. 16,57 21,92 21,92 21,92
architecturé de leurs | assisté du Etudes bilan-diagnostic des
systémes systeme observatoires et des dispositifs
gsirci()(;?qg\t/gza(jt?on d'information et de idnstitDuStis;nel(s)&eDsuivli et évaluzétion
. ; es et réalisées au Bénin,
des stratégies de Farchitecture d,e la au Burkina Faso, en Mauritanie et au
réduction de la base de données | aii.
pauvreté proposés
CRESMIC diffusé
Appui al'organisation et a I'animation
de séminaire national d’adoption, de
sensibilisation et de formation a
I'utilisation du CRESMIC réalisé au
Burundi, au Gabon, Togo et en RCA.
Appui technique au montage
institutionnel du systéme de suivi et
évaluation du CSLP au Burundi.
Appui technique a la préparation du
_________________ rapport d’évaluationdu CSLPauMali. | _ __ __|____} __ 1 __ __ | ______ |\ ___ | _ o _._.
7.1.4. Elaboration Un document méthodologique est
d'une approche élaboré 4 3 - 2,89 - 8,22 - 2,89 8,22 11,11
décentralisée dans les
systemes d’information B B _ B _ B _ B R R
de réduction de la
pauvreté (basée sur le
SIG) a travers le
développement de la
cartographie de la
pauvreté
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Résultats attendus Activités Résultats atteints Moyens humains de Colts de réalisation (en millions de Source de financement Observations
réalisation FCFA)
SIE S/C | SICn | Expert [ Missions | Consult [ Ateliers AFRISTAT [ AUTRES | TOTAL
expert
Résultat 7.2: Appui | 7.2.1. Appui a la mise Appuis apportés a 4 pays
apporté aux Etats en place ciblée dans le 12 - - 8,67 3,90 - - 12,56 - 12,56
membres temps du sous- Appui au Tchad
demandeurs pour la | systeme de suivi de la
mise en ceuvre pauvreté et des
opérationnelle des conditions de vie des
trois sous-systémes | ménages
d'information de 7.2.2. Appui alamise | Documents méthodologiques finalisés et
suivi des stratégies | en ceuvre du sous- appui apporté a un ays 6 3 - 4,33 - 8,22 - 433| 822| 1255
de réduction de la systéme de suivi de Elaboration en cours d’'un
pauvreté dans le 'exécution des - - - - - - - - - -] document cadre
cadre d'un réseau politiques, méthodologique sur les
d’acteurs nationaux | programmes et projets CDMT sectoriels (éducation),
pour la collecte, le par secteur stratégique en relation avec les
traitement et SRP/OMD
I'analyse des 7.2.3. Appui au Documents méthodologiques finalisés et
données développement du appui apporté a un ays 6 3 - 4,33 - 8,22 - 4,33 8,22 12,55
sous-systéme
d’évaluation d’'impact a
partir des
méthodologies } } } R i} i} i} ; ; } i}
appropriées
40 12 16 23,12 14,20 35,28 11,15 24,12 59,62 83,75
Sous-total 7 17 0 0 0,00 21,92 0,00 0,00 0,00 | 21,92 21,92
22,30 86,81
Total 2 116 54 16 78,03 29,21 70,06 114,12 | 200,94
24 - 3 5,08 31,69 0,00 0,00 6,77 30,01 36,78
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Volet lll : Appui pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d’analyse des données statistiques de base et d’élaboration des
syntheses statistiques et économiques
Objectif général lll : Apporter un appui aux Etats membres pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d’analyse des données statistiques

économiques de base, et d’élaboration des synthéses statistiques et économiques

Résultats attendus Activités Résultats atteints Moyens humains de Codts de réalisation (en millions de Source de financement Observations
réalisation FCFA)
S/IE S/C | SICn | Expert | Missions | Consult | Ateliers AFRISTAT [ AUTRES | TOTAL
expert
Objectif spécifique 8 : Renforcer les capacités des Etats membres en matiére de collecte et de traitement de statistiques économiques
Résultat 8.0: Des 8.0.1. Organisation Séminaire organisé sur |'établissement
cadres d'ateliers d'appui des répertoires et des bases de sondage 2 3 - 1,44 - 5,88 11,15 12,59 5,88 18,47
méthodologiques et | méthodologique pour d'entreprises
outils communs pour | la mise en place des
la collecte et le bases de sondage et - - - - - - - - - - -
traitement de des répertoires Formations diverses dispensées a la
statistiques demande des Etats 6 - - 4,33 5,80 - - 10,13 -1 10,13
économiques de Pas de sollicitation de la
base sont élaborés - - - - - - - - - - -| part des pays
avec la participation [-—-—- e—m— e — e — oo — e e e e — - - —ft—— e — e — - —- e — - — g —— - — - H-—-—- —-—-—- e —
des Etats membres | 8-0-2. Elaboration ou Développement d'un outil de traitement
et des institutions révision d'outils harmonisé des DSF 6 3 6 4,33 2,12 8,22 - 6,45 8,22 14,67
d'intégration sous- méthodologiques pour
régionale la col[ecte des _ - - - - - - - - - - -
données statistiques
dans les secteurs Document méthodologique sur
moderne et informel I'établissement des répertoires 4 - - 2,89 - - - 2,89 - 2,89
(agriculture, d'entreprises finalisé
entreprises,
commerce, prix,
service, etc.) -
8.0.3. Appuis a la Appui apporté a quatre pays pour la
collecte des mise en ceuvre de la méthodologie 6 - - 4,33 3,66 - - 7,99 - 7,99
statistiques harmonisée en matiére d'administration
économiques des répertoires d'entreprises
Pas de sollicitation de la
- part des pays
Appuis apportés pour la mise en ceuvre
du programme PCI-Afrique (volets Prix 100 8 - 72,25 25,22 65,75 75,00 72,25 | 165,97 | 238,22
et Comptabilité nationale) dans 20 Etats
Appuis réalisés au Cap Vert, au
Bénin, Cameroun, au Burkina Faso, 911114 26,12 29,14 4,95 50,31 55,26
au Sénégal, Gabon, en Centafrique, a
Sao Tmé et Principes, en Guinée
Equatoriale et en Guinée Bissau.
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Résultats attendus Activités Résultats atteints Moyens humains de Colts de réalisation (en millions de Source de financement Observations
réalisation FCFA)
S/IE S/C S/Cn Expert | Missions | Consult | Ateliers AFRISTAT [ AUTRES | TOTAL
e B I P N expert | ____ I I
Résultat 8.0: Des 8.0.4. Formation &
cadres I'utilisation des Activité non programmée en 2006
méthodologiques et | applications
outils communs pour | informatiques
la collecte et le existantes et/ou
traitement de développement de
statistiques programmes de
économiques de collecte et traitement
base sont élaborés | de données (enquétes
avec la participation | auprés des ménages,
des Etats membres | enquétes auprés des
et des institutions entreprises et DSF,
d'intégration sous- | enquétes prix,etc.) | I R R e 1 I D I I S
régionale 8.0.5. Appui aux Méthodologie de comparaison des PIB
institutions pour les Etats de la CEMAC élaborée 8 1 12 5,78 3,60 5,88 - 5,78 9,48 15,26
d'intégration
économique sous- - - - - - - - - - - -
régionales pour Méthodologie de calcul de I''HPC des
I'élaboration de pays de 'UEMOA révisée 4 1 16 2,89 0,67 3,54 - 2,89 4,21 7,10
donnees statistiques La Direction générale a pris
harmonisées 3 0,91 1,70 2,05 0,57 2,62 | part au séminaire de
lancement de la révision de
la méthodologie de I'lHPC
les 1 et2 juin 2006
136 16 34 98,26 41,06 89,27 86,15 120,98 | 193,76 | 314,74
Sous-total 8
12 11 0 1 28 29 0 7 51 58
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Résultats attendus Activités Résultats atteints Moyens humains de Codts de réalisation (en millions de Source de financement Observations
réalisation FCFA)
SIE S/C | SICn | Expert [ Missions | Consult [ Ateliers AFRISTAT [ AUTRES | TOTAL
expert
Objectif spécifique 9: Renforcer les capacités d’élaboration de synthéses statistiques et d'analyses économiques
Résultat 9.1: Des 9.1.1. Elaboration de
cadres cadres - - - - - - - - - -
méthodologiques méthodologiques Activité non programmée en 2006
communs sont communs et de
élaborés avec la modules de formation
participation des en analyse de données
Etats membres pour | en relation avec les
I'analyse des besoins de formulation
données statistiques | et de suivi des
économiques politiques de
développement | _________________l____ B D IS I I IS I IS 1. _. B I A
9.1.2. Organisation des
ateliers de formation - - - - - - - - - -
Activité non programmée en 2006
Résultat 9.2. 9.2.1. Organisation de | Notes de vulgarisation du SCN93
L'appui a la campagnes de 4 2,89 - - - 2,89 - 2,89
rénovation des sensibilisation en
comptes nationaux | faveur de la rénovation - - - - - - - - - -
est régulierement descomptes nationaux | N I P N I I A I R A do_ . i P I
apporté aux Etats 9.2.2. Pourstuite des ERETES implanté et appuis apportés au
membres implantations du Centrafrique, au Congo, au Gabon, en 24 - - 17,34 40,86 - - 20,43 20,43 40,86
systeme ERETES Guinée Equatoriale, au Tchad, et au
dans les Etats Togo
membres Des appuis ont été apportés ala
Guinée Equatoriale, au Bénin, au 5,29 7,29 6,16 1,13 7,29
Burkina Faso, au Niger et au Togo
9.2.3. Organisation des | Un atelier est organisé
ateliers de formation 1 0,72 - - 11,15 0,72 11,15 11,87
au SCN93
Résultat 9.3: Des 9.3.1. Elaboration d'un | Rapport sur I'état des lieux
propositions dans le | état des lieux sur 6 - - 4,33 5,45 - - 9,79 - 9,79
cadre de la révision | l'utilisation du SCN 93
du SCN 93 sont dans les Etats
formulées par _membres | I R e R I R A 4 R
AFRISTAT et ses 9.3.2. Organisation
Etats membres d'un séminaire de - - - - - - - - - -
validation du rapport Activité non programmée en 2006
sur I'Etat des lieux sur
I'utilisation du SCN93
et formulation des
observations et
propositions
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Résultats attendus Activités Résultats atteints Moyens humains de Codts de réalisation (en millions de Source de financement Observations
réalisation FCFA)
SIE S/C | SICn | Expert | Missions | Consult | Ateliers AFRISTAT AUTRES [ TOTAL
expert
Résultat 9.4. 9.4.1. Elaboration de Des cadres méthodologiques dans 4
L'appui a cadres pays au moins sont élaborés 4 - - 2,89 3,93 - - 6,82 - 6,82
I'élaboration des méthodologiques
comptes nationaux | harmonisés pour
provisoires est I'élaboration des
régulierement comptes nationaux non
apporté aux Etats | définitifs et provisoires | i I R D R . R I I I S
membres 9.4.2. Organisation -
d'ateliers de formation - - - - - - - - -
et d'échanges sur 1 atelier tenu Du 18 au 22 septembre
I'élaboration des 3,00 4,50 1,89 6,85 1,07 7,68 8,751 2006, il s'est tenu un atelier
comptes nationaux sur |'élaboration des
provisoires comptes provisoire. Il a
connu la participation de 12
experts nationaux, 3 experts
de I'INSEE , 1 expert de DIA,
1 expert dela BEAC, 1
expert de la BCEAO et ceux
d'AFRISTAT
Résultat 9.5. 9.5.0. Organisation de | Fichiers conjoncturels améliorés;
L'appui a la séminaires de capacités des cadres nationaux 16 4 - 11,56 - 12 32,88 11,56 44,64 56,20
production et a formation en analyse renforcés (4 séminaires sous-régionaux)
I'analyse des de la conjoncture Deux séminaires tenus
données de économique et sociale 8 2 - 6 - 6 16 6 22 28
conjoncture
économique et
sociale est
régulierement
apporté aux Etats
membres
Résultat 9.6. 9.6.0. Organisation de | Cadre général de prévision sur la base
L'appui a la séminaires de des travaux relatifs aux comptes 6 2 - 4,33 - 6 - 4,33 5,88 10,21
prévision et a la formation aux nationaux non définitifs et provisoires
modélisation techniques de d'AFRISTAT
macroéconomique prévision et de
est apporté aux modélisation
Etats membres macroéconomique
61 6 0 44 50 18 44 57 82 139
Sous-total 9 16 7 0 7,67 14,15 5,88 16,44 13,01 31,13 44,14
Total 3 197 22 34| 142,33 91,30 | 106,91 130,18 177,52 | 275,86 | 453,38
28 18 - 8,59 41,97 35,02 16,44 20,00 82,01 | 102,02

51




Volet IV : Appui pour le renforcement des capacités de diffusion statistique

Objectif général IV : Apporter un soutien et une assistance techniques aux systémes statistiques nationaux dans le développement de bases et de diffusion de données

statistiques ainsi que la mise a leur disposition de méthodes et outils statistiques
Objectif spécifique 10: Apporter un appui aux Etats pour l'appropriation des nomenclatures et la maitrise de I'utilisation des logiciels courants en matiére statistique

Résultats attendus Activités Résultats atteints Moyens humains de | Codts de réalisation (en millions de FCFA) | Source de financement | Observations
réalisation
SIE | SIC S/Cn Expert | Missions Consult Ateliers AUTRES [ TOTAL
AFRISTAT
expert
Résultat 10.1: Les | 10.1.1. Recensement | Liste d'ouvrages dressée et diffusée - -
SSN sont informés | d'ouvrages 1 - 0,72 - - 0,72 - 0,72
et sensibilisés a méthodologiques Cette liste est postée sur le site
I'utilisation et & la Internet d'AFRISTAT
mise en ceuvredes | _ __ ___________ | (www .afristat.org/list docum.htm) __ | ____ S [ A I do d_ Ao S
principes 10.1.2. Actions de
fondamentaux de la | sensibilisation a - - - - - |- - - - - -
statistique et des I'utilisation et a Les principes fondamentaux postés
principaux cadres et | 'appropriation des sur le site d'AFRISTAT
méthodologies principes (www.afristat.org/afristat/publications/
internationaux fondamentaux de la reflexion.htm) et les communications
d'élaboration de statistique publique et | du séminaire de lancement de la
donnees statistiques | des cadres SNDS en a fait écho
méthodologiques _ _ | _ __ __ ___________________ S S I P — S [ - O S
Résultat 10.2: Les | 10.2.1. Recensement Liste de nomenclatures et de logiciels - - -
SSN sont dotés de | des nomenclatures et | d'usage dressée et diffusée 2 - 1,44 | - 1,44 - 1,44
nomenclatures, de logiciels et promotion Cette liste est postée sur le site
classifications et de | de ces logiciels Internet d'AFRISTAT :
logiciels statistiques www.afristat.org/afristat/list_nomen.ht
adaptés a leurs m)
activies | __ 1 A ] I R N A I P I . D
10.2.2. Suivi régulier Notes d'information diffusées - - -
des évolutions desdits 2 - 1,44 | - 1,44 - 1,44
nomenclatures et - - -
logiciels, information - - - - - - -
des SSN et diffusion
deseévolutions 1 _ __ ____ L _____. d___1J S I P B I B A d4— I S
10.2.3. Révision de la - - -
NAEMA et de la - - -- - - -
NOPEMA
Activité non programmée en 2006
5 - 3,61 0,00 0,00 0,00 3,61 0,00 3,61
Sous-total 10 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Résultats attendus Activités Résultats atteints Moyens humains de Codlts de réalisation (en millions de Source de financement Observations
réalisation FCFA)
SIE S/C | SICn | Expert [ Missions | Consult [ Ateliers AFRISTAT [ AUTRES | TOTAL
expert
Objectif spécifique 11: Apporter un appui aux SSN pour mettre en place des bases de données socioéconomiques centralisées, assurer I'archivage des données d’enquétes aupres des ménages et développer
des systemes d'information géographique
Résultat 11.1: 11.1.1. Appui aux Etats | Choix méthodologiques opérés dans 3
Chaque Etat dans les choix pays (sauf Cameroun, Gabon et 6 - 3 4,33 2,82 - - 4,33 2,82 7,16
membre est doté méthodologiques pour | Mauritanie)
d'une base de I'élaboration des bases | Guinée
données socio- de données | I N N R R i A Jd -
économiques 11.1.2. Appui aux Etats | Document par pays dans 6 pays
centralisée et d'une | dans le recensement 12 - 6 8,67 - - - 8,67 - 8,67
banque de données | des sources des
d'enquétes données
11.1.3. Appui aux Etats | Suite des appuis apportés au
dans la construction de | Cameroun, Gabon et Mauritanie 9 - - 6,50 - - - 6,50 - 6,50
la banque de données | Appuis réalisés au Gabon, au
d'enquétes (collecte et | Cameroun et Mauritanie 3,00 5,52 5,52 5,52
saisiedesdonngées) | _ ____ ___________________|___. Y P S B S I M, e d_ do_ . A
11.1.4. Formation des | 3 administrateurs formés
gestionnaires 3 - - 2,17 - - 3,22 2,17 3,22 5,39
nationaux des bases et | 11 experts nationaux du Cameroun,
banques de données de la Guinée, du Gabon et de 6,0 1,0 0,72 1,82 0,30 2,25 2,54
Mauritanie ont été formés a
I'administration des bases de
données dans le cadre du projet IDF.
Résultat 11.2. Des | 11.2.1. Organisation
cadres des SSN des ateliers - - - - - - - - - -
sont formés aux Activité non programmée en 2006
techniques
d'archivages des
données
Résultat 11.3. 11.3.1. Appui aux Etats
Chaque Etat est dans les choix - - - - - - - - -
doté d'un systeme méthodologiques pour | Activité non programmée en 2006
d'information I'élaboratondessic | | I N e R I R A A4 e
géographique (SIG) | 11.3.2. Formation des . .
pour une diffusion cadres nationaux - - - - - - - -
appropriéedeses | |, Activité non programmée en 2006 | L o o 1 1 1 A
données_ socio- 11.3.3. Appui a : _ B
économiques I'élaboration des SIG - - - - - - -
Activité non programmée en 2006
30 0 9 22 3 0 3 22 6 28
Sous-total 11 9 1 0 0,72 5,562 1,82 0,00 0,30 7,77 8,06
Total 4 35 - 9 25 3 - 3 25 6 31
9 1 - 0,72 5,52 1,82 0,00 0,30 7,77 8,06
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Volet V : Recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux systémes statistiques nationaux ainsi que pour la formulation

et le suivi et évaluation des politiques de développement
Objectif général V: Contribuer a la recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux capacités des systémes statistiques nationaux des Etats membres ainsi que pour la
formulation et le suivi et évaluation des politiques de développement

Résultats attendus Activités Résultats atteints Moyens humains de Codts de réalisation (en millions de Source de financement Observations
réalisation FCFA)
S/IE S/C | SICn| Expert | Missions | Consult | Ateliers AFRISTAT [ AUTRES | TOTAL
expert
Objectif _spécifigue 12 : Poursuivre I'investissement méthodologique dans le domaine statistique afin de valoriser les travaux d’enquétes des Etats ayant bénéficié d’'un appui d’AFRISTAT et de pérenniser les
différents dispositifs nationaux
Résultat 12.0: Les |12.0.1. Réalisation Un rapport critique des profils de
travaux d’enquétes | d'un bilan diagnostic pauvreté réalisés dans les Etats 4 2 1 2,89 - - - - 2,89 2,89
des Etats ayant de profils de pauvreté | membres en préparation de leur DSRP
bénéficié d’'un appui | élaborés par les Etats | est élaboré
d’AFRISTAT sont ‘membres || Rapport provisoire élaboré B R R R R N 1. . 1 A
valorisés et les 12.0.2. Evaluation des | Des documents méthodologiques
différents dispositifs | documents harmonisés et améliorés pour chacune 2 2 4 1,44 - 5,88 - 1,44 5,88 7,32
pérennisés. méthodologiques de des phases du dispositif d’enquéte 1.2.3
chacune des phases sont finalisés
du dispositif
denquétes 1.23. | _ __ . ____._. | RS Y SN U ol I, o | I ol I ol DU o _. S
12.0.3. Réalisation Un rapport sur les conditions techniques
d’'une étude sur les de I'extension au niveau urbain du 2 1 2 1,44 - 3,54 - 1,44 3,54 4,98
conditions techniques | champ de I'enquéte 1.2.3 est produit
de I'extension au Cf. 6.2.2
niveau national du
champ de I'enquéte
123 _ o ___. AL I I A | I A B I
12.0.4. Mise en ceuvre | Un document méthodologique relatif a la
d’'un panel emploi et mise en oeuvre d’'un panel emploi a 6 2 6 4,33 - 5,88 - 4,33 5,88 10,21
secteur informel a partir des données des phases 1 et 2 du
partir des données des | dispositif d'enquéte 1.2.3 est produit
phases 1 et 2 du
dispositif d'enquéte
1.2.3.
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Résultats attendus Activités Résultats atteints Moyens humains de Codlts de réalisation (en millions de Source de financement Observations
réalisation FCFA)
SIE S/C | SICn | Expert [ Missions | Consult [ Ateliers AFRISTAT [ AUTRES | TOTAL
expert
Résultat 12.0: Les | 12.0. 5. Réalisation Un rapport de synthése résumant les
travaux d'enquétes | d'un bilan diagnostic dispositifs d’enquétes existant est produit 6 - - 4,33 - - - 4,33 - 4,33
des Etats ayant des dispositifs
bénéficié d’'un appui | d’enquétes existants
d’AFRISTAT sont
valorisés et les - - - - - - - - - -
différents dispositifs Des documents méthodologiques
perennises. (manuels de I'enquéteur, questionnaire, 4 2 2 2,89 - 5,88 - 2,89 5,88 8,77
plan d'analyse détaillé, programme de
traitement) sont finalisés
12.0.6. Elaboration
d’outils harmonisés - - - - - - - - - -
d’enquétes aupres des
ménages intégrant les
dimensions ‘genre’,
‘gouvernance et
démocratie’ et
‘pauvreté subjective’.
harmonisés d'enquétes
Activité non programmée en 2006 La conception de dispositifs
améliorés de couplage
d’enquétes aux objectifs
multiples (détermination des
coefficients de pondération
des indices de prix a la
consommation, évaluation
de la pauvreté, dimension
genre, gouvernance,
démocratie et pauvreté
subjective) a été entamée.
Un jeu provisoire de
guestionnaires améliorés est
disponible.
Sous-total 12 20 7 13 14 - 15 - 12 18 30
- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Résultats attendus Activités Résultats atteints Moyens humains de Codlts de réalisation (en millions de Source de financement Observations
réalisation FCFA)
SIE S/C | SICn | Expert [ Missions | Consult [ Ateliers AFRISTAT [ AUTRES | TOTAL
expert

Objectif spécifique 13 : Mener des activités

d’analyse et de recherche appliquée centrées sur

les enq

uétes ménages,

avec des élargissements dans le

domaine des prévisions

Résultat 13.0. :
L'analyse et la
recherche appliquée
centrées sur les
enquétes aupres
des ménages avec
élargissement dans
les domaines de la
prévision sont
assurées.

13.0.1. Elaboration

Un rapport de synthése sur les

d'un document méthodologies d’évaluation ex ante des 9 20 3,61 - - - - 3,61 3,61

méthodologique pour politiques publiques de réduction des

I'évaluation ex ante de | inégalités et de la pauvreté est produit

'impact des politiques | sur la base du programme pilote de

sociales micro-simulations dans 5 pays

13.0.2. Elaboration du | Une revue documentaire récapitulant les

document méthodologies d’évaluation ex post des 6 - 2,89 - 8,22 - 2,89 8,22 11,11

méthodologique pour politiques publiques est produite en

I'évaluation ex post de | rapport avec les besoins des DSRP

'impact des politiques

sociales | . ________ A S IO R I IS I IS R 1. _. B A _

13.0.3. Elaboration Une enquéte longitudinale pilote dans 5

d’un dispositif pays débute pour I'évaluation d'une - - - - - - - - -

d’'analyse de la intervention dans le domaine de la santé

pauvreté pour les L'enquéte n'a pas démarré

perspectives de mais le document projet est

comparaison disponible et a fait I'objet de

régionales de la présentation aux bailleurs de

pauvreté fonds (a Paris, au Bénin, au
BIT et a 'OMS). La recherche
de financement aupres de
I'ANRS et autres partenaires

__________________________________________ A .| _____lsepoursuit. __ _______

13.0.4. Elaboration des | Une synthése méthodologique d’analyse

outils améliorés régionale de la pauvreté est proposée 2 2 2,89 - 5,88 - 2,89 5,88 8,77

d’enquétes
(questionnaires,
nomenclatures de
collecte, manuels
d’'analyse, manuels
d’apurement..) auprés
des ménages et
intégrant les
dimensions genre,
gouvernance,
démocratie et pauvreté

subjective etc.).
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Résultats attendus

Résultat 13.0. :
L’analyse et la
recherche appliquée
centrées sur les
enquétes aupres
des ménages avec
élargissement dans
les domaines de la
prévision sont
assurées.

Activités

13.0.5. Elaboration du
pack méthodologique
pour la détermination
des coefficients
budgétaires suivant les
types d’enquétes
dépenses aupres des
ménages

13.0.6. Elaboration de
méthodologies
allégées et moins
colteuses d’enquétes
agricoles pour
I'estimation des
superficies et des
rendements des
cultures

13.0.7. Réalisation
d’'une étude
comparative pour le
choix d'une méthode
de prévision des
récoltes

Résultats atteints

Un pack méthodologique pour la
détermination des coefficients
budgétaires est disponible pour chaque
types d'enquétes dépenses aupres des
ménages

Moyens humains de
réalisation

Colts de réalisation (en millions de
FCFA)

Source de financement

Observations

SIE S/C

Missions
__expert

Consult Ateliers

AFRISTAT

AUTRES

Un rapport méthodologique pour
I'estimation des superficies et des
rendements des cultures est produit

Cette activité a été entamée
avec laréalisation, dans le
cadre d’'une mission d’appui
au Ministére de I'agriculture
du Mali pour le calcul des
précisions du Recensement
Général de I'Agriculture et la
proposition d’un échantillon
efficace pour I'enquéte
agricole annuelle. Ce travail
constitue un des éléments
pour larédaction de la
méthodologie de d’enquéte
légére pour I'estimation des
superficies et rendements
des cultures.
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Résultats attendus Activités Résultats atteints Moyens humains de Codlts de réalisation (en millions de Source de financement Observations
réalisation FCFA)
SIE S/C | SICn | Expert [ Missions | Consult [ Ateliers AFRISTAT [ AUTRES | TOTAL
e . Y O S S A expert | _ ___ O 4o I B S —
Résultat 13.0. : 13.0.8. Réalisation
L’analyse et la d'un bilan, conception
recherche appliquée | et mise en place dans | Un rapport préliminaire sur I'architecture
centrées sur les un pays pilote d’'un d’'un systéme d'information agricole et 5 - 5 3,61 - - - - 3,61 3,61
enquétes auprées systeme d'information | alimentaire, avec évaluation des besoins
des ménages avec | agricole et alimentaire | et indicateurs est rédigé
élargissement dans | (indicateurs, méthodes
les domaines de la | de calcul, sources de
prévision sont données...)
assurées. satisfaisant au besoin
de la comptabilité Une esquisse d’architecture
nationale, de I'analyse d'un systéme d’information
de la sécurité agricole a été proposée dans
alimentaire le cadre de la réflexion
menée sur l'intégration des
statistiques agricoles dans
les SNDS. A cette occasion
les besoins pour le suivi de
I’économie, le comptabilité
nationale, les DSRP, la
décentralisation et
I'intégration régionale et les
sources d’information ont
__________________________________________ A __|._.___|éérépertoriés
13.0.9. Conception de | Une revue documentaire sur les modéles
méthodologies macroéconomiques de simulation a 2 - 4 1,44 - - - - 1,44 1,44
d’évaluation d’'impact moyen terme est produite
des politiques
agricoles. _____ | _ L ____._. . Y A I S S P O I D I B S —
13.0.10. Conception de - - -
méthodologies - - - - - - - -
d’élaboration des Activité non programmée en 2006
modeles
macroéconomiques de
simulation a moyen
terme
Sous-total 13 21 11 31 15 - 6 - 3 18 21
- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Résultats attendus

Activités

Résultats atteints

Moyens humains
de réalisation

Colts de réalisation (en millions de FCFA)

Source de financement

Observations

S/IE S/IC | SICn | Expert | Missions Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL
expert
Objectif spécifique 14: Procéder a des échanges et a une valorisation des résultats obtenus a travers des publications, des communications, I'accueil de chercheurs, etc. dans un but d’insertion dans la
communauté scientifique (économique et statistique)
Résultat 14.0. 14.0.1.Echange de Un systeme de veille scientifique est
L’ échange et la publications et de |établi 2 1 - 1,44 - 3,54 - 1,44 3,54 4,98
valorisation dans un | communications Des références d’articles
but d'insertion dans scientifiques sont réguliérement
lacommunawte | ______________| communiguées aux experts____
scientifique 14.0.2. Insertion Quatre articles sont soumis pour
(économique et d'articles dans des publication dans des revues scientifiques 4 2 2 2,89 - 5,88 - 2,89 5,88 8,77
statistique) revues scientifiques dont un anglophone
internationale sont
développes 14.0.3. Echange de Deux chercheurs sont accueillis au
chercheurs CERA et deux experts d’AFRISTAT sont 4 4 4 2,89 - 16,44 - 1,44 17,88 19,33
accueillis dans un centre partenaire
Aucun chercheur n'a été accueilli,
mais un premier appel a proposition
de projet a été lancé en mars 2006. Un
________________ poste de Vlaété négocié. ___ .
14.0.4. Participation & | Au moins 4 experts d’AFRISTAT
des rencontres participent a des rencontres scientifiques 4 - - 2,89 7,60 - - 5,70 1,90 7,60
scientifiques internationales
internationales Participation au séminaire
Estimations & projections urbaines,
Columbia University, IUSSP, UN (New
________________ -York 9-10 janvier06) _ __ __ __ ___
14.0.5. Dynamisation Les rapports et analyses sont - - - 2,17 - 2,17
des séries systématiquement produits dans les 3 - - 2,17
"Annuaires”, " séries de publications AFRISTAT
Méthodes" et "Etudes” | Publication et diffusion du CRESMIC
des publications et du rapport de I'étude portant sur la
d'AFRISTAT production maraichére et fruitiére
17 7 6 12 7,60 25,86 0,00 13,65 29,20 42,85
Sous-total 14
- - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 5 58 25 50 42 8 47 - 28 66 94
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Volet VI : Renforcement des moyens de travail d’AFRISTAT
Objectif général VI : Doter AFRISTAT de ressources nécessaires afin d’apporter un appui efficace au renforcement des systémes statistiques nationaux

Résultats attendus Activités Résultats atteints Moyens humains Colts de réalisation (en millions de Source de financement Observations
de réalisation FCFA)
S/IE | S/C | SICn| Expert | Missions | Consult | Ateliers AFRISTAT [ AUTRES | TOTAL
expert
Objectif spécifique 15: Renforcer les ressources humaines, matérielles et financiéres d'AFRISTAT
Résultat 15.1: Les | 15.1.1. Renforcement Recrutement de 2 experts principaux, 1
capacités d'AFRISTAT en expert et 2 experts assistants 4,00 - - 2,89 - - - 2,89 - 2,89
d'intervention et de | personnel (recrutement
gestion de la d'experts et d'agents
Direction générale d'appui administratif et
d'AFRISTAT sont financier)
renforcées 1 expert principal, 2 experts et 1
expert assistant (fonds AFRISTAT); 4,00 - - 2,89 - - - 2,89 - 2,89
un consultant long terme, un
assistant au consultant long terme,
un comptable et 1 assistant
administratif (fonds PIC), 1 assistant
_________________ statisticien (projet'DF) ____ ______V___ 1 __ |\ __ .V ___ |\ _ _ | _ | _ .0\ | __._.
15.1.2. Révision des - - -
procédures de gestion - - - - - - - -
administratives et Activité non programmée en 2006
comptables
15.1.3. Formation 3 experts formés : 1 en SIG, 1 en
continue du personnel | conjoncture et 1 en micro-simulation et 2 8 - - 5,78 3,80 - 5,00 14,58 - 14,58
PAT: 1 en gestion administrative et 1 en
secrétariat
Experts formés en administration des
bases de données et sensibilisés a la
gestion axée sur les résultats et a la
programmation stratégique
15.1.4. Poursuite de la | 19 consultants nationaux et 4
politique de recours consultants internationaux 2 12 76 1,44 5,82 - 7,20 14,46 - 14,46
aux consultants 4 consultants nationaux dans le cadre
extérieurs d'un appui au Burundi pour la 8 11,06 11,06 11,06
réalisation d'une enquéte 1,2,3 ; 6
dans cadre de la mise en ceuvre du
PCI et 3 consultants internationaux
pour la préparation du séminaire de
lancement de I'élaboration des SNDS
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Résultats attendus

Activités

Résultats atteints

Moyens humains

Codts de réalisation (en millions de

Source de financement

Observations

de réalisation FCFA)
S/IE | SIC | S/ICn| Expert [ Missions | Consult | Ateliers AFRISTAT [ AUTRES | TOTAL
e A NI | S expert | ___._ - J I, -
Résultat 15.2: La 15.2.1. Acquisition de Mobiliers divers, 1 scanner et 1
Direction générale mobiliers, imprimante couleur haute définition 1 - - 0,72 - - 0,72 - 0,72
est dotée d'équipements Ces équipements ont été acquis
d'équipements spécialisés pour le 1
nécessaires a la traitement des
conduite de ses données et matériels
missions dvers 1 R I R B I R D I I
15.2.2. Acquisition de Derniéres versions SPSS, STATA et
logiciels informatiques | renouvellement des abonnements 1 - - 0,72 - - - 0,72 - 0,72
nécessaires (logiciels comptables)
Résultat 15.3: Les | 15.3.1. Actions de Contributions versées a 100%
contributions des sensibilisation auprées 22 - - 15,89 21,51 - - 37,41 - 37,41
Etats membres au des Etats membres et Des missions de sensibilisation ont
Fonds AFRISTAT des PTF eu lieu au Bénin, au Burkina, au
2006-2015 sont Camerou, en Centrafrique, en Cote 3,14 8,30 8,30 8,30
entierement libérées d'lvoire, Gabon, en Guinée, en Guinée
et AFRISTAT est Bissau, au Niger, au Tchad et Togo
doté de
financements 15.3.2. Elaboration de -
complémentaires projets & soumettre au | 2 projets élaborés (UE, BAD et autres) 8 - - 5,78 - - 5,78 - 5,78
des partenaires financement
techniques et
financiers (PTF) R S I D R I R I R R R I I
Résultat 15.4: Les 15.4.0. Organisation 1 session du CM, 2 réunions du CD et 1
réunions statutaires | des réunions réunion du CS organisées _ 10 - - 7,22 | 100,66 - -] __10788| -|\_10788}y
d'AFRISTAT sont statutaires
organisées et 1 session du CM et 1 réunion du CD
I'exécution du organisées a Libreville en avril 2006. 12 21,50 17,30 4,19
programme 21,49
stratégique de
travail d'AFRISTAT
est régulierement
examinée
Sous-total 15 56 12 76 40 132 0 12 184 0 184
20 8 0 2,89 29,80 11,06 0,00 28,49 15,26 43,75

61




Résultats attendus Activités Résultats atteints Moyens humains Colts de réalisation (en millions de Source de financement Observations
de réalisation FCFA)
S/IE S/IC | SICn | Expert | Missions | Consult | Ateliers AFRISTAT [ AUTRES | TOTAL
expert
Objectif spécifique 16: Faire connaitre AFRISTAT (son statut, ses missions, ses activités, ses réussites, etc.) a travers des actions de sensibilisation et de communication bien ciblées
Résultat 16.0: La 16.0.1. Elaboration de
stratégie de la stratégie de Stratégie de communication élaborée 2 4 - 1,44 - 8,22 9,66 - 9,66
communication communication
d'AFRISTAT est JAFRISTAT | U D R I R R I R D I e
élaborée et lamise | 16.0.2. Elaboration des - -
en ceuvre réalisée supports de Supports de communication élaborés 4 - - 2,89 - -
communication
Un DVD, des conférenciers, des tee-
shirt et une pochette contenant des 1 4 0,72 8,22 8,94 8,94
planches ont été confectionnés a
_________________ I'occasion du 10eme anniversaire L _ _ 1\ __\___ _\___ _ .\ ____\ . ____\ _____ A\ __ .\ ____\.___ . _.
16.0.3. Information et
sensibilisation des
Etats membres, et des | Campagne de sensibilisation menée. 6 4 - 4,33 - 8,22 12,55 - 12,55
partenaires techniques | 10e anniversaire d'/AFRISTAT organisé
et financiers sur les
activités d’AFRISTAT
Une intense campagne a été menée a 4 2 2,89 4,11 7,00 7,00
travers, des conférences de presse,
I'organisation d'un séminaire et
I'ouverture solennelle de 1a 15eme
session du Conseil des Ministres
présidée par le Premier Ministre du
Gabon. LLA de janvier, d'avril et de
juillet 2006 ont été publiées.
16.0.4. Participation
des experts
d'AFRISTAT aux Participation des experts d'/AFRISTAT a 10 - - 7,22 - - - -
colloques et 8 manifestations organisées par les
conférences organisés | Etats et les PTF
par les Etats membres
et les partenaires
Participations a 20 manifestations 20 52,56 43,82 8,74 52,56
22
Sous-total 16 22 8 - 16 - 16 - 22
3,61 52,56 | 12,330 0,00 59,76 8,74| 68,50
25 6 -
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Résultats attendus

Activités

Résultats atteints

Moyens humains

Codts de réalisation (en millions de

Source de financement

Observations

de réalisation FCFA)
S/IE | SIC | S/ICn| Expert [ Missions | Consult | Ateliers AFRISTAT [ AUTRES | TOTAL
expert
Objectif spécifique 17: Renforcer les capacités de diffusion et de publication d'AFRISTAT
Résultat 17.1: La 17.1.1. Inclusion des Indicateurs pris en compte dans
base de données indicateurs des DSRP | AFRILDB 2 - - 1,44 - - - 1,44 - 1,44
régionale et OMD dans Ces indicateurs sont pris en compte
d'AFRISTAT AFRILDB _____|dansAFRILDB _ ___ __ ______ A2l o -l 144} 000 000} __ 0001 __ 144| 000} 144y _ _ _ _ _ ________
(AFRILDB) est 17.1.2. Collecte Données collectées et traitées dans au
régulierement mise | réguliére, vérification et | moins 10 Etats 10 -l 20 7,22 - - - 7,22 - 7,22
ajour saisie des données 13 Etats sur 18 ont déja répondu
_________________________________________ A7l 522y s 2822 -l .522) o _.
17.1.3. Publication des | Données postées sur le site
données d'AFRILDB www.afristat.org 2 - - 1,44 - - - 1,44 - 1,44
Les données affichées sont sur le
site 1 - - 0,72 - - - 0,72 - 0,72
Résultat 17.2: Une | 17.2.1. Consolidation Documents méthodologiques finalisés et
banque de données | de la méthodologie et | diffusés 2 - - 1,44 - - - 1,44 - 1,44
régionale est construction de la Les documents sont finalisés et
construite banque de données publiés 2 - - 1,44 - - - 1,44 - 1,44
régonale | _________ _______________.\___ | ___| RN | P . - J I, -
17.2.2. Formalisation Protocoles d'échanges finalisés et
de protocoles signés avec au moins 10 pays 4 - - 2,89 - - - 2,89 - 2,89
d'échange de données | Activité non réalisée
aveclespays __ __ | ________________________.\\___ | ___| RPN | P [ - JE I, -
17.2.3. Collecte des Données collectées sur au moins 10
données d'enquétes pays 6 - 36 4,33 - - - 4,33 - 4,33
aupreés des Etats Activité réguliere
membres __ | _ ___ . ___.J_. 8l .18} 217 ____-l___. I PO RSt ¥4 R o - Y
17.2.4. Numérisation, Documents collectés sur au moins 10
formatage et archivage | pays numérisés 6 - - 4,33 - - - 4,33 - 4,33
_________________ Activitenonréalisee b __ | _ | __\_ ___|___ _ |\~ .\ _ |\ _ |\ ___.
17.2.5. Mise en place Page Internet sur le site
de dispositifs www.afristat.org crée 2 - - 1,44 - - - 1,44 - 1,44
permettant la diffusion | Activité non réalisée
des données par
Internet
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Résultats attendus

Activités

Résultats atteints

Moyens humains

Codts de réalisation (en millions de

Source de financement

Observations

de réalisation FCFA)
S/IE S/C | SICn | Expert | Missions | Consult [ Ateliers AFRISTAT [ AUTRES | TOTAL
expert
Résultat 17.3: Le 17.3.1. Etablissement Liste des équipements et liste des
centre de de la liste des publications 6 - - 4,33 - - - 4,33 - 4,33
documentation équipements et leur
d'AFRISTAT est achat , actualisation
doté d'équipements | réguliére des ouvrages | Liste régulierement produite 3 - - 2,17 - - - 2,17 - 2,17
appropriés et et acquisition de
d'ouvrages en _nouvelles publicatons_ | | | | R I R B I R D I I
quantité importante | 17.3.2. Amélioration de
et utiles a la mise en | la gestion du centre de | Registres tenus 2 - - 1,44 - - - 1,44 - 1,44
ceuvre des missions | documentation
d'AFRISTAT La tenue est réguliére 1 - - 0,72 - - - 0,72 - 0,72
- 30
42 - 56 30 - - - 30
Sous-total 17 -
19 - 32 14 - - 14 - 14
120 20| 132 87 132 16 12 237 - 237
Total 6
65 14 32 20,39 82,36 23,39 0,00 102,14 24,00 | 126,14
622 | 159 362] 443,61 293,55 [ 309,67 179,05 660,05 [ 536,84 | 1196,89
TOTAL GENERAL
162 32 35 55,48 171,48 60,23 16,44 150,61 154,52 | 301,13
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