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Plan d'action 2007 d’AFRISTAT

PRESENTATION

1. Le Plan d’action 2007 de la Direction générale d’AFRISTAT est le deuxiéme plan annuel du PSTA.
Il a été élaboré en partant du cadre logique du PSTA et de I'état d’'avancement de la mise en ceuvre
du Plan d’'action 2006. Il respecte les objectifs et les activités retenus dans le cadre logique du PSTA.
2. Le plan de 2007 reprend les activités dont la réalisation ne sera pas effective en 2006 et en intégre
de nouvelles.

3. L'évaluation des colts pour la mise en ceuvre du Plan d’action 2007 tient compte du temps de la
préparation in situ, la durée du séjour hors du lieu de résidence. Le temps consacré a la réalisation
d’'un résultat est valorisé en intégrant les contributions de différents intervenants.

4. Pres de 1 097 semaines expert de travail seront nécessaires pour la mise en ceuvre de ce plan
d’'action. Ces ressources humaines incluent tous les experts d’AFRISTAT, les consultants
internationaux, régionaux et nationaux. L'effectif des experts d’AFRISTAT nécessaire est de 23.

5. Pour l'année 2007, les principaux acquis de la mise en ceuvre du plan d'action 2006 seront
consolidés afin que les activités prévues se réalisent harmonieusement et conformément aux objectifs
définis par le PSTA.

Présentation du plan d’action par volet :

Volet 1: Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres et des
institutions d'intégration économique sous-régionales en matiére d'organisation des
systemes statistiques

6. L'objectif global de ce volet est d’apporter un soutien et une assistance technique aux systéemes
statistiques nationaux (SSN), aux écoles de statistique et aux institutions sous-régionales en matiére
d’organisation institutionnelle, d’élaboration de stratégies de développement de la statistique et de
formation.

7. Au cours de 'année 2006, un accent sera mis sur I'appui a I'élaboration des SNDS en complément
de l'assistance technique apportée par d’autres partenaires techniques et financiers. Pour avoir une
situation de I'état des SSN, I'enquéte institutionnelle auprés des INS sera poursuivie et une étude sur
'impact des réformes institutionnelles en cours sera réalisée. Pour un développement des synergies
en matiere de formation continue, il sera élaboré un plan régional de formation.

8. En matiére de communication, I'appui a la gestion des sites Internet et au développement des
bases de données sera poursuivi. A la suite de I'enquéte sur la gestion des centres de documentation
des INS, des appuis en termes de formation seront réalisés.

9. Le partenariat se poursuivra avec les écoles de formation a travers le RIFOSSA, I'encadrement des
stagiaires et I'animation de quelques cours a leurs demandes.

10. La recherche de partenariat sera activement poursuivie en vue de la mobilisation des
financements des activités au profit des Etats membres.
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Volet 2 : Appui pour le développement des systémes d’'information pour la conception,
la mise en ceuvre et le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté
ainsi que des Objectifs du millénaire pour le développement

11. L’objectif de ce volet est d’apporter un appui aux Etats dans le développement des systémes
d’information pour la mise en ceuvre, le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté
et des Objectifs du millénaire pour le développement.

12. Trois types d’'activités seront menés au niveau de ce volet. Le premier type concerne les activités
qui concourent a I'amélioration des statistiques socio-démographiques et du développement rural. En
partenariat avec d’'autres institutions, la Direction générale participera a la préparation de la série des
recensements de la population de 2010 a travers l'organisation des séminaires, la vulgarisation des
manuels et guides et des appuis directs.

13. Le deuxiéme type d'activités concerne I'élaboration des systémes d’information de suivi des
stratégies sectorielles (santé, emploi, éducation, environnement etc.). Les activités seront centrées sur
le développement et I'harmonisation des outils de collecte, de traitement et d’analyse des données, la
cartographie des sources et la formation.

14. Le troisieme type d’activités portera est relatif a la poursuite de I'appui pour la mise en place de
systémes d’information pour le suivi des politiques et programmes de développement économique et
social. Il s'agira spécifiquement d’appuyer les pays pour I'appropriation du CRESMIC.

Volet 3: Appui pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et
d’analyse des données statistigues de base et d’élaboration des synthéses
statistiques et économiques

15. L’objectif général de ce volet est d’apporter un appui aux Etats membres pour le renforcement des
capacités de collecte, de traitement et d’analyse des données statistiques économiques de base, et
d’élaboration des synthéses statistiques et économiques

16. En matiére de synthéses statistiques et économiques, la recherche de méthodes appropriées pour
la production des comptes non définitifs et provisoires se poursuivra et I'expérience sera étendue a
d'autres Etats membres d’AFRISTAT. Avec I'appui technique de I'INSEE, AFRISTTAT a ouvert un
chantier pour accompagner les pays pour rattraper les retards en matiére d'élaboration des comptes
nationaux et produire les comptes provisoires. L'implantation du module ERETES va se poursuivre
dans les Etats membres.

17. En partenariat avec les unions d'intégration régionales, des chantiers seront ouverts pour la
rénovation de I'lHPC. Un appui sera apporté au INS pour 'amélioration des statistiques d’entreprises.
Les séminaires de formation en matieére de suivi de la conjoncture seront poursuivis en vue du
renforcement des capacités des experts des Etats membre.

Volet 4 : Appui pour le renforcement des capacités de diffusion statistique
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18. L'objectif général de ce volet est d’apporter un soutien et une assistance techniques aux systémes
statistiques nationaux dans le développement de bases et de diffusion de données statistiques ainsi
gue la mise a leur disposition de méthodes et outils statistiques

19. Pour le développement des bases et banques de données, I'expérience acquise par AFRISTAT et
guelques pays pilotes sera généralisée aux pays qui le souhaitent. Le site Internet sera revu pour une
nouvelle configuration.

20. Des sessions de formation seront organisées a lattention des Etats membres en matiere
systemes d’information géographique.

Volet 5: Recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux
systémes statistiques nationaux ainsi que pour la formulation et le suivi et évaluation des
politiques de développement

21. L'objectif général de ce volet de contribuer a la recherche appliquée en vue du développement
des méthodologies adaptées aux capacités des systémes statistiques nationaux des Etats membres
ainsi que pour la formulation et le suivi et évaluation des politiques de développement

22. En matiere d'études et de recherche, les activités du CERA seront organisées autour de deux
axes : d'une part, Pauvreté et marché de I'emploi, d’autre part, Evaluation des politiques publiques et
projections a moyen terme. Cette reformulation correspond a la volonté de restituer a AFRISTAT sa
fonction d’observatoire économique et social.

Volet 6 : Renforcement des moyens de travail d’AFRISTAT

23. L'objectif général de ce volet doter AFRISTAT de ressources nécessaires afin d’apporter un appui
efficace au renforcement des systémes statistiques nationaux

24. Au niveau du renforcement des capacités de la Direction générale d’AFRISTAT, elle poursuivra la
réflexion sur la dynamisation de la dimension observatoire et sur I'élaboration d'une stratégie de
communication et assurera la formation des experts et personnel d'appui technique dans divers
domaines.

25. La recherche des financements se poursuivra auprés des Etats membres dans le cadre de la
mobilisation de leurs contributions au fonds AFRISTAT et auprés des partenaires a travers
I'élaboration des projets. Pour ce faire des partenariats seront établis avec des partenaires techniques
et financiers.

Les tableaux 1 et 2 ci-dessous en annexe présentent les activités et les résultats attendus au cours de
2006. Le premier plus synthétique fait une évaluation des ressources (humaines et financiéres) par
volet et objectif du PSTA ainsi que leurs répatrtition par bailleurs.
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TABLEAU 1 : PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PLAN D’ACTION 2007

Moyens humains de

P Codts de réalisation (en millions de FCFA)
réalisation

Source de financement

Produits (ou

Volets résultats attendus)

Objectifs

Missions

S/E expert

S/IC S/Cn Expert Consult Ateliers

AFRISTAT

AUTRES

TOTAL

Volet | : Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres et des institutions d'intégration économique sous-régionales en matiére
d'organisation des systémes statistiques

Objectif spécifique 1 : Aider les SSN a organiser l'organisation de la coordination de

leurs activités, et leur apporter un appui pour la recherche des financements de leurs 104 38 30 75,14 33,92 102,74 17,50 85,74 143,56 229,30

activités

Opjectlf spécifique 2 : A,pporter un appui aux INS des Etats pour I'élaboration et la 1 4 ) 8 4 14 53 7,59 71.16 78,75

mise en ceuvre des stratégies de communication

Object!f speC|f_|que 3: Contrlbuer_aq développement de la formation initiale et de la 37 10 ) 26,73 7.42 26,50 35,00 2673 68,92 95,65

formation continue en matiére statistique dans les Etats membres

(,)bjectlf'specmque ,4_: Développer le partenariat avec les institutions d'intégration 16 4 ) 11,56 27,56 24,82 ) 11,56 5238 63,94

économique sous-régionales

Total volet 1 168 56 30 121,02 73,14 168,49 105,00 131,62 336,03 467,64

VoVolet Il : Appui pour le développement des systémes d’'information pour la conception, la mise en ceuvre et le suivi et évaluation des stratégies
de réduction de la pauvreté ainsi gue des Objectifs du millénaire pour le développement

Objectif spécifique 5 : Participer a I'élaboration des méthodologies peu codteuses de

collecte et de traitement de données démographiques par des enquétes et 14 - - 10,11 12,72 - 17,50 18,59 21,74 40,33

recensements, y compris I'état civil, et aider les Etats membres a les mettre en ceuvre

Objectif spécifique 6 : Apporter un appui aux SSN pour I'élaboration des systéemes

d'information de suivi des stratégies sectorielles (emploi, éducation, santé et 58 16 - 41,90 - 15,28 52,50 41,90 67,78 109,69

développement rural, etc.)

Objectif spécifique 7: Assister les Etats membres dans le développement des

systemes d'information opérationnels pour le suivi et évaluation des DSRP et des 33 4 8 23,73 15,34 20,42 - 13,73 45,77 59,50

OMD

Total volet 2 105 20 8 75,75 28,06 35,71 70,00 74,23 135,29 209,52

Volet lll : Appui pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d’analyse des données statistiques de base et d’élaboration des
synthéses statistiques et économiques

Objectif specmqge 8: Renforc_er' les cgpacnes des Etats membres en matiére de 66 20 18 47,68 16,96 51576 95.90 47,68 628,62 676,31
collecte et de traitement de statistiques économigues

Obj(l':‘CtIf specnjque 9: .Renforcer les capacités d'élaboration de synthéses statistiques 78 4 ) 56,35 30,04 11,76 95,00 56,35 136,80 193,15
et d'analyses économiques
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Moyens humains de

Colts de réalisation (en millions de FCFA)

Source de financement

réalisation
Volets Objectifs . Produits (ou
résultats attendus) Missions
SIE S/IC S/Cn Expert expert Consult Ateliers AFRISTAT | AUTRES TOTAL
Total volet 3 144 24 18 104,04 47,00 527,52 190,90 104,04 765,42 869,46
Volet IV : Appui pour le renforcement des capacités de diffusion statistique
Objectif spécifique 10 : Apporter un appui aux Etats pour l'appropriation des
nomenclatures et la maitrise de [utilisation des logiciels courants en matiére 6 - - 4,33 - - 4,33 - 4,33
statistique
Objectif spécifique 11 : Apporter un appui aux SSN pour mettre en place des bases
dfe do[mees socioéconomiques centrahsges, assurer Iarchl\(age de:s_, donne_es a1 3 ) 29,62 1512 16,16 35,00 29,62 66,28 95.90
d'enquétes auprés des ménages et développer des systemes d'information
géographique
Total volet 4 47 3 - 33,96 15,12 16,16 35,00 33,96 66,28 100,24

Volet V : Recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux systemes statistiques nationaux ainsi que pour la
formulation et le suivi et évaluation des politiques de développement

Objectif spécifique 12 : Poursuivre l'investissement méthodologique dans le domaine
statistique afin de valoriser les travaux d’enquétes des Etats ayant bénéficié d'un
appui I’AFRISTAT et de pérenniser les différents dispositifs nationaux

25

18,06

18,06

18,06

Objectif spécifique 13 : Mener des activités d'analyse et de recherche appliquée
centrées sur les enquétes ménages, avec des élargissements dans le domaine des
prévisions

45

28

32,50

25,50

32,50

25,50

58,00

Objectif spécifique 14: Procéder a des échanges et a une valorisation des résultats
obtenus a travers des publications, des communications, I'accueil de chercheurs, etc.
dans un but d’insertion dans la communauté scientifique (économique et statistique)

16

11,56

5,44

11,56

5,44

17,00

Total volet 5

86

28

62,12

5,44

25,50

62,12

30,94

93,06

Volet VI : Renforcement des moyens de travail d’AFRISTAT

Objectif spécifique 15: Renforcer les ressources humaines, matérielles et
financiéres d'AFRISTAT

201

21

76

145,22

78,00

59,01

145,22

137,01

282,23

Objectif spécifique 16: Faire connaitre AFRISTAT (son statut, ses missions,
ses activités, ses réussites, etc.) a travers des actions de sensibilisation et
de communication bien ciblées

32

23,12

23,12

23,12

Objectif spécifique 17: Renforcer les capacités de diffusion et de publication
d'AFRISTAT

34

24,56

24,56

24,56
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Moyens humains de

Colts de réalisation (en millions de FCFA)

Source de financement

réalisation
Volets Objectifs . Produits (ou
résultats attendus) Missions
S/IE SIC S/Cn Expert expert Consult Ateliers AFRISTAT | AUTRES TOTAL
Total volet 6 267 25 80 192,90 78,00 59,01 - 192,90 137,01 329,91
TOTAL GENERAL 817 128 164 589,79 246,76 832,39 400,9 598,87 1470,97 2069,83
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Volet | : Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres et des institutions d'intégration économique sous-régionales en
matiéere d'organisation des systemes statistiques

Objectif général | : Apporter un soutien et une assistance techniqgues aux systémes statistiques nationaux et aux institutions sous-
régionales en matiére d'organisation institutionnelle, d'élaboration de stratégies de développement de la statistique et de formation

statistique

Moyens humains de

Colts de réalisation (en millions de FCFA)

Source de financement

réalisation
Résultats attendus Activités Produ;ltse(r?gurse)sultats o
SIE sic s/cn Expert "’gigg’r’t‘s Consult Ateliers | AFRISTAT | AUTRES TOTAL
Objectif spécifique 1: Aider les SSN a organiser I'organisation de la coordination de leurs activités, et leur apporter un appui pour larecherche des financements de leurs activités
1.1.1. Actualisation du bilan Enquéte institutionnelle
général de l'organisation au qrés des INS traitée 4 - - 2,89 - - - 2,89 2,89
institutionnelle des SSN P
Appuis apportés a au
Résultat 1.1: Un appui est moins 3 Etats pour 5 - 10 3,25 3,18 7,50 - 3,25 10,68 13,93
apporté aux SSN pour 1.1.2. Appui a I'élaboration élaborer des textes
I’élaboration ou la révision | des textes de base organisant _ﬁéﬁbﬁ_rf_d_’éﬁjc_ié """"
des textes de base les SSN d'impact des réformes
organisant les activités institutionnelles des 4 8 2,89 16,04 17,5 2.89 33,35 36,43
statistiques INS élaboré
1.1.3. Animation de Textes élaborés et
séminaires nationaux sur participation a au moins 5 - 5 3,25 3,18 3,75 - 3,25 6,93 10,18
I'examen des textes 3 séminaires nationaux
Résultat 1.2: Un appui est
apporté aux SSN pour
I’élaboration ou la révision | 1.2.1. Appui a l'actualisation Bilans diagnostics des
des stratégies ou des des bilans-diagnostics des gno 10 15 15 7,22 3,18 43,35 - 7,22 46,53 53,75
. SSN actualisés
programmes nationaux de | SSN
développement de la
statistique
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Moyens humains de

Colts de réalisation (en millions de FCFA)

Source de financement

réalisation
Résultats attendus Activités Produits (ou résultats
attendus) Missions .
S/IE SIC S/ICn Expert expert Consult Ateliers AFRISTAT | AUTRES TOTAL
Appuis apportés a au
1.2.2. Appui a I'élaboration moins 3 Etats pour
des stratégies ou des I'élaboration des 23 15 - 16,62 3,18 32,10 16,62 35,28 51,90
programmes des SSN stratégies ou
programmes des SSN
1.2.2. Appui a I'élaboration Réalisation de
5 . : des stratégies ou des missions de
Résultat 1.2: Un appui est .
apporté aux SSN pour programmes des SS p{ogzl:ar_nmat(ljon . 10 7,22 7,42 14,64 14,64
I’élaboration ou la révision stra ezgc')%%e ans 1 pays
des stratégies ou des pour
programmes nationaux de | 1.2.3. Animation de Animation et
devglqppement de la s'emlnalres nationaux sur participation ‘aux _ 20 ) ) 14,45 6.36 ) 14,45 6.36 2081
statistique I'examen des stratégies ou séminaires d'au moins
des programmes 6 pays
1.3.1. Animation, des ateliers, Au moins 1 atelier ou
séminaires et enseignements P 4 - - 2,89 4,24 - 2,89 4,24 7,13
N . séminaire réalisé
a la demande des écoles
1.3.2.'Pa_rt|C|pat|ons croisees qutlc!patlon effective a 3 B B 217 3.18 ) 535 535
Résultat 1.3: La aux réunions statutaires 3 réunions
coopérationetle ~ p-----mmmoommomooooooooooooo-
partenariat sont
développés avec les . T 4 stagiaires hors
centres de formation 1.3.3 Accuell des éudiants | eNsEA, ISSEA et 10 - - 7,22 - - 7,22 7,22
statistique 9 ENEA
1.3.4. Participation des
enseignants aux programmes | Accueil d'enseignants 4 } ) 289 } ) 289 289
de recherche appliquée chercheurs ’ ' '
d'AFRISTAT
Résultat 1.4: Des 1.4.0. Compilation et “Informations sur les
informations sur les transmission aux SSN opportunités et 2 } ) 144 } ) 1,44 144

opportunités de
financement et les

d'informations sur les
opportunités et procédures

procédures des PTF
compilées

10
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Moyens humains de

Colts de réalisation (en millions de FCFA)

Source de financement

réalisation
Résultats attendus Activités Produits (ou résultats
attendus) Missions .
S/IE S/C S/Cn Expert expert Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL

procédures des des PTF
partenaires techniques et _
financiers sont compilées Inform_atlons 1 _ ~ 0,72 ~ _ _ 0,72 0,72
et transmises aux SSN transmises aux SSN

Sous-total 1 104 38 30 75,14 33,92 102,74 17,50 85,74 143,56 229,30

11
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Moyens humains de

Colts de réalisation (en millions de FCFA)

Source de financement

réalisation
Résultats attendus Activités Produits (ou résultats
attendus) Missions .
S/IE SIC S/Cn Expert expert Consult Ateliers AFRISTAT | AUTRES TOTAL
Objectif spécifique 2: Apporter un appui aux INS des Etats pour I'élaboration et la mise en ceuvre des stratégies de communication
Notes d'information 1 2 - 0,72 - 7,21 - 0,72 7,21 7,93
Résultat 2.1: Les appuis 2.1.1. Appui a I'élaboration de
sont apportés apportés aux Etats la stratégie de communication
membres pour I'élaboration Un atelier est organisé 1 2 - 0,36 - 7,21 17,50 0,36 24,71 25,07
etlamise enceuvre de b----------- e -
leurs stratégies de 2.1.2. Appui a I'élaboration Elaboration de
communication dans le des supports de supports de 1 - - 0,36 - - - 0,36 0,36
domaine de la statistique communication dissémination appuyée
2.1.3. Appui a la diffusion des | Résultats des travaux ) ) ) ) )
résultats des travaux des SSN | des SSN diffusés 1 0.36 0.36 0.36
2.2.1. Renforcement du fonds I?qcuments de_
- référence fournis aux - - - - - - - - - -
documentaire des INS INS
2.2.2. Installation de bases de ADDUIS apDOMéS A au
données documentaires dans pp > pp 2 - - 1,44 - - - 1,44 144
les INS moins 2 pays
Résultat 2.2. Les appuis - -
sont apportés aux Etats 2.2.3. Formation du Documentalistes
membres pour la création | documentaliste & la gestion de | formés dans huit Etats 2 - - 1,44 - - 17,50 1,44 17,50 18,94
et/ou la dynamisation de la base de données membres
leurs centres de Sites Internet des INS
documentation régulierement mis & 2 - - 1,44 4,24 - - 1,44 4,24 5,68
. L jour
2.2.4. Poursuite de I'appui a la 10U
gestion des sites Internet Compétences d'au
mom_s_dlx 2 _ _ 1,44 - - 17,50 1,44 17,50 18,94
administrateurs des
sites renforcées
Sous-total 2 11 4 - 8 4 14 53 7,59 71,16 78,75
Objectif spécifique 3: Contribuer au développement de la formation initiale et de la formation continue en matiére statistique dans les Etats membres
Résultat 3.1: Des appuis
_er_]t_mlatiéretde forrpation 3.1.1. Participation a la
Initiale sont apportes aux | préparation des modules de Modules de formation
€coles de formation formation a l'initiative des rédigés 8 ) . 578 ) ) ) 578 578
statistique (ENSEA, écoles
ISSEA, ENEA)

12




Plan d'action 2007 d’AFRISTAT

Moyens humains de

Colts de réalisation (en millions de FCFA)

Source de financement

réalisation
Résultats attendus Activités Produits (ou résultats
attendus) Missions .
S/IE SIC S/Cn Expert expert Consult Ateliers AFRISTAT | AUTRES TOTAL
3.1.2. Cours assurés par les Cours dispensés (une
experts d'AFRISTAT a la semaine chacun) 6 - - 4,33 7,42 - - 4,33 7,42 11,75
demande des écoles
Résultat 3.1: Des appuis  f------=============--=-------
en matiére de formation 3.1.3. Co-organisation des
initiale sont apportés aux | ateliers et séminaires de ) ) ) ) ) ) ) ) ) 0.00
écoles de formation formation dans les écoles a la '
statistique (ENSEA, demande de celles-ci
ISSEA, ENEA)
3.1.4. Encadrement de stages | Stagiaires encadrés
de formation des étudiants (ENSEA, ENEA, 9 - - 6,50 - - 6,50 6,50
des écoles ISSEA)
3.1.5. Participation a
I'organisation de la Préparation aux
préparation aux concours concours effectivement 3 - - 2,17 - - - 2,17 2,17
Résultat 3.1: Des appuis | d'entrée dans les écoles de assurée dans 7 pays
en matiére de formation formation statistique
initiale sont apportés aux -
écoles de formation 3.1.6 Co-organisation Modules de formation 2 1,81 5,15 1,81 5,15 6,96
statistique (ENSEA, d'ateliers et/ou de séminaires | "€di9€s
ISSEA, ENEA) de formation & AFRISTAT au [ enseignants des
gtrgtfi';t?qejeeco'es de formation | 45165 de formation 2 1,81 5,15 1,81 5,15 6,96
statistique sont formés
. . , Plan régional de
3.2.1. Elaboration d'un plan . h
Résultat 3.2. Elaboration régional de formation cgntinue fprmatlpn continue 4 6 - 2,89 - 16,20 - 2,89 16,20 19,09
et mise en ceuvre d'un plan elaboré
reglqnal de formation 3.2.2. Préparation de modules | f .
continue de formation (en collaboration | Modules de formation - - - - - - - 0,00
avec les écoles) prepares
3.2.3. Identification réguliere
de programmes de formation Programmes de
Résultat 3.2. Elaboration (prpgrammes et centres formation diffusés aux 1 - - 0,72 - - - 0,72 0,72
et mise en ceuvre d'un plan specialisés) et diffusion aux INS
régional de formation Etats
continue 3.2.4. Organisation de 2 Séminaires
séminaires de formation dans organisés 1 - - 0,72 - - 35,00 0,72 35,00 35,72
divers domaines
Sous-total 3 37 10 - 26,73 7,42 26,50 35,00 26,73 68,92 95,65

Objectif spécifique 4: Développer le partenariat avec les institutions d'intégration économique sous-régionales
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Plan d'action 2007 d’AFRISTAT

Moyens humains de

Colts de réalisation (en millions de FCFA)

Source de financement

réalisation
Résultats attendus Activités Produits (ou résultats
attendus) Missions .
S/IE SIC S/Cn Expert expert Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL
4.0.1. Formalisation des
cadres de collaboration avec Accords signés avec la
les unions sous-régionales CEMAC, la CEDEAO et 2 - - 1,44 - - - 1,44 1,44
(CEDEAO, UEMOA, CEMAC, | I'UA
etc.)
Résultat 4.0. Des 4'?.'2' Mésede,n oleuvre dest de | Actions initiées en
conventions de ?C '?nt.s t_e egj/e oplpenéetnt € | partenariat avec la 4 2 - 2,89 8,48 7,40 0,00 2,89 15,88 18,77
coopération sont signées | 'a Stalistique dans les Etats CEMAC
avec les institutions membres
d'intégration sous- Actions initiées en
régionales partenariat avec la 4 2,89 8,48 2,89 8,48 11,37
. CEDEAO
4.0.2. Mise en ceuvre des
actions de développement de Actions initiées en
la statistique dans les Etats partenariat avec 2 - 1,44 2,12 1,44 2,12 3,56
membres 'UEMOA
IACt'O”S Initiées avec 4 2 - 2,89 8,48 17,42 0,00 2,89 25,90 28,79
es autres partenaires
Sous-total 4 16 4 - 11,56 27,56 24,82 - 11,56 52,38 63,94
Total 1 168 56 30 121,02 73,14 168,49 105,00 131,62 336,03 467,64
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Plan d'action 2007 d’AFRISTAT

Volet Il : Appui pour le développement des systémes d’information pour la conception, la mise en ceuvre et le suivi et évaluation des
stratégies de réduction de la pauvreté ainsi que des Objectifs du millénaire pour le développement

Objectif général Il : Apporter un appui aux Etats dans le développement des systémes d’information pour la mise en ceuvre, le suivi et

évaluation des stratéqgies de réduction de la pauvreté et des Objectifs du millénaire pour le développement

Moyens humains de

Colts de réalisation (en millions de FCFA)

Source de financement

recensements de la
population

recensements de la population

I'organisation

réalisation
Résultats attendus Activités Produits (ou résultats
attendus) Missions ;
SIE SIC S/Cn Expert expert Consult Ateliers AFRISTAT | AUTRES TOTAL
Objectif spécifique 5: Participer a I’élaboration des méthodologies peu colteuses de collecte et de traitement de données démographiques par des enquétes et recensements, y compris I'état civil, et
aider les Etats membres a les mettre en ceuvre
Résultat 5.1 : Appuis
apportés aux Etats qui 5.1.1. Participation Travaux relatifs a la
préparent les d’AFRISTAT a la préparation | série des recensements 4 - - 2,89 4,24 7,13 7,13
recensements de la de la série des recensements | 2010 suivis
population 2010
%iﬁzde\{:gtadrl:sg%?diissur les Manuels et guides sur
- les recensements de la
recensements de la population population vulgarisés 2 - - 1,44 1,44 1,44
aupres des SSN
5.1.3. Organisation des Un séminai |
séminaires et ateliers sur la rgtiserg'gg'sre suria
pratique des recensements de | Pratiqu 4 - - 2,89 4,24 17,50 2,89 21,74 24,63
la population recensements de la o
population est organisé
Résultat 5.1 : Appuis 5.1.4. Appuis techniques
apportés aux Etats qui apportés aux Etats pour Des appuis sont
préparent les I'organisation des apportés aux pays dans 4 - - 2,89 4,24 7,13 7,13

Résultat 5.2 : Appuis
apportés aux Etats sur la
collecte des données d'état
civil

5.2.1. Vulgarisation des
manuels et guides sur la
pratique d’exploitation des
données d’état civil

5.2.2. Organisation des
séminaires et ateliers sur
I'exploitation des données
d'état civil

5.2.3. Appuis techniques
apportés aux Etats pour
I'exploitation des données
d’état civil
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Plan d'action 2007 d’AFRISTAT

Moyens humains de

Colts de réalisation (en millions de FCFA)

Source de financement

réalisation
Résultats attendus Activités Produits (ou résultats
attendus) Missions .
S/IE SIC S/Cn Expert expert Consult Ateliers AFRISTAT | AUTRES TOTAL
Sous-total 5 14 - - 10,11 12,72 - 17,50 18,59 21,74 40,33
Objectif spécifiqgue 6: Apporter un appui aux SSN pour I'élaboration des systémes d'information de suivi des stratégies sectorielles (emploi, éducation, santé et développement rural, etc.)
Résultat 6.1 : Un appui est Rapport sur la revue
apporté pour I'élaboration ;
e{)|pa misg en ceuvre des 6.1.1. Plaidoyer en faveur de | d€ 1a documentation
mécanismes de suivi I'amélioration des systémes sur les statistiques de
appropriés des stratégies d'information sur les cli’emplo_l, de ) 3 - - 2,17 - - - 2,17 - 2,17
sectorielles dans les Etats | Statistiques socio- 'éducation, de la sante
démographiques (marché de | &t surle
travail, éducation, santé, etc.) | d€veloppement rural
el | wetnodoages
organpié)ations internationales dintégration des
. statistiques de I'emploi,
ggnr;[;ierfggtes dans ces de l'éducation et de la 4 2 - 2,89 - 7,29 - 2,89 7,29 10,18
santé dans les SNDS
élaborées
6.1.2. Mise en place de
Résultat 6.1 Un appui est réseaux d'institutions sous-
ats.%. n appu régionales et régionales . .
apporté pour I'élaboration e S Un réseau pilote de
et la mise en ceuvre des S mtleres,sant aux statistiques suivi des politiques
P o socio-démographiques ; . 3 - - 2,17 - - 17,50 2,17 17,50 19,67
mécanismes de suivi (marché de travail, éducation publiques sectorielles
appropriés des stratégies santé, etc.) et sur ie | mis en place
sectorielles dans les Etat PN
développement rural en
rapport avec la pauvreté
Ré’sultat 62 Des cadres 6.2.1. Recensement de Notes d'information
méthodologiques bonnes pratiques et de diffusées 2 - - 1,44 - - 1,44 - 1,44
Zg??t:gsstip?,llgsla collecte | comparaisons internationales
sectoriellesq(emploi, 6.2.2. Harmonisation des
éducation, santé et outils de collecte des données | Document
développement rural) sont | €t des instruments de mesure | méthodologique sur le 7 3 5,06 - - - 5,06 - 5,06
élaborés avec la des indicateurs panel emploi élaboré
participation des Etats
membres Atelier de formation
des INS aux méthodes 4 2,89 17,50 2,89 17,50 20,39

d'enquétes auprées des
ménages réalisé
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Plan d'action 2007 d’AFRISTAT

Moyer)s _hurr_lams de Colts de réalisation (en millions de FCFA) Source de financement
réalisation
Résultats attendus Activités Produits (ou résultats
attendus) Missions .
S/IE SIC S/ICn Expert expert Consult Ateliers AFRISTAT | AUTRES TOTAL
6.2.2. Harmonisation des )
outils de collecte des données | Base de sondage mise
et des instruments de mesure | en place a partir des
des indicateurs données du RGPH et 4 2,89 2,89 - 2,89
capacité en techniques
de sondage renforcée
Résultat 6.2. Des cadres _ , _
méthodologiques Méthodologie de mise
communs pour la collecte en place dun
des statistiques échantillon maitre pour 2 1,44 1,44 - 1,44
sectorielles (emploi, les enquétes meénages
éducation, santé et réalisee
développement rural) sont Repertongs fj‘?st i
élaborés avec la 6.2.3. Appuis a la collecte des | S0U'¢eS admimistratives
participation des Etats statistiqupeps sociales pour les statistiques du 2 - - 1,44 - - - 1,44 - 1,44
membres travail, de la santé et de
I'éducation élaborés
6.2.4. Organisation d'ateliers
de formation ainsi que _de ) Deux (2) ateliers de
campagnes de_sen5|b|I|s_at|on sensibilisation sur
incluant les outils de plaidoyer | yintégration des 8 4 - 5,78 - - - 5,78 - 5,78
en faveur des systémes statistiques sociales
d'information (sur les dans les SNDS tenus
statistiques socio-
démographiques (marché de Modules de cours en
travail, éducation, santé, etc.) statistiques de
et sur le développement rural l'éducation et santé 4 2,89 2,89 - 2,89
élaborés
Ateliers nationaux sur
les statistiques de
I'éducation et santé 8 3 - 5,78 - - - 5,78 - 5,78
organisés dans au
moins quatre pays
Résultat 6.3: Un appui est
apporté aux SSN pour le
renforcement de leurs . .
capacités d'analyse des - . Repertoires F‘?S .
données en matiére de 6.3.1. Elaboration des sources administratives
. ; répertoires des sources pour les statistiques du 2 - - 1,44 - - - 1,44 - 1,44
statistiques socio- - - h )
. . . d'information travail, de la santé et de
démographiques (suivi du ,, S .
” . I'éducation élaborés
marché de travalil,
éducation, santé, etc.) et
sur le développement rural
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Plan d'action 2007 d’AFRISTAT

Moyens humains de

Colts de réalisation (en millions de FCFA)

Source de financement

réalisation
Résultats attendus Activités Produits (ou résultats
attendus) Missions .
S/IE SIC S/ICn Expert expert Consult Ateliers AFRISTAT | AUTRES TOTAL
) Des cadres
6.3.2. Elaboration des cadres | méthodologiques de
méthodologiques de traitement et d'analyse 2 2 - 1,44 - - - 1,44 - 1,44
Résultat 6.3: U . traitement et d'analyse des données de santé
esu t’at -3: Un appui est et éducation élaborés
apporté aux SSN pour le
renforcement de leurs
o . . Ebauche de module de
capacités danalyse des | 6.3.3. Elaboration des formation en matiére de - 2 ; ; - 7,99 - - 7,99 7,99
don.ne.es en ma.nere de modules de formation statistique de I‘emploi
statistiques socio-
démographiques (suivi du P
marché de travail, SllJJ? Izecririlflfrlﬁliroenrgglsonal
éducation, santé, etc.) et travaux
sur le développement rural ;giférgggeagfgg‘;gr?es méthodologiques 3 - - 2,17 - - 17,50 2,17 17,50 19,67
d'AFRISTAT en
statistiques agricoles
est organisé et animé
Sous-total 6 58 16 - 41,90 - 15,28 52,50 41,90 67,78 109,69
Objectif spécifique 7 : Assister les Etats membres dans le développement des systémes d’information opérationnels pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD
Résultat 7.1 : Le Cadre de
référence et le support
méthodologique minimum
commun pour le suivi des Bilan-diagnostics des
DSRP et les OMD sont mis ; liag
. e dispositifs
en ceuvre. Des appuis sont | 7.1.1. |dentification pour S Is (d |
apportés aux Etats chaqgue pays concerné des |nbst|tut|onr_19 S (dont €s 4 800 57 324 6.00 1202 1202
membres pour le besoins en terme de suivi et 0 servgtowes) € suivi- ! 78 ! ! 0 0
. Y . évaluation de la
développement évaluation . .
i . pauvreté en Guinée et
architecturé de leurs au Cameroun réalisés
systémes d'information de
suivi et évaluation des
stratégies de réduction de
la pauvreté
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Plan d'action 2007 d’AFRISTAT

Moyens humains de

Colts de réalisation (en millions de FCFA)

Source de financement

réalisation
Résultats attendus Activités Produits (ou résultats
attendus) Missions .
S/IE SIC S/Cn Expert expert Consult Ateliers AFRISTAT | AUTRES TOTAL
Résultat 7.1 : Le Cadre de | 7.1.1. Identification pour Synthése du bilan-
référence et le support chaque pays concerné des diagnostic des
méthodologique minimum | besoins en terme de suivi et dispositifs
commun pour le suivides | évaluation institutionnels (dont les
DSRP et les OMD sont mis observatoires) de suivi-
en ceuvre. Des appuis sont évaluation de la
apportés aux Etats pauvreté (études
membres pour le réalisées au Bénin, au
développement Burkina Faso, en 3 - - 2,17 - - 2,17 2,17
architecturé de leurs Mauritanie, au Mali, en
systéemes d'information de Guinée et au
suivi et évaluation des Cameroun) réalisée et
stratégies de réduction de recommandations sur
la pauvreté un schéma
institutionnel cohérent
et durable formulées
Appui a la rédaction du
chapitre sur le
mécanisle de suivi et
évaluation de la 2 144 1,06 2,50 2,50
pauvreté du DSRP
intérimaire du Togo
7.1.2. Réalisation pour chaque
pays assisté de I'état des lieux - - - - - - - - -
des systémes d'information
7.1.3. Validation pour chaque
pays assisté du systeme CRESMIC adopté
d'information et de dans au moins cing 5 3,61 3,61 3,61
I'architecture de la base de pays
données proposés
7.1.4. Elaboration d'une
approche décentralisée dans
les systemes d’information de
réduction de la pauvreté - - - - - - - -
(basée sur le SIG) a travers le
développement de la
cartographie de la pauvreté
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Plan d'action 2007 d’AFRISTAT

Moyens humains de

Colts de réalisation (en millions de FCFA)

Source de financement

réalisation
Résultats attendus Activités Produits (ou résultats
attendus) Missions .
S/IE SIC S/Cn Expert expert Consult Ateliers AFRISTAT | AUTRES TOTAL
Résult’at 7.2: Appui 7.2.1. App’ui ala mise en Liste consensuelle
apporté aux Etats place ciblée dans le temps du o
N Py d'indicateurs pour le
membres demandeurs sous-systéme de suivi de la suivi et évaluation du
pour la mise en ceuvre pauvreté et des conditions de | HSRP/OMD mise en 5 - - 3,61 6,80 - - 3,61 6,80 10,41
2832a;|)(l)sntgilssdes trois vie des ménages place dans au moins
ol X . uatre pays
d’information de suivi des g _ pay
stratégies de réduction de Chiffrage des OMD
la pauvreté dans le cadre réalisé pour au moins 2 3 - - 2,17 2,12 - - 2,17 2,12 4,29
d'un réseau d'acteurs pays
Inatlonaux pour :a colllecte, Rapports sur les OMD
; treéltemgnt et lanalyse améliorés dans au 2 - - 1,44 2,12 - - 1,44 2,12 3,56
es donnees moins deux pays
Résultat 7.2: Appui
apporté aux Etats
membres demandeurs Document
pour la mise en ceuvre méthodologique sur
opérationnelle des trois 7.2.2. Appui a la mise en I'utilisation des CDMT
sous-systemes ceuvre du sous-systeme de et des budgets de
d’information de suivi des | suivi de I'exécution des programmes pour le 4 3 - 2,89 - 10,07 - 2,89 10,07 12,96
stratégies de réduction de | politiques, programmes et suivi de I'exécution des
la pauvreté dans le cadre projets par secteur stratégique | DSRP finalisé et
d’'un réseau d'acteurs appliqgué dans au
nationaux pour la collecte, moins deux pays
le traitement et I'analyse
des données
Résultat 7.2: Appui
apporté aux Etats
membres demandeurs
pour la mise en ceuvre
opérationnelle des trois 7.2.3. Appui au Dpcument .
N . méthodologique
sous-systémes développement du sous- d'évaluation dimpacts
d'information de suivi des | systéeme d’évaluation d'impact " p 5 1 - 3,61 - 4,36 - 3,61 4,36 7,97
. ) . N . " . de politiques publiques
stratégies de réduction de | a partir des méthodologies NN N
. ) finalisé et appliqué a au
la pauvreté dans le cadre | appropriées )
\ . \ moins un pays
d’'un réseau d'acteurs
nationaux pour la collecte,
le traitement et I'analyse
des données
Sous-total 7 33 4 23,73 15,34 20,42 - 13,73 45,77 59,50
Total 2 105 20 75,75 28,06 35,71 70,00 74,23 135,29 209,52
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Résultats attendus

Activités

Produits (ou résultats
attendus)

Moyens humains de

réalisation

Colts de réalisation (en millions de FCFA)

Source de financement

SIE

S/IC

S/Cn

Expert

Missions
expert

Consult

Ateliers

AFRISTAT

AUTRES

TOTAL

Volet Il : Appui pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d’analyse des données statistiques de base et d’élaboration des
synthéses statistiques et économiques

Objectif général Ill : Apporter un appui aux Etats membres pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d’analyse des données statistiques
économiques de base, et d’élaboration des synthéses statistiques et économiques

Objectif spécifigue 8 : Renforcer les capacités des Etats membres en matiére de collecte et de traitement de statistiques économiques

Résultat 8.0: Des cadres | 8.0.1. Organisation d'ateliers P -
méthodologiques et outils | d'appui méthodologique pour I'Sé?e:EIIinszI;?n%rr?ta;;e sur
communs pourla collecte ';21;22: gtp!iaezerggzr?;f:: %€ | répertoires et des 2 2 - 1,44 - 5,88 17,50 1,44 23,38 24,82
statistiques économiques b'ases de_ sondage
de base sont élaborés d'entreprises
avec la participation des
Etats membres et des Séminaire organisé sur
institutions d'intégration I'actualisation des
sous-régionale bases de sondage et
mise en place 1 1 0,72 17,50 0,72 17,50 18,22
d'échantillon maitre
pour les enquétes
ménages
s oo 802 Eaboratonou esion |
communs pour la collecte d'outils methodolog|ques pour | Appuiala mise en
et le traitement de la c_oII(_ecte des données pl_ace de s_ysteme_
statistiques économiques statistiques Qans les secteurs dilnf_or’matlons agrlgoles 4 2,89 2,89 - 2,89
de base sont élaborés moqerne et |nforme[ réalisé dans au moins
avec la participation des (agriculture, entrepr|s_es, deux pays
Etats membres et des commerce, prix, service, etc.)
institutions d'intégration Séminaire annuel sur
sous-régionale 8.0.3. Appuis a la collecte des | la collecte et I'analyse
statistiques économiques des prix a la s 2 2,17 721 17,5 2,117 2411 26,88
consommation organisé
Appuis apportés pour la
mise en ceuvre du
8.0.3. Appuis a la collecte des | programme PCI-Afrique
statistiques économiques (volets Prix et 26 5 10 18,78 469,28 35,00 18,78 504,28 523,06
Comptabilité nationale)
dans 20 Etats
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Plan d'action 2007 d’AFRISTAT

Moyer)s _hurr_lams de Colts de réalisation (en millions de FCFA) Source de financement
réalisation
Résultats attendus Activités Produits (ou résultats
attendus) Missions .
S/IE SIC S/Cn Expert expert Consult Ateliers AFRISTAT | AUTRES TOTAL
8.0.4. Formation & I'utilisation
des applications informatiques
existantes et/ou
développement de
programmes de collecte et ) ) ) ) ) ) ) ) )
traitement de données
] (enquétes aupres des
Résultat 8.0: Des cadres | ménages, enquétes auprés
méthodologiques et outils | des entreprises et DSF,
communs pour la collecte | enquétes prix, etc.)
et le traitement de
statistiques économiques Méthodologie de
de base sont élaborés :
avec la participation des ;gmplirsagc;rgsd; : l';IB 8 - - 5,78 8,48 5,88 - 5,78 14,36 20,14
Flats membres ot des CEDEAO élaborée
institutions Iln egration 8.0.5. Appui aux institutions
sous-regionale d'intégration économique Méthodologie de
sous-régionales pour comparaison des PIB ) )
I'élaboration de données pour les Etats de la 8 4 578 8,48 588 578 14,36 20,14
statistiques harmonisées CEMAC élaborée
Méthodologie de
calcul de I''HPC des
pays de 'UEMOA 14 6 8 10,11 21,64 8,40 10,11 30,04 40,15
révisée
Sous-total 8 66 20 18 47,68 16,96 515,76 95,90 47,68 628,62 676,31
Objectif spécifigue 9: Renforcer les capacités d’élaboration de synthéses statistiques et d'analyses économiques
Résultat 9.1: Des cadres | 9.1.1. Elaboration de cadres Module de formation
méthodologiques méthodologiques communs et en analvse anprofondie
communs sont élaborés de modules de formation en yse app
S p des données des
avec la participation des analyse de données en recensements 4 - - 2,89 - - - 2,89 - 2,89
Etats membres pour relation avec les besoins de énéraux de
I'analyse des données formulation et de suivi des g - . .
e . ) L . I'agriculture élaboré
statistiques économiques politiques de développement
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Plan d'action 2007 d’AFRISTAT

Moyens humains de

Colts de réalisation (en millions de FCFA)

Source de financement

réalisation
Résultats attendus Activités Produits (ou résultats
attendus) Missions .
S/IE SIC S/Cn Expert expert Consult Ateliers AFRISTAT | AUTRES TOTAL
Résultat 9.1: Des cadres
méthodologiques
communs sont el_abores 9.1.2. Organisation d'ateliers
avec la participation des f - - - - - - - - - -
- de formation
Etats membres pour
I'analyse des données
statistiques économiques
9.2.1. Organisation de d larisati
campagnes de sensibilisation Notes de vu gangatmn
. . du SCN93 préparée et 4 2,89 - - - 2,89 - 2,89
en faveur de la rénovation des | . "
. diffusée
comptes nationaux
Résultat 9.2. L'appui a la
rénovation des comptes 9.2.2. Poursuite des . .
nationaux est implantations du systéme ERETES |mrt>l’anFe et 24 17 34 19 44 17 34 19 44 36.78
réguliérement apporté aux | ERETES dans les Etats appuis apportes & su ; ’ ' ; ; ’ ' '
Etats membres membres moins 6 Etats membres
9.2.3. Organisation des
ateliers de formation au Un atelier est organisé 6 4,33 - - 17,50 4,33 17,50 21,83
SCN93
9.3.1. Elaboration d'un état
des lieux sur l'utilisation du Rapport sur I'état des
i . SCN 93 dans les Etats lieux 6 . 4,33 6,36 ) . 4.33 6,36 10,69
Result—_a_t9.3.Des membres
propositions dans le cadre
de la revision du SCN 93 9.3.2. Organisation d'un
sont formulées par séminaire de validation du
AFRISTAT et ses Etats I des i
membres rapport sur Etat des lieux sur Voir 9.2.3 ) ) ) ) ) ) ) ) )
I'utilisation du SCN93 et -
formulation des observations
et propositions
Résultat 9.4. L'appui a 9.4.1. Elaboration de cadres Des cadres
I'élaboration des comptes | méthodologiques harmonisés méthodologiaues dans
nationaux provisoires est pour I'élaboration des comptes 919 10 - 7,22 4,24 - - 7,22 4,24 11,46

réguliérement apporté aux
Etats membres

nationaux non définitifs et
provisoires

4 pays au moins sont
finalisés




Plan d'action 2007 d’AFRISTAT

Moyens humains de

Colts de réalisation (en millions de FCFA)

Source de financement

réalisation
Résultats attendus Activités Produ;tt?e(rc])gurse)sultats o
SIE sic s/cn Expert Ngisg’rrt‘s Consult Ateliers | AFRISTAT | AUTRES TOTAL

Fé?;gcl)trittigfalésgg$ ates 9.4.2. Organisation d'ateliers Une stratégie de mise
nationaux rovisoirespest de formation et d'échanges en ceuvre est définie 8 - 5,78 - - 17,50 5,78 17,50 23,28

PO P . sur I'élaboration des comptes | pour chacun des 18 ' ’ ’ ' '
régulierement apporté aux . L

nationaux provisoires Etats membres
Etats membres
Résultat 9.5. L'appui a la
productlor] et a l'analyse 9.5.0. Organisation de Flc,h!ersl c.onjonc@u’rels
des données de séminaires de formation en améliorés; capacités
conjoncture économique et | | - des cadres nationaux 16 4 - 11,56 - 11,76 60,00 11,56 71,76 83,32
sociale est régulierement ana yse_de a conjoncture renforcés (4 séminaires
! 2 économique et sociale o
apporté aux Etats sous-régionaux)
membres
R%ilijslit:rt] z.tsé Ilélappm ala 9.6.0. Organisation de
Eﬁodélisation séminaires de formation aux
. . techniques de prévision et de - - - - - - - - -

macroéconomique est modélisation
apporte aux Etats macroéconomique
membres

Sous-total 9 78 4 - 56,35 30,04 11,76 95,00 56,35 136,80 193,15

Total 3 144 24 18 104,043 47,00 527,52 190,90 104,04 765,42 869,46
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Volet IV : Appui pour le renforcement des capacités de diffusion statistique

Plan d'action 2007 d’AFRISTAT

Objectif général IV : Apporter un soutien et une assistance techniques aux systémes statistiques nationaux dans le développement de bases et de
diffusion de données statistiques ainsi que la mise a leur disposition de méthodes et outils statistiques

Objectif spécifique 10: Apporter un appui aux Etats pour I'appropriation des nomenclatures et la maitrise de l'utilisation des logiciels courants en matiére

statistique

Moyens humains de

Colts de réalisation (en millions de FCFA)

Source de financement

réalisation
Résultats attendus Activités Produits (ou résultats
attendus) Missions .
S/IE SIC S/Cn Expert expert Consult Ateliers AFRISTAT | AUTRES TOTAL

Resultat 10.1: Les SSN 10.1.1. Recensement Mise & jour de la liste 1 i i 072 i _ ) 072 i 072
sontinforméset d'ouvrages méthodologiques | d'ouvrages diffusée ' ’ '
sensibilisés a I'utilisation et
a la mise en ceuvre des )
principes fondamentaux de | 10.1.2. Actions de _
la statistique et des sensibilisation a I'utilisation et | Elaboration de la
principaux cadres et a l'appropriation des principes | charte africaine de 3 ) ) 217 ) ) ) 217 ) 217
méthodologies fondamentaux de la statistique | principes fondamentaux ' ' '
internationaux publique et des cadres appuyée
d'élaboration de données | Méthodologiques
statistiques

10.2.1. Recensement des Mise a jour de la liste

nomenclatures et logiciels et de nomenclatures et de 1 - - 0,72 - - - 0,72 - 0,72
Résultat 10.2: Les SSN promotion de ces logiciels logiciels diffusée
sont dotés de 10.2.2. Suivi régulier des
nomenclatures, de évolutions desdits Notes dinformati
classifications et de nomenclatures et logiciels, d.f‘f’ es dinformation 1 - - 0,72 - - - 0,72 - 0,72
logiciels statistiques information des SSN et fusees
adaptés a leurs activités | diffusion des évolutions

10.2.3. Révision de la NAEMA ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

et de la NOPEMA
Sous-total 10 6 - - 4,33 - - - 4,33 - 4,33

Objectif spécifigue 11: Apporter un appui aux SSN pour mettre en place des bases de données socioéconomiques centralisées, assurer I'archivage des données d’enquétes aupres des ménages et
développer des systémes d'information géographique

Résultat 11.1: Chaque
Etat membre est doté
d'une base de données
socio-économiques
centralisée et d'une
banque de données
d'enquétes

11.1.1. Appui aux Etats dans
les choix méthodologiques
pour I'élaboration des bases
de données

Choix
méthodologiques
opérés dans 3 pays
autres pays non
bénéficiares

1,44

1,44

1,44
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Moyens humains de

Colts de réalisation (en millions de FCFA)

Source de financement

réalisation
Résultats attendus Activités Produits (ou résultats
attendus) Missions
S/E S/IC S/Cn Expert expert Consult Ateliers AFRISTAT | AUTRES TOTAL
Résultat 11.1: Chaque . -
. , 11.1.2. Appui aux Etats dans
Eltat ml;embrs ezt dotg le recensement des sources di?]csu(? eér:tspar pays 1 - - 0,72 - - - 0,72 - 0,72
une base de donnees des données pay
socio-économiques
gzrr:trﬁgsgs c?;r?nuénei 11.1.3. Appui aux Etats dans
d'enq uétes la construction de la banque Appuis apportés a au
4 de données d'enquétes moins 6 pays (dont la 12 - - 8,67 6,36 - - 8,67 6,36 15,03
(collecte et saisie des Guinée)
données)
11.1.4. Formation des
gestionnaires nationaux des - - -
bases de données
Résultat 11.2. Des cadres
des SSN sont formés aux | 11.2.1. Organisation des Cadres formés aux
techniques d'archivages ateliers techniques d'archivage 6 . . 4,33 ) ) 17,50 4,33 17,50 21,83
des données
11.3.1. Appui aux Etats dans C’\gftghc:goﬁglzg(fala
les choix méthodologiques grape ¢ 4 2 - 2,89 - 11,80 - 2,89 11,80 14,69
| o ) pauvreté au niveau
Résultat 11.3. Chague pour I'élaboration des SIG régional élaborée
Etat est doté d'un systéme
d'information géographique Séminaire sur 'analyse
(SIG) pour une diffusion 11.3.2. Formation des cadres | et la cartographie de la
appropriée de ses donnees | nationaux pauvreté au niveau 4 ! ) 289 ) 436 17,50 2,89 21,86 24,75
socio-économiques régional réalisé
11.3.3. Appui a I'élaboration Appuis apportés a au ) ) ) )
des SIG moins 6 pays 12 8,67 8,76 8,67 8,76 17,43
Sous-total 11 41 - 29,62 15,12 16,16 35,00 29,62 66,28 95,90
Total 4 47 - 33,96 15,12 16,16 35,00 33,96 66,28 100,24
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Volet V : Recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux systémes statistiques nationaux ainsi que pour la
formulation et le suivi et évaluation des politiques de développement

Objectif géneral V: Contribuer a la recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux capacités des systemes statistiques
nationaux des Etats membres ainsi que pour la formulation et le suivi et évaluation des politiques de développement

Objectif_spécifique 12 : Poursuivre I'investissement méthodologique dans le domaine statistique afin de valoriser les travaux d’enquétes des Etats ayant bénéficié d’un appui d’AFRISTAT et de
pérenniser les différents dispositifs nationaux

Moyens humains de

Colts de réalisation (en millions de FCFA)

Source de financement

réalisation
Résultats attendus Activités Produits (ou résultats
attendus) Missions )
S/IE S/IC S/Cn Expert expert Consult Ateliers AFRISTAT | AUTRES TOTAL
Résultat 12.0: Les
travaux d’enquétes des 12.0.1. Harmonisation de la rrlfgtr?ggglrgeimue
Etats ayant bénéficié d’'un | méthode de mesure de la ologq 5 - 3,61 - - 3,61 - 3,61
| dAFRISTAT sont auvreté harmonisé d'analyse de
apput g » son P la pauvreté est produit
valorisés et les différents
dispositifs pérennisés. Un document d'analyse
12.0.2. Amélioration de la critique de
méthodologie de mesure du I'identification du 8 - 5,78 - - 5,78 - 5,78
secteur informel secteur informel est
produit
Un rapport d'analyse
des tendances du
12.0.3.,Analylse comparée des | marché du travall dans 6 ) 433 ) ) 433 ) 433
marchés de I'emploi une perspective de
comparaison régionale
est produit
12.0.4. Mise en ceuvre d'un
panel emploi et secteur
informel a partir des données | Cf6.2.2 - - - - - - - - - -
des phases 1 et 2 du dispositif
d'enquéte 1.2.3.
Résultat 12.0: Les
travaux d enq’ueEe_S_(?esy 12.0. 5. Réalisation d’'un bilan un ra\pport’ de
Etats ayant bénéficié d’'un . ) : " synthése résumant les
) diagnostic des dispositifs ? OV A 6 - 4,33 - - 4,33 - 4,33
appui I’AFRISTAT sont , ) - dispositifs d'enquétes
. I, d’enquétes existants B :
valorisés et les différents existant est produit
dispositifs pérennisés.
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Moyer}s _hurr_lams de Colts de réalisation (en millions de FCFA) Source de financement
réalisation
Résultats attendus Activités Produits (ou résultats
attendus) Missions )
S/E S/IC S/Cn Expert expert Consult Ateliers AFRISTAT | AUTRES TOTAL
Résultat 12.0: Les
travaux d’enquétes des
Etats ayant bénéficié d'un | 15 ¢ 6 Elaboration d'outils
appui 'AFRISTAT sont améliorés d'enquétes auprés
valorises et les differents | 4o mgnages (questionnaires,
dispositifs perennisés. nomenclatures de collecte,
manuels d'analyse, manuels - - - - - - - - - -
d'apurement, etc.) intégrant
les dimensions genre,
gouvernance, démocratie et
pauvreté subjective
Sous-total 12 26 - - 18,06 - - - 18,06 - 18,06
Objectif spécifique 13 : Mener des activités d’analyse et de recherche appliquée centrées sur les enquétes ménages, avec des élargissements dans le domaine des prévisions
Résultat 13.0. : L'analyse Un rapport de synthése
et la recherche appliquée 13.0.1. Elaboration d'un sur les méthodologies
centrées sur les enquétes | document méthodologique d’évaluation ex ante
aupres des ménages avec | pour I'évaluation ex ante de des politiques 5 - 9 3,61 - 9,45 3,61 9 13,06
élargissement dans les I'impact des politiques publiques de réduction
domaines de la prévision publiques des inégalités et de la
sont assurées. pauvreté est produit
Résultat 13.0. : L'analyse
et la recherche appliquée | 13.0.2. Elaboration d'un Un rapport de synthése
centrées sur les enquétes | document méthodologique sur les méthodologies
aupres des ménages avec | pour I'évaluation ex post de d’évaluation ex post 4 - 6 2,89 - 6,30 2,89 6,30 9,19
élargissement dans les I'impact des politiques des politiques
domaines de la prévision publiques publiques est produit
sont assurées
Un rapport d'analyse
régionale et de
13.0.3. Elaboration d’un cartographie de la
document méthodologique pauvreté est produit
99 tout comme une
d’'analyse de la pauvreté pour 4 - 9 2,89 - 6,75 2,89 6,75 9,64

les perspectives de
comparaison régionale

méthodologie d'analyse
régionale de la
pauvreté et une
cartographie de la
pauvreté
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Moyer}s _hurr_lalns de Colts de réalisation (en millions de FCFA) Source de financement
réalisation
Résultats attendus Activités Produits (ou résultats
attendus) Missions )
S/E S/IC S/Cn Expert expert Consult Ateliers AFRISTAT | AUTRES TOTAL
13.0.4. Elaboration du pack
méthodologique pour la
détermination des coefficients ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
budgétaires suivant les types
d’enquétes dépenses aupres
des ménages
13.0.5. Elaboration de Un rapport
méthodologies allégées et méthodologique pour
moins couteusgs d'enqgetes | estimation des 8 } ) 578 ) ) ) 578 } 578
agricoles pour I'estimation des | superficies et des
superficies et des rendements | rendements des
des cultures cultures est produit
Un rapport
13.0.6. Réalisation d'une méthodologique pour
Résultat 13.0. : L'analyse étude c'ompara}tlve pour le I'estimation des 8 ) ) 578 ) ) ) 578 ) 578
et la recherche appliquée choix d'une méthode de superficies et des
centrées sur les enquétes prévision des récoltes rendements des
auprés des ménages avec cultures est produit
élargissement dans les ) .
domaines de la prévision 13.0.7. Conception et mise en
sont assurée place dans un pays pilote d’'un | Un rapport sur
systeme d'information agricole | I'architecture d’'un
et alimentaire (indicateurs, systéeme d’information
méthodes de calcul, sources agricole et alimentaire, 4 - 4 2,89 - 3,00 - 2,89 3,00 5,89
de données...) satisfaisant au | avec évaluation des
besoin de la comptabilité besoins et indicateurs
nationale, de I'analyse de la | est rédigé
sécurité alimentaire
13.0.8. Conception de Une revue .
. : oz ) documentaire sur les
méthodologies d’élaboration modéles
des modéles . . 6 - - 4,33 - - - 4,33 - 4,33
- . macroéconomiques de
macroéconomiques de . A
h AN simulation & moyen
simulation & moyen terme 2
terme est produite
Résultat 13.0. : L'analyse
et la recherche appliquée 13.0.9. Réalisation d'une Un rapoort d'évaluation
centrées sur les enquétes | enquéte pilote comparative dim ggt d'une politique
aupres des ménages avec | pour I'évaluation ex-post de de SZnte ubli ze egt 6 - - 4,33 - - - 4,33 - 4,33
élargissement dans les I'impact d'une politique roduit publi
domaines de la prévision publique sectorielle P
sont assurée
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Moyens humains de

Colts de réalisation (en millions de FCFA)

Source de financement

réalisation
Résultats attendus Activités Produits (ou résultats
attendus) Missions )
S/E S/IC S/Cn Expert expert Consult Ateliers AFRISTAT | AUTRES TOTAL
Un document
13.0.10: Elaboration d'une méthodologique
méthodologie d'évaluation des | d'évaluation a long
tendances économiques et terme des tendances 4 - 2,89 2,89 - 2,89
démographiques de long économiques et
terme démographiques est
produit
13.0.11: Elaboration d'une Ur] documer_lt
méthodologie de projection met_hogolog|q,ue sur les
dé p - N projections démo- 4 - 2,89 2,89 - 2,89
émo-économique a moyen . . s
N économigues a moyen
terme (sur 3 a5 ans) .
terme est produit
Sous-total 13 45 - 28 32,50 - 25,50 - 32,50 25,50 58,00

Objectif spécifigue 14: Procéder a des échanges et a une valorisation des résultats obtenus a travers des publications, des communications, I'accueil de chercheurs, etc. dans un but d’insertion dans

la communauté scientifique (économique et statistique)

14.0.1.Echange de

Un systeme de veille

Résultat 14.0.L échange | publications et de scientifique est établi 2 - - 1,44 - - 1,44 - 1,44
et la valorisation dans un communications
but d'insertion dans la
communauté scientifique Quatre articles sont
(économique et statistique) 14.02.1 . - soumis pour publication
) . .0.2. Insertion d’articles
|nfernat|or'1ale sont dans des revues scientifiques da_ns (_j(_es revues 4 - - 2,89 - - 2,89 - 2,89
développés scientifiques dont un
anglophone
Résultat 14.0. L'échange Deux chercheurs sont
et la valorisation dans un o
but d’insertion dans la 14.0.3. Ech d gccuelllls au CERA et
PN .0.3. Echange de eux experts ) ) ) . )
cpmmunaute suentl_ﬂq_ue chercheurs JdAERISTAT sont 4 2,89 2,89 2,89
(économique et statistique) illis d
internationale sont accuelllis aans un
4 A centre partenaire

développés
Résultat 14.0. L’échange Au moins 4 experts
Ehltad\’/iﬁg:'zitrllog a?]inlz un 14.0.4. Participation a des d’AFRISTAT participent

rencontres scientifiques a des rencontres 4 - - 2,89 5,44 - - 2,89 5,44 8,33

communauté scientifique
(économique et statistique)
internationale sont

internationales

scientifiques
internationales
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Moyer}s _hurr_lams de Colts de réalisation (en millions de FCFA) Source de financement
réalisation
Résultats attendus Activités Produits (ou résultats
attendus) Missions .
S/E S/IC S/Cn Expert expert Consult Ateliers AFRISTAT | AUTRES TOTAL
développés
Les rapports et
14.0.5. Dynamisation des analyses sont
séries "Annuaires”, " systématiquement ) ) ) ) ) )
Méthodes" et "Etudes"” des produits dans les séries 2 1,44 1,44 1,44
publications d'AFRISTAT de publications
AFRISTAT
Sous-total 14 16 - - 11,56 5,44 - - 11,56 5,44 17,00
Total 5 86 - 28 62,12 5,44 25,50 - 62,12 30,94 93,06
Volet VI : Renforcement des moyens de travail d’AFRISTAT
Objectif général VI : Doter AFRISTAT de ressources nécessaires afin d’apporter un appui efficace au renforcement des systémes statistiques nationaux
Objectif spécifique 15: Renforcer les ressources humaines, matérielles et financieres d'AFRISTAT
Résultat 15.1: Les 15.1.1. Renforcement
capacités d'intervention et | d'AFRISTAT en personnel Recrutement de 2
de gestion de la Direction | (recrutement d'experts et experts principaux, 1 3 ) ) 217 ) ) ) 217 ) 217
générale d'AFRISTAT sont | d'agents d'appui administratif | 8XPert et 2 experts
renforcées et financier) assistants
Soutien et support
techniques 3 - - 2,17 - - - 217 - 2,17
informatiques et
bureautiques
15.1.2. Révision des Procédures de gestion
procédures de gestion administratives et 3 - - 2,17 - - - 2,17 - 2,17
administratives et comptables | comptables revisées
Résultat 15.1: Les 15.1.3. Formation continue du
capacités d'intervention et | personnel Experts d'AFRISTAT
de gestion de la Direction formés en GAR et a la 2 2 1,44 6,00 1,44 6 7,44
générale d'AFRISTAT sont planification stratégique
renforcées
Résultat 15.1: Les 15.1.3. Formation continue du | Experts formés : 3 en
capacités d'intervention et | personnel SIG, 1 en micro-
de gestion de la Direction simulation, 20 en
générale d'’AFRISTAT sont technique de rédaction 24 5 - 17,34 - 15,64 - 17,34 15,64 32,98
renforcées adiministrative et PAT :
1 en gestion

administrative et 1 en
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Moyens humains de

Colts de réalisation (en millions de FCFA)

Source de financement

réalisation
Résultats attendus Activités Produits (ou résultats
attendus) Missions .
S/E S/IC S/Cn Expert expert Consult Ateliers AFRISTAT | AUTRES TOTAL
assistance de direction
Experts formés en
élaboration et 7 2 - 5,06 - - - 5,06 - 5,06
négociation de projets
15.1.4. Poursuite de la nle?tigggﬁilznf
politique de recours aux 2 12 76 1,44 - 37,37 1,44 37,37 38,82
o consultants
consultants extérieurs . -
internationaux
Résultat 15.2: La Direction o Mobiliers divers
générale est dotée 15.2.1. Acquisition de tériols informati 1 - - 0,72 - - 0,72 - 0,72
d'équipements nécessaires | mobiliers, d'équipements maleriels informatiques
a la conduite de ses spécialisés pour le traitement Equipements
issi des données et matériels Rt
missions divers d'optimisation des flux 1 - - 0,72 - - 0,72 - 0,72
d'informations installés
15.2.2. Acquisition de logiciels Acquisition et
informatiques nécessaires q
renouvellement des
abonnements (y 1 - - 0,72 - - - 0,72 - 0,72
compris logiciels
comptables)
Résultat 15.3: Les 15.3.1. Actions de
contributions des Etats sensibilisation auprés des
membres au Fonds Etats membres et des PTF
AFRISTAT 2006-2015 sont
entierement libérées et Contributions versées
AFRISTAT est doté de a50% 18 ) ) 13,00 18,00 ) ) 13,00 18,00 31,00
financements
complémentaires des
partenaires techniques et
financiers (PTF)
Résultat 15.3: Les
contributions des Etats . ) . o .
membres supongs | 1932 St deprfs | g ores (5| g ||| s - - o L N
AFRISTAT 2006-2015 sont
entierement libérées et
AFRISTAT est doté de 15.3.3. Suivi de la mise en i
. - Activités courantes du
flnancgments_ ceuvre des projets ou o PCI-Afrique suivies 55 - - 39,74 - - - 39,74 - 39,74
complémentaires des programmes de coopération
partenaires techniques et Rapports de mise en
financiers (PTF) ceuvre PCI élaborés 5 i . 361 - . - 3,61 - 3,61
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Moyens humains de

Colts de réalisation (en millions de FCFA)

Source de financement

réalisation
Résultats attendus Activités Produits (ou résultats
attendus) Missions
S/E S/IC S/Cn Expert expert Consult Ateliers AFRISTAT | AUTRES TOTAL
Rapports de
supervision des 24 ; _ 17,34 60,00 - - 17,34 60,00 77,34
coordinations
nationales PCI élaborés
Résultat 15.4: Les Rapports d'activité,
?XEEFSSTS;;MBI?S programme de travail et 20 - - 14,45 - - - 14,45 - 14,45
IstAtsont 15.4.0. Organisation des dossiers techniques
organisées et l'exécution P :
du programme stratégique réunions statutaires oarticiont
de travail d’AFRISTAT est articipation aux 24 - - 17,34 - - - 17,34 - 17,34
DU S réunions
régulierement examinée
Sous-total 15 201 21 76 145,22 78,00 59,01 - 145,22 137,01 282,23

Objectif spécifique 16: Faire connaitre AFRISTAT (son statut, ses missions, ses activités,

ciblées

ses réussites, etc.)

atravers des actions de

sensibilisation et de communication bien

Résultat 16.0: La stratégie
de communication
d'AFRISTAT est élaborée
et la mise en ceuvre
réalisée

16.0.1. Elaboration de la

Stratégie de

stratégie de communication communication 2 4 1,44 - - - 1,44 - 1,44
d'AFRISTAT élaborée
16.0.2. Elaboration des Supports de
supports de communication communication 2 - 4 1,44 - - - 1,44 - 1,44
élaborés
Site Internet amélioré
(forum, moteur de 4 ) ) 2.89 ) ) ) 2.89 ) 2.89
recherche, charte
graphique, etc.)
Intratnet et Forum a
usage interne mis en 4 - - 2,89 - - - 2,89 - 2,89
place
Rédaction de 4
numéros de la lettre 8 - - 5,78 - - 5,78 - 5,78
16.0.3. Information et d'AFRISTAT
sensibilisation des Etats -
membres, et des partenaires Lett_re d AFRI.STAT
techniques et financiers sur | Version anglaise 1 - 0,72 . - 0,72 - 0.72
les activités d’AFRISTAT publi¢e
Un numéro du Bulletin 1 ) 072 ) ) 072 B 072

officiel est publié
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Moyens humains de

Colts de réalisation (en millions de FCFA)

Source de financement

réalisation
Résultats attendus Activités Produits (ou résultats
attendus) Missions
S/E S/IC S/Cn Expert expert Consult Ateliers AFRISTAT | AUTRES TOTAL
16.0.4. Participation des Participation des
experts d'AFRISTAT aux experts d'AFRISTAT
colloques et conférences aux manifestations 10 - - 7,22 - - - 7,22 - 7,22
organisés par les Etats organisées par les
membres et les partenaires Etats et les PTF
Sous-total 16 32 4 4 23,12 - - - 23,12 - 23,12
Objectif spécifique 17: Renforcer les capacités de diffusion et de publication d'AFRISTAT
Résultat 17.1: La base de
données régionale 17.1.1. Inclusion des . L .
d'AFRISTAT (AFRILDB) | indicateurs des DSRP et OMD é{r?gﬁateurs cree et mis 2 - - 1,44 - - - 1,44 - 1,44
est régulierement mise a dans AFRILDB !
jour
17.1.2. Collecte réguliere, Données collectées et
vérification et saisie des traitées dans au moins 6 - - 4,33 - - - 4,33 - 4,33
données 10 Etats
Résultat 17.1: La base de Do_nnees post_ees sur
. L le site www.afristat.org
données régionale 17.1.3. Publication des (y-c données
d'AFRISTAT (AFRILDB) i y-c 3 - - 2,17 - - - 2,17 - 2,17
est réguliérement mise 4 données d'AFRILDB conjoncturelles et
iour structurelles) , BDCEA
: et BDSEA
Résultat 17.2 : Une ;Ln7é.t2riidggnisglé?ac%?qgt?ﬂtei‘on Documents
banque de données 9 A méthodologiques 4 - - 2,89 - - - 2,89 - 2,89
P . de la Banque de données A - ]
régionale est construite P finalisés et diffusés
régionale
17.2.2. Formalisation de s .
rotocoles d'échange de _Pro_togoles d echanges
P . , ~ finalisés et signés avec 2 - - 1,44 - - - 1,44 - 1,44
données d'enquéte avec les -
au moins 10 pays
pays
Résultat 17.2 : Une 17 2.3 Collecte des d .
banque de données Jenauat oflecte ¢ ez orér:etes Données collectées 5 361 361 3.61
régionale est construite enquetes aupres des Etals 1 g, au moins 10 pays - - . - - - ' - .
membres
L Documents collectés et
17.2.4. Numerisation, numérisés pour au 5 - - 3,61 - - - 3,61 - 3,61

formatage et archivage

moins 5 pays
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Moyens humains de

Colts de réalisation (en millions de FCFA)

Source de financement

réalisation
Résultats attendus Activités Produits (ou résultats
attendus) Missions )
S/E S/IC S/Cn Expert expert Consult Ateliers AFRISTAT | AUTRES TOTAL
17.2.5. Mise en place de
dispositifs permettant la I_Dage Intern_et surle
e i site www.afristat.org 2 - - 1,44 - - - 1,44 - 1,44
diffusion des données par .
créée
Internet
Reésultat 17.3: Le centre de | 17.3.1. Acquisition des Equipements et
documentation ] équipements et de nouvelles | nouvelles publications 4 ) ) 289 ) ) ) 289 ) 289
d'AFRISTAT estdote | publications, actualisation acquis, liste des ' : ‘
d'équipements appropries | réguliere des ouvrages. ouvrages actualisée
et d'ouvrages en quantité
mggréinzg et utiles a la 17.3.2. Amélioration de la
uvre des jon d d Registres t 1 0,72 0,72 0,72
missions d'AFRISTAT gestion du centre de egistres tenus - - , - - - , - ,
documentation
Sous-total 17 34 - - 24,56 - - - 24,56 - 24,56
Total 6 267 25 80 192,90 78,00 59,01 - 192,90 137,01 329,91
TOTAL GENERAL 817 128 164 589,79 246,76 832,39 400,9 598,87 1470,97 2069,83
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